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1 PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre d’un programme pluriannuel de restauration des fagades et des couvertures du Palais
du Luxembourg, il est prévu de restaurer les facades, couvertures, ouvrages et équipements de I’aile
Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest.

Ce projet de restauration a pour but d’atteindre trois objectifs majeurs : préserver le patrimoine
historique du Palais du Luxembourg, améliorer son efficacité énergétique et renforcer son isolation
pour le confort des occupants, ainsi que mettre en conformité les zones difficiles d’acces aux normes
de sécurité en vigueur.

La restauration inclut les deux pavillons d’angle situés aux extrémités Nord-Est et Nord-Ouest, ainsi
que toute I’aile Nord c6té rue de Vaugirard, décomposée comme suit : aile Nord-Est, dome et
campanile ainsi que I’aile Nord-Ouest.

1.2 PREAMBULE A LA NOC

D’une part, afin de tenir le délai global des travaux, conformément au planning joint au dossier de
consultation des entreprises, les temps de taches et jalons doivent étre respectés.

D’autre part, méme si le chantier est prévu en chantier clos et indépendant, des interfaces seront a
prévoir avec I’opération de réamenagement de I’accueil du 15 rue de Vaugirard dont les travaux se
réaliseront en paralléle et qui seront également suivis par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins du Sénat.

1.3 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Une proposition de PIC de principe est intégrée au dossier.

1.4 ALLOTISSEMENT

Les travaux sont répartis en 6 lots selon la décomposition suivante :
- Lot n°01: Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille
- Lot n°02 : Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie et décors peints
- Lot n°03 : Ferronnerie
- Lot n°04 : Couvertures, charpentes, platrerie, peinture
- Lot n°05 : Menuiseries extérieures, stores
- Lot n°06 : Electricité (courant fort - courant faible), éclairage
Les marchés sont fractionnés en plusieurs tranches de travaux :
- Tranche ferme (TF) : Dome Tournon et aile Nord
- Tranche optionnelle n® 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest
- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est
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- Uniquement pour le lot n° 2, tranche optionnelle n°® 3 (TO3) : intérieur du déme Tournon
(1° étage).

|2 ACCES AU SITE/CANTONNEMENTS

LE SENAT mettra a la disposition des entreprises des locaux incluant vestiaires, sanitaires, douches
et réfectoire au 36 rue de Vaugirard. Dans I’emprise du chantier, des installations sanitaires (lavabos,
WC et douches lors de la phase en condition plomb) seront mises en place par le titulaire du lot n° 1
et mises a disposition des autres entreprises.

L’acces a la base-vie et ses modalités d’usage et de fonctionnement sont détaillés dans le CCAP de
chaque lot.

Les compagnons passeront préalablement a cette base-vie pour s’y munir de leurs vétements de travail
et de leurs equipements de protection individuelle (EPI). lls pourront y prendre leur repas pendant la
pause méridienne et s’y doucher en fin de poste.

L’acces a la base-vie se fera au 36 rue de Vaugirard, 75006 (a partir de 7h00).
L accés au chantier se fera par le 15 ter rue de Vaugirard.

3 CLOTURES DE CHANTIER, SIGNALISATION ET PANNEAU DE CHANTIER

Les cl6tures de chantier, signalisation et panneaux de chantier sont prévues au lot n° 1.

Les clotures seront constituées de planches de bois pleines en partie haute sur rue et de toles
métalliques pleine sur échafaudages de pieds, compris entretien pendant le chantier. Elles auront une
hauteur de 3m de haut sur rue et de 5,80m sur échafaudages.

La fermeture provisoire du batiment nécessaire pour en interdire I’acces en dehors des heures de
chantier, ainsi que I’entretien de celle-ci, est a la charge de I’entreprise titulaire du lot n° 1 et cela
pendant toute la durée du chantier.

Les prestations a exécuter par I’entreprise titulaire du lot n° 1, au titre de son marché, sont :

- la pose, la maintenance, la mise a jour de I’ensemble des cl6tures de chantier selon les plans
d’implantation et le calendrier de mise en ceuvre ;

- le nettoyage (retrait des affichages sauvages, des salissures, graffitis, etc.) des palissades du
chantier ;

- les adaptations (tracé, hauteur), compléments, déplacements jugés nécessaires par le maitre
d’ceuvre ou I’OPC, modifications, transferts durant les travaux, en fonction de I’évolution des
besoins, des contraintes de chantier ou des demandes du maitre d’ouvrage ;

- Pentretien (maintien d’un bon état), le remplacement immédiat des éléments endommagés,
avec prise en charge des frais en cas de responsable non identifié ;

- la dépose et I’évacuation en fin de chantier de I’ensemble de ces installations. Cette dépose
sera phasée, conformément au planning des travaux.

4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier sont prévues au lot n° 1. Le descriptif des prestations est précisé dans le
CCTP dudit lot.
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L’entreprise se doit dans le cadre de son offre de vérifier I’exhaustivité de ces prestations. Il est précisé
gu’aucune rémunération supplémentaire ne pourra étre réclamée au maitre d’ouvrage du fait d’une
prestation d’installation de chantier non prévue.

Les fluides (électricité et eau potable) sont a la charge du Sénat.

4.1 ECHAFAUDAGES

4.1.1. Echafaudages extérieurs de pied

Les échafaudages verticaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur et respecteront les
regles concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs. 1ls sont a la charge du lot
n° 1. Le descriptif des prestations est précisé dans le CCTP dudit lot.

4.1.2. Echafaudages sur couverture

Les échafaudages sur couverture et toiture terrasse seront réalisés conformément aux normes en
vigueur et respecteront les regles concernant la prévention des accidents et la securité des travailleurs.
Ils sont & la charge du lot n° 1. Le descriptif des prestations est précisé dans le CCTP dudit lot.

4.1.3. Plancher de travail étanche

Il est prévu un plancher de travail étanche pour fermeture horizontale en périphérie de la base du
ddme, au rez-de-chaussée intérieur du ddme et au droit du plancher du pavillon Nord-Est. Le plancher
de la plateforme sera posé et fixé sur une structure porteuse par poutres métalliques reliées sur une
structure d’échafaudages de pieds mis en ceuvre dans la trémie d’escalier. Ce poste, a la charge du
lot n° 1 est décrit dans le CCTP dudit lot.

4.2 INSTALLATION SPECIFIQUE POUR ACCES EN AMBIANCE PLOMB

Pour tenir compte du risque plomb, il est prévu la mise en place d’un sas de décontamination par le
titulaire du lot n° 1, conformément au descriptif renseigné dans son CCTP.

Chague entreprise restera responsable au titre de son marché :

- de la fourniture des moyens de protections individuelles (tenues jetables, gants, surbottes,
masques,) si nécessaire ;

- du déplombage de ses ouvrages conformément aux prescriptions renseignées dans les pieces
du marché, si nécessaire.

4.3 ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le chantier sera alimenté par les installations électriques spécifiques de chantier, les consommations
étant a la charge du maitre d’ouvrage.

La mise en place d’une alimentation de chantier est prévue au lot n° 6.
L’entreprise titulaire du n° 1 devra prévoir la mise en place de dispositifs d’éclairage suffisants et
réglementaires afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur le chantier.

4.4 EAUX USEES /POSTE EAU

La consommation d’eau sera a la charge du maitre d’ouvrage
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|5 MOYENS D’ACCES

Le titulaire du lot n° 1 devra I’ensemble des aménagements d’acces aux diverses zones de travaux, a
la base vie et aux zones de stockage ainsi que la remise en état en fin de travaux, conformément aux
prescriptions précisées dans son CCTP.

|6 APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX ET EVACUATION DES GRAVATS

6.1 APPROVISIONNEMENTS / LIVRAISONS

Chague entreprise devra se conformer au plan d’installation de chantier, et acheminer ses materiaux
et ses équipements par la/les sapines d’échafaudage ou via le lift de chantier.

Chaque entreprise devra prévoir des plateformes de stockage de matériaux pour faciliter les
déplacements sur site.

Les livraisons se feront par un acces portail donnant sur la rue de Vaugirard. Un homme trafic a la
charge du titulaire du lot n° 1 devra étre présent a chaque livraison/évacuation, afin de contréler les
acces.

Compte tenu de I’environnement du chantier, le stockage d’attente des véhicules est impossible a
proximité immédiate du site, aucun stationnement « sauvage » ne sera toléré sur les voies publiques
aux alentours. Les approvisionnements devront donc étre programmeés en flux tendu, avec, le cas
échéant, des colisages adaptés.

L autorisation d’acces sur le chantier ne sera donnée que par le maitre d’ouvrage, sous réserve que
les voies de chantier et la zone de déchargement soient libres, et I’outil de manutention désigné soit
disponible.

Tout véhicule qui dérogerait a cette instruction s’expose a un refus d’acces.

Il appartiendra a chaque entreprise de désigner un responsable qui aura pour mission, pour la totalité
du délai de I’opération :

- de regrouper et de coordonner les demandes de livraison de son lot et de ses sous-traitants,
avant transmission au titulaire du lot n° 1 et a la maitrise d’ouvrage ;

- de veiller a faire respecter les consignes par les chauffeurs (liberté de circulation —
stationnement aux abords du batiment) ;

- de coordonner et planifier ses levages, notamment pour les moyens communs (lift et monte-
charge).

Chaque entreprise s’engage a se soumettre aux arbitrages et aux instructions de la maitrise d’ouvrage.

Pour que cette régulation puisse étre assurée de facon efficace, il appartiendra a chaque entreprise de
fournir a la maitrise d’ouvrage et a I’homme trafic mandaté par le titulaire du lot n°® 1 une fiche de
livraison précisant :

- lazone;

- Pentreprise et I’interlocuteur spécifique chargé de la réception ;
- la destination (grue, aire de dépotage, de stockage relais, etc.) ;
- le nom du transporteur ;

- la nature de la marchandise ;
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- le numéro d’immatriculation du véhicule ;
- ladate et I’heure d’arrivée ;
- les besoins spécifiques pour la manutention.

Le signataire devra indiquer son numéro de téléphone portable pour étre joignable pour traitement de
la livraison.

Cette fiche est a transmettre au plus tard chaque jeudi de la semaine « n », pour les livraisons de la
semaine « n+1 ». Elle doit &tre accompagnée d’une copie de la carte grise du véhicule.

La maitrise d’ouvrage pourra étre amenée a modifier les dates et heures proposées en fonction du
plan de charge sans qu’aucune réclamation puisse étre émise.

Les chauffeurs devront étre obligatoirement en possession de la fiche de livraison visée par le
logisticien, faute de quoi le vehicule sera refoulé.

Aucune réclamation d’une entreprise ne pourra étre acceptée pour retard en cas de défaillance de sa
part.

La présente section s’entend sans préjudice des stipulations du CCAP relatives aux livraisons.

6.2 GESTION DES GRAVATS

Pour étre efficace, la propreté du site est indissociable de celle d’évacuation des déchets, gravois,
emballages.

Cette évacuation doit étre journaliére dans les étages et réalisée par des moyens appropriés pour
conserver a I’environnement I’état de propreté exige.

Le chantier et ses abords devront étre maintenus en permanence dans un état de propreté
irréprochable.

Le maitre d’ouvrage pourra demander un nettoyage chaque fois qu’il le jugera nécessaire et
notamment pour les réunions et visites de chantier et particulierement en fin de chantier avant les
opérations de réception des ouvrages. Ce nettoyage est a la charge du lot n° 1 dans toutes les zones
communes de chantier (emprise sur voirie, échafaudages, etc.). Il est a la charge de I’entreprise
concernée dans les autres zones.

Chague entreprise doit le rassemblement et enlevement des gravois aux décharges publiques dans des
sacs étanches.

Chague entreprise devra I’établissement d’un schéma d’organisation et de gestion des déchets qui
définisse les modalités pratiques d’organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et de
s’assurer des bonnes conditions d’élimination par un systeme de suivi.

En cas de défaillance des entreprises concernées, et apres mise en demeure, le maitre d’ouvrage
pourra faire intervenir un tiers aux frais des entrepreneurs défaillants. Si ceux-ci ne peuvent étre
identifiés, les frais seront imputés a toutes les entreprises concourant a I’opération, au prorata du
montant de leur marché.

6.3 ZONES INTERDITES AU STOCKAGE

Aucun stockage ne sera admis en dehors des zones définies sur le PIC.
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7 TRAVAUX EN HAUTEUR

Les entreprises devront prévoir tous les moyens d’accés et de levage nécessaires a I’exécution de
leurs prestations en hauteur de maniere a garantir la sécurité des salariés et permettre I’exécution de
ces travaux dans des conditions ergonomiques.

8 ORGANISATION ET GESTION DES TRAVAUX

8.1 HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de chantiers doivent étre conformes a ceux indiqués au CCAP.
Ces horaires pourront faire I’objet de dérogations telles que décrites ci-apres :

- les travaux effectués les samedis, les jours fériés, dimanches et de nuit seront soumis a une
autorisation du maitre d’ouvrage au cas par cas. En cas de dépassement d’horaires ou de travail
les dimanches ou jours fériés, les entreprises justifieront auprés du maitre d’ouvrage de
I’obtention des autorisations administratives nécessaires ;

- en fonction des conditions d’acces au chantier, les chargements et déchargements pourront
s’effectuer en dehors de ces horaires aprés acceptation par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage ;

- toutefois, I’entreprise devra se conformer aux directives du maitre d’ceuvre ou du maitre
d’ouvrage pour les travaux en dehors de ces heures. Ces dispositions seront préalablement
proposées a la maitrise d’ceuvre pour acceptation puis au maitre d’ouvrage ;

- Pentreprise devra assurer la bonne coordination de ses travaux avec ceux des autres
entreprises. Tout retard ou toute perturbation sur le déroulement du chantier lié a I’absence
d’une entreprise pendant la semaine en particulier le lundi ou le vendredi, lui sera imputé avec
toutes les conséquences de responsabilité ou de pénalités qui en découleraient.

8.2 CONTRAINTE D’EXPLOITATION

Plusieurs événements pourront avoir lieu en paralléle des travaux et les horaires de ces derniers
pourront étre modifiés en conséquence. Le Sénat se réserve le droit d’interrompre le chantier afin de
permettre I’organisation de ces événements. Toutes les dispositions seront a prendre par I’entreprise
pour assurer un repli de ses installations.

8.3 PLANNING
Dans le délai de 10 jours calendaires suivant le début de la période de préparation, I’entreprise devra

établir son planning d’exécution des travaux qui sera intégré par I’OPC.

L’entreprise doit le respect du calendrier d’exécution OPC qui sera mis a jour au fur et a mesure de
I’avancement du chantier.

Pendant la période de préparation, les entreprises auront a fournir au pilote les renseignements
indispensables a la planification de I’exécution des travaux, en particulier les calendriers et délais
pour :

- I’établissement des plans d’exécution, en tenant compte des délais de validation de ces
documents ;
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- les tdches elémentaires d’exécution des travaux (taches, jalons, contraintes, etc.) ;
- les commandes de matériels pour les lancements en production ;
- les présentations d’échantillons.

Les entreprises fourniront également la courbe prévisionnelle d’effectifs.

Les entreprises ont, de plus, pour obligation de présenter au maitre d’ceuvre, au pilote et au
coordonnateur SPS une note explicative relative a la méthodologie de réalisation de leurs ouvrages
principaux en particulier :

- méthodologie travaux dans les combles.
- méthodologie de travaux face aux supports plombés.
- méthodologie des protections.

9 REUNIONS DE CHANTIER ET REPRESENTANTS

Pendant toute la durée des travaux, I’entreprise devra assurer un rendez-vous hebdomadaire avec le
maitre d’ceuvre et I’OPC, rendez-vous que ces derniers fixeront a des jours et heures déterminés.

Cependant, le maitre d’ceuvre et I’OPC se réservent le droit, & leur initiative et s’ils le jugent
nécessaire, de convoquer I’entreprise sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et a I’heure fixés
par eux.

Chaque entreprise devra prévoir sur le site et en permanence I’encadrement apte a prendre les
décisions nécessaires au bon déroulement du chantier.

En plus d’un interlocuteur principal responsable de I’ensemble des prestations, chaque entreprise
devra nommément désigner un interlocuteur référent dans les domaines suivants :

- suivi environnemental ;
- sécurité ;
études d’exécution et de synthése ;

suivi des procédures qualité ;
tout autre référent, suivant demandes du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou de I’OPC.

10 PROPRETE DU CHANTIER

10.1 NETTOYAGE COURANT DU CHANTIER

Le nettoyage est une tdche importante de I’activité des chantiers pour en améliorer de fagon
permanente la productivité et la qualité ainsi qu’en assurer la sécurité.

Le nettoyage des différents espaces de circulation, de travail, de stockage, etc. doit é&tre mené de fagon
réguliere et adaptée, qu’il s’agisse du balayage, de I’aspiration jusqu’au nettoyage humide.

L’appréciation du nettoyage est avant tout de la responsabilite de I’encadrement de chaque entreprise,
de chaque chef de chantier et des responsables des entreprises et sous-traitants mais reléve aussi du
constat effectué par I’ensemble des intervenants lors des visites de chantier.
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Chaque entreprise doit veiller au nettoyage de ses aires de travail et de celles de ses sous-traitants,
suivant une fréquence quotidienne permettant de satisfaire les conditions d’évolution, d’hygiene et
de sécurité.

Le nettoyage des zones communes de chantier (emprise sur voirie, échafaudages...) est a la charge
du titulaire du lot n° 1.

S’ils jugent I’état de propreté du chantier insuffisant, le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou I’OPC
pourront exiger a tout moment un nettoyage supplémentaire, leur demande valant mise en demeure.

En cas de defaillance des entreprises concernees, et sans qu’une nouvelle mise en demeure soit
nécessaire, le maitre d’ouvrage pourra faire intervenir un tiers aux frais des entrepreneurs défaillants.
Si ceux-ci ne peuvent étre identifiés, les frais seront imputés a toutes les entreprises concourant a
I’opération, au prorata du montant de leur marché.

10.2 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Chague entreprise devra un nettoyage complet de fin de travaux de ses zones d’intervention.
Ce nettoyage comprend :
- un nettoyage complet pour les opérations préalables a la réception (OPR), ;

- entant que de besoin, un nettoyage complet pour la visite de réception des locaux par le maitre
d’ouvrage, ;

- en tant que de besoin, un nettoyage complémentaire et soigné des locaux avant leur livraison.

11 PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS

Toutes les précautions devront étre prises par les entreprises pour éviter les dégradations des ouvrages
existants et des avoisinants.

En cas de dégradation, si le responsable ne peut étre identifié, les frais de réparation seront imputés a
toutes les entreprises concourant a I’opération, au prorata du montant de leur marché.

12 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’a la réception, chaque entreprise est responsable de la
conservation et du maintien en bon état de ses matériaux, matiéres premieres, matieres ouvrées,
matériels, engins, outillage et installation de tous ordres du chantier, ainsi que de ses ouvrages.

|13 SECURITE / PROTECTION DE LA SANTE / COMPORTEMENT

Chaque entreprise sera tenue de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordonnateur SPS concernant I’intégration de la sécurité et I’organisation de la
coordination en matiére de securité et de protection de la santé sur les chantiers.

Au méme titre, chaque entreprise veillera au respect des articles consignés dans le plan général de
coordination.

Le personnel de I’entreprise titulaire d’un lot de travaux doit observer les régles de tenue et de
comportement propres a I’établissement dans lequel il effectue les travaux.
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La maitrise d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, le CSPS et I’OPC se réservent le droit d’interdire I’acces
ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne respectant pas les exigences requises comme
notamment :

- interdiction de fumer dans tous les locaux de I’établissement sans exception ;

- interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y
pénétrer en état d’ivresse ;

- interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans I’enceinte des batiments de I’établissement ;

- interdiction d’introduire des marchandises destinées a la vente ;
- interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ;
- interdiction d’utiliser les téléphones, les imprimantes, sans y avoir été autorise ;
- obligation de port du badge d’identification ;
- obligation du port des EPI au sein du chantier.

Cette liste n’est pas limitative.

Le batiment étant occupé, il est par ailleurs interdit de diffuser de la musique ou toute autre source de
nuisances sonores sur le chantier, y compris sur I’échafaudage.

La maitrise d’ouvrage, le maitre d’ccuvre, le CSPS et I’OPC excluront du chantier toute personne
impliquée dans des actes précités ainsi que tout acte belliqueux, ou pour le non-respect des regles de
sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

Ce renvoi sera immédiat et définitif (et ce quelle que soit la fonction ou le grade de la personne
concernée) dés la premiére infraction ou manguement a une obligation précitée.

14 SECURITE INCENDIE

Les feux, de quelque nature qu’ils soient, sont interdits sur le site. L’usage de matériel utilisant la
combustion de gaz (chalumeaux, lances a découpes, soudage, etc.) sera limité au strict nécessaire, ce
qui signifie qu’un maximum de travaux a I’aide de ces matériels se feront en préfabrication extérieure.
Quand ces travaux s’avereront indispensables a I’intérieur, sur les parois extérieures ou a proximité
du batiment, les précautions précisées par le coordonnateur SPS et par la maitrise d’ouvrage devront
étre appliquées, suivant les modalités prévues au CCAP quant a I’établissement obligatoire de
« permis feu » aupres des services compétents du Sénat, avant tous travaux par « points chauds ».

Ces derniers devront étre interrompus au minimum 2 heures avant le départ des ouvriers.

Chaque entreprise mettra par ailleurs en ceuvre, pour ses postes de travail, les extincteurs adaptés et
nécessaires ainsi que les moyens complémentaires prévus au « permis feu » pour les travaux a « points
chauds » (extincteurs en nombre et type suffisants, écrans, couverture étouffe-flamme, bac a sable...).

Il est par ailleurs interdit de fumer dans I’enceinte du chantier, y compris a I’air libre.
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Chaque entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception. Il doit en assurer la
protection et la sauvegarde.

En outre, en cas de vol de biens appartenant au maitre d’ouvrage dans I’emprise du chantier ou a ses
abords, si le responsable ne peut étre identifié, I’indemnisation sera a la charge de toutes les
entreprises concourant a I’opération, au prorata du montant de leur marché.



