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ARTICLE 1. —- OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marche
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de restauration et mise en valeur
des fagades et couvertures de 1’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du
Luxembourg (Paris V1°).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques figurent dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) de chacun des lots, le cahier des clauses techniques
communes (CCTC) et dans les piéces graphiques et techniques jointes au dossier de
consultation des entreprises.

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) se rapporte aux
lots suivants :

- lot n°® 3 « Ferronnerie » ;
- lot n°® 5 « Menuiseries extérieures, stores » ;
- lot n° 6 « Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage ».
1.2. Forme du marché — Pouvoir adjudicateur
Le présent marché est un marché de travaux passé par un pouvoir adjudicateur.
L’Etat-Sénat, représenté par le Conseil de Questure du Sénat, est le pouvoir adjudicateur.
1.3. Décomposition par lots

Le présent marché comporte six lots :

Lot n° 1 « Installations de chantier, magonnerie, pierre de taille » ;

- Lot n°® 2 « Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie et décors peints » ;
- Lot n° 3 « Ferronnerie », objet du présent CCAP ;

- Lot n® 4 « Couvertures, charpentes, platrerie, peinture » ;

- Lot n°5 « Menuiseries exterieures, stores », objet du présent CCAP ;

- Lot n° 6 « Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage », objet du
présent CCAP ;.

1.4. Décomposition par tranches et affermissement des tranches
optionnelles

Les lots n% 3, 5 et 6, objets du présent CCAP, comprennent trois tranches :

- tranche ferme (TF) : aile Nord, pavillon d’entrée et extérieur du dome Tournon ;
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- tranche optionnelle n® 1 (TO 1) : pavillon Nord-Ouest ;
- tranche optionnelle n® 2 (TO 2) : pavillon Nord-Est.

A titre indicatif, les tranches optionnelles pourraient étre affermies en méme temps a 1’été 2026,
ou successivement a I’été 2026 pour la premiere et 1’été 2027 pour la seconde.

La décision d’affermissement de chacune des tranches optionnelles sera notifiée au titulaire du
présent lot au moins deux mois avant le démarrage des prestations afférentes. Le retard dans
I’affermissement ou le non-affermissement d’une tranche optionnelle ne donnera droit au
versement d’aucune indemnité au titulaire.

1.5. Durée et délais

Le marché débute a compter de sa notification qui devrait intervenir, a titre indicatif, en mai
2025. Il prend fin & la date de réception des travaux.

Un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est annexé au présent cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP). Les dates indiquées dans ce calendrier sont indicatives
et susceptibles d’étre modifiées par le maitre d’ouvrage, sans ouvrir droit au versement d’une
indemnité. Le délai global de 1’opération, ainsi que les délais intermédiaires mentionnés dans
le calendrier prévisionnel d’exécution, s’entendent, quant a eux, comme des délais maximums
de valeur contractuelle.

Les délais d’exécution proposés par le titulaire dans son offre, s’ils sont inférieurs a ceux
résultant du calendrier prévisionnel d’exécution, s’y substituent.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux (CCAG-Travaux), les délais contractuels courront a compter de la date fixée
par I’ordre de service prescrivant au titulaire de débuter 1’exécution du marché, sans qu’il y ait
lieu de délivrer un ordre de service distinct fixant la date de démarrage de I’exécution des
travaux.

Au cours de la période de préparation de chantier, puis a tout moment au cours de 1’exécution
des travaux, un calendrier d’exécution actualisé pourra étre notifié par le maitre d’ouvrage a
I’entreprise titulaire et aux entreprises concourant a 1’opération, par ordre de service. Ce
calendrier actualisé s’appliquera de plein droit et aura valeur contractuelle, par dérogation a
I’article 28.2.3 du CCAG-Travaux.

En cas de contestation sur les délais d’exécution prévus par ce calendrier actualisé,
I’entrepreneur devra faire connaitre a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage ses
observations au plus tard huit jours (par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux) apres
réception de I’ordre de service. Passé ce délai, aucune contestation ne sera recevable.

Si cela s’avére nécessaire au respect des délais d’exécution prévus au calendrier d’exécution,
I’entrepreneur devra, sans supplément de prix, travailler a plusieurs postes et/ou le week-end,
ainsi qu’en horaires de nuit, dans le respect du droit du travail. L’entrepreneur titulaire s’engage
a assurer la réalisation des obligations qui lui incombent a toute période de 1’année, y compris
durant les vacances scolaires et aux mois de juillet, ao(t, décembre et janvier, dans des
conditions identiques au reste de 1’année.
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Tout dépassement des délais prévus par le calendrier prévisionnel d’exécution ou, le cas
échéant, par le calendrier d’exécution actualisé entrainera I’application des pénalités prévues
par Iarticle « Pénalités » du présent cahier des clauses administratives particulieres.

1.6. Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage est représentée par le Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, et par les personnes qu’il désigne.

La maitrise d’ceuvre est assurée par 1’ Architecte en chef du Sénat et ses représentants, assistée
par :

- le CABINET PASCAL ASSELIN pour I’économie de la construction ;

- le bureau d’études BG INGENIEURS CONSEILS pour I’¢électricité (courant fort et
courants faibles) ;

- le bureau d’études NOCTABENE pour I’éclairage de mise en valeur.

Une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) a été confiée a
I’entreprise EGSC BUREAU D’ETUDES.

1.7. Ordres de service

Par dérogation a ’article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont établis et notifiés
par le seul maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur titulaire doit accuser réception de chaque ordre de service qui lui a été notifié,
puis le retourner a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins diment daté et
signé, au plus tard huit jours aprés la notification. Passé ce délai, aucune contestation ne sera
recevable, par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux.

1.8. Autres intervenants a I’opération
1.8.1. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(coordination SPS) dans le cadre de 1’opération sera assurée par le titulaire de I’accord-cadre
passé par le Sénat pour la réalisation de telles prestations, qui est aujourd’hui I’entreprise
SOCOTEC CONSTRUCTION.

1.8.2. Contr6le technique

Le contrdle technique dans le cadre de I’opération sera assuré par le titulaire de 1’accord-cadre
pass¢ par le Sénat pour la réalisation de telles prestations, qui est aujourd’hui I’entreprise
QUALICONSULT.

1.9. Interfaces avec des opérations connexes

Dans I’exercice de sa mission, il incombera au titulaire de prendre en compte les opérations
connexes a celle objet du présent marché. A ce stade, des travaux de rénovation de 1’espace
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d’accueil du Palais du Luxembourg, sis au 15 rue de Vaugirard 75006 Paris, sont programmes
parallelement a la présente opération.

Le titulaire se référera au cahier des clauses techniques communes (CCTC) et au dossier
graphique.

L’entrepreneur titulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre les conséquences de la
co-activité entre les deux chantiers. Les installations de chantier, I’organisation des travaux et
I’ordonnancement des taches devront en tenir compte de fagon a garantir le bon fonctionnement
de Dinstitution et la sécurité des usagers du Palais du Luxembourg, du public et des
compagnons de passage aux abords.

I1 est a noter par ailleurs que le batiment modulaire aujourd’hui présent dans la cour d’honneur
du Palais du Luxembourg sera dépose préalablement au démarrage des travaux de restauration
des facades et couvertures de 1’aile Nord et des pavillons Nord-Ouest et Nord-Est et de I’espace
d’accueil du 15 rue de Vaugirard.

ARTICLE 2. — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles désignées ci-apres

constituent le marché et prévalent les unes sur les autres dans 1’ordre suivant de priorité
décroissante en cas de contradiction entre elles :

— I’acte d’engagement (AE) de chacun des lots et ses éventuelles annexes ;

— les prix d’unité compris dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de
chacun des lots, dont les quantités sont en revanche indicatives ;le présent cahier des
clauses administratives particulieres (CCAP) commun aux lots n® 3, 5 et 6 et le
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux qui lui est annexe ;

— le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) (arrété publié au Journal officiel du 1°" avril 2021) ;

— le cahier des clauses techniques communes (CCTC) a tous les lots et ses annexes ;
— le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de chacun des lots ;

— le dossier graphique ;

— la notice sur I’organisation du chantier (NOC) ;

— le plan général de coordination (PGC) ;

— le rapport initial de contrdle technique (RICT) ;

— Poffre technique du titulaire, notamment ses réponses au cahier des réponses attendues
(CRA);

— les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché.
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Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra une
copie de I’acte d’engagement et des éventuelles propositions ou précisions apportées par le
titulaire. Les autres pieces figurant au dossier de consultation des entreprises sont réputées
contractuelles du simple fait de la conclusion du marche.

Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble du dossier de
consultation des entreprises (DCE), ainsi que des caractéristiques du site concerné et de toutes
les contraintes et sujétions prévisibles au moment de I’établissement de son offre, notamment
celles liees au calendrier d’exécution, prévoyant des travaux durant les périodes estivales dont
le mois d’aofit, et a la réalisation de travaux en milieu occupé, dans un site sensible sur les plans
institutionnel, seécuritaire et patrimonial. 1l est également réputé avoir pris pleinement
connaissance des contraintes d’accés au site et a la zone de chantier.

Tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans les piéces écrites est
formellement dd, et vice versa.

Les stipulations des documents contractuels du marché expriment I’intégralité des obligations
des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adresses
par le candidat lors de sa réponse a la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions
générales de vente.

Le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle condition,
générale ou spécifique, sans I’accord expres du maitre d’ouvrage.

Aucune réclamation pour mauvaise compréhension du dossier de consultation ne sera acceptée.
Les exemplaires conservés par le maitre d’ouvrage font seuls foi en cas de litige.

ARTICLE 3. — PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX — AVANCE — REGLEMENT DES
COMPTES

3.1. Forme et contenu du prix
Les prestations de chaque tranche sont remunérées a prix global et forfaitaire.
Les prix sont libellés en euros.

L’entrepreneur titulaire sera tenu d’exécuter les travaux au prix global et forfaitaire auquel il
s’est engage.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant dans
I’offre d’un candidat, I’indication en lettres, hors taxes, figurant a I’article « Prix » de I’acte
d’engagement prévaudra sur toutes les autres indications.

Sans préjudice des stipulations du CCAG-Travaux, le prix est notamment réputé tenir compte :

— des contraintes d’accés au Palais du Luxembourg et des modalités de circulation
jusqu’au chantier ;

— d’éventuelles modifications des horaires du chantier a I’initiative du Sénat ;
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du transport a pied d’ceuvre, du stockage, de I’installation des équipements, suivant les
instructions du maitre d’ouvrage ;

d’éventuelles modifications des horaires du chantier a I’initiative du Sénat ;

de tous frais liés a la sécurisation du chantier, ainsi qu’a la protection des ouvrages
existants et avoisinants ;

par dérogation a Particle 31.3 du CCAG-Travaux, de tous frais liés a I’occupation du
domaine public, notamment ceux liés a délivrance des autorisations d’occupation, dont
le titulaire fait son affaire, et le montant d’éventuelles redevances ;

des frais liés aux nettoyages quotidien et final des ouvrages réalises par I’entrepreneur ;
des dépenses d’intérét commun aux différents lots ;

d’une maniére générale, de tous travaux et fagons complémentaires nécessaires a

I’achévement complet des ouvrages.

Ce prix ne rémuneére pas les honoraires du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé (CSPS) et du contrdleur technique, directement pris en charge par le Sénat.

Le maitre de I’ouvrage fournit a titre gratuit au titulaire I’alimentation en électricité et en eau

courante.

3.2. Variation dans les prix

Les prix sont révisables mensuellement dans les conditions fixées ci-apres.

3.2.1.

Mois d’établissement des prix

Par dérogation a I’article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix de chaque lot du présent marché

sont réputés établi sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise
des offres indiquée au reglement de la consultation. Ce mois est appelé mois zéro.

3.2.2.

Index de référence

Les index de référence, ci-dessous notés I, sont les suivants :

Lots Intitulés Index |
3 Ferronnerie BT42 menuiserie en acier et serrurerie —
Identifiant 001710975 base 2010
5 Menuiseries extérieures. stores BT19b menuiserie extérieure en bois —
' Identifiant 001710963 base 2010
Electricité (courant fort et courants BTA47 électricité — Identifiant 001710979
6 . N
faibles), éclairage base 2010
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3.2.3.  Modalités de révision des prix

La révision des prix est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision
C donné par la formule :

In
€ =0125+0875+
0

dans laquelle lo et Iy sont, pour chaque lot, les valeurs de I’index de référence | mentionné a
I’article 3.2.2, respectivement au mois zéro et a la date correspondant a 1’échéance du délai
contractuel de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est
antérieure. Toutefois, en cas de retard du titulaire et par dérogation a I’article 9.4.4 du
CCAG-Travaux, la valeur finale de I’index retenue pour I’application de la formule ci-dessus
sera la plus faible des deux valeurs suivantes : valeur a la date correspondant a 1’échéance du
délai contractuel ; valeur a la date de réalisation des prestations.

Il revient au titulaire de demander 1’application de la clause de révision des prix et de procéder
lui-méme au calcul de la formule de révision, qu’il joindra a ses projets de décompte, avec
justifications a I’appui. A défaut, le Sénat se réserve la faculté, le cas échéant et a son
appréciation, de procéder d’office a la mise en ceuvre et au calcul de la formule de révision.

3.3. Avance

Pour la tranche ferme et chaque tranche optionnelle affermie, et sauf renonciation expresse
dans I’acte d’engagement, il sera fait application de ’option A de I’article 10.1 du CCAG-
Travaux si les conditions prévues aux articles R. 2191-3 et R. 2193-17 du code de la commande
publique pour le versement d’une avance sont remplies.

Conformément a I’article R. 2191-7 du méme code, si le titulaire ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise au sens de 1’article R. 2151-13 dudit code,
le taux de I’avance est porté a 30 %.

3.4. Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 a
R. 2191-42 du code de la commande publique.

Son montant est égal a 5 % du montant initial TTC de chaque tranche du marché augmenté, le
cas echéant, du montant des éventuelles modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens de
I’article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est fixé
a 3 %.

Pour I’application des articles R. 2191-35 et R. 2191-42 du code de la commande publique, il
est pris pour référence la date d’expiration du délai de garantie de I’ensemble des prestations
de chaque tranche. Le présent alinéa déroge a ’article 42.5 du CCAG-Travaux.
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3.5. Réglement des comptes

Le reglement des comptes et du solde s’effectue conformément aux stipulations afférentes
du CCAG-Travaux, sous réserve des dérogations mentionnées ci-dessous.

Le titulaire est remunéré apres service fait.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement sous forme électronique, sur la plateforme de
facturation qui lui sera indiquée par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins
en début d’exécution du marché. A titre indicatif, la plateforme de facturation habituellement
utilisée par le Sénat pour la gestion de ses marchés de travaux est la plateforme EDIFLEX?.

3.5.1. Décomptes et acomptes mensuels
Il sera fait application des stipulations des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois, par dérogation a I’article 12.1.1 du CCAG-Travaux, les projets de décomptes
mensuels, arrétés a la fin de chaque mois, devront étre transmis par le titulaire au plus tard le
5 du mois suivant.

3.5.2. Demande de paiement finale — Décompte général et définitif

Le présent 3.5.2 déroge ou apporte les précisions suivantes aux articles 12.3 et 12.4 du
CCAG-Travaux qui, pour le reste, demeurent applicables.

3.5.2.1. Demande de paiement finale

Le titulaire notifie son projet de décompte final a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins, via I’outil dématérialisé choisi par le Sénat pour le marché, dans le délai prévu
a l’article 12.3 du CCAG-Travaux.

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins accepte ou rectifie le projet de
décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient le décompte final. En
cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, la Direction de 1’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins établit d’office, sans mise en demeure préalable, le décompte final
aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général.

3.5.2.2. Décompte général définitif — Solde

La Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins établit le décompte général, qui
comprend les éléments mentionnés a I’article 12.4.1 du CCAG-Travaux, et le notifie au titulaire
dans le délai de 60 jours a compter de la réception de la demande de paiement finale du titulaire

LUne formation a Iutilisation de cette plateforme électronique pour les entreprises intéressées pourra étre
organisée au moment de la phase de préparation de chantier par la Direction de | ’Architecture, du Patrimoine et
des Jardins.
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ou, si celui-ci n’a pas notifié son projet de décompte final dans le délai prévu a I’article 12.3 du
CCAG-Travaux, a tout moment.

Dans le délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifie,
le titulaire envoie a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ce décompte
revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse
de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie definitivement les parties, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, la mention
prévue a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, les montants des révisions de prix et des intéréts
moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, il est fait application de I’article 12.4.3
du méme CCAG.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoy¢ a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins le décompte général revétu de sa signature dans le délai de 30 jours fixé au deuxieme
alinéa du présent 3.5.2.2, ou encore dans le cas ou, 1’ayant renvoy¢ dans ce délai, il n’a pas
motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant
de ses réclamations, le décompte général notifié par le maitre d’ouvrage est réputé étre accepté
par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Par _dérogation a Darticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, si la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins ne notifie pas au titulaire le décompte général dans le délai de 60 jours
prévu au premier alinéa du présent 3.5.2.2, le titulaire la met en demeure de le faire. Si cette
mise en demeure reste sans effet, le titulaire est autorisé a saisir le tribunal administratif
compétent. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux stipulations des alinéas qui
précedent.

3.5.3. Réglement en cas de groupement d’opérateurs economiques

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire, sauf si 1’acte d’engagement prévoit une
répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette
répartition.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a I’acheteur
la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée
en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément, le cas échéant.
Chaque partie fait apparaitre les renseignements nécessaires au paiement du membre du
groupement concerné.

Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du
groupement.
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3.5.4. Délai de paiement
Le délai de paiement est fixé par le code de la commande publique.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les
articles L. 2192-10a L. 2192-14 et R. 2192-12 aR. 2192-36 du code de la commande publique.

ARTICLE 4. — MISSIONS DE L’ENTREPRENEUR TITULAIRE
4.1. Obligations de I’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire réalise les ouvrages qui lui sont confiés conformément aux conditions
de son marché et aux regles de sa profession. Il est tenu de se conformer aux instructions de la
maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage, ainsi que du coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé (CSPS), a la réglementation nationale et aux arrétés municipaux et
départementaux, et de faciliter la tAche de la maitrise d’ceuvre.

Le colt de I’ensemble des éventuels équipements, aménagements et contraintes d’organisation
liés a la mise en ceuvre de ces prescriptions (actuelles et, par dérogation a I’article 7.2 du
CCAG-Travaux, le cas écheant a venir) est a la charge du titulaire. Aucun surcolt ne pourra
étre facturé au Sénat a ce titre.

Le titulaire du marché a la responsabilité de la coordination avec ses sous-traitants éventuels et
s’assure de la présence permanente des équipes et du personnel d’encadrement qualifié
(au minimum le chef de chantier) nécessaires a la bonne marche du chantier. A aucun moment
celui-ci ne doit laisser ses sous-traitants éventuels sur le chantier sans la présence d’un
représentant qualifié de son équipe.

L’entrepreneur titulaire recherche dans le cadre des conditions contractuelles les procédeés,
équipements et matériaux les plus aptes a la réalisation de ses ouvrages. Il procéde aux essais
nécessaires. Il en soumet les résultats a la maitrise d’ceuvre.

Il établit les plans d’exécution detaillés, nécessaires a I’installation et au fonctionnement du
projet a partir des plans et documents contenus dans le dossier de consultation, dans les délais
fixés par la maitrise d’ceuvre et le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de
coordination.

Il transmet au maitre d’ceuvre, dans les délais définis par la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, tous les documents nécessaires (plans d’exécution, caractéristiques
des matériels et matériaux, mode opératoire, phase et méthode, etc.), notamment pour la
réalisation des contr6les, ainsi que tous les éléments qui lui seront demandés.

Il fournit au maitre d’ceuvre, sur sa demande, un état détaillé, indiquant les catégories de
main-d’ceuvre employées sur le chantier ainsi que toute autre information relative aux
matériaux d’exécution, équipements et autres.

Il assure son propre autocontréle ; pour ce faire, il nomme le responsable de I’autocontréle pour
ses prestations des la période de préparation de chantier.
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Il assure, sous le controle de la maitrise d’ceuvre, toutes les prestations nécessaires a la
réalisation de ses travaux, et respecte a ses frais les avis et prescriptions applicables aux travaux
de batiment qui pourraient lui étre imposés par la maitrise d’ceuvre.

Conformément aux stipulations du marché, et sous le contréle du maitre d’ceuvre, il assure la
fourniture, I’installation et le montage de tous les équipements et installations décrits dans le
dossier de consultation des entreprises.

Il prépare les opérations de réception.

Il procede aux essais et réglages nécessaires a la mise en service et a la réception des
installations. 1l en transmet les comptes rendus préalablement aux visites de réception.

Il procede aux travaux nécessaires a la levée des réserves prononceées lors de la réception.
Il fournit au maitre d’ceuvre avant les opérations préalables a la réception :

— les notices techniques et les plans nécessaires a I’installation, au fonctionnement et a la
maintenance de tous les équipements et installations ;

— les plans d’exécution des installations telles qu’elles ont été réalisées.
Il assume les prestations nécessaires au respect des garanties auxquelles il est astreint.
L’entrepreneur titulaire s’engage :

— a faire tout le nécessaire pour un parfait achévement des prestations, toute erreur ou
omission restant a sa charge ;

— a connaitre exactement les lieux et leurs acces, les conditions de travail et toutes
sujétions dues notamment a la réalisation de travaux exécutés en milieu occupé ;

— afaire son affaire de tout moyen mécanique ou manuel nécessaire a la réalisation de ses
prestations ;

— atout mettre en ceuvre pour respecter les délais contractuels, ce qui peut impliquer si
nécessaire des interventions en soirée ou le week-end, apres accord de la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ;

— aréclamer a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins tous les plans
nécessaires a la parfaite compréhension du travail a exécuter ;

— a vérifier toutes les cotes sur place, aprés avoir pris connaissance des installations
existantes ;

— asoumettre avant toute commande a I’approbation de la Direction de I’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, et notamment a 1’ Architecte en chef du Sénat, les modeéles,
échantillons, matériaux et matériels ;

— a soumettre a I’approbation de la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins tous ses plans d’exécution, avant intervention.
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4.2. Qualifications de ’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire a été declaré attributaire du marché compte tenu de ses capacités
professionnelles, techniques et financieres. Si, pour quelque raison que ce soit, il venait a perdre
sa qualification ou sa compétence, le marché pourrait étre résilié sans indemnité par le pouvoir
adjudicateur.

4.3. Continuité de service
Les travaux seront réalisés en site occupé et le batiment restera en exploitation.

4.4. Obligations de neutralite, de confidentialité et de discrétion
professionnelles

Les personnels du titulaire et de ses sous-traitants éventuels sont liés, pendant 1’exécution du
marché, par une stricte obligation de neutralité, de discrétion professionnelle et de
confidentialité pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils peuvent avoir
connaissance dans I’exercice de leurs fonctions. Cette obligation de discrétion et de
confidentialité professionnelles continue de s’appliquer postérieurement a la réception des
prestations et ce, sans limitation de durée.

Il est spécialement interdit au titulaire et a ses personnels ou sous-traitants :

— de fournir directement ou indirectement a un tiers tous renseignements, documents
écrits ou audiovisuels, concernant soit les prestations réalisées au Sénat, soit les faits
qui peuvent se dérouler dans I’enceinte du Palais du Luxembourg et de ses
dépendances ;

— de diffuser des documents dont ils peuvent avoir communication a raison de leurs
fonctions.

Le titulaire s’engage, sous sa responsabilité, a obtenir de ’ensemble de ses personnels et de
ceux de ses sous-traitants qu’ils respectent strictement cette obligation.

Le titulaire s’interdit de répondre aux demandes de renseignements émanant de tiers, quelle
que soit leur origine, et concernant les prestations faisant I’objet du marché. Ces demandes
devront étre envoyées sans délai au Directeur de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins,
qui décidera de la suite a leur donner.

Toute parution ou toute mention dans une parution portant sur les prestations faisant 1’objet du
présent marché (article de presse, plaquette publicitaire, photographies, etc.) est soumise a
autorisation préalable du Senat.

Les obligations définies a la présente clause ont un caractére substantiel. Leur non-respect
pourra entrainer, sans préjudice des pénalités prevues au présent CCAP, la résiliation
immédiate et sans indemnité du marché.

Le titulaire pourra, sur sa demande, obtenir une attestation des prestations menées a bonne fin.
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4.5. Stabilité de I’équipe

Le titulaire du marché s’engage a maintenir les équipes et leur configuration (attributions et
niveau d’implication dans 1’exécution des prestations) telles que présentées lors de la remise
des offres. Il reconnait I’importance, pour le pouvoir adjudicateur, des intervenants affectés a
I’opération, et s’attache a assurer la stabilité de 1’équipe, et tout particulierement celle du chef
de projet (personne désignée nommément dans 1’offre du titulaire pour assurer la conduite du
projet).

Si la personne désignée comme chef de projet n’est plus en mesure de remplir sa mission en
cours d’exécution ou s’absente temporairement, le titulaire doit lui désigner un remplagant
justifiant d’un niveau de qualification et d’une expérience au moins équivalents, et en
communiquer les nom et titres a la maitrise d’ouvrage, qui dispose d’un délai de 15 jours a
compter de la réception de cette information pour agréeer le remplacant.

Si la maitrise d’ouvrage récuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours pour désigner un
autre remplacant et en informer le maitre d’ouvrage.

D’une manicre générale, pendant toute la durée d’exécution des prestations, la maitrise
d’ouvrage se réserve le droit d’obtenir, pour des raisons diiment motivées, le remplacement du
chef de projet ou tout membre de I’équipe en charge.

ARTICLE 5. - EXECUTION DU MARCHE
5.1. Horaires du chantier

Les horaires courants de chantier sont compris entre 7 heures 30 et 19 heures, du lundi au
vendredi inclus. Toutefois, suivant les impératifs du Sénat, notamment du fait de 1’activité
parlementaire ou des événements organisés, ces jours et horaires pourront étre modifiés, sans
supplément de prix et sans que cela ait d’incidence sur les délais d’exécution contractuels. Les
travaux les plus bruyants devront étre exécutés aux jours et horaires prescrits par le maitre
d’ceuvre ; il pourra notamment étre exige que ces travaux aient lieu le week-end ou en horaires
décalés, dans le respect des régles du droit du travail.

5.2. Période de préparation de chantier — Organisation de I’exécution des
travaux

I1 est fixé, dans le calendrier prévisionnel d’exécution, une période de préparation de chantier
qui est comprise dans le délai d’exécution.

Dés la période de préparation de chantier, des réunions sont organisées, en tant que de besoin,
par la maitrise d’ceuvre, en vue de préparer la réalisation des travaux. L’entrepreneur titulaire
est tenu d’assister a ces réunions, sous peine des pénalités prévues a I’article « Pénalités »
ci-apres.

Conformément aux articles 28.2. et 28.3 du CCAG-Travaux, il est procédé, au cours de cette
période, aux opérations suivantes :

— constitution des équipes d’encadrement de chantier et présentation a la
maitrise d’ceuvre ;
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— remise des demandes d’acceptation de sous-traitants, le cas échéant ;

— remise a la maitrise d’ceuvre et au titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination (OPC), des éléments nécessaires a I’élaboration du calendrier détaillé
d’exécution des travaux (et plus particulierement les temps de tache) ;

— sur la base du plan général de coordination (PGC) établi par le coordonnateur SPS :
¢laboration d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et visite
d’inspection commune ;

— validation des méthodologies proposées par le titulaire pour I’exécution des travaux,
préparation de la co-activité entre les entreprises de travaux concourant a 1’opération ;

— préparation des installations de chantier ;

— remise & la maitrise d’ceuvre et au titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination (OPC), de la liste prévisionnelle des plans d’exécution des taches que
I’entrepreneur titulaire envisage de réaliser, avec les dates prévisibles de remise de ces
plans ;

— fourniture des premiers plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a 1’article 29
du CCAG-Travaux et a I’article 5.4 du présent CCAP ;

— fourniture de toutes les piéces demandées par la maitrise d’ceuvre ;
— présentation des premiers échantillons ;

— remise d’une documentation technique des matériaux et matériels dont I’emploi est
envisagé.

La non-exécution, méme partielle, d’une ou plusieurs de ces prestations, donne lieu a
I’application des pénalités prévues a I’article « Pénalités » ci-apres.

5.3. Etat des lieux

Avant tout commencement d’exécution des travaux, un constat d’état des lieux sera dressé par
un commissaire de justice, aux frais du titulaire du lot n° 1, dans les conditions prévues au
CCTP de ce lot.

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la date de réception par le maitre d’ouvrage, sur
simple constat de la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 1’entreprise prend
en charge les frais éventuels de remise en état ainsi que la réparation des éventuelles
dégradations sur les constructions neuves ou existantes, et le remplacement des matériels et
matériaux volés, détériorés, placés sous sa responsabilite.

Une attention particuliére devra étre portée a la protection des existants. Les livraisons et
interventions sur site devront mettre en ceuvre tout moyen adapté (protections, précautions...)
afin de prévenir les potentiels dommages.
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En cas de dégradations constatées en cours de chantier, de tout ouvrage tant sur les existants
que sur les nouveaux ouvrages, si le responsable ne peut étre identifié, les frais de remise en
état seront imputés a I’ensemble des entreprises de travaux concourant a I’opération, au prorata
du montant de leur marché.

Un baréme d’indemnisation spécifique pour les dommages causés aux arbres du Jardin du
Luxembourg figure en annexe au présent cahier des clauses administratives particulieres.

5.4. Plans d’exécution — Notes de calcul — Modes opératoires — Echantillons
5.4.1. Plans d’exécution — Notes de calculs — Modes opératoires

Les spécifications techniques détaillées et les plans des ouvrages dus sont précisés dans le
dossier de consultation des entreprises. Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par
I’entrepreneur titulaire et soumis en méme temps que les notes de calculs, les modes opératoires
et les phasages correspondants a I’approbation de la maitrise d’ceuvre. Les plans sont cotés et
toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions du projet afin de faire apparaitre
clairement tous les détails de I’exécution. Léchelle minimale des plans est de 1/50.

L’entrepreneur titulaire doit transmettre a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins par voie électronique les plans des ouvrages et les notes techniques conformément au
calendrier d’exécution des travaux ou, a défaut, vingt-et-un jours calendaires au plus tard avant
le démarrage de ses prestations.

Le maitre d’ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages. L’établissement des plans
d’exécution et les nomenclatures correspondantes, les descriptifs des matériels proposeés, ainsi
que tout document nécessaire aux parfaites définition et exécution des ouvrages, sont a la
charge de I’entrepreneur titulaire.

Le visa porté par le maitre d’ceuvre sur un document atteste que celui-Ci a été presenté a la date
indiquée. La responsabilité de I’entrepreneur titulaire sur le contenu des documents
transmis au maitre d’eeuvre, y compris la bonne prise en compte des sujétions entre les
lots, reste entiére, méme si ce document a été vérifié, accepté et visé par ce dernier.

L’entrepreneur titulaire se doit de transmettre tout document complémentaire, lié au projet,
demandé par le maitre d’ceuvre.

En cas de non-conformité a la réglementation ou au projet, ’entrepreneur titulaire se doit
d’accepter et de prendre a sa charge toute rectification ou modification du dossier d’exécution
visant a y remédier dans les délais impartis par le calendrier d’exécution des travaux.

En aucun cas les plans figurant au dossier de consultation ne pourront servir de plans
d’exécution.

Le fait pour une entreprise d’exécuter, sans modification, les prescriptions des documents joints
au dossier de consultation ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine responsabilité si elle
n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.
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Aucun travail ne peut étre exécuté sans I’accord formel et préalable de la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Tout ouvrage qui serait réalisé sans cet
accord pourra étre détruit ou démonté.

Tous les plans sont établis a I’aide d’outils de dessin assisté par ordinateur (DAO), dans un
format compatible avec le logiciel Autocad® et conformément a la charte graphique du Sénat.
Ces plans doivent notamment comporter le cartouche dont le modéle est remis par la maitrise
d’ceuvre et qui fait apparaitre, en particulier, la localisation de chaque plan, son numéro, son
indice, le libellé de la modification, la date de cette modification et le nom du fichier
informatique. Les plans sont transmis au maitre d’ceuvre par voie €lectronique sous formats
.pdf et .dwg et sont accompagnes d’un bordereau d’envoi detaillé dans lequel il est fait mention
de tous les destinataires.

Il appartient a chaque entreprise de tenir a jour un tableau de suivi des visas et de faire en sorte
que les observations formulées par le maitre d’ceuvre soient levées en totalité au plus tard sept
jours calendaires apres leur formulation, et avant tout commencement d’exécution des travaux
concernes.

Ce tableau, présenté chaque semaine au rendez-vous de chantier, doit pouvoir étre produit a
tout moment a la maitrise d’ceuvre sur simple demande.

5.4.2. Echantillons et prototypes

L’entrepreneur titulaire est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux, les échantillons
d’appareillage et les prototypes prévus par les CCTP dans le délai prescrit par le calendrier
d’exécution des travaux ou, a défaut, dans un délai maximal d’une semaine a compter de la
demande d’échantillons ou de prototypes faite par la maitrise d’ceuvre. Les mémes délais
s’appliquent pour la présentation de nuanciers ou de tout autre document permettant le choix
de la maitrise d’oeuvre, deés lors que ce choix est prévu par le CCTP ; en outre, ce choix ne
donnera lieu a aucun supplément de co(t.

En cas de refus de ses prototypes ou échantillons par la maitrise d’ceuvre, 1’entreprise devra
proposer une solution adaptée aux demandes de cette derniére, sans frais supplémentaires, dans
les limites des prescriptions techniques exposées au CCTP ; cette proposition s’effectuera dans
des délais compatibles avec le planning d’exécution des travaux, le titulaire étant a défaut
susceptible de se voir appliquer les pénalités et provisions de pénalités pour retard prévues par
le présent CCAP.

Aucune commande de matériaux et/ou de matériel pour 1’ouvrage définitif ne pourra étre passée
avant accord de la maitrise d’ceuvre sur les échantillons présentés.

Tout échantillon des différents matériels et/ou matériaux constituant I’installation doit étre
présent¢ au maitre d’ceuvre accompagné d’une fiche d’échantillons de matériel diiment
numérotée, d’une description détaillée, d’une documentation du fabricant et, le cas échéant, de
I’avis technique correspondant. Il est établi une fiche par type de matériel.

Cette fiche inclut la désignation, la localisation, la marque, le type du matériel, les coordonnées
du fournisseur et les caractéristiques principales.
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En fin d’opération, cette fiche sera complétée par le résultat des essais effectués, les consignes
de conduite et d’entretien. L’ensemble des fiches, complétées des notices « constructeur », des
proces-verbaux d’essais, avis techniques et agréments divers, sera intégré au dossier des
ouvrages executes.

5.5. Autocontroéle, essais et controle des ouvrages

Le titulaire est tenu de remettre a la maitrise d’ceuvre tous documents d’autocontrole utiles a la
constatation de la bonne exécution des ouvrages que celle-ci pourra exiger.

Par dérogation a I’article 38 du CCAG — Travaux, le titulaire réalisera, a ses frais, I’ensemble
des essais et controles permettant de s’assurer de la bonne réalisation des travaux et du bon
fonctionnement des équipements, tout au long de I’exécution du marché.

5.6. Accés au site
5.6.1. Circulation et autorisations d’acces

Seuls doivent étre utilisés par les personnels de I’entreprise et de ses sous-traitants éventuels
les parcours, acces et locaux qui leur auront été désignés. Il leur est formellement interdit de
pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans d’autres locaux et circulations.

Les personnels d’exécution de chaque entreprise, ainsi que de leurs sous-traitants, devront
formuler une demande d’autorisation d’acces aupres de la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, selon les formes et procédures retenues par le Sénat. Pour des raisons
de sécurité, cette procédure pourra évoluer. Par dérogation a ’article 5.3 du CCAG-Travaux,
cette évolution ne donnera droit au versement d’aucune indemnité compensatrice.

Pour les personnes ayant fait I’objet d’une autorisation d’acces, un badge avec photo sera établi
par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Ce titre d’acces est strictement
personnel et devra étre porté en permanence de fagon visible.

S’agissant des personnels d’entreprises sous-traitantes, la raison sociale de cette derniére devra
étre clairement indiquée.

Le Sénat se réserve le droit de refuser ou de retirer, discrétionnairement, ce titre d’acces aux
personnels du titulaire ou de ses sous-traitants.

Il en sera de méme pour les demandes éventuelles de prolongation de ces titres d’acces.

A I’expiration de leur période de validité, les titres d’accés doivent impérativement étre
restitués au Sénat, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre
décharge a un représentant de I’administration. Il en va de méme des titres d’accés délivrés a
des personnes qui cessent de faire partie du personnel de 1’entreprise titulaire ou de ses
sous-traitants.

5.6.2. Livraisons de matériel

La circulation et le stationnement des véhicules ne sont possibles qu’aux fins de livraisons. Les
livraisons ont lieu du lundi au vendredi de 7 h 454 12 h 00 et de 14 h 00 a 18 h 00, sauf accord
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expres préalable du Sénat. Elles devront étre organisées en tenant compte des contraintes liées
a ’activité institutionnelle du Sénat.

Pour des raisons de sécurité, les demandes de stationnement et de circulation doivent étre
transmises a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins au moins trois jours
ouvrés a I’avance. Ces demandes doivent préciser le nom, le prénom et la qualité des
passagers, le motif de la demande (objet de la livraison), la date et I’heure d’arrivée du véhicule,
ainsi que son numéro d’immatriculation. Ces demandes ne seront admises que sur validation
expresse du Sénat.

Les impératifs du Sénat peuvent conduire a reporter ou annuler une livraison au dernier
moment. Dans cette hypotheése, le titulaire est tenu, sans frais supplémentaires pour le Sénat,
de programmer une nouvelle livraison.

Les équipements sont livrés en respectant I’itinéraire indiqué par le maitre d’ouvrage jusqu’au
site du chantier. Chaque titulaire fait son affaire de la livraison, de la manutention, du deballage,
du montage et de I’installation des équipements. En aucun cas le titulaire ne recevra de I’aide
de la part des services du Sénat pour ces opérations. Il assure en outre la reprise des emballages
et le nettoyage éventuel du site.

Le titulaire se référera au plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des
constructions souterraines annexé au présent CCAP.

5.7. Organisation du chantier
5.7.1. Utilisation de la langue francaise

La langue parlée sur le chantier est le frangais exclusivement. L’entrepreneur titulaire doit donc
s’assurer de la présence constante d’au moins un responsable pratiquant couramment cette
langue et de sa capacité a bien transmettre et faire respecter a tout moment auprés de ses
collaborateurs, sous-traitants et prestataires les consignes et demandes de la maitrise d’ccuvre,
de la maitrise d’ouvrage et de leurs représentants.

De méme, toutes les piéces écrites doivent étre rédigées en frangais ou accompagnées d’une
traduction en frangais.

5.7.2. Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont présidées par la maitrise d’ccuvre ou, pour ce qui le concerne, par
le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC).

Elles ont lieu sur convocation pendant la période de préparation de chantier. Durant la période
de chantier, les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine, sur site ou dans les locaux
de la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Le jour, I’heure et le lieu en
seront précisés en temps utile aux entrepreneurs.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’assister a ces réunions ou, a défaut, de justifier de son
absence avec un délai minimal de prévenance de 24 heures, sous peine des pénalités prévues
a I’article « Pénalités » ci-apres.
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5.7.3. Compte rendu de chantier

Le procés-verbal des réunions de chantier est dressé par la maitrise d’ceuvre ou, pour ce qui le
concerne, par le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des
travaux (OPC).

Il appartient & I’entrepreneur titulaire de faire connaitre par écrit les réserves qu’il pourrait
formuler sur ce proces-verbal, au plus tard a la réunion suivante ou, si le compte rendu n’est
pas diffusé en temps utile, le surlendemain de sa diffusion. Dans le méme délai, il lui appartient
de faire connaitre par écrit les incidences financiéres que pourraient entrainer les décisions
prises par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage au cours d’une réunion de chantier.

Si I’entrepreneur titulaire ne formule pas d’observations, et/ou dans le cas d’absence de
I’entrepreneur titulaire lors de la réunion de chantier suivante, les décisions prises et consignées
dans le proces-verbal sont considérées comme acceptees de plein droit.

5.7.4. Tenue du planning

Le titulaire chargé de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination assure le
suivi, avec le concours de la maitrise d’ceuvre, du planning de I’opération et le contrdle du
respect des délais contractuels d’exécution par les entreprises.

A cet effet, les entreprises doivent lui communiquer en temps utile les éléments nécessaires,
notamment leur planning d’approvisionnement.

5.7.5. Intempéries

Les intempéries entrainant un arrét de travail sur les chantiers donnent lieu a une prolongation
du délai d’exécution du nombre de jours correspondant a cet arrét, diminué du nombre de jours
d’intempéries prévisibles fixé par le présent marché.

Conformément a I’article L. 5424-8 du code du travail, sont considérées comme intempéries
les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible
I’accomplissement du travail eu égard soit a la santé ou a la sécurité des salariés, soit a la nature
ou a la technique du travail a accomplir.

Le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont ainsi des intempéries
au sens de la loi que dans le cas ou ils rendent réellement tout travail impossible ou dangereux
et ou ils provoquent sur le chantier méme un arrét de travail imprévisible et inévitable.

Pour décider d’un arrét du chantier, I’entrepreneur doit préalablement informer de son intention
d’arrét le représentant du maitre d’ouvrage. Celui-ci, en vertu de I’article L. 5424-9 du code du
travail, peut s’opposer a 1’arrét du travail.

Un procés-verbal de constatation d’arrét de travail pour intempéries est établi par le maitre
d’ceuvre ou, a défaut, par le représentant du maitre d’ouvrage.

Si la regle exposée supra n’est pas observée, les journées d’intempéries ne sont pas
comptabilisées dans le décompte général du délai d’exécution.
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Le décompte des journées d’arrét pour intempéries est consigné chaque semaine sur le proces-
verbal de chantier.

Vingt jours d’intempéries sont réputés prévisibles au titre de 1’exécution de chaque tranche.
5.7.6. Echafaudages, moyens de levage et sécurisation des zones d’intervention

En complément des installations communes de chantier a la charge du lot n° 1, chaque titulaire
doit mettre en place, a ses frais, les échafaudages et moyens de levage qu’il juge utiles a la
réalisation de ses prestations ainsi que les protections nécessaires, y compris toutes sujétions
de remaniement.

Les échafaudages et moyens de levage seront soumis a I’agrément de la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins et du coordonnateur SPS par la transmission
préalable de schémas pendant la phase de préparation de chantier, puis a ’issue de leur
installation et a I’occasion de toute modification éventuelle.

Toutes dispositions seront prises pour répartir les charges et protéger les sols d’appui et les
parements lors de la mise en place et de 1'utilisation de ces matériels. En cas de nécessité
d’ancrage dans les maconneries, les points d’ancrage seront obligatoirement faits dans les
joints, pour les murs en pierre, sans percement des pierres ; ils ne devront en aucun cas étre
réalisés sur des éléments fragiles. Les ancrages devront étre soumis a 1’approbation préalable
de la maitrise d’ceuvre.

En cas d’utilisation d’échafaudages de pied, le titulaire et ses sous-traitants se conformeront a
la recommandation R 408 de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés
« Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied », y compris en ce qui concerne
la formation des opérateurs et 1’attestation de leurs compétences. Le titulaire assurera la
sécurisation de ses zones d’intervention selon des modalités soumises a 1’agrément de la
Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

5.7.7. Permis de feu — Extincteurs

Des « permis de feu » doivent étre délivrés, en amont des travaux, a toutes les entreprises dont
les interventions comportent des « points chauds » (travaux générateurs d’étincelles ou de
surfaces chaudes) ou produisent des émanations de poussieres susceptibles d’activer les tétes
de détection incendie.

Le « permis de feu » est établi par I’entreprise demandeuse et transmis a la Direction de
1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, avec un délai de prévenance minimal de 7 jours,
pouvant étre ramené a 2 jours en cas d’urgence diment justifiée. Chaque local fait I’objet d’un
permis spécifique.

L’entreprise doit respecter les lieux, dates et horaires mentionnés dans le permis, sous peine de
subir la penalité prévue au marché en cas de manquement a la sécurite.

Elle doit prendre contact, au début et a la fin des travaux, avec le PC Sécurité (01 42 34 21 08
ou 01 42 34 32 Q07), disposer d’un extincteur plombe a proximité de sa zone d’intervention et
afficher le « permis de feu » sur la zone de chantier.
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En cas de travaux par « points chauds », I’entreprise est tenue de mettre fin & ses interventions
au minimum deux heures avant le départ des compagnons. Une présence humaine de
I’entreprise & proximité du « point chaud » doit étre maintenue sur le site a tout moment,
y compris a I’heure du déjeuner, pour surveiller le chantier et éviter un départ de feu en
I’absence des ouvriers.

En fin de journée, un des compagnons doit attendre la ronde de « fin de chantier » du service
de sécurité ; il ne peut partir que sur autorisation dudit service, celui-ci ayant préalablement
constaté qu’il n’y a plus de points chauds et donc pas de risque de départ de feu.

Les travaux par « points chauds » sont interdits dans les périodes de fermeture du Palais du
Luxembourg (dimanches, jours fériés, samedis du mois d’aodt, tous les jours avant 7 h 30...).
Lorsqu’une dérogation a ce principe est nécessaire, elle doit étre sollicitée au minimum une
semaine a I’avance.

5.7.8. Dep6t de matériel et de matériaux

S’agissant de I’emplacement et de la surface mis a sa disposition pour entreposer des matériels
et des matériaux, I’entrepreneur titulaire doit, sans pouvoir demander aucune indemnisation ou
augmentation sur les prix soumissionnés, se conformer aux instructions qui lui sont données
par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

Les matériels et les matériaux doivent étre évacués et/ou approvisionnés au fur et a mesure des
besoins du chantier, aucun stockage massif n’étant possible sur le site. Le chantier doit rester
propre quotidiennement. Les issues de secours doivent étre en permanence déegagées.

Toutefois, en tenant compte des contraintes de sécurité qui lui sont indiquées, I’entrepreneur
titulaire peut, aprés accord de la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins,
entreposer dans les zones en cours de travaux ou a proximité.

Aucune surface autre que celles assignées ne pourra étre utilisée comme lieu de stockage.
5.7.9. Base-vie

Une base-vie sera mise a disposition des ouvriers du chantier au 36 rue de Vaugirard ou dans
toute autre dépendance du Palais du Luxembourg.

L’accés a la base-vie est réglementé par le Sénat. Les entreprises devront se soumettre aux
regles édictées sans, par dérogation a I’article 5.3. du CCAG-Travaux, qu’elles puissent
demander aucune compensation financiere en cas d’évolution de ces régles.

En particulier, un systéme de rotation ou d’heures d’arrivée et de départ et de déjeuner des
ouvriers pourra étre organisé.

L’utilisation de la base-vie comme dortoir est interdite.

Aucun local autre que ceux désignés par le maitre d’ceuvre ne peut faire office de vestiaire ou
de refectoire.
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5.7.10. Nettoyage de chantier

Le titulaire se référera au cahier des clauses techniques communes et a la notice sur
I’organisation du chantier (NOC).

5.7.11. Gestion des déchets

Le titulaire se référera au cahier des clauses techniques communes et a la notice sur
I’organisation du chantier (NOC).

En cas de manquement du titulaire a ses obligations relatives a la gestion des déchets, le maitre
d’ouvrage pourra, en vertu de I’article L. 541-3 du code de I’environnement, apres mise en
demeure restée sans effet pendant dix jours (par dérogation a I’article 37.2 du CCAG-Travaux),
procéder d’office aux opérations de tri et d’enlevement des déchets a ses frais et risques.

5.8. Opérations préalables a la réception — Réception
Chaque tranche fera I’objet d’une réception partielle.

Les opérations préalables a la réception de chaque tranche auront lieu dans les formes et
conditions prévues au CCAG-Travaux. Toutefois, par dérogation a Particle 41 du CCAG-
Travaux, la maitrise d’ouvrage pourra faire procéder d’office, par le maitre d’ceuvre et aprés
convocation du titulaire, aux opérations préalables a la réception, des lors que les travaux seront
achevés ou en voie d’achevement et sans que le titulaire ait préalablement adressé I’avis prévu
a l’article 41.1 du CCAG-Travaux.

A défaut de réception expresse, seule la prise de possession de I’ouvrage, assortie du paiement
du solde des travaux, pourra faire présumer la volonté du maitre de I’ouvrage de recevoir
celui-ci. L article 41.1.3 et le dernier alinéa de I’article 41.3 du CCAG-Travaux ne sont pas

applicables.

Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG-Travaux, le délai des garanties prévues a I’article 7.2
du présent CCAP commencera a courir a compter de la date d’effet de la réception de
I’ensemble des travaux.

5.9. Documents fournis apres exécution

Les documents mentionnés a 1’article 40 du CCAG-Travaux seront remis au plus tard au
moment de la réception partielle ou finale, par courriel et sur un support informatisé (clé USB)
et, s’agissant des plans, dans un format compatible avec le logiciel Autocad®. Le dossier des
ouvrages exécutés (DOE) comprendra les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutes
¢tablis par le titulaire, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
équipements, les conditions de garantic des fabricants ainsi que 1’ensemble des documents
listés au CCTP.

Par dérogation a I’article 40 du CCAG-Travaux, dans le cas ou le titulaire serait convoqué
d’office aux opérations préalables a la réception dans les conditions prévues au premier alinéa
de Darticle 5.7 du présent CCAP, il lui appartiendrait de transmettre I’ensemble de ces
documents dans le délai d’une semaine suivant cette convocation.
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5.10. Sous-traitance
5.10.1. Généralités

En application de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, le titulaire, s’il envisage de sous-traiter une
partie des prestations prévues au marché, doit préalablement demander a la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses
conditions de paiement.

Les fonctions d’encadrement (chargé d’affaires et chef de chantier) ne peuvent étre sous-
traitées.

Toute déclaration de sous-traitance, qu’elle intervienne au moment de I’offre ou apres la
notification du marché, doit étre établie au moyen du formulaire DC4?, diiment complété et
signé par le soumissionnaire ou le titulaire et par le sous-traitant envisage. La déclaration doit
en outre étre accompagnée des pieces suivantes :

— une attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en cours de validité ;
— une attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ;
— une attestation de reglement des cotisations URSSAF datant de moins de trois mois.

Chaque sous-traitant présenté par le titulaire doit justifier des qualifications et/ou références
nécessaires a la prestation que celui-ci souhaite voir sous traitée. A défaut de qualifications
et/ou de références suffisantes, la demande d’acceptation sera rejetée.

Si le titulaire n’a pas accompli toute diligence permettant a la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins d’étre en mesure d’instruire utilement la demande d’agrément (dossier
incomplet, etc.), celle-ci sera rejetée. Il est précisé que le délai d’instruction du dossier
d’acceptation du sous-traitant est de 14 jours.

En cas de sous-traitance occulte constatée par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins, les prestations de la sous-traitance concernée seront immédiatement arrétées.
Le titulaire supportera la totalité des conséquences financieres de cet arrét ainsi que les
pénalités prévues au présent CCAP.

Le titulaire informera la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins en cas de
défaillance d’un sous-traitant.

5.10.2. Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché

Apres la notification du marché, toute déclaration de sous-traitance doit étre transmise en
premier lieu par courriel aux adresses marches-apj@senat.fr et compta-apj@senat.fr, au moins
14 jours avant la date envisagée d’intervention du sous-traitant.

Apres vérification par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, I’original du
dossier doit étre transmis par courrier postal a I’adresse suivante : Direction de I’ Architecture,

2 Ce formulaire peut étre téléchargé a I’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat.
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du Patrimoine et des Jardins, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris, ou déposé au 64 bis boulevard
Saint-Michel, 75006 Paris.

Il est rappelé qu’en application de I’article R. 2193-7 du code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur ne pourra pas accepter un sous-traitant admis au paiement direct ni agréer
ses conditions de paiement si I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité prévu a
I’article R. 2191-46 du méme code n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée a
I’article R. 2193-6 dudit code ne lui a pas été remise.

5.10.3. Modalités de paiement direct
Il sera fait application des articles R. 2193-10 a R. 2193-12 du code de la commande publique.

Le titulaire joint a ses projets de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

ARTICLE 6. — MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX
6.1. Travaux modificatifs ou supplémentaires

Les travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels seront prescrits par un ordre de service
qui en fixera provisoirement le prix selon les modalités prévues a [Darticle 13
du CCAG-Travaux. Ce prix sera réputé établi au mois 0 mentionné a ’article 3.2 du présent
CCAP et révisable dans les conditions prévues au méme article. S’agissant des natures
d’ouvrage pour lesquelles la décomposition du prix global et forfaitaire du marché ne comprend
aucun prix d’unité, il sera tenu compte, pour la fixation de leur prix et afin d’assurer une juste
rémunération du titulaire, de 1’évolution de 1’index ou des index de référence mentionnés audit
article 3.2 entre le mois 0 et le mois de notification de I’ordre de service.

Conformément a I’article 13 du CCAG-Travaux, le titulaire sera préalablement consulté sur le
prix des travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels. Il devra remettre a la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins un devis détaillé au plus tard sept jours aprés la
demande, ce délai pouvant étre raccourci en cas d’urgence.

Le prix fixé par I’ordre de service prescrivant des travaux supplémentaires ou modificatifs
deviendra définitif dans les conditions prévues a I’article 13.5 du CCAG-Travaux, Soit en raison
du silence du titulaire, soit par la voie d’un avenant. Cet avenant pourra modifier les conditions
de variation du prix.

Les travaux supplémentaires devront faire 1’objet d’attachements journaliers descriptifs et
quantitatifs (et éventuellement photographiques) qui serviront de base au reglement.

6.2. Décision de poursuivre

Le présent article déroge aux stipulations de I’article 14.4 du CCAG-Travaux.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer la maitrise d’ceuvre des conséquences financieres
des décisions que celle-ci pourrait prendre lors de réunions de chantier.
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Il doit, chaque fois qu’il estime que les travaux demandés ne sont pas prévus dans son offre, en
avertir immédiatement la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer au minimum trente jours & I’avance la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre de la date probable a laguelle la masse des travaux exécutés
atteindra le montant contractuel. Le Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins
prend alors la décision de poursuivre ou non les travaux et la notifie a I’entrepreneur, dans un
délai de 20 jours.

A défaut d’ordre écrit de poursuivre, les travaux qui seraient exécutés par I’entrepreneur
titulaire au-dela du montant contractuel ne seront pas réglés.

6.3. Augmentation ou diminution du montant des travaux

Par dérogation a I’article 14.2.2 du CCAG-Travaux, le titulaire ne dispose de la faculté de
refuser d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les
conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant 1’objet du marché doivent satisfaire, que
si le montant des travaux concernés excede le cinquiéme du montant contractuel des travaux.

Il est rappelé que les stipulations des articles 14.3 et 15.1 du CCAG-Travaux relatives a
I’indemnisation du titulaire en cas d’augmentation ou de diminution du montant des travaux ne
s’appliquent qu’a la condition que celui-Ci apporte la preuve gque cette augmentation ou cette
diminution lui a porté préjudice.

ARTICLE 7. — ASSURANCES ET GARANTIES
7.1. Assurances
7.1.1.  Assurance de responsabilité civile professionnelle

Conformément aux articles 8.1.3. et 35 du CCAG-Travaux, I’entreprise titulaire, ainsi que ses
cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent justifier d’une assurance garantissant les tiers en
cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cing jours, par dérogation a ’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

L entreprise garantit le maitre d’ouvrage contre tout recours émanant d’une personne ayant pu
subir un préjudice du fait de I’entreprise a I’occasion de I’exécution de son contrat.

De plus, par dérogation a P’article 34.1. du CCAG-Travaux, elle aura la charge entiére de tous
dommages causés aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins
exceptionnels

Le Directeur de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins décide, au cas par cas, si la
responsabilité du titulaire doit s’exprimer par réparation matérielle des dommages ou par un
dédommagement financier.
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7.1.2.  Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire

L’entrepreneur titulaire et, le cas échéant, ses cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent
justifier, au moyen d’attestations portant mention de 1’étendue des garanties, qu’ils sont
titulaires d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 & 1792-2 et 1792-4-1 du code civil (assurance de responsabilité décennale).

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cing jours, par dérogation a I’article 8.1.3
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

7.2. Garanties
7.2.1. Garantie de parfait achevement

Le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement dans les conditions prévues a
I’article 44 du CCAG-Travaux.

Toutefois, par dérogation a ce méme article 44 du CCAG-Travaux, le titulaire du
lot n° 6 « Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage » est tenu a une garantie de
parfait achévement d’une durée de deux ans.

Les interventions demandées par le Sénat en application de I’article 44 précité ont lieu dans un
délai maximum de 15 jours calendaires aprés courriel de la Direction de I’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti, et aprés mise en
demeure, les interventions peuvent étre réalisées aux frais et risques du titulaire.

7.2.2. Garantie de bon fonctionnement

Suivant les principes dont s’inspire ’article 1792-3 du code civil, le titulaire est tenu a une
garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement autres que ceux qui font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.

La durée de cette garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans & compter de la réception
des travaux.

Cette garantie couvre les pieces, la main d’ceuvre et le déplacement, et est mise en ceuvre sur
simple demande, dans un délai maximal de 15 jours calendaires aprés courriel de la Direction
de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti,
et apres mise en demeure, les interventions correspondantes peuvent étre réalisées aux frais et
risques du titulaire.

ARTICLE 8. — PENALITES

Les stipulations suivantes dérogent a I’article 19 du CCAG-Travaux.

8.1. Stipulations générales relatives aux pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités pour infractions diverses et
les penalités ou provisions pour pénalités de retard sont encourues du simple fait de leur
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constatation par la maitrise d’ceuvre ou par le maitre d’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de
mettre en demeure le titulaire préalablement ou de I’inviter a présenter ses observations. Elles
ne sont pas assujetties a la TVA.

En aucun cas I’entrepreneur titulaire ne peut, pour justifier ses retards ou ses manquements,
invoquer le manque de renseignements ou d’instructions, I’obligation de les solliciter
suffisamment a I’avance lui incombant.

Les pénalités ne sont pas dues pour les faits imputables au Sénat ou a un cas de force majeure
au sens de la jurisprudence administrative.

8.2. Pénalités de retard et provisions pour pénalités de retard
8.2.1. Généralités

Les pénalités de retard pourront étre appliquées a tout moment a compter de la constatation des
retards par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage.

Une provision pourra également étre constituée en vue de I’application ultérieure éventuelle de
telles pénalités ; il sera alors appliqué une retenue sur le montant du prochain acompte
périodique a verser au titulaire, par dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG-Travaux. Cette
provision peut étre levée en tout ou partie si le retard est, en tout ou partie, rattrapé. Le bilan en
est établi lors de la vérification de chacun des projets d’acompte mensuel ou au moment de
I’établissement du décompte général.

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux :

— le montant total des pénalités ou provisions pour pénalités de retard est plafonné a 30 %
du montant total hors taxes de la tranche considérée, avenants compris ;

— les pénalités de retard ne donnent lieu a aucune exonération en-deca d’un certain
montant, et sont intégralement dues au Sénat.

8.2.2.  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la préparation de
chantier

Une absence de préparation ou une mauvaise préparation de chantier pouvant entrainer des
retards importants dans I’execution des travaux, une pénalité d’un montant de 150 € par jour
calendaire de retard pendant la phase de préparation de chantier par rapport au calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux est applicable, sur simple constat de la maitrise d’ceuvre
ou de la maitrise d’ouvrage. A la fin de cette période, un procés-verbal sera dressé par la
maitrise d’ceuvre, qui constatera 1’état d’avancement de la preparation du chantier.

8.2.3.  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de |’exécution des
travaux

Une tache n’est considérée comme achevée que s’il est techniquement possible d’exécuter la
tache suivante (par exemple : séchage d’un enduit platre pour permettre I’intervention du
peintre). Il appartient donc au titulaire de mettre en ceuvre, a ses frais, tous les moyens
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permettant le démarrage de la tche suivante (par exemple prévoir la mise en place de systéme
de ventilation, de déeshumidification et de chauffage en cas de nécessité).

Lorsque le calendrier d’exécution des travaux n’est pas respecté, une pénalité de 250 € par jour
calendaire de retard et par tache est applicable a I’entreprise défaillante. Cette pénalité est
applicable pour toute tche qui peut, a elle seule, entrainer un retard a la livraison des travaux.

Sont également encourues :

— en cas de retard dans la présentation de tout document d’exécution, échantillon ou
prototype, une pénalit¢ de 150 € par jour calendaire de retard et par document,
échantillon ou prototype ;

— encas de retard dans la remise d’un devis pour travaux modificatifs ou supplémentaires,
une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard et par devis.

8.2.4. Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la phase de
réception des travaux

En cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ou de remise d’un dossier
incomplet, une pénalité de retard de 50 € par jour calendaire sera appliquée.

En cas de retard dans I’exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves émises a la
réception, une pénalité maximale de 300 € par jour calendaire de retard sera appliquée au
titulaire. Les jours calendaires de retard sont comptabilisés en référence au délai indiqué dans
la décision de réception avec réserves ou sous réserve.

8.3. Pénalités particuliéres

Sans préjudice des pénalités pour retard prévues ci-dessus, les pénalités particuliéres suivantes

(montant maximum en euros, par jour calendaire et/ou par infraction) sont applicables, dans le

cas ou les prescriptions du présent marché ne seraient pas observeées :

— manquement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les compagnons, les
personnels et visiteurs du Sénat ; non-respect des itinéraires prescrits ; non-restitution de
titre d’acces, etc.) ou des biens, manquement a la réglementation du travail .......... 1500 €

— défaut de permis de feu ou de moyen de lutte contre I’incendie.............ccccveeveneen. 1500 €

— manquement aux obligations de neutralité, de confidentialitté et de discrétion
ProfESSIONNEIIES ... 1500 €

— travaux réalisés par un sous-traitant non déclaré.............ccooevvrininniinneeen, 1500 €

— manquement a I’obligation de protection des données a caractéere personnel prévue par
Particle 5.2. dUu CCAG-TIAVAUX.......cueeiieirieiieiteesieeeieesieeasteesreessaeesseesreessaeaseesnne s 500 €

— défaut de nettoyage de ChanTier. ..o 300 €
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— absence injustifiée d’un responsable qualifié de I’entrepreneur titulaire sur le chantier, en
cas de sous-traitance (& compter du jour ou sa présence aura été demandée par les
Proces-verbaux de CRANTIEr) ........cceiieie et 300 €

— absence injustifiée du chargé d’affaires lors des rendez-vous de chantier.................. 300 €

— refus d’obtempérer a une injonction de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du
COOTAONNALEUL SPS ...ttt sb e ene s 300 €

— non-respect d’une autre prescription administrative du marché (par exemple:
non-enlévement de gravois, BIC.)......cicvieiiieiieieeieie e 150 €

— défaut de dépot des projets de décompte sur la plateforme de facturation électroniques0 €

— non-respect de la charte graphique du Sénat et/ou de la charte graphique des réseaux du

— non-respect d’une autre prescription du marche (par exemple : non-enlévement de gravois,
<] (o3 TP SPTUU PP PPRPRPRON 150 €

Par dérogation, la pénalité prévue ci-dessous pour « non-respect d’une autre prescription du
marché » n’est pas libératoire.

ARTICLE 9. — RESILIATION, MESURES COERCITIVES
9.1. Résiliation

Le marché peut étre résilié par le Sénat dans les cas et conditions définis au chapitre 7
du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, le titulaire n’a droit, par dérogation
au deuxiéme alinéa de ’article 49.1 et au premier alinéa de I’article 50.4 du CCAG-Travaux, a
aucune indemnité de résiliation.

9.2. Mesures coercitives

Le présent article déroge ou apporte les précisions suivantes a I’article 52 du CCAG-Travaux
dont les stipulations, pour le reste, demeurent applicables.

A T’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG-Travaux,
lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service et
bons de commande, le maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai
raisonnable, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Par dérogation a I’article 52.1 du
CCAG-Travaux, ce délai peut étre inférieur a quinze jours, notamment en cas d’urgence ou
lorsque le titulaire accuse, a la date de la mise en demeure, un retard d’exécution au moins égal
a cette durée de quinze jours.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre
I’exécution des travaux par ses propres moyens, aux frais et risques du titulaire, sans préjudice
des autres facultés dont il dispose en application de I’article 52.2 du CCAG-Travaux.
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La décision de mise en régie est notifiée a celui-ci. Les stipulations de I’article 52.3 sont
applicables, mutatis mutandis.

La décision de mise en régie ou celle de poursuite des travaux par un tiers, le cas échéant aux
frais et risques du titulaire, peut porter sur tout ou partie des prestations dues par celui-ci.

En cas de résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose
également de la faculté d’achever les travaux par ses propres moyens, a moins qu’il ne préfere
passer un marché avec un autre opérateur économique. Les excédents de dépenses qui en
résultent sont a la charge du titulaire. Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le
décompte général du marché résilié n’est alors notifié au titulaire qu’aprés I’achevement des
travaux.

ARTICLE 10. - CONTENTIEUX
En cas de contestations ou de litiges touchant a I’application, a I’interprétation ou a I’exécution

des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy, 75004 Paris)
sera seul compétent.

ARTICLE 11. - CONVENTION SUR LA PREUVE
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviennent que tous les échanges réalisés par courriel

dans le cadre du présent marché recoivent la méme force probante qu’un écrit signé de maniere
manuscrite.

ARTICLE 12. - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent cahier des clauses administratives
particuliéres désigneés ci-apres sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Article du CCAG-Travaux Article du CCAP
auquel il est dérogé portant stipulations dérogatoires

3.8.2,18.1.1et28.2.3
(ordres de service ; délais d’exécution ;
calendrier d’exécution)

15.
(durée et délais)

3.8.1et3.8.2 1.7.
(ordres de service) (ordres de service)
4.1. et4.2. 2
(priorité des pieces et piéces a remettre) (piéces constitutives du marché)
313 3.1
(autorisations administratives) (forme et contenu du prix)
3.2.1
944 (mois d’établissement des prix)
(révision des prix) 3.2.3

(modalités de révision des prix)
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Article du CCAG-Travaux
auquel il est derogé

Article du CCAP
portant stipulations dérogatoires

12.3et12.4
(décompte général et définitif)

42.5 34
(libération des slretés) (retenue de garantie)
1211 3.5.1
(demande de paiement mensuelle) (demande de paiements et acomptes
mensuels)
3.5.2

(demande de paiement finale — décompte
général et définitif)

37.2
(gestion des déchets)

12.4.4 3.5.2.2
(décompte général définitif) (décompte général définitif — solde)
7.2 41
(protection de I’environnement, sécurité, N . o
. (obligations de I’entrepreneur titulaire)
sante)
38 55
(essais et contr6le des ouvrages) (autocontrole)
5.3 5.6.1et5.7.9
(mesures de sécurité) (acces au site ; base-vie)
5.7.11

(sanction des obligations en matiére de
gestion des déchets)

(documents fournis apres exécution)

41et 42.3 L ) 58 \ . .
(réception) (opérations préalables a la réception —
P réception)
40 5.9

(documents fournis aprés exécution)

14.4
(décision de poursuivre)

6.2
(décision de poursuivre)

(délai de garantie)

14.2.2 6.3
(augmentation du montant des travaux) (augmentation du montant des travaux)
8.1.3et34.1 21
(assurances et dégradations causées aux :
: ) (assurances)
voies publiques)
44.1 7.2

(garanties)
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Article du CCAG-Travaux Article du CCAP
auquel il est derogé portant stipulations dérogatoires
12.2.1et19 8
(acomptes mensuels, pénalités) (pénalités)
49.1 et 50.4 9.1
(résiliation pour motif d’intérét général) (résiliation)
12.4.2 et 52.1 9.2
(décompte général ; mesures coercitives) (mesures coercitives)
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Liste des annexes
Annexe 1 — Bordereau de suivi des déchets de chantier
Annexe 2 — Calendrier prévisionnel

Annexe 3 - Bar¢me d’indemnisation spécifique pour les dommages causés aux arbres du Jardin
du Luxembourg
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Annexe 1 —
Bordereau de suivi des déchets de chantier

Déchets non dangereux
Bordereau n°

1. Maitre d’ouvrage :

Dénomination du mMaitre d’OUVIAZE © .....ccvveiriiiieiiiee et esr e e r e n e ann e an e nreenreenreenreenne s
AAATESSE & ottt ettt ettt ekt bRk E R R R R R R R AR R AR £ R AR R AR R bR R bR bbb r et nn

G SR PPPR
LOTo TN =] OSSPSR
TSy o Lo 7 o] [ ST
N To] g I [V 1T =T TSSOSO TOPRPPR
AATESSE ettt s ettt ettt et e e e bt e ebe e be e be et ae et e e ateeebeeteebeeRteeh e e bt e ebe e beeAbeeAbeahbeaheeaheeebeebeebeenbeerteateenteenbeenteerreas

) G T TP T TP PRSP PP PRPUPPOPRRPPN
(O10 0] 4T PP P TP PP VS PR U PSPRPIPRPR
RESPONSADIE ...t ettt e bt b e b b e b e R bR R bbb b bRt bbb n et

2. Entreprise (& remplir par le titulaire):

Raison sociale de I’entreprise / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel @ ..........cocoviiiiiiiiiiieeees
AATESSE ettt R R R R R R R R R Rt Rt E ettt
LI TSSOSO TP TO PP PO PP T PP
X L
COUITIBL & et E et Rt et E st E e Rttt e e b e et n e
LTSy o Lo 47 o] [ ST

TYPE A8 CONTENANT ..ottt bbbttt s e et e bt bt b e s bt eh e e st e e e ke s bt eb £ e b £ eR e e s e e e e ke seeeb e e beem e e s e e b e nbesbeebeane e
N 00T o PSP
LU OSSOSO
[0 o - Uo] 1 (=TSSP USPR PSPPSR
Taux de remplissage : []¥%2[] %[ ] plein

Destination du déchet :

[ 1 Centre de tri

[ 1 Centre de transfert

[ 1 Valorisation matiére
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[ 1 Incinération (UIOM)
[ 1 Centre de stockage de classe 2

[ 1 Centre de stockage de classe 3
[ 1Autre :

3. Collecteur — Transporteur (a remplir par le collecteur - transporteur) :

Raison sociale du collecteur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel @ ..........ccoovviiiinicnnn

D G OO P TP PPTRPI
@0 U 4 -] S SPTR
INOM AU CRAUTFEUF & e b e st e e be e be s te e s reesbeesbeereenns
D1 (= SO P U PRTPPRPSPI
O o ) S SPSR
VAL USSP PR

4. Eliminateur (a remplir par le destinataire — éliminateur) :

Raison sociale de I’¢éliminateur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel © .........cccoccoveeiiennnn

39/49

QUANTITE TEGUE .ottt bbbt bbbt e bt bbbt e b e e bt bt et b b et st
L1 OSSPSR PR RRPOO

Quialité du déchet :
[1Bon

[ 1 Moyen

[ 1 Mauvais

[T Refus de 1a benne : MOLIT i ...

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur

e exemplaire n° 1 a conserver par le titulaire
e exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur
o exemplaire n° 3 a conserver par l’éliminateur

® cexemplaire n® 4 a retourner diitment complété au maitre d ouvrage
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Annexe 2 —
Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
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Annexe 3
Baréme d’indemnisation spécifique pour les dommages causés aux arbres
du Jardin du Luxembourg

Ce bareme a pour but de déterminer le colt d’indemnisation en cas de destruction ou de
dégats causes a un arbre du Jardin du Luxembourg. Il est établi a partir de I’estimation de la
valeur d’agrément de I’arbre, calculée en prenant en compte quatre critéres déterminés par les
indices suivants :

indice selon I’espéce et la variété

indice selon la valeur esthétique

indice selon I’état sanitaire et la vigueur
indice selon la circonférence du ou des troncs

el A

La valeur d’agrément de I’arbre se calcule en faisant le produit de ces quatre indices.

Si I’arbre est détruit, ou considéré comme condamné, c’est cette valeur d’agrément qui
sera demandée a titre d’indemnisation. Elle inclut les frais de remplacement et de replantation
de I’arbre et les indemnités pour dépréciation esthétique du Jardin du Luxembourg.

Si P’arbre est seulement endommage, la valeur d’agrément sert de base au calcul de
I’indemnisation qui sera demandée en fonction des dégats constatés.

I. Estimation de la valeur d’un arbre du Jardin du Luxembourg

1. Indice selon I’espece et la variété

Cet indice correspond au prix de vente a I’unité TTC constaté dans les catalogues des
pépiniéristes pour I’année en cours pour un arbre de circonférence 14/16 cm (feuillu) ou de
hauteur 150/175 cm (conifere).

2. Indice selon la valeur esthétique

Esthétique Valeur de I’indice
Sujet tres beau a beau, de forme libre 4
ou en taille architecturée
Sujet en taille architecturée de qualité 3
esthétique moyenne
Sujet de forme libre, de qualité 9
esthétique moyenne
Sujet de forme libre sans reelle valeur 1
esthétique
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3. Indice selon I’état sanitaire et la vigueur de I’arbre
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Etat sanitaire Vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux
Bon 3 1
Moyen 2 1,5 1

4. Indice selon la circonférence du ou des troncs

L’indice, établi en fonction de la circonférence du tronc mesurée a 1 metre au-dessus du
sol, exprime I’augmentation de la valeur de I’arbre en fonction de son age et aussi des colts

induits par la replantation éventuelle d’un gros arbre de pépiniére.

Circonférence du Circonférence du Circonférence du
tronc o tronc o tronc @
(suje_t monotronc) ou '-g (suje_t monotronc) ou '-g (suje_t monotronc) ou '-g
circonférences - circonférences - circonférences =
cumulées (cépées) cumulées (cépées) cumulées (cépées)
10a 20 0,8 141 a 150 15 271 a 280 60
21a30 1 151 a 160 16 281 a 290 65
31a40 15 16124170 17 291 a 300 70
41250 2 1712180 18 301 a310 75
51460 3 1814190 19 31124320 80
61a70 4 191 4200 20 3212330 85
71480 5 2012210 25 331a340 90
81290 6,5 2112220 30 34124350 95
912100 8 2212230 35 35124360 100
101 a 110 9,5 231 a 240 40 361 a 370 105
11124120 11 241 a 250 45 3712380 110
1212130 12,5 251 a 260 50 381 a 390 115
131 a 140 14 2612270 55 Etc.

I1. Exemples de calcul de valeur d’agrément

1. Platane de I’allée Delacroix en bon état sanitaire

prix unitaire TTC en 14/16 : 51,77 € arrondi a 52 €
arbre tres beau de forme libre : indice 4

état sanitaire bon, sujet vigoureux : indice 3
circonférence 402 cm : indice 125




Palais du Luxembourg 43/49
Restauration des facades et couvertures de [’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest
Lots 3 « Ferronnerie », 5 « Menuiseries extérieures » et 6 « Electricité »

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Valeur d’agrément : 52 x 4 x 3 x 125 =78 000 €

2. Platane de I’allée Delacroix en état sanitaire moyen

prix unitaire TTC en 14/16 : 51,77 € arrondi a 52 €
esthétique moyenne, de forme libre : indice 2

état sanitaire moyen, sujet vigoureux : indice 2
circonférence 204 cm : indice 25

Valeur d’agrément : 52 x 2 x 2 x 25=5200 €

3. Marronnier de I’allée de I’Observatoire en bon état sanitaire

prix unitaire TTC en 14/16 : 81,46 € arrondi a 82 €
bel arbre en taille architecturée : indice 4

état sanitaire bon, sujet vigoureux : indice 3
circonférence 164 cm : indice 17

Valeur d’agrément : 82 x4 x 3x17=16 728 €

4. Marronnier prés du kiosque a musique en état sanitaire moyen

prix unitaire TTC en 14/16 : 81,46 € arrondi a 82 €
arbre de forme libre, esthétique moyenne : indice 2
état sanitaire moyen, vigueur moyenne : indice 1,5
circonférence 95 cm : indice 8

Valeur d’agrément : 82 x2x 15x8=1968 €

5. Tilleul bordant le terrain de Longue Paume en bon état sanitaire

prix unitaire TTC en 14/16 : 65,69 € arrondi a 66 €
bel arbre de forme libre : indice 4

état sanitaire bon, vigoureux : indice 3
circonférence 95 cm : indice 8

Valeur d’agrément : 66 x 4 x 3x 8 =6 336 €

6. Jeune tilleul de la terrasse sud-ouest (replantation hiver 2001)

prix unitaire TTC en 14/16 : 65,69 € arrondi a 66 €
bel arbre de forme libre : indice 4

état sanitaire bon, vigoureux : indice 3
circonférence 38 cm : indice 1,5

Valeur d’agrément : 66 x 4 x 3x 1,5=1188 €
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I11. Estimation des dégats causés aux arbres

Les dégats sont estimes par rapport a la valeur d’agrément de I’arbre, calculée comme
indiqué précédemment.

1. Troncs blessés, écorce arrachée ou décollée

On mesure la largeur de la plaie apres parement et on établit une proportion entre celle-
ci et la circonférence du tronc. Les blessures en largeur ne se referment que trés lentement voire
jamais. Elles sont souvent le siége de foyers d’infections et diminuent la force de résistance de
I’arbre, sa vie et sa valeur.

On ne tient pas compte de la dimension de la blessure dans le sens de la hauteur, cette
donnée ayant peu d’incidence sur la guérison de la plaie et la croissance future de I’arbre.

Par contre si I’écorce est arrachée ou décollée sur 50 % et plus de la circonférence du
tronc, I’arbre est considéré comme perdu. C’est alors la valeur d’agrément globale de I’arbre
qui est demandée a titre d’indemnisation.

Lésion en % de la Indemnité en % de la valeur
circonférence du tronc d’agrément de I’arbre
jusqu’a 20 % 20 %
21a25% 25 %
26 230 % 35 %
31a35% 50 %
36240 % 70 %
41349 % 90 %
50 % et plus 100 %

2. Branches cassées, arrachées ou briilées

Pour évaluer I’étendue des dommages causés a la ramure d’un arbre, on tient compte du
volume initial de la ramure avant la mutilation. L’indemnité est calculée selon le baréme
proportionnel du tableau ci-dessous.

Si I’on peut encore procéder a une taille générale de la ramure pour la rééquilibrer, le
pourcentage de dommage est fonction de cette reduction et non des seules branches cassées.

Si la moitié des branches est cassée ou supprimée, si une ou plusieurs charpentieres ont
été mutilées au point de detruire la symétrie de I’arbre, si la fleche d’un conifére a éte détruite,
le sujet est considéré comme perdu. C’est alors la valeur d’agrément globale de I’arbre qui est
demandée a titre d’indemnisation.

Si la branche est arrachée au ras du tronc, c’est le calcul précédent sur tronc blessé qui
s’applique.
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Mutilation de la ramure Indemnité
en % du volume initial en % de la valeur d’agrément de I’arbre
jusqu’a 20 % 20 %
21a25% 25 %
26230 % 35%
31a35% 50 %
36440 % 70 %
41249 % 90 %
50 % et plus 100 %

IV. Cas particulier des arbres d’orangerie cultivés en caisse

Le Jardin du Luxembourg est le dépositaire d’un patrimoine végétal unique constitué de
pres de 200 arbres d’orangerie cultivés en caisse, dont certains ont plusieurs siecles d’existence.

Abrités dans I’orangerie du jardin de début octobre a début mai, ils agrémentent le reste
de I’année les grands parterres a la francaise. lls peuvent aussi parfois étre utilisés a titre
exceptionnel a des fins de décoration dans des manifestations autorisées par le Sénat dans
I’orangerie pendant la belle saison.

Que ce soit dans le jardin ou dans I’orangerie, ces plantes en caisse sont donc susceptibles
d’étre endommageées lors du passage d’engins de chantier, de véhicules de livraison ou lors de
montage d’expositions.

Par analogie avec le baréeme d’indemnisation en cas de dégats causés aux arbres du Jardin
du Luxembourg, un baréme d’indemnisation spécifique a été mis au point. Il est établi a partir
de I’estimation de la valeur d’agrément de I’arbre en caisse, calculée en prenant en compte
quatre criteres déterminés par les indices suivants :

indice selon I’espéce et la variété

indice selon la valeur esthétique

indice selon I’état sanitaire et la vigueur

indice selon la taille de la caisse dans laquelle est cultivé I’arbre

Eall el

La valeur d’agrément de I’arbre d’orangerie se calcule en faisant le produit de ces quatre
indices.

Si I’arbre en caisse est détruit, ou considérée comme condamné, c’est cette valeur
d’agrément qui sera demandée a titre d’indemnisation. Elle inclut les frais de remplacement et
de replantation de I’arbre et les indemnités pour dépréciation esthétique du Jardin du
Luxembourg. Elle n’inclut pas le prix de la caisse (qui sera facturée en supplément) dans le cas
ou cette derniére a également été endommagée.

Si I’arbre en caisse est seulement endommagé, la valeur d’agrément sert de base au calcul
de I’indemnisation qui sera demandée en fonction des dégats constates.
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V. Estimation de la valeur d’agrément des arbres d’orangerie

1. Indice selon I’espéce et la variété

L’indice correspond au prix en € TTC (valeur 2005) d’un arbre de méme espece. Certains
arbres rares n’étant pas commercialisés, il s’agit d’une valeur estimee.

Citrus (toutes espéces)
Olmediella 150
Cinnamomum
Grenadier a fleurs doubles 100
Palmier (toutes espéces)

. 80
Olivier
Laurier-rose 50

2. Indice selon la valeur esthétique

Esthétique Valeur de I’indice

Sujet tres beau a beau, de forme

. : . , 4

libre ou en taille architecturee

Sujet en taille architecturée de 3
qualité esthétique moyenne

Sujet de forme libre, de qualité 9
esthétiqgue moyenne

Sujet de forme libre sans réelle 1

valeur esthétique

3. Indice selon I’état sanitaire et la vigueur de I’arbre

Etat sanitaire Vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux
Bon 3 2 1
Moyen 2 1,5 1
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4. Indice selon la taille de la caisse

. Citrus .
Espece Grenadier I?al Ilr\rl1lieerr
Taille de la caisse Olmediella Laurier-rose
Cinnamomum
Caisse de 115 a 135 cm de coté 50 20
Caisse de 60 a 110 cm de coté 25 10

V1. Estimation des dégats causés aux arbres d’orangerie

Les dégats sont estimés par rapport a la valeur d’agrément de I’arbre d’orangerie, calculée
comme indiqué précédemment.

1. Troncs blessés, écorce arrachée ou décollée (cas des arbres présentant un tronc)

On mesure la largeur de la plaie apres parement et on établit une proportion entre celle-
ci et la circonférence du tronc. Les blessures en largeur ne se referment que trés lentement,
voire jamais. Elles sont souvent le siége de foyers d’infections et diminuent la force de
résistance de I’arbre, sa vie et sa valeur.

On ne tient pas compte de la dimension de la blessure dans le sens de la hauteur, cette
donnée ayant peu d’incidence sur la guérison de la plaie et la croissance future de I’arbre.

Par contre si I’écorce est arrachée ou décollée sur 50% et plus de la circonférence du
tronc, Iarbre est considéré comme perdu. C’est alors la valeur d’agrément globale de I’arbre
qui est demandée a titre d’indemnisation.

Lésion en % Indemnité en %
de la circonférence du tronc de la valeur d’agrément de I’arbre
jusgqu’a 20% 20 %
21a25% 25 %
26 430 % 35 %
31a35% 50 %
36240 % 70 %
41249 % 90 %
50 % et plus 100 %
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2. Branches cassées, arrachées ou brQlées

Pour évaluer I’étendue des dommages causes a la ramure de I’arbre en caisse, on tient
compte du volume initial de la ramure avant la mutilation. L’indemnité est calculée selon le
bareme proportionnel du tableau ci-dessous.

Si I’on peut encore procéder a une taille générale de la ramure pour la rééquilibrer, le
pourcentage de dommage est fonction de cette réduction et non des seules branches cassees.

Si la moitié des branches est cassée ou supprimée, si une ou plusieurs charpentiéres ont
été mutilées au point de détruire la symétrie de I’arbre, le sujet est considéré comme perdu.
C’est alors la valeur d’agrément globale de I’arbre qui est demandée a titre d’indemnisation.

Si la branche est arrachée au ras du tronc, c’est le calcul précédent sur tronc blessé qui
s’applique.

Mutilation de la ramure en % Indemnité en %
du volume initial de la valeur d’agrément de I’arbre
jusqu’a 20 % 20 %
21a25% 25 %
26 230 % 35 %
31a35% 50 %
36440 % 70 %
41349 % 90 %
50 % et plus 100 %

VII. Exemples de calcul de valeur d’agrément d’arbres d’orangerie
(Valeur 2005)

1. Oranger tricentenaire, cultivé en caisse de 130 cm

= valeur forfaitaire d’un Citrus : 150 €

= trés beau sujet en taille architecturée : indice 4
= bon état sanitaire, sujet vigoureux : indice 3

= citrus cultivé en caisse de 130 cm : indice 50

Valeur d’agrément : 150 x 4 x 3 x 50 = 90 000 €

2. Palmier au pourtour du Grand Bassin

= valeur forfaitaire d’un palmier : 80 €

= tres beau sujet de forme libre : indice 4

= état sanitaire moyen, sujet vigoureux : indice 2
= palmier cultive en caisse de 135 cm : indice 20

Valeur d’agrément : 80 x 4 x 2 x 20 =12 800 €
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