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ARTICLE 1. – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. Objet du marché 

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de restauration et mise en valeur 

des façades et couvertures de l’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du 

Luxembourg (Paris VIe). 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques figurent dans les cahiers des 

clauses techniques particulières (CCTP) de chacun des lots, le cahier des clauses techniques 

communes (CCTC) et dans les pièces graphiques et techniques jointes au dossier de 

consultation des entreprises.  

Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) se rapporte au lot n° 2 

« Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie et décors peints ». 

1.2. Forme du marché – Pouvoir adjudicateur 

Le présent marché est un marché de travaux passé par un pouvoir adjudicateur. 

L’État-Sénat, représenté par le Conseil de Questure du Sénat, est le pouvoir adjudicateur. 

1.3. Décomposition par lots 

Le présent marché comporte six lots :  

- Lot n° 1 « Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille » ; 

- Lot n° 2 « Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie et décors peints », 

objet du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), objet 

du présent CCAP ; 

- Lot n° 3 « Ferronnerie » ; 

- Lot n° 4 « Couvertures, charpentes, plâtrerie, peinture » ; 

- Lot n° 5 « Menuiseries extérieures, stores » ; 

- Lot n° 6 « Électricité (courant fort et courants faibles), éclairage ». 

1.4. Décomposition par tranches et affermissement des tranches 

optionnelles 

Le présent lot n° 2 comprend quatre tranches : 

- tranche ferme (TF) : aile Nord, pavillon d’entrée et extérieur du dôme Tournon ; 

- tranche optionnelle n° 1 (TO 1) : pavillon Nord-Ouest ; 

- tranche optionnelle n° 2 (TO 2) : pavillon Nord-Est ; 

- tranche optionnelle n° 3 (TO 3) : intérieur du dôme Tournon (1er étage). 
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À titre indicatif, la tranche optionnelle n° 3 pourrait être affermie lors de l’attribution de la 

tranche ferme et pourrait être exécutée simultanément. Les tranches optionnelles n°s 1 et 2 

pourraient être affermies en même temps à l’été 2026, ou successivement à l’été 2026 pour la 

première et à l’été 2027 pour la seconde. 

La décision d’affermissement de chacune des tranches optionnelles sera notifiée au titulaire du 

présent lot au moins deux mois avant le démarrage des prestations afférentes. Le retard dans 

l’affermissement ou le non-affermissement d’une tranche optionnelle ne donnera droit au 

versement d’aucune indemnité au titulaire. 

1.5. Durée et délais 

Le marché débute à compter de sa notification qui devrait intervenir, à titre indicatif, en mai 

2025. Il prend fin à la date de réception des travaux. 

Un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est annexé au présent cahier des clauses 

administratives particulières (CCAP). Les dates indiquées dans ce calendrier sont indicatives 

et susceptibles d’être modifiées par le maître d’ouvrage, sans ouvrir droit au versement d’une 

indemnité. Le délai global de l’opération, ainsi que les délais intermédiaires mentionnés dans 

le calendrier prévisionnel d’exécution, s’entendent, quant à eux, comme des délais maximums 

de valeur contractuelle.  

Les délais d’exécution proposés par le titulaire dans son offre, s’ils sont inférieurs à ceux 

résultant du calendrier prévisionnel d’exécution, s’y substituent. 

Par dérogation à l’article 18.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés 

publics de travaux (CCAG-Travaux), les délais contractuels courront à compter de la date fixée 

par l’ordre de service prescrivant au titulaire de débuter l’exécution du marché, sans qu’il y ait 

lieu de délivrer un ordre de service distinct fixant la date de démarrage de l’exécution des 

travaux. 

Au cours de la période de préparation de chantier, puis à tout moment au cours de l’exécution 

des travaux, un calendrier d’exécution actualisé pourra être notifié par le maître d’ouvrage à 

l’entreprise titulaire et aux entreprises concourant à l’opération, par ordre de service. Ce 

calendrier actualisé s’appliquera de plein droit et aura valeur contractuelle, par dérogation à 

l’article 28.2.3 du CCAG-Travaux. 

En cas de contestation sur les délais d’exécution prévus par ce calendrier actualisé, 

l’entrepreneur devra faire connaître à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage ses 

observations au plus tard huit jours (par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux) après 

réception de l’ordre de service. Passé ce délai, aucune contestation ne sera recevable. 

Si cela s’avère nécessaire au respect des délais d’exécution prévus au calendrier d’exécution, 

l’entrepreneur devra, sans supplément de prix, travailler à plusieurs postes et/ou le week-end, 

ainsi qu’en horaires de nuit, dans le respect du droit du travail. L’entrepreneur titulaire s’engage 

à assurer la réalisation des obligations qui lui incombent à toute période de l’année, y compris 

durant les vacances scolaires et aux mois de juillet, août, décembre et janvier, dans des 

conditions identiques au reste de l’année. 
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Tout dépassement des délais prévus par le calendrier prévisionnel d’exécution ou, le cas 

échéant, par le calendrier d’exécution actualisé entraînera l’application des pénalités prévues 

par l’article « Pénalités » du présent cahier des clauses administratives particulières. 

1.6. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’ouvrage est représentée par le Directeur de l’Architecture, du Patrimoine et des 

Jardins, et par les personnes qu’il désigne. 

La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Architecte en chef du Sénat et ses représentants, assistée 

par :  

- le CABINET PASCAL ASSELIN pour l’économie de la construction ; 

- le bureau d’études BG INGENIEURS CONSEILS pour l’électricité (courant fort et 

courants faibles) ; 

- le bureau d’études NOCTABENE pour l’éclairage de mise en valeur. 

Une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) a été confiée à 

l’entreprise EGSC BUREAU D’ETUDES.  

1.7. Ordres de service 

Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont établis et notifiés 

par le seul maître d’ouvrage. 

L’entrepreneur titulaire doit accuser réception de chaque ordre de service qui lui a été notifié, 

puis le retourner à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins dûment daté et 

signé, au plus tard huit jours après la notification. Passé ce délai, aucune contestation ne sera 

recevable, par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux. 

1.8. Autres intervenants à l’opération 

1.8.1. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs 

(coordination SPS) dans le cadre de l’opération sera assurée par le titulaire de l’accord-cadre 

passé par le Sénat pour la réalisation de telles prestations, qui est aujourd’hui l’entreprise 

SOCOTEC CONSTRUCTION. 

1.8.2. Contrôle technique 

Le contrôle technique dans le cadre de l’opération sera assuré par le titulaire de l’accord-cadre 

passé par le Sénat pour la réalisation de telles prestations, qui est aujourd’hui l’entreprise 

QUALICONSULT.  

1.9. Interfaces avec des opérations connexes 

Dans l’exercice de sa mission, il incombera au titulaire de prendre en compte les opérations 

connexes à celle objet du présent marché. À ce stade, des travaux de rénovation de l’espace 
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d’accueil du Palais du Luxembourg, sis au 15 rue de Vaugirard 75006 Paris, sont programmés 

parallèlement à la présente opération.  

Le titulaire se référera au cahier des clauses techniques communes (CCTC) et au dossier 

graphique.  

L’entrepreneur titulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre les conséquences de la 

co-activité entre les deux chantiers. Les installations de chantier, l’organisation des travaux et 

l’ordonnancement des tâches devront en tenir compte de façon à garantir le bon fonctionnement 

de l’institution et la sécurité des usagers du Palais du Luxembourg, du public et des 

compagnons de passage aux abords.  

Il est à noter par ailleurs que le bâtiment modulaire aujourd’hui présent dans la cour d’honneur 

du Palais du Luxembourg sera déposé préalablement au démarrage des travaux de restauration 

des façades et couvertures de l’aile Nord et des pavillons Nord-Ouest et Nord-Est et de l’espace 

d’accueil du 15 rue de Vaugirard. 

ARTICLE 2. – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles désignées ci-après 

constituent le marché et prévalent les unes sur les autres dans l’ordre suivant de priorité 

décroissante en cas de contradiction entre elles : 

– l’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes ;les prix d’unité compris dans la 

décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), dont les quantités sont en revanche 

indicatives ; 

– le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le calendrier 

prévisionnel d’exécution des travaux qui lui est annexé ; 

– le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG-

Travaux) (arrêté publié au Journal officiel du 1er avril 2021) ; 

– le cahier des clauses techniques communes (CCTC) à tous les lots et ses annexes ; 

– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;  

– le dossier graphique ; 

– la notice sur l’organisation du chantier (NOC) ; 

– le plan général de coordination (PGC) ; 

– le rapport initial de contrôle technique (RICT) ; 

– l’offre technique du titulaire, notamment ses réponses au cahier des réponses attendues 

(CRA) ; 

– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à 

la notification du marché. 
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Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra une 

copie de l’acte d’engagement et des éventuelles propositions ou précisions apportées par le 

titulaire. Les autres pièces figurant au dossier de consultation des entreprises sont réputées 

contractuelles du simple fait de la conclusion du marché. 

Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de 

consultation des entreprises (DCE), ainsi que des caractéristiques du site concerné et de toutes 

les contraintes et sujétions prévisibles au moment de l’établissement de son offre, notamment 

celles liées au calendrier d’exécution, prévoyant des travaux durant les périodes estivales dont 

le mois d’août, et à la réalisation de travaux en milieu occupé, dans un site sensible sur les plans 

institutionnel, sécuritaire et patrimonial. Il est également réputé avoir pris pleinement 

connaissance des contraintes d’accès au site et à la zone de chantier. 

Tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans les pièces écrites est 

formellement dû, et vice versa. 

Les stipulations des documents contractuels du marché expriment l’intégralité des obligations 

des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés 

par le candidat lors de sa réponse à la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions 

générales de vente.  

Le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle condition, 

générale ou spécifique, sans l’accord exprès du maître d’ouvrage. 

Aucune réclamation pour mauvaise compréhension du dossier de consultation ne sera acceptée. 

Les exemplaires conservés par le maître d’ouvrage font seuls foi en cas de litige. 

ARTICLE 3. – PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX – AVANCE – RÈGLEMENT DES 

COMPTES 

3.1. Forme et contenu du prix 

Les prestations sont rémunérées à prix global et forfaitaire. 

Les prix sont libellés en euros. 

L’entrepreneur titulaire sera tenu d’exécuter les travaux au prix global et forfaitaire auquel il 

s’est engagé.  

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant dans 

l’offre d’un candidat, l’indication en lettres, hors taxes, figurant à l’article « Prix » de l’acte 

d’engagement prévaudra sur toutes les autres indications. 

Sans préjudice des stipulations du CCAG-Travaux, le prix est notamment réputé tenir compte :  

– des contraintes d’accès au Palais du Luxembourg et des modalités de circulation 

jusqu’au chantier ; 

– d’éventuelles modifications des horaires du chantier à l’initiative du Sénat ; 
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– du transport à pied d’œuvre, du stockage, de l’installation des équipements, suivant les 

instructions du maître d’ouvrage ; 

– d’éventuelles modifications des horaires du chantier à l’initiative du Sénat ; 

– de tous frais liés à la sécurisation du chantier, ainsi qu’à la protection des ouvrages 

existants et avoisinants ; 

– par dérogation à l’article 31.3 du CCAG-Travaux, de tous frais liés à l’occupation du 

domaine public, notamment ceux liés à délivrance des autorisations d’occupation, dont 

le titulaire fait son affaire, et le montant d’éventuelles redevances ; 

– des frais liés aux nettoyages quotidien et final des ouvrages réalisés par l’entrepreneur ; 

– des dépenses d’intérêt commun aux différents lots ; 

– d’une manière générale, de tous travaux et façons complémentaires nécessaires à 

l’achèvement complet des ouvrages. 

Ce prix ne rémunère pas les honoraires du coordonnateur en matière de sécurité et de protection 

de la santé (CSPS) et du contrôleur technique, directement pris en charge par le Sénat. 

Le maître de l’ouvrage fournit à titre gratuit au titulaire l’alimentation en électricité et en eau 

courante. 

3.2. Variation dans les prix 

Les prix sont révisables mensuellement dans les conditions fixées ci-après. 

3.2.1. Mois d’établissement des prix 

Par dérogation à l’article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés établis sur la base des 

conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres indiquée au règlement 

de la consultation,. Ce mois est appelé mois zéro. 

3.2.2. Index de référence 

L’index de référence est le suivant : indice des salaires mensuels de base - Construction  

(identifiant INSEE 010562692, base 2017). 

3.2.3. Modalités de révision des prix 

La révision des prix est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision 

C donné par la formule : 

𝐶 = 0,125 + 0,875
𝐼𝑛
𝐼0

 

dans laquelle I0 et In sont, pour chaque lot, les valeurs de l’index de référence I mentionné à 

l’article 3.2.2, respectivement au mois zéro et à la date correspondant à l’échéance du délai 
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contractuel de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est 

antérieure. Toutefois, en cas de retard du titulaire et par dérogation à l’article 9.4.4 du 

CCAG-Travaux, la valeur finale de l’index retenue pour l’application de la formule ci-dessus 

sera la plus faible des deux valeurs suivantes : valeur à la date correspondant à l’échéance du 

délai contractuel ; valeur à la date de réalisation des prestations. 

Il revient au titulaire de demander la mise en œuvre de la clause de révision des prix et de 

procéder lui-même au calcul de la formule de révision, qu’il joindra à ses projets de décompte, 

avec justifications à l’appui. À défaut, le Sénat se réserve la faculté, le cas échéant et à son 

appréciation, de procéder d’office à la mise en œuvre et au calcul de la formule de révision. 

3.3. Avance 

Pour la tranche ferme et chaque tranche optionnelle affermie, et sauf renonciation expresse 

dans l’acte d’engagement, il sera fait application de l’option A de l’article 10.1 du CCAG-

Travaux si les conditions prévues aux articles R. 2191-3 et R. 2193-17 du code de la commande 

publique pour le versement d’une avance sont remplies. 

Conformément à l’article R. 2191-7 du même code, si le titulaire ou son sous-traitant admis au 

paiement direct est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article R. 2151-13 dudit code, 

le taux de l’avance est porté à 30 %. 

3.4. Retenue de garantie 

Il est appliqué une retenue de garantie, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 à 

R. 2191-42 du code de la commande publique. 

Son montant est égal à 5 % du montant initial TTC de chaque tranche du marché, augmenté, le 

cas échéant, du montant des éventuelles modifications en cours d’exécution. 

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens de 

l’article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est fixé 

à 3 %. 

Pour l’application des articles R. 2191-35 et R. 2191-42 du code de la commande publique, il 

est pris pour référence la date d’expiration du délai de garantie de l’ensemble des prestations 

de chaque tranche. Le présent alinéa déroge à l’article 42.5 du CCAG-Travaux. 

3.5. Règlement des comptes  

Le règlement des comptes et du solde s’effectue conformément aux stipulations afférentes 

du CCAG-Travaux, sous réserve des dérogations mentionnées ci-dessous. 

Le titulaire est rémunéré après service fait. 

Le titulaire transmet ses demandes de paiement sous forme électronique, sur la plateforme de 

facturation qui lui sera indiquée par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins 
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en début d’exécution du marché. À titre indicatif, la plateforme de facturation habituellement 

utilisée par le Sénat pour la gestion de ses marchés de travaux est la plateforme EDIFLEX1. 

3.5.1. Décomptes et acomptes mensuels 

Il sera fait application des stipulations des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux. 

Toutefois, par dérogation à l’article 12.1.1 du CCAG-Travaux, les projets de décomptes 

mensuels, arrêtés à la fin de chaque mois, devront être transmis par le titulaire au plus tard le 

5 du mois suivant.  

3.5.2. Demande de paiement finale – Décompte général et définitif 

Le présent 3.5.2 déroge ou apporte les précisions suivantes aux articles 12.3 et 12.4 du 

CCAG-Travaux qui, pour le reste, demeurent applicables. 

3.5.2.1. Demande de paiement finale 

Le titulaire notifie son projet de décompte final à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine 

et des Jardins, via l’outil dématérialisé choisi par le Sénat pour le marché, dans le délai prévu 

à l’article 12.3 du CCAG-Travaux. 

La Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins accepte ou rectifie le projet de 

décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient le décompte final. En 

cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire 

des sommes admises par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. 

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, la Direction de l’Architecture, 

du Patrimoine et des Jardins établit d’office, sans mise en demeure préalable, le décompte final 

aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général. 

3.5.2.2. Décompte général définitif – Solde 

La Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins établit le décompte général, qui 

comprend les éléments mentionnés à l’article 12.4.1 du CCAG-Travaux, et le notifie au titulaire 

dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement finale du titulaire 

ou, si celui-ci n’a pas notifié son projet de décompte final dans le délai prévu à l’article 12.3 du 

CCAG-Travaux, à tout moment. 

Dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, 

le titulaire envoie à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins ce décompte 

revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse 

de le signer. 

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le 

décompte général et définitif du marché.  

 
1 Une formation à l’utilisation de cette plateforme électronique pour les entreprises intéressées pourra être 

organisée au moment de la phase de préparation de chantier par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et 

des Jardins. 
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Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, la mention 

prévue à l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, les montants des révisions de prix et des intérêts 

moratoires afférents au solde. 

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, il est fait application de l’article 12.4.3 

du même CCAG. 

Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des 

Jardins le décompte général revêtu de sa signature dans le délai de 30 jours fixé au deuxième 

alinéa du présent 3.5.2.2, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas 

motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant 

de ses réclamations, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté 

par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché. 

Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si la Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine et des Jardins ne notifie pas au titulaire le décompte général dans le délai de 60 jours 

prévu au premier alinéa du présent 3.5.2.2, le titulaire la met en demeure de le faire. Si cette 

mise en demeure reste sans effet, le titulaire est autorisé à saisir le tribunal administratif 

compétent. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux stipulations des alinéas qui 

précèdent. 

3.5.3. Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes 

se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom 

des membres du groupement ou du mandataire, sauf si l’acte d’engagement prévoit une 

répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette 

répartition. 

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur 

la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée 

en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément, le cas échéant. 

Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du 

groupement concerné. 

Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du 

groupement.  

3.5.4. Délai de paiement 

Le délai de paiement est fixé par le code de la commande publique. 

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les 

articles L. 2192-10 à L. 2192-14 et R. 2192-12 à R. 2192-36 du code de la commande publique. 
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ARTICLE 4. – MISSIONS DE L’ENTREPRENEUR TITULAIRE 

4.1. Obligations de l’entrepreneur titulaire 

L’entrepreneur titulaire réalise les ouvrages qui lui sont confiés conformément aux conditions 

de son marché et aux règles de sa profession. Il est tenu de se conformer aux instructions de la 

maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que du coordonnateur en matière de sécurité 

et de protection de la santé (CSPS), à la réglementation nationale et aux arrêtés municipaux et 

départementaux, et de faciliter la tâche de la maîtrise d’œuvre. 

Le coût de l’ensemble des éventuels équipements, aménagements et contraintes d’organisation 

liés à la mise en œuvre de ces prescriptions (actuelles et, par dérogation à l’article 7.2 du 

CCAG-Travaux, le cas échéant à venir) est à la charge du titulaire. Aucun surcoût ne pourra 

être facturé au Sénat à ce titre. 

Le titulaire du marché a la responsabilité de la coordination avec ses sous-traitants éventuels et 

s’assure de la présence permanente des équipes et du personnel d’encadrement qualifié 

(au minimum le chef de chantier) nécessaires à la bonne marche du chantier. À aucun moment 

celui-ci ne doit laisser ses sous-traitants éventuels sur le chantier sans la présence d’un 

représentant qualifié de son équipe.  

L’entrepreneur titulaire recherche dans le cadre des conditions contractuelles les procédés, 

équipements et matériaux les plus aptes à la réalisation de ses ouvrages. Il procède aux essais 

nécessaires. Il en soumet les résultats à la maîtrise d’œuvre. 

Il établit les plans d’exécution détaillés, nécessaires à l’installation et à la réalisation du projet 

à partir des plans et documents contenus dans le dossier de consultation, dans les délais fixés 

par la maîtrise d’œuvre et le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de 

coordination. 

Il transmet au maître d’œuvre, dans les délais définis par la Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine et des Jardins, tous les documents nécessaires (plans d’exécution, caractéristiques 

des matériels et matériaux, mode opératoire, phase et méthode, etc.), notamment pour la 

réalisation des contrôles, ainsi que tous les éléments qui lui seront demandés.  

Il fournit au maître d’œuvre, sur sa demande, un état détaillé, indiquant les catégories de 

main-d’œuvre employées sur le chantier ainsi que toute autre information relative aux 

matériaux d’exécution, équipements et autres. 

Il assure son propre autocontrôle ; pour ce faire, il nomme le responsable de l’autocontrôle pour 

ses prestations dès la période de préparation de chantier. 

Il assure, sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre, toutes les prestations nécessaires à la 

réalisation de ses travaux, et respecte à ses frais les avis et prescriptions applicables aux travaux 

de bâtiment qui pourraient lui être imposés par la maîtrise d’œuvre. 

Conformément aux stipulations du marché, et sous le contrôle du maître d’œuvre, il assure la 

fourniture, l’installation et le montage de tous les équipements et installations décrits dans le 

dossier de consultation des entreprises. 
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Il prépare les opérations de réception. 

Il procède aux travaux nécessaires à la levée des réserves prononcées lors de la réception. 

Il fournit au maître d’œuvre avant les opérations préalables à la réception : 

− les notices techniques et les plans nécessaires à l’installation, au fonctionnement et à la 

maintenance de tous les équipements et installations ; 

− les plans d’exécution des installations telles qu’elles ont été réalisées. 

Il assume les prestations nécessaires au respect des garanties auxquelles il est astreint. 

L’entrepreneur titulaire s’engage : 

– à faire tout le nécessaire pour un parfait achèvement des prestations, toute erreur ou 

omission restant à sa charge ; 

– à connaître exactement les lieux et leurs accès, les conditions de travail et toutes 

sujétions dues notamment à la réalisation de travaux exécutés en milieu occupé ; 

– à faire son affaire de tout moyen mécanique ou manuel nécessaire à la réalisation de ses 

prestations ; 

– à tout mettre en œuvre pour respecter les délais contractuels, ce qui peut impliquer si 

nécessaire des interventions en soirée ou le week-end, après accord de la Direction de 

l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins ; 

– à réclamer à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins tous les plans 

nécessaires à la parfaite compréhension du travail à exécuter ; 

– à vérifier toutes les cotes sur place, après avoir pris connaissance des installations 

existantes ; 

– à soumettre avant toute commande à l’approbation de la Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine et des Jardins, et notamment à l’Architecte en chef du Sénat, les modèles, 

échantillons, matériaux et matériels ; 

– à soumettre à l’approbation de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des 

Jardins tous ses plans d’exécution, avant intervention. 

4.2. Qualifications de l’entrepreneur titulaire 

L’entrepreneur titulaire a été déclaré attributaire du marché compte tenu de ses capacités 

professionnelles, techniques et financières. Si, pour quelque raison que ce soit, il venait à perdre 

sa qualification ou sa compétence, le marché pourrait être résilié sans indemnité par le pouvoir 

adjudicateur. 

4.3. Continuité de service 

Les travaux seront réalisés en site occupé et le bâtiment restera en exploitation. 
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4.4. Obligations de neutralité, de confidentialité et de discrétion 

professionnelles  

Les personnels du titulaire et de ses sous-traitants éventuels sont liés, pendant l’exécution du 

marché, par une stricte obligation de neutralité, de discrétion professionnelle et de 

confidentialité pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils peuvent avoir 

connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation de discrétion et de 

confidentialité professionnelles continue de s’appliquer postérieurement à la réception des 

prestations et ce, sans limitation de durée. 

Il est spécialement interdit au titulaire et à ses personnels ou sous-traitants : 

− de fournir directement ou indirectement à un tiers tous renseignements, documents 

écrits ou audiovisuels, concernant soit les prestations réalisées au Sénat, soit les faits 

qui peuvent se dérouler dans l’enceinte du Palais du Luxembourg et de ses 

dépendances ; 

− de diffuser des documents dont ils peuvent avoir communication à raison de leurs 

fonctions. 

Le titulaire s’engage, sous sa responsabilité, à obtenir de l’ensemble de ses personnels et de 

ceux de ses sous-traitants qu’ils respectent strictement cette obligation. 

Le titulaire s’interdit de répondre aux demandes de renseignements émanant de tiers, quelle 

que soit leur origine, et concernant les prestations faisant l’objet du marché. Ces demandes 

devront être envoyées sans délai au Directeur de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 

qui décidera de la suite à leur donner. 

Toute parution ou toute mention dans une parution portant sur les prestations faisant l’objet du 

présent marché (article de presse, plaquette publicitaire, photographies, etc.) est soumise à 

autorisation préalable du Sénat. 

Les obligations définies à la présente clause ont un caractère substantiel. Leur non-respect 

pourra entraîner, sans préjudice des pénalités prévues au présent CCAP, la résiliation 

immédiate et sans indemnité du marché. 

Le titulaire pourra, sur sa demande, obtenir une attestation des prestations menées à bonne fin. 

4.5. Stabilité de l’équipe 

Le titulaire du marché s’engage à maintenir les équipes et leur configuration (attributions et 

niveau d’implication dans l’exécution des prestations) telles que présentées lors de la remise 

des offres. Il reconnaît l’importance, pour le pouvoir adjudicateur, des intervenants affectés à 

l’opération, et s’attache à assurer la stabilité de l’équipe, et tout particulièrement celle du chef 

de projet (personne désignée nommément dans l’offre du titulaire pour assurer la conduite du 

projet). 

Si la personne désignée comme chef de projet n’est plus en mesure de remplir sa mission en 

cours d’exécution ou s’absente temporairement, le titulaire doit lui désigner un remplaçant 

justifiant d’un niveau de qualification et d’une expérience au moins équivalents, et en 
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communiquer les nom et titres à la maîtrise d’ouvrage, qui dispose d’un délai de 15 jours à 

compter de la réception de cette information pour agréer le remplaçant. 

Si la maîtrise d’ouvrage récuse le remplaçant, le titulaire dispose de 7 jours pour désigner un 

autre remplaçant et en informer le maître d’ouvrage. 

D’une manière générale, pendant toute la durée d’exécution des prestations, la maîtrise 

d’ouvrage se réserve le droit d’obtenir, pour des raisons dûment motivées, le remplacement du 

chef de projet ou tout membre de l’équipe en charge. 

ARTICLE 5. – EXÉCUTION DU MARCHÉ 

5.1. Horaires du chantier 

Les horaires courants de chantier sont compris entre 7 heures 30 et 19 heures, du lundi au 

vendredi inclus. Toutefois, suivant les impératifs du Sénat, notamment du fait de l’activité 

parlementaire ou des événements organisés, ces jours et horaires pourront être modifiés, sans 

supplément de prix et sans que cela ait d’incidence sur les délais d’exécution contractuels. Les 

travaux les plus bruyants devront être exécutés aux jours et horaires prescrits par le maître 

d’œuvre ; il pourra notamment être exigé que ces travaux aient lieu le week-end ou en horaires 

décalés, dans le respect des règles du droit du travail. 

5.2. Période de préparation de chantier – Organisation de l’exécution des 

travaux 

Il est fixé, dans le calendrier prévisionnel d’exécution, une période de préparation de chantier 

qui est comprise dans le délai d’exécution. 

Dès la période de préparation de chantier, des réunions sont organisées, en tant que de besoin, 

par la maîtrise d’œuvre, en vue de préparer la réalisation des travaux. L’entrepreneur titulaire 

est tenu d’assister à ces réunions, sous peine des pénalités prévues à l’article « Pénalités » 

ci-après.  

Conformément aux articles 28.2. et 28.3 du CCAG-Travaux, il est procédé, au cours de cette 

période, aux opérations suivantes : 

− constitution des équipes d’encadrement de chantier et présentation à la 

maîtrise d’œuvre ; 

− remise des demandes d’acceptation de sous-traitants, le cas échéant ; 

− remise à la maîtrise d’œuvre et au titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage 

et de coordination (OPC), des éléments nécessaires à l’élaboration du calendrier détaillé 

d’exécution des travaux (et plus particulièrement les temps de tâche) ; 

− sur la base du plan général de coordination (PGC) établi par le coordonnateur SPS : 

élaboration d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et visite 

d’inspection commune ; 
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− validation des méthodologies proposées par le titulaire pour l’exécution des travaux, 

préparation de la co-activité entre les entreprises de travaux concourant à l’opération ; 

− préparation des installations de chantier ; 

− remise à la maîtrise d’œuvre et au titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage 

et de coordination (OPC), de la liste prévisionnelle des plans d’exécution des tâches que 

l’entrepreneur titulaire envisage de réaliser, avec les dates prévisibles de remise de ces 

plans ; 

− fourniture des premiers plans d’exécution, notes de calculs et études de détail 

nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l’article 29 

du CCAG-Travaux et à l’article 5.4 du présent CCAP ; 

− fourniture de toutes les pièces demandées par la maîtrise d’œuvre ; 

− présentation des premiers échantillons ; 

− remise d’une documentation technique des matériaux et matériels dont l’emploi est 

envisagé.  

La non-exécution, même partielle, d’une ou plusieurs de ces prestations, donne lieu à 

l’application des pénalités prévues à l’article « Pénalités » ci-après. 

5.3. État des lieux 

Avant tout commencement d’exécution des travaux, un constat d’état des lieux sera dressé par 

un commissaire de justice, aux frais du titulaire du lot n° 1, dans les conditions prévues au 

CCTP de ce lot. 

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la date de réception par le maître d’ouvrage, sur 

simple constat de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, l’entreprise prend 

en charge les frais éventuels de remise en état ainsi que la réparation des éventuelles 

dégradations sur les constructions neuves ou existantes, et le remplacement des matériels et 

matériaux volés, détériorés, placés sous sa responsabilité.  

Une attention particulière devra être portée à la protection des existants. Les livraisons et 

interventions sur site devront mettre en œuvre tout moyen adapté (protections, précautions…) 

afin de prévenir les potentiels dommages.  

En cas de dégradations constatées en cours de chantier, de tout ouvrage tant sur les existants 

que sur les nouveaux ouvrages, si le responsable ne peut être identifié, les frais de remise en 

état seront imputés à l’ensemble des entreprises de travaux concourant à l’opération, au prorata 

du montant de leur marché. 

Un barème d’indemnisation spécifique pour les dommages causés aux arbres du Jardin du 

Luxembourg figure en annexe au présent cahier des clauses administratives particulières. 
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5.4. Plans d’exécution – Notes de calcul – Modes opératoires – Échantillons 

5.4.1. Plans d’exécution – Notes de calculs – Modes opératoires 

Les spécifications techniques détaillées et les plans des ouvrages dus sont précisés dans le 

dossier de consultation des entreprises. Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par 

l’entrepreneur titulaire et soumis en même temps que les notes de calculs, les modes opératoires 

et les phasages correspondants à l’approbation de la maîtrise d’œuvre. Les plans sont cotés et 

toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions du projet afin de faire apparaître 

clairement tous les détails de l’exécution. L’échelle minimale des plans est de 1/50. 

L’entrepreneur titulaire doit transmettre à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des 

Jardins et au contrôleur technique par voie électronique les plans des ouvrages et les notes 

techniques conformément au calendrier d’exécution des travaux ou, à défaut, vingt-et-un jours 

calendaires au plus tard avant le démarrage de ses prestations. 

Le maître d’œuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages. L’établissement des plans 

d’exécution et les nomenclatures correspondantes, les descriptifs des matériels proposés, ainsi 

que tout document nécessaire aux parfaites définition et exécution des ouvrages, sont à la 

charge de l’entrepreneur titulaire.  

Le visa porté par le maître d’œuvre sur un document atteste que celui-ci a été présenté à la date 

indiquée. La responsabilité de l’entrepreneur titulaire sur le contenu des documents 

transmis au maître d’œuvre, y compris la bonne prise en compte des sujétions entre les 

lots, reste entière, même si ce document a été vérifié, accepté et visé par ce dernier.  

L’entrepreneur titulaire se doit de transmettre tout document complémentaire, lié au projet, 

demandé par le maître d’œuvre. 

En cas de non-conformité à la réglementation ou au projet, l’entrepreneur titulaire se doit 

d’accepter et de prendre à sa charge toute rectification ou modification du dossier d’exécution 

visant à y remédier dans les délais impartis par le calendrier d’exécution des travaux. 

En aucun cas les plans figurant au dossier de consultation ne pourront servir de plans 

d’exécution. 

Le fait pour une entreprise d’exécuter, sans modification, les prescriptions des documents joints 

au dossier de consultation ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine responsabilité si elle 

n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre. 

Aucun travail ne peut être exécuté sans l’accord formel et préalable de la Direction de 

l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Tout ouvrage qui serait réalisé sans cet 

accord pourra être détruit ou démonté. 

Tous les plans sont établis à l’aide d’outils de dessin assisté par ordinateur (DAO), dans un 

format compatible avec le logiciel Autocad® et conformément à la charte graphique du Sénat. 

Ces plans doivent notamment comporter le cartouche dont le modèle est remis par la maîtrise 

d’œuvre et qui fait apparaître, en particulier, la localisation de chaque plan, son numéro, son 

indice, le libellé de la modification, la date de cette modification et le nom du fichier 

informatique. Les plans sont transmis au maître d’œuvre par voie électronique sous formats 
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.pdf et .dwg et sont accompagnés d’un bordereau d’envoi détaillé dans lequel il est fait mention 

de tous les destinataires. 

Il appartient à chaque entreprise de tenir à jour un tableau de suivi des visas et de faire en sorte 

que les observations formulées par le maître d’œuvre soient levées en totalité au plus tard sept 

jours calendaires après leur formulation, et avant tout commencement d’exécution des travaux 

concernés. 

Ce tableau, présenté chaque semaine au rendez-vous de chantier, doit pouvoir être produit à 

tout moment à la maîtrise d’œuvre sur simple demande. 

5.4.2. Échantillons et prototypes 

L’entrepreneur titulaire est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux, les échantillons 

d’appareillage et les prototypes prévus par les CCTP dans le délai prescrit par le calendrier 

d’exécution des travaux ou, à défaut, dans un délai maximal d’une semaine à compter de la 

demande d’échantillons ou de prototypes faite par la maîtrise d’œuvre. Les mêmes délais 

s’appliquent pour la présentation de nuanciers ou de tout autre document permettant le choix 

de la maîtrise d’œuvre, dès lors que ce choix est prévu par le CCTP ; en outre, ce choix ne 

donnera lieu à aucun supplément de coût.  

En cas de refus de ses prototypes ou échantillons par la maîtrise d’œuvre, l’entreprise devra 

proposer une solution adaptée aux demandes de cette dernière, sans frais supplémentaires, dans 

les limites des prescriptions techniques exposées au CCTP ; cette proposition s’effectuera dans 

des délais compatibles avec le planning d’exécution des travaux, le titulaire étant à défaut 

susceptible de se voir appliquer les pénalités et provisions de pénalités pour retard prévues par 

le présent CCAP. 

Aucune commande de matériaux et/ou de matériel pour l’ouvrage définitif ne pourra être passée 

avant accord de la maîtrise d’œuvre sur les échantillons présentés.  

Tout échantillon des différents matériels et/ou matériaux constituant l’installation doit être 

présenté au maître d’œuvre accompagné d’une fiche d’échantillons de matériel dûment 

numérotée, d’une description détaillée, d’une documentation du fabricant et, le cas échéant, de 

l’avis technique correspondant. Il est établi une fiche par type de matériel. 

Cette fiche inclut la désignation, la localisation, la marque, le type du matériel, les coordonnées 

du fournisseur et les caractéristiques principales. 

En fin d’opération, cette fiche sera complétée par le résultat des essais effectués, les consignes 

de conduite et d’entretien. L’ensemble des fiches, complétées des notices « constructeur », des 

procès-verbaux d’essais, avis techniques et agréments divers, sera intégré au dossier des 

ouvrages exécutés. 

5.5. Autocontrôle, essais et contrôle des ouvrages 

Le titulaire est tenu de remettre à la maîtrise d’œuvre tous documents d’autocontrôle utiles à la 

constatation de la bonne exécution des ouvrages que celle-ci pourra exiger. 
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Par dérogation à l’article 38 du CCAG – Travaux, le titulaire réalisera, à ses frais, l’ensemble 

des essais et contrôles permettant de s’assurer de la bonne réalisation des travaux et du bon 

fonctionnement des équipements, tout au long de l’exécution du marché. 

5.6. Accès au site  

5.6.1. Circulation et autorisations d’accès 

Seuls doivent être utilisés par les personnels de l’entreprise et de ses sous-traitants éventuels 

les parcours, accès et locaux qui leur auront été désignés. Il leur est formellement interdit de 

pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans d’autres locaux et circulations. 

Les personnels d’exécution de chaque entreprise, ainsi que de leurs sous-traitants, devront 

formuler une demande d’autorisation d’accès auprès de la Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine et des Jardins, selon les formes et procédures retenues par le Sénat. Pour des raisons 

de sécurité, cette procédure pourra évoluer. Par dérogation à l’article 5.3 du CCAG-Travaux, 

cette évolution ne donnera droit au versement d’aucune indemnité compensatrice.  

Pour les personnes ayant fait l’objet d’une autorisation d’accès, un badge avec photo sera établi 

par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Ce titre d’accès est strictement 

personnel et devra être porté en permanence de façon visible. 

S’agissant des personnels d’entreprises sous-traitantes, la raison sociale de cette dernière devra 

être clairement indiquée. 

Le Sénat se réserve le droit de refuser ou de retirer, discrétionnairement, ce titre d’accès aux 

personnels du titulaire ou de ses sous-traitants. 

Il en sera de même pour les demandes éventuelles de prolongation de ces titres d’accès.  

À l’expiration de leur période de validité, les titres d’accès doivent impérativement être 

restitués au Sénat, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre 

décharge à un représentant de l’administration. Il en va de même des titres d’accès délivrés à 

des personnes qui cessent de faire partie du personnel de l’entreprise titulaire ou de ses 

sous-traitants. 

5.6.2. Livraisons de matériel 

La circulation et le stationnement des véhicules ne sont possibles qu’aux fins de livraisons. Les 

livraisons ont lieu du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, sauf accord 

exprès préalable du Sénat. Elles devront être organisées en tenant compte des contraintes liées 

à l’activité institutionnelle du Sénat. 

Pour des raisons de sécurité, les demandes de stationnement et de circulation doivent être 

transmises à la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins au moins trois jours 

ouvrés à l’avance. Ces demandes doivent préciser le nom, le prénom et la qualité des 

passagers, le motif de la demande (objet de la livraison), la date et l’heure d’arrivée du véhicule, 

ainsi que son numéro d’immatriculation. Ces demandes ne seront admises que sur validation 

expresse du Sénat. 
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Les impératifs du Sénat peuvent conduire à reporter ou annuler une livraison au dernier 

moment. Dans cette hypothèse, le titulaire est tenu, sans frais supplémentaires pour le Sénat, 

de programmer une nouvelle livraison.  

Les équipements sont livrés en respectant l’itinéraire indiqué par le maître d’ouvrage jusqu’au 

site du chantier. Chaque titulaire fait son affaire de la livraison, de la manutention, du déballage, 

du montage et de l’installation des équipements. En aucun cas le titulaire ne recevra de l’aide 

de la part des services du Sénat pour ces opérations. Il assure en outre la reprise des emballages 

et le nettoyage éventuel du site. 

Le titulaire se référera au plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des 

constructions souterraines annexé au présent CCAP. 

5.7. Organisation du chantier 

5.7.1. Utilisation de la langue française 

La langue parlée sur le chantier est le français exclusivement. L’entrepreneur titulaire doit donc 

s’assurer de la présence constante d’au moins un responsable pratiquant couramment cette 

langue et de sa capacité à bien transmettre et faire respecter à tout moment auprès de ses 

collaborateurs, sous-traitants et prestataires les consignes et demandes de la maîtrise d’œuvre, 

de la maîtrise d’ouvrage et de leurs représentants. 

De même, toutes les pièces écrites doivent être rédigées en français ou accompagnées d’une 

traduction en français. 

5.7.2. Réunions de chantier 

Les réunions de chantier sont présidées par la maîtrise d’œuvre ou, pour ce qui le concerne, par 

le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC). 

Elles ont lieu sur convocation pendant la période de préparation de chantier. Durant la période 

de chantier, les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine, sur site ou dans les locaux 

de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Le jour, l’heure et le lieu en 

seront précisés en temps utile aux entrepreneurs.  

L’entrepreneur titulaire est tenu d’assister à ces réunions ou, à défaut, de justifier de son 

absence avec un délai minimal de prévenance de 24 heures, sous peine des pénalités prévues 

à l’article « Pénalités » ci-après. 

5.7.3. Compte rendu de chantier 

Le procès-verbal des réunions de chantier est dressé par la maîtrise d’œuvre ou, pour ce qui le 

concerne, par le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des 

travaux (OPC). 

Il appartient à l’entrepreneur titulaire de faire connaître par écrit les réserves qu’il pourrait 

formuler sur ce procès-verbal, au plus tard à la réunion suivante ou, si le compte rendu n’est 

pas diffusé en temps utile, le surlendemain de sa diffusion. Dans le même délai, il lui appartient 

de faire connaître par écrit les incidences financières que pourraient entraîner les décisions 

prises par la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage au cours d’une réunion de chantier. 
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Si l’entrepreneur titulaire ne formule pas d’observations, et/ou dans le cas d’absence de 

l’entrepreneur titulaire lors de la réunion de chantier suivante, les décisions prises et consignées 

dans le procès-verbal sont considérées comme acceptées de plein droit. 

5.7.4. Tenue du planning 

Le titulaire chargé de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination assure le 

suivi, avec le concours de la maîtrise d’œuvre, du planning de l’opération et le contrôle du 

respect des délais contractuels d’exécution par les entreprises. 

À cet effet, les entreprises doivent lui communiquer en temps utile les éléments nécessaires, 

notamment leur planning d’approvisionnement. 

5.7.5. Intempéries 

Les intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers donnent lieu à une prolongation 

du délai d’exécution du nombre de jours correspondant à cet arrêt, diminué du nombre de jours 

d’intempéries prévisibles fixé par le présent marché. 

Conformément à l’article L. 5424-8 du code du travail, sont considérées comme intempéries 

les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible 

l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature 

ou à la technique du travail à accomplir. 

Le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont ainsi des intempéries 

au sens de la loi que dans le cas où ils rendent réellement tout travail impossible ou dangereux 

et où ils provoquent sur le chantier même un arrêt de travail imprévisible et inévitable. 

Pour décider d’un arrêt du chantier, l’entrepreneur doit préalablement informer de son intention 

d’arrêt le représentant du maître d’ouvrage. Celui-ci, en vertu de l’article L. 5424-9 du code du 

travail, peut s’opposer à l’arrêt du travail. 

Un procès-verbal de constatation d’arrêt de travail pour intempéries est établi par le maître 

d’œuvre ou, à défaut, par le représentant du maître d’ouvrage. 

Si la règle exposée supra n’est pas observée, les journées d’intempéries ne sont pas 

comptabilisées dans le décompte général du délai d’exécution. 

Le décompte des journées d’arrêt pour intempéries est consigné chaque semaine sur le procès-

verbal de chantier. 

Vingt jours d’intempéries sont réputés prévisibles au titre de l’exécution de chaque tranche. 

5.7.6. Échafaudages, moyens de levage et sécurisation des zones d’intervention 

En complément des installations communes de chantier à la charge du lot n° 1, chaque titulaire 

doit mettre en place, à ses frais, les échafaudages et moyens de levage qu’il juge utiles à la 

réalisation de ses prestations ainsi que les protections nécessaires, y compris toutes sujétions 

de remaniement.  
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Les échafaudages et moyens de levage seront soumis à l’agrément de la Direction de 

l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins et du coordonnateur SPS par la transmission 

préalable de schémas pendant la phase de préparation de chantier, puis à l’issue de leur 

installation et à l’occasion de toute modification éventuelle. 

Toutes dispositions seront prises pour répartir les charges et protéger les sols d’appui et les 

parements lors de la mise en place et de l’utilisation de ces matériels. En cas de nécessité 

d’ancrage dans les maçonneries, les points d’ancrage seront obligatoirement faits dans les 

joints, pour les murs en pierre, sans percement des pierres ; ils ne devront en aucun cas être 

réalisés sur des éléments fragiles. Les ancrages devront être soumis à l’approbation préalable 

de la maîtrise d’œuvre. 

En cas d’utilisation d’échafaudages de pied, le titulaire et ses sous-traitants se conformeront à 

la recommandation R 408 de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés 

« Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied », y compris en ce qui concerne 

la formation des opérateurs et l’attestation de leurs compétences. Le titulaire assurera la 

sécurisation de ses zones d’intervention selon des modalités soumises à l’agrément de la 

Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins.  

5.7.7. Permis de feu – Extincteurs 

Des « permis de feu » doivent être délivrés, en amont des travaux, à toutes les entreprises dont 

les interventions comportent des « points chauds » (travaux générateurs d’étincelles ou de 

surfaces chaudes) ou produisent des émanations de poussières susceptibles d’activer les têtes 

de détection incendie.  

Le « permis de feu » est établi par l’entreprise demandeuse et transmis à la Direction de 

l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, 

pouvant être ramené à 2 jours en cas d’urgence dûment justifiée. Chaque local fait l’objet d’un 

permis spécifique. 

L’entreprise doit respecter les lieux, dates et horaires mentionnés dans le permis, sous peine de 

subir la pénalité prévue au marché en cas de manquement à la sécurité.  

Elle doit prendre contact, au début et à la fin des travaux, avec le PC Sécurité (01 42 34 21 08 

ou 01 42 34 32 07), disposer d’un extincteur plombé à proximité de sa zone d’intervention et 

afficher le « permis de feu » sur la zone de chantier.  

En cas de travaux par « points chauds », l’entreprise est tenue de mettre fin à ses interventions 

au minimum deux heures avant le départ des compagnons. Une présence humaine de 

l’entreprise à proximité du « point chaud » doit être maintenue sur le site à tout moment, 

y compris à l’heure du déjeuner, pour surveiller le chantier et éviter un départ de feu en 

l’absence des ouvriers.  

En fin de journée, un des compagnons doit attendre la ronde de « fin de chantier » du service 

de sécurité ; il ne peut partir que sur autorisation dudit service, celui-ci ayant préalablement 

constaté qu’il n’y a plus de points chauds et donc pas de risque de départ de feu. 

Les travaux par « points chauds » sont interdits dans les périodes de fermeture du Palais du 

Luxembourg (dimanches, jours fériés, samedis du mois d’août, tous les jours avant 7 h 30…). 
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Lorsqu’une dérogation à ce principe est nécessaire, elle doit être sollicitée au minimum une 

semaine à l’avance. 

5.7.8. Dépôt de matériel et de matériaux 

S’agissant de l’emplacement et de la surface mis à sa disposition pour entreposer des matériels 

et des matériaux, l’entrepreneur titulaire doit, sans pouvoir demander aucune indemnisation ou 

augmentation sur les prix soumissionnés, se conformer aux instructions qui lui sont données 

par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. 

Les matériels et les matériaux doivent être évacués et/ou approvisionnés au fur et à mesure des 

besoins du chantier, aucun stockage massif n’étant possible sur le site. Le chantier doit rester 

propre quotidiennement. Les issues de secours doivent être en permanence dégagées.  

Toutefois, en tenant compte des contraintes de sécurité qui lui sont indiquées, l’entrepreneur 

titulaire peut, après accord de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 

entreposer dans les zones en cours de travaux ou à proximité. 

Aucune surface autre que celles assignées ne pourra être utilisée comme lieu de stockage. 

5.7.9. Base-vie 

Une base-vie sera mise à disposition des ouvriers du chantier au 36 rue de Vaugirard ou dans 

toute autre dépendance du Palais du Luxembourg.  

L’accès à la base-vie est réglementé par le Sénat. Les entreprises devront se soumettre aux 

règles édictées sans, par dérogation à l’article 5.3. du CCAG-Travaux, qu’elles puissent 

demander aucune compensation financière en cas d’évolution de ces règles.   

En particulier, un système de rotation ou d’heures d’arrivée et de départ et de déjeuner des 

ouvriers pourra être organisé.  

L’utilisation de la base-vie comme dortoir est interdite.  

Aucun local autre que ceux désignés par le maître d’œuvre ne peut faire office de vestiaire ou 

de réfectoire. 

5.7.10. Nettoyage de chantier 

Le titulaire se référera au cahier des clauses techniques communes et à la notice sur 

l’organisation du chantier (NOC). 

5.7.11. Gestion des déchets 

Le titulaire se référera au cahier des clauses techniques communes et à la notice sur 

l’organisation du chantier (NOC). 

En cas de manquement du titulaire à ses obligations relatives à la gestion des déchets, le maître 

d’ouvrage pourra, en vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, après mise en 

demeure restée sans effet pendant dix jours (par dérogation à l’article 37.2 du CCAG-Travaux), 

procéder d’office aux opérations de tri et d’enlèvement des déchets à ses frais et risques. 
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5.8. Opérations préalables à la réception – Réception 

Chaque tranche fera l’objet d’une réception partielle. 

Les opérations préalables à la réception de chaque tranche auront lieu dans les formes et 

conditions prévues au CCAG-Travaux. Toutefois, par dérogation à l’article 41 du CCAG-

Travaux, la maîtrise d’ouvrage pourra faire procéder d’office, par le maître d’œuvre et après 

convocation du titulaire, aux opérations préalables à la réception, dès lors que les travaux seront 

achevés ou en voie d’achèvement et sans que le titulaire ait préalablement adressé l’avis prévu 

à l’article 41.1 du CCAG-Travaux. 

À défaut de réception expresse, seule la prise de possession de l’ouvrage, assortie du paiement 

du solde des travaux, pourra faire présumer la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir 

celui-ci. L’article 41.1.3 et le dernier alinéa de l’article 41.3 du CCAG-Travaux ne sont pas 

applicables.  

Par dérogation à l’article 42.3 du CCAG-Travaux, le délai des garanties prévues à l’article 7.2 

du présent CCAP commencera à courir à compter de la date d’effet de la réception de 

l’ensemble des travaux. 

5.9. Documents fournis après exécution 

Les documents mentionnés à l’article 40 du CCAG-Travaux seront remis au plus tard au 

moment de la réception partielle ou finale, par courriel et sur un support informatisé (clé USB) 

et, s’agissant des plans, dans un format compatible avec le logiciel Autocad®. Le dossier des 

ouvrages exécutés (DOE) comprendra les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

établis par le titulaire, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les 

spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des 

équipements, les conditions de garantie des fabricants ainsi que l’ensemble des documents 

listés au CCTP. 

Par dérogation à l’article 40 du CCAG-Travaux, dans le cas où le titulaire serait convoqué 

d’office aux opérations préalables à la réception dans les conditions prévues au premier alinéa 

de l’article 5.7 du présent CCAP, il lui appartiendrait de transmettre l’ensemble de ces 

documents dans le délai d’une semaine suivant cette convocation. 

5.10. Sous-traitance 

5.10.1. Généralités 

En application de l’article 3.6 du CCAG-Travaux, le titulaire, s’il envisage de sous-traiter une 

partie des prestations prévues au marché, doit préalablement demander à la Direction de 

l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses 

conditions de paiement. 

Les fonctions d’encadrement (chargé d’affaires et chef de chantier) ne peuvent être sous-

traitées. 
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Toute déclaration de sous-traitance, qu’elle intervienne au moment de l’offre ou après la 

notification du marché, doit être établie au moyen du formulaire DC42, dûment complété et 

signé par le soumissionnaire ou le titulaire et par le sous-traitant envisagé. La déclaration doit 

en outre être accompagnée des pièces suivantes : 

− une attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en cours de validité ; 

− une attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ; 

− une attestation de règlement des cotisations URSSAF datant de moins de trois mois. 

Chaque sous-traitant présenté par le titulaire doit justifier des qualifications et/ou références 

nécessaires à la prestation que celui-ci souhaite voir sous traitée. À défaut de qualifications 

et/ou de références suffisantes, la demande d’acceptation sera rejetée. 

Si le titulaire n’a pas accompli toute diligence permettant à la Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine et des Jardins d’être en mesure d’instruire utilement la demande d’agrément (dossier 

incomplet, etc.), celle-ci sera rejetée. Il est précisé que le délai d’instruction du dossier 

d’acceptation du sous-traitant est de 14 jours.  

En cas de sous-traitance occulte constatée par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et 

des Jardins, les prestations de la sous-traitance concernée seront immédiatement arrêtées. 

Le titulaire supportera la totalité des conséquences financières de cet arrêt ainsi que les 

pénalités prévues au présent CCAP.  

Le titulaire informera la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins en cas de 

défaillance d’un sous-traitant. 

5.10.2. Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché 

Après la notification du marché, toute déclaration de sous-traitance doit être transmise en 

premier lieu par courriel aux adresses marches-apj@senat.fr et compta-apj@senat.fr, au moins 

14 jours avant la date envisagée d’intervention du sous-traitant. 

Après vérification par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, l’original du 

dossier doit être transmis par courrier postal à l’adresse suivante : Direction de l’Architecture, 

du Patrimoine et des Jardins, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris, ou déposé au 64 bis boulevard 

Saint-Michel, 75006 Paris. 

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2193-7 du code de la commande publique, le 

pouvoir adjudicateur ne pourra pas accepter un sous-traitant admis au paiement direct ni agréer 

ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité prévu à 

l’article R. 2191-46 du même code n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à 

l’article R. 2193-6 dudit code ne lui a pas été remise. 

 
2 Ce formulaire peut être téléchargé à l’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-

candidat.  

mailto:marches-apj@senat.fr
mailto:compta-apj@senat.fr
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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5.10.3. Modalités de paiement direct 

Il sera fait application des articles R. 2193-10 à R. 2193-12 du code de la commande publique. 

Le titulaire joint à ses projets de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le 

maître de l’ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une 

éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance. 

ARTICLE 6. – MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX 

6.1. Travaux modificatifs ou supplémentaires 

Les travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels seront prescrits par un ordre de service 

qui en fixera provisoirement le prix selon les modalités prévues à l’article 13 

du CCAG-Travaux. Ce prix sera réputé établi au mois 0 mentionné à l’article 3.2 du présent 

CCAP et révisable dans les conditions prévues au même article. S’agissant des natures 

d’ouvrage pour lesquelles la décomposition du prix global et forfaitaire du marché ne comprend 

aucun prix d’unité, il sera tenu compte, pour la fixation de leur prix et afin d’assurer une juste 

rémunération du titulaire, de l’évolution de l’index ou des index de référence mentionnés audit 

article 3.2 entre le mois 0 et le mois de notification de l’ordre de service. 

Conformément à l’article 13 du CCAG-Travaux, le titulaire sera préalablement consulté sur le 

prix des travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels. Il devra remettre à la Direction de 

l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins un devis détaillé au plus tard sept jours après la 

demande, ce délai pouvant être raccourci en cas d’urgence. 

Le prix fixé par l’ordre de service prescrivant des travaux supplémentaires ou modificatifs 

deviendra définitif dans les conditions prévues à l’article 13.5 du CCAG-Travaux, soit en raison 

du silence du titulaire, soit par la voie d’un avenant. Cet avenant pourra modifier les conditions 

de variation du prix.  

Les travaux supplémentaires devront faire l’objet d’attachements journaliers descriptifs et 

quantitatifs (et éventuellement photographiques) qui serviront de base au règlement.  

6.2. Décision de poursuivre 

Le présent article déroge aux stipulations de l’article 14.4 du CCAG-Travaux. 

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer la maîtrise d’œuvre des conséquences financières 

des décisions que celle-ci pourrait prendre lors de réunions de chantier. 

Il doit, chaque fois qu’il estime que les travaux demandés ne sont pas prévus dans son offre, en 

avertir immédiatement la maîtrise d’œuvre.  

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer au minimum trente jours à l’avance la maîtrise 

d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la date probable à laquelle la masse des travaux exécutés 

atteindra le montant contractuel. Le Directeur de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins 

prend alors la décision de poursuivre ou non les travaux et la notifie à l’entrepreneur, dans un 

délai de 20 jours.  
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À défaut d’ordre écrit de poursuivre, les travaux qui seraient exécutés par l’entrepreneur 

titulaire au-delà du montant contractuel ne seront pas réglés. 

6.3. Augmentation ou diminution du montant des travaux 

Par dérogation à l’article 14.2.2 du CCAG-Travaux, le titulaire ne dispose de la faculté de 

refuser d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les 

conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire, que 

si le montant des travaux concernés excède le cinquième du montant contractuel des travaux. 

Il est rappelé que les stipulations des articles 14.3 et 15.1 du CCAG-Travaux relatives à 

l’indemnisation du titulaire en cas d’augmentation ou de diminution du montant des travaux ne 

s’appliquent qu’à la condition que celui-ci apporte la preuve que cette augmentation ou cette 

diminution lui a porté préjudice.   

ARTICLE 7. – ASSURANCES ET GARANTIES 

7.1. Assurances  

7.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle 

Conformément aux articles 8.1.3. et 35 du CCAG-Travaux, l’entreprise titulaire, ainsi que ses 

cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent justifier d’une assurance garantissant les tiers en 

cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux. 

À tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cinq jours, par dérogation à l’article 8.1.3. 

du CCAG-Travaux, à compter de la réception de la demande. 

L’entreprise garantit le maître d’ouvrage contre tout recours émanant d’une personne ayant pu 

subir un préjudice du fait de l’entreprise à l’occasion de l’exécution de son contrat. 

De plus, par dérogation à l’article 34.1. du CCAG-Travaux, elle aura la charge entière de tous 

dommages causés aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins 

exceptionnels 

Le Directeur de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins décide, au cas par cas, si la 

responsabilité du titulaire doit s’exprimer par réparation matérielle des dommages ou par un 

dédommagement financier. 

7.1.2. Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire 

L’entrepreneur titulaire et, le cas échéant, ses cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent 

justifier, au moyen d’attestations portant mention de l’étendue des garanties, qu’ils sont 

titulaires d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent 

les articles 1792 à 1792-2 et 1792-4-1 du code civil (assurance de responsabilité décennale). 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cinq jours, par dérogation à l’article 8.1.3 

du CCAG-Travaux, à compter de la réception de la demande. 
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7.2. Garantie de parfait achèvement 

Le titulaire est tenu à une garantie de parfait achèvement dans les conditions prévues à 

l’article 44 du CCAG-Travaux.  

Les interventions demandées par le Sénat en application de l’article 44 précité ont lieu dans un 

délai maximum de 15 jours calendaires après courriel de la Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine et des Jardins. À défaut d’intervention dans le délai imparti, et après mise en 

demeure, les interventions peuvent être réalisées aux frais et risques du titulaire.  

ARTICLE 8. – PÉNALITÉS 

Les stipulations suivantes dérogent à l’article 19 du CCAG-Travaux.  

8.1. Stipulations générales relatives aux pénalités 

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités pour infractions diverses et 

les pénalités ou provisions pour pénalités de retard sont encourues du simple fait de leur 

constatation par la maîtrise d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de 

mettre en demeure le titulaire préalablement ou de l’inviter à présenter ses observations. Elles 

ne sont pas assujetties à la TVA. 

En aucun cas l’entrepreneur titulaire ne peut, pour justifier ses retards ou ses manquements, 

invoquer le manque de renseignements ou d’instructions, l’obligation de les solliciter 

suffisamment à l’avance lui incombant.  

Les pénalités ne sont pas dues pour les faits imputables au Sénat ou à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

8.2. Pénalités de retard et provisions pour pénalités de retard 

8.2.1. Généralités 

Les pénalités de retard pourront être appliquées à tout moment à compter de la constatation des 

retards par la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage.  

Une provision pourra également être constituée en vue de l’application ultérieure éventuelle de 

telles pénalités ; il sera alors appliqué une retenue sur le montant du prochain acompte 

périodique à verser au titulaire, par dérogation à l’article 12.2.1 du CCAG-Travaux. Cette 

provision peut être levée en tout ou partie si le retard est, en tout ou partie, rattrapé. Le bilan en 

est établi lors de la vérification de chacun des projets d’acompte mensuel ou au moment de 

l’établissement du décompte général. 

Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG-Travaux :  

− le montant total des pénalités ou provisions pour pénalités de retard est plafonné à 30 % 

du montant total hors taxes de la tranche considérée, avenants compris ; 

− les pénalités de retard ne donnent lieu à aucune exonération en-deçà d’un certain 

montant, et sont intégralement dues au Sénat. 
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8.2.2. Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la préparation de 

chantier  

Une absence de préparation ou une mauvaise préparation de chantier pouvant entraîner des 

retards importants dans l’exécution des travaux, une pénalité d’un montant de 150 € par jour 

calendaire de retard pendant la phase de préparation de chantier par rapport au calendrier 

prévisionnel d’exécution des travaux est applicable, sur simple constat de la maîtrise d’œuvre 

ou de la maîtrise d’ouvrage. À la fin de cette période, un procès-verbal sera dressé par la 

maîtrise d’œuvre, qui constatera l’état d’avancement de la préparation du chantier.  

8.2.3. Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de l’exécution des 

travaux  

Une tâche n’est considérée comme achevée que s’il est techniquement possible d’exécuter la 

tâche suivante (par exemple : séchage d’un enduit plâtre pour permettre l’intervention du 

peintre). Il appartient donc au titulaire de mettre en œuvre, à ses frais, tous les moyens 

permettant le démarrage de la tâche suivante (par exemple prévoir la mise en place de système 

de ventilation, de déshumidification et de chauffage en cas de nécessité).  

Lorsque le calendrier d’exécution des travaux n’est pas respecté, une pénalité de 250 € par jour 

calendaire de retard et par tâche est applicable à l’entreprise défaillante. Cette pénalité est 

applicable pour toute tâche qui peut, à elle seule, entraîner un retard à la livraison des travaux.  

Sont également encourues : 

− en cas de retard dans la présentation de tout document d’exécution, échantillon ou 

prototype, une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et par document, 

échantillon ou prototype ; 

− en cas de retard dans la remise d’un devis pour travaux modificatifs ou supplémentaires, 

une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard et par devis.  

8.2.4. Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la phase de 

réception des travaux 

En cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ou de remise d’un dossier 

incomplet, une pénalité de retard de 50 € par jour calendaire sera appliquée. 

En cas de retard dans l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves émises à la 

réception, une pénalité maximale de 300 € par jour calendaire de retard sera appliquée au 

titulaire. Les jours calendaires de retard sont comptabilisés en référence au délai indiqué dans 

la décision de réception avec réserves ou sous réserve. 

8.3. Pénalités particulières 

Sans préjudice des pénalités pour retard prévues ci-dessus, les pénalités particulières suivantes 

(montant maximum en euros, par jour calendaire et/ou par infraction) sont applicables, dans le 

cas où les prescriptions du présent marché ne seraient pas observées : 
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− manquement à la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les compagnons, les 

personnels et visiteurs du Sénat ; non-respect des itinéraires prescrits ; non-restitution de 

titre d’accès, etc.) ou des biens, manquement à la réglementation du travail .......... 1 500 € 

− défaut de permis de feu ou de moyen de lutte contre l’incendie .............................. 1 500 € 

− manquement aux obligations de neutralité, de confidentialité et de discrétion 

professionnelles ........................................................................................................ 1 500 € 

− travaux réalisés par un sous-traitant non déclaré...................................................... 1 500 € 

− manquement à l’obligation de protection des données à caractère personnel prévue par 

l’article 5.2. du CCAG-Travaux .................................................................................. 500 € 

− défaut de nettoyage de chantier ................................................................................... 300 € 

− absence injustifiée d’un responsable qualifié de l’entrepreneur titulaire sur le chantier, en 

cas de sous-traitance (à compter du jour où sa présence aura été demandée par les 

procès-verbaux de chantier) ........................................................................................ 300 € 

− absence injustifiée du chargé d’affaires lors des rendez-vous de chantier .................. 300 € 

− refus d’obtempérer à une injonction de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre ou du 

coordonnateur SPS ...................................................................................................... 300 € 

− non-respect d’une autre prescription administrative du marché (par exemple : 

non-enlèvement de gravois, etc.) ................................................................................. 150 € 

− défaut de dépôt des projets de décompte sur la plateforme de facturation électronique50 € 

− non-respect de la charte graphique du Sénat et/ou de la charte graphique des réseaux du 

Sénat .............................................................................................................................. 50 € 

− non-respect d’une autre prescription du marché (par exemple : non-enlèvement de gravois, 

etc.) .............................................................................................................................. 150 € 

Par dérogation, la pénalité prévue ci-dessous pour « non-respect d’une autre prescription du 

marché » n’est pas libératoire. 

ARTICLE 9. – RÉSILIATION, MESURES COERCITIVES 

9.1. Résiliation 

Le marché peut être résilié par le Sénat dans les cas et conditions définis au chapitre 7 

du CCAG-Travaux. 

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérêt général, le titulaire n’a droit, par dérogation 

au deuxième alinéa de l’article 49.1 et au premier alinéa de l’article 50.4 du CCAG-Travaux, à 

aucune indemnité de résiliation.  
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9.2. Mesures coercitives 

Le présent article déroge ou apporte les précisions suivantes à l’article 52 du CCAG-Travaux 

dont les stipulations, pour le reste, demeurent applicables. 

À l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG-Travaux, 

lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service et 

bons de commande, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai 

raisonnable, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Par dérogation à l’article 52.1 du 

CCAG-Travaux, ce délai peut être inférieur à quinze jours, notamment en cas d’urgence ou 

lorsque le titulaire accuse, à la date de la mise en demeure, un retard d’exécution au moins égal 

à cette durée de quinze jours. 

Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre 

l’exécution des travaux par ses propres moyens, aux frais et risques du titulaire, sans préjudice 

des autres facultés dont il dispose en application de l’article 52.2 du CCAG-Travaux. 

La décision de mise en régie est notifiée à celui-ci. Les stipulations de l’article 52.3 sont 

applicables, mutatis mutandis.  

La décision de mise en régie ou celle de poursuite des travaux par un tiers, le cas échéant aux 

frais et risques du titulaire, peut porter sur tout ou partie des prestations dues par celui-ci. 

En cas de résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose 

également de la faculté d’achever les travaux par ses propres moyens, à moins qu’il ne préfère 

passer un marché avec un autre opérateur économique. Les excédents de dépenses qui en 

résultent sont à la charge du titulaire. Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le 

décompte général du marché résilié n’est alors notifié au titulaire qu’après l’achèvement des 

travaux. 

ARTICLE 10. – CONTENTIEUX 

En cas de contestations ou de litiges touchant à l’application, à l’interprétation ou à l’exécution 

des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy, 75004 Paris) 

sera seul compétent. 

ARTICLE 11. – CONVENTION SUR LA PREUVE 

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviennent que tous les échanges réalisés par courriel 

dans le cadre du présent marché reçoivent la même force probante qu’un écrit signé de manière 

manuscrite. 
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ARTICLE 12. – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles du présent cahier des clauses administratives 

particulières désignés ci-après sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux : 

Article du CCAG-Travaux 

auquel il est dérogé 

Article du CCAP  

portant stipulations dérogatoires 

3.8.2, 18.1.1 et 28.2.3  

(ordres de service ; délais d’exécution ; 

calendrier d’exécution) 

1.5. 

(durée et délais) 

3.8.1 et 3.8.2 

(ordres de service) 

1.7. 

(ordres de service) 

4.1. et 4.2. 

(priorité des pièces et pièces à remettre) 

2 

(pièces constitutives du marché) 

31.3 

(autorisations administratives) 

3.1 

(forme et contenu du prix) 

9.4.4 

(révision des prix) 

3.2.1 

(mois d’établissement des prix) 

3.2.3 

(modalités de révision des prix) 

42.5 

(libération des sûretés) 

3.4 

(retenue de garantie) 

12.1.1 

(demande de paiement mensuelle) 

3.5.1 

(demande de paiements et acomptes 

mensuels) 

12.3 et 12.4 

(décompte général et définitif) 

3.5.2 

(demande de paiement finale – décompte 

général et définitif) 

12.4.4 

(décompte général définitif) 

3.5.2.2 

(décompte général définitif – solde) 

7.2 

(protection de l’environnement, sécurité, 

santé) 

4.1 

(obligations de l’entrepreneur titulaire) 

38 

(essais et contrôle des ouvrages) 

5.5 

(autocontrôle) 

5.3 

(mesures de sécurité) 

5.6.1 et 5.7.9 

(accès au site ; base-vie) 

37.2 

(gestion des déchets) 

5.7.11 

(sanction des obligations en matière de 

gestion des déchets) 
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Article du CCAG-Travaux 

auquel il est dérogé 

Article du CCAP  

portant stipulations dérogatoires 

41 et 42.3 

(réception) 

5.8 

(opérations préalables à la réception – 

réception) 

40 

(documents fournis après exécution) 

5.9 

(documents fournis après exécution) 

14.4 

(décision de poursuivre) 

6.2 

(décision de poursuivre) 

14.2.2 

(augmentation du montant des travaux) 

6.3 

(augmentation du montant des travaux) 

8.1.3 et 34.1 

(assurances et dégradations causées aux 

voies publiques) 

7.1 

(assurances) 

12.2.1 et 19 

(acomptes mensuels, pénalités) 

8 

(pénalités) 

49.1 et 50.4 

(résiliation pour motif d’intérêt général) 

9.1 

(résiliation) 

12.4.2 et 52.1 

(décompte général ; mesures coercitives) 

9.2 

(mesures coercitives) 
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Liste des annexes 

Annexe 1 – Bordereau de suivi des déchets de chantier 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel 

Annexe 3 - Barème d’indemnisation spécifique pour les dommages causés aux arbres du Jardin 

du Luxembourg 
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Annexe 1 – 

Bordereau de suivi des déchets de chantier 
 

Déchets non dangereux 

Bordereau n° 

1. Maître d’ouvrage : 

Dénomination du maître d’ouvrage :  .......................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Tél :  ..........................................................................................................................................................................  

Fax :  .........................................................................................................................................................................  

Courriel :  ..................................................................................................................................................................  

Responsable  .............................................................................................................................................................  

Nom du chantier :  .....................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Tél :  ..........................................................................................................................................................................  

Fax :  .........................................................................................................................................................................  

Courriel :  ..................................................................................................................................................................  

Responsable  .............................................................................................................................................................  

 

2. Entreprise (à remplir par le titulaire): 

Raison sociale de l’entreprise / Nom de l’entrepreneur titulaire individuel :  ...........................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

Tél :  ..........................................................................................................................................................................  

Fax :  .........................................................................................................................................................................  

Courriel :  ..................................................................................................................................................................  

Responsable  .............................................................................................................................................................  

 

Désignation du déchet : (Nomenclature Article Annexe II de l’article R. 541-8)  .........................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Type de contenant :  ..................................................................................................................................................  

Numéro :  ..................................................................................................................................................................  

Unité :  ......................................................................................................................................................................  

Capacité :  .................................................................................................................................................................  

Taux de remplissage : [ ] ½ [ ] ¾ [ ] plein 

 

Destination du déchet :   

[ ] Centre de tri 

[ ] Centre de transfert 

[ ] Valorisation matière 
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[ ] Incinération (UIOM) 

[ ] Centre de stockage de classe 2 

[ ] Centre de stockage de classe 3 

[ ] Autre :   

3. Collecteur – Transporteur (à remplir par le collecteur - transporteur) : 

Raison sociale du collecteur / Nom de l’entrepreneur titulaire individuel :  .............................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Tél :  ..........................................................................................................................................................................  

Fax :  .........................................................................................................................................................................  

Courriel :  ..................................................................................................................................................................  

Nom du chauffeur :  ..................................................................................................................................................  

Date :  ........................................................................................................................................................................  

Cachet :  ....................................................................................................................................................................  

Visa :  ........................................................................................................................................................................   

 

4. Eliminateur (à remplir par le destinataire – éliminateur) : 

Raison sociale de l’éliminateur / Nom de l’entrepreneur titulaire individuel :  ........................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Adresse du lieu de traitement : ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Quantité reçue :  ........................................................................................................................................................  

Unité :  ......................................................................................................................................................................  

 

Qualité du déchet : 

[ ] Bon 

[ ] Moyen 

[ ] Mauvais 

[ ] Refus de la benne : motif : ....................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 

Date :  ........................................................................................................................................................................  

Cachet :  ....................................................................................................................................................................  

 

Visa :  ........................................................................................................................................................................  

 

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur   

• exemplaire n° 1 à conserver par le titulaire 

• exemplaire n° 2 à conserver par le collecteur - transporteur 

• exemplaire n° 3 à conserver par l’éliminateur 

• exemplaire n° 4 à retourner dûment complété au maître d’ouvrage 
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Annexe 2 – 

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 
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Annexe 3 

Barème d’indemnisation spécifique pour les dommages causés aux arbres 

du Jardin du Luxembourg 

Ce barème a pour but de déterminer le coût d’indemnisation en cas de destruction ou de 

dégâts causés à un arbre du Jardin du Luxembourg. Il est établi à partir de l’estimation de la 

valeur d’agrément de l’arbre, calculée en prenant en compte quatre critères déterminés par les 

indices suivants : 

1. indice selon l’espèce et la variété 

2. indice selon la valeur esthétique 

3. indice selon l’état sanitaire et la vigueur 

4. indice selon la circonférence du ou des troncs 

La valeur d’agrément de l’arbre se calcule en faisant le produit de ces quatre indices. 

Si l’arbre est détruit, ou considéré comme condamné, c’est cette valeur d’agrément qui 

sera demandée à titre d’indemnisation. Elle inclut les frais de remplacement et de replantation 

de l’arbre et les indemnités pour dépréciation esthétique du Jardin du Luxembourg. 

Si l’arbre est seulement endommagé, la valeur d’agrément sert de base au calcul de 

l’indemnisation qui sera demandée en fonction des dégâts constatés. 

I. Estimation de la valeur d’un arbre du Jardin du Luxembourg 

1. Indice selon l’espèce et la variété 

Cet indice correspond au prix de vente à l’unité TTC constaté dans les catalogues des 

pépiniéristes pour l’année en cours pour un arbre de circonférence 14/16 cm (feuillu) ou de 

hauteur 150/175 cm (conifère). 

2. Indice selon la valeur esthétique 

Esthétique Valeur de l’indice 

Sujet très beau à beau, de forme libre 

ou en taille architecturée 
4 

Sujet en taille architecturée de qualité 

esthétique moyenne 
3 

Sujet de forme libre, de qualité 

esthétique moyenne 
2 

Sujet de forme libre sans réelle valeur 

esthétique 
1 
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3. Indice selon l’état sanitaire et la vigueur de l’arbre 

État sanitaire Vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux 

Bon 3 2 1 

Moyen 2 1,5 1 

4. Indice selon la circonférence du ou des troncs 

L’indice, établi en fonction de la circonférence du tronc mesurée à 1 mètre au-dessus du 

sol, exprime l’augmentation de la valeur de l’arbre en fonction de son âge et aussi des coûts 

induits par la replantation éventuelle d’un gros arbre de pépinière. 

Circonférence du 

tronc 

(sujet monotronc) ou 

circonférences 

cumulées (cépées) 

In
d

ic
e 

Circonférence du 

tronc 

(sujet monotronc) ou 

circonférences 

cumulées (cépées) 

In
d

ic
e 

Circonférence du 

tronc 

(sujet monotronc) ou 

circonférences 

cumulées (cépées) 

In
d

ic
e 

10 à 20 0,8 141 à 150 15 271 à 280 60 

21 à 30 1 151 à 160 16 281 à 290 65 

31 à 40 1,5 161 à 170 17 291 à 300 70 

41 à 50 2 171 à 180 18 301 à 310 75 

51 à 60 3 181 à 190 19 311 à 320 80 

61 à 70 4 191 à 200 20 321 à 330 85 

71 à 80 5 201 à 210 25 331 à 340 90 

81 à 90 6,5 211 à 220 30 341 à 350 95 

91 à 100 8 221 à 230 35 351 à 360 100 

101 à 110 9,5 231 à 240 40 361 à 370 105 

111 à 120 11 241 à 250 45 371 à 380 110 

121 à 130 12,5 251 à 260 50 381 à 390 115 

131 à 140 14 261 à 270 55 Etc. … 

II. Exemples de calcul de valeur d’agrément 

1. Platane de l’allée Delacroix en bon état sanitaire 

▪ prix unitaire TTC en 14/16 : 51,77 € arrondi à 52 € 

▪ arbre très beau de forme libre : indice 4 

▪ état sanitaire bon, sujet vigoureux : indice 3 

▪ circonférence 402 cm : indice 125 
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Valeur d’agrément : 52  4  3  125 = 78 000 € 

2. Platane de l’allée Delacroix en état sanitaire moyen 

▪ prix unitaire TTC en 14/16 : 51,77 € arrondi à 52 € 

▪ esthétique moyenne, de forme libre : indice 2 

▪ état sanitaire moyen, sujet vigoureux : indice 2 

▪ circonférence 204 cm : indice 25 

Valeur d’agrément : 52  2  2  25 = 5 200 € 

3. Marronnier de l’allée de l’Observatoire en bon état sanitaire 

▪ prix unitaire TTC en 14/16 : 81,46 € arrondi à 82 € 

▪ bel arbre en taille architecturée : indice 4 

▪ état sanitaire bon, sujet vigoureux : indice 3 

▪ circonférence 164 cm : indice 17 

Valeur d’agrément : 82  4  3  17 = 16 728 € 

4. Marronnier près du kiosque à musique en état sanitaire moyen 

▪ prix unitaire TTC en 14/16 : 81,46 € arrondi à 82 € 

▪ arbre de forme libre, esthétique moyenne : indice 2 

▪ état sanitaire moyen, vigueur moyenne : indice 1,5 

▪ circonférence 95 cm : indice 8 

Valeur d’agrément : 82  2  1,5  8 = 1 968 € 

5. Tilleul bordant le terrain de Longue Paume en bon état sanitaire 

▪ prix unitaire TTC en 14/16 : 65,69 € arrondi à 66 € 

▪ bel arbre de forme libre : indice 4 

▪ état sanitaire bon, vigoureux : indice 3 

▪ circonférence 95 cm : indice 8 

Valeur d’agrément : 66  4  3  8 = 6 336 € 

6. Jeune tilleul de la terrasse sud-ouest (replantation hiver 2001) 

▪ prix unitaire TTC en 14/16 : 65,69 € arrondi à 66 € 

▪ bel arbre de forme libre : indice 4 

▪ état sanitaire bon, vigoureux : indice 3 

▪ circonférence 38 cm : indice 1,5 

Valeur d’agrément : 66  4  3  1,5 = 1 188 € 
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III. Estimation des dégâts causés aux arbres 

Les dégâts sont estimés par rapport à la valeur d’agrément de l’arbre, calculée comme 

indiqué précédemment. 

1. Troncs blessés, écorce arrachée ou décollée 

On mesure la largeur de la plaie après parement et on établit une proportion entre celle-

ci et la circonférence du tronc. Les blessures en largeur ne se referment que très lentement voire 

jamais. Elles sont souvent le siège de foyers d’infections et diminuent la force de résistance de 

l’arbre, sa vie et sa valeur. 

On ne tient pas compte de la dimension de la blessure dans le sens de la hauteur, cette 

donnée ayant peu d’incidence sur la guérison de la plaie et la croissance future de l’arbre. 

Par contre si l’écorce est arrachée ou décollée sur 50 % et plus de la circonférence du 

tronc, l’arbre est considéré comme perdu. C’est alors la valeur d’agrément globale de l’arbre 

qui est demandée à titre d’indemnisation. 

Lésion en % de la 

circonférence du tronc 

Indemnité en % de la valeur 

d’agrément de l’arbre 

jusqu’à 20 % 20 % 

21 à 25 % 25 % 

26 à 30 % 35 % 

31 à 35 % 50 % 

36 à 40 % 70 % 

41 à 49 % 90 % 

50 % et plus 100 % 

2. Branches cassées, arrachées ou brûlées  

Pour évaluer l’étendue des dommages causés à la ramure d’un arbre, on tient compte du 

volume initial de la ramure avant la mutilation. L’indemnité est calculée selon le barème 

proportionnel du tableau ci-dessous. 

Si l’on peut encore procéder à une taille générale de la ramure pour la rééquilibrer, le 

pourcentage de dommage est fonction de cette réduction et non des seules branches cassées. 

Si la moitié des branches est cassée ou supprimée, si une ou plusieurs charpentières ont 

été mutilées au point de détruire la symétrie de l’arbre, si la flèche d’un conifère a été détruite, 

le sujet est considéré comme perdu. C’est alors la valeur d’agrément globale de l’arbre qui est 

demandée à titre d’indemnisation. 

Si la branche est arrachée au ras du tronc, c’est le calcul précédent sur tronc blessé qui 

s’applique. 
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Mutilation de la ramure 

en % du volume initial 

Indemnité 

en % de la valeur d’agrément de l’arbre 

jusqu’à 20 % 20 % 

21 à 25 % 25 % 

26 à 30 % 35 % 

31 à 35 % 50 % 

36 à 40 % 70 % 

41 à 49 % 90 % 

50 % et plus 100 % 

IV. Cas particulier des arbres d’orangerie cultivés en caisse 

Le Jardin du Luxembourg est le dépositaire d’un patrimoine végétal unique constitué de 

près de 200 arbres d’orangerie cultivés en caisse, dont certains ont plusieurs siècles d’existence. 

Abrités dans l’orangerie du jardin de début octobre à début mai, ils agrémentent le reste 

de l’année les grands parterres à la française. Ils peuvent aussi parfois être utilisés à titre 

exceptionnel à des fins de décoration dans des manifestations autorisées par le Sénat dans 

l’orangerie pendant la belle saison. 

Que ce soit dans le jardin ou dans l’orangerie, ces plantes en caisse sont donc susceptibles 

d’être endommagées lors du passage d’engins de chantier, de véhicules de livraison ou lors de 

montage d’expositions. 

Par analogie avec le barème d’indemnisation en cas de dégâts causés aux arbres du Jardin 

du Luxembourg, un barème d’indemnisation spécifique a été mis au point. Il est établi à partir 

de l’estimation de la valeur d’agrément de l’arbre en caisse, calculée en prenant en compte 

quatre critères déterminés par les indices suivants : 

1. indice selon l’espèce et la variété 

2. indice selon la valeur esthétique 

3. indice selon l’état sanitaire et la vigueur 

4. indice selon la taille de la caisse dans laquelle est cultivé l’arbre  

La valeur d’agrément de l’arbre d’orangerie se calcule en faisant le produit de ces quatre 

indices. 

Si l’arbre en caisse est détruit, ou considéré comme condamné, c’est cette valeur 

d’agrément qui sera demandée à titre d’indemnisation. Elle inclut les frais de remplacement et 

de replantation de l’arbre et les indemnités pour dépréciation esthétique du Jardin du 

Luxembourg. Elle n’inclut pas le prix de la caisse (qui sera facturée en supplément) dans le cas 

où cette dernière a également été endommagée. 

Si l’arbre en caisse est seulement endommagé, la valeur d’agrément sert de base au calcul 

de l’indemnisation qui sera demandée en fonction des dégâts constatés. 
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V. Estimation de la valeur d’agrément des arbres d’orangerie 

1. Indice selon l’espèce et la variété 

L’indice correspond au prix en € TTC (valeur 2005) d’un arbre de même espèce. Certains 

arbres rares n’étant pas commercialisés, il s’agit d’une valeur estimée. 

Citrus (toutes espèces) 

Olmediella 

Cinnamomum 

150 

Grenadier à fleurs doubles 100 

Palmier (toutes espèces) 

Olivier 
80 

Laurier-rose 50 

2. Indice selon la valeur esthétique 

Esthétique Valeur de l’indice 

Sujet très beau à beau, de forme 

libre ou en taille architecturée 
4 

Sujet en taille architecturée de 

qualité esthétique moyenne 
3 

Sujet de forme libre, de qualité 

esthétique moyenne 
2 

Sujet de forme libre sans réelle 

valeur esthétique 
1 

3. Indice selon l’état sanitaire et la vigueur de l’arbre 

État sanitaire Vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux 

Bon 3 2 1 

Moyen 2 1,5 1 
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4. Indice selon la taille de la caisse 

 

Espèce 

 

Taille de la caisse 

Citrus 

Grenadier 

Olmediella 

Cinnamomum 

Olivier 

Palmier 

Laurier-rose 

Caisse de 115 à 135 cm de côté 50 20 

Caisse de 60 à 110 cm de côté 25 10 

VI. Estimation des dégâts causés aux arbres d’orangerie  

Les dégâts sont estimés par rapport à la valeur d’agrément de l’arbre d’orangerie, calculée 

comme indiqué précédemment. 

1. Troncs blessés, écorce arrachée ou décollée (cas des arbres présentant un tronc) 

On mesure la largeur de la plaie après parement et on établit une proportion entre celle-

ci et la circonférence du tronc. Les blessures en largeur ne se referment que très lentement, 

voire jamais. Elles sont souvent le siège de foyers d’infections et diminuent la force de 

résistance de l’arbre, sa vie et sa valeur. 

On ne tient pas compte de la dimension de la blessure dans le sens de la hauteur, cette 

donnée ayant peu d’incidence sur la guérison de la plaie et la croissance future de l’arbre. 

Par contre si l’écorce est arrachée ou décollée sur 50% et plus de la circonférence du 

tronc, l’arbre est considéré comme perdu. C’est alors la valeur d’agrément globale de l’arbre 

qui est demandée à titre d’indemnisation. 

Lésion en % 

de la circonférence du tronc 

Indemnité en % 

de la valeur d’agrément de l’arbre 

jusqu’à 20% 20 % 

21 à 25 %  25 % 

26 à 30 %  35 % 

31 à 35 %  50 % 

36 à 40 %  70 % 

41 à 49 % 90 % 

50 % et plus 100 % 
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2. Branches cassées, arrachées ou brûlées  

Pour évaluer l’étendue des dommages causés à la ramure de l’arbre en caisse, on tient 

compte du volume initial de la ramure avant la mutilation. L’indemnité est calculée selon le 

barème proportionnel du tableau ci-dessous. 

Si l’on peut encore procéder à une taille générale de la ramure pour la rééquilibrer, le 

pourcentage de dommage est fonction de cette réduction et non des seules branches cassées. 

Si la moitié des branches est cassée ou supprimée, si une ou plusieurs charpentières ont 

été mutilées au point de détruire la symétrie de l’arbre, le sujet est considéré comme perdu. 

C’est alors la valeur d’agrément globale de l’arbre qui est demandée à titre d’indemnisation. 

Si la branche est arrachée au ras du tronc, c’est le calcul précédent sur tronc blessé qui 

s’applique. 

Mutilation de la ramure en % 

du volume initial 

Indemnité en % 

de la valeur d’agrément de l’arbre 

jusqu’à 20 % 20 % 

21 à 25 % 25 % 

26 à 30 % 35 % 

31 à 35 % 50 % 

36 à 40 % 70 % 

41 à 49 % 90 % 

50 % et plus 100 % 

VII. Exemples de calcul de valeur d’agrément d’arbres d’orangerie 

(Valeur 2005) 

1. Oranger tricentenaire, cultivé en caisse de 130 cm 

▪ valeur forfaitaire d’un Citrus : 150 € 

▪ très beau sujet en taille architecturée : indice 4 

▪ bon état sanitaire, sujet vigoureux : indice 3 

▪ citrus cultivé en caisse de 130 cm : indice 50 

Valeur d’agrément : 150  4  3  50 = 90 000 € 

2. Palmier au pourtour du Grand Bassin 

▪ valeur forfaitaire d’un palmier : 80 € 

▪ très beau sujet de forme libre : indice 4  

▪ état sanitaire moyen, sujet vigoureux : indice 2 

▪ palmier cultivé en caisse de 135 cm : indice 20 

Valeur d’agrément : 80  4  2  20 = 12 800 € 
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