
N° Nom de la tâche Début Fin Durée

1 Ordre de service de démarrage 
Travaux

Jeu 04/07/24 Jeu 04/07/24 1 jour

2 Préparations et installation de 
chantier

Jeu 04/07/24 Ven 06/09/24 32 jours

3 Terrassement Lun 26/08/24 Ven 30/08/24 5 jours
4 Gros-Oeuvre Lun 02/09/24 Mer 09/04/25 150 jours
5 Montage de la grue Mer 18/09/24 Mer 18/09/24 1 jour
6 Extension Lun 09/09/24 Ven 07/03/25 122 jours
7 Fondations profondes PIEUX Lun 09/09/24 Ven 20/09/24 10 jours

8 Aile Nord Fondations Lun 23/09/24 Ven 11/10/24 15 jours
9 Aile Nord RDC Lun 14/10/24 Jeu 31/10/24 14 jours
10 Aile Nord R+1 Lun 04/11/24 Mer 20/11/24 13 jours
11 Aile Nord R+2 Jeu 21/11/24 Ven 06/12/24 12 jours
12 Aile Nord Toiture Lun 09/12/24 Ven 13/12/24 5 jours
13 Aile Nord Casquette Lun 09/12/24 Ven 20/12/24 10 jours
14 Liaison Fondations Lun 23/09/24 Mer 02/10/24 8 jours
15 Liaison RDC Lun 04/11/24 Ven 15/11/24 10 jours
16 Liaison R+1 Lun 25/11/24 Ven 13/12/24 15 jours
17 Liaison R+2 Mer 04/12/24 Ven 17/01/25 25 jours
18 Aile SUD Fondations Lun 30/09/24 Ven 25/10/24 20 jours
19 Aile Sud RDC Lun 28/10/24 Ven 15/11/24 15 jours
20 Aile Sud R+1 Lun 18/11/24 Ven 06/12/24 15 jours
21 Aile Sud R+2 Mer 27/11/24 Ven 10/01/25 25 jours
22 Aile Sud Toiture Lun 13/01/25 Ven 17/01/25 5 jours
23 Aile Sud Casquette Lun 13/01/25 Ven 07/02/25 20 jours
24 Canopée Fondations Lun 16/09/24 Ven 27/09/24 10 jours
25 Canopée Rdc Lun 10/02/25 Ven 07/03/25 20 jours
26 Travaux existant Lun 02/09/24 Mer 09/04/25 150 jours
27 Aile Nord Lun 02/09/24 Mer 12/03/25 6,5 mois
28 Aile SUD Lun 02/09/24 Mer 09/04/25 7,5 mois
29 Etanchéité Lun 24/03/25 Ven 13/06/25 60 jours
30 Aile Nord Lun 24/03/25 Ven 02/05/25 1,5 mois
31 Aile SUD Lun 05/05/25 Ven 13/06/25 1,5 mois
32 Bardage - Vetage Lun 07/04/25 Ven 12/09/25 100 jours
33 Aile Nord Lun 07/04/25 Ven 25/07/25 80 jours
34 Bacs Lun 07/04/25 Ven 18/04/25 2 semaines
35 Bardage Zone 1 Lun 21/04/25 Ven 09/05/25 3 semaines
36 Bardage Zone 2 Lun 12/05/25 Ven 30/05/25 3 semaines
37 Bardage Zone 3 Lun 02/06/25 Ven 20/06/25 3 semaines
38 Bardage Zone 4 Lun 21/04/25 Ven 06/06/25 7 semaines
39 Cassettes Zone A Lun 23/06/25 Ven 27/06/25 1 semaine
40 Cassettes Zone B Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 1 semaine
41 Cassettes Zone C Lun 07/07/25 Ven 18/07/25 2 semaines
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42 Cassettes Zone D Lun 21/07/25 Ven 25/07/25 1 semaine
43 Aile SUD Lun 21/04/25 Ven 12/09/25 90 jours
44 Bacs Lun 21/04/25 Ven 25/04/25 1 semaine
45 Bardage Zone 5 Lun 09/06/25 Ven 11/07/25 5 semaines
46 Trespa Zone 6 Lun 25/08/25 Ven 12/09/25 3 semaines
47 Cassettes Zone E Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 2 semaines
48 Cassettes Zone F Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 2 semaines
49 Lames sur ascenseur Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 1 semaine
50 Lames sur cube 1 Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 1 semaine
51 Lames sur cube 2 Lun 08/09/25 Ven 12/09/25 1 semaine
52 ITE Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 1 semaine
53 Bardage finitions Lun 15/09/25 Ven 03/10/25 3 semaines
54 Menuiseries Extérieures Lun 12/05/25 Lun 23/03/26 202 jours
55 Châssis Lun 12/05/25 Ven 11/07/25 45 jours
56 Aile Nord Lun 12/05/25 Mer 11/06/25 22,5 jours
57 R+2 Lun 12/05/25 Mer 21/05/25 1,5 semaines
58 R+1 Mer 21/05/25 Ven 30/05/25 1,5 semaines
59 RDC Lun 02/06/25 Mer 11/06/25 1,5 semaines
60 Aile Sud Mer 11/06/25 Ven 11/07/25 22,5 jours
61 R+2 Mer 11/06/25 Ven 20/06/25 1,5 semaines
62 R+1 Lun 23/06/25 Mer 02/07/25 1,5 semaines
63 RDC Mer 02/07/25 Ven 11/07/25 1,5 semaines
64 BSO Lun 10/11/25 Ven 05/12/25 4 semaines
65 Murs rideaux Lun 14/07/25 Ven 10/10/25 10 semaines
66 Verrière Lun 13/10/25 Ven 07/11/25 4 semaines
67 Brise Soleil Lun 28/07/25 Ven 26/09/25 6 semaines
68 Porte Auto Lun 16/03/26 Lun 23/03/26 1 semaine
69 Serrurerie - Metallerie Lun 07/04/25 Ven 20/03/26 227 jours
70 Support bardage Lun 07/07/25 Lun 14/07/25 1 semaine
71 Auvent Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 2 semaines
72 Plancher technique support Lun 07/04/25 Ven 11/04/25 1 semaine
73 Maille métallique végétalisation Lun 21/07/25 Lun 25/08/25 2 semaines

74 Mains courantes intérieures Lun 13/10/25 Lun 27/10/25 2 semaines
75 Lisse Lun 08/09/25 Lun 15/09/25 1 semaine
76 Gardes-corps extérieurs Lun 15/09/25 Lun 22/09/25 1 semaine
77 Gardes corps intérieurs verre Lun 22/09/25 Lun 13/10/25 3 semaines
78 Structure métallique en GC Mer 27/08/25 Mar 02/09/25 1 semaine
79 Gardes-corps barreaudés Lun 25/08/25 Mar 26/08/25 2 jours
80 Cassette métallique en lames Lun 09/06/25 Ven 04/07/25 4 semaines
81 Grilles décorations Lun 06/10/25 Ven 31/10/25 4 semaines
82 Bancs Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 1 semaine
83 Menuiseries intérieures Lun 28/07/25 Lun 20/04/26 4 mois
84 Agencement Lun 16/03/26 Lun 13/04/26 1 mois
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85 Plâtrerie Lun 19/05/25 Lun 23/03/26 197,5 jours
86 Aile Nord Lun 19/05/25 Lun 29/09/25 80 jours
87 R+2 Lun 19/05/25 Lun 30/06/25 1,5 mois
88 R+1 Lun 23/06/25 Lun 25/08/25 1,5 mois
89 RDC Lun 28/07/25 Lun 29/09/25 1,5 mois
90 Aile Sud Lun 22/09/25 Jeu 05/02/26 90 jours
91 R+2 Lun 22/09/25 Lun 03/11/25 1,5 mois
92 R+1 Lun 27/10/25 Lun 08/12/25 1,5 mois
93 RDC Lun 01/12/25 Jeu 05/02/26 2 mois
94 Faux-plafond Lun 28/07/25 Lun 23/03/26 147,5 jours
95 Aile Nord Lun 28/07/25 Mer 12/11/25 62,5 jours
96 R+2 Lun 28/07/25 Mer 03/09/25 2,5 semaines
97 R+1 Lun 22/09/25 Mer 08/10/25 2,5 semaines
98 RDC Lun 27/10/25 Mer 12/11/25 2,5 semaines
99 Aile Sud Lun 01/12/25 Lun 23/03/26 72,5 jours
100 R+2 Lun 01/12/25 Mer 17/12/25 2,5 semaines
101 R+1 Jeu 15/01/26 Lun 02/02/26 2,5 semaines
102 RDC Jeu 05/03/26 Lun 23/03/26 2,5 semaines
103 Revêtements céramiques Lun 30/06/25 Jeu 26/02/26 150 jours
104 Aile Nord Lun 30/06/25 Lun 06/10/25 55 jours
105 R+2 Lun 30/06/25 Jeu 03/07/25 3 jours
106 R+1 Lun 25/08/25 Jeu 28/08/25 3 jours
107 RDC Lun 29/09/25 Lun 06/10/25 1 semaine
108 Aile Sud Lun 03/11/25 Jeu 26/02/26 75 jours
109 R+2 Lun 03/11/25 Lun 10/11/25 1 semaine
110 R+1 Lun 08/12/25 Lun 15/12/25 1 semaine
111 RDC + centre Jeu 29/01/26 Jeu 26/02/26 1 mois
112 Peinture Lun 30/06/25 Jeu 12/03/26 160 jours
113 Aile Nord Lun 30/06/25 Lun 03/11/25 75 jours
114 R+2 Lun 30/06/25 Lun 25/08/25 5 semaines
115 R+1 Lun 25/08/25 Lun 29/09/25 5 semaines
116 RDC Lun 29/09/25 Lun 03/11/25 5 semaines
117 Aile Sud Lun 03/11/25 Jeu 12/03/26 85 jours
118 R+2 Lun 03/11/25 Lun 08/12/25 5 semaines
119 R+1 Lun 08/12/25 Jeu 22/01/26 5 semaines
120 RDC Jeu 05/02/26 Jeu 12/03/26 5 semaines
121 Revêtements sols souples Jeu 04/09/25 Lun 13/04/26 150 jours
122 Aile Nord Jeu 04/09/25 Mer 03/12/25 65 jours
123 R+2 Jeu 04/09/25 Mer 24/09/25 3 semaines
124 R+1 Jeu 09/10/25 Mer 29/10/25 3 semaines
125 RDC Jeu 13/11/25 Mer 03/12/25 3 semaines
126 Aile Sud Jeu 18/12/25 Lun 13/04/26 75 jours
127 R+2 Jeu 18/12/25 Lun 19/01/26 3 semaines
128 R+1 Mar 03/02/26 Lun 23/02/26 3 semaines
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129 RDC Mar 24/03/26 Lun 13/04/26 3 semaines
130 Ascenseurs Lun 02/06/25 Ven 13/06/25 2 semaines
131 Electricité - CFO/CFA Lun 09/09/24 Ven 24/04/26 19,7 mois
132 Chauffage - ventilation Plomberie Lun 09/09/24 Ven 24/04/26 19,7 mois

133 VRD Lun 05/01/26 Ven 27/02/26 2 mois
134 Aménagement paysager - EV Lun 02/02/26 Ven 27/03/26 2 mois
135 Photovoltaique Lun 16/06/25 Ven 26/09/25 3 mois
136 Nettoyage Lun 20/04/26 Ven 15/05/26 1 mois
137 OPR R+2 Lun 16/02/26 Lun 16/03/26 20 jours
138 OPR R+1 Lun 16/03/26 Lun 13/04/26 20 jours
139 OPR RDC Lun 13/04/26 Ven 08/05/26 20 jours
140 Réception Lun 18/05/26 Lun 18/05/26 1 jour
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