STI REHABILITATION - EXTENSION D'UN BATIMENT POUR L'IMPLANTATION DU SIEGE DE LA CCl DU PUY DE DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLE - CLERMONT (63)
N°  |Nom de la tache Début Fin Durée Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep
1 | Ordre de service de démarrage Jeu 04/07/24  Jeu 04/07/24 1 jour i Ordre de service de démarrage Travaux
Travaux
2 | Préparations et installation de Jeu 04/07/24  Ven 06/09/24 32 jours Préparations et installation de chantier
chantier
3 | Terrassement Lun 26/08/24 Ven 30/08/24 5 jours & Terrassement
4 | Gros-Oeuvre Lun 02/09/24  Mer 09/04/25 150 jours I :r@euvre
5 Montage de la grue Mer 18/09/24  Mer 18/09/24 1 jour i Montage de la grue
6 Extension Lun 09/09/24 Ven 07/03/25 122 jours I 1 Extension
7 Fondations profondes PIEUX Lun 09/09/24  Ven 20/09/24 10 jours == Fondations profondes PIEUX
8 Aile Nord Fondations Lun 23/09/24  Ven 11/10/24 15 jours w== Aile Nord Fondations
9 Aile Nord RDC Lun 14/10/24  Jeu31/10/24 14 jours @ Aile Nord RDC
10 Aile Nord R+1 Lun 04/11/24  Mer 20/11/24 13 jours we= Aile Nord R+1
11 Aile Nord R+2 Jeu21/11/24  Ven06/12/24 12 jours w= Aile Nord R+2
12 Aile Nord Toiture Lun09/12/24  Ven13/12/24  5jours & Aile Nord Toiture
13 Aile Nord Casquette Lun 09/12/24  Ven20/12/24 10 jours w= Aile Nord Casquette
14 Liaison Fondations Lun 23/09/24  Mer 02/10/24 8 jours @ Liaison Fondations
15 Liaison RDC Lun 04/11/24  Ven15/11/24 10 jours s Liaison RDC
16 Liaison R+1 Lun 25/11/24  Ven13/12/24 15 jours wes Liaison R+1
17 Liaison R+2 Mer 04/12/24  Ven 17/01/25 25 jours Liaison R+2
18 Aile SUD Fondations Lun 30/09/24  Ven 25/10/24 20 jours wsss Aile SUD Fondations
19 Aile Sud RDC Lun 28/10/24  Ven15/11/24 15 jours s Aile Sud RDC
20 Aile Sud R+1 Lun 18/11/24  Ven 06/12/24 15 jours @ Aile Sud R+1
21 Aile Sud R+2 Mer 27/11/24  Ven 10/01/25 25 jours Aile Sud R+2
22 Aile Sud Toiture Lun 13/01/25  Ven17/01/25  5jours & Aile Sud Toiture
23 Aile Sud Casquette Lun 13/01/25  Ven07/02/25 20 jours wess Aile Sud Casquette
24 Canopée Fondations Lun 16/09/24  Ven 27/09/24 10 jours ws Canopée Fondations
25 Canopée Rdc Lun 10/02/25  Ven 07/03/25 20 jours wess Canopée Rdc
26 Travaux existant Lun 02/09/24  Mer 09/04/25 150 jours I @x existant
27 Aile Nord Lun 02/09/24  Mer 12/03/25 6,5 mois —AileNord
28 Aile SUD Lun 02/09/24  Mer 09/04/25 7,5 mois =—Aile SUD
29 | Etanchéité Lun 24/03/25 Ven 13/06/25 60 jours I 1 Etanchéite
30 Aile Nord Lun 24/03/25 Ven 02/05/25 1,5 mois =Aile Nord
31 | Aile SUD Lun 05/05/25  Ven 13/06/25 1,5 mois s Aile SUD
32 | Bardage - Vetage Lun 07/04/25 Ven12/09/25 100 jours I 1 Bardage - Vetage
33 Aile Nord Lun 07/04/25 Ven 25/07/25 80 jours I 1 Aile Nord
34 Bacs Lun 07/04/25 Ven 18/04/25 2 semaines Cs
35 Bardage Zone 1 Lun 21/04/25  Ven 09/05/25 3 semaines ardage Zone 1
36 Bardage Zone 2 Lun 12/05/25  Ven 30/05/25 3 semaines < Bardage Zone 2
37 Bardage Zone 3 Lun 02/06/25  Ven 20/06/25 3 semaines \ Bardage Zone 3
38 Bardage Zone 4 Lun 21/04/25  Ven 06/06/25 7 semaines Bardage Zone 4
39 Cassettes Zone A Lun 23/06/25  Ven 27/06/25 1 semaine Cassettes Zone A
40 Cassettes Zone B Lun 30/06/25  Ven 04/07/25 1 semaine Cassettes Zone B
41 Cassettes Zone C Lun 07/07/25  Ven 18/07/25 2 semaines Cassettes Zone C
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N° Nom de la tache Début Fin Durée Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep
42 Cassettes Zone D Lun 21/07/25 Ven 25/07/25  1semaine ‘ Cassettes Zone D
43 Aile SUD Lun 21/04/25 Ven 12/09/25 90 jours  — 1 Aile SUD
44 Bacs Lun 21/04/25 Ven 25/04/25 1 semaine acs
45 Bardage Zone 5 Lun 09/06/25 Ven 11/07/25 5 semaines Bardage Zone 5
46 Trespa Zone 6 Lun 25/08/25 Ven 12/09/25 3 semaines Trespa Zone 6
47 Cassettes Zone E Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 2 semaines Cassettes Zone E
48 Cassettes Zone F Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 2 semaines Cassettes Zone F
49 | Lames sur ascenseur Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 1 semaine Lames sur ascenseur
50 |Lames sur cube 1 Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 1 semaine Lames sur cube 1
51 | Lames sur cube 2 Lun 08/09/25 Ven 12/09/25 1 semaine Lames sur cube 2
52 | ITE Lun 25/08/25  Ven29/08/25  1semaine ITE
53 | Bardage finitions Lun 15/09/25  Ven 03/10/25 3 semaines Bardage finitions
54 | Menuiseries Extérieures Lun 12/05/25 Lun23/03/26 202 jours I 1 Menuiseries Extérieures
55 Chassis Lun 12/05/25 Ven11/07/25 45 jours I { Chassis
56 Aile Nord Lun 12/05/25 Mer 11/06/25 22,5 jours I { Aile Nord
57 R+2 Lun 12/05/25  Mer 21/05/25 1,5 semaines R+2
58 R+1 Mer 21/05/25  Ven 30/05/25 1,5 semaines & R+1
59 RDC Lun 02/06/25  Mer 11/06/25 1,5 semaines m RDC
60 Aile Sud Mer 11/06/25 Ven11/07/25 22,5 jours  —
61 R+2 Mer 11/06/25  Ven 20/06/25 1,5 semaines R+2
62 R+1 Lun 23/06/25  Mer 02/07/25 1,5 semaines R+1
63 RDC Mer 02/07/25  Ven11/07/25 1,5 semaines m RDC
64 BSO Lun 10/11/25  Ven05/12/25 4 semaines BSO
65 Murs rideaux Lun 14/07/25 Ven 10/10/25 10 semaines Murs rideaux
66 Verriére Lun 13/10/25 Ven 07/11/25 4 semaines Verriére
67 Brise Soleil Lun 28/07/25 Ven 26/09/25 6 semaines Brise Soleil
68 Porte Auto Lun 16/03/26 Lun 23/03/26 1 semaine Porte Auto
69 | Serrurerie - Metallerie Lun 07/04/25 Ven20/03/26 227 jours I 1
70 Support bardage Lun 07/07/25 Lun 14/07/25 1 semaine Support bardage
71 Auvent Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 2 semaines Auvent
72 Plancher technique support Lun 07/04/25  Ven 11/04/25 1 semaine & Plancher technique support
73 Maille métallique végétalisation Lun 21/07/25  Lun 25/08/25 2 semaines Maille métallique végétalisation
74 Mains courantes intérieures Lun 13/10/25 Lun 27/10/25 2 semaines Mains courantes intérieures
75 Lisse Lun 08/09/25 Lun 15/09/25 1 semaine Lisse
76 Gardes-corps extérieurs Lun 15/09/25 Lun 22/09/25 1 semaine Gardes-corps extérieurs
77 Gardes corps intérieurs verre Lun 22/09/25 Lun 13/10/25 3 semaines Gardes corps intérieurs verre
78 Structure métallique en GC Mer 27/08/25  Mar 02/09/25 1 semaine Structure métallique en GC
79 Gardes-corps barreaudés Lun 25/08/25 Mar 26/08/25 2 jours Gardes-corps barreaudés
80 Cassette métallique en lames  Lun 09/06/25  Ven 04/07/25 4 semaines Cassette métallique en lames
81 Grilles décorations Lun 06/10/25  Ven 31/10/25 4 semaines Grilles décorations
82 Bancs Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 1 semaine Bancs
83 | Menuiseries intérieures Lun 28/07/25 Lun 20/04/26 4mois | | I L L Menuiseries intérieures
84 | Agencement Lun 16/03/26 Lun 13/04/26 1 mois Agencement
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N°  |Nom de la tache Début Fin Durée Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
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85 | Platrerie Lun 19/05/25 Lun23/03/26  197,5 jours I 1 Platrerie

86 Aile Nord Lun 19/05/25  Lun 29/09/25 80 jours I 1 Aile Nord

87 R+2 Lun 19/05/25  Lun 30/06/25 1,5 mois R+2

88 R+1 Lun 23/06/25  Lun 25/08/25 1,5 mois R+1

89 RDC Lun 28/07/25  Lun29/09/25 1,5 mois RDC

90 Aile Sud Lun 22/09/25  Jeu05/02/26 90 jours I 1 Aile SUD

91 R+2 Lun 22/09/25  Lun03/11/25 1,5 mois R+2

92 R+1 Lun 27/10/25  Lun08/12/25 1,5 mois R+1

93 RDC Lun01/12/25  Jeu05/02/26 2 mois RDC

94 Faux-plafond Lun 28/07/25  Lun23/03/26  147,5 jours ! 1 Faux-plafond

95 Aile Nord Lun 28/07/25 Mer 12/11/25 62,5 jours I 1 Aile Nord

9% R+2 Lun 28/07/25  Mer 03/09/25 2,5 semaines R+2

97 R+1 Lun 22/09/25  Mer 08/10/25 2,5 semaines R+1

98 RDC Lun 27/10/25  Mer 12/11/25 2,5 semaines RDC

99 Aile Sud Lun 01/12/25 Lun23/03/26 72,5 jours I 1 Aile SUD

100 R+2 Lun01/12/25  Mer17/12/25 2,5 semaines R+2

101 R+1 Jeu15/01/26  Lun02/02/26 2,5 semaines R+1

102 RDC Jeu05/03/26  Lun23/03/26 2,5 semaines RDC

103 | Revétements céramiques Lun 30/06/25 Jeu26/02/26 150 jours 1 Revétements céramiques

104 |  Aile Nord Lun 30/06/25 Lun 06/10/25 55 jours 1 Aile Nord

105 R+2 Lun 30/06/25  Jeu 03/07/25  3jours R+2

106 R+1 Lun 25/08/25  Jeu28/08/25  3jours R+1

107 RDC Lun 29/09/25  Lun06/10/25 1 semaine RDC

108 |  Aile Sud Lun 03/11/25  Jeu26/02/26 75 jours I 1 Aile SUD

109 R+2 Lun03/11/25  Lun10/11/25 1 semaine R+2

110 R+1 Lun 08/12/25  Lun15/12/25 1 semaine R+1

111 RDC + centre Jeu29/01/26  Jeu26/02/26 1 mois RDC + centre

112 | Peinture Lun 30/06/25 Jeu 12/03/26 160 jours 1 Peinture

113 |  Aile Nord Lun 30/06/25 Lun 03/11/25 75 jours 1 Aile Nord

114 R+2 Lun 30/06/25  Lun 25/08/25 5 semaines R+2

115 R+1 Lun 25/08/25  Lun 29/09/25 5 semaines R+1

116 RDC Lun 29/09/25  Lun03/11/25  5semaines RDC

117 | Aile Sud Lun 03/11/25 Jeu12/03/26 85 jours I 1 Aile SUD

118 R+2 Lun03/11/25  Lun08/12/25  5semaines R+2

119 R+1 Lun 08/12/25  Jeu22/01/26  5semaines R+1

120 RDC Jeu05/02/26  Jeu12/03/26 5 semaines RDC

121 | Revétements sols souples Jeu04/09/25  Lun13/04/26 150 jours I 1 Revétements sols souples

122 |  Aile Nord Jeu 04/09/25  Mer03/12/25 65 jours I 1 Aile Nord

123 R+2 Jeu04/09/25  Mer 24/09/25 3 semaines R+2

124 R+1 Jeu09/10/25  Mer 29/10/25 3 semaines R+1

125 RDC Jeu13/11/25  Mer 03/12/25 3 semaines RDC

126 |  Aile Sud Jeu18/12/25  Lun13/04/26 75 jours I 1 Aile SUD

127 R+2 Jeu18/12/25  Lun19/01/26 3 semaines R+2

128 R+1 Mar 03/02/26  Lun 23/02/26 3 semaines R+1
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129 RDC Mar 24/03/26  Lun 13/04/26 3 semaines RDC
130 | Ascenseurs Lun 02/06/25 Ven 13/06/25 2 semaines Ascenseurs
131 | Electricité - CFO/CFA Lun 09/09/24 Ven 24/04/26 19,7 mois EleFtricité - CFO/CFA
132 | Chauffage - ventilation Plomberie Lun 09/09/24  Ven 24/04/26 19,7 mois Chauffage - ventilation Plo
133 | VRD Lun 05/01/26  Ven 27/02/26 2 mois VRD
134 | Aménagement paysager - EV Lun 02/02/26  Ven 27/03/26 2 mois Aménagement paysager - EV
135 | Photovoltaique Lun 16/06/25  Ven 26/09/25 3 mois Photovoltaique
136 | Nettoyage Lun 20/04/26  Ven 15/05/26 1 mois Nettoyage
137 | OPR R+2 Lun 16/02/26 Lun 16/03/26 20 jours OPR R+2
138 | OPR R+1 Lun 16/03/26 Lun 13/04/26 20 jours OPR R+1
139 | OPR RDC Lun 13/04/26 Ven 08/05/26 20 jours OPR RDC
140 | Réception Lun 18/05/26 Lun 18/05/26 1jour Réception
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