N°  |Nom de la tache Durée Début Fin Fév 25 Mar 25 Avr 25 [Mai 25 [ui 25 [1ul 25 Aol 25 Sep 25 loct 25 [Nov 25 Déc
06113 20127003 10] 1724 0310172431 07 142128 05121926 02 091623 30 07 142128 04 11|18 25 01|08 15/ 22/29 06| 13/20 27 /03] 10 17|24/ 01
1
2 | 1 CONCEPTION 44 jours Mar 22/10/24 Lun 23/12/24
7 | 2 CONSULTATION 65 jours Lun 06/01/25 Ven 04/04/25
8 2.1 Consultation 27 jours Lun06/01/25 Mar 11/02/25 © l
9 22ACT 15 jours  Mer 12/02/25 Mar 04/03/25 il
10 | 2.3 Négociation 10 jours Mer 05/03/25 Mar 18/03/25 il
11 2.4 Notification 10 jours Mer 19/03/25 Mar 01/04/25 l
12 | 3 PREPARATION DE CHANTIER 23 jours Mer 02/04/25 Ven 02/05/25 1 T
13 3.1 Réalisation des dossiers EXE 10 jours Mer 02/04/25 Mar 15/04/25 l
14 3.2 Transmission dossiers EXE 1 jour Mer 16/04/25 Mer 16/04/25 l
15 3.3 VISA MOE 5jours  Jeu17/04/25 Mer 23/04/25 l
16 3.4 Mis a jour dossiers EXE 5jours  Jeu24/04/25 Mer 30/04/25 l
17 3.5 Validation MOE 2 jours  Jeu01/05/25 Ven 02/05/25 g
18 | 4 TRAVAUX FLUIDES 133 jours Lun 05/05/25 Mer 19/11/25 i 1
19 4.1 Locaux 101 & 102 : Production de froid / chaud 110 jours Lun 05/05/25 Ven 17/10/25 I 1
20 4.1.1 Consignation électrique 1 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 T, Lot 7 - Elec
21 4.1.2 Curage des installations 5jours  Mar 06/05/25 Lun 12/05/25 Lot 1 - CVC
22 4.1.3 Démolition socle béton 2 jours  Mar 13/05/25 Mer 14/05/25 lLot 2 - Démolition
23 4.1.4 Déplombage des peintures de sol et dormani 10 jours  Jeu 15/05/25 Mer 28/05/25 lLOt 3 - Déplombage
24 4.1.5 Ouvertue RSO entre locaux 101 & 102 2jours  Jeu29/05/25 Ven30/05/25 1I-Ot 2 - Démolition
25 4.1.6 Pose des revétements acoustiques 5jours  Lun02/06/25 Ven 06/06/25 i-ot 6 - Cloisons
26 4.1.7 Mise en peinture des locaux compris sol 10 jours Lun 09/06/25 Ven 20/06/25 Lot 5 - Peinture
27 4.1.8 Création des attentes électriques Sjours  Lun23/06/25 Ven27/06/25 Yo Lot 7 - Elec
28 4.1.9 Création production de chaud 20 jours Lun 30/06/25 Ven 25/07/25 m-Lot 1 - CVC
29 4.1.10 Délais approvisionnement GF 45 jours  Lun 05/05/25 Ven 04/07/25 hé
30 4.1.11 Création production de froid 20 jours  Lun 28/07/25 Ven 05/09/25 Lot 1 - CVC
31 4.1.12 Travaux de cdblage et régulation 5 jours Lun 08/09/25 Ven 12/09/25
32 4.1.13 Travaux de mise en service 15jours Lun 15/09/25 Ven 03/10/25 & s Lot 1 - CVC
33 4.1.14 Calorifuge des réseaux 10 jours Lun 06/10/25 Ven 17/10/25 Lot 1 - CVC
34 4.1.15 Pose des portes des locaux 2jours  Lun06/10/25 Mar 07/10/25 T Lot 4 -|Mint, Serrurerie
35 4.2 Travaux en toiture 63 jours Jeu05/06/25 Lun 15/09/25 I 1
36 4.2.1 Réseaux aérauliques 20 jours Jeu05/06/25 Mer 02/07/25 ; t1-CvC
37 4.2.2 Reprise des trémies en toiture 15 jours  Jeu 05/06/25 Mer 25/06/25 1 Lot 4 -|Mint, Serrurerie
38 4.2.3 Calorifuge des réseaux aérauliques 10 jours Mar 02/09/25 Lun 15/09/25 Lot 1 - CVC
39 4.3 Local 503 - Ventilation double-flux 78 jours  Lun 05/05/25 Mer 03/09/25 J, 1
40 4.3.1 Création des attentes électriques 5jours  Lun23/06/25 Ven27/06/25 1LOt 7|- Elec
41 4.3.2 Pose des revétements acoustiques 5jours  Lun 30/06/25 Ven04/07/25 1lot 6 - Cloisons
42 4.3.3 Mise en peinture des locaux compris sol 10 jours Lun07/07/25 Ven 18/07/25 Lot 5 - Peinture
43 4.3.4 Délais approvisionnement CTA 45 jours  Lun 05/05/25 Ven 04/07/25 %
44 4.3.5 Grutage CTA 1 jour Lun 07/07/25 Lun 07/07/25 % Lot 1 - CVC
45 4.3.6 Raccords aérauliques, hydrauliques, électriqu 15 jours  Mar 08/07/25 Lun 28/07/25 Lot 1-CVC
46 4.3.7 Travaux de cablage et régulation 5jours  Mar29/07/25 Lun 04/08/25 Lot 1 - CVC
47 4.3.8 Travaux de mise en service 10 jours Mar 05/08/25 Lun 01/09/25 Lot 1-CVC
48 4.3.9 Pose des portes des locaux 2 jours  Mar02/09/25 Mer 03/09/25 1
49 4.4 Etages RDC / R+1 / R+2 - Distribution 110 jours Lun 05/05/25 Ven 17/10/25 I 1
50 4.4.1 Carrotage des niveaux 2jours  Lun05/05/25 Mar 06/05/25 Lot 2 - Démolition
51 4.4.2 Dépose de la canalisation EP en plomb - R+2 ljour  Mer07/05/25 Mer 07/05/25 Lot 3 - Déplombage
52 4.4.3 Reprise de I'évacuation EP ljour  Mer07/05/25 Mer 07/05/25 g Lot 1-CVC
53 4.4.4 Réalisation des réseaux hydrauliques - RDC/F 20 jours  Jeu 08/05/25 Mer 04/06/25 Lot 1-CVC
54 4.4.5 Réalisation des réseaux de ventilation - R+1/| 20 jours  Jeu 08/05/25 Mer 04/06/25 Lot 1-CVC
55 4.4.6 Calorifuge des réseaux hydrauliques - RDC/R-  5jours  Lun 06/10/25 Ven 10/10/25 - cvc
56 4.4.7 Calorifuge des réseaux de ventilation - R+1/R  5jours  Lun 06/10/25 Ven 10/10/25 -Cvc
57 4.4.8 Fermeture gaine technique RDC 5jours  Lun 13/10/25 Ven 17/10/25 Lot 6 - Cloisons
58 | 4.50PR 3jours  Lun20/10/25 Mer 22/10/25 A al
59 4.6 Reception 20 jours Jeu23/10/25 Mer19/11/25
60 | 5 TRAVAUX DESAMIANTAGE 25jours Lun 18/11/24 Ven20/12/24
61 | 6 TRAVAUX R+1 220 jours Lun21/07/25 Ven 05/06/26 O R R
62 | 7 TRAVAUX R+2 230 jours Lun 13/10/25 Ven 28/08/26 e D
Projet : CEA - Fluides, C1, aile A| Tache autres projets EEEEEEEEENEN  Tache projet Lot 1
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