
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 1 CONCEPTION 44 jours Mar 22/10/24 Lun 23/12/24
7 2 CONSULTATION 65 jours Lun 06/01/25 Ven 04/04/25
8 2.1 Consultation 27 jours Lun 06/01/25 Mar 11/02/25
9 2.2 ACT 15 jours Mer 12/02/25 Mar 04/03/25

10 2.3 Négociation 10 jours Mer 05/03/25 Mar 18/03/25
11 2.4 Notification 10 jours Mer 19/03/25 Mar 01/04/25
12 3 PREPARATION DE CHANTIER 23 jours Mer 02/04/25 Ven 02/05/25
13 3.1 Réalisation des dossiers EXE 10 jours Mer 02/04/25 Mar 15/04/25
14 3.2 Transmission dossiers EXE 1 jour Mer 16/04/25 Mer 16/04/25
15 3.3 VISA MOE 5 jours Jeu 17/04/25 Mer 23/04/25
16 3.4 Mis à jour dossiers EXE 5 jours Jeu 24/04/25 Mer 30/04/25
17 3.5 Validation MOE 2 jours Jeu 01/05/25 Ven 02/05/25
18 4 TRAVAUX FLUIDES 133 jours Lun 05/05/25 Mer 19/11/25
19 4.1 Locaux 101 & 102 : Production de froid / chaud 110 jours Lun 05/05/25 Ven 17/10/25
20 4.1.1 Consignation électrique 1 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25
21 4.1.2 Curage des installations 5 jours Mar 06/05/25 Lun 12/05/25
22 4.1.3 Démolition socle béton 2 jours Mar 13/05/25 Mer 14/05/25
23 4.1.4 Déplombage des peintures de sol et dormants Mint10 jours Jeu 15/05/25 Mer 28/05/25
24 4.1.5 Ouvertue RSO entre locaux 101 & 102 2 jours Jeu 29/05/25 Ven 30/05/25
25 4.1.6 Pose des revêtements acoustiques 5 jours Lun 02/06/25 Ven 06/06/25
26 4.1.7 Mise en peinture des locaux compris sol 10 jours Lun 09/06/25 Ven 20/06/25
27 4.1.8 Création des attentes électriques 5 jours Lun 23/06/25 Ven 27/06/25
28 4.1.9 Création production de chaud 20 jours Lun 30/06/25 Ven 25/07/25
29 4.1.10 Délais approvisionnement GF 45 jours Lun 05/05/25 Ven 04/07/25
30 4.1.11 Création production de froid 20 jours Lun 28/07/25 Ven 05/09/25
31 4.1.12 Travaux de câblage et régulation 5 jours Lun 08/09/25 Ven 12/09/25
32 4.1.13 Travaux de mise en service 15 jours Lun 15/09/25 Ven 03/10/25
33 4.1.14 Calorifuge des réseaux 10 jours Lun 06/10/25 Ven 17/10/25
34 4.1.15 Pose des portes des locaux 2 jours Lun 06/10/25 Mar 07/10/25
35 4.2 Travaux en toiture 63 jours Jeu 05/06/25 Lun 15/09/25
36 4.2.1 Réseaux aérauliques 20 jours Jeu 05/06/25 Mer 02/07/25
37 4.2.2 Reprise des trémies en toiture 15 jours Jeu 05/06/25 Mer 25/06/25
38 4.2.3 Calorifuge des réseaux aérauliques 10 jours Mar 02/09/25 Lun 15/09/25
39 4.3 Local 503 - Ventilation double-flux 78 jours Lun 05/05/25 Mer 03/09/25
40 4.3.1 Création des attentes électriques 5 jours Lun 23/06/25 Ven 27/06/25
41 4.3.2 Pose des revêtements acoustiques 5 jours Lun 30/06/25 Ven 04/07/25
42 4.3.3 Mise en peinture des locaux compris sol 10 jours Lun 07/07/25 Ven 18/07/25
43 4.3.4 Délais approvisionnement CTA 45 jours Lun 05/05/25 Ven 04/07/25
44 4.3.5 Grutage CTA 1 jour Lun 07/07/25 Lun 07/07/25
45 4.3.6 Raccords aérauliques, hydrauliques, électrique 15 jours Mar 08/07/25 Lun 28/07/25
46 4.3.7 Travaux de câblage et régulation 5 jours Mar 29/07/25 Lun 04/08/25
47 4.3.8 Travaux de mise en service 10 jours Mar 05/08/25 Lun 01/09/25
48 4.3.9 Pose des portes des locaux 2 jours Mar 02/09/25 Mer 03/09/25
49 4.4 Etages RDC / R+1 / R+2 - Distribution 110 jours Lun 05/05/25 Ven 17/10/25
50 4.4.1 Carrotage des niveaux 2 jours Lun 05/05/25 Mar 06/05/25
51 4.4.2 Dépose de la canalisation EP en plomb - R+2 1 jour Mer 07/05/25 Mer 07/05/25
52 4.4.3 Reprise de l'évacuation EP 1 jour Mer 07/05/25 Mer 07/05/25
53 4.4.4 Réalisation des réseaux hydrauliques - RDC/R+1/R+220 jours Jeu 08/05/25 Mer 04/06/25
54 4.4.5 Réalisation des réseaux de ventilation - R+1/R+220 jours Jeu 08/05/25 Mer 04/06/25
55 4.4.6 Calorifuge des réseaux hydrauliques - RDC/R+1/R+25 jours Lun 06/10/25 Ven 10/10/25
56 4.4.7 Calorifuge des réseaux de ventilation - R+1/R+2 5 jours Lun 06/10/25 Ven 10/10/25
57 4.4.8 Fermeture gaine technique RDC 5 jours Lun 13/10/25 Ven 17/10/25
58 4.5 OPR 3 jours Lun 20/10/25 Mer 22/10/25
59 4.6 Reception 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25
60 5 TRAVAUX DESAMIANTAGE 25 jours Lun 18/11/24 Ven 20/12/24
61 6 TRAVAUX R+1 220 jours Lun 21/07/25 Ven 05/06/26
62 7 TRAVAUX R+2 230 jours Lun 13/10/25 Ven 28/08/26
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Projet : CEA - Fluides, C1, aile A
Date : Jeu 12/12/24


