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1. CONTEXTE DU PROJET

La DGA a Balma

DGA-TA, pour Direction Générale de
I'Armement Techniques aérospatiales, est
I'expert technique du ministere des Armées
pour la sécurité des aéronefs, les agressions
électromagnétiques, I'aérotransport,
'expertise des matériaux et la sdreté de
fonctionnement des systemes embarqués
critiques.

Le site de Balma constitue un Centre d'essais et
d'expertise unique en Europe, qui met ses
compétences issues de l'aéronautique au
service de tous les milieux (terrestre, naval,
spatial), pour des opérateurs militaires et civils.

But de I'opération

L'opération décrite dans
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déployer une nouvelle

infrastructure VRD d’environ 3 500m apte a recevoir des rocades en circuits approuvés,
reliant les différentes structures situées sur I'ensemble du site de la DGA Centre Techniques

Aérospatiales de Balma.

Plus globalement, ce programme s'inscrit dans le cadre du projet DGA EMPIRE (Ensemble de
Moyens pour la Protection des Informations numériques, des Réseaux et des Emprises) issu du
volet PROTINUM (PROtection des Informations NUMériques) ayant pour objectifs :

v |la mise a niveau réglementaire des infrastructures (locaux techniques, cablage de
batiments, cheminements, etc.) par niveau de sensibilité et de confidentialité ;

v le traitement des obsolescences par le remplacement d'éléments pouvant conduire a
des difficultés de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO), de Maintien en Condition

de Sécurité (MCS) et d’évolutivité ;

v le traitement de la saturation des installations en redonnant de la capacité pour faire
face a une augmentation du nombre d'utilisateurs et de réseaux ;
v la prise en compte des besoins exprimés par le Centre en termes de réseaux et

d'infrastructure.

Le présent document a pour but de spécifier les besoins et les normes a mettre en place pour la

création dudit réseau de VRD.
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1.3. Mode de réalisation de I'opération

L'ensemble de l'opération sera réalisé dans le cadre d'un Marché Public en Maitrise d'ceuvre
privée & Lots Séparés régit par le Code de la Commande Publique.

Il couvrira:
y Les études de Conception & d’Exécution
y Lestravaux de VRD pour la réalisation de la desserte Cfa du site

1.4. Enjeux majeurs

L'esprit du projet en quelques mots
#SECURISATION #INFRASTRUCTURE #SENSIBLE

Infrastructure importante de I'expertise militaire, le projet porte les enjeux majeurs suivants :

» Enjeux industriels : déploiement du réseau de VRD tout en préservant le bon
déroulement des activités industrielles du site

y Enjeux calendaires : maitrise des risques pour des travaux en site occupé

y Enjeux techniques : forte densité de réseaux existants dont la continuité de service
devra étre assurée

y Enjeux slreté : s'agissant du déploiement d’'une infrastructure numériques sensible, la
plus grande rigueur est attendu sur le maintien de la confidentialité des éléments
déclarés [DR]

1.5. Organisation de la Maitrise d’'Ouvrage

L'opération est réalisée au profit du Ministere des Armées, et plus particulierement de la
Direction Générale de 'Armement Techniques Aérospatiales.

La MAITRISE D'OUVRAGE est exercée par le Service d’'infrastructure de la Défense (SID),
représenté par le Directeur de I'Etablissement du Service Infrastructure de la Défense de Lyon.

» CONDUITE D'OPERATION | Service d'infrastructure de la Défense (SID)
= Etablissement de Lyon (ESID Lyon)
= Pdle de Conduite d'Opérations de
Toulouse (PCO Toulouse)

Le Maitre d'Ouvrage a été assisté dans sa mission par des cabinets spécialisés :
y  AMO PROGRAMMISTE | Colliers International, Agence de Toulouse
y  BUREAU D'ETUDE FAISABILITE TECHNIQUE | ITNI

Pour les phases a suivre,

y BUREAUDECONTROLE | La faible complexité des travaux ne donnera pas lieux a la

contractualisation d'un marché de contréle technique.
> PREVENTEURSST | Il n'y aura pas de marché de CSPS, la partie prévention du
chantier sera assurée par le Bureau Maitrise des risques de DGA-TA

461677 - DGATA - EMPIRE| BALMA | FRANCE
PROGRAMME LIVRE |

Page 7722



| Mention Confidentialité — Non protégée

Version 1.1 définitive | 30/09/2024

2. LESITE

2.1. Situation
La DGA-TA est située au

47 rue Saint Jean
31130 Balma

¥ Ves ”

GRAMONT

Figure 2 - Implantation o I'échelle de la Métropole Toulousaine

2.2, Acces et desserte

Du fait de son activité, le site de DGA-TA Balma est implanté au sein d'une zone protégée au sens
juridique du terme. Le site est donc enceint de clétures sécurisées et les flux (piétons et véhicules)
entrants et sortants y sont rigoureusement contrélés.

Le site de la DGA est compartimenté en 3 zones :
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Le compartiment de 'USID-ESID qui possede son propre accés véhicule-piéton depuis le
domaine public

Le compartiment du Restaurant de la DGA qui utilise I'entrée principale du site de la DGA
Le compartiment DGA-TA disposant :

o D'un acces principal reglementé avec passage obligatoire au poste de garde afin
de pénétrer sur le site. Bien qu'une entrée ponctuelle soit possible a 'opposé du
site, celle-ci est réservé pour les cas exceptionnel de chargement hors-gabarit, en
définitive, il n'existe qu'un seul accés possible pour I'ensemble des flux du site

les travaux porteront sur le compartiment DGA-TA

ENTREE PRINCIPALE
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2.3. Servitudes concessionnaires de réseaux

Les déclarations de projet de travaux seront réalisées par la Maitrise d'Ouvrage en tant voulues
avec appui du MOP.

Elles précisent les éventuelles servitudes inhérentes aux réseaux enterrés et aériens publics.
Les plans des réseaux privés existants du site DGA-TA [en classe C] seront également mis a
disposition du MOP.

Le MOP devra compléter ces démarches lors de la conception de son projet en apportant les
précisions nécessaires aux concessionnaires concernés.

Il sollicitera le maitre d'ouvrage le plus en amont possible en cas de nécessité de détection de
réseaux complémentaire.

CAS SPECIFIQUE DU SITE DE DGA TA

Ce projet de VRD se déroule sur une emprise existante possédant une forte densité de réseaux
divers et sensibles. A cet effet, avant toute intervention physique d'excavation des entreprises, le
MOP est tenu de réaliser les démarches suivantes :

1. Fournir tous les éléments a la Division Maftrise des Risques de DGA-TA (DMRS) en vue de
la rédaction du plan de prévention des travaux (Liste des entreprises, des sous-traitant,
des moyens etc...)

2. Collationner les demandes de contrble primaire des entreprises et des sous-traitants et
transmettre au MOA.

3. Rédiger les déclarations de travaux et les transmettre a la Division Maitrise des Risques,
a la Division Soutien ainsi qu'au chef de projet EMPIRE de DGA-TA, au minimum 8 jours
avant le démarrage (un formulaire sera fourni au MOP en phase conception)

4. Rédiger les permis de fouille incluant les plans de détail des réseaux, les faire aviser aux
responsables de chaque réseaux de I'antenne USID Toulouse. Pour ce qui est des réseaux
air comprimé et fluide hydraulique, seul le Département Maintenance des Moyens d'Essai
de DGA-TA sera avisé (un formulaire sera fourni au MOP en phase conception)
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3. LEPROJET

Le projet de VRD étant de niveau [DR], les éléments sont présentées dans le Livre Il

4. EXIGENCES GENERALES

4.1. Obligations générales du Titulaire

Le Titulaire doit de maniére générale mettre tout en ceuvre pour réaliser I'ensemble des
démarches, prestations et travaux nécessaires au Projet. Il assiste le maitre d'Ouvrage dans ses
obligations, en préparant les documents- le cas échéant graphiques - nécessaires a la
composition des différents dossiers administratifs et techniques. Cette obligation recouvre la
production de notes et documents a fournir aux instances d'audit et de contrble ministériel et
gouvernemental (contréle général des Armées, cour des Comptes, Parlement, ...), en ce qu'elles
concernent les prestations dues par Titulaire au titre du contrat (étude de codt, justificatif des
moyens mis en ceuvre, ...calendrier).

Les exigences techniques, performancielles et fonctionnelles ne diminuent en rien la
responsabilité du Titulaire qui reste seul juge de la maniere de respecter tout a la fois ces
exigences dans le cadre du codt maximal retenu pour la réalisation de l'opération et I'ensemble
des réglementations en vigueur.

4.2. Formalités administratives

Sans objet.
A ce stade de l'opération, il n'est pas identifié de démarche d’autorisation d’urbanisme @ effectuer.

4.3. Relation avec les Services Publics

v' Le Titulaire se mettra en rapport avec les Services Publics et les Compagnies Concessionnaires
afin d'obtenir tous les renseignements utiles a Il'exécution de ses propres travaux, des
branchements correspondants et des divers travaux que ces organismes ne prennent pas en
charge.

v LeTitulaire se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs et agents
des services compétents.

v' Le Titulaire devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et
autorisations indispensables & I'exécution de ses travaux. A ce titre, il fournira tous les documents
et piéces justificatives demandeés.

v Un compte-rendu systématique des échanges et démarches sera adressé au conducteur
d'opération, lequel pourra si nécessaire appuyer les démarches.

461677 - DGATA - EMPIRE| BALMA | FRANCE
PROGRAMME LIVRE |

Page 11/ 22



| Mention Confidentialité — Non protégée

Version 1.1 définitive | 30/09/2024

5. ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES

Pour l'ensemble des études et diagnostics, le MOP proposera les éventuels diagnostics et missions
complémentaires utiles a sa mission. Les frais seront pris en charge par le Maitre d’Ouvrage

Le MOP rédigera tous les documents techniques de consultation des prestataires dont les missions
complémentaires seront nécessaires.

5.1. Relevé géomeétre

A défaut d'un relevé géométre récent de I'ensemble du site, le fond de plan « 00_DGA_PLAN
MASSE_310555048Y_0000_M_EI_ATL » constitue le plan de référence pour le tracage des
réseaux.

5.2. Etude géotechnique

Sans objet

5.3. Etude de pollution des sols

Une étude de pollution des sols est en cours de définition au niveau du parking qui recevra
Ii'mplantation du futur BCI.

5.4. Hydrogéologie

Sans objet

5.5. Diagnostics Amiante & HAP des enrobés

Les travaux nécessitant la destruction d'enrobés de voirie, un diagnostic Amiante & HAP a été
réalisé.

4+ Cf. ANNEXE 3.D DIAGNOSTICS AMIANTE DES ENROBES

4 Cf. ANNEXE 3.E DIAGNOSTICS HAP DES ENROBES

5.6. Diagnostics Amiante des batiments

Des pénétrations de fourreaux sont a réaliser ponctuellement sur certains batiments identifiés
dans le programme technique. Les travaux nécessitant la destruction de mur, dallage, carrelage
et autre revétement, des diagnostics de repérage de matériaux et produits contenant de
amiante ont été initiés. Par ailleurs, au regard de la nature « souterraine » des travaux, des
investigations complémentaires devront étre réalisées en phase conception pour diagnostiquer
les ouvrages actuellement inaccessibles.

4+ Cf. ANNEXE 3.C DIAGNOSTICS AMIANTE BATIMENTS

5.7. Diagnostics Amiante des canalisations et regards percutés

Le projet va générer des percussions & modifications de chambres, canalisations, caniveaux
techniques de toutes natures, que cela soit :

Yy Par nécessité de se connecter sur des infrastructures existantes

y  Par nécessité de dévoyer des réseaux existants pour les besoins de I'opération

Dans son projet, le MOP identifiera 'ensemble des canalisations a faire investiguer. Si les
investigations ne peuvent étre envisagées avant travaux, afin de sécuriser le colt des travaux en
phase d'exécution, des prix de travaux sur réseaux amiantés seront demandés aux entreprises
de l'appel d'offre.
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6. ORGANISATION GLOBALE DU CHANTIER

6.1. Hygiéne et sécurité sur le chantier

Les entreprises devront tenir compte dans son offre des dispositions en matiere de sécurité et
de protection de la santé applicables aux opérations du batiment et du génie civil.

Ce cadre réglementaire couvre, entre autres :
% La protection de la population.
% La protection de I'environnement.

*
% La protection des travailleurs.

*,

6.2. Travaux en site occupé et sécurisé

Les travaux se dérouleront dans I'enceinte du site de DGA de Balma, au sein du compartiment
DGA-TA cf. 82.2 Accés et desserte. Ce site d’expertise industrielle est en activité :
Yy toute I'année sauf la semaine du 15 aodt, et la derniére semaine de I'année
y du lundi au vendredi de 7h30 a 18h en horaire standards, avec une possibilité d’'accés
pour les employés demandeur a partir de 6h jusqu'a 19h

L'acces y est reglementé, un contrdle d'identité et véhicules est systématique a l'entrée sur le
site, ainsi qu'une enquéte administrative (comprendre contréle élémentaire) pour les
personnes hors visiteur.

Les travaux se dérouleront globalement dans les cadres des horaires cités ci-dessus.

Pour les passages critiques (coupure/consignation de réseau, rupture total du flux véhicule...)
le travail le samedi est possible moyennant un délai de prévenance de 1 mois pour
l'organisation des équipes c6té Maitrise d'Ouvrage.

Pas de travaux le dimanche ou les jours fériés.

Les activités du site générent et regoivent divers flux piétons et véhicules, plus ou moins intense

selon les campagnes d'essais, de développement ou de certification programmeées.
»  Flux piéton

Employés du site

Partenaires extérieurs

Clients

Visiteurs

Pompiers (sur intervention)

Gendarmes de 'Armement (sur ronde et intervention)

y  Flux véhicules & logistiques

Employés du site et prestataires

Livraison logistique

Matériel d'essai

Livraison hors-gabarit (piéces client)

Pompiers (sur intervention)

Gendarmes de 'Armement (sur ronde et intervention)

O O O O O O

O O O O O O

Toutes sujétions et notamment de protection des utilisateurs contre les nuisances (bruit,
poussiére, odeur...) ainsi que le maintien en fonctionnement des services (desserte, alimentation
électrique et en fluides divers...) seront a prendre en compte.
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6.3. Organisation et phasage de chantier

INSTALLATION DE CHANTIER

Un plan d'installation, de circulation et de clbéture de chantier, sera élaboré par le MOP et les
entreprises en phase de préparation, sous le contréle du Maitre d’'Ouvrage et du Préventeur SST
DGA.

Pour la circulation de chantier, 'accés se fera d'abord et principalement par I'Entrée Principale.
Toutefois, pour 'amenée du matériel «lourd » et des engins, ils sera possible d'emprunter
I'entrée hors gabarit sous le contréle de la DGA.

La base-vie pour le quotidien des compagnons sera a implanter au niveau de la zone
« Prestataires » qui une zone réservée a cet effet dans le coin sud-ouest sur site. La base-vie ne
constituera pas un lieu de stockage.

D GA_ TA ~Base-vie en zone
: « prestataires »

Balma

Figure 4 - Repérage de la zone prestataires

Les espaces de stockage engins et matériels peuvent s'imaginer de deux natures :

e Stockage long terme: matériel, matériaux, engins, équipements non utilisés dans
I'immédiat. Cet emplacement pourra étre mis a la disposition de I'entreprise tout le temps
des travaux sans géne pour les activités du site.

e Stockage d'approche : il s'agit de 'emplacement nécessaire a I'entreprise pour 'amenée
des matériaux et du matériel nécessaires a I'avancement quotidiennement des travaux
de VRD. Ce stockage est itinérant et devra étre validé avec la DGA pour ne pas géner les
activités du site.

Remise en état des espaces occupés a prévoir sur base d'un constat d'état des lieux d'entrée.
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CHANTIER ITINERANT K‘ —_— —\
La nature du projet, améne naturellement a dérouler les travaux via

un chantier itinérant qui se déplacera a I'avancement sur divers <
terrains : espaces verts, voirie, trottoir, parking.

A limage d'un chantier de voie publique en milieu urbain, le projet
prévoit 'ensemble des suggestions nécessaires a la mise en sécurité ¥ 4
des zones de travaux et a la bonne redirection de I'ensemble des
usagers susceptibles de croiser le chantier itinérant (balisage,
signalétique de redirection  piéton/véhicules, panneaux
d'informations, alternat...)

Figure 5 - Exemple de barriérage possible.
Hauteur Tm

ATTENTION : N'est autorisé qu‘un seul chantier itinérant a la fois ayant un impact sur les
flux piéton et/ou véhicule. Pour optimiser le phasage et/ou réduire le délai global d'opération,
le MOP peut proposer un 2¢ chantier itinérant a la condition impérieuse qu'il soit
exclusivement en espace vert (y compris stockage des engins et du matériel).

PHASAGE DE CHANTIER
Le Maftre d'Ouvrage met a la disposition du MOP un recueil de « fiches Ateliers » qui présentent,
pour un secteur cohérent :
v"une synthése des contraintes identifiées en terme de flux et d'activité
v'des mesures compensatoires possibles ou non, au regard d'un temps de nuisance estimé
v' d'éventuels commentaires nécessaires au bon déroulé des travaux
4+ Cf. ANNEXE 2.B [DR] FICHES ATELIERS VRD

Le MOP veille a ce que son projet respecte les dispositions nécessaires pour assurer la
continuité de service de I'établissement, avec une organisation stricte de la circulation
piétonne et véhicule en interface avec le chantier. Le périmétre de travaux défini pour chaque
fiche reste une suggestion de présentation, le MOP pourra proposer des périmétres différents
pourvu qu'il conserve la logique « d'atelier » ceci afin de faciliter la communication hebdomadaire
avec les usagers.

Le MOP proposera un plan d'organisation de chantier par phase de travaux ou « Atelier de VRD »
pour les travaux projetées sur les 2 prochains mois. Ce planning sera soumis a la DGA pour
valider qu'il n'y a pas d'interface avec le plan d'activité industrielle.

Par ailleurs, le MOP prévoit dans son plan un atelier de « rechange » activable sous 1 semaine, si
pour une raison exceptionnelle la zone initiale d'intervention n'était plus accessible.

TRAVAUX D'INTERIEURS

Quelques travaux de connexions des VRD au batiment nécessiteront une intervention a
I'intérieur du batiment en activité. |l s'agit des pénétrations de réseaux en percussion directe de
locaux techniques, vide sanitaire et sous-sol. La géne sera maitrisée et minimale.
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6.4. Communication

Une attention toute particuliére de la Maftrise d'Ouvrage est portée sur la communication des
phases de travaux auprés des usagers : le bon niveau d'information au bon moment.

2 temporalités de communication sont attendues :
y les travaux prévus dans 2 mois
y les travaux prévues a la semaine

Au-dela d'informer les usagers des nuisances a venir, ce moment permet au Maitre d'Ouvrage
v'de valider les réseaux, batiments, matériels susceptibles d'étre touchés par les travaux
(de maniére accidentelle ou programmée) afin de mobiliser le personnel DGA référent
au moment de l'intervention
v'de prendre acte si nécessité il y avait de déplacer du matériel DGA ou du matériel client
v' de faire part au MOP, des derniers actualités (campagne d'essais, maintenance des
moyens industriels...) susceptible de remettre en cause le déroulé de I'atelier.

= Le découpage en Atelier doit fournir au MOP et aux entreprises l'agilité nécessaire
pour assurer la continuité des travaux aux regards d'éventuels aléas clients.
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7. QUALITE DES OUVRAGES ET RECEPTION

7.1. Détermination des responsabilités

Il est expressément stipulé que le MOP et les entreprises assumeront, tant envers le Maitre
d'Ouvrage qu'envers tout tiers ou usager, la responsabilité pour tous dommages, accidents,
dégats ou préjudice tant matériels qu'immatériels ou corporels, résultant directement ou
indirectement des travaux qu'il a réalisés ou fait réaliser par un mandataire ou sous-traitant.

La responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne pourra en aucune fagon et pour quelque motif que ce
soit, étre recherchée a raison des dits travaux. Le MOP garantira donc sans délai le Maitre
d’'Ouvrage contre tout recours qui pourrait étre engagé contre lui, de quelque nature qu'il soit,
notamment par l'intervention de la police d'assurance qu'il s'oblige a contracter.

La renonciation a recours devra formalisée et étre étendue aux assureurs du MOP, des
entreprises et de leurs sous-traitants.

7.2. Etiquetage

DGA-TA a rédigé une note technique concernant les regles de nommage des différents éléments
constituant les VRD.

Le Projet prévoit implicitement a sa charge la fourniture et la mise en place des éléments de
repérage sur I'ensemble des installations et équipements affectés par le projet, ainsi que la partie
relevant des plans.

Se référer au document :
4 ANNEXE 5.A REFERENTIEL DE NOMMAGE DES OBJETS GPR POUR DGA TA

7.3. Fin des travaux

Le MOP organise et assiste le Maitre d'Ouvrage dans les opérations de réception de l'ouvrage
conformément a la procédure de Marché Publics.
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8. GARANTIES

8.1. Garantie de parfait achévement

Le Projet porte une garantie de parfait achévement sur une durée de 12 mois a compter de la
date de prise de possession par le Maitre d'Ouvrage. Durant cette période, les entreprises
doivent la réparation et éventuellement le remplacement gratuit (fourniture et pose) de tout ou
partie du matériel reconnu défectueux.

8.2, Garantie de fonctionnement

Les entreprises garantissent pendant 2 ans les conditions de bon fonctionnement du matériel
fourni et installé.

8.3. Garantie des fournitures

Le matériel fourni par les entreprises est garanti contre tout vice de construction et de matiére.
En I'absence d'indication spécifique de durée de garantie, le matériel sera garanti pendant 1 an
a dater de la prise de possession par le Maitre d'Ouvrage.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés.

Les entreprises remplaceront a leur frais, durant cette période, toutes les pieces défectueuses.
Les entreprises sont responsables de l'application des garanties par ses fournisseurs.

8.4. Vice caché

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'obtenir réparation en cas de dommage, accident ou
préjudice résultant d'un vice caché le rendant indécelable et qui viendrait par la suite a étre
découvert.

8.5. Garantie Décennale

Les entreprises sont responsables des désordres qui affectent la solidité de I'ouvrage et le
rendent impropre a l'usage auquel il est destiné. Il est responsable des malfacons qui
compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité,
de fondation, d'ossature, de clos et de couvert pendant 10 ans. |l engage sa responsabilité a
I'égard du maitre d'ouvrage. Elle couvrira les malfacons qui n'étaient pas décelables lors de la
réception des travaux. Elle est souscrite avant le démarrage des travaux.

Concernant la partie VRD, elle concerne également :

y  L'affaissement de route suite a une erreur de construction

»  Une destruction de canalisation lorsque les travaux de voirie ont été réalisés

»  Une destruction de ligne téléphonique ou EDF lors de la réalisation des travaux de voirie
y  Des fissures du revétement d'une route rendant son usage impossible
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9. DOCUMENTATION

9.1. Cahier des normes graphiques du SID

Le cahier des normes graphiques, est le document de travail qui contient 'ensemble des régles
fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique du SID.

Se référer au document :
+ ANNEXE 5.B Cahier des normes graphiques du SID pour exploitation externe - version
0.14

9.2. Etudes et plans

Le MOP et les entreprises sont pleinement responsables de 'ensemble des études de conception,
de la réalisation des notes de calculs par des organismes agréés, et de la réalisation de I'ensemble
des documents nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

Il transmettra sur simple demande les documents de quelque nature qu'ils soient que ce dernier
jugerait nécessaire a sa bonne connaissance de 'opération.

9.3. Documents remis par les intervenants du projet

Les intervenants du projet devront fournir a leur frais tous les documents et piéces justificatives
suivantes:

X] Les marques et type des matériels prévus ainsi que leurs performances
X La documentation des appareils et équipements principaux proposés

9.3.1. Avant tout début de travaux

X Les plans d’exécution, de synthése, de détails et de fabrication

X Les plans d'installations, de circulation et de cléture de chantier

X Les notes de calcul

X Le planning définitif des travaux (durée d'exécution des taches et contraintes d'intervention
"avant/apreés" des autres corps d'état)

X Les échantillons

9.3.2. En cours de travaux

X L'agrément du Maitre d’'Ouvrage pour tous les ouvrages ou matériels de références
différentes de celles prévues aux pieces du marché avec un argumentaire sur les impacts (qualité,
colt, planning, environnement) de cette modification

9.3.3. Avant la fin de travaux (1mois avant la réception)

X Présentation au Maitre d’'Ouvrage d’'un dossier comprenant notamment :
v" Un projet de DOE (plans de recollement, documentation...)
v Les essais d'autocontrole (reprises de voirie notamment)
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9.3.4. En fin de travaux

A la fin des travaux et dans un délai de 1 mois le Soumissionnaire sera tenu de fournir le Dossier
des Ouvrages Exécutés qui comprendra les documents suivants :

[X] Les plans AUTOCAD mis & jour suivant la charte graphique (version 20xx & voir avec l'utilisateur)

)

~ ~ ~—

)

Il y fera apparaitre les réseaux et autres ouvrages objets de son intervention ou qu'il a pu
rencontrer et qui ne sont pas représentés sur les fonds de plan fournis

Tracé des cheminements sur un plan coté ;

Nombre et dimensions des fourreaux par couleur par trongon;

Profondeur d'enfouissement ;

Repérage et type de chambres de tirage.

X Fourniture des plans des masques de chaque chambre de tirage (format MS Office).
X La liste des matériaux et équipements mis en ceuvre, ainsi que leurs provenances, notices et

avis techniques
X Les certificats de garantie donnés par les Constructeurs
X Les attestations d'assurance & jour

Cette liste n'est pas limitative et pourra étre complétée en cours de chantier.
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10.CALENDRIER ENVELOPPE DE L'OPERATION

Les directives ci-aprés fixent les phases clés du déroulement de l'opération.
Le MOP est appelé a produire un planning de I'opération détaillé permettant de respecter in fine
ces impératifs.

DGA TA - Création de VRD

Lancement du projet Mo
CONSULTATION MOP - 6 mois Jalons
Appel a Candidature 3 mois

Appel d'offre 4 mois

Validation Achats 1 mois

Notification du marché de MOE M8

ETUDES DE MOE - 32 mois

APD | PRO | DCE 4 mois

Consultation Entreprises travaux 5 mois

Notification des Marché de .

1 mois M18

Travaux

REALISATION DES TRAVAUX - 21 mois

Période de préparation 2 mois
Travaux 11 mois

N M31
Livraison

Objectif : MAI 2027
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11.BUDGET ENVELOPPE DE L'OPERATION

L'enveloppe travaux estimée pour la réalisation des VRD s'éléve a 1,7 M€ HT (valeur Juillet 2024).

Le MOP détaillera son estimatif dans le cadre de réponse imposé.
1. Les honoraires comprennent:
v' Architecte, BET, OPC, et autres conseils divers;
v Le sous détail de ces honoraires, par phase et par spécialité (BET internes ou externes).

2. Les honoraires ne comprennent pas :
X L'obtention des certifications et labellisations ;
X Les frais de raccordement aux réseaux des concessionnaires publics
X Les missions Géotechniques G1, G2, G4

3. Le codt des travaux TCE couvre 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation du projet
confié au MOP sur la base des données incluse dans le Programme et notamment
v Installation de chantier ;
v Balisage et informations usager durant le chantier ;
v Travaux de VRD ;
o Dontlaremise en état aprés tranchées (espace vert, revétement de voirie)
o Dontla réfection du marquage comprend la reprise du module complet de marquage
pour une cohérence visuelle
v" Travaux Tous Corps d'Etats ;
o réalisation de pénétrations INFRA en percussion directe
» de locaux techniques
= de vide-sanitaire
= de sous-sol
o réfection parois impactées par les travaux
v' Traitement des déchets amiantés éventuellement repérés par les divers diagnostics
v Valorisation des enrobés contenant des HAP dans le respect des seuils reglementaires
v Les aléas.

Une décomposition par lot doit faire partie intégrante de I'estimation du MOP.

4. Le colt des travaux TCE ne comprend pas :
X SurcoUts engendrés par la gestion des terres excavées non acceptées en ISDI.

Fin du Livre |
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