EN Direction interdépartementale

MINISTERE des routes Nord
DU PARTENARIAT

AVEC LES TERRITOIRES

ET DE LA DECENTRALISATION

Liberté
Egalité
Fraternité

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District de Lille

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maitre d’ouvrage

Etat — Ministére du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrété
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires
routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché

Prélevements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1. Dispositions générales et préparation des interventions

Article_1.1. Préambule

Le présent document définit I'ensemble des clauses contractuelles qui s’appliquent
au titulaire du marché de surveillance, en ce qui concerne l'exploitation sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en oceuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le présent document impose des contraintes sur l'exploitation sous chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2. Textes applicables

La signalisation temporaire mise en place est conforme a la réglementation en
vigueur, et au minimum :

¢ Au manvuel du chef de chantier — routes bidirectionnelles — volume 1 du
SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier - routes a chaussées séparées — volume 2 du
SETRA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

* Au guide « Signalisation temporaire — Les alternats — Manuel du chef de
chantier - Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier — conception et mise en ceuvre des déviations
—volume 5 du SETRA, éd 2000

* Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire — Choix d’'un mode
d’exploitation — volume 6 » du SETRA, édition 2002,

* Au manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire — éléments de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation — Routes a chaussées
séparées — volume 7 du SETRA », ed 2010

* Au guide « Signalisation temporaire - Interventions d’urgence sur routes a
chaussées séparées — Manuel de chef de chantier — volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

* Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d’‘urgence sur routes
bidirectionnelles — Manuel de chef de chantier — volume 10 » du SETRA,
édition 2010,

* A l'Instruction Ministérielle sur la Signalisation Routiere, Livre 1, Huitiéme
partie, édition du 31 juillet 2002,

« A la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

* Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

* Les éventuelles normes liées aux matériels spécifiques type dispositifs de
retenue ;

* Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,
« Alanote de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

* Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors

Chantier » ;
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* Aux arrétés permanents des départements concernés,

« A la réglementation belge relative & la signalisation temporaire (pour les
opérations transfrontalieres).

Article_1.3. Description du réseauv DIR Nord

Pour information, le périmétre de la DIR Nord est découpé en arrondissements
territoriaux puis en districts :

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Ouest (AGRO), constitué des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Est (AGRE), constitué des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

District Lllle

District Relms - Ardennes
Dlstrict Laon

District Litoral

District Amlens - Valenclennes

AN
%

oA

Les lieux d’exécution des prestations sur I'ensemble du périmetre du district de Lille.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande a
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire établira en concertation étroite avec le district de Lille, les dates et les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d'interventions sont stipulés dans I'acte d’engagement.
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Article_1.5. Phase 1: préparation du programme de prélévements

La signalisation temporaire des chantiers dans les zones intéressant la circulation
publique est réalisée par le district Lille de la DIR Nord :

District_Lille
Coordonnées du|Adresse: Téléphone : |Courriel :
district Les 4 cantons 03 20 41 79|District-Lille.Agr-
BP 324 00 Ovuest.Dirn@developpement-
59813 LESQUIN durable.gouv.fr
Cedex Télécopie :
03 20 41 79
50
Chef du district | Maxime Tél: 07 64 maximemouton@developpement-
MOUTON 3900 42 durable.gouv.fr
Cheffe adjointe|Anne-Sophie Tél: 06 69|Anne-sophie.Monnier@developpement-
du district MONNIER 702243 durable.gouv.fr

A l'occasion de chacune des périodes de préparation, il incombe au titulaire de
fournir au district, dans un délai de 5 semaines antérieur aux opérations de
prélevements, un dossier comprenant :

* un plan de situation,
* le planning prévisionnel des prélévements,

* les plans de localisation des points de prélevements situés sur le réseau DIR
Nord

Dans le souci de limiter la perturbation aux usagers des voies, le titulaire devra
optimiser son phasage de maniére a limiter les restrictions de capacité de
I'infrastructure et les changements de restrictions.

Les opération de prélevements nécessiteront des restrictions de circulation
classiques en neutralisation de voies. Ces restrictions seront a demander dans le
cadre de l'arrété préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent étre adressées au plus tét au service gestionnaire
de maniere a étre intégrées au planning global d’occupation du réseau. Le titulaire
confirmera ces restrictions 10 jours avant l'intervention et seront inscrites au
planning prévisionnel détaillé a 3 semaines.

Article_1.6. Phasage des interventions sur site

Les prestations se dérouleront sous circulation routiére sur les axes routiers ou
autoroutiers. Il est de fait attiré I'attention du titulaire des opérations de
prélevements sur les contraintes importantes de réalisation des interventions qui en
découlent.

Le choix du mode d’exploitation sous chantier sera guidé par la recherche du
meilleur compromis entre les conditions de sécurité, tant des usagers que du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de I"écoulement du trafic, tout
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en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.

Article_1.7. Chantiers connexes connus

L'attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord,
ainsi que sur la possibilité d’intervention de I'exploitant dans la zone d’influence du
chantier, sans géne au déroulement des opérations de prélevements.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale ou de
mouvement social prévu ayant une répercussion sur le fonctionnement du réseau
routier national et secondaire, une intervention pourra étre annulée.

CHAPITRE_2. Contraintes d’exploitations

Article_2.1. Terminologie des périodes de restriction

Toutes les périodes stipulées dans le présent document, dans les arrétés et les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose compléte du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1° cone (début du balisage) a
la dépose du dernier cone (repli du balisage).

Article_2.2. Principes d’exploitation

Les dispositions conduisant a réduire notablement la capacité de l'infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’a certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de méme pour
les fermetures de bretelle d’accés ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront étre réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de préléevements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3.

Spécifications district_Lille

Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires
Tous les jours de 21h a 5h00
(sens Lille-Dk)
Entre Lille et I’échangeur n°7 (Englos) sauf vendredi
PROD a PR11D .
Neutralisation d’une voie Le Vend}‘ edi
de 22h30 a 7h00
(sens Lille-Dk)
Entre 1’échangeur n°7 (Englos) et I’échangeur n°9 (Nieppe) . N
PR11D a PR21D Nuit, 21h a 5h00
Tous les jours de 21h a 5h00
3 voies du PR 5+000 a I'échangeur d'Englos sauf vendredi
PI 4 et PI 5 : Basculement inévitable.
A Le vendredi
Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies PRSD a PRIID de 22h30 i 7h00
A25 BPSud : RAS . N
PROD & PR5D Nuit, 21h a 5h00
Bretelle n° 1 de I'échangeur n° 3 (PSF) Pte des Postes . N
Entre 1’échangeur n°9 (Nieppe) et Lille Nuit, 21h a 5h00
Fermeture d’une bretelle
Bretelle n°4 de I’échangeur n°4 Jour et nuit. en continu
Bretelle n°5 de I’échangeur n°7 ’
Fermeture de 1’autoroute PR 0+000 a PR 1+000 P-Dk (OA 1 viaduc) Nuit, 21h30 a 6h00
PR 5+000 a PR 10+000 2sens (PI5—-PI4—-PI3-PI2-PI1) Nuit, 21h30 a 6h00
Basculement de I’autoroute
PR 10 a PR 20+500 2 sens A(PI 6- PI511-PI512-PI513 Nuit, 21h00 & 6h00
viaduc)
Neutralisation d’une voie Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
N41 PR 12+000 2 sens (PI2) Nuit, 21h00 a 6h00
Fermeture de 1’autoroute
PR 17+000 a PR 16+000 L-LB (PS 2 de I'A25) Nuit, 21h30 a 6h00
Basculement de I’autoroute PR 6+500 a PR 10+000 2 sens (PI 3 —PI 4) Nuit, 21h00 a 6h00
PR 0+000 a PR 0+800 2 sens (OA 2030-2032 P-G et OA 2031-
Neutralisation d’une voie 2033 G-P) Nuit, 21h30 a 6h00
Neutralisation 4 voies sur 5
OA St Sauveur et D Cordonnier)
N356 Basculements de circulation et fermetures non envisageables.
BPEst Paris-Gand 5voies: OA 2030 et 2032.
Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies .Gand-Parls 4 M OA 2.031 et 2033. Nuit, 21h30 a 6h00
Nous neutraliserons au minimum 3 voies sur 4 ou 4v sur 5 (nous
laissons toujours une voie non circulée entre le chantier et la
circulation) avec installation d'un radar pédagogique et
éventuellement une protection amovible type BT4.
N356

Neutralisation d’une voie

Ensemble de I’axe

Nuit, 21h00 a 6h00

Fermeture d’une bretelle

Ensemble de I’axe

Nuit, 21h00 a 6h00

Bretelle n°4 de I’échangeur n°3

Jour et nuit, en continu

Fermeture de I’autoroute

PR 0+1100 4 PR 1+000 Paris-Gand (OA 2011 — OA 2047 — OA
2049)
PR 1+000 a PR 0+1000 Gand-Paris (OA 2050 — OA 2048 — OA
2010 — OA 2042)
PR 5+200 a PR 6+000 L-G (PI 23 - PI 16 - PI 15 et PT 14 de
1'A22)

Nuit, 21h30 a 6h00
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Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires

PR 4+000 a PR 6+000 Lille-Tourcoing (PI 234 — PI 235 viaduc —

PI 28) ) R
PR 6+000 a PR 4+000 Tourcoing-Lille (PI 28 G — PI 235 viaduc Nuit, 21h00  6h00
—PI1234)
Basculement de 1’autoroute PR 1+000 a PR 4+000 2 sens Nuit, 21h30 a 6h00

PR 114200 a PR 12+200 L-G (PI29)

neutralisation 2 voies sur 3 Nuit, 21h30 a 6h00

Neutralisation d’une voie

PR 12+000 a PR 25+000 2 sens Nuit, 21h00 a 6h00

TC A22 (4v): concerne le PI5.
Zone a 4 voies : Fermeture de 2 voies ("bretelles") de Al vers
A22 ou du TCA1 vers TC A22 et neutralisation d'une voie sur la
"bretelle" restée ouverte + radar pédagogique.

Nuit, 21h30 a 6h00

3 voies
Pour PI 23, 16, 15 et 14 : Nuit, 21h00 a 6h00

Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies Fermeture de 1'axe et déviation par M652 et M656.

Pour les PI 27 et 29.
Pas de possibilités de basculement.
PI 27 : fermeture et déviation par RN 356. Nuit, 21h00 a 6h00
PI 29 : Fermeture peu envisageable, neutralisation de 2 voies avec
radar pédagogique et BT4 amovibles (travaux sur 1 voie 1/2).

Bretelle n° 2 de 1'échangeur n° 8 G-RD6 (PS 12 — PS I1G)
Bretelle n° 1 de I'échangeur n°® 8 RD6 - A22 Gand (PS I1d — PS

12)
223 Bretelle n° 4 de l'échangeur n°® 10 (PS 42 de 1'A22) vers A22 Nuit, 21h00 a 6h00
Gand
Bretelle n°2 de I'échangeur n°15 (PS 9)
Fermeture d’une bretelle
Bretelle n° 1 de 1'échangeur n° 10 (PS 42 de 1'A22) vers N356 Nuit, 21h30 a 6h00
Bretelle n°2 de I’échangeur n°16 Jour et nuit, en continu
PR 1+500 a PR 0+000 G-P (PI 6 —PS 3b —PS 199)
PR 0+000 a PR 1+500 P-G (PI5)avec Ala D
PR 14+900 a PR 12+200 G-L (PI 14)
s PR 14+600 a PR 12+200 G-L (PI 15-PI 16 - PI 23) . N
Fermeture de 1’autoroute PR 13+100 4 PR 11+000 G-L (PI 27) Nuit, 21h30 a 6h00
PR 12+200 a PR 14+800 L-G (P123-PI16-PI 15-PI 14)
PR 18+400 a PR 22+800 L-G (P17 -PI6—PI5—PI 5b)
s PR 15+000 a PR 25+000 2 sens . N
Basculement de 1’autoroute (PI 14— PI11b—PI 11— PI2) Nuit, 21h00 a 6h00
Neutralisation d’une voie Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
N227
PR 0+000 a PR 1+000 L-G (PS 9 sur A27) Nuit, 21h30 a 6h00
Fermeture de 1’autoroute
PR 2+000 a PR 5+500 2 sens (PIE, F, G et H) Nuit, 21h00 a 6h00
Basculement de 1’autoroute Sans objet
L s . s Tous les jours de 9h30 a 15h30
Neutralisation d’une voie Ensemble de I’axe ot 1a nuit de 20h00 & 6h00
A27
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
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Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires
s Echangeur n° 2 de I'A22 bretelle 8 et9 (PS 1 et PS 7 sur A27 — . B
Fermeture de I’autoroute PS 9a sur N227 — PS 11b sur A 23) Nuit, 21h30 a 6h00
s PR 4+300 a PR 11+200 2 sens . R
Basculement de 1’autoroute (PI 14— PI 15— PI 16) Nuit, 20h00 a 6h00
9h00 — 15h30
sens Lille-Orchies
Entre Ech n° 1 et I’échangeur n°2 (Orchies)
Neutralisation d’une voie 09h30 — 16h30
sens Orchies-Lille
Entre 1' A27 et I'échangeur n° 2 Nuit, 20h30 a 6h00
A23 Fermeture d’une bretelle Entre Lille et I’échangeur n°2 (Orchies) Nuit, 21h00 a 6h00
Fermeture de 1’autoroute PR 2+000 a PR 0+000 V-L (PS 11 sur A 27) Nuit, 21h30 a 6h00
s PR 3+000 a PR 15+000 2 sens . R
Basculement de 1’autoroute (P13 —PI§— PIO) Nuit, 20h00 a 6h00
Nuit, 21h00 — 6h00
1 voie
Neutralisation d’une voie Entre Lesquin et ’échangeur n°18 (Carvin)
Nuit, 22h00 — 6h00
2 voies
Zone a 5 voies:
Entre Pt Sud et Ronchin 2 sens
PR 210+700 a PR 209+200
(P1202 —PI1203 P-L) et (Phinaert-Lydéric L-P)
Neutralisation 3 ou 4 voies sur 5 (toujours 1 voie non circulée
entre le chantier et la circulation) avec installation d'un radar
pédagogique et éventuellement une protection amovible type BT4
(suivant position des travaux).
Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies Nuit, 22h00 — 6h00
Zone a 3 voies (L-P) : OA2 Porte Sud
Fermeture de la bretelle n° 3 de I'Ech n° 21 et neutralisation de la
VM en provenance de la RN 356 pour travaux sur V1+1/2V2.
Fermeture de la bretelle n° 3 de 1'Ech n® 21, neutralisation de la
Al V4 de la N356 puis devoiement de la voie circulée vers la droite
(voie créée par la bretelle) pourtravaux sur 1/2V2 et V3.
+ radar pédagogique et BT4 amovibles (travaux sur 1 voie 1/2).
Bretelle n° 3 de 1'échangeur n° 21 Pt Sud-Paris (OA 5) Nuit, 20h30 — 6h00
Fermeture d’une bretelle
Entre Lesquin et ’échangeur n°18 (Carvin) Nuit, 21h00 — 6h00
207+250 a 209+200 P-L (PI201 TD)
courbe de ronchin
209+150 a207+500 L-P (P1201 TG) Nuit, 22h00 — 6h00
Fermeture de 1’autoroute . courbe de ronchin
210+200 4 211+000 P-G (OA3 —OA 4)
2114000 a 210+500 L-P sur N356 (OA 2) Nuit, 21h30 — 6h00
Basculement de 1’autoroute PR 206+500 a PR 193+000 Nuit, 21h30 — 6h00
N355 Fermeture de 1’autoroute PR 1+000 a PR 0+000 2 sens PS1 (A23) Nuit, 21h30 — 6h00
AlaD Fermeture de I’autoroute Liaison TCA1 vers TCA22 (PI 1 —PS 200 — PI 5) Nuit, 21h30 — 6h00
Ala G Fermeture de I’autoroute Liaison TCA22 vers TCA1 (P14 —PI 2) Nuit, 21h30 — 6h00
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Article_2.4. Nature des prestations a exécuter

Il s’agit d'un marché a bons de commandes pour la réalisation de prélevements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord :

» Lot n°1 - Prélevements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord :

Les préléevements seront réalisés conformément aux normes en vigueur afin de
caractériser les déchets issus des travaux liés a l'activité routiére. Ces déchets
peuvent étres des terres, des boues, des sédiments, etc, dont l'origine peut étre
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélevements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent étre de plusieurs natures (surface, courante, stagnante...) et de
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse...).

« Lot n°2 — Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.

Relu et validé par le Chef du District De Lille

Maxime Signature
numérique de

MOUTON Maxime MOUTON

maxime.mou Maxime.mouton
Date :2024.12.12

ton 08:44:18 +01'00"
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