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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Acheteur

ETAT — Ministére de I'Intérieur - SGAMI SUD-EST

Type de contrat

Marché de travaux

Allotissement

9 Lots :

Lot 1 Démolition / Gros Oeuvre

Lot 2 Charpente Métallique - Couverture-Bardage
Lot 3 Menuiseries extérieures

Lot 4 Platreries — Peintures — Menuiseries intérieures
Lot 5 Cloisons modulaires — Plafonds suspendus

Lot 6 Chapes — Carrelage — Faience

Lot 7 Sols souples

Lot 8 Electricité

Lot 9 Chauffage — Ventilation — Plomberie

Tranches

Une tranche ferme et une tranche optionnelle sont prévues pour les
lots 2,4,5,6 et 9

Lieu d’exécution

Direction de I'équipement et de la logistique du SGAMI Sud-Est
6 place Salvador Allende 69000 Saint-Fons

Délai d’exécution

Le délai d’exécution des prestations de 12 mois est réparti comme
suit :

période de préparation

° 2 mois

période des travaux

° 10 mois

Pénalités de retard

Cf articles 8.3.1 a 8.3.3 du présent CCAP

Variation des prix

Révisable selon formule

Nature des prix

Prix global et forfaitaire
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1.1 Objet

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP), a pour objet la construction d’une extension du batiment H de la Direction de
I'équipement et de la logistique du SGAMI Sud-Est situé 6 place Salvador Allende a Saint-
Fons (69).

Le présent marché est passé sur le fondement des articles L.2123-1, R.2123-1 a R.2123-7 du
Code de la commande publique.

Les travaux consisteront a construire une extension au batiment administratif qui sera
destinée a accueillir 'ensemble des agents du bureau général des moyens mobiles,
actuellement répartis dans le batiment administratif et dans un modulaire vieillissant non
attenant.

Il sagira, apres démolition d’'un appentis non isolé servant de vestiaire, et d’'un bloc sanitaire
trés vétuste, de construire une extension d’environ 300 m? de bureaux, ainsi qu’un appentis
permettant la préparation des véhicules de prét a I'abri des intempéries.

La description détaillée des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le
cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) commun et le CCTP propre a chaque lot.

Le marché comprend le traitement de données a caractére personnel. Par dérogation a
I'article 5.2.3 du CCAG Travaux, il sera fait application de la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le reglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

CONTRAINTE D’ACCES

Les travaux se réaliseront en site occupé. Lensemble du site avoisinant la zone en travaux
continuera a fonctionner avec une coactivité possible.

Le titulaire s’engage a prendre les mesures pour :
» Fournir préalablement a toutes interventions, les identités des personnes
susceptibles d’intervenir sur le chantier (fournisseurs et sous-traitants également) au
moins 5 jours ouvrés avant la date d’intervention.

Au vu de ces informations, I'acheteur se réserve la possibilité de refuser I'accés au chantier.
» Identifier clairement toutes les personnes du chantier (tenues, badge... etc.).
Une liste “personnel” sera tenue a jour et diffusée au SGAMI Sud-Est, chargé de la conduite

d’opération. Elle devra étre initiée dés la notification du marché. Tous les salariés, y compris
les sous-traitants, devront étre pourvus de cartes d’identification professionnelle BTP.
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1.2 Intervenants

Acheteur

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Représenté par le Préfet délégué pour la défense et
la sécurité

Maitre d’ouvrage

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier

Bureau Exploitation Maintenance

Adresse postale : 215, rue André Philip - 69421 LYON
Adresse site : 20, rue de I'Espérance - 69003 LYON

Cedex 3

Conducteur d’Opérations

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier
Bureau Exploitation Maintenance

1500

Architecte ESPACE PROJET ARCHITECTURE
Adresse : Rue Francgoise Dolto Z.A. en Pragnat Nord O
AMBERIEU EN BUGEY

Economiste COSINUS

Adresse : Rue Francoise Dolto Z.A. en Pragnat Nord 01500

AMBERIEU EN BUGEY

Bureau d’études fluides

ENERPOL

Adresse : Rue Frangoise Dolto Z.A. En Pragnat Nord 01500

AMBERIEU EN BUGEY

Bureau d’études structures

BETEC STRUCTURES

Adresse : 6 rue des Sycomores 01000 BOURG EN BRESSE

Controleur Technique

QUALICONSULT
Adresse :Parc de Crécy 5B Rue Claude Chappe
69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

de la santé (CSPS)

Coordination Sécurité - Protection

QUALICONSULT SECURITE
Adresse :Parc de Crécy 5B Rue Claude Chappe
ST DIDIER AU MONT D'OR

69370

1.3 Décomposition du marché

Le présent marché est alloti. Il est prévu une décomposition en 9 lots.

Les lots 1,3 et 8 ne comportent aucune tranche.

Les lots 2, 4, 5, 6 et 9 comportent une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Désignation des lots

N° Lot Tranche ferme (TF)

Tranche optionnelle (TO)

Lot1 |Démolition / Gros Oeuvre

Sans objet

Lot 2 [Charpente Métallique - Couverture-Bardage

Auvent sous escalier

Lot 3 Menuiseries extérieures

Sans objet

Lot 4 Platreries — Peintures — Menuiseries intérieures

Aménagement des sanitaires

Lot5 |Cloisons modulaires — Plafonds suspendus

Aménagement des sanitaires

Lot6 |Chapes-Carrelage-Faience

Aménagement des sanitaires

Lot 7 |[Sols souples

Sans objet

Lot 8 |Electricité

Sans objet

Lot9 Chauffage-Ventilation- Plomberie

Aménagement des sanitaires
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Les travaux répondent a I'ensemble des corps d’état suivants :

N° Lot| Nomenclature CPV Dénomination
Lot 1 45111200-0 Travaux de préparation et de dégagement de chantier
45111000-8 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
45261000-4 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Lot 2 45261210-9 Travaux de couverture.
45261220-2 Travaux peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits
Lot 3 45421000-4 Travaux de menuiserie
45410000-8 Travaux de platrerie
Lor4 45442100-8 Travaux de peinture
Lot 5 45324000-4 Travaux de pose de plaques de platre
45323000-7 Travaux d'isolation acoustique
Lot 6 45262500-6 Travaux de magonnerie et de briquetage
45330000-9 Travaux de plomberie
Lot 7 45432100-5 Travaux de pose de revétements de sols
Lot 8 45310000-3 Travaux d'équipement électrique
Lot 9 45351000-2 Travaux d'installation en construction mécanique

45330000-9 Travaux de plomberie

Le titulaire doit prendre connaissance de la disposition des lieux, des possibilités d’acces,
des sujétions d’approvisionnement et de stockage des matériaux et matériels in situ ainsi
que de toutes les sujétions particulieres d’exécution propres a |'opération.

Les travaux doivent étre exécutés en conformité avec les régles professionnelles contenues
dans les codes, normes et différents reglements.

Les travaux du présent marché sont décrits dans les cahiers des clauses techniques
particuliéres (CCTP) propres a chaque lot et dans le cahier des clauses techniques commun a
tous les lots.

Tranches optionnelles:

» Affermissement des tranches optionnelles

L’affermissement de chaque tranche optionnelle fera I'objet d’une décision qui sera notifiée
au titulaire par un ordre de service.

Les délais d’affermissement de chaque tranche optionnelle, a compter de I'origine du délai
contractuel de la tranche ferme, sont de 36 mois.

Si la décision d’affermissement d’une tranche optionnelle n’a pas été notifiée dans le délai
limite de I'affermissement, 'acheteur et le titulaire du marché sont, a I'expiration de ce délai,
déliés de toute obligation pour cette tranche, sans préjudice de I'application des indemnités
d’attente ou de dédit dans les conditions définies au présent marché le cas échéant.

> Indemnité d’attente des tranches optionnelles :

Il ne sera pas fait application d’indemnité d’attente.
Il ne sera pas fait application d’indemnité de dédit pour non affermissement.
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1.4. Représentation des parties
Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
titulaire et le maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les
représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
de I'ouvrage ou au titulaire.

En I'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires
de l'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et I'acheteur en cours
d’exécution du marché.

Si la personne nommément désignée n’est plus en mesure d’assurer sa représentation, le
maitre d’ceuvre en informe sans délai le maitre d’ouvrage, et propose, dans les 30 jours
suivants I'information, le nom d’un un remplacant compétent au maitre d’ouvrage, qui peut
récuser ce dernier par décision motivée, notifiée au maitre d’ceuvre.

1.5. Réalisation de prestations similaires
L’acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de 'article R. 2122-7
du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre
d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.6. Sous-traitance
En complément des articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique
relatifs a la sous-traitance, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou
indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer
ses conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance (DC4: formulaire de
demande de sous-traitance) diment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce
cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une
attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque
I"'une ou l'autre aura été effectuée.

Le titulaire transmettra I'acte spécial de sous-traitance et I'ensemble des pieces demandées
a I'adresse suivante :sgami-se-di-bem@interieur.gouv.fr.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage notifiera, apres
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui
lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s’engage a faire connaitre au
maitre de I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant
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et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue I'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au
représentant du maitre de I'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I’article "Résiliation du marché" ci-
dessous.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier
gue sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de

protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du code du travail.

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces
contractuelles, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du Maitre de
I'ouvrage font seuls foi en cas de litiges, prévalent dans I'ordre ci-apres :

e |'’Acte d'engagement (AE) et son annexe, pour chacun des lots, a I'exception de
celles qui seraient expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle,
dans leur version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par
avenant;

e e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes (CCTPC) ;
e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres pour chacun des lots ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant application du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux (JORF n° 0078 du ler avril 2021 — NOR : ECOM2106871A) (Document général non
fourni) ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales au sens de la Commande publique —
Article R. 2112-2 (Document général non fourni) ;
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Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots.
Celui-ci ne sera considéré comme contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au réglement
des situations mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires pouvant étre commandés par le Maitre de
I'ouvrage. Il ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la
nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché.

L'acte spécial de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché (formulaire DC4 joint) ;

formulaire également disponible sur le site du ministére de I'Economie a I'adresse
suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Limprimé « attestation du titulaire d’un contrat de sous-traitance »

Loffre technique (mémoire technique) du titulaire ainsi que les éléments qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché

Limprimé « Engagement de confidentialité Entreprise »
Limprimé « Engagement de confidentialité Individuel »

Le calendrier détaillé d’exécution pour tous les lots, et validé a I'issue de la période
de préparation ;

Le Plan Général de coordination Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Le rapport Initial de Controle Technique (RICT) arrété au terme de la période de
préparation ;

Le diagnostic Amiante avant travaux (DAAT)
Liste des plans et documents techniques suivants :

1) les plans architectes :

- SGAMI BAT H PRO 01C Projet Plan de MASSE 2025-001
- SGAMI BAT H PRO 02C RDC COUPES FACADES 2025-001

2) les plans lots techniques :

- BETEC - Plan guide infrastructures - Extension Bat H SGAMI
- BETEC - Plan guide superstructures - Extension Bat H SGAMI
- ST FONS - Batiment H — CVP0O1

- ST FONS - Batiment H— ELO1

L'acte d'engagement, le CCAP et les CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur
rang dans la liste des annexes propre a chaque document.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserve toutes les clauses de I'ensemble
des piéces contractuelles ci-dessus énoncées.

Il est précisé que les réponses aux questions durant la consultation ainsi que
modifications des pieéces du marché lors de la mise au point sont rendues contractuelles,
suivant I'ordre de priorité du document contractuel auquel elles se rapportent.
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Mise au point :

Conformément a l'article R-2152-13 du Code de la commande publique, I'acheteur peut
procéder a une mise au point du marché avec le candidat retenu avant la signature du
marché.

Les modifications des piéces du marché lors de la mise au point sont rendues
contractuelles, suivant I'ordre de priorité du document contractuel auquel elles se
rapportent.

Ordre de service

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu’ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG
Travaux, doivent, pour étre opposables au maitre de I'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

Par dérogation aux articles 2 et 3.8.2 du CCAG Travaux, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre de I'ouvrage pour
notification au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maitre de I'ouvrage lui
seront opposables.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier
au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de 7 jours, a compter de la
réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, didment motivées, notifiées par le titulaire visent a informer le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de
sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une disposition législative ou réglementaire a
laquelle le titulaire est soumis dans I'exécution des prestations objet du marché, le délai
d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'a la notification de la réponse du
maitre d'ouvrage.

En 'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas
tenu d'exécuter I'ordre de service.

Les observations sont notifiées au maitre d’'ouvrage, copie faite au maitre d’ceuvre.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au
mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai,
I’acheteur prévoit d’utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et
I’heure de leur réception :

e Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes :
- soit par via la plateforme des achats de I'Etat (PLACE) ;
- soit par courriel avec accusé de réception du soumissionnaire

e Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.
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4.1. Mode d'établissement du prix
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies
ci-apres.

4.2. Nature du prix
Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans l'acte d’engagement
et repris dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les prix sont libellés en euros (€) et sont réputés complets.

4.3. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et établis en euros et en complément de I'article 9.1.1
du CCAG Travaug, ils tiennent compte des dépenses de fonctionnement de chantier.

Toutefois, les travaux non réalisés seront déduits du marché de base en application des prix
et quantités définis dans le bordereau des prix unitaires (devis estimatif) et incorporés ou
non dans les éventuels avenants selon les cas. En aucun cas, ils ne peuvent étre générateurs
d’indemnités. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments afférents a I’exécution des travaux.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que
visées a l'article 9.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX).

Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été
communiquées par le maitre de I'ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement, ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a |'article 9.1.2 du CCAG.

En cas de cotraitance solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par
le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contrdle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.
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4.4. Mois d’établissement des prix
Par dérogation de I'article 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de remise de l'offre finale. Ce mois est appelé « mois
zéro » (MO0) et est indiqué en page de garde de I'acte d’engagement.

4.5. Forme et variation du prix
Le présent marché est passé a prix forfaitaire et révisable par application de formule.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres finales (mois MO0).

Les prix sont révisés a la hausse comme a la baisse, dans les conditions de I'article 9.4 du
CCAG Travaux par application de la formule a index mentionnée ci-dessous :

Tableau des index
N° Lot INDEX FORMULE
BT02 50%
Lot 1 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
BTO3 50 %
Lot 2 BT 07 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
Lot 3 BT 27 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
lot4 |BTO8 A :0.125+0.875 (IM/IMO-3)
Lot 5 BT 08 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
Lot 6 BT 09 A:0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
Lot 7 BT 10 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
Lot 8 BT 47 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
BT4175%
Lot 9 A :0.125+0.875 (IM/IMO0-3)
BT 3825 %

A : coefficient de révision
IM : valeur de I'indice afférente au mois de réalisation des travaux — 3 mois
IMO : valeur de I'indice afférente au mois MO du marché — 3 mois

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de
référence est appréciée au plus tard a la date d’achévement contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, I'acheteur se réserve
le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.

En cas de passation d’un avenant (modification financiere du contrat), les prix établis par
I’'avenant sont établis aux conditions économiques du mois MO défini ci-dessus.

Par dérogation a I’article 12.2.2 du CCAG Travaux, la révision de prix sera calculée lors de
chaque projet d’état d’acompte des entreprises et payée avec le décompte général (DG).

Conformément a l'article R. 2112-11 du Code de la commande publique, les prix fermes du
présent marché seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date de
fixation des prix dans |'offre et la date de début d'exécution des prestations, |'actualisation
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se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la
date de début d'exécution des prestations.

4.6. Augmentation du montant des travaux
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du
marché préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de
I'ouvrage.

4.7. Informations complémentaires
Tous travaux supplémentaires doivent faire I'objet d’un ordre de service (OS) et d’'un
avenant validés par le maitre d’ouvrage. Sans accord préalable du maitre d’ouvrage, ces
travaux ne peuvent faire 'objet d’'une demande de rémunération et peuvent induire des
réparations.

Il est prévu une retenue de garantie appliquée sur chague demande de paiement dans les
conditions prévues aux articles L.2191-7, R2191-33 et R.2191-35 du Code de la commande
publique.

Chaqgue paiement fait I'objet d'une retenue de garantie au taux de 3 % dans les conditions
susvisées.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiere demande.
La caution personnelle et solidaire est refusée.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la
date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les
personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours au plus tard
apres la date de la levée effective de ces réserves dans les conditions prévues a I'article
R.2191-42 du Code de la commande publique.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont
libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie dans les conditions prévues
a l'article R.2191-42 du Code de la commande publique.

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, I'option A est retenue.

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d’engagement, le versement de I'avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché
est supérieur a 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution est supérieur a deux
mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
notification du marché.
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Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché, si le
délai d'exécution du marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois,
I'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par
la durée du marché exprimée en mois.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de I’'avance est échelonné en tenant compte du montant de I'avance
accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par
précompte di au titulaire. L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations
réalisées des que ce montant atteindra 65 % du montant du marché et devra étre achevée
lorsque le montant des prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a I'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des
guantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

L'ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
dispose que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur public
doivent étre dématérialisées via portail CHORUS PRO accessibles a I'adresse en choisissant
I'onglet travaux.

https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour le dépot des projets d’états d’acompte sur marché il convient de préciser :

- le N° de SIRET du SGAMI : 13002033200016
- Le code du service : 69BPICOMPTA
- La référence de I'’engagement juridique (EJ)

Si 'opération de travaux est suivie par un maitre d’ceuvre MOE), c’est ce dernier qui dépose
I’état d’acompte pour le compte des entreprises titulaires du ou des marchés de travaux a
I’attention du maitre d’ouvrage (MOA).

S’il n'y a pas de maitre d’'ceuvre, le titulaire du marché dépose son état d’acompte a
destination du maitre d’ouvrage.

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de l'article R.2193 du code de la
commande publique.

7.1. Demandes de paiement

7.1.1. Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
d'ouvrage et comporteront les éléments suivants :
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o |es références du marché;

e |e montant des prestations recues, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le
montant des prestations correspondant a la période en cause ;

e |a décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-
traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas
échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

e en cas de groupement solidaire, pour chaque opérateur économique, le

montant des prestations effectuées par I'opérateur économique ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

les pénalités éventuelles pour retard ;

les avances a rembourser ;

le montant de la TVA;

le montant TTC.

Les travaux non exécutés seront déduits du prix du marché au premier acompte suivant la
constatation des prestations non réalisées et si nécessaire jusqu’au décompte final et
général.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, |'état d’acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de |'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte ou dans un délai de 7
jours si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux, la révision de prix des lots 1,2,3,4,5,7 et 8
sera calculée a chaque état d’acompte et réglée en une fois au moment du décompte
général définitif (DGD).

Pour les lots 6 et 9, comportant une tranche ferme et une tranche optionnelle, la révision de
prix de chaque tranche sera calculée a chaque état d’acompte et réglée au moment de la
réception ou, le cas échéant, a l'issue de la levée des réserves.

7.1.2. Demande de paiement final
Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre
et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final sous format
dématérialisé a compter de la plus tardive de ces dates :

¢ date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 12.3.2
du CCAG;

e date de remise des documents demandés en application de |'article 40 du CCAG et du
présent CCAP ;

e date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.

Les dispositions de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux s’appliquent, sauf pour les marchés
comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG
Travaux, il sera appliqué les dispositions suivantes : le titulaire devra présenter son projet de
décompte final dans les 30 jours a compter du terme correspondant a I'expiration du
dernier délai de garantie (engazonnements ou végétaux).
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Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

e [|'acheteur disposera d’un délai de 30 jours a compter de la réception du projet de
décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

e Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au
maitre d’ceuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans
son envoi vouloir faire application des dispositions de I'article 12.4.4 du CCAG et
gu’en I'absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte
général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette
indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai, le
décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et
définitif.

7.1.3. Dans le cas d'une réception avec réserve

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de |'établissement du décompte
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
qu’apres la levée de la derniere des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée
a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’apres
reglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes engagées
pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apres :

e 30 jours a compter de la levée de la derniére des réserves
e 30 jours a compter du réglement définitif du nouveau marché

7.1.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d’engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'information par le maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-1 a
R. 2193-9 du code de la commande publique, de I'acceptation par le titulaire principal des
pieces justificatives servant de base au paiement direct, prévue par les articles R 2193-12 et
R. 2193-13 du code de la commande publique.

En complément de |'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande
de paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées
ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sous-traitant, a I'acheteur et libellé en son nom, ou, de l'acceptation totale ou
partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées par les
articles R. 2193-1 a R. 2193-9 du code de la commande publique. Ces dispositions sont
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applicables aux demandes de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.

7.2 Intéréts moratoires
Le défaut de paiement des avances, des reglements partiels définitifs ou du solde dans le
délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration
dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du
titulaire du marché de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément
aux dispositions des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique.

La formule de calculs des intéréts moratoires est la suivante

IM=M *J /365 * TauxIM+F
F = forfait de 40 euros de frais de recouvrement
IM = Montant des intéréts moratoires
M = montant TTC de la demande de paiement
J = nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

8.1. Durée du marché, délais d'exécution des travaux
Les délais d’exécution sont fixés a I'article 4 de I'acte d’engagement.
Le présent marché ne fera pas I'objet de reconduction.

8.2. Intempéries
Par dérogation au troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, les prolongations
de délais ne s’appliqueront qu’aprées consommation du nombre de journées d’intempéries
prévisibles définies ci-dessous en application du premier alinéa de |'article 18.2.3 du CCAG.

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé comme suit : 5 jours ouvrés.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux,
les délais d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave a
I’exécution des travaux, diment constatée par le maitre d’ceuvre) d'un nombre de jours
égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera
I'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :
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Nature du phénomeéne Intensité limite Durée du phénomeéne
Précipitations 2 cm/jour 5 jours consécutifs
Vent Zone 2
Neige C2 (Sk = 0.65 kN/m?) 7 jours consécutifs
Gel -5°C
Zone de sismicité 3 (modérée) selon [larticle D. 563-8-1 du Code de
I’'Environnement

Ces valeurs sont relevées a partir de la station météo la plus proche du chantier. Le titulaire
devra fournir ces relevés et les justificatifs probants.

Le délai contractuel du marché sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant
lequel les conditions dépassent les plafonds retenus ci-dessus aprés avoir défalqué le
nombre de jours d'intempérie prévisibles fixés ci-dessus. Les samedis, dimanches et jours
fériés ou chémés compris dans la période d’intempérie sont ajoutés pour le calcul de la
prolongation du délai d’exécution.

Le titulaire fournit a 'appui de sa demande de délai supplémentaire pour intempéries, la ou
les déclarations a sa caisse d’intempéries, ainsi qu’'un mémoire justifiant de la géne
apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.

Autres précisions concernant les délais d’exécution :

o Les réfections a la suite des malfacons ne peuvent donner lieu a une prolongation de
délais.

e L’exécution des travaux pour intempéries au-dela du nombre de jours d’intempéries
réputés prévisibles précisés au-dessus, ou par prolongation des délais d’obtention des
autorisations administratives ne donne lieu a aucune indemnité.

e Les arréts de chantier pour non-respect des regles en matiére de sécurité protection de
la santé ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation de délais.

8.3. Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

8.3.1 Pénalités de retard
Les stipulations de l'article 19 du CCAG Travaux sont applicables sous réserve des
dispositions suivantes :

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée pour les pénalités ne dépassant pas 1 000 €.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées sur
simple constat du maitre d'ouvrage, sans que le titulaire ne soit invité a présenter ses
observations.

Toutes les pénalités peuvent étre appliquées par précompte sur les acomptes, avant méme
le terme du délai global d’exécution.
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Les pénalités sont exprimées en euro (€).
Les pénalités sont communes a tous les lots.

Les pénalités sont applicables des le premier euro et elles sont cumulables entre elles. Les
documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le présent marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par
le maitre d'ouvrage.

L'article 19.2 du CCAG travaux est applicable. Par conséquent, en cas de retard du titulaire
dans I'exécution des travaux, et sans mise en demeure préalable, ce dernier s'expose a une
pénalité de 100,00 € par jour constatée.

Les pénalités sont fermes et non révisables.

8.3.2 Pénalité provisoire pour retard sur délai particulier
En cas de retard sur les délais intermédiaires ou certaines taches critiques, y compris période
de préparation, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité provisoire
journaliere de 100,00 € du montant hors taxe de I'ensemble du marché, avant le terme du
délai global d’exécution

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans le démarrage ou
I'achevement d’une ou plusieurs taches critiques fixée au calendrier détaillé d’exécution
(ou, pour une tache initialement sous-critique, dés lors que sa marge totale est
consommeée).

Par dérogation au second aliéna de I'article 19.2.5 du CCAG Travaux, en cas de retard sur un
délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage décide de
maintenir ou de rembourser au titulaire les pénalités provisoires appliquées, méme si le
retard partiel n’a pas eu d'impact sur les autres travaux de 'ouvrage.

8.3.3. Pénalités pour retard dans la transmission de |'attestation d'assurance
En cas de retard dans la transmission de I'attestation d'assurance telle que prévue a I'article
“Assurance” ci-dessous, Le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a
150,00 € par jour de retard.

8.3.4. Pénalités dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause sociale

8.3.4.1
En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire,
I'entrepreneur subira une pénalité égale a 35 par heure non réalisée. Sur avis du facilitateur,
le titulaire pourra étre exonéré de pénalités si la non-réalisation de I'obligation n'incombe
pas a l'entreprise.

8.3.4.2
En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le

contrble de I'exécution de I'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par
semaine de retard, a compter de la date indiquée dans le courrier de mise en demeure.
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8.3.4. Autres pénalités
Il sera prévu en complément les pénalités suivantes par jour calendaire de retard :

Motifs

Description

Montant en euros HT

Retard dans I'exécution des
travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une
pénalité journaliere est opérée sur les sommes dues
au titulaire.

Les dispositions de I'article 19-2-3 du CCAG travaux
sont seules applicables

200,00 € par jour

Retard dans la remise des
documents a fournir avant
exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents
d'exécution nécessaires durant la période de
préparation, une pénalité journaliére est opérée.

Cette pénalité journaliére s'applique tant que
I'intégralité des documents prévus n'est pas remise a
'acheteur et démarre a I'expiration du délai prévu
pour la période de préparation.

150,00 € par jour calendaire
de retard.

Retard dans la remise des
documents a fournir en cours
d’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 19-3 du CCAG Travaux, en
cas de retard dans la remise des documents attendus
en cours de travaux sur demande du maitre d'osuvre,
une pénalité journaliére est opérée.

Cette pénalité journaliere s'applique tant que
l'intégralité des documents prévus n'est pas remise
au maitre d’'ouvrage et démarre a l'expiration du délai
prévu par ordre de service.

150,00 € par jour calendaire
de retard

Retard dans la remise des
projets de décompte

En cas de retard dans la remise d’un projet de
décompte, il est appliqué une pénalité journaliére

Pour les projets de décomptes mensuels : 100 € HT
Pour le projet de décompte final :
100 € HT

100,00 € par jour

Non repliement des
installations de chantier et
remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours apres mise en
demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du
CCAG travaux sont mises en ceuvre aux frais du
titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliére de
150 Euros HT par jour calendaire de retard.

150,00 € par jour
calendaire de retard.

Défaut de balisage ou non
respect de la sécurité des
lieux ou de la propreté du

chantier

Une pénalité de 200 Euros HT par jour de retard est
appliquée en cas d'absence de balisage, de non-
respect de la sécurité ou de non-respect de la
propreté du chantier.

200,00 € par jour

Pénalité de retard dans la levée des réserves

100,00 € par jour

Absence ou refus de transmission des renseignements propres a permettre le
contréle de I'exécution de 'action (sera considéré comme absent tout entrepreneur
représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du

chantier)

200,00 € par jour

Retard dans la diffusion de la déclaration de sous-traitance

200,00 € par jour
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Il sera prévu en complément les pénalités suivantes par infraction :

Motifs Description

Montant en euros HT

En cas de non-respect de |'obligation du port du
badge mentionné a |‘article 1.1 du présent CCAP, le
titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par
manquement constaté (apres un premier rappel a la
régle notifié par ordre de service).

Pénalités relatives au non port
du badge professionnel

En cas de constatation d’'un badge non valide, le
salarié¢ concerné est exclu immédiatement du
chantier et le titulaire s’expose aux sanctions
relatives au travail dissimulé.

50 € par manquement
constaté

Rendez-vous de chantier Les comptes rendus de chantier valent convocation
des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier
sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a
la réunion de chantier le titulaire encourt une
pénalité fixée a 250 Euros HT par absence non

acceptée par le Maitre d’ceuvre.

250,00 € par absence

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 Euros HT
pour sous-traitance constatée sur le chantier
n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une
acceptation du maitre d’ouvrage et de Il'agrément
de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait
I'objet d'une décision du représentant du maitre
d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en
demeure préalable.

Pénalité pour sous-traitance
non déclarée

2000,00 €

Pénalités relatives a la
tragabilité des déchets

En précision de I’article 20.2.3 du CCAG Travaux, en
cas de non-respect de [I'obligation de
dématérialisation de la tracabilité de 'ensemble des
déchets, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire
de cent euros hors-taxe (100€ HT) par manquement
constaté (aprés un premier rappel a la régle notifié
par ordre de service).

100,00 € par manquement
constaté

Non-respect des consignes contenues dans les comptes rendus de réunion de
chantier, des demandes du controleur technique, et des consignes en matiere de
sécurité et prévention de la santé

100,00 € par infraction

Constatation de la présence d’un intervenant non déclaré avec transmission d’une
copie d’une piece d’identité ou refusé préalablement par le maitre d’ouvrage

200,00 € par infraction

Infraction liée a la consommation de cigarette a l'intérieur des locaux constatée par
le maitre d’ouvrage (sur simple constatation sans mise en demeure préalable)

50,00 € par infraction

Par absence aux réunions de chantiers ou retard de plus d’un quart d’heure

100,00 € par infraction

Non prise en charge des déchets (tri non effectué, bordereau de suivi non transmis),
et des consignes de nettoyage de chantier /ou base de vie sur simple constatation
du maitre d’ouvrage

100,00 € par infraction

Non-respect des dispositions du marché

100,00 € par infraction

Présence d’un sous-traitant non agréé ou non déclaré sur le chantier

500,00 € par infraction
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Diffusion d’un plan d’exécution d’un sous-traitant sans validation du titulaire
(chaque plan d’exécution de sous-traitant devra voir apparaitre le tampon et la
signature du titulaire : la diffusion se fera uniquement par le titulaire

500,00 € par infraction

Non-respect des consignes du maitre d’ouvrage pour la déclaration des journées
d’intempéries

100,00 € par infraction

Non-respect des consignes contenues dans les comptes rendus de réunion de
chantier, des demandes du contréleur technique, et des consignes en matiere de
sécurité et prévention de la santé

100,00 € par infraction

Non-respect des consignes de nettoyage de chantier, de base vie ou des voiries
avoisinantes au chantier

500,00 € par infraction

Constatation de la présence d’un intervenant non déclaré avec transmission d’une
copie d’une piece d’identité ou refusé préalablement par le maitre d’ouvrage

200,00 € par infraction

Réalisation de travaux sans I'obtention d’un VISA «favorable» du maitre d’ceuvre sur
les documents d’exécution correspondant, en complément des dispositions du CCAG
travaux qui restent applicables

500,00 € par infraction

Manquement dans la recherche d’information ou demande tardive auprés des
concessionnaires, opérateurs de réseaux, services techniques, etc.

500,00 € par infraction

Manquement dans la garde, la fermeture et les accés au chantier

200,00 € par infraction

Non transmission des situations le 20 de chaque mois

100,00 € par infraction

Manquement dans la formation prévue pour le personnel aux équipements mis en
ceuvre

200,00 € par infraction

Mangquement aux consignes de sécurités générales sur les chantiers

500,00 € par infraction

Comportement irrespectueux au regard du site, des occupants ou des acteurs de
I'opération stationnement hors zone prévue a cet effet

100,00 € par infraction

Non présentation de la carte pro BTP par une personne sur chantier a la demande
des Forces de sécurité, du CSPS ou du MOA

100,00 € par infraction

Stockage de matériaux/matériels hors zone prévue par le PIC

500,00 € par infraction

Non-respect du CCTP

500,00 € par infraction

Non réalisation des essais ou études nécessaires et demandés par le maitre d’ouvrage

500,00 € par infraction

L’ensemble des pénalités peuvent étre cumulables et ne sont pas plafonnées.

8.3.5. Prime d'avance
Il n’est pas prévu de prime d’avance.

8.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

8.5. Retenues pour remise des documents fournis apres exécution
En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir aprés exécution visés a l'article 13.5 "Documents fournis aprés exécution", une

retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 1 500,00 €.
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Cette retenue s’effectuera sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 19.3 du CCAG Travaux et au présent article jusqu’a la remise de la totalité des
documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a I'article 19.3, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage
pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents
ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure
préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

9.1 Confidentialité
Le titulaire, qui pour I'exécution du marché a recu du maitre d’ouvrage ou de son
représentant, des documents ou objets quelconques propres a I'administration, est tenu de
maintenir confidentielle cette communication sans qu’il soit besoin d’expliciter
systématiquement le caractere confidentiel de cette derniére, par dérogation a I'article 5
du CCAG travaux de 2021.

Toutes les informations dont il aura connaissance soit avant la notification du marché, soit
au cours de son exécution sont considérées comme confidentielles.

Par dérogation a l'article 5 du CCAG travaux de 2021. , seules les informations ou
communication présentant expressément la mention « non confidentiel » sont considérées
comme ne présentant pas un caractere confidentiel.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du
maitre d’ouvrage ou de son représentant, ni divulgués, ni publiés, ni communiqués a des
tiers ou étre utilisés directement le titulaire, en dehors du présent marché ou a l'issue de
son exécution. Le titulaire s’engage notamment a ne pas utiliser ses connaissances sur les
prestations objet du marché, sauf accord de I'administration pour accéder (ou aider un tiers
a accéder) aux informations de I'administration.

Cette interdiction vaut également pour la communication sur les réseaux sociaux,
I'utilisation de I'opération a titre de référence sur le site internet ou dans les dossiers de
réponse a appel d’offres ultérieur du titulaire.

Dans le cas ou le titulaire du présent marché souhaiterait communiquer sur |'opération
objet du présent marché, il devra en faire la demande auprés du SGAMI Sud-Est. Le SGAMI
Sud-Est se réserve le droit de refuser toute demande de la part du titulaire dans le cas ou
cette derniére ne respecterait pas les exigences du SGAMI Sud-Est en la matiére.

Le titulaire s’engage a étendre cette obligation de confidentialité a I'ensemble des
personnes qui interviendront pour son compte ou suite a sa demande dans la réalisation des
prestations objet du présent marché, et notamment a toute personne physique ou morale,
dont les produits, droits ou travaux sont incorporés, en tout ou partie, de quelque maniere
gue ce soit dans les prestations réalisées par le titulaire.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra demander, a tout moment, au titulaire de
lui retourner les éléments ou supports d’information qui lui auraient été fournis.
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La violation des obligations de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

9.2 Protection des données a caractére personnel - RGPD
Chaque Partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des
données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du
marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant
de l'acheteur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’une
Modification de Marché par les Parties.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant de l'acheteur d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents du Marché.

Le titulaire avise ses Sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. Il les fait figurer au sous-traité
et a la demande de sous-traitance.

9.2.1 Définitions
Au sens des clauses du présent paragraphe, et en application de la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a
compter du 25 mai 2018 (ci-apres « RGPD »), seront considérés comme :

e « Responsable de traitement RGPD » : la Maitrise d'ouvrage.
e « Sous-traitant RGPD » : le Titulaire.

e « Sous-traitant du sous-traitant RGPD » : le sous-traitant du contractant (au sens de
la loi de 1975 sur la sous-traitance).

e « Data protection officer (DPO) » ou « Responsable de la protection des données
(RPD) » : la personne garante de la protection des données au sein, selon, du Sous-
traitant RGPD ou du sous-traitant du Sous-traitant RGPD.

9.2.2 Cadre d’exercice et obligations du sous-traitant RGPD
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sous-traitant
RGPD s’engage a effectuer pour le compte du Responsable de traitement RGPD les
opérations de traitement de données a caractére personnel définies ci-apres.

Le Sous-traitant RGPD est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement
RGPD les données a caractere personnel nécessaires a la réalisation du marché.

Elles porteront en particulier et de maniere non limitative sur les aspects suivants : collecte
des coordonnées des intervenants, rédaction et diffusion de comptes rendus, etc.

La nature des opérations réalisées sur les données est une collecte et un stockage.

La ou les finalités du traitement sont limitées au strict besoin de I'opération.
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Les données a caractere personnel traitées sont un ensemble de noms, numéros de
téléphone, courriels.

Les catégories de personnes concernées sont celles ayant un intérét a la diffusion
d’informations au sujet de I'opération.

Pour I’exécution du présent contrat, le Responsable de traitement RGPD met a la disposition
du Sous-traitant RGPD les informations nécessaires suivantes : coordonnées des personnes
intéressées relevant de sa responsabilité.

Le Responsable de traitement RGPD s’engage aupres du Sous-traitant RGPD a :
e Lui fournir les données visées ci-avant.

e Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données
par le Sous-traitant RGPD.

e Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des
obligations prévues par le reglement européen sur la protection des données de
la part du Sous-traitant RGPD.

e Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres
du Sous-traitant RGPD.

Si le Sous-traitant RGPD considére qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou de
toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la
protection des données, il en informe immédiatement le Responsable de traitement RGPD
au travers d’une mise a jour de la Registre RGPD.

9.2.3 Registre RGPD

Le Sous-traitant RGPD exposera au Responsable de traitement RGPD sa politique en matiere
de protection des données personnelles, en identifiant les données collectées, en précisant
le traitement dont elles font I'objet, en désignant son délégué a la protection des données,
en précisant la durée de conservation des données, ainsi que les mesures de sécurité
prévues par le Sous-traitant RGPD. En réponse a cette exigence, et au regard de son devoir
général de conseil, le Sous-traitant RGPD établira un document — le Registre RGPD —
reprenant tous ces aspects et les étendant aux aspects non visés ici mais relevant du RGPD,
piece contractuelle.

Le Registre RGPD fait en outre apparaitre :

e Les catégories de traitements effectués pour le compte du Responsable de
traitement RGPD.

e Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49,
paragraphe 1, deuxiéme alinéa du reglement européen sur la protection des
données, les documents attestant de I'existence de garanties appropriées.

e Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y
compris entre autres, selon les besoins :
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La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel.

Des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité
et la résilience constantes des systémes et des services de traitement.

Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere
personnel et l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique.

Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement.

9.2.4 Sous-traitance par le sous-traitant RGDP

Le Sous-traitant RGPD aura les mémes exigences envers ses sous-traitants ; il doit en outre
s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles. Il aura au préalable obtenu du
Responsable de traitement RGPD I'accord expreés a la mise en place de cette sous-traitance.
La DC4 fera mention des conditions d’exercice de ce sous-traitant du Sous-traitant RGPD,
notamment la désignation de la personne référente (DPO).

Le sous-traitant du Sous-traitant RGPD est tenu de respecter les obligations du présent
contrat pour le compte et selon les instructions du Responsable de traitement RGPD.

9.2.5 Obligations du sous-traitant RGPD

Le Sous-traitant RGPD s’engage a :

Traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font I'objet du
Contrat.

Traiter les données conformément aux instructions documentées du Responsable de
traitement RGPD figurant dans la Registre RGPD.

Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre
du présent contrat.

Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
en vertu du présent contrat (dont le référent / DPO est désigné dans I'Offre
contractuelle) :

¢)

S’engage a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité.

Recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a
caractere personnel.

Prendre en compte s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des
données par défaut.

Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement, au moment
de la collecte des données, I'information relative aux traitements de données
gu’il réalise.
CCAP Marché n°2025-001 Travaux Extension batiment H - SGAMI-SE DEL St Fons 69
30/56



e Aider, dans la mesure du possible, le Responsable de traitement RGPD a s’acquitter
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées : droit d’accés, de rectification, d’effacement, d’opposition, a la
limitation du traitement, a la portabilité des données, a ne pas faire I'objet d’une
décision individuelle automatisée.

e Notifier au Responsable de traitement RGPD par email toute violation de données a
caractere personnel dans un délai maximum de 24 heures aprés en avoir pris
connaissance. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin
de permettre au Responsable de traitement RGPD, si nécessaire, de notifier cette
violation a I'autorité de contréle compétente.

e Mettre a disposition du Responsable de traitement RGPD la documentation
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la
réalisation d’audits, y compris des inspections, par le Responsable de traitement
RGPD ou un auditeur qu’il aura nommé.

9.2.6 Sort des données
Au terme de la prestation, le Sous-traitant RGPD s’engage a détruire toutes les données a
caractere personnel a I'issue d’'une durée de 10 ans apres la réception de I'ouvrage, afin de
garantir la conservation de la preuve dans le cadre d’'une démarche en décennale.

L’ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s’applique du
marché.

10.1. Provenance des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de la
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par le CCTG ou
déroge aux dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maftre d'ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
ceuvre.

10.2. Mise a disposition de lieux d’emprunts
Aucun lieu d’extraction ne sera mis a la disposition du titulaire.

10.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des

matériaux et produits
Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
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guantitatives sur le chantier sont applicables a la présente consultation étant précisé que :
Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par la consultation :

o s'ils sont effectués par le titulaire, ils lui seront rémunérés conformément aux
dispositions de I'article 13 du CCAG.
e s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

10.4. Prise en charge, manutention et conservation par |'entrepreneur

des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage
En complément de I'article 29 du CCAG Travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et
composants de construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maitre de l'ouvrage et
précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par le titulaire,
ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation a assurer par le titulaire.

Le maitre de l'ouvrage mettra a la disposition du titulaire les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis a sa disposition.

Le CCTP ne déroge pas a l'article 29 du CCAG.

11.1. Obligations générales du titulaire concernant les travaux a

proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de
groupement d’entreprises, veille au respect de I'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires relatives a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des
dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement. Ces
dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3
et 31.9 du CCAG Travaux.

Son offre technique et financiere prend en compte toutes les informations et données
relatives aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation.
Il prend en compte les clauses techniques et financiéres particulieres fixées le cas échéant
par le présent marché.

Pour l'application de ces dispositions le responsable de projet est identifié a I'article 1.4
"Représentation des parties".

Notamment, par dérogation a I'article 31.9 du CCAG Travaux, des la notification du marché
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et avant l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de
téléservice du guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des
ouvrages en service concernés par les travaux et d’adresser a chacun de ces exploitants une
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément au modele
prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi
gue les modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service
des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un
endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection
de I'environnement.

Pour toute intervention a proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions
édictées par le guide technique disponible sur le site www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr,
ainsi que, le cas échéant, les informations spécifiques sur les précautions particuliéres a
prendre jointes par les exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT ou complétées
dans le CCTP.

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences,
inexactitudes ou manques aprés comparaison des observations faites sur le terrain avec les
informations cartographiques recues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des
ouvrages qui ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui
doivent étre mises en ceuvre lors de I'exécution des travaux. Il s’assure a ce titre de leur
formation et de leur qualification minimale nécessaire.

Dés lors que la durée d’exécution du marché excede 6 mois, ou excede la durée définie dans
la DICT, le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-dela de ce délai aupres des
exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques
aient été planifiées dés le démarrage du chantier avec I'exploitant.

Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives
aux déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique I'ensemble
des dispositions du présent CCAP Travaux relatives aux travaux a proximité des réseaux.

11.2. Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens entre la préparation du projet par le maitre
d'ouvrage et I'exécution des travaux

Dans le cas ou I'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou
extensions d'ouvrage :

e |l doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai ;

e Siles ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, ou en
cas de différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les
informations portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un
risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible
pour la sécurité, I'exécutant des travaux arréte le chantier ;

e En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un
ordre d'arrét des travaux ;
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Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures a prendre et
de la reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront a nouveau
réunies ;

Un constat contradictoire doit étre établi, conformément au modeéle réglementaire,
sans délai entre I'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat
contradictoire précise :

e les précautions éventuelles a prendre pour la sécurité,
e |es modifications qui doivent étre, le cas échéant, apportées au projet,

o [|'ensemble des dispositions techniques a prendre pour permettre la poursuite
des travaux (précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations
complémentaires),

e les conséquences sur les délais,
e |'arrét ou la reprise des travaux,

e les conséquences financieres de la découverte : constat de la présence de clauses
contractuelles permettant I'indemnisation des précautions et des techniques a
mettre a ceuvre, de l'arrét de chantier et des délais supplémentaires ou nécessité
d’un avenant définissant les conditions de prise en charge.

Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires a mettre en ceuvre pour
identifier les réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avére impossible, pour
réaliser les travaux avec toutes les précautions nécessaires.

Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires a
la réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre de I'ouvrage
conformément au bordereau de prix annexé le cas échéant a |'acte d'engagement ou
dans le cadre d’un avenant.

Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de
I'évolution des réseaux sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais
engagés ou surco(ts pour :

e |a mise en ceuvre des précautions particuliéres

e |a mise en ceuvre des techniques particulieres

e |es conséquences du sursis a I'exécution des travaux ou de |'arrét des travaux

e les conséquences des dépassements de délais.

Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant
pas la poursuite du présent marché, elle emporte résiliation pour motif d’intérét général et
indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

11.3. Dispositions applicables en cas de retard dans I'engagement des
travaux imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau
sensible pour la sécurité

Ainsi qu'il est dit a l'article ci-dessus, I'exécutant des travaux doit, dés la notification du
marché et avant I'exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et
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les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et
adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter a proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant
gue l'exécutant des travaux n’a pas regu un récépissé de DICT de I'exploitant de ce réseau
sensible. En |'absence de récépissé dans les 9 jours de la DICT (15 jours en cas de DICT non
dématérialisée), I'exécutant des travaux doit relancer sans délai |'exploitant concerné par
lettre recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant des garanties de
preuve équivalente.

En cas de retard dans I'engagement des travaux da a I'absence de réponse d'un exploitant
dans les deux jours de la relance, I'exécutant des travaux doit alerter le responsable du
projet pour qu'il décale ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un
constat contradictoire est établi entre le responsable de projet et I'exécutant pour confirmer
I'arrét ou la suspension du projet et ses conséquences financiéres.

Lexécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de
son préjudice éventuel par le maitre d'ouvrage sur présentation de l'ensemble des
justificatifs des frais engagés ou surco(ts subis du fait du retard dans I'engagement des
travaux.

11.4. Arrét du chantier da a la découverte d’'un ouvrage non identifié ou
d'une incertitude de localisation ou di a lI'endommagement des

ouvrages
Lexécutant des travaux doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations
complémentaires qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

e découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité,

e en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des
réseaux communiqués avant le chantier par I'exploitant ou le responsable du projet
et la situation constatée au cours du chantier susceptible d’entrainer un risque pour
les personnes liées au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la
sécurité,

e découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non
doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un troncon d'ouvrage,
sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire par I'exploitant de plus de
1,5 metres, ou d'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de
précision indiquée par ce dernier.

Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maitre d’ceuvre
s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si I'exécutant des travaux est
un sous-traitant.
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Un constat contradictoire doit étre établi sans délai entre I'exécutant des travaux et le
responsable du projet pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant
I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en
résultent. Le maitre d’ceuvre, s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché,
si I'exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article
53 du CCAG Travaux.

Lexécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de chantier faisant suite a
I'une des circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maitre d'ouvrage de la
totalité de son préjudice éventuel subi du fait de I'arrét du chantier sur présentation de
I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcolits notamment pour :

. la mise en ceuvre des dispositions nécessaires a la garde du chantier pendant l'arrét de
celui-ci,

. la mise en ceuvre de précautions particulieres nécessaires pour assurer la sécurité
pendant l'arrét du chantier,

. les conséquences des dépassements de délais.

LUexécutant des travaux ne peut reprendre |'exécution des travaux que sur ordre écrit du
responsable du projet sur les mesures a prendre.Dans le cas d'endommagement d'un réseau
sensible pour la sécurité, le titulaire doit :

arréter les engins de travaux,

alerter immédiatement les services de secours et |'exploitant concerné,

aménager une zone de sécurité,

accueillir les secours et se mettre a la disposition du commandant des opérations de
secours.

VVYY

Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel
de plus de 10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir I'exploitant dans
les meilleurs délais. Un constat contradictoire doit étre établi avec I'exploitant.

12.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux
Conformément a l'article 28.1 du CCAG Travaux, pour tous les lots et les tranches
optionnelles, il est fixé une période de préparation de 2 mois. Le délai d’exécution court a
compter de la date précisée dans l'ordre de service qui en prescrit le démarrage.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a |'article 28
du CCAG Travaux comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne, ainsi
que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a
I'article 28.4 du CCAG Travaux. Par ailleurs, il devra transmettre I'échéancier prévisionnel des
paiements indiquant les montants a payer mensuellement et qui devra étre mis a jour tous
les 3 mois.

Par dérogations a I'article 28.2.2 du CCAG Travaux, |'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la

CCAP Marché n°2025-001 Travaux Extension batiment H - SGAMI-SE DEL St Fons 69
36/56



date de démarrage de la période de préparation ou, en |'absence d'une telle période, dans le
délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiéne
et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, |'attente du visa apres
notification du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux
si I'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

La maitrise d’'ouvrage élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec le titulaire conformément aux dispositions de I'article 28.2.3 du CCAG Travaux et de
I'article ci-dessus.

Le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour
le début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas
postérieure de plus de six mois a celle de la notification du marché.

La prolongation de la période de préparation n'ouvre pas droit a indemnisation au profit
du titulaire.

Par dérogation au deuxiéme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, le démarrage des
travaux peut étre ordonné avant que le niveau de préparation des travaux ne soit atteint et
soit conforme aux exigences du marché, sans préjudice de l'application des pénalités de
retard.

12.2. Plans d'exécutions, notes de calculs, études de détails
Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maitre d’ceuvre seront réalisées par les
entreprises. Ces études seront soumises au maitre d'ceuvre s’il y a lieu, pour visa
préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a |'article 29 du CCAG
Travaux.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur un support permettant la
reproduction.

lls seront remis également sur support informatique dans les conditions suivantes :
e clés USB.

Ces documents pourront étre remis sous forme électronique dans les conditions suivantes :
e Les fichiers admis pour répondre par voie dématérialisée sont les suivants :

e format PDF

e format libre office (odt, ods, odp, odg)

e format dwg

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
suivants : Adobe, Libre Office, Autocad (dwg 2015).

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
suivants : Adobe, Libre Office, Autocad (dwg 2015).

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.
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Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

12.3. Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
7 jours calendaires avant le démarrage des travaux, I'enregistrement exhaustif de toutes les
personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément a l'article 31.2 du CCAG
Travaux. Un controle des cartes d’identification professionnelles pourra étre réalisé a tout
moment sur le chantier. En cas de défaut, le compagnon pourra se voir exclus du chantier.

12.4. Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

12.4.1. Emplacement des installations de chantier
Le CCTP définit les emplacements nécessaires qui pourront étre mis a la disposition du
titulaire, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépo6ts provisoires de
matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le
titulaire.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

Le titulaire devra se référer au plan de prévention et a I’'OPP-BTP.

12.4.2. Laboratoire et bureau de chantier
Il n'est pas prévu de laboratoire de chantier.

12.4.3. Emplacements gratuits pour dépots provisoires de déblais ou de terre
végétale
Aucun emplacement ne sera mis a la disposition du titulaire. Celui-ci devra se procurer a ses
frais, dans les conditions de l'article 31.2 du CCAG Travaux, les emplacements nécessaires
aux dépots provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales.

12.4.4. Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé
Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a I'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage
a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants

conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 a 3, L 4532-1 a 18 et R 4532-1 a 4533-7
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du Code du travail.
Les travaux s’effectuent en site occupé.

L’entreprise doit informer son personnel pour qu’il respecte les restrictions de circulation
dans les locaux autorisés. Toute circulation dans les locaux non autorisés sera sanctionnée.

La zone d’installation de chantier, les zones de stockages de matériaux et de bennes, les
monte-charges et les tours d’acces doivent étre intégralement fermées a toute personne
étrangere au chantier. L'entreprise doit tout mettre en ceuvre pour isoler le chantier sans
perturber le bon fonctionnement des services de Police.

Le Maitre de l'ouvrage aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui semblent
nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
poussieres, odeurs, passages, dépots provisoires de détritus et gravats, etc.). Sur décision du
Maitre de I'ouvrage, le titulaire pourra étre amené a arréter momentanément les travaux
perturbant le bon fonctionnement du service. Il supportera en conséquence toutes les
dépenses liées aux éventuels décalages de planning ou les sujétions liées aux travaux en
horaires décalés. En outre, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pendant les
travaux afin d’assurer la sécurité et le confort des occupants et de leurs biens.

Tout intervenant doit respecter les installations afin de maintenir une sécurité optimale du
chantier et de ses abords.

Les demandes de coupure de réseaux devront étre faites au minimum vingt (20) jours avant
la date prévisionnelle de l'intervention. Les demandes seront obligatoirement
accompagnées de modes opératoires détaillés indiquant a minima la chronologie des
interventions, la méthodologie employée et les mesures conservatoires proposées.

Ces demandes ne seront traitées qu'a partir du moment ou elles auront été validées sans
remarque par le maitre d'ouvrage de |'opération. Les incidences liées au retard qui pourrait
étre pris pour l'instruction de ces demandes en cas de non-respect de ce délai sont a la
charge du Titulaire.

Les entrepreneurs devront privilégier des interventions en horaires décalés afin d’assurer
une continuité de service.

De la méme maniere, les essais impactant le fonctionnement de I'administration devront
étre consignés dans une procédure d'essais détaillés comprenant, a minima, le détail des
essais a réaliser, leur chronologie, leur impact sur l'activité, la méthodologie employée et les
mesures conservatoires proposées. Les demandes d'essai devront étre faites au minimum
quinze (15) jours avant la date prévisionnelle de I'essai.

12.4.4.1. Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier rendu par le titulaire du marché indiquera,
notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accés a partir de
I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes
sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.
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Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de |'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis |'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

12.4.4.2. Le plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général simplifié de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par |'entreprise au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du
travail dans un délai de 30 jours apres la notification du marché.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

e |es mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par
le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant,
d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

e |es mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

e les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et, notamment en complément
du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le
personnel.

e Les mesures de prévention des risques liés a la Co-activité sur le chantier.

Le plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par le titulaire qui en signale les modifications
au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi
que ses mises a jour. Il est conservé par le titulaire pendant une durée de 5 ans a compter
de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. |l appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

12.4.4.3. College inter-entreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail
Un college inter-entreprises n'est pas prévu.

12.4.5. Registre de chantier
Il sera tenu par le maitre d’ceuvre un registre de chantier conformément a I'article 28 du
CCAG Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments
du registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.
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12.4.6. Niveau sonore des travaux
Toutes dispositions doivent étre prises afin de limiter les nuisances sonores.

Les travaux bruyants sont exécutés lors des plages horaires établies en accord avec le Maitre
d’ouvrage.

A la demande de la maitrise d’ouvrage, certains travaux pourront étre exécutés en horaires
décalés.

12.4.7. Signalisation des chantiers
L’entreprise s’assure de la signalisation de son chantier par tous les moyens nécessaires.

L'accés au chantier nécessite I'obtention préalable, pour chague membre du personnel de
I’entreprise intervenant sur le chantier, de fournir sa piéce d’identité.

12.4.8. Clauses environnementales
Les obligations environnementales a la charge du titulaire dans le cadre de I'exécution du
marché sont précisées dans les pieces techniques du dossier de consultation des
entreprises.

12.4.9. Dégradations causées aux voies publiques
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les dégradations causées aux voies
publiques sont a la seule charge du titulaire.

12.4.10 Effectifs et moyens humains
Les effectifs nécessaires pour I'exécution des prestations décrites dans les cahiers des
charges et sont fixés par le titulaire dans |'offre technique.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté aux prestations devra
étre en nombre suffisant pour mener a bien I'ensemble des opérations prévues au présent
marché. En cas d’insuffisance constatée concernant le niveau qualitatif des prestations ou
du délai des réalisations, le titulaire augmentera a ses frais, en cours d’exécution du marché,
le nombre de personnes affectées a ces opérations, s’il s’avere que celui-ci est en cause.

De plus, le maitre d’ouvrage peut exiger le remplacement immédiat de tout agent dont elle
ne s'estime pas satisfaite. Le personnel du titulaire doit respecter le réglement intérieur de
I’établissement.

13.1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou le CCTP.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux et de l'article relatif aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux
essais et contréles objet du présent article.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de
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ceux définis par le présent marché. Les premiers essais, définis par le maitre d’ceuvre et le
maitre d'ouvrage seront a la charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants qui s'avéreraient
nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront a la charge de I'entreprise ; le
programme étant dans chaque cas défini par les maitres d’ceuvre et d'ouvrage, de méme
que l'organisme chargé de les réaliser.

13.2. Réception
La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves,
I'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42
du CCAG Travaux.

La date de réception sera unique pour tous les lots et prendra effet a la fin des travaux.
Cependant, un constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un entrepreneur
en fera la demande.

Par dérogation a I'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le maitre de
I'ouvrage, avant I'achevement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre de service.

Les réserves seront notifiées au Titulaire ainsi que le délai imparti pour remédier aux
imperfections et malfacons relevées,

En tout état de cause, le délai maximal pour lever I'ensemble des réserves est de deux (2)
mois a compter de la date d ‘effet de chaque réception partielle.

Pour la levée des observations émise en période de GPA, cette durée ne doit pas dépasser
un (1) mois. En cas de désordre nécessitant une intervention urgente et ayant une incidence
sur le fonctionnement du service, I'intervention aura lieu dans le délai spécifié par la
maitrise d’ouvrage.

Dans le cas ou les réserves n‘auraient pas été levées dans le délai prescrit, le Maitre
d’ouvrage pourra appliquer les pénalités prévues a l'article 8, et ce, sans préjudice de la
possibilité du Maitre d’'ouvrage de faire exécuter ces travaux permettant de lever ces
Réserves aux frais et risques du Titulaire.

13.3. Dispositions particulieres
Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

e les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des
travaux ou de remise des ouvrages ;

e |es épreuves ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de |'année ;

e sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec
éventuellement des sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats
obtenus.
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13.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Il n'est pas prévu de mise a dispositions d'ouvrage.

Conformément a I'article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de I'ouvrage.

13.5. Documents fournis aprés exécution
Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et les éléments nécessaires a |'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

e |es plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire, par relevé topographique au fur et a mesure de
I’avancement du chantier

e |es notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose,
les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou
collectés par le titulaire, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements

e les résultats des essais réalisés par le titulaire
e |es constats d’évacuation des déchets

e |es fiches techniques des équipements installés

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'ceuvre.

L'ensemble des documents a remettre par le titulaire au maitre d'ceuvre dans le délai fixé ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux, sauf les
stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format : word

Les plans et les autres documents conformes a I’exécution seront fournis au format : dwg

Ces documents seront fournis en 2 exemplaires papier, dont un reproductible. Un
exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

lls seront également remis en 1 exemplaire sur supports informatiques dans les conditions
suivantes : clef usb.

Pour les D.O.E. remis sous forme numérique, ils devront comprendre les plans au format pdf
et autocad (DWG).

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
de dessin et de calcul suivants : excel et autocad.

CCAP Marché n°2025-001 Travaux Extension batiment H - SGAMI-SE DEL St Fons 69
43/56



Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique
respectant les contraintes ci-apres : clef usb.

13.6. Délai de garantie
Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG Travaux ne fait I'objet d’aucune
stipulation particuliére.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de
garantie qui ne court qu’a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des
travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre
d’ouvrage.

13.7. Garanties particulieres
Aucune garantie particuliére n’est prévue.

Le fabricant et/ou fournisseur et le titulaire (applicateur agréé) sont tenus a une garantie
solidaire.

Ces garanties engagent le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité
des produits ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

Garantie particuliére pour des matériaux de type nouveau

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et
fournitures mis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple
demande par les matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage apres avis du
maitre d'ceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d'installations désignés ci-apres :

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations, mises au point qui s'avéreraient
nécessaires et a remplacer gratuitement toute piece défectueuse dans le délai fixé par le
maitre d'ouvrage a compter de sa demande, que la défaillance des installations soit
imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, a des conditions d'exécution ou
a une erreur de conception des ouvrages, lorsque la conception a été confiée au titulaire.

Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
['utilisateur.
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13.8. Clause de mise en demeure
Dans le cas de prestations non conformes, I'acheteur peut, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout autre biais permettant d’attester la réception par le titulaire,
mettre le titulaire en demeure de remédier a I'ensemble des non-conformités constatées
dans un délai de 48 heures, a compter de la réception de la lettre de mise en demeure. Si, a
I'expiration de ce délai, le titulaire ne peut assurer une fourniture normale, I'acheteur peut y
pourvoir aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités visées au présent CCAP Travaux continuent de s'appliquer pendant la période
ou I'acheteur assure cette fourniture a la place du titulaire.

13.9. Clause de force majeure
Les Parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté
avec retard une de leurs obligations au titre du marché suite a la survenance d’un
événement de force majeure. Entendu comme tout événement relevant de la force majeure
au sens de la jurisprudence en vigueur des juridictions administratives francgaises et qui les
empéche d’exécuter en tout ou partie une de leurs obligations au titre du marché.

Si le titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d’'un événement
présentant les caractéristiques de la force majeure, il n'est fondé a invoquer la force
majeure que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués si cette action ou
omission n’avait pas eu lieu.

Lorsque l'une des parties invoque la survenance d’'un événement de force majeure, elle le
notifie a I'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception dans les plus brefs
délais et au maximum dans les 15 jours suivants la survenance de I'évenement.

La notification précise les faits invoqués au soutien de sa demande et notamment la nature
de I'événement et précise les conséquences de cet événement sur I'exécution du marché
ainsi que les mesures prises pour en atténuer les effets. Dans une telle hypothése, les
parties conviennent de se rencontrer au plus vite pour envisager toute mesure a prendre en
vue d’assurer la continuité du service et d’éviter, autant que faire se peut, la rupture de
leurs liens contractuels.

14.1. Dispositions générales
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a I'article
7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces
lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur ou de son représentant.

14.2. Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier
Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
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I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre de l'ouvrage de s'assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier.

14.3. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les

modalités de leur exécution
En complément de I'article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris
ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la
réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse
étre exercé a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en
raison de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si
au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle (conformément aux régles
définies par le code pénal) pour tous les faits, informations ou documents dont il a
connaissance dans |'exercice de ses fonctions (CCAG Travaux - Article 5.1).

16.1. Assurance de responsabilité
En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application
d'une pénalité de retard dans les conditions définies a I'article 8.3.2 "Pénalités pour retard
dans la transmission de I'attestation d'assurance".

16.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie gqu’il est titulaire d’'un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant
lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou
cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet
du présent marché.

Dans le cas ou cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché sur
demande du maitre de 'ouvrage, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15
jours de la demande du maitre de I'ouvrage.

Par ailleurs, le titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si
le chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année
civile.
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Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

16.1.1.2 Responsabilité civile en cours de travaux
Entreprises :
Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre) :
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €
Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre):
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €

16.1.1.3. Responsabilité civile apreés travaux
Le titulaire doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile qu’il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre
d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
apres les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d'assurance.

16.1.1.4. Justificatifs d'assurance
L'attestation d'assurance devra préciser, outre |'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

16.1.1.5. Assurance de responsabilité civile décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation
d'assurance, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir
souscrit a leur frais et justifier au moyen d'une attestation établie sur papier en-téte de la
compagnie (ou d'un agent général) et mentionnant les activités garanties, I'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, soit a la demande du maitre de I'ouvrage avant signature du
marché, soit dans un délai de 15 jours de la notification du présent marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que
soit la date d'intervention du titulaire.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.
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Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

16.2. Assurance des travaux

16.2.1. Assurance tous risques chantier
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police d'assurance tous risques chantier.

16.2.2. Assurance dommages-ouvrage
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage.

16.3. Dispositions diverses

16.3.1. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement
pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues
au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

16.3.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d'ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 12 ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a
lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.
Les garanties éventuelles souscrites par le mafitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours
contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette
(ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants
de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en
outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

16.3.3. Sinistres
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du controleur technique.
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Le titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages-ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages
ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

17.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours
d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer a I'acheteur la substitution d’'un nouveau titulaire afin
de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les
hypothéses suivantes :

cessation d’activité,

cession de contrat,

déces,

difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financieres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations
contractuelles,

e défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

L'acheteur vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la
base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.

Al'issue de cet examen, I'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres
du groupement, apres accord de 'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant
proposé pourra étre :

e dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou de I'acheteur
sur la substitution :

e dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut,

e dans le cas du groupement solidaire, il sera procédé a la résiliation du marché pour faute

17.2. Modification de I'index de référence — révision de prix
L'acheteur pourra proposer un nouvel index de référence servant de base au calcul de
révision de prix, tel que défini a I'article 4.5 du présent CCAP.
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Ce remplacement pourra intervenir, aprées accord entre les parties, dans les cas suivants :

e de circonstances imprévues telles que définies a I'article R 2194-5 du code de la
commande publique ;

e de crises sanitaires et financiéres relevant de la théorie de I'imprévision codifiée au 3°
de I'article L.6 du code de la commande publique, a savoir en cas de survenance d’un
« événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement ».

Afin de favoriser 'accés a I'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles spécifiques d’acces a I'emploi, I'acheteur a décidé, en application de
I'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, de fixer dans ce marché une clause
d’exécution a caractére social permettant I'acces ou le retour a I'emploi des personnes
issues des publics prioritaires désignées ci-apres.

Cette clause est applicable au lot n°1 « Démolition / Gros Oeuvre ».

18.1. Publics éligibles au dispositif de la clause sociale
Dans le cadre du marché, 'acheteur s’engage a favoriser I'accés a I'emploi des personnes
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles spécifiques d’accés a 'emploi.

Les personnes concernées par cette action sont notamment :

* |le Demandeur d’Emploi de Longue Durée, inscrit a France Travail ayant travaillé
moins de 610h sur les 12 derniers mois ;

* la Personne en recherche d’emploi de +50 ans, inscrit a France Travail ;

* |e Bénéficiaire de minimas sociaux ;

* |e Demandeur d’emploi bénéficiaire de I'obligation d’emploi au sens de I'article
L.5212-13 du Code du Travail ;

* |e Bénéficiaire d’un Pass IAE ;

* le Jeune de -26 ans ayant un faible niveau de formation (niveau 3 et inférieur)
rencontrant des difficultés particulieres d’insertion professionnelle ;

* |e Jeune de -26 ans qualifiés (niveau 4 et supérieur) en recherche d’emploi depuis
plus de 6 mois ;

* |e Participant au dispositif Itinéraire Emploi Renforcé.

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulieres d’insertion professionnelle,
peuvent, sur avis motivé des acteurs de I'emploi, apprécié par le facilitateur, étre
considérées comme relevant des publics prioritaires.

Dans tous les cas, I'éligibilité des candidats a la clause d’insertion sera validée par la
Maison Métropolitaine d’Insertion pour I'Emploi, Assistance a la Maitrise d’Ouvrage
d’Insertion pour le compte du maitre d’ouvrage, en amont de tout contrat de travail a
I’aide de la fiche de validation transmis par ’AMOI.
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18.2 - Durée d’éligibilité
Une personne bénéficiaire peut étre valorisée dans le cadre du dispositif Clauses Sociales
sur une période de 24 mois calendaires maximum a compter de la date de début de son
premier contrat de travail dans le cadre d’une clause sociale.
Incitation a I'’emploi durable en CDI : une personne bénéficiaire peut étre valorisée jusqu’a
36 mois en cas d’embauche en CDI par une entreprise, dans la limite d’un plafond de 3640
heures d’insertion.

La notion de parcours étant particulierement importante pour les Maitres d’Ouvrages du
territoire, cette valorisation exceptionnelle jusqu’a 36 mois peut également étre accordée
par 'AMO Insertion afin, par exemple, de permettre a la personne bénéficiaire d’acquérir
une qualification professionnelle.

18.3- Principe de mutualisation
Afin de favoriser la construction de parcours longs, qualifiants et menant a I'emploi durable,
les Maitres d’Ouvrages du territoire valident un principe de mutualisation des heures
d’insertion.

Ainsi, un candidat embauché par une entreprise dans le cadre d’une clause sociale, pourra
étre valorisé lors de son intervention sur un autre marché de la méme entreprise, méme si
I’embauche n’est pas postérieure a la notification du marché.

Dans tous les cas, la 1ere embauche effectuée dans le cadre d’'une mutualisation devra se
faire post-notification d’un marché comportant une clause sociale.

La valorisation d’heures dans le cadre de la mutualisation devra étre actée aprées validation
de I'éligibilité du candidat, a chaque étape de la mutualisation

18.4- Mise en ceuvre de I'action d’insertion
Chaque entreprise (groupement) titulaire s’engage a réserver une part du temps total de
travail nécessaire a I'exécution de sa prestation a une action d’insertion d’une durée
minimum rémunérée selon le lot concerné ci-dessous :

N° Lot Intitulé du lot Description Volu,r.ne d r!eures
d’insertion
Démolition / Gros Oeuvre Maconnerie — Installation de
N°1 ) . 190
chantier — Echafaudage

18.5 — Modalités de mise en ceuvre de I’action sociale
Dans le cadre de la réalisation des engagements insertion par I’entreprise, trois modalités de
mise en ceuvre sont possibles pour les entreprises.

e 1lére modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché
Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI,
contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrats aidés.
Le titulaire a I'entiére responsabilité du choix du candidat, sous réserve de son
éligibilité, de la signature du contrat de travail, et de la définition des missions, de sorte
gu’il bénéficie d’une véritable insertion professionnelle. Une personne de I’entreprise
doit étre identifiée pour assurer I'accueil et le tutorat du futur embauché.

e 2éme modalité : la mise a disposition de personnel par une structure qualifiée
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L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition du
personnel pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail
temporaire d’insertion, d’'un groupement d’employeurs pour linsertion et Ia
qualification, d’une association intermédiaire. Cet organisme se chargera du
recrutement, du suivi et de 'accompagnement. Ces personnes seront encadrées par le
titulaire.

° 3eme modalité : le recours a la sous-traitance avec une Entreprise d’Insertion, Régie
de Quartier et Atelier Chantier d’Insertion (sous conventionnement avec I'Etat), une
Entreprise Adaptée ou Etablissement et Services d’Aide par le Travail. Le titulaire peut sous-
traiter en totalité la part de travail réservée a 'action d’insertion au profit d’'une Structure
d’Insertion par I’Activité Economique. La liste des structures d’insertion par |'activité
économique est communicable, a titre indicatif, par la Maison Métropolitaine d’Insertion
pour I'Emploi.

Une fois que le choix de la modalité de mise en ceuvre de son engagement d’insertion est
fait par I'entreprise, le facilitateur se rapproche, le cas échéant, de la structure choisie par
I'entreprise pour laider a réaliser son engagement d’insertion et lui transmet les
informations relatives a la clause d’insertion du marché.

18.6 - Coordonnées de I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage Insertion
L’Assistant a Maitre d’Ouvrage Insertion (AMOI) désigné par |'acheteur est chargé de
faciliter la mise en ceuvre, le suivi et |'évaluation de la clause sociale. L'AMOI est
I'interlocuteur unique du titulaire dans la mise en ceuvre de la clause sociale.

Maison Métropolitaine d’Insertion pour I'emploi (MMI'E)
Service Clauses Sociales

Adresse : 24 rue Etienne Rognon 69007 Lyon

Contact : Laurie Poensin-Caillat

Facilitatrice Clauses Sociales

Tél: 04 78 60 20 82

Courriel : Ipoensin@Ilyonmetropole-mmie.fr

18.7 - Accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales
L’AMOI apporte un soutien méthodologique au titulaire des marchés publics pour I'aider a
satisfaire les conditions d’exécution sociales.

Il répond également aux demandes de conseils ou d’appui formulées par le titulaire dans le
cadre de la mise en ceuvre de son engagement d’insertion. Pour ce faire, il peut :

e Accompagner les entreprises dans leurs recrutements, par la recherche et la
présentation de candidats,

e S’assurer, si nécessaire, de la mise en place d’un accompagnement favorisant
I'accueil et I'intégration,

e Apporter si besoin est des réponses en matiére d’ingénierie de formation pour
satisfaire aux besoins de compétences définis avec les entreprises ou leurs
organisations professionnelles.

e Accompagner les entreprises dans la réalisation de son engagement d’insertion.

18.8 - Suivi et évaluation de I’action d’insertion
Dans un délai d’'un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend
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contact avec I’/AMOI afin de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et
le calendrier prévisionnel de mise en ceuvre de son engagement d’insertion.

L’acheteur procéde, en collaboration avec la MMIE, au contréle de I'exécution des actions
d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A cet effet, le titulaire produit et transmet a la MMIE, pour le 15 du mois suivant tous les
renseignements relatifs a I'exécution de I'action d’insertion.

Les documents a transmettre au facilitateur sont :

- Le contrat de travail ou attestations employeur (reprenant les éléments liés a
I’embauche et reprenant les dates de signature, le type de contrat, sa durée et si
nécessaire sa date de fin, mensuelles et annuelles).

- Les fiches de paie.

- Lerelevé d’heures transmis par la MMl’e.

Le défaut d’information entraine I'application d’une pénalité prévue au présent CCAP.

L’AMOI informe régulierement, SGAMI de I'état de réalisation de I'engagement d’insertion
des entreprises titulaires de marchés publics.

En cas de difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre de I'engagement d’insertion celles-ci
doivent étre portées a la connaissance de ’AMOI et du SGAMI.

18.9 - Traitement de données a caractére personnel (RGPD)
Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données a
caractere personnel et les transmettront a I’AMO insertion, afin qu’il vérifie I’éligibilité des
candidats au dispositif et réalise le suivi des heures d’insertion. lls s’engagent a traiter ces
données dans le respect du RGPD et des clauses contractuelles conformément a I'article X —
Condition d’exécution a caractere social du CCAP.

Dans le cas de I'embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la
transmission a ’AMO insertion des données suivantes : données nécessaires a la vérification
de leur éligibilité au dispositif, données nécessaires au suivi des heures d’insertion.

Dans le cas du recours a une structure mettant a disposition du personnel ou a un sous-
traitant, le titulaire pourra reporter cette obligation d’information sur la structure en
contact direct avec le candidat / salarié, afin de favoriser la bonne compréhension de cette
information.

Conformément a la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du
12/12/2018), la Maison Métropolitaine d’Insertion pour I'Emploi (MMI’e) s’engage vis-a-vis
des entreprises, dans le cadre de I'exécution de ses prestations, a respecter et a faire
respecter par son personnel, les obligations suivantes :

e Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions
et aux finalités liées a I'objet des prestations qui nous lie,

e Mettre en ceuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées
afin de garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données personnelles
collectées et d’empécher gu’elles ne soient déformées, endommagées, perdues,
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détournées, corrompues, divulguées, transmises ou communiquées a des personnes
non autorisées,

De garantir I'exercice de droit d’accés aux données sur demande (droit d’accés, de
rectification, d’effacement et d’opposition), sur simple demande au délégué a la
protection des données de la MMl’e (dpd@lyonmetropole-mmie.fr)

De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai
d’au plus 10 ans.

18.10 - Sous-traitance

Le titulaire du marché qui décide de recourir a un sous-traitant reste seul responsable de
I'exécution de la clause sociale. Il lui appartient d'informer le sous-traitant et le cas échéant
de contractualiser avec lui dans le cadre du contrat de sous-traitance les modalités de prise
en charge de la clause sociale.

Les dispositions des articles 49 a 52 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
Travaux sont applicables au présent marché auxquelles s'ajoute la disposition suivante.

19.1. Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a
I'article "Assurance de responsabilité" peut s’opérer sans mise en demeure
préalable.

En complément de I'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les
8 jours de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et
plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du
marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 52.1 du CCAG
Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article Avance de l'acte
d'engagement relatives a la fourniture des pieces prévues aux articles 51 a 54 du
décret du 25 mars 2016, et apres mise en demeure restée sans effet, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut
d'indication du délai, et par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travauy, le titulaire,
ou le cotraitant, dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés
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ou présenter ses observations.

e En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 48 a 54 du décret
du 25 mars 2016 fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché,
le marché ou la part du marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure
a leur frais et risques.

19.2. Résiliation pour motif d'intérét général
Par dérogation a l'alinéa 1 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas versé
d’indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérét général.

19.3. Mesures coercitives
Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement
solidaire: Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux,
lorsque le mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du
groupement, si les autres membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau
mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

e de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché ;

e de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres
désignation d’'un mandataire non solidaire ;

e de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

En cas de litige, le tribunal compétent est :
Tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 3

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché
doivent étre rédigés en langue francaise.

Articles du CCAG Travaux Intitulé des articles par lesquels sont
auxquels il est dérogé introduites ces dérogations
3.8.2 Forme des notifications et information au titulaire
4.1 Piéces constitutives
5.2.3 Objet du marché, dispositions générales
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