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Maitre d'oeuvre
ATELIER MOREHA
30 Rue Joseph Bonnet
33000 BORDEAUX

France
COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA SANTE
PHASE DE CONCEPTION PHASE DE REALISATION
APAVE INFRASTRUCTURES ET APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE - BORDEAUX CONSTRUCTION FRANCE - BORDEAUX
INSPECTION INSPECTION
HORGUE LAURENT HORGUE LAURENT
BP 3 BP 3
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Ce document a été établi a la demande du maitre d’'ouvrage par le coordonnateur SPS pour répondre aux
exigences de l'article L4532-8 du code du travail. Il est conservé pendant 5 ans par le Maitre d'Ouvrage, a
compter de la réception de I'ouvrage.

Indice Additif Date Origine et objet des révisions et additifs N° du document

1 Aucun 07/02/24 [PGC établi : Avant envoi du DCE aux entreprises 4
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Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé pour répondre aux exigences de I'article L4532-8 du code du travail.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-a-dire :
1. Eviter les risques,

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

3. Combattre les risques a la source,
4

Adapter le travail a 'lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadenceé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

i

Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail,
les conditions de travalil, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui
concerne les risques liés au harcélement moral tel qu’il est défini a I'article L1152-1,

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au coordonnateur
SPS ; les principes 1 a 9 sont applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux
travailleurs indépendants.

Le Plan Général simplifié de Coordination constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y
compris des sous traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a
influer notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-
ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général simplifi¢ de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de
I'évolution du chantier.

Tous les documents émis par APAVE a l'intention du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, de 'OPC, des
entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, sont normalement adressés aux différents destinataires
par mail. Les réponses et documents émis par les intervenants a destination d’APAVE le sont également par
mail. Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier pour les documents
volumineux par exemple), doivent en informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par APAVE auront
comme émetteur nom.prénom@apave.com et comporteront des piéces jointes au format.pdf et/ou .doc, dans
lequel nom.prénom correspond au hom et prénom de l'intervenant APAVE qui a validé les documents transmis.
Les intervenants du chantier doivent prendre toutes dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin
de permettre la bonne réception des courriels et des piéces jointes.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - BORDEAUX INSPECTION - BP 3 33370 ARTIGUES PRES
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Risques

(Arrété du 25.02.03)
Chute de hauteur de plus de 3 m.

Exemples de travaux - Liste indicative - Remarques

charpente, toiture, étanchéité, pyléne, chateau d’eau, pont, ...
montage, démontage, utilisation d’échafaudages, de PEMP(1), de PIR (2)
tranchées de grande profondeur, excavations, terrain escarpé, falaises, ...

Risques d’ensevelissement ou
d’enlisement

tranchées, fouilles, excavations, travaux en pied de talus, ...
travaux a proximité de stockages de matiére pulvérulente, liquide, ...
sols mouvants, fosses, silos, ...

rappels (alternatif) : HTA < 50 KV - HTB > 50 KV

Risques électriques : -
. contact avec des piéces = travaux sur installations électriques au voisinage de piéces nues sous tension
nues sous- tension > a la = levage, manutention, montage d’éléments préfabriqués
TBT (50V. alternatif) = utilisation de PEMP(1), de semi, de bennes, d’échafaudages, ...
a proximité de lignes = terrassement, creusement, tranchées, forages, sondages, ...
aériennes ou enterrées (HTA | w travaux en fagade d'immeuble
—HTB)
Retrait ou confinement d’amiante | 5 travaux impliquant un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
friable » travaux sur : calorifuge, flocage, bourre / carton d’amiante, tresse, bourrelet, textile, feutre,
enduits, platre amianté / mortier
= travaux de retrait avant démolition
a travaux de fixation, d'imprégnation, d’encoffrement y compris sur installations et équipements
industriels, ...
Exposition a des substances m travaux énumérés par les arrétés du 11/07/77 ou du 11/05/82 (secteur agricole). Exemples :
chimiques ou agents biologiques poussiéres d’amiante, de bois, de silice, d’ardoise, plomb, peinture par pulvérisation, agents
nécessitant une surveillance cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction, agents biologiques pathogénes
médicale particuliére (égouts, abattoirs, aéro- réfrigérants, ...)
Démolition, déconstruction, = démolition totale ou partielle d’'ouvrage
réhabilitation impliquant les = réhabilitation totale ou partielle
structures porteuses, d’'un
ouvrage ou partie d’ouvrage
(Volume initial supérieur a 200m3)
Montage ou démontage = tous travaux au sens de l'article R.4534-103 du code du travail
d’éléments préfabriqués lourds = €léments faisant partie intégrante de la construction : éléments préfabriqués en béton ou
métalliques, pré-dalles, charpentes, poteaux, panneaux, etc.
Mise en ceuvre d’appareils de = grue a tour ou mobile capable de lever 20 tonnes a 3 meétres ou 10 tonnes a 6 metres ou 3
levage de capacité supérieure a tonnes a 20 métres, etc.
60 tonnes meétres
Reprise en sous-ceuvre = tous types de travaux de reprise en sous-ceuvre
m Vvoir article R.4534-26 du code du travail
Travaux exposant a des = radiographies de soudures, rayons X, etc.
radiations ionisantes
Risques de noyade m fravaux au dessus ou a proximité de I'eau : ponts, quais, piscines, berges, bacs, bassins de
rétention, stations d’épuration, ...
Travaux en plongée appareillée et | 5 travaux subaquatiques : travaux fluviaux, maritimes, dans les ports, piscines, écluses, ...
travaux en milieu hyperbare m travaux en air comprimé (percement de tunnel, locaux, enceintes ou volumes pressurisés

(surpression > 0,1 bar - essais, épreuves, recherche de fuites, ...)

Travaux de puits, terrassements
souterrains, tunnels

voir les articles R.4534-40 et suivants du code du travail

Usage d’explosifs

travaux publics - démolitions d’immeubles

Autre risque détecté aprés
analyse, en concertation avec le
maitre d’ouvrage

interférences avec un établissement en activité :
présence de public, réseaux ferré, routier, etc.

risque industriel majeur, interface avec

(1) PEMP : plate-forme élévatrice mobile de personnes - (2) PIR : plate-forme individuelle roulante
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’OPERATION
1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

2. ORGANISATION DU CHANTIER : MESURES ARRETEES PAR LE MAITRE D'OEUVRE EN
CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS

2.1. MODALITES D'ACCES DES DIFFERENTS INTERVENANTS
2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.3. DANGERS LIES A L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

2.4. MILIEUX ou DANGERS PARTICULIERS

3. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SPS - SUJETIONS
QUI EN DECOULENT

3.1. VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU
VERTICALES DANS LE CHANTIER

3.2. CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS -
MESURES DESTINEES A LIMITER LES MANUTENTIONS MANUELLES.

3.3. ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX

3.4. CONDITIONS DE STOCKAGE D'ELIMINATION ou d'EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

3.5. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES DES ACCES PROVISOIRES ET DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE

3.6. UTILISATION DE MOYENS COMMUNS
3.7. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE

4. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR
OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER

4.1. INTERFERENCES ENTRE PLUSIEURS OPERATIONS

4.2. INTERFERENCES AVEC UN ETABLISSEMENT EN ACTIVITE SUR LE SITE OU AU
VOISINAGE

5. SECOURS ET EVACUATION DES TRAVAILLEURS : ORGANISATION -
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

5.1. ORGANISATION DES SECOURS
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’OPERATION
1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.1 Adresse, nature de |'opération, calendrier général d’exécution

Nom de I'opération :

Ravalement des fagades et réfection des toitures de la cité d' ARES - ARES (33)
Descriptif de I'opération :

25 avenue de la FORET 33740 ARES

Le projet concerne le traitement des fagades et la réfection des toitures de la résidence "La Cité d'Ares" a Arés.
Le chantier concerne le batiment principal (R+1)et les annexes incluant un local et un muret situé a I'entrée

Calendrier :

Date début des travaux : premier semestre 2024
Durée totale des travaux : 6 mois

Planning - Phasage de I'opération :
Voir planning joint

Effectifs :

Effectif moyen prévisible : 6
Effectif pointe prévisible : 8

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de l'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir,
le maitre d’'ouvrage a classé cette opération en Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

1.1.2 Mode de consultation
Appel d'offre ouvert

Corps d'état séparés
Marché public

Pour la liste des lots (ou allotissement) voir annexe du présent PGC.

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au
long de I'opération au travers du Registre Journal par le coordonnateur.

1.1.3 Désignation des sous-traitants
Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou
plusieurs lots, sont tenues de préciser le nom des sous-traitants qui participeront a la construction de l'ouvrage.

Les sous-traitants devront établir au méme titre que I'entreprise titulaire du marché un plan particulier simplifié
de sécurité et de protection de la santé dans le délai suivant a compter de la réception du contrat par
I'entrepreneur titulaire : 30 jours (ou 8 jours pour les travaux de second ceuvre).

1.1.4 Contraintes administratives ou servitudes pour le maitre d’ouvrage :

Détection d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques :

- Consultation obligatoire du téléservice: www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr - liste des op. de réseaux
concernés par les travaux

- Déclaration de travaux (DT) a faire.

Activités d'exploitation maintenues durant le chantier

Présence d'établissement en exploitation a proximité du chantier

Présence d'opérations menées par d'autres maitres d'ouvrages

Présence du public, des usagers

Salariés détachés par leur employeur sur le sol frangais:

- Vous faire remettre la copie de la déclaration faite par I'employeur a l'inspection du travail.
- Déclarer vous- méme ces salariés, en cas de défaut de déclaration de leur employeur.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - BORDEAUX INSPECTION - BP 3 33370 ARTIGUES PRES
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1.1.5 Contraintes administratives ou particulieéres pour I'entreprise :

Inspection commune avec le C.SPS : obligatoire, préalablement a l'intervention de chaque entreprise, y
compris sous-traitante. Date a fixer en accord avec le C. SPS au moins 15 jours avant le début de l'intervention.
Elaboration et remise d'un PPSPS au coordonnateur SPS : obligatoire, préalablement a l'intervention de
chaque entreprise, y compris sous-traitante.

Détection d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques :

- Consultation obligatoire du téléservice: www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

- DICT a faire et a adresser obligatoirement aux op. de réseaux

Activités d'exploitation maintenues durant le chantier

Présence d'établissement en exploitation a proximité du chantier

Présence d'opérations menées par d'autres maitres d'ouvrages

Présence du public, des usagers

Entreprises étrangéres : respect des dispositions du code du travail frangais

Respect de la réglementation en vigueur relative au travail illégal

Salariés détachés par leur employeur sur le sol frangais:

- Les déclarer a l'inspection du travail du lieu ou débute la prestation.

- Désigner un représentant de I'entreprise, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés a L8271-1-2.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - BORDEAUX INSPECTION - BP 3 33370 ARTIGUES PRES
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2. ORGANISATION DU CHANTIER : MESURES ARRETEES PAR LE MAITRE
D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS

2.1. MODALITES D'ACCES DES DIFFERENTS INTERVENANTS

Suivi
Entretien T ET
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SEULES LES
PERSONNES AUTORISEES PUISSENT ACCEDER AU
CHANTIER

56 |RAPPEL: le chantier est interdit au public. Tous interv. Durée chantier
Les personnes pouvant y accéder sont celles concernées par les
travaux et, a ce ftitre, autorisées par le maitre d'ouvrage,
notamment :

- les personnes appartenant a la Maitrise d'ouvrage désignées
pour participer a l'opération

- les personnes appartenant a I'Assistance Maitrise d'ouvrage si
elle existe

- les personnes appartenant a la Maitrise d'oeuvre et bureaux
d'études associés désignées pour I'opération

- les personnes appartenant aux bureaux de contrdle retenus par
la Maitrise d'ouvrage

- les coordonnateurs SPS de l'opération

- les salariés, y compris intérimaires, désignés par les entreprises
titulaires d'un contrat les liant au Maitre d'ouvrage

- les salariés, y compris intérimaires, désignés par les sous-
traitants déclarés au maitre d'ouvrage et agréés par lui

- les prestataires de service, livreurs, contrbleurs, chauffeurs,
formateurs, personnels chargés de la maintenance, commerciaux,
etc désignés par l'entreprise faisant appel a leurs services, a
condition qu'ils soient accueillis et accompagnés par un
représentant de cette entreprise connaissant le chantier, dotés
des protections individuelles nécessaires, et informés des risques
et consignes de sécurité a respecter sur le chantier

- les représentants des administrations et des organismes officiels
de prévention : inspection du travail, DREAL,

CARSAT (Ex. CRAM), CGSS, OPPBTP, médecins du travail des
entreprises

- Toutes autres personnes autorisées par le maitre d'ouvrage
dans le cadre de |'opération.

DISPOSITIONS D'ACCES AU CHANTIER
Itinéraire d'accés - Fléchage

80 Le chantier se déroule dans une résidence occupée. Toutes entrep. Toutes entrep.

Les véhicules devront respecter les sens de circulation,les

places de stationnement et chaque livreur devra etre accueilli
par du personnel de I'entreprise

Dispositions particuliéres a I'opération
81 Le balisage des zones de travail et de stockage est impératif. Toutes entrep. Toutes entrep.

2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - BORDEAUX INSPECTION - BP 3 33370 ARTIGUES PRES
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

51 Un plan de chantier reprenant I'ensemble des contraintes et des Ravalement de Ravalement de Durée chantier
installations du chantier sera établi et mis a jour autant que fagade fagade
nécessaire. |l permettra aux divers intervenants de préparer leurs
interventions et de gérer au mieux l'utilisation de I'espace

Organisation générale
Projet de plan d'installation de chantier

30 Préciser sur un plan d'installation de chantier : Ravalement de Ravalement de Avtarriv. Ent
Les points de raccordement aux réseaux de distribution fagade fagade
desservant le chantier

Le tracé des réseaux enterrés et aériens existants sur le
site.

L'emplacement des clétures de chantier.

Les accés au chantier.

Les voies de déplacement pour les piétons et véhicules.
Les sens de circulation.

Les aires d'attente et de retournement des camions et
engins.

Les zones de manoeuvre des véhicules et engins

Les aires de stationnement pour les véhicules
d'entreprises et engins.

Les aires de stationnement pour les véhicules du
personnel et de I'encadrement du chantier.

Les zones interdites a la circulation et au stationnement.
Les zones de mise a poste des grues automotrices.

Les zones interdites au survol de charges.

Les zones de stockage par type de matériaux.

Les zones réservées aux magasins et ateliers.

Les zones de préfabrication.

Les installations de la base vie (sanitaires, vestiaires,
réfectoires, bureaux, salles de réunion, infirmerie, etc.).

PRESTATIONS EXTERIEURES AUX OUVRAGES
Branchements provisoires

65 Les branchements et raccordements provisoires des différents Avttrvx - Maintenu pdt
fluides et utilités nécessaires au chantier seront réalisés a leur durée
partir du point de raccordement défini par le maitre d'oeuvre et
seront réalisés conformément aux prescriptions de la NFP 03
001. Il seront dimensionnés de maniére a permettre
I'alimentation suffisante des installations et équipements
nécessaires a la réalisation des ouvrages.
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Electricité

28 L'installation provisoire fixe (armoire générale
d’'alimentation électrique de chantier) sera réalisée en
phase préparation de chantier a partir du point de
branchement défini par le Maitre d'Oeuvre. Cette
installation, conforme aux prescriptions réglementaires et a
la Norme NF C 15-100, sera réceptionnée et controlée par
un organisme accrédité. Une copie du procés-verbal de
réception est a tenir a disposition sur le chantier. Chaque
modification de linstallation électrique donne lieu a
contrble réglementaire.

Les interventions électriques seront réalisées par du

personnel ayant regu une formation et habilité

conformément a la norme NF C 18-510.

Les documents suivants seront tenus sur le chantier :

* un plan schématique du chantier ou sont indiqués en
particulier les passages des cables alimentant le
chantier,

* leregistre de sécurité ou sont consignées par ordre
chronologique les dates et la nature des vérifications
(1ere et 2éme vérifications- Vérification annuelle le
cas échéant).

+ les justifications des travaux et modifications
effectuées pour porter remédes aux défectuosités
constatées dans les rapports précités

Les entreprises communiqueront rapidement au Maitre

d’Oeuvre leur besoin en énergie électrique.

L'installation comprendra de fagon distincte :

1. Un coffret principal de puissance adaptée au chantier, a

installer sous une armoire étanche verrouillée compris

comptage,

2. Un départ pour I'installation électrique pour les besoins

du cantonnement.

3. Départ (s) pour linstallation électrique nécessaire a

(aux) engin(s) de levage fixe (grue(s) a tour)

L’installation comprendra des circuits distincts et protégés
pour I'éclairage et la distribution de puissance.

Electricité

Electricité Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

PRESTATIONS A L'INTERIEUR DES OUVRAGES
Branchements

19 A effectuer par le lot électricité conformément au CCTP

Coffrets divisionnaires - composition et répartition

2 La répartition des coffrets électriques se fera en fonction

de la configuration du chantier et en respectant les

principes suivants:

* Les postes de travail seront a moins de 25 m du
coffret le plus proche

* lls comporteront (équipement minimum) un dispositif
de protection différentielle 30 mA, 4 prises de courant
2x16 A+ T et 1 prise 3x20 A+ T ainsi qu'un arrét
d'urgence normalisé.

» lls seront suspendus ou sur pieds.

+ lIs seront obligatoirement cadenassés et seul le
personnel habilité pourra intervenir a l'intérieur.

En cas de besoin, I'entreprise mettra a disposition de ses

salariés un coffret ou des coffrets complémentaires

d'alimentation électrique. Ces coffrets ne seront pas

éloignés de plus de 25 ml du point de raccordement. La

connexion sera compatible avec les prises existantes sur

le chantier.

Electricité

Electricité

Durée chantier
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5 Les installations de vie collective seront communes a Ravalement de
I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute la durée fagade
du chantier .
Vestiaires
44 Mettre a la disposition des ftravailleurs des locaux-

29

39

ZONE DE CANTONNEMENT

36 |Toute opération doit disposer d’'une zone de cantonnement pour
accueillir les installations de vie collective et d'hygiéne, qui seront
communes a I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute
la durée du chantier, conformément aux articles R4534-139 et
suivants.

Installations communes de vie collective

vestiaires conformément a R4534-139 du Code du
Travail : convenablement aérés, éclairés et suffisamment
chauffés, nettoyés au moins une fois par jour et tenus en
état constant de propreté.

Réfectoire

Le réfectoire sera dimensionné pour I'effectif de pointe. Il

sera équipé de tables et chaises en nombre suffisant. Un

appareil permettant de réchauffer les aliments sera prévu,
ainsi qu'un garde manger ou réfrigérateur.

Installations communes d'hygiéne

16 Les installations d'hygiéne seront communes a I'ensemble des
entreprises intervenantes pour toute la durée du chantier.

Sanitaires

Installer et mettre a disposition des travailleurs des
cabinets d'aisance aménagés de maniére & ne dégager fagade
aucune odeur, équipés de chasse d'eau et pourvus de
papier hygiénique. Prévoir au moins un cabinet d'aisance
et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour
vingt femmes (R4534-144, R 4228-2 a 18 du Code du
travail).

Ravalement de

Ravalement de
fagade

Ravalement de
fagade

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier

2.3. DANGERS LIES A L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

RECHERCHE D'OUVRAGES OU DE RESEAUX ENTERRES/
AERIENS : DR et DICT

49 |Les travaux réalisés au voisinage d'ouvrages souterrains, aériens Toutes entrep. Avttrvx - Maintenu pdt
ou subaquatiques, sont soumis & certaines dispositions leur durée
réglementaires. Rappel - Demande de renseignements (DR) : le
maitre d'ouvrage, ou le maitre d'oeuvre est tenu d'effectuer, au
stade de I'élaboration du projet, une demande de renseignements
(DR) au moyen d'un imprimé CERFA. Cette demande doit étre
adressée a chacun des exploitants d'ouvrages qui ont
communiqué leur adresse en mairie. Rappel - Demande
d'intention de commencement de travaux (DICT) : chaque
entreprise, y compris sous-traitante, ou membre d'un groupement
d'entreprises, chargée de I'exécution des travaux, est tenue
d'adresser une demande d'intention de commencement des
travaux (DICT) a chaque exploitant d'ouvrages. Cette déclaration
est également effectuée sur imprimé Cerfa. Elle doit étre envoyée
par chacune des entreprises concernées de telle sorte qu'elle soit
regue par les exploitants d'ouvrages 10 jours au moins avant la
date de début des travaux (jours fériés non compris). Les
imprimés Cerfa servant a effectuer la DR et la DICT peuvent étre
téléchargés a partir d'Internet. Sila DICT n'est pas effectuée dans
un délai de 6 mois a compter de la demande de renseignements
(DR), cette derniére doit étre renouvelée.

RESEAU ELECTRIQUE BT, HTA ou HTB EXTERIEUR AUX
OUVRAGES

Demande de mise hors tension

6 Demander a I'exploitant du réseau de mettre la mise hors Toutes entrep. Avantinterv.
tension de ce réseau au niveau du chantier pour une durée
de : durée a préciser en fonction du planning prévisionnel et
de délivrer "l'attestation de mise hors tension" conformément
aux dispositions du code du travail. (R.4534-111 a R.
4534-116).

RESEAU ELECTRIQUE BTB, HTA ou HTB : EXTERIEUR OU
INTERIEUR AUX LOCAUX

11 [Toute entreprise qui envisage d'accomplir des travaux au Toutes entrep. Durée chantier
voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informera
auprés de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la
distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation
publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces
lignes ou installations. Afin d'éviter les risques d'électrisation,
I'entreprise demandera a I'exploitant la mise hors tension du
réseau, préalablement aux travaux.

RAPPEL DES DISTANCES MINIMALES DE SECURITE A
RESPECTER :

- 3 m. pour les lignes et installations dont la tension est inférieure
a 50. 000 Volts (alternatif)

- 5 m. pour les lignes et installations dont la tension est supérieure
ou égale a 50. 000 Volts (alternatif)

- 1,50 m. pour les réseaux souterrains, lorsque le travail est
effectué a I'aide d'engins mécaniques de terrassement.

2.4. MILIEUX ou DANGERS PARTICULIERS
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

AMIANTE

Incertitude quant a la présence d'amiante - Investigations
complémentaires

43 Voir :Rapport du 07/12/2023 de la mission de repérage des | Maitre d'ouvrage
matériaux et produits contenant de [l'amiante dans les
immeubles batis avant réalisation de travaux effectué par:
Allee des Diagnostics | 240 avenue du Medoc 33320 Eysines

Absence de matériaux contenant de I'amiante

RISQUE BIOLOGIQUE
COoVID -19

21 Les événements récents liés a la pandémie de Covid-19 ont Tous interv. Durée chantier
amené le Gouvernement a prendre des mesures de restriction
de circulation des personnes et I'accroissement des mesures
d’hygiéne afin de limiter I'expansion du virus.

L'OPPBTP a édité un guide de préconistations de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la
construction en période d'épidémie de

Coronavirus COVID-19 validé par le ministere.

Dans le contexte de cette crise sanitaire

d’ampleur exceptionnelle, la mise en ceuvre de ces mesures
est une condition incontournable des activités du BTP.

Il appartient & chaque entreprise d’évaluer sa capacité a

s’y conformer et de prendre les dispositions nécessaires

Référents Covid 19 des entreprises

24 Chaque entreprise désigne un représentant Covid 19 et Toutes entrep. Durée chantier
définit sa mission.

lIs leur donnent également des moyens et I'autorité
nécessaire pour réaliser a bien leur mission

Prévoir I'organisation de réunions quotidiennes

avec I'ensemble des intervenants pour rappeler les gestes
barriéres et obtenir I'adhésion des salariés de l'opération.

Transmettre au coordonnateur SPS et au Maitre d'Oeuvre le
nom du réferent Covid 19
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57

31

Acceés au chantier

Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir
justifier de son appartenance a une entreprise déclarée et
connue du Maitre d'Ouvrage:

* mettre en place si besoin un contréle d'accés pour
identifier les personnes présentes

* chaque entreprise tiendra a jour la liste de ses
salariés intervenants sur le chantier.

* les entreprises devront s’assurer quotidiennement de
I'état de santé de leurs salariés et pour ce faire utiliser
I'auto-questionnaire journalier de vérification de la santé
du salarié établi par 'OPPBTP

« afin d’éviter la propagation du virus, seuls les salariés ne
présentant aucun des symptémes liés a I'épidémie seront
autorisés a accéder au chantier (liste des pathologies
concernées consultable sur le site de TOPPBTP).

* en cas de personne présentant des symptomes sur le
lieu de travail :

o avertir un SST et isoler la personne dans espace
séparé.

o désinfecter les locaux et équipements ayant pu étre
potentiellement contaminés par la personne dans les
journées précedentes.

o recenser et informer les intervenants ayant pu étre en
contact avec la personne contaminée.

o cf. fiche OPPBTP.

Les chefs d’entreprises définiront dans leurs PPSPS, a la

rubrique « risques propres », les mesures

de prévention mises en ceuvre pour les déplacements

des salariés.

Gestes barriéres a mettre en oeuvre

Informer les salariés de votre entreprise de

cette pandémie:

« organiser des réunions journaliéres (quart
d'heure sécurité) pour faire un point sur les consignes en
cours et les difficultés a les mettre en ceuvre.

*  rappeler aux personnels la nécessité d'éviter de
se toucher le visage, avec ou sans gants, et
sans nettoyage préalable des mains (savon liquide ou
solution hydro-alcoolique)

+ respecter une distance minimale d’un métre entre
les personnes a tout moment et en toutes circonstances
sauf consignes particuliéres

* avoir a disposition sur le chantier d'un point d'eau pour le
lavage approfondi et fréquent des mains a I'eau et
au savon liquide, en début de journée, a
chaque changement de tache et toutes les deux heures
en cas de non port permanent des gants, aprés contact
impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets
récemment manipulés par d’autres personnes, avec
essuie-main en papier a usage unique

. se laver les mains avant de boire, manger et fumer

«  tousser ou éternuer dans son coude et utiliser un
mouchoir a usage unique

Référents Covid 19
des entreprises

Référents Covid 19
des entreprises

Durée chantier

Durée chantier
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12

61

48

22

Affichage des consignes sanitaires dans tous les points
de passage

Mettre en place les affiches OPPBTP expliquant les consignes

sanitaires a mettre en oeuvre pendant la pandémie:

+ dans tous les lieux de vie a l'intérieur des
locaux (sanitaires, réfectoires, vestiaires, salles de
réunion ....)

* surles portes extérieures de tous les locaux de vie

* lieux d'échanges de I'opération (tableau d'information
du chantier)

e aproximité des points d'eau

En assurer I'entretien tout au long de I'opération tant que

la pandémie durera

Utilisation de la base vie en période de pandémie

L'ensemble des bungalows de chantier mis a la

disposition des salariés doit faire I'objet d'une surveillance

accrue et respecter les régles de vie suivantes:

. planifier les heures d'arrivées et de départ des salariés
pour limiter le nombre de personne dans les vestiaires,

» diviser par deux la capacité d'accueil simultanée dans
les bungalows (utilisation des bungalows par rotation
avec un nettoyage des locaux entre deux rotations) afin
de respecter en toutes circonstances la distance d'1 m
entre salariés

e organiser les ordres de passage et d'occupation des
locaux (vestiaires, réfectoires)

Consommables Covid 19 base vie

*  Mettre en place des distributeurs de gel ou de solution-
hydro alcoolique aux entrées des locaux
(réfectoires, sanitaires, vestiaires, salle de réunion)

*  Mettre en place des lingettes désinfectantes dans
les toilettes

¢ Organiser I'approvisionnement journalier des
distributeurs de savon liquide, papiers essuie mains, gel
hydro alcoolique, lingettes

»  Vérifier plusieurs fois par jour que les consommables
sont présents et en quantité suffisante

«  Enfermer tous les déchets susceptibles d’étre
contaminés (masques et gants jetables, essuie-mains
usageés, lingettes...) dans des sacs étanches éliminés via
la fliere des ordures ménageéres.

Nettoyage de la base vie pendant cette période de

pandémie

» Planifier le nettoyage et la désinfection des réfectoires
(micro ondes, réfrigérateurs, fontaines a eau ...) entre
deux services

« Assurer un nettoyage quotidien de la base vie par la mise
en place d'une équipe de nettoyage formée, équipée des
EPI réglementaires — privilégier l'intervention
d'entreprise spécialisée

«  Prévoir un nettoyage si possible deux fois par jour, et au
minimum une fois par jour, des surfaces de contact les
plus usuelles (poignées de porte, rampes
escalier, fenétres, toilettes y compris toilettes mobiles, et
toute autre équipement ou I'on peut poser les mains...)

*  Aérer les locaux au moins trois fois 15 minutes par jour.

* Les douches collectives doivent faire I'objet d’'un
protocole particulier, avec désinfection générale (bac,
parois et pommeau) assurée deux fois par jour, et
désinfection au moyen de vaporisateur par chaque
usager de la douche, avant et aprés usage.

Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier
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20

17

10

véhicules, engins de chantier, outillages

Rappeler qu'en cas d’'une utilisation partagée d'un véhicule,
d'un engin ou d'outillage:
+ prévoir la désinfection des surfaces de contact
entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée
de changement de vitesse...)
* la mise a disposition de lingettes désinfectantes et de
gel ou de solution hydro alcoolique,
»  veiller a assurer la distance minimale d’un métre
entre les personnes.

Planification

Adapter la planification selon necessité de maniére a
éviter les coactivités génératrices de risques, notamment les
travaux superposeés, les travaux incompatibles, etc...,
conformément aux principes généraux de prévention. Les
secteurs géographiques affectés aux différents travaux seront
au besoin mentionnés:

* le nombre d'entreprises ou les horaires d'activités
du chantier seront modifiés en conséquence;

* le planning des travaux fera apparaitre également
les dates et périodes de mise a disposition des
moyens communs définitifs ou provisoires, notamment
d’acceés, de circulation, de protection collective, de
manutention, etc....

* lors de la reprise d’activité aprés plus de 5 jours
d’inoccupation d'un local, il n’est pas nécessaire de
procéder a une désinfection des locaux, le protocole
habituel de nettoyage sufft conformémént aux
préconisations du Guide technique.

Régles générales de prévention applicables par tous les
intervenants

Si une tache prévue au planning nécessite une
interaction entre plusieurs salariés d’'une méme
entreprise ou entre plusieurs entreprises:
* un mode opératoire particulier sera a produire,
* un point sécurité sera réalisé avant le démarrage de la
tache en présence de tous les acteurs y compris
les référents Covid 19 des entreprises concernées.

Port obligatoire du masque associé a des lunettes de
protection ou a un écran facial selon les préconisations du
guide de 'OPPBTP .

Les personnels doivent étre formés a I'utilisation des
masques (durée de port, procédure de mise en ceuvre et de
retrait selon le type de masque employé...).

Postes de travail

Mettre mise a disposition des salariés le matériel suivant et
en quantité suffisante a tous les postes de travail:

. essuie main papier jetable

. gel hydro-alcoolique en complément

. savon liquide + eau

. lingettes désinfectantes

. désinfectant approprié (FDS a détenir)

. Sacs a déchets étanches

O WN -

Référents Covid 19
des entreprises

Maitre d'oeuvre

Référents Covid 19
des entreprises

Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier
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Stockages - Livraisons

3 «  Privilégier les chargements et déchargements de
camions par une seule personne en s'assurant de la mise
a disposition de moyens mécaniques.

* Organiser le séquencage des livraisons en limitant les
flux de fagon a limiter tout contact physiques entre
salariés.

*  Mettre a disposition un kit de protection pour
les chauffeurs livreurs.

Trousses de secours Covid 19

23 Compléter les trousses de secours de kit d'intervention
de premiére urgence (masques, combinaisons jetables, gants
latex).

Préparer avec les référents Covid 19 les modes

opératoires d'accueil des secours pour éviter les
regroupements de personnes et ne pas contaminer les
secouristes.

Toutes entrep.

Référents Covid 19
des entreprises

Durée chantier

Durée chantier
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3. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SPS -
SUJETIONS QUI EN DECOULENT

3.1. VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES
DANS LE CHANTIER

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

CIRCULATION DES ENGINS ET VEHICULES

40 |La circulation et les manceuvres des véhicules et engins a
l'intérieur du chantier devront étre organisées selon les principes
développés dans la recommandation CRAM R.434.

Plan de circulation

64 Etablir un plan de circulation pour la réalisation des travaux. Ravalement de Ravalement de Avtarriv. Ent
Privilégier la spécialisation des différentes voies de circulation fagade fagade
dans le plan de circulation.

Prévoir notamment :

le sens de circulation

les zones de manoeuvre des véhicules et engins

les zones de stockage

les circulations des piétons et des véhicules

l'organisation des manoeuvres

les zones tampon de stationnement a I'entrée du chantier.
Ce plan de circulation sera soumis, pour avis au Maitre
d'oeuvre et au coordonnateur avant le commencement des
travaux.

CIRCULATION DES PIETONS

33 |Prévoir 'aménagement des voies et chemins d’acceés reliant le Durée chantier
cantonnement, le parking du personnel, les postes de travail et le
réseau routier ainsi que leur entretien pendant la durée des
travaux.

Les circulations piétonnes seront séparées des voies de
circulation des véhicules et engins.

Les cheminements seront signalés, balisés. lls devront rester libre
de tout encombrement (matériel, cable électrique, stockage,
gravats, etc.).

Les voies d'accés seront constamment praticables.

MOYENS DE CIRCULATION VERTICALE : ESCALIERS -
PLATEFORMES - ECHAFAUDAGES

Echafaudage commun

67 Les échafaudages mis a la disposition des entreprises
pendant les travaux seront montés, réceptionnés et utilisés
conformément aux dispositions du Code du Travail (articles R
4323- 69 a 4323-80)

Les échafaudages seront installés sur la périphérie des
batiments pour permettre les travaux en fagades et sur les
toitures.

En fonction de la pente du toit et pour éviter |'effet "toboggan,
ils seront munis de garde-corps complémentaires surélevés et
de filets de retenue sur le dernier niveau (maille 10 x 10) .
Tous les accés au batiment seront munis d ‘'auvents de
protection ou de pare-gravois préservant les piétons des
chutes éventuelles d'objets et de matériaux.

Les échafaudages seront munis de pancartes signalétiques
interdisant aux personnes non autorisées de monter sur
I'échafaudage:

* acces interdit, échafaudage en cours de montage

e puis acces interdit aux personnes non autorisées
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68

69

70

Planification

Les opérations de pose/dépose des échafaudages sont

identifiées dans le planning général de travaux et feront

I'objet avant leur exécution d'une réunion de planification
entre tous les utilisateurs, I'OPC, le Maitre d'ceuvre et le

coordonnateur SPS.

Vérifications réglementaires : généralités

Faire vérifier les tours escaliers, plateformes et échafaudages
avant mise ou remise en service, puis périodiquement
pendant le chantier, par une personne compétente, selon les
modalités prescrites par I'arrété du 21 décembre 2004 :
VERIFICATIONS AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE :
examen d'adéquation + examen de montage et d'installation +
examen de |'état de conservation.

- avant la 1ére utilisation ;

- a la suite de tout démontage suivi d'un remontage ;

- En cas de changement de configuration, de remplacement
ou de transformation importante intéressant les constituants
essentiels, notamment a la suite de tout accident ou incident
provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou de tout
choc ayant affecté la structure ;

- A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des
conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles
d'affecter la sécurité d'utilisation ;

- A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.
VERIFICATIONS PERIODIQUES :

- tous les 3 mois (examen approfondi de I'état de
conservation) ;

- quotidiennement (examen de I'état de conservation).

Vérifications journaliéres

Il appartient a chacune des entreprises utilisant les tours
escaliers, passerelles, planchers, plateformes, échafaudages,
soumis aux dispositions de l'arrété du 21 décembre 2004,
d'effectuer la vérification journaliére avant d'autoriser leur
utilisation par son personnel (examen de [I'état de
conservation).

Couverture

Ravalement de
fagade

Couverture

Ravalement de
fagade

Maitre d'oeuvre

Couverture

Ravalement de
fagade
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63

MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES
CHUTES

La mise en place des protections collectives préalablement a
l'intervention des entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de
protections collectives contre les risques de chute de hauteur, est
une priorité. Les protections collectives seront congues et
installées selon les dispositions réglementaires qui leur sont
applicables. Elles répondront aux objectifs suivants, qui
permettent de satisfaire aux principes généraux de prévention :

- La réalisation des protections collectives définitives, intégrées
dans l'ouvrage (allége, relevé de bardage, garde-corps définitif,
barreaudage en sous face des ouvrants en toiture, etc ...) sera,
dans toute la mesure du possible, préférée a l'installation de
protections provisoires de chantier.

- L'entreprise chargée des protections collectives recherchera et
mettra en oeuvre les solutions permettant d'éviter que I'exécution
d'un travail particulier conduise a I'enlévement temporaire d'une
protection collective.

- L'entrepreneur qui investit une zone de I'ouvrage afin d'y réaliser
des travaux doit vérifier, avant d'autoriser ses salariés a accéder
et travailler dans cette zone, qu'elle ne présente aucun danger.
Cette vérification doit I'amener, lorsque les protections collectives
ne sont pas installées ou lorsqu' elles s' averent inadaptées aux
risques encourus ou insuffisantes, a mettre en oeuvre a ses frais,
les dispositifs de protection nécessaires et a en assurer la
maintenance jusqu'a la prise en charge par un autre entrepreneur.
- La maintenance et I'entretien des protections collectives seront
assurés par une entreprise désignée a cette fin.

Toutes entrep.

Durée chantier

46

UTILISATION D'ENGINS D'ELEVATION DES PERSONNES

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et
des équipements de travail servant au levage est réservée aux
travailleurs qui ont regu une formation adéquate. Cette formation
doit étre complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Les dispositions de la recommandation CNAM R.386 Ultilisation
des plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
seront appliquées

Lorsqu'une entreprise est responsable de la mise a disposition du
moyen mis en oeuvre, les autres entreprises utilisatrices doivent
contracter une convention avec l'entreprise responsable du
moyen. La mise a disposition inclut :

I'installation du moyen et la vérification réglementaire,

la maintenance,

la conformité a la réglementation,

la conduite de l'appareil éventuellement.

La convention prévoit :

la responsabilité de chacun en termes de conduite, manoeuvre,
vérification, utilisation du moyen de levage et de transport,
modalités de formation.

Tous interv.

Durée chantier

3.2. CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS - MESURES
DESTINEES A LIMITER LES MANUTENTIONS MANUELLES.
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Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

UTILISATION D'ENGINS DE LEVAGE

45 |Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au Toutes entrep. Durée chantier
levage de charges doivent étre utilisés de maniére a garantir la
stabilité de I'équipement de travail durant son emploi dans toutes
les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données
pour que, a aucun moment, les organes des équipements de
travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que
les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou
provoquer un amorgage avec les parties actives d'installations
électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques
environnantes.

Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges
non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle
fagon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures
doivent étre prises pour éviter les collisions entre les charges ou
avec des équipements de travail eux-mémes.

Les appareils, accessoires de manutention doivent étre
conformes a la réglementation et aux normes.

Equipements concernés : Tous engins de chantier, les grues sur
véhicule porteur, les chariots élévateurs a conducteur porté, les
appareils mus a bras (palans, tire-fort, crics, vérins, ), les engins
de terrassement lorsqu'ils sont équipés pour le levage, les
nacelles élévatrices mues par une autre énergie que la force
humaine, les monte-matériaux (treuils, trans-palettes, palans avec
point d'ancrage- adaptés, etc ).

Lorsqu'une charge doit étre levée simultanément par deux ou
plusieurs équipements de travail servant au levage de charge non
guidées, une procédure doit étre établie et appliquée pour assurer
la bonne coordination des opérateurs et des opérations.

MESURES DESTINEES A LIMITER LES MANUTENTIONS
MANUELLES

Monte matériaux

71 L'entreprise chargée de mettre en place un monte matériaux Couverture Couverture
de chantier prévoira avant la mise en service du matériel :

- les vérifications réglementaires (solidité des points
d'accrochage, vérification électrique ....) et tiendra les compte-
rendus a disposition sur le chantier;

- les consignes d'utilisation et I'affichage de ces consignes ;

- la personne chargée de la maintenance, de l'entretien, des
dépannages.

3.3. ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX

Suivi
Entretien
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

APPROVISIONNEMENTS - STOCKAGES

32 |L'organisation des approvisionnement et stockage se fera en Toutes entrep. Avantinterv.
fonction de l'analyse des besoins (démarche logistique de
chantier), celle ci permettra de déterminer la circulation et le
transport des personnes, la nature et les caractéristiques des
charges,
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APPROVISIONNEMENTS
Livraisons - Approvisionnements

72 Préciser le lieu de livraison, I'horaire le plus adapté pour celle- | Entrep. concemée Entrep. concemée
ci, au besoin fournir un plan de situation et un plan d'accées a
la demande du négociant.

Désigner une personne pouvant étre contactée en cas de
difficultés pour la livraison.

3.4. CONDITIONS DE STOCKAGE D'ELIMINATION ou d'EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

N° gy
coordination

EVACUATION DES DECHETS DANS LE BATI

66 |Les déchets doivent étre stockés hors des zones de travaux afin Toutes entrep. Toutes entrep.
de faciliter les circulations, les déplacements et limiter les risques
d’accident de plain pied.

Afin d'éviter les risques de projections et de poussiéres, des
systémes d'évacuation des déchets et gravats doivent étre mis en
place par les entreprises qui les détailleront dans leur PPSPS
(goulotte, big bag, autre...).

Chaque entreprise, y compris sous-traitante, intervenant sur le
chantier, est chargée d'assurer quotidiennement le nettoyage de
ses zones de travail, d'acheminer I'ensemble de ses déchets
jusqu'aux bennes lorsque celles—ci sont mises en place ou de les
évacuer, par tous les moyens adaptés.

EVACUATION - ENLEVEMENT DES DECHETS

41 L'évacuation des déchets, gravats, matériaux de démolition, Toutes entrep. Durée chantier
emballages, etc se fera impérativement dans le cadre des
horaires normaux et effectuée régulierement et en tout état de
cause quotidiennement puisque chaque entreprise réalise
I'évacuation de ses gravois de sa zone d'intervention vers
I'ensemble de bennes mis a disposition.

3.5. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES DES ACCES PROVISOIRES ET DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE
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Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

Suivi
Entretien Délais

UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES : MESURES
GENERALES

62 De maniére générale, tout entrepreneur intervenant sur le Toutes entrep.
chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et a tout
moment la stricte et constante application des dispositions
réglementaires destinées a assurer la sécurité de son personnel.
Cette vérification doit I'amener, lorsque les protections collectives
ne sont pas installées ou lorsque celles en place s' averent
inadaptées aux risques encourus ou insuffisantes, a mettre en
oeuvre a ses frais, les dispositifs de protection nécessaires et a
en assurer la maintenance jusqu'a la prise en charge par un autre
entrepreneur. Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever
temporairement une protection collective, en particulier une
protection contre les risques de chute (garde-corps ou partie de
garde-corps, platelage, obturation de trémie ou réservation,...)
afin de réaliser un travail particulier, elle ne pourra entreprendre
ce travail sans avoir au préalable adopté les mesures de sécurité
compensatoires efficaces, aussi bien pour son propre personnel
que pour I'ensemble des personnes intervenants sur le chantier.
Apres l'interruption ou la fin de ce travail particulier, I'entreprise
mettra en place les dispositifs de protection collective assurant un
niveau de sécurité équivalent.

En cas de carence d'une entreprise concernant la mise en place
de protections collectives dont I'absence est de nature a causer
un risque, le maitre d'oeuvre fera poser ces protections par une
entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante. Le
co(t de I'arrét des travaux qui pourrait s'en suivre sera également
mis a la charge de I'entreprise défaillante.

Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de
protections collectives doit prévenir immeédiatement son
responsable hiérarchique ainsi que I'entreprise chargée de la
maintenance des protections.

Nettoyage

Durée chantier

UTILISATION DES ACCES PROVISOIRES : ESCALIERS,
PASSERELLES, PLANCHERS, PLATEFORMES,
ECHAFAUDAGES, ETC MESURES GENERALES

9 Les acces provisoires (escaliers, passerelles, planchers, Toutes entrep.
plateformes, échafaudages,....), qu'ils soient utilisés en commun
ou propres a une entreprise, doivent restés libres de tout
encombrement, stockage de matériels, matériaux, outils,...... afin
de limiter les risques d'accidents de plain- pied et les chutes de
hauteur. Les cables électriques, flexibles, canalisations souples,
etc... seront de préférence maintenus fixés sur les montants
extérieurs des garde-corps de maniére a ne pas entraver la
circulation.

Les dispositifs de protection collective seront congus et installés
de fagon a éviter leur interruption au droit des accés, notamment
du fait de I'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette
interruption est nécessaire, des mesures d'adaptation seront
prises pour assurer une sécurité équivalente.

Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de
protections collectives au niveau des accés provisoires doit
prévenir sans délai son responsable hiérarchique ainsi que
I'entreprise chargée de la maintenance des protections.

Durée chantier
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UTILISATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
PROVISOIRE : MESURES GENERALES

59 |Rappel : linstallation électrique temporaire fera I'objet de Toutes entrep. Durée chantier
vérification initiale et périodique.

Les opérations de maintenance seront effectuées réguliérement ,
afin de supprimer dans les meilleurs délais, les défectuosités et
anomalies signalées par les utilisateurs.

La surveillance du bon fonctionnement des installations
électriques temporaires implique, outre la participation de
I'entreprise qui en est chargée, celle de chaque entreprise du
chantier et de chaque personne utilisant I'installation.

Toute personne constatant une anomalie, une défectuosité, dans
I'utilisation de l'installation électrique doit prévenir immédiatement
son responsable hiérarchique ainsi que I'entreprise chargée de sa
surveillance et de sa maintenance. Ces consignes seront décrites
dans les PPSPS et devront-étre commentées a tous les
personnels lors de I'accueil sécurité.

3.6. UTILISATION DE MOYENS COMMUNS

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

UTILISATION DES MOYENS COMMUNS : REGLES
GENERALES

27 |Le prét et I'utilisation par plusieurs entreprises d'un méme Toutes entrep. Durée chantier
équipement de travail permet de limiter les risques d'accident das
aux montages et démontages successifs des équipements.
Lorsque l'utilisation commune d'un équipement de travail est
prévue au titre de l'organisation générale du chantier, elle se fera
selon les régles d'organisation indiquées dans les piéces écrites
des marchés, les documents de coordination, et selon les
prescriptions réglementaires applicables a I'équipement. En
complément, une convention de mise a disposition sera, si
nécessaire, établie et signée par chacune des entreprises
utilisatrices de I'équipement.

Lorsque l'utilisation commune d'un équipement résulte d'une
initiative de plusieurs entreprises qui décident de se préter un
équipement afin de faciliter leur intervention sur le chantier, ces
entreprises établiront au préalable par écrit, sous leur
responsabilité, et d'un commun accord, une convention de mise a
disposition.
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MOYENS COMMUNS: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

4 Cette convention conservée sur le chantier, mentionnera, outre Toutes entrep. Durée chantier

les noms et raisons sociales des entreprises concernées, les

noms des responsables, la nature et les caractéristiques de

I'équipement faisant I'objet du prét, les modalités de sa mise a

disposition, les obligations et les responsabilités de chacun, en

particulier :

* |a date de mise a disposition

« les consignes de mise enceuvre et d'utilisation de
I'équipement, les consignes de sécurité a respecter

» les obligations concernant les habilitations nécessaires a
l'utilisation ou la conduite de I'équipement : habilitation du
responsable hiérarchique de I'entreprise utilisatrice de
I'équipement de travail, objet du prét

* les obligations concernant les vérifications réglementaires de
sécurité réalisées et a prévoir

e tout document utile a la mise en ceuvre de I'équipement de
travail : notice d'instructions du constructeur, carnet de
maintenance, dernier compte-rendu de  vérification
réglementaire, constat contradictoire de [I'état de
I'équipement, etc...

3.7. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR A PARTIR DES
PLANCHERS, TREMIES, RESERVATIONS, GAINES, REGARDS

38 |[Les modes opératoires des entreprises devront étre détaillés dans Toutes entrep. Durée chantier
chaque PPSPS, en tenant compte des modes constructifs retenus
(pré- dalles, bacs métalliques, plancher coulé en place, autre...).

Les trémies et gaines seront protégées contre tout risque de
chute soit par platelagesolidement fixé (petite trémie de section
< a 1m?), soit par garde-corps (grande trémie de section > a 1m?).

TRAVAUX SUPERPOSES GENERANT DES RISQUES DE
CHUTES D'OBJETS

7 Les travaux superposés sont proscrits : privilégier les mesures Toutes entrep. Durée chantier

de planification et, en cas d'impossibilité, mettre en oeuvre des

moyens de réception ou de protection dont la résistance sera

compatible avec l'importance des charges susceptibles de chuter.

L'entreprise sera tenue de prendre toutes dispositions qu'impose

le risque :

* en installant tous matériels ou matériaux pour qu’ils ne
puissent tomber accidentellement,

* en limitant la hauteur de stockage et en tenant compte des
caractéristiques des objets et de leur emballage,

* eninterdisant I'accés de la zone par un balisage approprié,

. en mettant en place des auvents, filets, platelages, etc.... ,

* en installant des protections basses (plinthes) en périphérie
de la zone de travail.
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TRAVAUX GENERANT DE FORTES NUISANCES : BRUIT,
POUSSIERES

Silice Cristalline

73 Afin d'éviter les risques liés a la propagation des poussiéres Entrep. concernée Entrep. concemée
susceptibles de contenir de la silice cristalline, les mesures de
prévention ci dessous sont a mettre en oeuvre :
* Planifier les taches émétrices afin d'éliminer la co-activité.
*  Mettre en oeuvre prioritairement des modes opératoires a
I'humide.
»  Utliser des équipements intégrant une aspiration a la
source.
* Nettoyer régulierement la zone de travail et les zones a
proximité a I'aide d'aspirateur équipé de filtre a trés haute
éfficacité.
*  Porter des équipements individuels de
protection respiratoire.
*  Organiser un contrdle régulier de I'empoussiérement afin
de respecter la VLEP.
RISQUES LIES A LA CO- ACTIVITE : PLANNING
53 |En conformité avec les principes généraux de prévention, la Toutes entrep. Avt trvx - Maintenu pdt

planification des travaux devra étre congue de maniére a éviter
les co activités.

L'élaboration du planning devra tenir compte des éventuelles
interventions simultanées dans une méme zone et a des niveaux
différents.

Le phasage et le planning (documents remis avant tout début de
travaux) préciseront les périodes et les zones affectées aux
différents travaux. lls seront congus de maniére a éviter tous
travaux superposes.

L'entreprise sera tenue de concevoir et programmer ses
interventions en interdisant a son personnel d'exécuter des taches
a des niveaux différents dans une méme zone.

Le planning fera apparaitre les mesures de prévention ( moyen
d'acces, garde-corps, présence de la ou des grues, ....)
L'entreprise sera tenue de concevoir et programmer ses
interventions en interdisant a son personnel d'exécuter des taches
a des niveaux différents dans une méme zone.

leur durée
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RISQUES LIES A LA CO- ACTIVITE : REGLES GENERALES

La co-activité est dite simultanée lorsque plusieurs entreprises
travaillent au méme moment dans une méme zone, des zones
contigués ou superposées. Elle est dite successive lorsque
plusieurs entreprises travaillent successivement sur le chantier et
lorsque I'une d'entre elles laisse subsister un risque pour les
autres intervenants du chantier.

Les risques de co-activité imposent la mise en oeuvre de mesures
de prévention dans le respect des principes généraux de
prévention :

- la planification des interventions d'entreprises sera organisée de
maniére a supprimer les co-activités génératrices de risques. Les
travaux superposés ainsi que les travaux incompatibles seront
interdits.

- La réalisation des protections collectives définitives intégrées
dans l'ouvrage, des accées définitifs, seront autant que possible,
préférées a l'installation de protections et d'accés provisoires de
chantier. La réalisation de ces éléments définitifs sera planifiée et
prévue au plus tét dans le déroulement du chantier afin de
pouvoir étre utilisés par le plus grand nombre d'intervenants.

- Lorsque la planification des interventions d"entreprises laisse
subsister un risque de co-activité, l'intervenant qui géneére le
risque mettra en place des moyens de prévention collective de
maniére a I'éviter ou le réduire. Il en informera les entreprises
exposées (PPSPS Partie « Risques exportés ») .

- chaque entreprise recherchera et mettra en oeuvre des
solutions permettant d'éviter que I'exécution d'un travail particulier
conduise a I'enlévement temporaire d'une protection collective.

- L'entrepreneur qui investit une zone de I'ouvrage afin d'y
réaliser des travaux doit vérifier, avant d'autoriser ses salariés a
accéder et travailler dans cette zone, qu'elle ne présente aucun
danger.

Dans tous les cas chaque entreprise s'assurera de la présence
des protections collectives avant toute intervention dans une zone
du chantier. Cette vérification doit I'amener, lorsque les
protections collectives ne sont pas installées ou lorsque celles en
place s' averent inadaptées aux risques encourus ou
insuffisantes, a mettre en oeuvre a ses frais, les dispositifs de
protection nécessaires et a en assurer la maintenance jusqu'a la
prise en charge par un autre entrepreneur.

Projection de matiéres

Lorsque des travaux présentant des risques de projection sont
accomplis sur un chantier, mettre en oeuvre des systémes
anti-projection.

A défaut d'écrans protecteurs, délimiter et signaler
convenablement les zones dangereuses.

Travaux par point chaud

Mettre un extincteur a poste au droit de chaque zone de travail
pour tout travail par point chaud (soudure,meulage..).

Utiliser des équipements de soudure conformes a la
réglementation en vigueur et vérifiés périodiquement.

Toutes entrep.

Couverture

Ravalement de
fagade

Entrep. concernée

Couverture

Ravalement de
fagade

Entrep. concernée

Durée chantier
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RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR

La protection collective doit étre recherchée en priorité et planifiée Toutes entrep.
de sorte que les protections, qu'elles soient définitives ou
provisoires, puissent servir de moyen principal de protection
contre les chutes de hauteur aux intervenants sur le chantier.

La prévention des risques de chute de hauteur est assurée par
des garde-corps, intégrés ou fixés de maniére sdlre, rigides et
d'une résistance appropriée, placés a une hauteur comprise entre
1 met 1,10 m et comportant au moins :

- Une plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur
retenue pour les garde-corps ;

- Une main courante ;

- Une lisse intermédiaire a mi-hauteur.

Lorsque la mise en oeuvre de garde-corps est impossible, des
surfaces de recueil souples peuvent étre installées de maniéere a
éviter une chute de plus de 3 m.

Durée chantier

13

78

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
D'ECHAFAUDAGES

Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un Toutes entrep.
échafaudage doivent étre effectués sous la direction d'une
personne compétente par des travailleurs ayant regu une
formation a la sécurité adéquate et spécifique.

Lorsque des tours escaliers, des plateformes ou des
échafaudages de pied sont prévus, ils seront construits dans le
respect des prescriptions réglementaires qui leur sont applicables.
Les dispositions de la recommandation

CNAM R.408 "Montage, utilisation et démontage des
échafaudages de pied" seront appliquées . Cette recommandation
mentionne les mesures de prévention a mettre en oeuvre,
notamment les vérifications réglementaires obligatoires de
sécurité, avant mise en service, quotidiennes et trimestrielles, et
donne les outils nécessaires a I'élaboration d'un cahier des
charges d'un lot échafaudage, ainsi qu'un canevas de procés-
verbal de réception de ces équipements.

Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un
échafaudage doivent étre effectués sous la direction d'une
personne compétente par des travailleurs ayant regu une
formation a la sécurité adéquate et spécifique.

Panneau d'identification
Mettre en place le panneau réglementaire

Durée chantier

18

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
DE PEMP

La conduite des PEMP présentant des risques particuliers, en Toutes entrep.
raison de leurs caractéristiques ou de leur objet est subordonnée
a l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef
d'entreprise. Le certificat d'aptitude a la conduite en sécurité d'une
PEMP d'un type donné a élévation multi- directionnelle autorise la
conduite d'une PEMP de méme type d'élévation suivant un axe
vertical. Le titulaire d'un CACES de PEMP s'élevant suivant le
seul axe vertical ne peut pas prétendre a la manoeuvre d'une
plate-forme d'élévation multi- directionnelle.

L'employeur s'assure que le personnel d'encadrement du
chantier, conducteur de travaux et chef d'équipe notamment, a les
connaissances relatives aux conditions d'utilisation des PEMP (y
compris installation et repli des appareils).

Durée chantier
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Consignes d'utilisation des PEMP

Tenir a disposition des organismes de prévention et du CSPS,
sur le chantier, les autorisations de conduite ainsi que le
dernier rapport de vérification de I'équipement et sa notice.

- Baliser la zone d'évolution de la PEMP ainsi que la zone a
risque de chute d'objet depuis le poste de travail

- Inspecter quotidiennement avant utilisation et, en tout cas,
avant tout début des travaux, les différents éléments de la
PEMP.

- Respecter la notice d'instructions ou d'utilisation établie par
le constructeur de la PEMP ou a défaut par le chef
d'entreprise.

- I est interdit de sortir du panier de la nacelle, a I'exception
des PEMP adaptées et conformes a cette disposition.

- Prévoir la présence au sol d'un opérateur supplémentaire
pour alerter les secours en cas de besoin et assurer la
surveillance de I'environnement
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4. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE A
L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER

4.1. INTERFERENCES ENTRE PLUSIEURS OPERATIONS

Suivi
Entretien T ET
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

MULTIPLICITE DE MAITRES D'OUVRAGE

1 Rappel : Lorsque, sur un méme site, plusieurs opérations de
batiment ou de génie civil doivent étre conduites dans le méme
temps par plusieurs maitres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin
de prévenir les risques résultant de linterférence de ces
interventions.

Lorsque d'autres opérations sont prévues et qu'elles sont
susceptibles d'interférer avec le chantier, les informations
relatives a ces opérations devront étre portées a la connaissance
du coordonnateur SPS et du maitre d'oeuvre par le maitre
d'ouvrage.

4.2. INTERFERENCES AVEC UN ETABLISSEMENT EN ACTIVITE SUR LE SITE OU AU VOISINAGE

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

DELIMITATION DU CHANTIER - MATERIALISATION DES
ZONES DANGEREUSES

60 |Le chantier devra étre rendu clos et indépendant de la partie de Toutes entrep. Maitre d'oeuvre Ph. préparation
I'établissement dans lequel il se déroule, ou d'un établissement
voisin, maintenu en activité, par une cléture de chantier.

En régle générale, I'acces aux zones de I'établissement en
activité, ou a I'établissement voisin, sera interdit au personnel du
chantier. Lorsque cet accés sera rendu nécessaire le responsable
de I'établissement concerné en précisera les conditions pratiques
telles que les horaires, itinéraires, zones interdites, matérialisation
des zones dangereuses, accompagnement, consignes, etc.... |l
communiquera par écrit au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre
et au coordonnateur SPS ces conditions d'accés.

Matérialisation des zones dangereuses

55 Matérialiser les zones présentant un risque pour la sécurité ou | Entrep. concerée | Entrep. concemée
la santé des occupants.

Mettre en place une signalétique adaptée caractérisant la
nature du risque :
*  panneaux attention chantier interdit au public

«  protection mécanique
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RESPONSABILITE TRAVAUX EN SITE OCCUPE

58 |Tout accés par d’autres itinéraires que ceux prescrits dans le plan Maitre d'oeuvre Maitre d'oguvre
d'installation de chantier sont strictement interdits.

* Les entreprises intervenantes rappelleront a leurs salariés
que l'accés dans les batiments existants est formellement
interdit en dehors des heures de travail.

« Le responsable de chaque entreprise rappellera a son
personnel, l'interdiction de pénétrer dans les zones autres
que celles affectées au déroulement du chantier.

* Les éventuels travaux devant s’effectuer dans le batiment en
site occupé (raccordement électriques, eau etc.) se feront
obligatoirement en liaison avec les responsables du site, la
Maitrise d'Ouvrage et apres établissement de consignes
particulieres.

DANGERS SPECIFIQUES : ADAPTATION MATERIELS,

INSTALLATIONS, MODALITES D'INTERVENTION

75 |La nature et la proximité des activités de ['établissement
interféerent avec le chantier ce qui implique de mettre en oeuvre
certaines mesures de prévention.

Apres concertation avec le chef d'établissement, ces mesures

pourront porter sur I'adaptation des matériels, des installations et

des conditions d'intervention.

Nuisances
Bruit
76 Voir arreté de la mairie d'ARES pendant la période estivale Maitre d'oeuvre
Horaires des travaux a définir en phase de préparation de
chantier afin de tenir compte de la présence des résidents

DOCUMENTS ET CONSIGNES REMIS PAR LE CHEF

D'ETABLISSEMENT EN ACTIVITE APPLICABLES AU

CHANTIER
Procédures

Consignation des réseaux
14 Nous communiquer la procédure relative a la consignation Maitre d'ouvrage Maitre d'oeuvre

des réseaux sur lesquels ou a proximité desquels les
entreprises du chantier auront a intervenir.
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5. SECOURS ET EVACUATION DES TRAVAILLEURS : ORGANISATION -
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

5.1. ORGANISATION DES SECOURS

Suivi
Entretien T ET
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

MOYENS D'ALERTE

26 |Des mesures communes d'organisation doivent étre prises pour Ph. préparation
I'appel des secours ainsi que pour I'évacuation des travailleurs.

SAUVETEURS - SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

52 |Des mesures appropriées doivent étre prises pour donner Durée chantier
rapidement les premiers secours a toute personne blessée au
cours du travail. Pour ce faire il convient d'affecter au chantier un
nombre suffisant de sauveteurs secouristes du travail (SST)
correctement répartis sur I'ensemble des zones de travaux.
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6. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

6.1. MODALITES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GENERALES

Suivi
Entretien
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

MODALITES PRATIQUES DE COOPERATION ENTRE LES
INTERVENANTS

54 |Art. L. 4121-5.- Lorsque dans un méme lieu de travail les Toutes entrep. Avtarriv. Ent
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
cooperent a la mise en oeuvre des dispositions relatives a la
santé et a la sécurité au travail.

Chaque entrepreneur a pour obligation :

- de communiquer au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et au
coordonnateur SPS les noms et coordonnées des sous-traitants
auxquels il envisage de confier des travaux.

- de transmettre un exemplaire du Plan Général de coordination,
ainsi que les mises a jour, a chacun de ses sous-traitants.

Réponses aux observations du coordonnateur SPS

25 Nous vous rappelons que vous devez apporter par écrit au Toutes entrep. Durée chantier
coordonnateur les réponses aux observations vous
concernant, conformément aux dispositions de l'article R.
4532-38 du code du travail.

Veuillez utiliser la fiche réponse jointe aux observations qu'il
vous a transmises, la compléter, et la lui retourner par mail.

MODE DE DIFFUSION DES DOCUMENTS

15 |Tous les documents émis par APAVE a lintention du maitre Toutes entrep. Durée chantier
d’ouvrage, du maitre d’'ceuvre, de I'OPC, des entreprises, y
compris les entreprises sous-traitantes, sont normalement
adressés aux différents destinataires par courriel. Les
réponses et documents émis par les intervenants a destination
d’APAVE le sont également par courriel. Les intervenants
souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier
pour les documents volumineux par exemple), doivent en
informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par
APAVE auront comme émetteur nom.prénom@apave.com et
pourront comporter des piéces jointes au format .pdf et/ou .doc,
dans lesquels "nom.prénom" correspond au nom et au prénom de
l'intervenant APAVE qui a validé les documents transmis.

Les intervenants du chantier doivent prendre toutes
dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin de
permettre la bonne réception des courriels et piéces jointes.

PPSPS

35 |Rappel des dispositions du code du travail : sur les chantiers Toutes entrep. Avtarriv. Ent
soumis a l'obligation d'établir un plan général de coordination,
chaque entreprise, y compris les entreprises sous traitantes,
appelée a intervenir a un moment quelconque des travaux, établit,
avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur
SPS.

Remise du PPSPS au coordonnateur

34 Chaque entreprise prépare un projet de PPSPS qu'elle
présentera lors de l'inspection commune avant démarrage de
I'intervention.
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INSPECTION COMMUNE
47 |Rappel des dispositions réglementaires : I'inspection commune Toutes entrep. Avtarriv. Ent

est obligatoire avant l'intervention de chaque entreprise sur le
chantier.

Demande d'inspection commune avant démarrage travaux

37 Toute entreprise n'ayant pas réalisé son inspection commune
et devant débuter son intervention ou devant faire débuter son
sous-traitant doit obligatoirement prendre rendez vous
avec le coordonnateur SPS au moins 15 jours avant le
début de I'intervention, pour effectuer I'inspection commune.

Toutes entrep.

Durée chantier
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7. ANNEXES

7.1. ANNEXE 1 : ANNUAIRE

7 .1.1. intervenants

Fonction Adresse Représentant Téléphone(T) Fax(F) Mail
Maitre d'ouvrage VERIFICA 0240436983
2 IMPASSE LE MINTIER
44100 NANTES
France
Maitre d'ouvrage personne |VERIFICA Mme 0240436983

physique

31, rue du Corps de Garde
44100 NANTES
France

AUBERI DE FAULTRIER

assistanteprojets@uverifica.f
r

Maitre d'oeuvre

ATELIER MOREHA
30 Rue Joseph Bonnet
33000 BORDEAUX
France

M. HAFIDI Driss

0533095927
0610684179
d.hafidi@moreha.fr

Coordonnateur SPS - Phase
de Conception

APAVE
INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE -
BORDEAUX INSPECTION
BP 3

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

France

M. HORGUE LAURENT

laurent.horgue@apave.com

Coordonnateur SPS - Phase
de Réalisation

APAVE
INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE -
BORDEAUX INSPECTION
BP 3

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

France

M. HORGUE LAURENT

laurent.horgue@apave.com
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7 .1.2. organismes de préventions institutionnels

Raison sociale Adresse
DDTEFP DIRECCTE NOUVELLE
AQUITAINE

118 cours du maréchal Juin
33000 BORDEAUX

Représentant

Téléphone(T) Fax(F) Mail

0556000823
dreets-na.pole3E@dreets.gouv
fr

France
CRAM CARSAT AQUITAINE 0556116400
80 Avenue de la Jallére 0556395593

33053 BORDEAUX CEDEX

prevdir@carsat-aquitaine.fr

France
OPPBTP OPPBTP AGENCE 0556340349
NOUVELLE AQUITAINE 0556344208

Immeuble " Les bureaux du
Tasta"

9 rue Raymond Manaud
Batiment C 4.4 - 1er étage
33524 BRUGES CEDEX
France

nouvelleaquitaine@oppbtp.fr

Légende : OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination de travaux - DIRECCTE :Direction Régionale des Entreprises de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi - CARSAT : Caisse d'Asssurance Retraite et de la Santé au Travail -
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics - MSA : Mutualité Sociale Agricole
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7 .1.3. Services d'urgences

Services Téléphone (T) Fax (F)
SAMU 15 (a partir d’un tel. fixe) ou 112 (a partir d’un tel. mobile)
Police ou gendarmerie 17
Pompiers 18
7.1.4. Autres
Raison sociale Adresse Représentant Téléphone (T) Fax (F) Mail
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7 .1.5. listes des entreprises
La liste des entreprises est tenue a jour au fur et a mesure du déroulement de I'opération dans le registre journal de la coordination.

Lo 1 TRAvAUX S
01 [Ravalement de facade Non désigné
02 |Couverture Non désigné
03 |Etanchéité Non désigné
04 |Electricité Non désigné
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7.2. RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Les documents de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante communiqués par le maitre
d’ouvrage sont joints au DCE.

7.3. CALENDRIER DES TRAVAUX
Calendrier des travaux :

»  voir document joint en annexe.

7.4. PLAN INSTALLATIONS DE CHANTIER
Plan d'installation de chantier :
. non fourni a la date d'élaboration du Plan Général de Coordination.

7.5. REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL

Reglement de I'établissement en activité a l'intérieur ou a proximité duquel se déroule le chantier :
< non fourni a la date d'élaboration du Plan Général de Coordination.

7.6. PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)
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PLAN PARTICULIER SIMPLIFIE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Tous les entrepreneurs, indépendants compris, intervenant sur le site doivent établir un PPSPS dans les délais
suivants :

- Entrepreneur titulaire d'un contrat de travaux : 30 jours a compter de la réception du contrat signé.

- Entrepreneur sous-traitant : 30 jours a compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur titulaire.
Cas particuliers :

- ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second oeuvre dans une opération de batiment, ou pour les
travaux accessoires dans une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des
travaux comportant des risques particuliers (Arrété du 25.02.2003).

- Dans le cas de travaux de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante, la diffusion devra étre faite 1
mois avant leur début.

Le PPSPS est établi en fonction :

- des contraintes propres a l'opération

- des obligations générales de sécurité applicables a toute entreprise.

- des prescriptions particulieres du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

Un PPSPS doit analyser de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution, ainsi que les modes
opératoires retenus dés lors qu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la sécurité des travailleurs opérant sur le
site. Il doit étre impérativement adapté au chantier et aux travaux de I'entreprise.

Il doit définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en
oeuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, a I'organisation du site,
et décrire les mesures de sécurité mises en oeuvre pour supprimer ces risques.

Le PPSPS énumére le contenu des renseignements que I'entreprise doit fournir ainsi que les mesures qu'elle
entend prendre pour assurer la sécurité de son personnel et de celui des autres entreprises travaillant sur le
chantier.

Un PPSPS est tenu a jour durant le chantier : il fait I'objet des modifications ou additifs nécessités par
I'évolution du chantier.

Préalablement a toute intervention, chaque entrepreneur procédera a une inspection commune du chantier
avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les
consignes a observer. Cette inspection commune aura lieu avant la diffusion définitive du PPSPS de maniére a
intégrer éventuellement dans ce document les consignes résultant de l'inspection.

Chaque entreprise intervenante devra diffuser son PPSPS au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé avant le début de son intervention sur le chantier.

En outre, I'entreprise chargée du gros oeuvre et/ ou de travaux a risques particuliers diffusera son PPSPS a
I'Inspection du Travail, la CARSAT (Ex. CRAM) ou la MSA, 'OPPBTP.

Dans le cas d'opération de construction de béatiment, le coordonnateur de sécurité transmettra aux
entrepreneurs, ou laissera en consultation sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé du gros oeuvre ou du lot principal et des lots réalisant des travaux a risques particuliers.
Tout plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut étre obtenu par chacun des entrepreneurs
participant a l'opération sur simple demande auprés du coordonnateur SPS.

7.7. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Fichier(s) en annexe
06-Cité d'Arés Planninng travaux
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La Cité d'Areés
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Version APD
Date 22/12/2023

2024

Lots / mois 01 02 03 04 05 06 07 08

Préparation

Couverture

Batiment principal _

Etanchéité

Local Boxes

Elecricité
Reprise des Terres

Eclairage

Ravalement des Fagades

Fagades sur jardin

Pignons

Facade sur parking p—

SEL balcons

Batiment Boxe

Murets

Réception P

Periode esival avec restriction de travaux bruyant par arrété municipal
Préréception
Réception

NB : hors intempéries et congés d'été




