
N° Mode 

Tâche

N° Nom de la tâche Durée Début Fin PrédécesseursNoms ressources

1 1 DEMOLITION ET ATELIERS 141 jours Lun 05/08/24 Lun 17/02/25

42 42 CUISINE ET US 266 jours? Lun 16/09/24 Lun 22/09/25

43 43 CONSULTATION ENTREPRISES 43 jours Mar 01/10/24 Jeu 28/11/24

44 44 publication 0 jour Mar 01/10/24 Mar 01/10/24 projectio

45 45 remise des offres 20 jours Mar 01/10/24 Lun 28/10/24 44 Entreprises

46 46 ouverture, négociation relance 10 jours Mar 29/10/24 Lun 11/11/24 45 projectio;Moe

47 47 validation offres 10 jours Mar 12/11/24 Lun 25/11/24 46 DAI

48 48 notification 3 jours Mar 26/11/24 Jeu 28/11/24 47 projectio

49 49 OS démarrage phase de préparation 0 jour Jeu 28/11/24 Jeu 28/11/24 48 Moe

50 50 PHASE REALISATION 1 jour? Lun 16/09/24 Lun 16/09/24

51 51 Préparation 40 jours Ven 29/11/24 Jeu 23/01/25 Entreprises;Moe

52 52 remise des documents d'Exe 25 jours Ven 29/11/24 Jeu 02/01/25 49 Entreprises

53 53 visas et mises au point 38 jours Ven 29/11/24 Mar 21/01/25 49 Moe;bct

54 54 remise PIC final 1 jour Jeu 26/12/24 Jeu 26/12/24 49DF+20 jourslot 2

55 55 panneau de chantier 30 jours Ven 29/11/24 Jeu 09/01/25 49 lot 2

56 56 planning définitif 1 jour Jeu 02/01/25 Jeu 02/01/25 49DF+25 joursOPC

57 57 OS démarrage travaux 0 jour Jeu 23/01/25 Jeu 23/01/25 49DF+40 joursMoe

58 58 TRAVAUX 177 jours Ven 17/01/25 Lun 22/09/25

59 59 BATIMENT NEUF 147 jours Ven 17/01/25 Lun 11/08/25

60 60 Mise en place du passage par l'entrée pour 
denrées cuisines et cantine

1 jour Ven 24/01/25 Ven 24/01/25 57 Etablissement

61 61 installation base vie et clotures chantier, mise 
ne place protection accès livraison cuisine et 
cantine si possible

5 jours Ven 17/01/25 Jeu 23/01/25 57FD-5 
jours

lot 2

62 62 installation de chantier électrique 2 jours Ven 17/01/25 Lun 20/01/25 57FD-5 jourslot 7

63 63 Préparation et terrassement plate forme + purge10 jours Ven 24/01/25 Jeu 06/02/25 61 lot 1

64 64 piquetage - implantation 1 jour Ven 07/02/25 Ven 07/02/25 63 lot 2

65 65 dévoiement complémentaire des réseaux enterrés5 jours Lun 10/02/25 Ven 14/02/25 64 lot 1

66 66 enlèvement escalier accès toiture atelier et 
pose escalier provisoire ou adaptation

20 jours Lun 10/02/25 Ven 07/03/25 64 lot 1;lot 13

67 67 Fondations 20 jours Lun 10/02/25 Ven 07/03/25 64 lot 2

68 68 canalisations sous dallage 2 jours Lun 10/02/25 Mar 11/02/25 64 lot 2

69 69 Dalles portées avec réservations et décaissés 10 jours Lun 10/03/25 Ven 21/03/25 67 lot 2;lot 9

70 70 caniveaux 9 jours Lun 10/03/25 Jeu 20/03/25 67 lot 11

71 71 raccordement réseaux 2 jours Mer 12/02/25 Jeu 13/02/25 68 lot 2

72 72 élévations 30 jours Lun 24/03/25 Ven 02/05/25 69 lot 2

73 73 pose nouvel escalier hélicoidal et nouvel 
escalier accès toiture atelier

6 jours Lun 05/05/25 Lun 12/05/25 72 lot 13

74 74 protection feu 1 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 72 lot 2

75 75 pose des menuiseries extérieures 20 jours Lun 21/04/25 Ven 16/05/25 72FD-10 jourslot 3

76 76 pose lanterneaux 2 jours Lun 05/05/25 Mar 06/05/25 72 lot 4

77 77 petits ouvrages ext : accès livraison, appuis, etc20 jours Lun 05/05/25 Ven 30/05/25 72 lot 2

78 78 isolations terrasses + étancheités + couvertines8 jours Mer 07/05/25 Ven 16/05/25 76 lot 4

79 79 enduits extérieurs 12 jours Lun 16/06/25 Mar 01/07/25 72FD+30 jourslot 2

80 80 préparation zones extérieures 5 jours Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 79DD-10 jourslot 1

81 81 bac à graisse 10 jours Lun 17/02/25 Ven 28/02/25 65 lot 2

82 82 doublages - cloisons intérieures - chaissis 
vitrés intérieurs.

20 jours Lun 19/05/25 Ven 13/06/25 78 lot 2;lot 6

83 83 préparation enduits + peinture 25 jours Lun 09/06/25 Ven 11/07/25 97 lot 6

84 84 structures faux plafonds 10 jours Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 83 lot 6

85 85 pose dalles fx plafonds 2 jours Lun 28/07/25 Mar 29/07/25 84 lot 6

86 86 equipements mobiliers 5 jours Mer 30/07/25 Mar 05/08/25 85 lot 5

87 87 équipements de cusine 5 jours Mer 30/07/25Mar 05/08/2585 lot 10

88 88 enrobé 1 jour Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 79 lot 1

89 89 pose des stores 2 jours Lun 04/08/25 Mer 06/08/25 106DF lot 3

90 90 huisseries 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25 72 lot 5

91 91 portes 5 jours Lun 02/06/25Ven 06/06/2599 lot 5

92 92 ragréage carrelage 3 jours Lun 19/05/25 Mer 21/05/25 90 lot 11

93 93 étanchétié sous carrelage 1 jour Jeu 22/05/25 Jeu 22/05/25 92 lot 11

94 94 carrelage sol 15 jours Ven 23/05/25 Jeu 12/06/25 93 lot 11

95 95 cloisons isothermes 8 jours Ven 13/06/25 Mar 24/06/25 94 lot 9

96 96 étanchéité avant faience 2 jours Jeu 22/05/25 Ven 23/05/25 92 lot 11

97 97 gres cérame mural 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 96 lot 11

98 98 ragréage sol souple 2 jours Jeu 22/05/25 Ven 23/05/25 92 lot 12

99 99 pose sol souple 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25 98 lot 12

100 100 Electricité CF Cf 46 jours Lun 19/05/25 Lun 21/07/25 78 lot 7
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101 101 raccordements des réseaux Cfa sur exsitant 9 jours Mar 22/07/25 Ven 01/08/25 100 lot 7

102 102 Plomberie /CVC 50 jours Lun 19/05/25Ven 25/07/2578 lot 8

103 103 raccordement chauffage, EF, et ECS sur réseaux existant10 jours Lun 14/07/25Ven 25/07/25102FF lot 8

104 104 clotures et portails extérieurs 15 jours Lun 21/07/25 Ven 08/08/25 106FF lot 13

105 105 pose et réglage table élévatrice extérieure 15 jours Lun 21/07/25 Ven 08/08/25 106FF lot 14

106 106 OPR 3 jours Mer 06/08/25 Ven 08/08/25 86 Moe;projectio;Entreprises

107 107 installation matériel 1 jour Lun 11/08/25 Lun 11/08/25 106 Etablissement

108 108 TRAVAUX EXISTANT 172 jours Ven 24/01/25 Lun 22/09/25

109 109 Barrières et murs de protection 2 jours Lun 21/04/25 Mar 22/04/25 72FD-10 jourslot 2

110 110 Déconnexions, enlèvement  des appaillages à 
récupérer, consignations

2 jours Mer 23/04/25 Jeu 24/04/25 109 lot 
2;Etablissement;lot 7

111 111 constat 1 jour Ven 24/01/25 Ven 24/01/25 57 lot 2

112 112 démolitions et création des percements 10 jours Ven 25/04/25 Jeu 08/05/25 110 lot 2

113 113 préparation de la cuisine en office provisoire 10 jours Ven 25/04/25Ven 09/05/25114DF Etablissement

114 114 création dalle dans trémie sur cuisine 15 jours Ven 09/05/25 Jeu 29/05/25 112 lot 2

115 115 dépose des menuiseries extétieures 10 jours Ven 25/04/25 Jeu 08/05/25 110 lot 3

116 116 pose des menuiseries extérieures 13 jours Ven 09/05/25 Mar 27/05/25 115 lot 3

117 117 cloisons intérieures - chassis vitré intérieur - gaines15 jours Mer 28/05/25 Mar 17/06/25 116 lot 2;lot 6

118 118 pose huisseries et portes 5 jours Mer 18/06/25 Mar 24/06/25 117 lot 5

119 119 ragréage carrelage 3 jours Mer 25/06/25 Ven 27/06/25 118 lot 11

120 120 étanchétié sous carrelage 1 jour Lun 30/06/25 Lun 30/06/25 119 lot 11

121 121 carrelage sol 10 jours Mar 01/07/25 Lun 14/07/25 120 lot 11

122 122 ragréage mur avant faience 5 jours Mar 01/07/25 Lun 07/07/25 120

123 123 étanchéité avant faience 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25 119 lot 11

124 124 gres cérame mural 8 jours Mer 02/07/25 Ven 11/07/25 123 lot 11

125 125 ragréage sol souple 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25 119 lot 12

126 126 pose sol souple 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25 125 lot 12

127 127 isolants 3 jours Ven 30/05/25 Mar 03/06/25 114 lot 2

128 128 electricite CF cf 30 jours Ven 30/05/25 Jeu 10/07/25 114 lot 7

129 129 raccordements des réseaux Cfa sur exsitant 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25 128 lot 7

130 130 plomberire cvc 30 jours Ven 30/05/25 Jeu 10/07/25 114 lot 7

131 131 raccordements des réseaux  sur exsitant 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25 130 lot 7

132 132 préparation enduits + peinture 15 jours Lun 14/07/25 Ven 01/08/25 124 lot 6

133 133 structures faux plafonds 8 jours Lun 04/08/25 Mer 13/08/25 132 lot 6

134 134 pose dalles fx plafonds 2 jours Jeu 14/08/25 Ven 15/08/25 133 lot 6

135 135 mobiliers et aménagements 5 jours Lun 18/08/25 Ven 22/08/25 134 lot 5

136 136 OPR techniques 10 jours Lun 11/08/25 Lun 25/08/25 138DF lot 7;lot 8;lot 10;Etablissement;Moe

137 137 Nettoyage de réception 3 jours Mer 20/08/25 Lun 25/08/25 138DF lot 6

138 138 OPR 1 jour Lun 25/08/25 Lun 25/08/25 135 Moe;projectio;Entreprises

139 139 Cellules psy 21 jours Lun 25/08/25 Lun 22/09/25

140 140 déménagement dans nouvel US des psys 1 jour Lun 25/08/25 Lun 25/08/25 135

141 141 transmformation en cellule 20 jours Mar 26/08/25 Lun 22/09/25 140 lot 2;lot 5;lot 7;lot 13

142 142 OPR ET réception 0 jour Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 141
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