
N° Nom de la tâche Début

1

2 AAPC marché de travaux Mar 27/08/24

3 Réception des offres de travaux Ven 04/10/24

4 ACT Lun 07/10/24

5 Vacances scolaires Noël 2024 Lun 23/12/24

6 Congés 0101 Lun 23/12/24

7 Notification Ven 31/01/25

8 AAPC marché de travaux - relance lot 3 Jeu 16/01/25

9 Réception des offres de travaux Mer 05/02/25

10

11 Réunion de chantier hebdomadaires : lundi 14h
/ 16h

Lun 24/02/25

12 Direction de l'exécution des travaux DET Lun 24/02/25

13 Réunion de lancement DET - lots 1,2,4,5,6,7 et 
8

Lun 24/02/25

14 Préparation de chantier / Etudes d'exécution Lun 24/02/25

15 Préparation de chantier / Etudes d'exécution - 
Lot 3

Lun 10/03/25

16 Vacances scolaires hiver 2025 Lun 17/02/25

17 DET-chantier Lun 24/03/25

18 Vacances scolaires printemps 2025 Lun 14/04/25

19 Opération préalables à la réception (OPR) Lun 30/06/25

20 Réception finale Mar 15/07/25

21 Délai commande mobilier Lun 28/04/25

27/08 04/10
AAPC marché de travaux 

29 jours

04/10
Réception des offres de travaux 

07/10 30/01
ACT 

23/12 03/01
Vacances scolaires Noël 2024

23/12 03/01
Congés 0101

10 jours

31/01 13/02
Notification 

16/01 05/02
AAPC marché de travaux - relance lot 3

3 semaines

05/02
Réception des offres de travaux 

24/02 11/07
Réunion de chantier hebdomadaires : lundi 14h / 16h

24/02 11/07
Direction de l'exécution des travaux DET

20 semaines

24/02
Réunion de lancement DET - lots 1,2,4,5,6,7 et 8

24/02 21/03
Préparation de chantier / Etudes d'exécution 

10/03 04/04
Préparation de chantier / Etudes d'exécution - Lot 3

4 semaines

17/02 15/07
Vacances scolaires hiver 2025

24/03 27/06
DET-chantier

14 semaines

14/04 22/04
Vacances scolaires printemps 2025

30/06 11/07
Opération préalables à la réception (OPR)

10 jours

15/07
Réception finale 

28/04 04/07
Délai commande mobilier 

10 semaines

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025
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