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Article I. Intervenants

Article 1.01 Maitrise d’ouvrage

Personne publique contractante :

Nantes Université - Etablissement public & caractére scientifique, culturel et professionnel soumis aux

dispositions du Code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur :

Nantes Université
Représentée en sa qualité de maitre d’ouvrage par

Madame la Présidente de Nantes Université, autorité
compétente pour signer le marché.

1 quai de Tourville - BP 13522 - 44 035 Nantes Cedex 1

Courriel : marchespublics@univ-nantes.fr

Article 1.02 Maitrise d’ceuvre

Chargée d’opération :

Nantes Université

Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique
(DPIL)

Contact : Adele COLIN
1 quai de Tourville - BP 13522 - 44 035 Nantes Cedex 1

Courriel : adele.colin@univ-nantes.fr

Une mission de matitrise d’ceuvre relevant des articles L.2410-1 a L.2432-2 et des articles R.2412-1 a R.2432-7 du Code

de la commande publique a été confiée a:

0101

Impasse Audran
44000 NANTES
B 0677091329
gl@0101.archi

Les missions objet du contrat de mattrise d’ceuvre sont les suivantes :

Missions de base

Missions complémentaires confiées au maitre d’ceuvre sont les suivantes :

OPC +SSlI

Article 1.03 Autres intervenants

(1) Contréle technique
Le contrdleur technique agréé est la société :

APAVE

5 rue de la Johardiere

44803 SAINT HERBLAIN

% 0240388010
Florenc.benedic@apave.com

Page 6 sur 26


mailto:Florenc.benedic@apave.com

Cahier des clauses administratives particuliéres : Réaménagement de la cafétaria et des espaces communes du
bétiment IRESTE - Relance LOT 3 - Procédure n°24051PATR

Le contréleur technique assurera les missions suivantes :

L+ LE + SEI-STI + PS + PV + HAND + RVAT + VIIE

(2)  Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

La réalisation des prestations relatives a 'ordonnancement, au pilotage et a la coordination (OPC) est confiée au
maitre d’ceuvre.

(3)  Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination SPS (catégorie 2) a été attribuée a:

QUALICONSULT

6bis, rue Alessandro Volt
Batiment F9

44481 CARQUEFOU Cedex
20251139555
Edmond.buo@qualiconsult.fr

Mission du CSPS : La mission du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(CSPS) est une mission de deuxieéme catégorie. Le CSPS assure la coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs. A ce titre, il veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-
1et L. 4535-1 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre, afin de prévenir tout risque, et notamment en cas
d’intervention simultanée ou successive de différentes entreprises.

Toutefois, la nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du CSPS.

NB: le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint au marché lors de sa
notification. Le titulaire s'engage a respecter 'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses
modifications ultérieures.

Autorité du CSPS : le CSPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des manquements graves
aux obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Afin d’assurer au mieux la mission qui lui incombe, le CSPS dispose de ['autorité pour définir les mesures nécessaires
afin de supprimer tout danger grave ou imminent, ces mesures pouvant aller jusqu’a l’arrét du chantier. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

En cas de non-respect par le titulaire des régles portant sur la sécurité et la santé des travailleurs, le titulaire s’expose a
la pénalité liée, définie a I'article « Pénalités - Primes » du présent CCAP. Celle-ci pourra étre appliquée par le maitre
d’ouvrage, sur proposition du CSPS qui constate et consigne les infractions au registre-journal SPS.

Moyens mis a disposition du CSPS : le CSPS dispose d’un libre acces au chantier, et est informé de toutes les réunions
faisant intervenir plusieurs entreprises, y compris au titre de la garantie de parfait achevement. En outre, il est
destinataire de tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs émis par le
titulaire, et notamment du PPSPS. Enfin, sont communiqués au CSPS la liste tenue a jour des personnes autorisées
par le titulaire a accéder au chantier, le nom et les coordonnées de I’ensemble des sous-traitants ainsi que leurs
contrats, la copie des déclarations d’accident de travail ainsi que de tout document relatif a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs qu’il demande.

(4) Coordination Systéme de Sécurité Incendie

La mission de coordination SSI a été confiée au maitre d’ceuvre.
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Article 1.04 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles L.2193-1 et suivants du Code de la commande publique concernant la
sous-traitance, le titulaire du présent marché ne peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché qui
ne lui incombent pas de maniére impérative (tiches essentielles) que sous réserve de lacceptation expresse et
préalable du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de 'agrément par lui des conditions de paiement.

Les conditions de 'exercice de cette sous-traitance sont définies a l’article 3.6 du CCAG-Travaux.

Article Il. Caractéristiques générales du marché

Article 2.01 Objet du marché

Le marché objet du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) est un marché public de travaux
concernant:
Travaux pour le réaménagement de la cafétéria et des espaces communs

du batiment IRESTE de Nantes Université - Relance LOT 3

Lieu d’exécution : Site de la Chantrerie
Rue Christian Pauc
44300 Nantes

Article 2.02 Insertion professionnelle par l’activité économique
Sans objet.
Article 2.03 Décomposition en lots

(1) Allotissement

La présente consultation fait ’objet d’un allotissement au sens des articles L.2113-10, R.2113-2 et R.2113-3 du Code de
la commande publique.

Les travaux sont répartis en lots, traités par marchés indépendant juridiquement mais lié techniquement a la
réalisation des autres marchés, a savoir :

Lotn°® Désignation du lot
Lot n°1 Curage / Doublage / Cloisons / Plafonds

Lot n°2 Menuiseries intérieures
Lot n°3 Serrurerie / Menuiseries extérieures alu

Lot n°4 Agencement

Lot n°5 Revétement de sol dur / souple

Lot n°6 Peinture / Nettoyage

Lot n°7 Electricité CFO/CFA/SSI
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Lot n°8 CVC, plomberie

(2) Variantes

» Variantes a Uinitiative du pouvoir adjudicateur

Le présent marché ne présente pas de variantes exigées.

> Variantes a Uinitiative du soumissionnaire (variante libre)

Les soumissionnaires ne sont pas autorisés a présenter de variantes a leur initiative.

(3) Tranches

Le marché comporte une tranche ferme et 6 tranches optionnelles définies comme suit :

Tranche n® Désignation de la tranche
Tranche ferme Travaux pour le réaménagement de la cafétéria et des espaces communs
Franche-optionnelent
Pei | nes R R
Pourtelotn®6

Tranche optionnelle n°2

Pour les lots n°1-2-3-5-6-7- Travaux d’aménagement du local SSl et de ’'espace repos

8

Tranche optionnelle n°3
Travaux d’aménagement d’une douche dans le bureau de ’espace cardio
Pour les lots n°1-5-6-7-8

Tranche optionnelle n°4
Pose d’un miroir dans l’espace cardio
Pour le lot n°2

Tranche optionnelle n°5
Mise en ceuvre d’un volet roulant extérieur sur la salle cardio
Pour les lots n°3-7

Tranche optionnelle n°6
Pose d’un chéssis vitré dans le bureau de la salle cardio
Pour les lots n°1-2

Tranche optionnelle n°7
Mise en ceuvre d’une demi-cloison de doublage en SS4

Pour les lots n°1-6

En tout état de cause, le titulaire ne pourra bénéficier d’aucune indemnité d’attente ou de dédit en cas de non-
exécution ou de retard dans U'affermissement des tranches optionnelles.

Le délai d’affermissement des tranches optionnelles est fixé a 2 mois a compter de la date de démarrage de la tranche
ferme.
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(4)  Phases techniques

Sans objet

Article 2.04 Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le
fondement de larticle R.2122-7 du Code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du marché initial.

Article 2.05 Confidentialité et protection des données personnelles

(1) Confidentialité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage qui, a l'occasion de |'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués a un tiers.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la
documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite,
magnétique ou électronique), sur tout support dont le maitre d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est
communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre fagon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maitre
d'ouvrage (ci-apres « Information Confidentielle »).

Le titulaire s’engage a ne pas utiliser les Informations Confidentielles a des fins autres que ’exécution du marché et a
ne pas les divulguer a un tiers sans 'accord préalable écrit du maitre d’ouvrage. Il s’engage a ne divulguer de telles
Informations Confidentielles qu’a ceux de ses employés ayant besoin d’en connaitre et dans la limite des seules
Informations Confidentielles pertinentes et nécessaires pour I'exécution du marché. Le titulaire s’oblige a faire
respecter cette obligation par ses employés quels qu’ils soient, permanents ou occasionnels.

La communication des Informations Confidentielles a des tiers n’est autorisée que dans la limite de ce qui est
strictement nécessaire a 'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour 'exécution du marché. Le titulaire s’engage a ce
que les personnes ayant eu accés a ces Informations confidentielles respectent ces mémes obligations de
confidentialité.

L’obligation de confidentialité stipulée ci-dessus ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles le
titulaire peut fournir une preuve écrite qu’elles :

e étaient déja dans le domaine public avant leur divulgation ou sont tombées concomitamment dans le
domaine public sans violation d’une quelconque obligation de confidentialité ; ou

e proviennent d’un tiers de bonne foi qui a le droit de les divulguer et qui ne les auraient pas lui-méme recues
sous le sceau du secret ; ou

e ont été publiées sans que de telles publications constituent une violation du présent marché ; ou

e doivent étre divulguées en vertu d’une loi, d’'une réglementation, ou sur injonction valable d’un tribunal ou
d’une autorité étatique ou équivalente (administration fiscale, etc.), mais seulement dans les limites de ce qui
est requis et sous réserve que la Partie concernée en informe l'autre Partie par écrit, préalablement lorsque
cela est possible ou dans le cas contraire dans les plus brefs délais, et se coordonne avec l’autre Partie afin de
limiter ’étendue de cette divulgation.

En cas de non-respect par le titulaire de l'obligation de confidentialité stipulée au présent article, le marché pourra

étre dénoncé par le maitre d’ouvrage, avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages-intéréts auxquels
pourrait prétendre le maitre d’ouvrage dont les Informations Confidentielles auraient ainsi été divulguées.
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Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles d'Informations
Confidentielles, au titre du présent marché, ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de maniere
expresse ou implicite a la Partie qui les recoit un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen)
sur ces Informations Confidentielles.

Cet engagement de confidentialité est valable pendant toute la durée du présent marché et cinq (5) années apres son
terme ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause.

(2)  Obligations en matiére de protection des données personnelles

Pour les besoins de ’exécution du marché, chaque partie est amenée a collecter des données a caractére personnel
des employés de l’autre partie et/ou des employés des éventuels sous-traitants et autres partenaires de [’autre partie
(ensemble ci-apreés les « Préposés et Partenaires d’une partie »).

Chaque partie traite, en qualité de responsable de traitement, au sens du RGPD, les données a caractére personnel des
Préposés et Partenaires de l'autre partie.

Chaque partie s'engage a traiter les données a caractere personnel des Préposés et Partenaires de |'autre partie
conformément a la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée,
au réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a |'égard du traitement
des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données (ci-apres le « RGPD »), a la directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002 dit « vie privée et communications électroniques » telle que modifiée, ainsi que tout autre
texte national ou européen qui viendrait a amender ou compléter les dispositions en vigueur a la date du présent
marché et qui seraient applicables a 'une ou l'autre des parties (ensemble ci-aprés la « Reglementation sur les
données personnelles »).

Si les données personnelles des Préposés et Partenaires d’une partie sont initialement collectées par cette partie, il lui
appartient de les informer le cas échéant du transfert de leurs données a caractere personnel a autre partie. Chaque
partie garantit que la collecte initiale et le traitement des données a caractere personnel des Préposés et Partenaires
qu’elle fournit a 'autre partie ont été faits conformément a la Reglementation sur les données personnelles.

Chaque partie est autorisée a faire appel a un ou des sous-traitants pour mener tout ou partie des activités de
traitement de données a caractere personnel des Préposés et Partenaires de 'autre partie. Il appartient a chaque
partie, en sa qualité de responsable de traitement, de s’assurer que le ou les sous-traitants présentent des garanties
suffisantes en matiére de sécurité et de confidentialité des données a caractére personnel, de maniere que le
traitement réponde aux exigences de la Réglementation sur les données personnelles. Si le ou les sous-traitants d’une
partie ne remplissent pas leurs obligations en matiére de protection des données a caractére personnel, cette partie
demeure pleinement responsable de 'exécution par le ou les sous-traitants de leurs obligations.

Chaque partie fournira aux personnes concernées par les traitements de données a caractére personnel, les

coordonnées de la personne chargée de traiter les demandes de droit d’acces, de rectification et/ou d’effacement de
données a caractere personnel.
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Article lll. Pieces du marché

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

Article 3.01 Pieces contractuelles particulieres

L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant,

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), et son annexe « annexe 1 - gestion des
déchets de chantier »,

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),

Le calendrier prévisionnel d’exécution jusqu’a notification du calendrier détaillé d'exécution qui sera mis au
point au cours de la période de préparation,

Le dossier comportant tous les plans,

Rapport initial de contréle technique (RICT),

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC),

Diagnostic Amiante,

Diagnostic Plomb.

Article 3.02 Pieces contractuelles générales

Celles-ci sont constituées de ’ensemble des textes législatifs et réglementaires dans leur édition en vigueur au premier
jour du mois zéro (M0) du présent marché tel que défini dans le présent CCAP, et notamment :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux)
issu de l'arrét du 30 mars 2021 portant CCAG-travaux

Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux prestations objet du marché.
Les Cahiers des Charges et D.T.U. établis par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et C.S.T.B., édités et en
vigueur au premier jour du mois zéro (M0) du présent marché.

Article 3.03 Piece annexe et accessoire

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) constitue une piece annexe et accessoire. Des lors, les erreurs de
quantités, les divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la DPGF susvisée, ne sauraient en
aucun cas conduire a une modification du prix global forfaitaire porté dans l'acte d'engagement.

Article 3.04 Engagements unilatéraux du titulaire

Constituent des engagements unilatéraux a ’égard du maftre de 'ouvrage que le titulaire se doit de respecter :

Le mémoire technique du titulaire.
Eventuellement, les compléments au mémoire technique apportés au cours des négociations.
Les réponses aux questions du maitre d'ouvrage lors de l'analyse de ['offre du titulaire.

Le cas échéant les PV de négociations.

Ces documents joints par le titulaire a ’appui de la derniere version de son offre constituent un engagement de sa part
dont le maitre de |'ouvrage peut exiger le strict respect a peine de réfaction. Pour autant, si cet engagement est
opposable au titulaire, il ne lie en rien le pouvoir adjudicateur du fait méme de son caractere unilatéral.
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Article IV. Durée et délais

Article 4.01 Durée du marché

Les prestations de travaux débutent a la date figurant sur Uordre de service de démarrage, et s’achévent a l'expiration
du délai de garantie visé a l’article 44 du CCAG-Travaux ou au terme du nouveau délai fixé par le pouvoir adjudicateur,
dans 'hypothese d’une prolongation de délai, si 'exécution compléte des travaux et prestations exigés n’est pas
intervenue.

Article 4.02 Délais
Le délai d’exécution de ’ensemble des lots est de 5 mois comprenant une période de préparation de 30 jours.

Les délais d'exécution propres a chaque lot s'inserent dans le délai d'ensembile. Ils sont établis dans le calendrier
détaillé d’exécution visé au (1) du présent article, et augmentés, le cas échéant de la prolongation du délai d’exécution
visée au (2) du présent article.

Il est prévu la délivrance éventuelle d'ordres de service d'arrét et de reprise des travaux.

Le délai d’exécution propre a chaque lot comprend le repliement du matériel et le nettoyage des lieux.

(1) Calendrier détaillé d’exécution

Suite a la notification du marché, le maitre d’ceuvre établit un calendrier détaillé d’exécution des travaux. Ce
calendrier, qui distingue les différents ouvrages objets des travaux, est construit en lien avec Uentreprise titulaire du
marché, en tenant compte, le cas échéant, des contraintes liées a l’intervention des divers corps d’état dans le cadre
de lopération et des entrepreneurs titulaires des différents lots mentionnés dans le calendrier prévisionnel
d’exécution.

Deés lors que le calendrier est approuvé par le maitre d’ouvrage, il est notifié a 'entreprise titulaire du marché. Le
calendrier devient alors contractuel, et les dates et durées contenues en son sein s’appliquent a peine de pénalités.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots. Le calendrier initial
mentionné ci-dessus, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs.

(2)  Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de 'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est égal a 15 jours travaillés par année civile. Le présent nombre de jours réputés prévisibles fait 'objet d’un
prorata au regard de la durée du présent marché indiquée dans le calendrier d’exécution, et est compris dans le délai
d’exécution indiqué dans les pieces du marché. L’offre présentée par le soumissionnaire prend donc en compte ce
nombre de jours d’intempéries prévisibles.

Pour décider d'un arrét de travail du chantier, I'entrepreneur doit préalablement informer de son intention d'arrét le
représentant du maitre d'ouvrage. L’acceptation de larrét de chantier est liée a la spécificité des travaux de
entreprise, sa localisation sur le site ainsi qu’aux éventuelles conditions d’abri et de protection.

Au-dela des jours d’intempéries réputés prévisibles, le délai d’exécution des travaux sera prolongé du nombre de jours

d’arrét de chantier accepté par la maitrise d’ceuvre, en accord avec le maitre d’ouvrage sous réserve que soit dépassée
Pune des intensités limites suivantes :
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Nature du Intensité limite
phénoméne
0°C a 8h00 pour les bétons spéciaux
Gel -2°C a 8h00 pour le gros ceuvre

5°C pour les peintures extérieures
-5°C a 8h00 pour les autres travaux

Neige Supérieure a 100 mm en 24 heures
Egale ou supérieure a 20 mm par jour

Pluie ou
D’une durée supérieure a 2 heures consécutives

Vent Vitesse/égale ou supérieure a 60 km/h penda'nt Lutilisation de la grue
ou l’exécution de travaux en hauteur ou sur échafaudages

Conformément a l'article L5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement 'accomplissement du travail dangereux ou
impossible a 'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique du travail a accomplir.

Pour les intempéries visées dans le tableau ci-dessus, en cas de litiges quant aux relevés des valeurs, seuls les bulletins
de la station météo la plus proche du lieu d’exécution des travaux seront pris en compte.

Les taches d’approvisionnement et les travaux réalisés a l'intérieur apreés la mise hors d’eau / hors d’air du batiment
ne sont pas soumise a intempéries.

En l'absence d’observation des régles relatives a l'arrét de chantier, les journées d'intempéries ne seront pas
comptabilisées dans le décompte général du délai d'exécution.

Par dérogation a l'article 17.3 du CCAG-Travaux les phénomenes naturels ne seront, en aucun cas, considérés comme
cas de force majeure susceptible de donner lieu a une indemnisation par le maitre de ['ouvrage.

Article V. Prix des prestations

L’unité monétaire utilisée pour les montants du marché est 'euro (€).

Article 5.01 Contenu du prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire, sur la base du montant indiqué a ’acte d’engagement par le
titulaire. L’acte d’engagement précise le cas échéant la répartition du forfait entre les cotraitants.

Conformément a larticle 9 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n’est a fournir par le maitre d’ouvrage. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales,
parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation. Toutefois les prix du marché sont indiqués hors TVA.

Le titulaire et chacun des sous-traitants ou cotraitants, sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments afférents a |'exécution des travaux.

Les prix couvrent lintégralité des prestations, y compris les éventuelles sujétions techniques précisées dans les
documents techniques. Ils tiennent compte de toutes les obligations résultant de l'application des prescriptions de
['ensemble des documents contractuels énumérés a l'article 3 du présent CCAP. En conséquence, le titulaire ne pourra
prétendre a aucun supplément de prix pour les travaux supplémentaires éventuels qu'il aurait 'obligation d'exécuter
et qui seraient consécutifs au redressement a un manque de conformité du projet par rapport aux exigences
réglementaires citées ci-avant, ou pour la mise en ceuvre de toutes les actions et de tous les moyens nécessaires pour
respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets d'application relatifs a la sécurité
et a la protection de la santé des travailleurs.
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Article 5.02 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro », mois
de remise des offres (Mo) soit FEVRIER 2025.

Article 5.03 Forme des prix

Les prix sont fermes et actualisables

Conformément a larticle R.2112-11 du Code de la commande publique, les prix sont actualisables si un délai supérieur
a trois mois s’écoule entre la date de fixation des prix dans Uoffre et le début de ’exécution des travaux.

Le cas échéant, les index suivants seront utilisés :

N° du lot Désignation du lot Indice
1 Curage / Doublage / Cloisons / Plafonds BTO08
2 Menuiseries intérieures BT18a
. . . .. BT42 (50%)
3 Serrurerie [ Menuiseries exterieures
/ BT43 (50%)
4 Agencement BT18a
. BT09 (40%)BT10
5 Revétement de sol dur / souple (10%)BT11 (50%)
6 Peinture / Nettoyage BT46
7 Electricité CFO/CFA/SSI BT47
0,
8 CVC, plomberie BT38 (50%)

BT41 (50%)

Si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux de chaque tranche ou lot est
postérieure de plus de trois (3) mois a la date d’établissement des prix figurant dans le marché, il sera procédé a
[’actualisation du prix par application de la formule suivante :

P =Po x [Index (n-3)/Index o]

Dans laquelle P est le prix actualisé (HT), Po est le prix initial (HT), Index (n-3) et Index o étant les valeurs
prises par Uindex de référence respectivement au mois de commencement des travaux moins trois mois et au
mois d’établissement du prix du marché.

Les coefficients d’actualisation sont arrondis au millieme supérieur.
Modification d’indices :

En cas de modification d’indices ou d’index, un avenant ne sera pas nécessaire dans les cas suivants:

e Lorsque la modification a pour objet de prolonger une ancienne série par une série correspondante (nouvelle)
avec un coefficient de raccordement quand la série correspondante est unique;

e Quand plusieurs séries correspondantes sont proposées, lorsqu’en raison de ’objet méme du marché, 'index
nouveau s’impose a ’évidence et dans la mesure ou le libellé de 'index (notamment son numéro de référence
BTxx, EVxx ou TPxx) n’est pas substantiellement modifié.
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Dans tous les autres cas, un avenant devra nécessairement étre signé par les parties.

Article VI. Réglement des comptes

Article 6.01 Modalités de paiement

(1) Adresse de facturation

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de |'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes:

1. Ladated'émission de lafacture;

La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture;

5. Ladésignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement ;

6. Ladate de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7. Laquantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11. Le cas échéant, les modalités de reglement;

12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

N

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de |'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de ['article R. 123-221 du code de
commerce.

Le titulaire adresse ses demandes de paiement, sou forme de projets de décomptes périodiques, ou de projet de
décompte final, en un exemplaire original.

(2) Comptable assignataire des paiements :

Nantes Université
Madame l'agent comptable
1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035 Nantes Cedex 1
Courriel : service.facturier@univ-nantes.fr
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(3) Dispositions relatives a la dématérialisation des factures :

Conformément a la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement a simplifier et sécuriser la vie des
entreprises et a Pordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
les entreprises ont 'obligation d’adresser leurs factures sur le portail Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr/).

(4)  Formalisme de la demande de paiement

Les paiements sont effectués par le versement d'acomptes et d'un solde, conformément a larticle 13 du CCAG-
Travaux.

Pour toute demande de paiement, le titulaire adressera une facture, comprenant notamment les mentions
obligatoires suivantes :

e L’identité et 'adresse du débiteur (Nantes Université - 1, quai de Tourville - BP 13522 - 44035 NANTES).
e Numéro de marché / du bon de commande, intitulé.

e Nom et raison sociale de l’entreprise, date d’émission de la facture ainsi que son numéro. Le numéro de
compte bancaire tel qu’il est précisé dans [’acte d’engagement.

e Nature et détail des prestations exécutées.

e Montant hors TVA, taux et montant de la TVA.
e Montant TTC.

e Datede la facturation.

(5) Acceptation de la demande de paiement

L’acceptation de la demande de paiement se fait dans les conditions stipulées dans le CCAG-Travaux.
(6) Délai de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles L.2192-10 a
L.2192-15 et R.2192-10 a R.2192-30 du Code de la commande publique.

Ces dispositions précisent notamment que le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des

intéréts moratoires a compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou |'échéance prévue au contrat ainsi
gu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

(7) Paiement des cotraitants
Tout envoi de facture devra répondre au formalisme imposé dans le présent CCAP.

» Groupement conjoint:

En cas de groupement conjoint, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant di a chacun. Chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du montant

d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente aux prestations
exécutées par ce cotraitant.
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» Groupement solidaire :

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du
groupement, sauf stipulation contraire expresse du titulaire ; dans cette hypothese, le titulaire indique la répartition
des paiements entre les membres du groupement et les modalités de cette répartition (comptes, RIB etc).

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a |'exécution de ses propres
prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dii a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement solidaire, compte tenu des modalités de
paiement prévues dans le marché.

(8) Paiement des sous-traitants

Le régime des avances prévu aux articles L.2192-2 et R.2193-3 a R.2193-19 du Code de la commande publique
s’applique a tout contrat de sous-traitance, conformément a 'article R.2193-17 du méme Code.

Le paiement du sous-traitant est effectué conformément aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la commande
publique.

Des lors, les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le
pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financieres prévues par le marché ou par un acte spécial. A ce
titre, le formalisme de la demande de paiement mentionnée au (2) du présent article doit étre rigoureusement
respecté, et un RIB original devra étre produit. En outre, une attestation de paiement direct devra étre émise par le
titulaire du marché, ou, en cas de groupement, le cotraitant ayant eu recours a la sous-traitance.

Article 6.02 Acomptes

Tout versement d’acompte est effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur conformément a larticle 12.1
du CCAG-Travaux.

Chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de
décompte, qui établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché

depuis son début.

Article 6.03 Demande de paiement final

A achévement des travaux, un projet de décompte final est établi selon les stipulations des articles 12.1 a 12.3 du
CCAG-Travaux.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire. Il établit les sommes auquel le titulaire
prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Article VII. Clause de financement et siireté

Article 7.01 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3,00% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée dans les conditions des articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande, constituée en
totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte
du marché.
Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Article 7.02 Avance
Si le marché est supérieur a 50 000€ HT et délai d’exécution supérieur a deux mois, alors, Sauf renoncement porté a
l’acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-
19 du Code de la commande publique.
L’option retenue est 'option B de l’article 10.1 du CCAG-Travaux.
Cette avance est fixée a 10% du montant du marché toutes taxes comprises, pour les PME ainsi que pour les entreprises
qui ne sont pas des PME, et ne peut étre affectée en son montant par la mise en ceuvre d’une clause de variation de

prix.

Le remboursement de ’'avance débute dés que le montant cumulé des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteindra le taux de 80,00%.

Article 7.03 Cession et nantissement de créance

Application des articles R.2191-45 a R.2191-63 du Code de la commande publique est faite.

Article VIII. Réalisation des prestations

Article 8.01 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation de 30 jours.

Au cours de cette période, les entrepreneurs procédent aux opérations visées a l'article 28 du CCAG-Travaux, et
notamment :

e Alétablissement du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier
visées a l’article 31 du CCAG-Travaux et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du CCAG-Travaux,
puis a la présentation dudit programme au visa du maitre d'ceuvre.

e Déslors que le visa du maitre d'ceuvre est apposé, les installations de chantier peuvent étre installées.
e Alétablissement des plans en matiere de sécurité et de protection de la santé énoncés dans le code du travail,

selon les modalités précisées a larticle 28.3 du CCAG-Travaux, et apres visite collective du chantier par les
entreprises et présentation du PGC par le Coordonnateur SPS.

e Est notamment établi un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) par chaque
entrepreneur, chacun des plans devant étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum,
afin que celui-ci l’analyse et 'approuve.

e A |’établissement des documents d’exécution prescrits a larticle 29 du CCAG-Travaux. Ainsi, les plans
d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par |'entrepreneur et soumis, avec les
notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'd’ceuvre.

La durée de cette période peut étre prolongée par ordre de service sauf si le retard est imputable au titulaire. L’ordre
de service prolonge la durée d'exécution de chaque marché de la méme durée sans qu’il soit besoin d’un avenant.

En cas de retard dans les opérations susmentionnées, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie a l'article « Pénalités
- Primes » du présent CCAP.
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Article 8.02 Dépenses communes
Sans-objet.
Article 8.03 Provenance des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

Aucun matériau ne sera fourni par le maitre d’ouvrage.
Conformément au CCAG-Travaux, les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de

performances spécifiés par référence aux normes.

Les vérifications qualitatives des matériaux et produits se font dans les conditions de [article 24 du CCAG-Travaux.

Article 8.04 Gestion des déchets

Le contréle et suivi des déchets de chantier se fait dans les conditions de l’article 36.2 du CCAG-Travaux, y compris
pour les déchets dangereux tels que les déchets amiantés.

En complément, le maitre d’ouvrage s’engage dans une nouvelle démarche visant a gérer les déchets de chantier en
mettant en place une solution de type TRI’N’COLLECT ou équivalent pour gérer les déchets de chantier. Les modalités
de gestion sont décrites dans le document « Annexe 1 - Gestion des déchets de chantier ».

Le lot 01 assurera le role de coordinateur déchets de chantiers dont les responsabilités et les pouvoirs sont décrits
dans « ’Annexe 1 - Gestion des déchets de chantier ».

En cas de non-respect des obligations de tri et d’enlévement des déchets par le titulaire, il s’expose a la pénalité lice,
définie a larticle « Pénalités - Primes » du présent CCAP. En outre, si ces obligations ne sont pas respectées, le maitre
d'ouvrage peut, en vertu des dispositions de l'article L541-3 du code de ['environnement et de l’article 37 du CCAG-
Travaux, aprés mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, procéder d'office aux opérations de tri et
d'enlévement des déchets aux frais et risques du titulaire.

Article 8.05 Modalités d’exécution des prestations

(1) Ordre de service
Le maitre d’ceuvre émet les ordres de service (OS). Le titulaire en accuse réception datée.

La maitrise d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :
¢ lamodification du programme initial entrainant une modification du projet;
e lanotification de la date de commencement des travaux ;
e lanotification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

e lanotification de ’affermissement d'une tranche optionnelle ; sans avoir, au préalable, recueilli I'accord écrit
du maitre d’ouvrage qui sera joint a 'ordre de service.

L’ordre de service de démarrage de la période de préparation et l'ordre de service de commencement des travaux sont
adressés au titulaire chaque lot.

(2) Forme des notifications ou informations
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :
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e soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;

e soit par échanges dématérialisés via la messagerie électronique contre accusé de réception ou via la
messagerie sécurisée du profil acheteur ;

e soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision ou de
l'information.

Cette notification peut étre faite a l'adresse postale et a adresse électronique du titulaire mentionnées dans les
documents particuliers du marché.

Les communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur auxquelles il entend donner date certaines sont, soit
adressées par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, soit remises contre
récépissé au pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG-travaux, la notification du marché ou de laccord-cadre par le pouvoir
adjudicateur au titulaire comprend uniquement l’acte d’engagement et ses annexes éventuelles.

(3) Langues

Les correspondances relatives au marché et ’ensemble des documents écrits et/ou fournis dans le cadre du marché
sont rédigés en francais.

Article IX. Obligations administratives du titulaire

Article 9.01 Assurances
Les dispositions de l’article 8 du CCAG-Travaux s’appliquent.

NB: Le titulaire du présent marché précisera a ses assureurs le contenu du présent article et les informera exhaustivement
quant a l'objet et aux caractéristiques techniques du présent marché, autant qu’il le jugera nécessaire. Par conséquent,
le titulaire est seul responsable de la communication avec ses assureurs concernant la présente opération, de sorte
qu’aucune réclamation relative a un défaut d’information ne saurait étre imputable au maitre d’ouvrage, @ ses
représentants et g ses assistants concernant le présent article.

(1) Responsabilité civile et professionnelle

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité au sens des articles 1240 et suivants
du code civil, contre les dommages de toutes natures et notamment en cas de dommages causés aux tierces victimes
d’accidents ou de dommages au cours de la conduite des prestations ou des modalités de leur exécution.

Ces assurances garantiront les conséquences pécuniaires de ces évenements aussi longtemps que la responsabilité
du titulaire pourra étre recherchée.

La souscription des attestations d’assurance susmentionnées fait 'objet d’une justification aupres du maitre d’ceuvre
dans les conditions fixées a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander a 'entrepreneur (y compris pour dégats des eaux et incendie)

communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et exiger, si les circonstances le justifient,
'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.
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(2)  Assurance décennale

Le maitre d’ceuvre, ou chaque cotraitant de I’équipe de maitrise d’ceuvre s’il s’agit d’un groupement, doit justifier qu’il
posséde une police d’assurance garantissant les responsabilités qu’il encourt en vertu des articles 1792 et suivants du
code civil, dans les limites de la mission qui leur est confiée.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander au maitre d’ceuvre communication des plafonds de garantie par
catégorie de risque, et d’exiger, si les circonstances le justifient, 'augmentation de tel ou tel de ces plafonds afin que
les montants garantis soient en adéquation avec les risques encourus.

Le maitre d’ceuvre devra présenter sur demande du maitre d’ouvrage les attestations susmentionnées au plus tard
quinze jours & compter de la notification du marché, avant tout commencement d’exécution. A tout moment durant
exécution du marché, le titulaire du marché doit étre en mesure de présenter ces attestations, sur demande du
pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de subordonner le paiement des acomptes ou du solde a la production
des piéces justificatives, et ce sans ouverture du droit a versement d’intéréts moratoires.

(3) Assurances des sous-traitants

Le titulaire, ou chaque cotraitant s'il s'agit d'un groupement, se charge de vérifier que ses sous-traitants sont titulaires
de garanties suffisantes. A tout moment, un justificatif de souscription de ces garanties pourra étre demandé.

(4)  Assurance des biens du titulaire et des sous-traitants
Il est de la responsabilité du titulaire du présent marché, de ses cotraitants et sous-traitants, de souscrire les
assurances relatives aux biens et équipements leur appartenant et/ou placés sous leur garde, utilisés pour la

réalisation du marché et non destinés a étre incorporés dans les ouvrages objet du marché.

En aucun cas le maitre d’ouvrage n’est gardien de ces biens et équipements, y compris lorsque ceux-ci sont laissés sur
le chantier.

Article 9.02 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l'article 6 du CCAG-Travaux, les travailleurs employés dans le cadre de |'exécution
du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires
et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour
un travail de méme nature exécuté dans la méme région.

Article 9.03 Remise de document attestant de ’absence d’emploi dissimulé

Le titulaire devra remettre au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois, les pieces prévues par les articles D.8222-4 et D.
8222-5 du Code du travail pour le cocontractant établi en France et D. 8222-6 a D. 8222-8 pour celui établi a 'étranger.

Article 9.04 Obligation du titulaire d’informer de tout changement de situation

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification de sa situation, que celle-ci affecte son
statut (cession, fusion, changement de forme juridique, etc.) ou en cas de traitement judiciaire des difficultés des
entreprises (procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a son encontre) avec
copie du jugement au pouvoir adjudicateur, afin que celui-ci soit en mesure d’assurer la continuité de 'exécution du
marché.
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Article X. Pénalités - Primes

Article 10.01 Pénalités
Les pénalités prévues au marché, seront recouvrées dés le ler euro par dérogation a l’article 19.2.1 du CCAG Travaux.

Par dérogation a larticle 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4, les montants de toutes les retenues ou pénalités visées ci-dessous
sont fermes c’est a dire non soumises a variation pour toute la durée du marché, sont net de taxe et applicables sans
mise en demeure préalable. Par ailleurs, ces pénalités sont applicables du fait de leur simple constatation et ne sont
soumises a aucun plafonnement de montant.

Les pénalités suivantes s’appliquent :

Désignation Montant de la pénalité

Pénalités pour retard dans la production des documents
obligatoires liés au marché (attestations d’assurance, demande de 150 €/ jour calendaire
sous-traitance, etc.)

Pénalités pour retard dans la remise de documents de préparation

du chantier et d’exécution, de devis détaillés et accompagnées de

piéces justificatives, de plans, de documents de méthodologie 500 € / jour calendaire

d’exécution, d’ordonnancement et de planification détaillées
programme d’exécution et du PPSPS

Pénalités pour absence ou retard aux réunions (pour toute
P .. N . ey (Ap s s 200 € / absence et/ou retard
absence ou retard supérieur a ¥2H qui n’a pas été diiment justifié).

- 330 €/ Big-bag mal trié a évacuer lors
L, . R . de la phase gros-ceuvre/démolition
Pénalités pour non-respect des obligations en matiere de tri et

gestion des déchets, soit : - 200€/m3maltrie

évacuable a la main lors de
la phase second-ceuvre

Pénalités pour non-respect des mesures de sécurité 500 € / manquement

Pénalités pour retard dans 'exécution des travaux . 250 €/ jour calendaire

Pénalités pour retard dans la remise des documents fournis apres

exécution (DOE ou DIUO) 300 €/ infraction constatée

Pénalités pour retard dans les interventions dues au titre de la

. . 300 €/ jour calendaire
levée des réserves.

Pénalités pour retard dans les interventions dues au titre de la

Garantie de Parfait Achévement. 500 €/jour calendaire

, , . 500 € par infraction constatée
Défaut d’encadrement sur le chantier par le MOE et/ou OPC

"La pénalité pour retard dans 'exécution des travaux sera appliquée de maniére provisoire. Les modalités d’application de ces
pénalités sont fixées a larticle 19 du CCAG-Travaux.
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Désignation Montant de la pénalité

Défaut de la présentation des échantillons de matériau et

, . . 500 €/jour calendaire
matériels de construction Z

Trouble de la circulation autour du chantier 500 € par infraction constatée
Défaut du respect des consignes du coordonnateur SPS 500 €/jour calendaire
Article 10.02 Prime d’avance

Sans objet.

Article XI. Réception

Article 11.01 Réception

Le titulaire est chargé d’aviser, a la fois le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que ses travaux ont été achevés ou le seront. Dés qu’il aura connaissance de cette date, le maitre d’ceuvre
procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans les conditions de U’article 41 du CCAG-Travaux.

Par suite, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé aux
articles 41 et suivants du CCAG-Travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire devra remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes, dans le délai prescrit au procés-verbal de réception.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travaux, a défaut d'exécution de ces travaux dans le délai prévu au proces-
verbal de réception, le maitre d'ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, sans mise en demeure

préalable.

En cas de retard dans les interventions dues au titre de la levée des réserves, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie
a larticle « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article 11.02 Documents fournis aprés exécution

La remise des plans, notices et documents visés a l’article 40 du CCAG-Travaux sera faite au maitre d’ceuvre avec copie
au maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la fourniture des documents visés au présent article, le titulaire s’expose a la pénalité liée, définie
d l'article « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article 11.03 Garantie de parfait achévement

Pendant la période de parfait achévement, les désordres constatés seront signalés par tout moyen permettant de
déterminer une date certaine a l'entreprise concernée qui devra obligatoirement intervenir dans le délai indiqué.

Si, passé ce délai et aprés mise en demeure, le titulaire n'est pas intervenu, le maitre d'ouvrage pourra faire effectuer

les travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais et risques de |'entreprise défaillante, et ce en application
des dispositions fixées a 'article 52 du CCAG-Travaux.
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Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception, sauf prolongation décidée conformément
a larticle 44.2 du CCAG-Travaux.

En cas de retard dans les interventions dues au titre de la garantie de parfait achévement, le titulaire s’expose a la
pénalité liée, définie a l’article « Pénalités - Primes » du présent CCAP.

Article XII. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles du Chapitre VII du CCAG-Travaux, avec les précisions suivantes.

Article 12.01 Faute d’un membre du groupement

Le marché est résilié pour faute du titulaire dans les conditions l'article L.2195-4 du Code de la commande publique
ou dans le cadre d’une des hypotheses prévues a 'article 50.3 du CCAG-Travaux.

Comme, en cas de groupement, la bonne exécution des prestations dépend essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans 'acte d'engagement, les dispositions du CCAG-Travaux traitant de la résiliation pour faute du
titulaire peuvent s'appliquer des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations qui
y sont prévues.

Article 12.02 Exécution des travaux aux frais et risques

En complément des dispositions fixées a ’article 50.3 du CCAG-Travaux, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire
avec exécution des travaux a ses frais et risques si :

e Letitulaire refuse de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail.

e Letitulaire refuse de produire la liste nominative des salariés étrangers employés par sa société et soumis a
l’autorisation de travail prévue a l’article L. 5221-2 du code du travail.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
au titulaire en raison de ses fautes.

Modalités de mise en ceuvre :

Les excédents résultant de la passation d’un autre marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a
’entrepreneur sans préjudices des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des
dépenses ne peuvent bénéficier au titulaire, méme partiellement.

Les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de
publication), le surcodit résultant de la passation du marché de travaux de substitution déterminé par la différence
entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des travaux restant a réaliser tels qu'arrété dans le
décompte de résiliation, les incidences financieres a la charge du maitre de |'ouvrage induites sur les marchés des
autres intervenants participant a ['opération (maitrise d'ceuvre, contréle technique, coordonnateur SPS et SSI) telles
qu'elles seront chiffrées dans les avenants au marché concerné ainsi que des frais administratifs divers.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcolits ne peuvent entierement étre prélevés sur les sommes
restant a régler au titulaire.
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Article XIlI. Différends et litiges

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Article 13.01 Organe chargé des procédures de médiation

Pour saisir le Médiateur des entreprises : www.mediateur-des-entreprises.fr

Pour saisir le Comité Consultatif Interrégional de Reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics:

DREETS (Direction Régionale de ’Economie, de PEmploi, du Travail et des Solidarités) des Pays de la Loire
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES Cedex 1
& 06.60.48.98.89

Courriel : dreets-pdl.ccira@dreets.gouv.fr

Article 13.02 Introduction du recours (notamment)

e  Référé précontractuel : L551-1 et suivants du code de justice administrative.

e  Référé contractuel : L551-13 et suivants du code de justice administrative.

Article 13.03 Instance chargée des procédures de recours

L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Nantes, seul compétent.

Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l'lle Gloriette -BP 24111 - 44041 Nantes Cedex
& 0240994600
Télécopie: 02 40 99 46 58

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr

Article XIV. Dérogations au CCAG-Travaux

e L’article 3 « Pieces du marché » du présent CCAP déroge a larticle 4.1 du CCAG Travaux
e Larticle 4.02 « délais » du présent CCAP déroge a l’article 18 du CCAG Travaux
e Larticle 4.02(2) « prolongation du délai d’exécution » du présent CCAP déroge a l’article 17.3 du CCAG Travaux

e L’article 8.01 « Période de préparation - Programme d’exécution des travaux » du présent CCAP déroge a
larticle 28.1 du CCAG Travaux

e L’article 8.06(2) « Forme de notifications ou informations » du présent CCAP déroge a l'article 4.2 du CCAG
Travaux

e Larticle 10.01 « Pénalités » du présent CCAP déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.4 du CCAG Travaux
e L’article 11.01 « réception » du présent CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG Travaux
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