N° Nom de la tache Début Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025
Aoli Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoli
1
2 | AAPC marché de travaux Mar 27/08/24 AAPC marché de travaux
27/08 04/10
29 jours
3 | Réception des offres de travaux Ven 04/10/24 Réception des dffres de travaux
04/10
4 |ACT Lun 07/10/24 ACT
07/10 1 30/01
5 | Vacances scolaires Noél 2024 Lun 23/12/24 Vacances scolaires Noél 2024
23/12 1 03/01
6 | Congés 0101 Lun 23/12/24 Congés 0101
23/12 1 03/01
10 jours
7 | Notification Ven 31/01/25 Notification
31/01 | 13702
8 | AAPC marché de travaux - relance lot 3 Jeu 16/01/25 AAPC marché de travaux - relance lot 3
l 05/02
3 semaines
9 | Réception des offres de travaux Mer 05/02/25 Réception des offres de travaux
+ 05/02
10
11 | Réunion de chantier hebdomadaires : lundi 14h Lun 24/02/25 Réunion de chantier hebdomadaires : lundi 14h / 16h
/16h 24/02 11/07
12 | Direction de I'exécution des travaux DET Lun 24/02/25 Direction de I'exécution des travaux DET
24/02 11/07
20 semaines
13 | Réunion de lancement DET - lots 1,2,4,5,6,7 et Lun 24/02/25 Réunion de lancement DET - lots 1,2,4,5,6,7 et 8
8 24/02
14 | Préparation de chantier / Etudes d'exécution  Lun 24/02/25 Préparation de chantier / Etudes d'exécution
24/02 21/03
15 | Préparation de chantier / Etudes d'exécution - Lun 10/03/25 Préparation de chantier / Etudes d'exécution - Lot 3
Lot 3 04/04
4 semaines
16 | Vacances scolaires hiver 2025 Lun 17/02/25 Vacances scolaires hiver 2025
17/02 gy 15/07
17 | DET-chantier Lun 24/03/25 DET-chantier
24/03 1-27/06
14 semaines
18 |Vacances scolaires printemps 2025 Lun 14/04/25 Vacances scolaires printemps 2025
14/04 ] 22/04
19 | Opération préalables a la réception (OPR) Lun 30/06/25 Opération préalables a la réception (OPR)
30/06 11/07
10 jours
20 | Réception finale Mar 15/07/25 Réception finale
15/07
21 | Délai commande mobilier Lun 28/04/25 Délai commande mobilier
28/04 04/07

10 semaines
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