Matrice de gestion des risques opération n°457418

THEMATIQUE RISQUE PROBABILITE  GRAVITE  CRITICITE  NATURE DU RISQUE ACTION DE REDUCTION QUAND? pri
611 Amiante Attente du diagnostic 3 4 12 Financier/Calendaire Diagnostic 2023 1
612 Plomb Attente du diagnostic 3 3 9 Financier/Calendaire Diagnostic 2023 05
74 RTRE Incertitude de la RT o RE en vigveur ) o ) o
751 ICPE Attente de résultats et régle du cumu o o o
752 IOTA Attente de résultats et régle du cumul o o o o
76 Zones protégées Présence a proximité de I'opération o o o o
84 Patrimoine et archéologi 5 e /o ) o ) o
911 Pluie o o o o
912 Gréle Risque toiture ) ) ) d
913 Température Sécheresse/Gel o o o 0
914 Vent Risque structure o o o 0
915  Neige ) 0 ) o
92 Inondation [ [ [ 0
93 Incendie de forét o [ o o
94 Mérules Attente de diag ) ) ) o
o5 Termites Attente de diag o o o o
96  Foudre Attente de diag ) ) ) 0
o7  séisme Attente de diag o o o o
98 Bt Environnement broyant o o o o
99 Pollution pyrotechnique Attci (e de cliszet décoverte foruite o o o o
910 Pollution industrielle /i e e o o o o
911 Topographie Attente du diagnostic 3 1 3 Travaux Diagnostic 2023 o
9121 Géotechnie Attente du diagnostic 3 2 6 Calendaire Diagnostic 2023 05
9122 Pollution du sol Attente de diag. o o o o
9123 Perméabilité dusol  Aven e clag, mavaiee ot o o o 0
9131 Mouvement de terrain o o o o
9132 Argiles o ) ) o
9133 Cavités o ) ) o
9134 Radon [ [ [ 0
10, Réseau Attente du diagnostic 3 2 6 Travaux Diagnostic 2023 05
1222 Continuité de service Batiments 0038 et 0518 inaccessibles 1 1 1 Calendaire / Chantier Batiments inutilisés - o
1223 Opérations connexes  Opérations en phase études actuellement 2 3 6 Calendaire Présente opération prise en compte dans les études des autres - 05
1224 Acces chantier Accés chantier difficile o o o d

Fondations radier Hors gel non respecté mais sans dégat structure 1 1 1 Financier o

Structure Attente du diagnostic 3 3 9 Financier | Calendaire Diagnostic 2023 05

Ferroviaire TVXlelong de voies ferrées s s 25 Financier/C: i itaire AMO i isation des voies par la SNCF 20242027 1

Coordination avec la SNCF
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Matrice de gestion des risques opération n°457418

Probabilité

THEMATIQUE RISQUE PROBABILITE  GRAVITE  CRITICITE  NATURE DU RISQUE ACTION DE REDUCTION QuAND? pri
611 Amiante Attente du diagnostic 1 4 4 Financier/Calendaire Diagnostic 2023 0
612  Plomb Attente du diagnostic 1 3 3 Financier/Calendaire Diagnostic 2023 0
74 RT/RE Incertitude de la RT ou RE en vigueur 0 0 0 o
751 ICPE Attente de résultats et régle du cumul 0 o 0
752 I0TA Attente de résultats et régle du cumul o o o o
76 Zones protégées. Présence 4 proximité de l'opération o o o 0
8.4 Patrimoine et archéologi /oo o o o o
911 Pluie [ 0 0 o
912 Gréle Risque toiture o o o a
913 Température Sécheresse/Gel 0 0 0 0
914 Vent Risque structure o 0 0 0
915  Neige o o o 0
9.2 Inondation o o o 0
9.3 Incendie de forét 0 0 0 o
94 Mérules Attente de diag o o o 0]
95  Termites Attente de diag 0 o 0 0
96 Foudre Attente de diag o o 0 0]
97  Séisme Attente de diag 0 o 0 0
98 Bruit. Environnement bruyant o o o o
99 Pollution pyrotechnique Attente de diszet découverte foruite 0 o 0 0
9.10 Pollution industrielle Attente de diag o o o o
91 Topographie Attente du diagnostic 1 1 1 Travaux Diagnostic 2023 0
9121 Géotechnie Attente du diagnostic 1 2 2 Calendaire Diagnostic 2023 0
9122 Pollution du sol Attente de diag o o o o]
9123 Perméabilité du sol Attente de diag, mauvaise infiltration o o o o
9131 Mouvement de terrain o o o o
9132 Argiles o o o o
9133 Cavités o o o o
9134 Radon 0 0 0 o
10. Réseaux Attente du diagnostic 1 2 2 Travaux Diagnostic 2023 0
1222 Continuité de service ~ Batiments 0038 et 0518 inaccessibles 1 1 1 Calendaire / Chantier Batiments inutilisés. - o
12.23 Opérations connexes  Opérations en phase études actuellement 2 3 6 Calendaire Présente opération prise en compte dans les études des autres - 05
12.24 Accés chantier Accés chantier difficile o o o 0
Fondations radier Hors gel non respecté mais sans dégat structure 1 1 1 Financier o
Structure Attente du diagnostic 1 3 3 Financier | Calendaire Diagnostic 2023 o
Ferroviaire ?;:(r'er:“i:eati;if;"zi’ 5 5 25 Financier/C AMO jiai isation des voies par la SNCF 2024-2027 1
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