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Légende : Tâche sur le chemin 
critique avec 
sécurité ferroviaire 
dédiée

Tâche sur le 
chemin critique 
sans sécurité 
ferroviaire dédiée

Programme :
- Eviter les chutes sur la VF (Pierre en saillie et enduit),
- Remplacer les 50 premiers mètres du mur SNCF côté Sud,
- Reprise des voiles supérieurs des bâtiments 13 et 14,
- Retirer complètement les enduits des pignons du bâtiment 15 et rejointer les pierres en saillie,
- Curer les joints des couvertines et traiter leur étanchéité,
- Mise en place d'une protection mécanique des sorties de câbles de signalisation.

Hypothèses de planning :
- Travaux le long du mur SNCF réalisés tels que:
          o Travaux en hauteur au nord de l'embranchement des VF réalisés sous ITC et CC, à cause de la proximité des VF exploitées 
(Travail sur, de nuit),
          o Travaux au Sud de l'embranchement des VF réalisés sous annonce des circulations avec un accès depuis 
l'embranchement 7RMAT/SNCF ou depuis l'ouverture dans le mur Sud du 7RMAT (Travaux qui pourraient être planifiés en 
parallèle des travaux au nord en optimisation d'études),
- Accès obtenu depuis le portail ferroviaire du 7ème RMAT,
- Mise en place d'une clôture HERAS pleine plus concertinas pour sécurisation du site et en délimitation du site de travail clos et 
indépendant, à 6m mini du rail extérieur de la VF la plus proche,
- Travail en hauteur réalisé au moyen d'une nacelle araignée.

Pour compréhension :
- ITC : Interception Temporaire des Circulations (Voie)
- CC : Consignation Caténaire

Tâche 
classique sans 
sécurité 
ferroviaire 
dédiée

Tâche classique 
avec sécurité 
ferroviaire 
dédiée


