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PREAMBULE
La présente procédure s’inscrit dans le cadre de la fonction achat mutualisée du Groupement Hospitalier

Universitaire de Champagne (GHUC).

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, en qualité d’établissement support du GHUC, est
compétent pour assurer la passation, la signature et la notification des marchés, ainsi que les éventuelles
modifications, reconductions ou non-reconduction et résiliation.

Le ou les établissements parties bénéficiaires assure(nt), a titre individuel, ’exécution des marchés et
réalise(nt) notamment les opérations suivantes : commandes, vérifications, liquidation et mandatement
des factures et toute autre mesure relevant des opérations d’exécution.

ARTICLE I - OBJET DU MARCHE
1.1.- Type

[ ] Fournitures [ ] Services X Travaux

1.2. - Description succincte

Le présent marché a pour objet des travaux relatifs au remplacement du TGBT du Batiment PMT au
Centre Hospitalier Léon Bourgeois de Chalons-en-Champagne (51).

Date prévisionnelle envisagée pour le début des travaux :
- Début de la période de préparation : début mars 2025.
- Pour une réception des travaux au plus tard le 15 juillet 2025.

La description des travaux et de leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes.

Les travaux sont exécutés au Centre Hospitalier Léon Bourgeois de Chalons-en-Champagne - 51 Rue
du Commandant Derrien - 51005 Chalons-en-Champagne Cedex.

Maitrise d'ouvrage :
Le maitre d'ouvrage est le Centre Hospitalier Léon Bourgeois de Chéalons-en-Champagne.

La personne signataire du marché est Madame la Directrice Générale du Centre Hospitalier
Universitaire de Reims, en qualité d’établissement support du G.H.U.C.

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I’exécution du marché. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d’exécution du marché.

Conduite d'opération - Maitrise d'ccuvre :

La conduite d’opération est assurée par le Centre Hospitalier Léon Bourgeois de Chélons-en-
Champagne

La maitrise d’ceuvre est assurée par : SAS T3E Reims - 3 Rue Jacques Maritain - 51100 Reims.

Le maitre d’ceuvre est chargé d’une mission globale visant a apporter une réponse architecturale,
technique et économique au programme défini par le maitre d’ouvrage pour la réalisation de
I’opération objet du marché. A ce titre, le maitre d’ceuvre est notamment chargé de diriger
I’exécution des marchés de travaux, de proposer leur réglement au maitre d’ouvrage ou de 1’assister
lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.

Le contenu des missions de la maitrise d'ceuvre est une Mission de BASE avec VISA (au sens de
I’article R.2431-1 du Code de la commande publique).
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Contréle Technique (CT) :

Les travaux a réaliser sont soumis au contrdle technique prévu aux articles L.125-1 a L.125-6 et R.125-1
a R.125-21 du Code de la construction et de I’habitation.

Le maitre d’ouvrage est assisté d'un contrdleur technique agréé. Le titulaire doit tenir compte, a ses frais,
de I'ensemble des observations du contrdleur technique agréé que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées
pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
d’ouvrage.
Le contrdle technique est assuré par :

¢+ APAVE Reims - 51685 Reims Cedex 2.
Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au controleur technique agréé sont relatives a :

¢ L+LE+SEL

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris
pour son application, une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises et de prévoir, lorsquelles s'imposent l'utilisation de moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La mission de coordination SPS de niveau 3, assurée pendant les phases de conception et de réalisation
des travaux, est confiée au prestataire désigné ci-apres :

¢ APAVE IC Reims - 51685 Reims.

Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (CSSI) :
Sans objet.

1.3. - Allotissement

Les travaux ne sont pas répartis en lot, il s’agit d’'un marché unique.

ARTICLE Il - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE
2.1. - Forme
Le présent marché prend la forme d’un marché ordinaire, lequel n’est pas exécuté par 1’émission de
bons de commande successifs.

Le marché est traité par application d’un prix global et forfaitaire au sens de I’article R.2112-6 du Code
de la commande publique.

2.2. - Décomposition en tranche

Les travaux ne font pas I'objet d'un découpage en tranche.

2.3. - Réalisation de prestations similaires

Si durant la phase des travaux du présent marché, le Maitre d’ouvrage est amené a réaliser des travaux
similaires, les prestations pourront donner lieu a un nouveau marché passé en application de la procédure
sans publicité ni mise en concurrence préalables suivant I’article R.2122-7 du Code de la commande
publique et seront exécutées par le titulaire.

Ce nouveau marché devra étre conclu avant la fin des travaux de la présente opération et ne pourra
dépasser trois ans & compter de la notification du marché initial.
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ARTICLE Il - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation a I’article 4.1 du C.C.A.G./Travaux, les piéces contractuelles, par ordre de priorité
décroissante, sont les suivantes :
0 I’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes financiéres ;
0 le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

0 le programme d’exécution et calendrier détaillé d’exécution des travaux, établis conformément
aux dispositions de I’article 28.2 du C.C.A.G./Travaux, et précisant la date de démarrage des
travaux et leur durée d’exécution ;

0 le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) et ses
modifications ultérieures ;

0 les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies
par le maitre d'ouvrage ;

0 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.[Travaux, arrété modifié du 30 mars 2021 publié au JORF n°® 0078 du 1 avril 2021) ;

0 le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux, en
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 5.5.2 du
présent cahier ;

0 TDoffre technique du titulaire ;
0 les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

I’offre financiére du titulaire (montant du prix global et forfaitaire et prix unitaires de la
DPGF) ;

¢ le cas échéant, si ’opération fait I’objet d’'une démarché BIM, le cahier des charges BIM du
maitre d’ouvrage ;

0 le cas échéant, si I’opération fait I’objet d’une démarché BIM, la convention BIM et ses
évolutions successives.

L’original de chacun de ces documents, conservé dans les archives de 1’établissement public de santé fait
seul foi.

ARTICLE IV - ENGAGEMENT DES PARTIES
4.1. - ldentification des parties

4.1.1. - Parties signataires
Le marché est conclu entre :

e le Centre Hospitalier Universitaire en sa qualité d’établissement support du Groupement
Hospitalier Universitaire de Champagne (G.H.U.C), représenté par sa Directrice Générale.

et

e [’opérateur économique ou le mandataire du groupement d’opérateur économique retenu au titre
du marché, représenté par une personne habilitée, dénommé ci-apreés « le titulaire ».

4.1.2. - Représentants du titulaire pour ’exécution du marché
Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le

s ==
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4.1.3. - Déclaration de sous-traitant en cours d’exécution

Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maitre d'ouvrage 1’ait
accepté explicitement et ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance et, d’autre part,
s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au maitre d'ouvrage, lorsque cela est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I’article L. 4532-9 du Code du
travail.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du C.C.A.G./Travaux.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu'a la condition que 1’entrepreneur principal qui lui sous-
traite 1’exécution d’une partiec de ses prestations apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans
I'obligation de le faire intervenir en tant que spécialiste.

Dans le cas ou la demande de déclaration de sous-traitant est présentée aprés la notification du marché, le
titulaire remet contre récépissé au maitre d’ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements suivants :

a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
¢) Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

e) La durée du contrat de sous-traitance en nombre de mois ;
f) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n’entre dans aucun des cas
d’exclusions prévus aux articles L.2141-1 & L.2141-11 du Code de la commande publique.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R.2193-22 du
Code la commande publique, en produisant, lorsque les dispositions des articles R.2191-1 a R.2191-63 du
Code la commande publique s'appliquent au marché, soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement des créances.

L’acceptation du sous-traitant et ’agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial
signé des deux parties.

4.2. - Respect des clauses contractuelles

Les stipulations des documents contractuels sus énoncés expriment l'intégralité des obligations des
parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés par le titulaire
lors de sa réponse a ce présent marché, y compris d’éventuelles conditions générales de vente.

De méme, le titulaire du marché ne peut faire valoir, au cours de I’exécution du marché, aucune nouvelle
condition générale ou spécifique.

4.3. - Evolution de la réglementation

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure de
passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des
autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme de
fagon mineure I’exécution du marché, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avére
nécessaire, celui-ci I’accepte dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

En application de ’article 9.1.1 du C.C.A.G/Travaux, le maitre d'ouvrage et le CHU de REIMS ainsi que
le titulaire peuvent négocier de bonne foi un avenant audit marché afin de prendre en compte 1’évolution
de la réglementation.

En cas d'évolution réglementaire majeure, le CHU de REIMS se réserve le droit de résilier le marché
apres un préavis de trois mois.
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4.4. - Respect de la confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité
Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité, de protection des
données personnelles et aux mesures de sécurité indiquées a 1’article 5 du C.C.A.G./Travaux.

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I’exécution du présent marché.
Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, ses préposés et éventuels sous-
traitants. En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire et sans indemnité. Le Centre
Hospitalier Universitaire et le maitre d’ouvrage s’engagent a respecter la confidentialité des informations
désignées comme telles par le titulaire.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données a caractére personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018. En cas de méconnaissance de la
réglementation, le titulaire encourt une pénalité fixée a ’article 6.2.6 du présent CCAP.

ARTICLE V - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
5.1. - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
e soit au titulaire et a ses sous-traitants ;
e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5.2. - Tranche(s)
Sans objet.

5.3. - Répartition des dépenses communes de chantier

5.3.1. - Dépenses d'investissement
Sans objet.

5.3.2. - Dépenses d'entretien
Sans objet.

5.4. - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

5.4.1. - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A., conformément aux dispositions de Darticle 9.1.1 du
C.C.A.G./Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des
travaux et prestations, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.

Le titulaire et chacun des sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les
¢léments afférents a 1’exécution des travaux.

Le titulaire reconnait avoir, avant la remise de son offre :
0 pris connaissance compléte et entiere du batiment, de ses abords et des conditions d’acces,
0 apprécié toutes les difficultés inhérentes au site,
0 contrdlé les indications des documents du présent marché,
0

pris tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du maitre d’ouvrage et auprés de
tous services ou autorités compétents.
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5.4.2. - Prestations fournies au titulaire

Aucune prestation n’est a fournir par le maitre d’ouvrage.

5.4.3. - Caractéristiques des prix pratiqués
Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.

5.4.4. - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Sans objet.

5.4.5. - Modalités de réglement des comptes
5.4.5.1- Modalités de facturation

AConformément a larticle R.2192-3 du Code de la commande publique, I'utilisation de la facture
électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel
de I’Etat « Chorus Pro » /

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1sl

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail public de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I’établissement partie bénéficiaire doit rejeter la
facture transmise en avertissant 1’entreprise au préalable et I’invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions définies a I’article D.2192-2 du Code
de la commande publique.

Conformément a I’article 12.1.1 du C.C.A.G./Travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose
sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre via le Portail « Chorus » sous la forme d’un
projet de décompte.

Par dérogation a I’article 12.3.2 du C.C.A.G./Travaux, le titulaire du marché doit déposer son projet
de décompte final simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un délai de 45
jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est
prévue a l’article 41.3 du C.C.A.G./Travaux ou, en 1’absence d’une telle notification, a la fin de I’un
des délais de 30 jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du C.C.A.G./Travaux.

Le maitre d’ceuvre dépose le projet de décompte général sur le Portail « Chorus Pro » dans un délai
compatible avec le délai mentionné ci-dessous (lequel déroge a I’article 12.4.2 du C.C.A.G./Travaux).
Le projet de décompte général est signé par le maitre d’ouvrage et devient alors le projet de décompte
général.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du C.C.A.G./Travaux, le maitre d’ouvrage notifie via « Chorus Pro »
au titulaire le décompte général avant la date ci-apres :
- 40 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le

titulaire.

Par dérogation a I’article 12.4.3 du C.C.A.G./Travaux, dans un délai de 45 jours a compter a partir de
la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maitre d’ouvrage avec
copie au maitre d’ceuvre, via le Portail « Chorus Pro », ce décompte revétu de sa signature, avec ou
sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de signer. Si la signature du décompte
général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général définitif du marché. La
date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
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Par dérogation a I’article 12.4.4 du C.C.A.G./Travaux, si le maitre d’ouvrage, ne notifie pas via
« Chorus Pro » le décompte général signé, au titulaire du marché, dans les délais stipulés ci-dessus,
celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception
de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de
désaccord.

Si le décompte général est notifié via « Chorus Pro » au titulaire postérieurement a la saisine du
tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation.

En aucun cas, le décompte général ne devient définitif, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas le
décompte général au titulaire dans un délai de 10 jours, par dérogation a I’article 12.4.4 du
C.C.A.G./Travaux.

5.4.5.2. - Délai de paiement

Le délai maximum de paiement est de 50 jours comptés a partir de la date de réception de la demande de
paiement, ou a compter de la date d’exécution si la date de réception de la facture est antérieure a la date
d’exécution, conformément aux articles R.2192-10 a R.2192-14 du Code de la commande publique.

Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé ou par le mode portail ou
service, la date de réception de la demande de paiement correspond, a la date de notification au Centre
Hospitalier Universitaire du message électronique I’informant de la mise a disposition de la facture sur le
portail public de facturation, conformément a I’article R.2192-15 du Code la commande publique.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du délai
de paiement. Notamment par sa carence a produire les piéces demandées et par I’absence d’information
ou la production d’informations erronées :

e modification de la raison sociale,
e modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
e erreur sur les prestations et/ou montants facturés.

5.4.5.3. - Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-avant ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire du marché (ou le sous-traitant), le bénéfice d’une part, d’intéréts moratoires, a compter du jour
suivant I’expiration du délai et d’autre part, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points.

5.4.6. - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

5.4.7. - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

5.5. - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-dessous :
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5.5.1. - Type de variation des prix
Le prix est ferme, actualisable suivant les modalités fixées au 5.5.3 et au 5.5.4 du présent cahier.

5.5.2. - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-aprés : Mois de remise
des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

5.5.3. - Choix des index de référence

L’index de référence | choisis en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travauxest le
suivant :

Index multiples

INIBI=S (poids en pourcentage de chaque index)

BT47

5.5.4. - Modalités de variation des prix
L'actualisation est effectuée par application au prix d'un coefficient calculé par la formule :
0 Cn=1d-3/lo

ou lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois d'établissement des prix du marché et au
mois d-3 par l'index de référence | du marché sous réserve que le mois d du début d'exécution des
travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois d'établissement du prix.

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.
Le titulaire joindra le calcul de I’actualisation des prix avec sa demande d’acompte.

5.5.5. - Variations des frais de coordination
Sans objet.

5.5.6. - Variations provisoires

Lorsgu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

5.5.7. - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

5.6. - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
5.6.1. - Modalités de paiement direct
5.6.1.1 - Cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se

rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de decompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du
groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et
indique les modalités de cette répartition.
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Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a [’exécution de
ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant d & chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement solidaire, compte
tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

0 indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

0 joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

5.6.1.2 - Sous-traitants

Conformément a D’article R.2193-11 du Code de la commande publique, le sous-traitant admis au
paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé
de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Conformément a I’article R.2193-12 du Code de la commande publique, le titulaire dispose d'un délai de
guinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou
notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a 1I’établissement partie bénéficiaire.
Conformément a 1’article R.2193-14 du Code de la commande publique, le sous-traitant adresse
également sa demande de paiement a 1’établissement partie bénéficiaire accompagnée des copies des
factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien
recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. L établissement
partie bénéficiaire adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Conformément a l’article R.2193-15 du Code de la commande publique, 1’établissement partie
bénéficiaire informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

5.6.2. - Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris).
Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

ARTICLE VI - DELAIS
6.1. - Fixation et prolongation des délais d’exécution
6.1.1. - Délais d’exécution

Conformément a Darticle 18.1.1 du C.C.A.G./Travaux, le délai d’exécution du marché¢ comprend la
période de préparation de deux (2) semaines (définie a l'article 10.1 du présent CCAP) et le délai
d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date de démarrage de la période
de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées au
marché, un ordre de service précise la date de démarrage de 1’exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux, celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, est
de 18 semaines (soit 4,5 mois) (incluant la période de préparation précitée), y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date a
partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

6.1.2. - Prolongation des délais d'exécution
La prolongation éventuelle du délai d’exécution du marché s’effectue pour les motifs et dans les
conditions fixées a Iarticle 18.2 du C.C.A.G./Travaux.
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6.2. - Pénalités, primes et retenues

6.2.1. - Pénalités de retard dans I'exécution du marché

Par dérogation a I’article 19.2.1 du C.C.A.G./Travaux, il n’est prévu aucune exonération a I’application
des pénalités de retard.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du C.C.A.G./Travaux, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G. /Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans
I'achévement des travaux, une pénalité de 1/2000 ™ du montant HT de I’ensemble du marché.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du C.C.A.G./Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

En plus des pénalités journaliéres définies ci-dessus, le titulaire subit une pénalité forfaitaire
de 1 000 euros, en cas de non-respect de la date limite d'achévement ou du délai d'exécution des
travaux.

6.2.2. - Pénalités de retard pour non-respect des obligations engendrées par la
réglementation SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais fixés
aux articles 10.1 et 10.5 ci-apres, le titulaire subit, par jour de retard, une pénalité de 150 euros, sans
mise en demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du C.C.A.G./Travaux.

En cas de le non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, le titulaire subit une
pénalité de 150 euros par infraction constatée, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article
52.1 du C.C.A.G./Travaux.

6.2.3. - Pénalités pour absence aux réunions

Si le titulaire ne se rend pas dans les bureaux du maitre d'oeuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en
est requis (réunions de chantiers, d’étude et de coordination, visite de chantier, €tC.), comme précisé a
I'article 3.9 du C.C.A.G./Travaux, il subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a
150 euros pour toute absence constatée, et une pénalité forfaitaire de 50 euros pour toute retard aux
réunions.

Le titulaire est accompagné a la demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, de ses SOuUS-
traitants.

En cas de groupement, I’obligation de présence aux réunions s’applique a tous ses membres.

6.2.4. - Pénalités diverses

Le titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité encourue en cas de non respect de
I’obligation qui lui incombe pour :
» En cas de non-respect « des prescriptions de chantier », le titulaire subit une pénalité de
150 euros par infraction constatée.

» En cas de retard dans « I’évacuation des gravois ou déblais », le titulaire subit une pénalité
de 150 euros par jour de retard.

» En cas de retard dans « I’évacuation des gravois ou déblais », le titulaire subit une pénalité
de 150 euros par jour de retard.

» En cas de retard dans « la Fourniture des renseignements demandés, tels que : - délais
d'approvisionnement ; - début d'intervention sur le chantier ; - délais d'exécution
proposés ; - effectif échelonné dans le temps ; - etc. », le titulaire subit une pénalité de 50
euros par jour de retard.

» En cas de non-respect « des prescriptions relatives au gardiennage et a la signalisation
générale de chantier, la protection des ouvrages et des équipements existants et concervés
», le titulaire subit une pénalité de 50 euros par infraction constatée.

» En cas de retard dans « I’établissement correct des devis modificatifs des travaux (devis
détaillé avec détail de I’avant métré, quantités, prix unitaires hors taxes, sous-détails des
prix) », le titulaire subit une pénalité de 50 euros par jour calendaire au-deld de 15 jours
calendaires apres demande du maitre d’ceuvre.
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» En cas de non-respect « des obligations : - nettoyage des véhicules et engins de chantier, -
d’entretien et nettoyage des circulations », le titulaire subit une pénalité de 150 euros par
infraction constatée.

» En cas de retard dans «le nettoyage quotidien du chantier ou dans 1’évacuation des
gravats hors chantier », le titulaire subit une pénalité de 50 euros par jour de retard.

» En cas de non-respect « des plans de circulation de chantier », le titulaire subit une
pénalité de 150 euros par infraction constatée.

6.2.5. - Cumul des pénalités
Toutes les pénalités objet de I’article VI ci-avant et ci-apres sont cumulables.

6.2.6. - Pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation relative a la protection des
données a caractére personnel

En cas de manquement aux obligations visées a ’article 5.2 du C.C.A.G./Travaux, le titulaire encourt,
aprés mise en demeure, une pénalité forfaitaire fixée & 500 € H.T par manquement constaté.

6.2.7. - Primes d'avance
Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marche.

6.3. - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux sont définies selon les modalités
du CCTP et le cas échéant du P.G.C.

6.4. - Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

Les délais et conditions de remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire
sont définis dans le CCTP.

En cas de retard dans la remise des documents & fournir aprés exécution, il est appliqué en outre une
pénalité égale a 150 euros par jour de retard.

ARTICLE VII - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
7.1. - Avance

Conformément a I’article R.2191-3 du Code de la commande publique, s’il n’y renonce pas expressément
a I’Acte d’Engagement, une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du
marché est supérieur a 50 000 € H.T. et, dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

marché est supérieur a 50 000 € H.T. et, dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le montant de I’avance est déterminé par application des dispositions des articles R.2191-6 et R.2191-10
du Code de la commande publique.
Conformément aux articles R.2191-7 du Code la commande publique et B.10.1 du C.C.A.G./Travaux,
lorsque la durée du marché est :
- Soit inférieure ou égale a douze mois, le montant de l'avance est fixé a 5 % du montant initial
toutes taxes comprises du marché ;
- Ou soit supérieure & douze mois, le montant de l'avance est fixé & 5 % d'une somme égale a
douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en
mois.

Le titulaire du marché fournira au maitre d’ouvrage une facture correspondant au montant de
P’avance a verser.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de la
commande publique, sous réserve des dispositions de I’article R.2193-17 du Code de la commande
publique (CCP) :
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Conformément a I’article R.2193-18 du CCP, lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance
versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant
des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Conformément a I’article R.2193-19 du CCP, des lors que le titulaire remplit les conditions pour
bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées aux article R.2191-3 a
R.2191-10 du CCP sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant
tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné a I’article R.2193-3 du CCP.

Conformément a ’article R.2193-20 du CCP, le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la
notification du marché ou de I’acte spécial par le maitre d’ouvrage. Le remboursement de cette avance
s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que celles prévues aux
articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de la commande publique.

Conformément a I’article R.2193-21 du CCP, si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite
une part du marché en cours d’exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne
souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui
sont dues le maitre d’ouvrage des la notification de I'acte spécial.

7.2. - Retenue de garantie

Conformément a I’article R.2191-34 du Code de la commande publigue, le marché prévoit, a la charge
du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevé par fractions sur les acomptes, les réglements
partiels définitifs et le solde.

Conformément a I’article R.2191-33 du Code de la commande publique, le montant de la retenue de
garantie est égal a 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du
marché en cours d’exécution.

Dans I'hypothése ou le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au
prélevement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiére demande
selon les modalités fixées aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la commande publique.

Conformément a I’article R.2191-32 du Code de la commande publique, la retenue de garantie a pour seul
objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles
formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou que leurs
conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

ARTICLE VIII - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1. - Provenance des matériaux et produits

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est tenu
de mettre a la disposition du maitre d'ccuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits et
matériaux mis en ceuvre.

Le cas échéant, lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre 1'y autorise par écrit.

8.2. - Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

8.3. - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.3.1. - Essais sur le chantier de qualité des matériaux - Application des normes

Les modalités relatives aux essais, épreuves ou Vérifications a faire effectuer sur certains matériaux ou
produits sont définies dans le CCTP.
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Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du marché
et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances
specifiés par référence aux normes.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut
étre établie dans les conditions précisées a l'article 24.1 du C.C.A.G./Travaux.

8.3.2. - Vérification ou surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres
du titulaire

Sans objet.

8.4. - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre d'ouvrage

Le cas échéant, selon le CCTP.

ARTICLE IX - IMPLANTATION DES OUVRAGES
Sans objet.

9.1. - Pigquetage général
Sans objet.

9.2. - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Sans objet.

ARTICLE X - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
10.1. - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui est incluse dans le délai d’exécution du marché. Sa durée
est de deux (2) semaines.

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations prévues a I’article 28 du
C.C.A.G./Travaux et notamment aux suivantes :

e Par les soins du maitre d’ouvrage :

0 Assistance dans la prise de possession des lieux et dans les installations de chantier : état des
lieux, branchement de chantier, circuits, etc.,

Récupération de certains matériels,

Liaisons entre les entreprises et la maintenance du maitre d’ouvrage.
Localisation des réseaux a interrompre, etc.

Participation a I’organisation des coupures électriques.

S O OO

e Par les soins du maitre d'oeuvre :
Collecte et synthése des plans d'exécution et des notes de calculs.

Définition des circuits pour diffusion des informations, plans d'exécution, suivi et rapports de
chantier, factures, etc.

Rédaction des réunions de chantiers,
0 Organisation des coupures électriques en collaboration avec le maitre d’ouvrage.
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o Par les soins des titulaires :

0 Etablissement du programme d'exécution des travaux accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G./Travaux.

0 Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a larticle 29 du
C.C.A.G./Travaux et a l'article 10.2 ci-dessous.

0 Etat des lieux préalable, protection des ouvrages conservés et des zones en exploitation.

0 Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a
chaque titulaire participant aux travaux (cotraitants et sous-traitants). Les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de
30 jours maximum a compter du début de la période de préparation.

0 Le cas échéant, établissement des différents documents cités dans le CCTP, concerné par le
présent marché.

e Par les soins du coordonnateur SPS :
0 Accueil des entreprises, visite collective du chantier et présentation du P.G.C.
0 Récolement, analyse, approbation et transmission des P.P.S.P.S.

0 Mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGC).

10.2. - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par le titulaire, soumis et
transmis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'oeuvre dans les conditions
définies au CCTP, conformément a ’article 29 du C.C.A.G./Travaux.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du C.C.A.G./Travaux, le maitre d’ceuvre les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 3 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul sont visés également par APAVE REIMS en sa qualité de
controleur technique agréé tel que mentionné a l'article 1.2 du présent cahier.

10.3. - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10 %.

10.4. - Protection de ’environnement, sécurité et santé

Les stipulations de I’article 7 du C.C.A.G./Travaux sont applicables.
Les mesures particuliéres pour la protection de 1’environnement sont définies dans le CCTP.

10.5. - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les stipulations relatives a l'installation, I'organisation, la sécurité et I'nygiéne des chantiers sont définies
dans le CCTP et/ou le P.G.C.

Précision apportée par le Maitre d’Ouvrage sur les facilités accordées a 1’entreprise pour I’installation du
chantier :

Cf. au CCTP et/ou au P.G.C.
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Gestion de la qualité :
Cf. article 28.4 du C.C.A.G./TRAVAUX et cf. au CCTP.

Registre de chantier tenu par le maitre d'ceuvre :

Conformément a l'article 28.5 du C.C.A.G./Travaux, le maitre d'oeuvre est tenu de tenir un registre de
chantier retracant le déroulement du chantier.

Mesures particuliéres de valorisation ou d'élimination des déchets créés par les travaux :
Les mesures particuliéres suivantes sont prises pour assurer la collecte, le transport, lI'entreposage, le tri et
I'évacuation des déchets créés par les travaux :

» Sauf consigne contraires émises par le maitre d’ouvrage, le titulaire prend en charge
I’évacuation et 1’¢limination des déchets issus des travaux selon la réglementation en vigueur
et suivant le CCTP.

En aucun cas, le titulaire n’est autorisé a utiliser les matériels de collecte de déchets
situés sur les différents sites de I’établissement partie bénéficiaire (CHLB).

10.6. - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire
La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge du titulaire.

10.7. - Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G./Travaux, le titulaire respecte les lois,
reglements et conventions collectives, relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de
travail du pays ou cette main-d'oeuvre est employée.

10.8. - Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4 du C.C.A.G./Travaux, lorsque le montant des ouvrages exécutés atteint le
montant contractuel des travaux, tel que défini a l'article 14.1 du C.C.A.G./Travaux, le titulaire doit les
arréter s'il n'a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le
représentant du maitre d'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les ouvrages pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement du montant
contractuel des travaux.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre, trente jours au moins a l'avance de
la date probable a laquelle le montant des ouvrages atteindra le montant contractuel des travaux. L'ordre
de poursuivre les ouvrages au-dela du montant contractuel des travaux, s'il est donné, doit étre notifié dix
jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas
payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'oeuvre, sont a la charge du maitre
d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé lI'avis prévu ci-dessus.

ARTICLE XI - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
11.1. - Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont a la charge du titulaire et assurés dans les
conditions définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et/ou dans le cahier des
clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux.

Par dérogation a I’article 38 du C.C.A.G./Travaux, sont a la charge du titulaire les essais et contrdles des
ouvrages non définis dans le marché dés lors que leur résultat ne permet pas 1’acceptation en 1’état des
ouvrages Concernés.
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Il est précisé que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de matériau,
consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou financiére du
maitre d’ouvrage, que ce soit pour des travaux provisoires ou définitifs.

11.2. - Mise en main et formation sur les équipements

Le titulaire du marché devra prévoir les formations qui visent la prise en charge des installations et
notamment :

e sur le fonctionnement du nouveau TGBT avec le fonctionnement du groupe électrogéne.
e sur le fonctionnement et le réglage des nouveaux disjoncteurs.

11.3. - Réception(s) partielle(s)
Sans objet.

11.4. - Réception

La réception des travaux est prononcée dans les conditions prévues a l'article 41 du C.C.A.G./Travaux.

Par dérogation a I’article 41.1 du C.C.A.G./Travaux, le maitre d'ccuvre procede a ces opérations dans un
délai de 8 jours a compter de la réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement des travaux.

La réception des ouvrages désignés dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ne peut
étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies dans ce document et
prévues éventuellement au C.C.T.G.

11.5. - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

11.6. - Documents fournis apreés exécution

Les plans et autres documents doivent étre remis par le titulaire au maitre d'oeuvre dans les délais et selon
les modalités prévues a l'article 6.4 du présent cahier.

11.7. - Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a [Darticle 44.2 du
C.C.A.G./Travaux, d’un an a compter de la date d’effet de la réception par le maitre d’ouvrage. Pendant
le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de I’application de I’article 41.4 du
C.C.A.G./Travaux, le titulaire est tenu a une obligation dite obligation de parfait achévement prévue a
l'article 44.1 du C.C.A.G./Travaux.

11.8. - Garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.

11.9. - Assurances

Conformément a I’article 8.1.1 du C.C.A.G./Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité
civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a 1'égard du maitre d’ouvrage et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Le niveau des garanties
exigées par le maitre d’ouvrage est adapté aux risques relatifs a ’opération de construction objet du
marché.
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Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L.243-1-1 du Code des
assurances, le titulaire souscrit I’assurance décennale obligatoire visée a 1’article L.241-1 du Code des
assurances, conformément a I’article 8.1.2 du C.C.A.G./Travaux. Le contrat d’assurance est conforme a
I’obligation d’assurance prévue par ’article L.241-1 du Code des assurances ainsi qu’aux clauses types
énoncées a ’annexe 1 de ’article A 243-1 du méme Code.

En application de I’article L.241-1 du Code des assurances, préalablement a la notification du marché, le
titulaire (le mandataire ainsi que chacun des co-traitants en cas de groupement) devra justifier qu’il
dispose d’une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du Code civil.

Conformément a I’article 8.1.3 du C.C.A.G./Travaux, le titulaire (le mandataire, ainsi que chacun des co-
traitants en cas de groupement) doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité
civile professionnelle au moyen d’une attestation établissant 1’étendue de la responsabilité garantie. Celle-
ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande. En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
titulaire doit justifier qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L.241-1
et L. 243-2 du Code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles
A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit étre valable a la date de 1’ouverture du
chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

ARTICLE XII - CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a I’article 54 du C.C.A.G./Travaux, en cas de circonstance que des parties diligentes ne
pouvaient pas prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les
conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financiéres, de cette circonstance.

ARTICLE XIII - RESILIATION DU MARCHE
Les clauses des articles 50 a 52 du C.C.A.G./Travaux sont applicables, avec les précisions suivantes.

A - Résiliation pour motif d'intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 50.4 du C.C.A.G./Travaux est fixé a 5 %.

B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 50.3 et 52.4 du C.C.A.G./Travaux, la
fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché
aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa
nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute du
titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 50.3.1 du C.C.A.G./Travaux, une mise en demeure, assortie
d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire
Dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 50.1.1 et
50.1.3 du C.C.A.G./Travaux), les prestations sont réglées sans abattement.
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D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 50.1.1 a 50.1.3 du C.C.A.G./Travaux, les dispositions de ces articles
sont applicables.

ARTICLE XIV - REGLEMENT DES LITIGES - DROIT APPLICABLE
Il est fait application des dispositions de l'article 55 du C.C.A.G./Travaux.

En cas de différend relatif aux opérations relevant des compétences du Centre Hospitalier Universitaire de
Reims, en qualité d’établissement support du GHUC, les réclamations sont adressées sous pli
recommandé avec accusé de réception postal a :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
45, rue Cognacg-Jay - 51092 Reims Cedex

En cas de différend relatif aux opérations relevant des compétences des établissements parties au GHUC,
les réclamations sont adressées sous pli recommandé avec accusé de réception postal au Directeur de
1’établissement partie bénéficiaire concerné ou a son représentant.

Ceci n'exclut pas la possibilité pour les parties de saisine du Comité Consultatif de Reglement Amiable
des Litiges (CCRA).

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Le Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne
est seul compétent.

ARTICLE XV - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

L’article III du présent cahier déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G./Travaux

L’article 5.4.5.1 du présent cahier déroge aux articles 12.3.2, 12.4.2, 12.4.3 et 12.4.4 du
C.C.A.G./Travaux

¢ L’article 6.2.1 du présent cahier déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.24 du
C.C.A.G./Travaux

L’article 6.2.2 du présent cahier déroge a ’article 52.1 du C.C.A.G./Travaux
L’article 10.2 du présent cahier déroge a I’article 29.1.5 du C.C.A.G./Travaux
L'article 10.8 du présent cahier déroge a l'article 14.4 du C.C.A.G./Travaux
L’article 11.1 du présent cahier déroge a I’article 38 du C.C.A.G./Travaux
L'article 11.4 du présent cahier déroge a I’article 41.1 du C.C.A.G./Travaux

* o

* & & o o

Chalons-en-Champagne, le 16 janvier 2025
Pour la Directrice Générale du CHU de REIMS

et par Délégation,
Le référent Achat Etablissement

Claude POGU
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