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ABREVATIONS COURANTES

Glossaire Gestion de Projet

e ACRP : Attestation Concernant le Risque Pyrotechnique
e AMO : Assistance a Maitrise d’Ouvrage

e AVP : Avant-Projet

e CADIVS : Controle d’acces, détection intrusion, vidéo surveillance
e CEE : Certificat d’Economie d’Energie

e CSPS: Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
e (CSSl: Coordination des Systemes de Sécurité Incendie
e CT: Controleur Technique

e EDB: Expression Détaillée du Besoin

e EIB: Expression Initiale des Besoins

e EIF : Etude Initiale de Faisabilité

e EJ:Engagement Juridique

e ERP: Etablissement Recevant du Public

e FDO : Fiche de Découpage d’Opération

e FIDAP : Fiche de Demande d’Attestation Pyrotechnique
e MINARM : Ministere des Armées

e MOP : Maitrise d’CEuvre Privée

e PEB : Plan d’Exposition au Bruit

e Pl : Prestations Intellectuelles

e PLU: Plan Local d’Urbanisme

e PMR: Personne a mobilité Réduite

e RAP : Revue d’Avant-Projet

e RCI: Réunion de Concertation Initiale

e RE 2020 : Réglementation environnementale 2020

e RT:Réglementation Thermique

e RU : Remise Utilisateurs

e SP:Surface de Plancher

eSSl : Sécurité des Systemes Industriels d’Infrastructure
e SU : Surface Utile

e SUB : Surface Utile Brute

e SUN : Surface Utile Nette

e TDS: Tableau de surfaces
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ABREVATIONS SPECIFIQUES AU PROJET

Glossaire spécifique Bat 006

e (CJS:CANJUERS

e CETID : Centre d’Expertise Technique des Infrastructures de la Défense

e CGA Controle Général des Armées

e COMBdD : Commandant de la Base de Défense

e DCSID : Direction Centrale SID

e DIRISI: Direction Interarmées de Réseaux d’Infra et des Systémes d’Information de la
défense

e EMZD MRS : Etat-Major de Zone de Défense de Marseille

e ESID : Etablissements du Service d'Infrastructure de la Défense

e FEB: Fiche d'Expression de Besoin

e GSBDD : Groupement de Soutien de la Base de Défense

e PAX : Unité de mesure des effectifs équivalent a une personne

e PCO DGN : Pble de Conduite des Opérations de Draguignan

e PCP : Poste Central de Protection (lieu de report de toutes les alarmes de la Base)

e PRODEF : Protection Défense

e REB : Réunion d’étude des besoins

e RP:Revue de Programme

e RPA: Représentant du Pouvoir Adjudicateur

e RTX: Retour d’Expérience

e SECPRO : Sécurisation Protection

e SGA : Secrétariat Général pour I'Administration

e SID : Service Infrastructure Défense

e USID : Unité de Soutien de I'Infrastructure de la Défense

Glossaire des noms de locaux

e ADU : Adjoint D’Unité

e CB: Chefdebord

e CDT:Commandement

e CDU : Chef D’Unité

e (DU :Commandant D’Unité
e [NST : Instruction
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DEFINITIONS DES SURFACES
REFERENCES

—> Par note du 19 février 2010, la direction des finances publiques définit les différentes surfaces
utilisées au sein du ministere.

—> Par circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de
plancher des constructions définies par le livre | du code de 'urbanisme « la surface de plancher
se substitue ainsi, a compter du 1-mars 2012, a la fois a la surface de plancher développée hors
ceuvre brute (SHOB) et a la surface de plancher développée hors ceuvre nette (SHON) des
constructions ».

Cependant, il existe une exception :

« La conservation de la SHOB/SHON |[...] n'a aucun impact sur l'instruction des permis de
construire portant sur les projets concernés par [...] les articles R.111-18-9 et R.131-26 du code
de la construction et de [I'habitation qui concernent la_mise aux normes accessibilité et
I’'amélioration de la performance énergétique des bdtiments lors de la réalisation de travaux
sur des constructions existantes.

Pour I'application de ces dispositions, la valeur des bdtiments concernés reste déterminée par le
produit de la SHON du bdtiment par un colt de construction fixé par arrété. Pour prendre en
compte la surface de plancher et pouvoir la substituer a la SHON, une réévaluation de ce colit est
nécessaire. Dans l'attente d’un nouvel arrété, la SHON reste donc temporairement la
référence. »

— Par note n° 504 499/DEF/DCSID/STG/SDPSI/BDI/SED du 10 octobre 2013, la DCSID fait la mise
au point sur la définition de la surface de plancher et la norme pour les surfaces de travail.

SURFACE UTILE (SU)

La surface utile est un outil essentiel de la démarche de programmation. Il s’agit de la surface des
locaux décrits dans le programme par le maitre d’ouvrage comme étant nécessaires a I'exercice de
ses activités. Il est fait abstraction dans cette notion des liaisons entre les locaux ainsi que des
dispositifs liés aux installations techniques, dont la consistance dépend du parti architectural et
technique adopté par le maitre d’ceuvre.

Il n’existe pas de définition officielle mais on retiendra la définition suivante :

« La surface utile est la surface intérieure des locaux d’activité. Les circulations et les locaux
techniques n’entrent pas dans le calcul de la surface utile. Elle ne comprend donc pas : les circulations
verticales et horizontales, les paliers d’étages, 'encombrement des murs, voiles, cloisons, gaines,
poteaux. En revanche les halls d’entrée identifiés comme tels ainsi que les espaces d’attente et
d’orientation sont inclus. »

Les locaux sanitaires sont inclus dans la SU, ainsi que les emplacements des équipements mobiliers
et immobiliers. Concernant les locaux techniques et les circulations générales, ils ne sont pas

|
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comptabilisés dans la SU. Cependant, ils doivent faire I’objet d’une estimation prévisionnelle dans
le programme afin d’éviter toute omission.

SURFACE DE PLANCHER

L’article R111-22 du code de l'urbanisme fixe les regles de calcul de la surface de plancher :

« La surface de plancher de la construction est égale a la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau clos et couvert, calculée a partir du nu intérieur des facades aprés déduction :

1° Des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenétres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 métre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'acceés et les aires de manceuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des activités
a caractere professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bdatiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code
de la construction et de I'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes a des logements, dés lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées a I'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de I'application des alinéas précédents, des lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures. »

Cette surface est essentielle, notamment lors du dépot de permis de construire.

|
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DOCUMENTS DE REFERENCES

PRINCIPAUX DOCUMENTS DE REFERENCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Nature Références Désignations

- Code du travail ;

- Code de la construction et de
Codes I’habitation ;

- Code de "'urbanisme ;

- Code de I'environnement.
Reglementatlon RT GLOBALE
thermique
- Code du travail : articles du Titre
Il du livre I, chapitre Il, relatifs a
I’hygiene et 'aménagement des
lieux de travail et prévention des
incendies,
- Décret n°2008-244 du 7 mars
2008, relatif a la sécurité incendie
dans les locaux de travail.
- Arrété du 31 janvier 1986
Conforme aux codes du travail et
de I’habitation collective.
Batiment accessible aux
personnes a mobilité réduite
(PMR).

Réglementation
Incendie

Accessibilité
PMR
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DOCUMENTS DE REFERENCE PROPRES A L’OPERATION

Nature Références Emetteurs

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE
Fiche d’expression du besoin.

FEB Caractéristiques du besoin et orientations 3¢ RAMa

générales pour la définition du programme

infrastructure
Schémas Schémas fonctionnels_ Mise a jour du .
fonctionnels 09/06/2023 SID Sud-Est — PCO Draguignan
Plan actuel Plan de niveaux — réalisés le 15/07/2014 SID Sud-Est
Guide Guide VIVIEN des Hébergement EVAT
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PRESENTATION DU PROGRAMME

Le présent programme définit les objectifs de I'opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi
gue les contraintes et les exigences de qualité sociale, urbanistique, architectural, fonctionnelle,
technique et économique, relatives a la réalisation et a I'utilisation de I'ouvrage.

Principalement destiné aux acteurs de la maitrise d’ceuvre, ce document est I'expression de la
commande du maitre d’ouvrage. Mais également a I'usage de la maitrise d’ouvrage, il expose les
fondements du projet, les objectifs et les moyens a mettre en ceuvre.

Ce document s’articule en plusieurs parties :

e Présentation de I'opération ;

e Lessite et de ses contraintes ;

e Les réseaux existants sur le site ;

e Le besoin de I'utilisateur :
o Environnement de I'opération ;
o Exigences et organigrammes fonctionnels ;
o Descriptions des locaux ;
o Aménagement de |'aire extérieure.

e Les exigences du programme :
o Réglementaire
o Environnementale
o Surfacique
o Prise en compte des risques et menaces
o En phase réalisation

e Modalité de réalisation ;

e Enveloppe financiere et calendrier ;
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1 PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 OBJET DE L’OPERATION

1.1.1 Objet et description de 'opération

L’opération a pour objet la réhabilitation lourde du batiment n°006, au sein du camp de Canjuers,
au profit de la 1" batterie du 3¢ RAMa.

Le batiment n°006 est un batiment mixte d’hébergement EVAT de type VIVIEN construit en 1972. ||
est composé d’une zone commandement au rez de chaussée et d’une zone sommeil aux étages.

A l'issue des travaux la capacité d’hébergement sera portée a 125 lits.

La batiment 006 est de conception ancienne et n’a fait I'objet d’aucune réhabilitation lourde.
L’objectif de ces travaux est de réhabiliter en totalité le batiment en vue de le mettre aux derniéeres
normes, d’améliorer sa performance énergétique et de répondre aux besoins des utilisateurs en
terme de logements et de bureaux

Seule la structure béton sera conservée, les travaux consisteront remplacer la totalité des réseaux
secs et humides, les menuiseries extérieures et intérieures, les revétement horizontaux et verticaux
notamment, le complexe thermique et d’étanchéité de la toiture terrasse avec pose de gardes corps.
La performance thermique de I'’enveloppe du batiment sera améliorée : isolation par I'extérieure et
menuiseries performantes.

La fonctionnalité du batiment sera partiellement revue, au droit des entrées par l'installation d’un
SAS. Au rez de chaussée dédié aux bureaux, certaines surfaces seront redistribuées pour répondre
aux besoins de la FEB. Les blocs sanitaires des circulations et des chambres seront remplacés.

Les chambres situées aux extrémités seront transformées (par étage) en une chambre individuelle
et bagagerie selon le cas.

Un acceés a la sous station de chauffage depuis I'extérieur sera créé.

La circulation périphérique du batiment sera reprise et les plates formes extérieures seront remises
en état. L’ alimentation électrique du

Les SAS d’entrée seront remplacés, et un nouveau SAS devra étre créé juste devant |'escalier afin
d’enisoler la cage. Les marches d’accés seront rénovées.

Le systéme de chauffage, sous station et ses équipements terminaux seront revus en totalité.

Sur la totalité des plafonds, des plénums seront a prévoir, en vue de réduire les volumes.

La distribution intérieure des chambres sera revue pour intégrer un espace sanitaire comprenant
douches et WC.

Tous les blocs sanitaires étant a changer, 'emplacement des douches et WC a l'intérieur des
chambres est a étudier, sachant que les chambres disposent d’espaces sanitaire de taille suffisante.
Cependant, un local douche, WC, lavabo devra rester disponible a chaque étage. Les cabines de
douche plastique en RDC doivent étre remplacées par des cabines en dur.

Le systéme de VMC dans son entiereté est a remplacer.

|
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1.1.2 Localisation et périmétre du projet

Les futurs travaux se situent a I'intérieur d’'une emprise militaire dont les contraintes importantes
d’acces, de sécurité et de secret sont a prendre en compte (PIV). Située sur la commune de
Montferrat, le camp de CANJUERS.

Batiment n® 006
Iy a

Programme — SID Sud-Est — Division Investissement — PCO Draguignan PAGE 14 SUR 54



MONTFERRAT (83) — Camp de CANJUERS - REHABILITATION DU BATIMENT D’HEBERGEMENT 006

1.1.3 Le contexte opérationnel ou objectifs
Objectifs de I'opération

L’objectif de I'opération est la réhabilitation d’'un batiment de logement EVAT comprenant des
bureaux.

Le but étant d’offrir de bonnes conditions d’accueil a la lére batterie afin que cette unité
fonctionne de maniére optimale.

Le batiment EVAT type VIVIEN accueillera 125 PAX.

Objectifs architecturaux

Le batiment doit répondre a la fonctionnalité des espaces demandés par les utilisateurs.
Et notamment en termes de :
o Lisibilité et clarté des parcours entre les zones et a I'intérieur des différentes zones ;
e De logique et de fonctionnalité dans la répartition et localisation des espaces ;
e De pérennité des matériaux, I'usage de matériaux robustes et résistants est
indispensable vu l'utilisation trés fréquente et systématique des locaux et matériels ;
e Facilité d’entretien et de maintenance pour un meilleur confort des usagers et une
meilleure sécurité dans I'usage du batiment.

Objectifs environnementaux

Le projet devra répondre a la réglementation RT global. Le maitre d’ceuvre devra justifier et
confirmer I'application de la RT globale.

Objectifs Fonctionnels

Le projet devra répondre a des besoins opérationnels et fonctionnels tres précis :
e Fonctionnalité et ergonomie des infrastructures ;
e Durabilité et robustesse du batiment congu pour une durée de vie de 40 ans ;
e Facilitation des opérations d’entretien, de maintenance et d’exploitation.

Objectifs réglementaires

La conception du batiment doit étre conforme a la réglementation en vigueur notamment :
- Sécurité Incendie ;

- Code du Travail ;

- RT Globale

|
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1.1.4 Les acteurs du projet
Les acteurs du projet sont les suivants :

e Maitre d’ouvrage : SID Sud-Est
e Conduite de I'opération : PCO Pole de conduite des opérations de Draguignan
e Futurs utilisateurs : 3¥™ RAMA ; 1% Batterie

Le bénéficiaire est I'Etat-major de I’Armée de Terre. |l définit ses besoins, le budget de I'opération,
son calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs a atteindre.

1.2 HISTORIQUE

1.2.1 Expression Initiale des Besoins générique

Le programme s’appuie sur la FEB réalisée en 2016.

Extraits :

Sur la totalité des plafonds, des plénums seront a prévoir, en vue de réduire les volumes.

Tous les blocs sanitaires étant a renouveler, le déplacement des douches et WC a l'intérieur des
chambres est a étudier, sachant que les chambres disposent d’espaces sanitaire de taille suffisante.
Cependant, un local douche, WC, lavabo devra rester disponible a chaque étage. Les cabines de
douche plastique en RDC doivent étre remplacées.

Les chambres situées aux extrémités seront transformées (par étage) en une chambre individuelle
et une bagagerie.

Tous le réseau électrique est a reprendre, et prévoir 4 prises par PAX en goulottes basses dans les
chambres.

Toute les menuiseries seront équipées de clé sur organigramme avec passe.

Au niveau de I'organisation, il s’agit de réunir toutes les fonctions autres que I’"hébergement en RDC,
et de ne laisser plus que les chambres dans les étages. A ce titre, en RDC, prévoir un local semaine,
fermé et autonome. Ce local sera équipé d’un comptoir, d’'une chambre et d’un sanitaire complet.
Aussi, les fenétres au RDC (qui sont en bandeau) devront étre agrandies, en les alignant avec celles
existantes, afin d’améliorer le confort des bureaux.

1 ou 2 magasins est a prévoir pour la préparation des missions. Il s’agit d’'une piece équipée
d’étageres solides, d’une porte blindée 3 points et de barreaux aux fenétres.

La centrale d’alarme incendie doit étre déplacée vers le hall d’entrée principale proche du futur
service de semaine.

1. Besoins complémentaires

Sans objet.

|
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1.2.2  Evolution du programme

2 CONTEXTE, ANALYSE DU SITE, URBANISME ET SERVITUDES

2.1 CONTEXTE GENERAL

2. Situation géographique

Le projet sera implanté sur le Camp de Canjuers, située sur le territoire de la commune de
MONTFERRAT (83) a I’adresse suivante :

Camp de CANJUERS
83131 MONTFERRAT

L'emprise identifiée pour la réalisation du projet correspond a la zone située aux abords de
I’Etat-major du de 3éme RAMa.

La surface de cette emprise est a approximativement de 800 m?2.

2.1.1 Utilisation actuelle du site

Le batiment est actuellement utilisé par le 3°™¢ RAMA comme batiment de logement et bureau.
Il n’y a pas de changement de destination.

2.1.2 Schéma directeur infrastructures
Il n’y a pas de Schéma Directeur infrastructures applicable actuellement.
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2.1.3 Opérations connexes sur le site
e Sans objet
2.1.4 Exploitation et maintenance du site
Sans objet
2.1.5 Mise en ceuvre des dispositions de protection relatives aux prestataires extérieurs

L'accés au camp de Canjuers nécessite la détention d’un contréle préalable validé. Le délai
d’instruction de ce contréle est de 2 mois. Les entreprises ou tout prestataire extérieur devra
anticiper ses demande d’acces 2 mois a I'avance.

Une procédure d’acces adaptée sera mise en place pour les interventions ponctuelles comme
les livraisons. Cette procédure impose qu’un personnel de chantier accrédité réceptionne et
accompagne le personnel en charge d’une intervention ponctuelle.

2.2 CARACTERISTIQUES DU SITE
2.2.1 Sujétions géotechniques
Sans objet.
2.2.2 Topographie

Sans objet.

2.2.3 Conditions climatiques

2.2.3.1 Températures et précipitations
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CLIMAT MONTFERRAT France)

°F S mm inch 'F '

86 30 120 4.7 &6 30

77 25 100 3.9 77 25

68 20 B0 3.1 68 20

59 15 60 2.4 59 15

50 10 40 1.6 50 10

41 5 20 0.8 41 5

32 L] 0.0 32 I T
010Z20304050607 0808101112 01020304050607 0808101112
Copyright: CLIMATE-DATA.ORG

Figure 1 : Diagramme ombrométrique et courbe de température Montferrat (source climate-data.org)

TABLEAU CLIMATIQUE MONTFERRAT

< >

Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Sep- Octobre Movembre Décembre
tembre
.. 14 ) .
14.3 U

Température moyenne 4.4 4.8 8.2 1.5

C)

Température minimale 0.2 0.3 3.2 8.3 10.2

moyenne (*C)
Température maximale 8.8 aT 13.2 2.6
C)
Précipitations (mm} 61 53 56 7 a7 47 22 T2
Hurmnidité{%) T5% T2% 52% 68% 68% 535 58% 509 §7% T5% TT% T5%
Jours de pluie (jrée) 5 5 5 T T 5 2 4 5 i T :]
Hewes de sy | @8 | 75 ------- 77 a7 s3

Data: 1991 - 2021 Température minimale moyenne (°C), Température maximale (*C), Précipitations (mm), Humidité, Jours de pluie. Data:

1999 - 2019: Heures de soleil

Figure 2 Tableau climatique Montferrat (source climate-data.org)
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| .$ | ATLAS DES ZONES INONDABLES S
- Commune : MONTFERRAT Echelle ; 1/ 25000

COURS DYEAL! © LAMuby Moime’ WS

| —

Figure 3 : Aléas inondation de I'Artuby

La zone n’est pas concernée par le zonage inondation de |’Artuby.

2.2.3.2 Neige et vent

Selon PEurocode 1, le département du Var est classé en région 2 sur la carte des vents.
Concernant la neige, la parcelle de notre projet se situe a une altitude comprise entre 800 et
830m et le département est classé en zone A2 sur la commune de Montferrat.

; g

[a]
[
L]
[l

Régions de neige
Annexe Nationale de 'EN 1991-1-3
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Figure 4 : Classement neige EUROCODE

2.2.4 Exposition au bruit
Sans objet.

2.2.5 Séisme

Par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant la délimitation des zones sismiques du
territoire frangais, la commune de Montferrat est classée en zone de sismicité 3 correspondant
a un risque modéré.

ZONES DE SISMICITE DU VAR
Décret du 22 octobre 2010

LEGENDE

Zone de sismicite faible (2)

lf [ e m——
DATE : MAI 2011 ‘0
BD CARTOBIGN2006 ¥

2.2.6 Foudre

Par rapport a la norme NF C 15-100, le niveau kéraunique du Var est de 34, soit une densité
moyenne de foudroiement de 3,4 impacts par an et par km? dans le département. On
considére que le risque est élevé si la densité de foudroiement est supérieure a 2,5.

2.2.7 Pollution pyrotechnique

Etude FIDAP en cours.

2.2.8 Pollution Industrielle

On ne retrouve aucun site industriel dans un rayon de 500 m, un site industriel est recensé sur
la carte des sites industriels de georisques.gouv mais il s’agit de I'entrée du Camp de Canjuers.
On retrouve un site industriel recensé a 3km au nord-ouest, lui aussi situé sur le camp de
Canjuers et un ICPE Seveso a 5km au Sud le long de la D955.
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Ces sites recensés n’ont pas d’impact sur le projet

Amiante

lé.
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é révé

les conduites d’air, les plinthes, les facades, les menuiseries

7

Suite a un diagnostic réalisé sur le batiment, la présence d’amiante a ét

Les éléments concernés sont :

extérieures, le bardage et la toiture terrasse.

Archéologie

3.

Sans objet.
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iques

des risques technolog

Plan prévention

t de munition
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7
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é par
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e

7
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La zone envisagée se situe en dehors du p

de Canjuers donc aucune mesure est a prendre.
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2.2.8.1 Radon
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La commune du Montferrat se trouve en catégorie 1 est (faible teneur des sols en uranium)

Potentiel de catégarie 1
|| 2 et e caligorie
I Fotentiel ce catéqoie 3

asn

IRSH [

Figure 5 : Cartographie risque de Radon

2.2.8.2 Feu de forét

Lep

e risque de feu de forét.
i “

e .

rojet n’est pas impacté par |
T = =

SN - 1
7 I 7

TERRAIN MILITAIRE
ZONE NON ETUDIEE.

ALEA FEUX
DE FORETS.
PL.NORD,SUD.

2.2.8.3 Retrait-gonflement des argiles

Le périmetre du projet se situe en zone d'exposition faible au retrait-gonflement des sols
argileux.

2.2.8.4 Inondation

|
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= l ATLAS DES ZONES INONDABLES

Commune : MONTFERRAT Echelle : 1/ 25000

— 7

i
-
4

Camp du Cenlbets

Figure 6 : Aléas inondation de 1'Artuby

La zone n’est pas concernée par le zonage inondation de |’Artuby.

2.2.8.5 Termites

Sans objet.

2.3 URBANISME, SERVITUDES ET ENVIRONNEMENT
2.3.1 Situation au regard du PLU

2.3.1.1 Références du PLLU

La commune de Montferrat possede un Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Le projet est situé en Zone Nm du fait de leurs caractéres principaux d’espaces et milieux
naturels, ces vastes étendues ont été classées en zone naturelle et forestiére indicée « m » pour
marquer le lien avec 'activité militaire.

|
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2.3.2 Permis de construire

La construction d’un ouvrage n’est pas soumise a permis de construire sur le camp de Canjuers
du moment que cet ouvrage est nécessaire au bon fonctionnement du service public militaire
ou qu’il s’agisse d’ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services
publics.

2.3.3  Servitudes

2.3.3.1 Servitudes aéronautiques

Sans objet.

2.3.3.2 Servitudes radioélectriques

Sans objet.

2.3.3.3 Autres servitudes ou concessions

Sans objet.
2.3.4 Contraintes environnementales

2.3.4.1 Zones protégées

Sans objet.

2.3.4.2 Proximité avec des ICPE et IOTA

Sans objet.

2.3.4.3 Autres contraintes / particularités

Sans objet.
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3 RESEAUX EXISTANTS ET A CREER

3.1 GENERALITES

Le tableau ci-aprés synthétise les réseaux présents sur le périmetre du projet desservant le bat
006.

Sensibilité du réseau Type de réseau Exploitant des réseaux
sensible Télécommunication
sensible Adduction eau potable
sensible Eau usée
sensible Haute tension MINARM
sensible Basse tension
sensible Eclairage public
sensible Chauffage

3.2 RESEAUX D’EAUX

3.2.1 Réseaux d’adduction d’eau

Alimentation d’eau par forage sur site, traitement et stockage en chateau d’eau, distribution
gravitaire par tube PE.
Aucuns travaux sont a prévoir au projet sur le réseau d’adduction d’eau.

3.2.2 Evacuation d’eaux usées

Station d’épuration des eaux sur site.
Aucuns travaux sont a prévoir au projet sur le réseau d’évacuation des eaux usées extérieur au
batiment.

3.2.3 Evacuation d’eau de pluie

Réseaux des collectes des EP sous chaussée par canalisation de 200 a 300, reversée en point bas
du camp pour infiltration naturel.

3.3 ELECTRICITE

3.3.1 Haute tension

Le cable d’alimentation électrique du batiment transit par le batiment 004, par un passage en
coupure dans le TGBT du batiment 004. En cas de coupure du batiment 004, le batiment 006 est
sans énergie.

Prise en compte d’'un nouveau départ depuis le transformateur avec mise en place d’une
protection en téte et d’'une alimentation indépendante pour le batiment 006, a réaliser au titre
des travaux.
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Ces travaux nécessiteront d’amener la HT au Bat 006, via une tranchée a réaliser du PT (Poste de
Transformation) au Bat 004 La galerie technique du Bat 004 sera ensuite utilisée pour acheminer
le cable jusqu’au Bat 006.

Actuellement les Bats 004 et 006 sont tous deux reliés au méme disjoncteur, afin de dissocier
chacun des batiments, des disjoncteurs seront rajoutés.

Le batiment est raccordé au réseau enterré du camp. Le maitre d’ceuvre effectuera un diagnostic
du bon état général de I'ensemble du réseau électrique et procedera a sa mise en conformité.
Mise en place d’'un compteur général et compteurs divisionnaires équipés d’une sortie
impulsionnelle, afin d’effectuer un suivi de consommations par un systeme de télérelevage.
Remplacement des tableaux distributions électriques pour remise aux normes de I'ensemble du
batiment (distribution, et équipements terminaux).

Remise aux normes VIVIEN des chambres (passage des goulottes en partie haute, nb de prise de
courant, cablage TV, cf Guide VIVIEN).

3.3.2 Basse tension

Le batiment est raccordé au réseau enterré du camp. Le MOE effectuera un diagnostic du bon
état général de I'ensemble du réseau électrique et procedera a la mise en conformité si
nécessaire.

Distribution par galerie technique du 004 jusqu’au 006.

Mise en place d’une protection indépendante pour le batiment 006, les cables et les calibres des
différents organes de protection seront adaptés en conséquence.

Mise en place d’'un compteur général, afin d’effectuer un suivi des consommations, et compteurs
divisionnaires et a minima 1 compteur par fonction (administrative, chambres...)

Remplacement des tableaux distributions électriques pour remise aux normes de I'ensemble du
batiment (distribution, prise et éclairage).

Chaque chambre sera équipée d’un tableau divisionnaire.

Le MOE procédera a la remise aux normes VIVIEN des chambres

3.3.3 Réseau Secouru

L’ensemble du Camp de Canjuers est secouru par groupes.
Alimentation par la centrale de secours (sur deux ou trois groupes en fonction de la puissance
demandés).

3.4 ECLAIRAGE EXTERIEUR

Un réseau d’éclairage public est en place sur I'’ensemble du camp et autour du batiment, la plupart
des luminaires sont hors de fonction. Un marché de réfection de I'ensemble de I’éclairage public
dédié au camp est en cours.

Un éclairage extérieur sur le pourtour du batiment devra étre installer assurant une bonne
visibilité tout autour du batiment.
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3.5 RESEAUX FLUIDES SPECIAUX

Sans objet

3.6 GAZ NATUREL

Sans objet.

3.7 RESEAU DE CHALEUR
Le camp de Canjuers est équipé de deux chaufferies centralisées au FOL :

- La chaufferie principale dans le batiment 041, équipée de 3 générateurs
o Générateur N°1, marque Stein Fasel de 5800Kw
o Générateur N°2, marque Stein Fasel de 5800Kw
o Générateur N°3, marque Guillot de 5800Kw

- D’une chaufferie secondaire dans le batiment 303, équipée de 3 générateurs.
o Générateur N°1, marque « non défini » de 1900Kw
o Générateur N°2, marque Wiesman de 1250Kw
o Générateur N°3, marque Scapa de 4060Kw

- Réchauffement de I'alimentation en FOL des chaudiéres par boucle d’eau surchauffée de
chauffage et résistances électriques au besoin. Au démarrage les générateurs sont équipés

de torcheres gaz.

Principe de fonctionnement :

La chaufferie principale bat 041 est en fonctionnement I’hiver et sert principalement au chauffage.
La chaufferie secondaire, initialement créée pour la zone technique sert principalement a I'ECS, et
est en fonction toute I'année. Toutefois cette deuxieme chaufferie peut servir en renfort a la
chaufferie principale en période trés froide.

Réseau de distribution
Le réseau de distribution circule principalement en galerie technique et caniveaux. Tube en fonte
coqué, eau surchauffée a 140°C, pression de distribution 4 bars

Equipement sous station batiment 006
Le batiment est équipé d’une sous station qui sera a reprendre en totalité dans le cadre du projet.
Le maitre d’ceuvre procedera a son diagnostic.
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3.8 COURANTS FAIBLES
3.8.1 Généralités

Les prescriptions techniques des réseaux courants faibles devront intégrer le cahier des charges
qui sera fourni par la Dirisi (service interne au MINARM en charge des systemes d’information)
Le cahier des charges de la Dirisi et ses prescriptions (STB DIRISI) seront intégrés au DCE.

3.8.2 Gestion de la cohabitation des différents réseaux de courants faibles

Sans objet.

3.8.3 Réseaux d’informations

Les plans des réseaux courants faibles existants seront a fournir par la DIRISI.
Le batiment est déja relié aux réseaux INTRADEF.

3.8.4 Réseaux de report d’alarmes incendie
Un report d’alarme jusqu’au PCP est a prévoir.
3.8.5 Réseaux de report d’alarmes techniques
Sans objet

3.8.6 Réseau diffusion sonore

Selon le niveau des systemes, des diffusions sonores seront a prévoir conformément a la
réglementation

3.8.7 Alarmes PRODEF

Sans objet

3.8.8 Autres réseaux

4 BESOINS DE L’UTILISATEUR

4.1 ENVIRONNEMENT DE L’OPERATION

Les horaires de travail sont ceux du camp.
Acces au Camp de CANJUERS controlé et reglementé.
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4.2 EXIGENCES FONCTIONNELLES

4.2.1 Durée de I'ouvrage

La durée de vie de I'ouvrage doit étre supérieure a 40 ans

4.2.2 Flexibilité de I'ouvrage

La flexibilité de construction est moyenne du fait que la structure porteuse du batiment ne sera
pas modifiée durant les travaux, cependant la manipulation des cloisons légére a I'intérieur du
batiment est libre et le changement de destination des pieces actuels n’est pas un probleme.

4.2.3 Expression architecturale souhaitée par le bénéficiaire

L’expression architecturale sur ce projet n’est pas un point majeur du fait que ce soit de la
réhabilitation. Cependant elle sera au libre choix de I’Architecte dans le respect des objectifs
de la Maitrise d’ouvrage.

Le principe d’une maintenance aisée et d’une robustesse du batiment sera totalement pris en
compte des sa conception.

4.2.4 Exigences particuliéres

Il sera privilégié des matériaux robustes, durables adaptés a un usage collectif.
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4.3 DESCRIPTIF FONCTIONNEL GLOBAL

Le batiment sera composé des 5 zones suivantes :

Zone Commandement :
- Cette zone assure le commandement avec bureaux et la salle de réunion.

Zone Vie:
- Cette zone vie regroupe les locaux communs, on y retrouve les vestiaires, les sanitaires, la salle de convivialité, ...

Zone Instruction :
- Des salles d’instruction théoriques sont a prévoir, ainsi que des vestiaires et toilettes.

- Des espaces de vie pour les stagiaires, ainsi que des espaces dédiés au commandement et des bureaux pour les instructeurs.

Zone Hébergement :
- Cette zone comprend le R+1 ; 2 ; 3 avec toutes les chambre et salle de bain.

Zone Technique :
- Cette zone est dédié au local DIRISI.

|
Programme — SID Sud-Est — Division Investissement — PCO Draguignan PAGE 32 SUR 54



MONTFERRAT (83) — Camp de CANJUERS - REHABILITATION DU BATIMENT D’HEBERGEMENT 006
4.4 DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU BATIMENT

4.4.1 Schéma fonctionnel du bdtiment

Le schéma fonctionnel suivant est basés sur I’expression des Besoins exprimés par les utilisateurs.
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4.4.2 Zonage Futur

Le Zonage suivant est basé sur fond de plan du batiment en I'état actuel.

[onage futur sur plan actuel RDC
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Innage futur sur plan actuel R+.2.3
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4.4.3 Agencement chambres

Les chambres devront respecter le guide VIVIEN (Annexe), les point important sont les suivants :

EVAT 1éref
CCH
2eme classe
Affectation : EVAT 1% et 2™ classe MOEILIER
Surface - 42 m? Chevat x3 xi
Prestations : Lit %1 %1
-3 espaces individuels, Ensemble rangement %3 (modéle 92) w1
-1 ezpace détente, Chaise 3 =
-1 bloc sanitaire regroupant douche, lavabos et WC. Bureal - =
Tabouret x3 b4 |
Tablea x1 xi
EQUIPEMENT SANITAIRE
Lavaba 243 ¥1
Plan vasdqua x1 i1
Dauche x1 %1
WC %1 %1
Placard de rangemant w1 ®1
Mliircir %1 b4 |
Affectation : Caporaux chefs Prisa rasair x3 x1
Surface : de 16 4 21 m®
Prestations : DIVERS EQUIPEMENTS
-1 espace individuel, Prise TV 1 |
-1 espace détente, Cloison mabile x3 x1
=1 bloc sanitaire regroupant douche, lavabo et WC. Lampe de chevet 3 1
Verrou %1 b4 |
Volats et rideaw , ,
voilages aux fendtres ol oul
Placard dinfrastructura %3 %1

Les équipements en mobiliers sont foumnis par le commizsariat de I'armée de temre.
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4.4.4 Description sommaire des locaux du bdtiment

- . o Surface du , L
Local / Désignation Détails R Eléments principaux
local/piece
Entrée du batiment ou se Comptoir, SAS d’entrée
Hall trouve I'accueil et le local de 45 m? revétement de sol facile
semaine d’entretiens
e , Mobilier, évier, micro-
Salle de convivialité Salle de détente 26 m?
onde, ...
Local ménage Stockage produits 2 m? Casier
. Chambre dédiée a -
Local semaine ). 26 m? Mobilier de chambre
I'intendance
Buanderie Machines a laver 15 m? Equipements
Vestiaires 13 m? Mobilier
Sanitaires 13 m2 Lavabos, cabinets, ...
Magasin 17 m?
Fourrier 17m?
. Mobilier de bureau,
Bureaux De 13 a 44 m? . , ,
prises réseaux adaptés
L. Mobilier, support de
Salle de réunion 26 m? . PP
vidéo projecteur
Mobilier, support de
Salle d’instruction 28 m? vidéo projecteur, postes
de travail informatique
Bagagerie 17 m? Cages de rangement
Chambres collectives Chambre 3p + lavabos 55 m? Mobilier, ...
Chambres individuels Chambre 1p + Sanitaires 19 m? Mobilier, ...
. . . Point de cuisson,
Cuisine Salle avec point de cuisson 19 m? e
frigidaire
Local technique Sous station
Local DIRISI DIRISI 10 m? Baie informatique
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4.4.5 Descriptions des locaux

e Salle de convivialité

Le projet comprend une salle de convivialité au RDC dédiée au repos des usagés. Les salles de
convivialité sont dédiées aux activités de cohésion et de loisirs organisées en deux espaces
distincts — espace bar avec son comptoir, ses tabourets et ses tables, et espace télévision avec
ses canapés et ses tables basses — et donnent si possible sur une terrasse en extérieur
permettant de recevoir jusqu’a 10 personnes supplémentaires.

e Local ménage
Le projet comprend a chaque étage un local ménage, afin d’y stocker les produits.
e Local semaine

Le projet comprend un local semaine destinées au personnel de garde. Ce local contient 1
chambre avec bloc sanitaire indépendant et un poste de travail.

e Vestiaires
Les vestiaires et douches respectent la distinction hommes / femmes.
Chaque vestiaire comprend :
e une zone casiers déshabillage comprenant des bancs, pateres et casiers
e une zone douche humide comprenant des cabines de douches avec sas d’essuyage

Les douches donnent directement sur les vestiaires respectifs hommes ou femme.
e Les douches sont des cabines fermées avec espace de déshabillage/ Habillage.
e Les vestiaires sont équipés de casiers individuels avec étagéres et penderies.
Deux armoires par pax sont prévues. lIs sont surélevés pour faciliter le nettoyage et
ventilés pour faciliter le séchage des tenues a l'intérieur. Tous les locaux vestiaires
sont équipés d’une ventilation adaptée a ces types de locaux qui sont trées humides.

e Sanitaires

Le dimensionnement du nombre d’équipements est basé sur le Code du travail qui stipule :
e 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 hommes,
e 2 cabinets pour 20 femmes,
e 1 lavabo pour 10 personnes.

e Bureaux

Le projet comprend plusieurs bureaux au RDC. Les bureaux permettent le travail individuel ou
partagé en fonction du nombre d’occupant ainsi que le stockage d’archives vivantes et le
stockage de documents. Ils accueillent des postes de travail standardisés avec 1 PC et 2 écrans
par occupant ainsi que des acces au réseau Intradef (intranet) et au réseau Internet. Ils
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accueillent également du mobilier pour le rangement (armoires, armoires vestiaires, table de
réunion) et I'accueil de visiteurs (chaises).

e Locaux techniques
local DIRISI selon exigences DIRISI, Sous station, TGBT
e Cuisine point chaud

La cuisine située au R+2 est destinée a la restauration des PAX du site : elles integrent des fours
(traditionnel et micro-onde ainsi qu’un réfrigérateur).

Cette salle est d’'une importance particuliére pour les utilisateurs qui occuperons le batiment
de jour comme de nuit : elles devront étre confortables et fonctionnelles.

e Local DIRISI
- LOCAL DIRISI : local avec un acces extérieur indépendant et sécurisé, équipé :
v' d’une climatisation indépendante
v" d’un plancher technique

Ce local accueille la baie de brassage du réseau INTRADEF et téléphonie.

4.5 AMENAGEMENT DES AIRES EXTERIEURES

4.5.1 Voie de circulation

Le projet prend en charge la réfection de la voirie actuelle et la réalisation de la voirie future
sur le pourtour du batiment.

4.5.2 Aire de stationnement
Sans objet.
4.5.3 Aire de détente extérieure

Une aire de détente aménagée en extérieure sera créée et située en facade de la salle de
convivialité. Elle comprendra une dalle équipé d’un carbet avec mobilier extérieur type urbain.

4.5.4 Rétention des Eaux Pluviales

Sans objet.

4.5.5 Rétention des eaux incendie

Sans objet.
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5 EXIGENCES DU PROGRAMME

5.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

5.1.1 Conditions de travail

Les conditions de travail reléveront des normes suivantes qui sont explicitées dans la suite du
Programme :
e Code du travail

5.1.2 Accessibilité PMR (Personnes a Mobilité Réduite)

Réglementation applicable :

- Code de la construction et de I’habitation

- Loin®2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.

- LOI n®° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de I'aménagement
et du numérique — Article 64

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation (modifiant le code
de la construction et de I’habitation)

- Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif a I'accessibilité des logements destinés a
I’occupation temporaire ou saisonniére dont la gestion et I’entretien sont organisés et assurés
de fagcon permanente

- Arrété du 24 décembre 2015 modifié relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

- Arrété du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives a I'accessibilité des logements destinés
a l'occupation temporaire ou saisonniere dont la gestion et I'entretien sont organisés et
assurés de facon permanente.

Les adaptations relatives aux infrastructures OPS ne concernent que les batiment code du travail.
En l'occurrence, seul le RDC serait potentiellement concerné. S’agissant justement d’'un RDC, Il
n’y a donc pas lieu a rechercher des adaptations d’autant que s’agissant d’un batiment existant,
sans modification majeure de la distribution actuelle, il n’y pas d’obligation de rendre accessible.

Pour la partie hébergement (soumise a la réglementation habitation) les obligations sont en
fonction du co(t des travaux par rapport a la valeur du batiment :

Si colt des travaux / valeur du batiment < 80 % => seule obligation : ne pas baisser le niveau
d’accessibilité

Si_co(t des travaux / valeur du batiment > 80 % => obligations identiques bat neuf: 5% de
chambres accessibles, soit 3 chambres pour ce projet.
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5.1.3 Réglementation Thermique Applicable

Au vu des améliorations techniques prévue au travaux la réglementation thermique a mettre en
place est une RT Global. Les travaux sont éligibles aux CEE. Les équipements devront donc remplir
les exigences imposées pour I'obtention de ces CEE.

5.1.4 Installations Classées (ICPE, IOTA)
Sans Objet.

5.1.5 Sécurité incendie

Le batiment 006 est un « batiment troupe élémentaire » qui présente une mixité au niveau de
I’activité : Bureaux (au RDC) + hébergement (aux étages).

Le batiment étant un R+3, il sera soumis aux réglementations incendie applicables au :
- Aux établissements recevant des travailleurs (code du travail)
- Aux batiments d’habitation collectifs, 2™ famille, de type logement foyer.

Le maitre d’ceuvre aura a sa charge la rédaction d’'une notic}e incendie. Cette notice sera soumise a
I’'approbation de I'officier incendie ou expert incendie de I'Esid et du CT.

5.1.6 Réglementation Protection du secret

Sans objet

5.1.7 Sécurité des systémes industriels d’infrastructure (Sll)

En attente du fichier CYLEX de |'utilisateur

5.1.8 Normes de Navigabilité

Sans objet

5.2 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

5.2.1 Démarche Haute Qualité Environnementale

Le projet ne vise pas de cible spécifique concernant le référentiel HQE. Le maitre d’ceuvre devra
proposer des mesures visant a livrer un projet performant quant a ses impacts
environnementaux et a sa consommation.

Les mesures d’éco-conception présentées ci-aprés ne constituent en aucune maniére des
prescriptions ni des exigences du maitre d’ouvrage. Elles sont fournies a titre illustratif et
constituent des exemples de bonnes pratiques :

e Utilisation de luminaires LED pour I’éclairage intérieur/extérieur avec détecteur de
présence ;

e Brise soleil orientable BSO dans les bureaux, stores intérieurs ;
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e Revétement perméable et dépollution naturelle sans séparateur hydrocarbures sur
zone parking ;

5.2.2 Performance énergétique

Le projet est soumis a la reglementation RT Global.

5.2.3 Certificat d’Economie d’Energie (CEE)

Le projet est éligible a I'obtention de certificats CEE. Les équipements devront répondre aux
exigences de cette certification.

5.2.4 Qualité et certificats des produits et matériaux mis en ceuvre

Les équipements répondront aux attentes CEE (fourniture des fichiers natifs des produits
utilisés dans les hypotheéses de calcul)

5.2.5 Démolition

Le projet étant de la réhabilitation lourde ne nécessite pas de démolition de grande ampleur.

Les démolitions possibles sont, la création d’ouvertures dans la structure porteuse, le retrait
des parties amiantées et autres.

Tous les matériaux issus de la déconstruction seront tracés sur la plateforme TrackDéchets.

5.2.6 Amiante et Plomb

Le diagnostic amiante avant travaux (DAAT) a été réalisé; Il est placé en annexe du
programme.

o Amiante : 'ouvrage a pu étre investigué et la présence d’amiante a été
confirmé dans :
- le ciment des conduits d’air,
- la colle des plinthes,
- le mastic des menuiseries extérieures,
- I'enduit des fagades,
- Iisolant du bardage,
- le revétement d’étanchéité de la toiture terrasse.

o Plomb : A ce stade, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant
du plomb.

5.2.7 Diagnostic de déchets préalable a la déconstruction

Sans objet.
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5.3 PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES MENACES

La prise en compte des risques et menaces doit se faire d’'un point de vue global avec pour
objectifs de définir le plus précisément le niveau de service a atteindre en fonction des besoins et
de la réglementation.

5.3.1 Prise en compte du risque de foudre

Au vu du niveau kéraunique de la région, la norme NF C 15-100 impose, au minimum, la
protection contre les surtensions du réseau électrique. Le remplacement ou la mise en place
d’une protection contre les impacts directs et indirects peut-étre envisagée dans le cadre de la
présente opération.

5.3.2 Prise en compte du risque sismique

Sans objet. (Réhabilitation)

5.3.3 Prise en compte des autres risques

Cf liste des risques : § 2.2.10

5.3.4 Protection du secret, anti-compromission

5.3.4.1 Barrieres de protection physique

Sans objet

5.3.4.2 Dispositions pour les locaux classés CD

Sans objet

5.3.4.3 Dispositions contre les IEM

Sans objet

5.3.4.4 Dispositions contre les SPC

Sans objet
5.3.5 Anti-intrusion, gestion des acces

5.3.5.1 Niveau de protection

Sans objet

5.3.5.2 Locaux a protéger

Sans objet.
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5.3.5.3 Sécurité des acces

Local DIRISI

5.3.5.4 Reports des alarmes

Sans objet.

5.3.6 Sécurité des systemes industriels d’infrastructure (SSll) et homologation

En attente du fichier CYLEX par I'utilisateur

5.4 EXIGENCES PARTICULIERES EN PHASE DE REALISATION

On note les principales contraintes suivantes :
e Les travaux devront se conformer aux contraintes et reglement intérieur de la Base ;
e Les travaux de nuit ne sont pas autorisés.

Une contrainte spécifique est a noter :
e La réhabilitation du batiment implique le déménagement préalable des locaux par les
utilisateurs 1 mois avant le début des travaux

5.5 EXIGENCES CONCERNANT LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN

Le concepteur devra réaliser un batiment économique a l'usage. Il veillera dans le choix de
conception, des installations techniques, choix des matériaux, a proposer des solutions
performantes.

5.6 CONCEPTION DU BATIMENT

5.6.1 Travaux Extérieurs
5.6.1.1 Toiture

Le complexe « isolation thermiques-étanchéité » sera a changer dans sa globalité.
Points singuliers :
- Isolation thermique au normes.

- Le systéme de désenfumage des cages d’escaliers sera a réviser.
- Mise en place d’acces toiture aux normes, et de garde-corps.

- Mise en place de cheminement sur toiture, pour accés aux différents matériels techniques
(groupes de ventilation, antennes, ...)

- Réadaptation des différentes sorties de toitures et souches.
- Couvertines sur murs périphériques et refends.

- Socles antennes et crosses ;
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5.6.1.2 Menuiseries

L’ensemble des menuiseries est a remplacer. Les fenétres seront équipées de volets roulant
mécaniques intégrés.

Elles seront adaptées aux exigences réglementaires et a la situation géographique.

Les portes d’entrées seront métalliques, avec la création d’un sas d’entrée.

Création d’un acces extérieur pour le local informatique (DIRISI)

5.6.1.3 Ravalement de facades

Dans le cadre de la réhabilitation, il sera proposé un systeme d’isolation adaptée et renforcée par
extérieur (ITE).

. Ravalement général des facades par la mise en place d’une isolation thermique par
I’extérieur, préparation du support par élimination de tous les revétements en place
et nettoyage, traitement au besoin des fissures et éclats de béton, pontage et enduits
de redressage au besoin.

e Reprise et adaptation des appuis de fenétres, couvertines, etc....

* Reprise et adaptation des descentes EP.

Nota : Etant donné la présence de matériaux contenant de I'amiante, travaux sous-section 4 : les travailleurs affétés aux activités définies
aux articles R 4412-139 du Code du Travail entretien et maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, a prendre en
compte lors de I'appel en concurrence.

5.6.1.4 Aménagement extérieurs

e Eclairage de facades :
Mise en place d’un éclairage des facades, avec un systeme commandé par horloge
crépusculaire.

e Pédiluve :
Création d’un pédiluve extérieur adapté sur une des facades du batiment avec protection
hors gel.

e Circulation piétons :
Aménagement de la circulation piétons en sous face des avancés de facades, des acces
aux pédiluves et reprise des acces au batiment.

e Signalétiques et aménagement :
Mise en place d’une signalétique aux entrées et sur tous les locaux du batiment.
Aménagement de mobilier urbain, simple, robuste et minimaliste au droit des entrées du
batiment, (bancs, cendriers, ...).

5.6.2 Travaux intérieurs
5.6.2.1 Gros ceuvre

Le MOE s’attachera a limiter la déconstruction du cloisonnement en utilisant au maximum I’existant
sans toucher a la structure.
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Un cloisonnement est prévu pour la création du local DIRISI, ainsi qu’une entrée indépendante
depuis I'extérieure.

5.6.2.2 Revétements de sols

L’ensemble des revétements de sol sera remplacé.

Réfection total des douches et sanitaires, y compris étanchéité sous carrelage.

D’une maniére générale, en raison du type d’occupation du batiment et du grand nombre de
passages entre l'intérieur et I'extérieur, les revétements de sols seront « en dur » résistants et
facilement lessivables.

Mise en place d’un plancher technique dans le local informatique (DIRISI).

5.6.2.3 Revétements muraux

Les murs des sanitaires et douches seront en totalité re-faiencés toute hauteur.

Pour les revétements muraux, on privilégiera des matériaux et des composants résistants, d’entre-
tien faciles. Une protection murale en PVC sera en mise en place sur les murs des circulations verti-
cales et horizontales

5.6.2.4 Peintures

Remise en peinture globale du batiment, y compris de nombreux éléments intérieurs tel que :

- Boiseries,

- Gardes corps et rampe d’escaliers,

- Autres accessoires (plinthes,...),

- De maniere générale, les plafonds seront repeints. Il sera mis en place un plafond suspendu,
adapté aux locaux, dans I'ensemble des sanitaires, des circulations et des bureaux.

5.6.2.5 Electricité

Tres Basse tension :
Voir les Spécifications Techniques des Besoins SIC de la Direction Interarmées des Réseaux
d’Infrastructure et des Systémes d’Information de la défense (DIRISI) jointe (en attente).

Rématisation du bdtiment :
C’est une opération de pré-cablage selon la disposition suivante : (a définir a la RAP)

Les besoins informatiques seront précisés lors de la phase APS par le maitre d‘ouvrage.
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Raccordement du batiment 006 au réseau informatique (bat 023) poste de commandement du
régiment.

Distribution TV :
Le batiment sera doté d’un réseau de réception TV.
Mise en place de prises TV :
1 prise dans chaque chambre ( y compris chambres RdC)
1 prise dans chaque local détente
1 prise dans le local accueil stagiaire (conciergerie)
2 prises dans la salle d’accueil stagiaires

Des antennes seront installés sur la toiture terrasse, amplification, distribution et prise en compte
du cheminement du cablage, dans les nouvelles installations.

Téléphone:
Deux téléphones d’alerte directement reliés au PCP Sécurité seront installés par étage, et un dans
le local accueil.

Internet privé:
Pour mémoire, un systéme WI Fl sera mis en place par un opérateur privé, au frais exclusif de celui-
ci, permettant I'acces internet aux occupants et aux stagiaires.
Prise en compte du cheminement du cablage, dans les nouvelles installations (passage de cables).

Sonorisation :
Un systeme de sonorisation (haut-parleur) sera mis en place dans le batiment, I'émetteur est a
installer dans le bureau du commandant d’unité ou dans le bureau d’accueil (a définir a la RAP)

Contrdle d’acces
Le batiment ne sera pas équipé de controle d’acceés.
Le camp de Canjuers est secouru, le systeme en place n’est pas un temps « zéro ».

Alarme
Le report d’alarme incendie sera effectué au PCP du camp bati.

Basse tension :

Le batiment est raccordé au réseau enterré du camp. Le MOE effectuera un diagnostic du réseau
électrique et procedera a son remplacement en totalité : tableaux, distribution, équipements
terminaux, etc..

Distribution par galerie technique du 004 jusqu’au 006.

Mise en place d’une protection indépendante pour le batiment 006, les cables et les calibres des
différents organes de protection seront adaptés en conséquence.
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Mise en place d’un compteur général, afin d’effectuer un suivi des consommations, et compteurs
divisionnaires et a minima 1 compteur par fonction (administrative, chambres...)

Eclairage :
L'objectif est de limiter les consommations d’énergie primaire pour I'éclairage artificiel de

I’ensemble du batiment.

Les éclairages seront a LED, outre la sectorisation, une action sera possible sur les intensités, et la
durée. De plus, certaines pieces pourront étre asservies a une détection de présence, salle de cours
(salle d’accueil stagiaires).

Les pieces de grands volumes devront pouvoir bénéficier d’'un éclairage modulaire, afin de prendre
en compte I'apport de lumiére naturelle.

5.6.2.6 Chauffage - Ventilation

Le batiment est raccordé a la chaufferie centralisée (fuel) par un réseau primaire (galerie enterrée).
La sous-station est a remplacer en totalité et a mettre aux normes.

Le MOE effectuera un diagnostic du bon état général de I'ensemble du réseau de chauffage et des
terminaux, il effectuera le remplacement des systémes de la sous station aux équipements
terminaux (émetteurs de chaleurs).

Mise en place d’'une GTB (Gestion Technique du Batiment) pour le pilotage et le report a distance.

La ventilation du batiment sera entiérement remplacée.

5.6.2.7 Eau froide —Eau chaude

Réfection compléte de la distribution d’eau du batiment, compte tenu de la qualité de I’eau sur le
camp, le choix en canalisations par tube polyéthyléne réticulé sera privilégié.

Mise en place d’'un compteur général et de compteurs divisionnaires « eau », au besoin, afin
d’effectuer un suivi des consommations (I'emplacement sera déterminé par le maitre d’ceuvre au
stade de I'AVP).

Dimensionnement de linstallation selon hypothése d’une utilisation a minima du type
casernement, hébergement collectif ; avec prise en compte de robinets temporisés.

Mise en place des équipements permettant la prise en compte du risque de légionellose et le suivi
des températures aux extrémités, et points défavorisés du bouclage ECS.

5.6.2.8 Plomberie - sanitaire

Remplacement du réseau des eaux usées et eaux vannes et AEP. Les équipements des salles d’eau,
les blocs sanitaires et WC seront en céramique. La mise en place de robinets temporisés pour
I’ensemble des appareils sanitaires sera privilégiée.

Les salles d’eau chambres collectives :
Les salles d’eau actuelles seront entierement rénovées, et individualisées par chambre.
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Les douches seront équipées de deux voire trois vasques (lavabos), selon typologie choisie des
chambres.

Chambres individuelles :
Les blocs sanitaires des chambres individuelles seront entierement rénovés, et équipés d’un bloc
sanitaire complet (douche, lavabo et toilette).

Salle de convivialité :
Ce local détente sera équipé d’un évier sur meuble.

Bloc WC des étages :
Les blocs WC seront entierement rénovés.
En raison de la mixité du personnel, il n’y aura pas de différentiation des blocs WC, mais une large
signalétique permettra I'adaptation a cette féminisation. Les cloisons séparatives des WC collectifs
ou douches collectives posséderont des parois du sol au plafond.

Local ménage :
Un vidoir a grille sera mis en place par demi-étage ou étage dans les locaux ménagés.

Sanitaires du rez-de-chaussée :

Sanitaires femmes
Les toilettes seront directement accessibles du couloir et comporteront au minium 2 ensembles WC,
un lavabo ainsi que des douches indépendantes.

Sanitaires hommes
Les toilettes seront directement accessibles du couloir et comporteront au minium 2 ensembles WC,
2 urinoirs, un lavabo ainsi que des douches indépendantes.

Pédiluve :
Création d’une pédiluve extérieur, ce pédiluve devra étre adapté aux conditions climatiques du
camp de Canjuers (vannes d’arréts et de purge, et cable chauffant). Il sera placé en facade du
batiment et équipé de 3 robinets.

Grile callebotis qavanisée.

[an]
=t
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Attentes :
Les deux halls d’entrées seront équipés d’attente permettant la mise en place de distributeurs de
boissons.
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Disposition pour limiter les consommations et les risques liés aux légionnelles

Positionnement de la production d’ECS, des équipements sanitaires et des gaines techniques pour
avoir les réseaux de distribution les plus courts possibles. Une pose en « apparent » du réseau sera
privilégiée.

Calorifugeage renforcé de classe 3 du réseau de distribution et des antennes desservant les points
d’usage et de I'éventuel bouclage. Les accessoires (vannes, etc.) seront de préférence également
calorifugés, calorifugeage renforcé des ballons y compris du fond inférieur : > 100 [mm] de laine
minérale ou équivalent.

Production d’ECS (entre 55 et 60 [°C]) et maintien en tout point d’'une température supérieure a 50
[°C] (des thermometres de contréle seront positionnés en plusieurs points du réseau notamment
sur les colonnes les plus défavorisées + sondes raccordées sur 'automate), circulation de I'eau en
tout point (absence de stagnation de I'eau) ;

Dans le cas d’un réseau avec bouclage, la chute de température entre le départ et le retour sera
inférieure a 5 [°C] avec un débit minimal par colonne ou antenne de 150 [I/mn]. Chaque colonne
comportera en plus des vannes d’isolement et de vidange, un clapet type EA sur la canalisation de
distribution et une vanne de réglage et de mesure de débit ou une vanne automatique d’équilibrage
sur le retour .

Les différents équipements composant les blocs sanitaires, douches et lavabos devront pourvoir
étre isolés hydrauliquement séparément (robinets en amont des lavabos, douches, WC, etc.). Cette
disposition permettra d’assurer la maintenance des équipements sans la condamnation globale du
bloc.

Chaque bloc sera isolé individuellement par vanne de coupure de telle sorte a gérer l'intermittence
de I'occupation.

Chaque lavabo, vasque, douche et lave mains sera équipé d’un équipement de diffusion de I'eau a
débit économique. La réduction du débit sera basée sur le principe d’injection d’air dans l'eau
(mélange au sein de I'équipement par effet venturi d’'une quantité importante d’air avec I’eau avant
diffusion) associé a de I'affichage sensibilisant les utilisateurs aux économies d’eau.

5.6.2.9 Menuiseries

Intérieurs :
Les ensembles (dormants + ouvrants) portes existantes seront déposés et remplacées. Les
matériaux employés seront conformes a la fonction du local et a la réglementation en vigueur,
néanmoins une préférence sera attendu pour les revétements solides et peu altérable (finition
stratifié)

Un organigramme des clés ou de clés magnétiques sera créé par I'occupant afin que les clés de
chambre permettent I'accés au batiment et locaux collectifs.

L’'ensemble des portes sera renforcé par la mise en place de plaques de protections en partie basse.
L’'ensemble des portes coupe-feu sera remplacé conformément aux régles incendies.
L’'ensemble des placards seront équipés (étageres, penderies, ...)

Les locaux lingeries, ingrédients et bagagerie seront équipés d’étageres charges lourdes.
]

Programme — SID Sud-Est — Division Investissement — PCO Draguignan PAGE 50 SUR 54



MONTFERRAT (83) — Camp de CANJUERS - RENOVATION DU BATIMENT D’HEBERGEMENT 006

Une signalétique sera mise en place, elle prendra en compte la signalétique de sécurité et
d’indication.

Chaque local du batiment recevra a minima deux indications, le numéro de la piéce et un cadre
permettant I'affichage de I'occupant.
Cette signalétique sera créée en relation avec la maitrise d’ouvrage.

Extérieurs :
Toutes les menuiseries extérieures seront changées. Les fenétres seront équipées de volets roulants
a commande manuelle.
Les menuiseries devront répondre aux normes en vigueur
Les fenétres du rez-de-chaussée seront équipées de barreaudages.
Changement des portes acces au batiment, création d’'un SAS d’entrée.
Création d’un acces extérieurs pour le local informatique, a minima, porte pleine métallique, serrure
3 points.

Bangue d’accueil :
Il sera créé une banque d’accueil entre le local conciergerie et le hall d’entrée. Cette banque
d’accueil sera fermée par une paroi en verre, avec hygiaphone ou libre mais condamnable en fin de
jour par tous autre systeme.
Cette espace sera équipée d’un poste de travail (prises informatiques et prises conforts), des
commandes des équipements du réseau de diffusion sonore et un téléphone de sécurité.
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6 MODALITE DE REALISATION

6.1 INTERVENANTS DU MINISTERE DES ARMEES

6.1.1 Service d’infrastructure de la Défense

e Maitre d’'ouvrage
Etat — Ministére des Armées

e Représentant du maitre d’ouvrage
SID Sud-Est
PCO DRAGUIGNAN
QUARTIER BONAPARTE
83300 DRAGUIGNAN

6.1.2 Services autre que le SID

DIRISI
CGA
DGA

6.1.3 Régiments / Base / Service ....

Camp de CANJUERS / 3¢™ RAMA

6.2 MARCHES A PASSER

5. Marché de travaux

La dévolution des travaux est prévue en marchés allotis.

6. Marchés des Prestations Intellectuelles (PI)

6.2.1.1 Programmiste

Sans objet.

6.2.1.2 Assistance a maitrise d’ouvrage

SPS, CT, OPC

6.2.1.3 Etudes topographiques, bornage, relevé des réseaux

Etude relevé des réseaux extérieurs

6.2.1.4 Etudes préalables nécessaires a la réalisation d’un ouvrage

Diagnostic amiante avant travaux, diagnostic plomb, études géotechniques, diagnostic
réseaux, diagnostic radon, étude flux thermiques, diagnostic pollution industrielle, analyse
risque foudre, diagnostic ressources, diagnostic pyrotechnique
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6.2.1.5 Maitrise d’ccuvre et ordonnancement, pilotage et coordination

Maitrise d’ceuvre :

A) Type de maitrise d’ceuvre

La maftrise d’ceuvre (MOE) sera réalisée par un Maitre d’CEuvre Privé, avec les missions DIAG.

B) Mission de MOE

Il s’agit de la mission de base pour une opération d’infrastructure concernant la réhabilitation
d’un batiment.

Le MOE assurera les missions complémentaires décrites ci-dessous :

- Diagnostic des installations électriques nécessaires a la réalisation des études
conception.

- Diagnostic des réseaux humides : EP — EU — AEP nécessaires a la réalisation des études

conception

- Diagnostic de performance énergétique,

- Etude d’approvisionnement énergétique,

- Relevé complet du batiment afin de réaliser les plans a une échelle conforme aux
différents éléments des études de conception (APS-APD-PRO-DCE).

Le maitre d’ceuvre réalisera ses études de conception en concertation avec la DIRISI (courant
faible). L'organisation de réunions de travail avec ces différentes parties fera partie de sa
mission.

C) Mission d’Organisation, Pilotage et Coordination (OPC) :
La mission de d’Organisation, Pilotage et Coordination est a la charge du maitre d’ceuvre.
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6.2.1.6 Etudes liées au chantier nécessaire a la réalisation d’un ouvrage

Contréle technique, missions de sécurité et de protection de la santé (CSPS), homologation
cyber sécurité

6.3 CONTRAINTES DES MARCHES

6.3.1 Niveau de confidentialité

Dans le cadre de cette opération, il n’est pas prévu d’inclure, dans les différents marchés a
passer, une clause relative a la protection du secret.

6.3.2 Clause d’insertion professionnelle

Le Ministére des armées souhaite renforcer la politique territoriale en matiere d’aide a I'emploi
et d’insertion professionnelle et soutenir le développement économique local en proposant
des réponses et des outils aux entreprises en matiere de recrutement et de qualification
notamment. L'introduction d’une clause d’insertion s’inscrit dans cette démarche. En
application de I'article 38 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, elle
permet de favoriser I'acces a I'emploi des publics demandeurs d’emploi en s’appuyant sur les
entreprises, qui sont directement concernées par la problématique d’emploi et de
qualification.

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'acces ou le retour a I’'emploi des personnes éloignées
de I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres, dont
I’éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des
clauses d’insertion mentionné ci-aprés.

Conformément a l'article 38 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
les publics prioritaires suivants sont concernés par la présente clause d’insertion sociale :

o |es demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du RSA demandeurs d’emploi,
les allocataires de minimas sociaux, les personnes reconnues travailleurs handicapés, les
jeunes sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois sans qualification, les personnes
relevant d’un dispositif de I'insertion par I'activité économique ;

e et voulant trouver un emploi rapidement.

Ces personnes seront choisies librement, sous la seule responsabilité du titulaire du marché ou
de ses sous-traitants éventuels, parmi les candidats proposés par les institutions compétentes
en matiere d’accueil, d’orientation, de formation et de suivi des demandeurs d’emploi.
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