RN844 - Contrdle extérieur des études préalables et des dossiers réglementaires

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
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(CCTP)
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Etat — Ministéres Territoires, Ecologie, Logement
DREAL Pays de la Loire
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Madame la Directrice Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
désignée par arrété ministériel du 10 décembre 2021

Objet du marché
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Missions de controle extérieur des études préalables et des dossiers réglementaires relatives a
I’aménagement du complexe de Bellevue
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1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne le controle extérieur des études préalables et des dossiers
réglementaires relatifs a I’aménagement du complexe de Bellevue sur la RN844 (périphérique de
Nantes).

Les documents objets du contrdle extérieur sont :
* le dossier complet des ¢tudes préalables ;
* les différents dossiers réglementaires (DUP, AE, MECDU...) ;

Les résultats de ces prestations consistent en la production par le titulaire des éléments détaillés
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). Ces prestations doivent Etre
conformes aux normes francgaises homologuées ou équivalentes.

Les contrdles attendus peuvent étre de 3 natures ou objectifs/contenus différents :

* Le contrdle technique dont 1’objectif est de vérifier que le référentiel technique a bien été
appliqué sur un théme donné.

* Le controle de cohérence dont I’objectif est de s’assurer qu’un dossier produit est
conforme a ce qui est attendu et a été réalisé en respectant les exigences de la commande et
les différentes décisions prises par le commanditaire. Le controle de cohérence s’appuie
sur les résultats des contrdles techniques, d’éventuels avis et comprends la vérification de
cohérence des diverses pieces du dossier.

* Le controle de syntheése consiste a réanalyser les risques de toute nature liés au projet et de
vérifier la pertinence et I’optimisation fonctionnelle, technique et économique de la
réponse apportée aux besoins auxquels il doit satisfaire. Dans la mesure ou les décisions
intervenues au cours de la phase peuvent étre réinterrogées, il est demandé¢ par le maitre
d’ouvrage et est réalisé par un acteur pouvant prendre du recul par rapport au projet.

Les contrdles peuvent porter sur certains volets d’études comme sur la totalité¢ du dossier pour la
version finale par exemple.
Le contrdle pourra porter sur des versions provisoires et une version définitive.

Le ou les lieux d’exécution des prestations sont les suivants : Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-
Goulaine, Nantes dans le département de Loire-Atlantique (44).

2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1 Présentation de I'opération : Le complexe de Bellevue

L’Etat, représenté par la Direction Régionale de I’Environnement, de I’Aménagement et du
Logement (DREAL) des Pays de la Loire, est le maitre d’ouvrage des études d’aménagement du
périphérique de Nantes.

Le réaménagement du complexe de Bellevue constitue une priorité de I’Etat : il vise a améliorer la
fluidité du trafic et & diminuer la saturation du pont de Bellevue qui se répercute sur une large
partie du périphérique, sur I’A811, le boulevard de la Prairie de Mauves et sur la RN249.

Le réaménagement du complexe de Bellevue vise a améliorer la fluidité du trafic et a prévenir la
saturation accrue du pont de Bellevue, afin d'éviter qu'elle n'affecte I'ensemble du périphérique,
I’A811, le boulevard de la Prairie de Mauves, ainsi que la RN249.
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Suite aux Comités de pilotage de juin 2023 et septembre 2024, les aménagements du complexe de
Bellevue ont été définis. La solution retenue comprend :

Un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire, parallele aux ouvrages existants,
compos¢ de trois voies de circulation et d’une voie dédiée aux modes actifs ;

Une bretelle & deux voies reliant ’A811 (Paris, Angers) au périphérique intérieur ;

Une voie d’entrecroisement sur le périphérique intérieur entre les portes de Carquefou et
de Sainte-Luce ;

Une troisiéme voie sur le périphérique intérieur entre les portes de Sainte-Luce et
d’Anjou ;

Une bretelle a deux voies du périphérique intérieur vers la RN249 (Cholet) ;

Une nouvelle insertion sur le périphérique Sud depuis le nouvel ouvrage, ainsi que le
réaménagement de I’insertion actuelle depuis le giratoire Sud de la porte du Vignoble ;

Une bretelle a deux voies de la RN249 vers le périphérique extérieur ;

L’agrandissement du giratoire Sud de la porte du Vignoble et 1’¢largissement de la bretelle
de sortie du périphérique vers ce giratoire ;

Une bande d’arrét d’urgence sur 1’ouvrage amont de franchissement de la Loire,
actuellement occupée par la piste cyclable, qui pourra étre réaffectée a une voie réservée
aux transports en commun (VRTC) a I’avenir ;

Une nouvelle piste dédiée aux modes actifs (cyclistes et piétons) de 4 m de large, intégrant
des protections contre le bruit, le vent et les intempéries coté aval. Elle assurera la
connexion avec l'itinéraire Loire a vélo et offrira une continuité avec le futur quartier des
Gohards depuis la Prairie de Mauves. En dehors du nouvel ouvrage, les aménagements
cyclables devront respecter les normes en vigueur de Nantes Métropole ;

La création, le déplacement ou l'agrandissement d’aires de covoiturage aux portes d’Anjou
et du Vignoble

6
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Mise & jour ao(t 2024

Actuellement, les études préalables sont en cours en vue de constituer le dossier d’enquéte
publique, 1’Autorisation Environnementale (AE) et la mise en compatibilit¢ du plan local
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d’urbanisme (MECDU).

2.2 Historique des décisions

Une commande du ministére de I’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement a été passée le 24 février 2011, pour mener une ¢tude d’opportunité visant a établir un
parti d’aménagement du périphérique nantais a long terme.

Le bilan de la concertation, ainsi que la variante préférentielle et la priorisation des opérations ont
été validés le 18 octobre 2016 par le ministére de I’Environnement, de 1’Energie et de la Mer.

Une commande du ministére de I’Environnement, de 1’Energie et de la Mer a été passée le 18
octobre 2016 a la DREAL des Pays de la Loire, pour mener les études d’opportunité de phase 2
pour le complexe de Bellevue, qui est une opération classée en priorit¢ 1 de la variante D.
L’enveloppe prévisionnelle plafond est fixée a 81 M€ TTC en euros constants.

Le dossier des études d’opportunité de phase 2 a été livré le 21 avril 2021 par le prestataire
(groupement Arcadis-SCE) et une concertation publique a été organisée entre le 15 novembre et le
22 décembre 2021, en application des articles L121-15 et suivants du Code de I’Environnement.
La concertation était placée sous 1’égide d’un garant désigné par la CNDP, qui a livré son bilan le
17 janvier 2022.

Le bilan du maitre d’ouvrage a été présenté a la DMR le 14 mars 2022 qui ’a validé et levé le
point d’arrét.

Le maitre d’ouvrage a livré son bilan le 17 mars 2022 dans lequel il indique que « la variante
préférentielle de I’Etat est la variante 2 bis, et elle sera proposée pour validation au comité de
pilotage du périphérique nantais ».

Suite au comité de pilotage du 6 juin 2023, la variante 2 bis a été validée comme choix de scénario
pour le complexe de Bellevue. Cette variante est amenée a évoluer afin d’intégrer les
aménagements complémentaires nécessaires.

Le 16 janvier 2024, la DMR a soumis la lettre de commande ministérielle pour le démarrage des
¢tudes préalables.

Le comité de pilotage du 11 septembre 2024 a permis de valider la solution retenue pour le
complexe de Bellevue, incluant la variante 2 bis ainsi que les aménagements complémentaires.
L’enveloppe prévisionnelle plafond a été actualisée le 18 novembre 2024, fixant le montant
plafond de I’opération a 134,5 millions d’euros (valeur 2024).

2.3 Maitrise d’ouvrage, représentant de I’acheteur

L’acheteur exercant la maitrise d’ouvrage est le ministére des Territoires, Ecologie et Logement.
Le préfet de la région Pays de la Loire est représentant de 1’acheteur (RA).

La DREAL Pays de la Loire est le maitre d’ouvrage déconcentré des études objet du présent
marché, par délégation du préfet de la région Pays de la Loire.

2.4 Maitrise d’oeuvre

Le groupement ARCADIS/SCE est la maitrise d'ccuvre dans le cadre des études préalables. Il
réalise les études sur les volets suivants :

« Etudes des infrastructures routiéres (géométrie, équipement et signalisation) ;

« Etudes des ouvrages d’art courant ;
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« Etudes de trafic ;

« Etudes environnementales ;

« Etude d’impact ;

« Etudes socio-économiques ;

« Etudes hydrauliques et hydrologiques ;

« Etudes géotechniques et géologiques ;

* Constitution du dossier des études préalables.

Le groupement a aussi pour mission la constitution du dossier d’enquéte préalable a la déclaration
d’utilité publique et du dossier d’instruction unique IOTA, cette mission comprend les volets
suivants :

* Constitution du dossier d’enquéte publique

* Constitution du dossier d’autorisation environnementale
Le détail de ces deux dossiers est présenté dans la partie 4.2.2 du présent CCTP

2.5 Intervenants de 'opération

Le CEREMA s’occupe des ¢études sur les ouvrages d’art non courants et les ouvrages de
franchissement de la Loire.

L’entreprise INGEROP réalise les modélisations dynamiques et les tests de sensibilité.

Le groupe SYSTRA intervient sur le marché d’ordonnancement, de planification et de
coordination du projet.

STRATES conduit les études architecturales.

GEOSAT assure les prestations topographiques.

2.6 Organisation du controle extérieur des études

Le controle extérieur de I’opération est réalisé de la fagon suivante :

Parties controlées Responsable du controle
Etudes préalables
+  FEtudes d’environnement Cerema
*  Caractéristiques géométriques Cerema
*  QOuvrages d’art courants Cerema
+  Equipements et signalisation Cerema
+  Etude socio-économique Cerema
*  Modélisation dynamique du trafic Cerema
+  Etude trafic Cerema
*  Autres controles listés a ’article 4.1 du présent | Titulaire du présent marché
document (Tranche ferme)
Dossiers réglementaires
*  Autres controles listés a ’article 4.2 du présent | Titulaire du présent marché
document (Tranche optionnelle 1)
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2.7 Calendrier prévisionnel

2.7.1. Programme prévisionnel

Le calendrier prévisionnel du projet jusqu’a la phase « travaux » est le suivant :
- Etudes préalables a I’enquéte publique : 2024-25 ;
- Dossiers réglementaires préalables aux enquétes publiques : 2025-2026 ;
- Enquéte publique préalable a la déclaration d’utilit¢ publique et a [’autorisation
environnementale : 2026-2027 ;
- Etudes de projet : 2028-2029 ;
- Appels d’offres : 2029 ;
- Travaux : 2030 ;
Ce calendrier est susceptible d’évoluer (https://www.pont-bellevue.ft/)

2.7.2. Calendrier prévisionnel de la mission de controle extérieur

Les missions de controle des études préalables (EP) seront a réaliser au fur et a mesure de la
production et de la transmission des études au maitre d’ouvrage entre mars 2024 et octobre 2024 :

— Hydraulique/hydrologie : mars-avril 2025 ;

— Ouvrages d’art non courants : mars-avril 2025;

— Etudes géotechniques : avril 2025

— Estimation financiére : mai 2025 ;

— Terrassement et chaussée : mai 2025

— Aménagements paysagers : avril 2025

— Controle global, de cohérence et de synthése du dossier complet des études préalables ;
septembre-octobre 2025
Ce calendrier est susceptible d’évoluer.

Les missions de contrdle des dossiers réglementaires (AE, Enquéte Publique et MECDU)
— Cohérence du dossier d’autorisation environnementale ; novembre 2026
— Cohérence du dossier d’enquéte publique ; novembre 2026

— Cohérence du dossier de Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (MECDU). ;
mars 2027

Afin de permettre un avancement optimal de I’opération, il est prévu de controler des volets des
¢tudes au fur et a mesure sans attendre le dossier définitif. Le titulaire aura néanmoins a sa charge
d’effectuer le contrdle global sur le dossier final afin d’en assurer la cohérence et la complétude
vis-a-vis des textes de référence.

Le titulaire est engagé sur le planning des missions préalablement citées. Les dates sont données a
titre indicatif.

Le calendrier de remise de dossiers par volet d’études appellera une adaptation du candidat
(flexibilité et disponibilité) pour respecter le programme général.
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3 CADRE GENERAL DES ETUDES

3.1 Textes de référence

Le titulaire prendra en compte la 1égislation, la réglementation, les normes, les régles de I’art et les
recommandations techniques en vigueur a la date de réalisation des prestations objet du présent
marché.

Il se référera en particulier aux prescriptions ci-dessous (non exhaustif):

En matiere de tracé routier :
* De I’Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des autoroutes de Liaison
(ICTAAL), de mai 2015 ;
* Du guide du SETRA « Les échangeurs sur routes de type Autoroute », de mai 2015 ;
* Du guide du SETRA « Aménagement des routes principales », d’aolt 1994 et de sa mise a
jour par le Cerema (2021) ;
* Du guide du SETRA « Aménagement des carrefours interurbains » de décembre 1998. ;
* Conception des routes et autoroutes : révision des regles sur la visibilité et sur les rayons
en angle saillant du profil en long, Cerema Octobre 2018 ;
Guide technique - Traitement des obstacles latéraux, SETRA ;

En matiére d’assainissement :
* Note d’information du SETRA sur la hiérarchisation de la vulnérabilité ;
*  Guide technique - Pollution d’origine routi¢re (dimensionnement), SETRA ;
* Guide technique — Assainissement routier (conception détaillée), SETRA ;
*  Guide technique — drainage routier (pérennité de la chaussée), SETRA ;

En mati¢re de terrassement :
* Guide technique — Conception et réalisation des terrassements, SETRA ;
* QGuide technique — Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR), SETRA (en
cours de révisions) ;
* Guide technique — Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques (GTS),
SETRA ;

En matiére de chaussée :

* Guide technique - Conception et dimensionnement des structures de chaussée, 1998,
SETRA ;

En mati¢re d’ouvrages d’art :

* Des normes et réglements en vigueur et notamment des normes francaises transposant les
normes européennes dites Eurocodes, de leurs annexes et de leurs normes
d’accompagnement éventuelles ;

* L’ensemble des dispositions des fascicules travaux du CCTG, des guides du Sétra et du
Cerema, du LCPC et de I’Ifsttar et des dossiers pilotes ne présentant pas de contradiction
avec les Eurocodes sont également a considérer dans la conception des ouvrages.

3.2 Documents mis a disposition du titulaire

Outre les dossiers d’études objet des contrdles extérieurs, les documents ci-apres seront mis a la
disposition du titulaire par le maitre d’ouvrage au démarrage de la mission :
* Le dossier d’études d’opportunités ;
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* Les marchés, commandes ou conventions passé€s avec les prestataires dans le cadre des EP ;
* Les ¢éléments SIG et DWG en possession du maitre d’ouvrage ;

Il s’agit d’une liste non exhaustive : d’autres documents a caractére prescriptif pourront étre
¢galement transmis au démarrage de la mission.

3.3 Définitions des livrables

3.3.1. Contenu des livrables

Le titulaire formalisera un rapport de contréle qui comprendra notamment les éléments suivants :

* Commanditaire du controle, rappel de la commande, nom du contrdleur par thématique et
ses coordonnées (mail), références de I’opération, liste et versions des documents
controlés, date du contrdle, rappel du ou des référentiels servant de base aux controles,
rappel de I’objet de 1’opération ;

* Nature des controles, référentiels retenus et méthodes utilisées pour les réaliser par
thématique;

* Résultats du controle comprenant a minima :

o Un chapitre spécifique traitant des remarques générales et transversales ;

© Un chapitre par picce (thématique) du dossier controlé (observations détaillées du
controleur et ¢léments contrélés jugés conformes aux régles de 1’art), propositions de
corrections conformément aux tableaux détaillés ci-avant ;

o Un chapitre sur les écarts aux normes et instructions et leurs justifications

© Une synthese des observations ;

* Suites a donner au contrdle:

o Les modifications proposées pour rendre le dossier conforme;

o Les propositions visant a compléter ou rectifier les justifications apportées dans le
dossier, notamment pour ce qui concerne les écarts aux régles de ’art.

3.3.2. Forme de remise des livrables

Le titulaire devra privilégier les échanges dématérialisés avec la maitrise d’ouvrage pour les
documents de travail.

Les versions informatiques des rapports de contrdle produits par le Titulaire seront transmises au
format Acrobat (.pdf) et au format modifiable (de préférence libreoffice, le cas échéant pack office
Microsoft).

Les rapports de controle seront accompagnés de tableaux répertoriant chacune des remarques
émises, transmis au format informatique (formats .pdf et .ods).

L'ensemble des documents seront établis au timbre du titulaire et signés. Les rapports intégreront
une grille de suivi des indices permettant de tracer les évolutions des documents.

Il n’est pas impos¢ de charte graphique au titulaire pour I’établissement de ses rapports de
contrdle.

Les rapports finaux seront transmis en deux exemplaires papier au maitre d’ouvrage.

4 CONTENU DE LA MISSION

Les contrdles attendus peuvent étre de 3 natures ou objectifs/contenus différents :
* Le contrdle technique dont I’objectif est de vérifier que le référentiel technique a bien été
appliqué sur un théme donné.
* Le contrdle de cohérence dont 1’objectif est de s’assurer qu’un dossier produit est
conforme a ce qui est attendu et a été réalisé en respectant les exigences de la commande et

les différentes décisions prises par le commanditaire. Le controle de cohérence s’appuie
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sur les résultats des contrdles techniques, d’éventuels avis et comprends la vérification de
cohérence des diverses piéces du dossier.

* Le controle de syntheése consiste a réanalyser les risques de toute nature liés au projet et de
vérifier la pertinence et I’optimisation fonctionnelle, technique et économique de la
réponse apportée aux besoins auxquels il doit satisfaire. Dans la mesure ou les décisions
intervenues au cours de la phase peuvent étre réinterrogées, il est demandé¢ par le maitre
d’ouvrage et est réalisé par un acteur pouvant prendre du recul par rapport au projet.

Les contrdles peuvent porter sur certains volets des EP comme sur la totalité du dossier pour la
version finale par exemple.
Le controle pourra porter sur des versions provisoires et une version définitive.

4.1 Tranche ferme : controle extérieur des prestations désignés dans le cadre

de I’étude préalable

La tranche ferme vise le controle des missions suivantes :

Volets de Réalisateur de la | Contrdle attendu par le prestataire du marché
contrdle mission
Ouvrages d’art | Cerema Vérification des études de dimensionnement des ouvrages d'art non courant
non courants (ponts, bretelles, voies douces).
(PH3, PH3bis, Controdle de la conformité des plans et profils des ouvrages (géométrie, matériaux,
PH7, PH12bis, dimensions).
ouvrage de Vérification de 1’intégration des contraintes géotechniques et environnementales
franchissement dans les études.
de la Loire) Controle des études de stabilité et de résistance des structures (calculs, hypothéses
de charge).
Hydraulique/ ARCADIS/SCE Vérification de 1’état des lieux hydrologique et des levés topographiques.
hydrologiques Contrble des modélisations des crues (décennale, centennale ou crue
exceptionnelle).
Vérification du dimensionnement des ouvrages hydrauliques (écoulements,
impacts sur I’inondation).
Controle des mesures compensatoires (zones inondables, continuité écologique).
Vérification du dimensionnement des systémes d’assainissement (bassins,
traitement).
Vérification de la conformité des réglementations mises en vigueur
Etudes CEREMA Avis sur le programme d’investigation proposé par le prestataire
géotechniques et Controdle des résultats des études et de leur prise en compte dans le
géologiques dimensionnement des ouvrages (fondations, terrassements), optimisation de la
réutilisation des matériaux en place. Controle des études de traitement éventuels
(remblais, arases, couche de forme)
Terrassement et | ARCADIS/SCE Vérification des principes de terrassement :
chaussée o Choix des matériaux (caractéristiques, compatibilité).
o Stratégie remblais/déblais (optimisation des volumes
Controdle des hypothéses de dimensionnement pour la stabilité des remblais et
talus
Vérification des hypotheses de trafic :
o Comptages prévisionnels, projections de trafic (VL, PL)
©  Analyse des sollicitations supportés par la chaussée (flux, intensité)
Contréle du dimensionnement des structures
o Epaisseurs et nature des couches
o Vérification des choix de matériaux
Aménagements | ARCADIS/SCE Vérification de la conformité des études paysageres avec les objectifs du projet.
paysagers Contrdle de I’intégration des contraintes environnementales et écologiques.

Vérification des choix végétaux (adaptation, biodiversité).

Contréle de I’implantation et de I’impact visuel des aménagements.
Vérification des solutions de gestion des eaux pluviales (bassins, fossés,
plantations).
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incluant contréle
de cohérence et
de synthése

Estimation ARCADIS/SCE Controle des métrés, contrdle des forfaits et prix unitaires, controle de la
financiére cohérence
Contréle global | ARCADIS/SCE Vérification de la conformité du dossier complet d’étude préalable avec les

exigences réglementaires et techniques.
Controle de la cohérence des études réalisées
Controle de synthése

4.2 Tranche optionnelle n°l1: controle extérieur des dossiers réglementaires

relatif aux études préalables

4.2.1.

Présentation de la mission

La tranche optionnelle n°1 vise le contréle des missions suivantes :

Volets de controle

Réalisateur de la
mission

Controle attendu par le prestataire du marché

Dossier

d’ Autorisation
Environnementale
(détail ci dessous)

ARCADIS/SCE

Analyse du dossier réglementaire : Vérification que le dossier d'autorisation
environnementale est complet et conforme aux exigences de I'I'T, y compris les
études nécessaires pour obtenir les autorisations 1égales requises (loi sur l'eau,
ICPE, etc.).

Impact environnemental :

o Vérification des études d'impact environnemental sur les milieux naturels,
la biodiversité, les eaux, l'air, et les sols.

o Evaluation de 1’appropriation des prescriptions de I'IT relatives aux mesures
de réduction des impacts et mesures compensatoires pour limiter les effets
négatifs sur I’environnement.

Respect des contraintes réglementaires : Vérification de la conformité avec les

SDAGE, SAGE, et autres documents de gestion de I’environnement

conformément aux principes de 1'T.

Suivi et gestion environnementale : Contrdle que le projet inclut un plan de

gestion environnementale détaillant les mesures a prendre durant la phase

travaux et post-travaux, conformément aux préconisations de I'[T.

Dossier d’enquéte
publique (détail ci
dessous)

ARCADIS/SCE

Examen du dossier d’enquéte publique : Vérification que l'ensemble des
documents soumis a l'enquéte publique est complet, conforme a I'IT, et répond
aux exigences légales (études d'impact, mesures compensatoires,
aménagements).

Conformité a la procédure légale : Vérification de la conformité de la procédure
d’enquéte publique, y compris la diffusion des informations nécessaires a
I’information du public, ainsi que la mise a disposition des documents dans des
conditions garantissant la transparence.

Avis des parties prenantes : Vérification que les avis recueillis lors de I’enquéte
publique, en particulier ceux des autorités environnementales et des collectivités
locales, sont correctement intégrés dans le projet conformément aux exigences
de I'IT.

Prise en compte des observations publiques : Analyse de la maniére dont les
préoccupations exprimées par le public et les parties prenantes sont traitées et
intégrées dans la conception du projet.

Dossier de Mise En
compatibilité  du
plan local
D'Urbanisme
(MECDU)

ARCADIS-SCE

Vérification de la complétude et de la conformité du dossier aux exigences de
I’Instruction Technique, incluant I’analyse des impacts et la justification des
modifications proposées.

Controle du respect des procédures réglementaires, notamment 1’information et
la consultation du public, ainsi que la mise a disposition transparente des
documents.

Analyse de I’intégration des avis des parties prenantes, des collectivités locales
et des services de I’Etat, en s’assurant qu’ils soient correctement pris en compte
et justifiés.

Vérification que les propositions sont cohérentes avec les objectifs du document
d’urbanisme, les contraintes locales et les principes d’aménagement durable.
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4.2.2. Détail des sous dossiers reglementaires

Le dossier d’autorisation environnementale sera composé des sous dossiers suivants :

1. Volet « Loi sur I’eau »
a) Le cadre et objet de la demande d’autorisation ;
b) I’état initial
* des milieux traversés (eaux superficielles, eaux souterraines ...)
* du projet et des aménagements hydrauliques proposés ;
¢) Le document d’incidence avec :
* les incidences du projet et les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation ;
* les incidences du projet sur les sites Natura 2000 ;
* la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE ;
d) les moyens de surveillance, d’entretien et d’interventions ;
e) les pieces techniques (cartographies, schémas...)
2. Volet dérogation relatif aux especes protégées aupres du CNPN
a) Analyse des inventaires réalisés et mise a jour de la synthése des éléments de
connaissance sur les especes protégées
b) Confection du dossier de demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411-
2 du code de I’environnement

Le dossier d’enquéte publique sera composé des sous dossiers suivants :

A) Objet de I’enquéte et informations juridiques et administratives

B) Plan de situations

C) Notice

D) Plan Général des travaux

E) Etudes d’impact

F) Evaluation des incidences Natura 2000

G) Evaluation économique et sociales

H) Mise en compatibilité¢ des documents locaux d’urbanisme

I) Bilan de la concertation

J) Classement des futures voiries

K) Avis émis sur le projet, y compris 1’avis de I’autorité environnementale et le mémoire en
réponse du maitre d’ouvrage.

L)

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (MECDU) est une partie de

I’enquéte publique, mais fait I’objet d’une procédure réglementaire particuliére. C’est pourquoi
son contréle constitue un contrdle a part entiere

12/13



RN844 - Contrdle extérieur des études préalables (EP) et des dossiers réglementaires (DR)

5 REUNIONS

Les réunions avec le maitre d’ouvrage auront lieu a Nantes. Les réunions pourront se dérouler en
présentiel ou en distanciel. Le titulaire sera averti préalablement par le maitre d’ouvrage des
modalités de leur déroulement.

Le titulaire rédigera le relevé de décisions de ces réunions, qu’il adressera par messagerie
¢lectronique, sous un délai d’une semaine, a la maitrise d’ouvrage et aux personnes désignées par
celle-ci selon les sujets abordés en réunion, pour avis.

Si au-dela de 2 semaines apres réception, le projet de relevé n’a fait I’objet d’aucune observation
du maitre d’ouvrage, il sera considéré comme accepté par tous. Dans le cas contraire, le titulaire
intégrera les modifications et assurera la diffusion a l'ensemble des destinataires.

Les réunions sont réputées durer 2 a 3h hors temps de déplacement du titulaire. Les documents

supports de la réunion et la mise a disposition du matériel éventuellement nécessaire sont a la
charge du titulaire.
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