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Périmètre projet 
Phase 2A

2

• Dévoiement réseaux 
concessionnaires (hors MOA GPA)

• Préparation chantier
• Installation base-vie
• Mise en place des déviations

Aménagement à prévoir pour 
permettre la circulation double sens 

lors de la Phase 1 
Hypothèse privilégiée : création 

d’une voie de circulation provisoire 
sur l’accotement Est existant
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PHASE 1
• Réalisation voirie et trottoir Ouest en définitif
• Réalisation trottoir Est en provisoire
• Préfiguration carrefour Tassigny/Chopin/Pasteur

Carrefour à préfigurer pour 
permettre les circulations 

véhicules lors de la Phase 2
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PHASE 2
• Création déviation 2x1 voie sur la voirie existante
• Travaux réseaux projet
• Réalisation voirie et trottoir Ouest en définitif
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PHASE 3
• Circulation en 2x1 voie sur la voirie existante
• Travaux réseaux projet
• Réalisation voirie et trottoir en définitif
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Impact des travaux sur la circulation 
à limiter pour permettre le passage

depuis la rue Debussy
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PHASE 4
• Circulation en 2x1 voie sur la voirie définitive
• Travaux réseaux projet
• Réalisation chaussée, noues et trottoir en définitif
• Réalisation allées F, G, H en provisoire et travaux 

réseaux rue Pasteur
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D2B

Travaux provisoires allées 
pour permettre futur 

accès chantier lots

Abattages à prévoir 
préalablement au démarrage 

des travaux du lot D3

Lot D2B
Hypothèse planning : Juin 2026 -

Novembre 2027 

Travaux provisoires sur la rue 
Debussy à prévoir en demi chaussée 

pour maintenir les circulations 
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PHASE 5
• Circulation en 2x1 voie sur la voirie définitive
• Réalisation chaussée/trottoir rue Chopin et 

Place de l’église en définitif
• Réalisation allées I et J en provisoire
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Démolition existant à prévoir 
préalablement au démarrage 

des travaux lots

Lot D3
Hypothèse planning : Novembre 

2026 - Avril 2028 

Lot D2B
Hypothèse planning : Juin 2026 -

Novembre 2027 D2B

D3

B3

B2A

Lots B2A / B3
Hypothèse planning : 

Septembre 2026 - Février 2028 
Travaux provisoires allées 

pour permettre futurs 
accès chantier lots
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D2B

D3

B3

B2A

Lot D2B
Hypothèse planning : Juin 2026 -

Novembre 2027 

Lots B2A / B3
Hypothèse planning : 

Septembre 2026 - Février 2028 

Lot D3
Hypothèse planning : Novembre 

2026 - Avril 2028 
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D2B

D3

B3

B2A

B4

B2B
Lot B2B

Hypothèse planning : Juin 2027 -
Novembre 2028 

Lot B4
Hypothèse planning : Juin 2027 -

Novembre 2028 

Lot D2B
Hypothèse planning : Juin 2026 -

Novembre 2027 

Lots B2A / B3
Hypothèse planning : 

Septembre 2026 - Février 2028 

TO1 : Aménagement 
abords D2B 

Lot D3
Hypothèse planning : Novembre 

2026 - Avril 2028 
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D2B
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B2A

B4

B2B

B1B

B1A
Lot B2B

Hypothèse planning : Juin 2027 -
Novembre 2028 

Lots B2A / B3
Hypothèse planning : 

Septembre 2026 - Février 2028 

Lots B1A / B1B
Hypothèse planning : Avril 2028 

- Septembre 2029 

TO2 : Aménagement allée F 
et abords B3/B2A 

TO3 : Aménagement abords D3 

TO4 : Aménagement allée H et 
abords B2B 

TO5 : Aménagement allée G 
et abords B4 

Lot D3
Hypothèse planning : Novembre 

2026 - Avril 2028 

TO6 : Aménagement rues 
Pasteur/Debussy + 

préfiguration carrefour 

Lot B4
Hypothèse planning : Juin 2027 -

Novembre 2028 
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D2B

D3D3
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B2A

B4

B2B

B1B

B1A

Lots B1A / B1B
Hypothèse planning : Avril 2028 

- Septembre 2029 

TO7 : Aménagement allées I/J et 
abords B1A/B1B 
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