
N° Nom de la tâche Durée

1 CHANTIER 23 jours?
2 ZONE PRO 05 23 jours?
3 Dépose / Démolition 2 jours
4 Electricité
5 Consignation / Dépose 5 jours
6 Passage des réseaux 5 jours
7 Appareillage 3 jours
8 Plomberie - Chauffage - Ventilation
9 Consignation / Dépose 5 jours
10 Passage / Modification des réseaux 5 jours
11 Appareillage 3 jours
12 Platrerie 5 jours
13 Faux plafond 3 jours
14 Pose plinthe 3 jours
15 Peinture -Sol souple 12 jours
16 Peinture 5 jours
17 Sol souple 5 jours
18 Protection murale 2 jours
19 Nettoyage 2 jours
20

21 ZONE PRO 06 23 jours?
22 Dépose / Démolition 2 jours
23 Electricité
24 Consignation / Dépose 5 jours
25 Passage des réseaux 5 jours
26 Appareillage 3 jours
27 Plomberie - Chauffage - Ventilation

28 Consignation / Dépose 5 jours
29 Passage / Modification des réseaux 5 jours
30 Appareillage 3 jours
31 Platrerie 4 jours
32 Faux plafond 3 jours
33 Pose plinthe 3 jours
34 Peinture -Sol souple 12 jours
35 Peinture 5 jours
36 Sol souple 5 jours
37 Protection murale 2 jours
38 Nettoyage 2 jours

23 jours? CHANTIER

23 jours? ZONE PRO 05

2 jours Dépose / Démolition

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage des réseaux

3 jours Appareillage

Plomberie - Chauffage - Ventilation

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage / Modification des réseaux

3 jours Appareillage

5 jours Platrerie

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

12 jours Peinture -Sol souple

5 jours Peinture

5 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage

23 jours? ZONE PRO 06

2 jours Dépose / Démolition

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage des réseaux

3 jours Appareillage

Plomberie - Chauffage - Ventilation

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage / Modification des réseaux

3 jours Appareillage

4 jours Platrerie

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

12 jours Peinture -Sol souple

5 jours Peinture

5 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage
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