PLANNING PREVISIONNEL D'INTERVENTIONS

CHU AMIENS PICARDIE

Ind A. du 01/08/2024

N° |Nom de la tache Durée S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S
LMMJ Vs D/LIMM J v/s/pLMM|visD/LMM J Vs /DILIMM J vis|DlLMM VIsIDILMM JIv/s/D LIMM |V s DILIMMJ v/s|DILIMM s vis|p LMMU VIS D LIMM s v s D

1 | CHANTIER 40 jours? 40 jours? CHANTIER

| 2| ZONE PRO 04 40 jours 40 jours ZONE PRO 04

3] Dépose / Démolition 3 jours 3 jours 1 Dépose / Démolition

4| Dépose Menuiseries extérieures 7 jours 7 jours | 1 Dépose Menuiseries extérieures

|5 | Pose Menuiseries extérieures 10 jours 10 jours | 1 Pose Menuiseries extérieures

| 6 Electricité 40 jours 40 jours Electricité

L7 Consignation / Dépose 2 jours 2 jours 1 Consignation / Dépose

| 8 | Passage des réseaux 10 jours 10 jours 1 Passage des réseaux

IR Appareillage 5 jours 5 jours Appareillage

|10 | Plomberie - Chauffage - Ventilation 40 jours 40 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

11| Consignation / Dépose 2 jours 2 jours 1 Consignation / Dépose

12 ] Passage / Modification des réseaux 10 jours 10 jours ) | Passage / Modification des réseaux

|13 | Appareillage 5 jours 5 jours | Appareillage

| 14 | Platrerie 10 jours 10 jours 1 Platrerie

B Doublage 10 jours 10 jours 1 Doublage

| 16 | Faux plafond 3 jours 3 jours | 1 Faux plafond

17 | Pose plinthe 3 jours 3 jours | Pose plinthe

|18 | Peinture -Sol souple 17 jours 17 jours r Peinture -Sol souple

119 | Peinture 15 jours 15 jours | Peinture

| 20 | Sol souple 10 jours 10 jours Sol souple

| 21| Protection murale 2 jours 2 jours Protection murale

| 22 | Nettoyage 2 jours 2 jours | Nettoyage
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