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Préambule

Convention constitutive approuvée par arrété ARS

Vu les articles L. 6132-1 a L. 6132-7 du code de la santé publique instituant les groupements
hospitaliers de territoire,

Vu le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire codifié aux
articles R. 6132-1 et s. du code de la santé publique,

Vu le décret n® 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées a I'article L.6132-3 du Code de la santé publique, au sein des groupements
hospitaliers de territoire,

Vu l'arrété en date du 31 décembre 2011 relatif au plan stratégique régional de santé de la région
Nord- Pas de Calais

Vu l'arrété en date du 28 décembre 2012 portant adoption du projet régional de santé, notamment
le schéma régional d’organisation des soins de Picardie,

Vu les travaux préparatoires du plan stratégique régional de santé de la région Hauts de France en
cours d’élaboration pour la période 2018-2022,

Vu I'arrété DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais-Picardie en date du ler juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2016-56 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais-Picardie en date du 29 aolt 2016 relatif a 'approbation de la Convention Constitutive du
GHT Somme Littoral Sud,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2017-10 de la Directrice Générale de I’Agence Régionale de Santé Nord-
Pas-De-Calais-Picardie en date du 13 février 2017 relatif a I'approbation de la Convention Constitutive
du GHT Somme Littoral Sud, (avenant 1)

Considérant I'avenant n°2 a la convention constitutive du GHT signé entre les 10 Ets le 29 juin 2017,
et adressé a I’ARS le 29 juin 2017 pour approbation

Généralités du GHT Somme Littoral Sud

Le GHT Somme Littoral Sud a été constitué le 29 juin 2016. Sa composition a été approuvée par 'arrété
DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-
Picardie en date du 1er juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud.

La convention constitutive du GHT Somme Littoral Sud a été approuvée par I'arrété DOS-SDES-AUT-
n°2016-56 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-Picardie en date
du 29 aolit 2016 relatif a I'approbation de la Convention Constitutive du GHT Somme Littoral Sud.

Ces deux arrétés ont régulierement été publiés au Recueil des actes administratifs de la Région Hauts-
de-France.

Conformément a I’article L.6132-3 du Code de la Santé Publique, le CHU Amiens Picardie a été désigné
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comme établissement support par la convention constitutive. Dés lors, il est notamment chargé
d’assurer la fonction Achats pour le compte des établissements parties du groupement hospitalier de
territoire Somme Littoral Sud.

A ce titre, le CHU Amiens Picardie est seul compétent pour la passation et la signature de I'ensemble
des marchés du GHT Somme Littoral Sud.

Conformément a la convention constitutive du GHT Somme Littoral Sud, le nombre de membres du
GHT Somme Littoral Sud pourra évoluer dans le temps.

Compétences de I’établissement support et des établissements parties

Conformément aux dispositions législatives (L. 6132-1 a L. 6132-16 du Code de la Santé Publique
(CoSP) issues de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre systéme de santé
et des dispositions réglementaires (R. 6132-1 a R. 6132-24 du CoSP) en application du décret n°2016-
524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements hospitaliers de territoire, le CHU Amiens Picardie,
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud, gére la fonction
achat pour le compte des établissements partie au groupement.

La fonction achat mutualisée regroupe ainsi un périmétre circonscrit au cycle d’achat :

- L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de I'ensemble des domaines d'achat en
exploitation et en investissement ;

- La planification et la passation des marchés ;
- Le contréle de gestion des achats ;

- L’élaboration et la mise en ceuvre d’'un plan d'action des achats du groupement hospitalier de
territoire.

Les établissements parties au Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud demeurent
garants de I'expression de leurs besoins qui sont consolidés par I'établissement support au niveau du
GHT Somme Littoral Sud. La phase d'exécution du marché (cycle approvisionnement : gestion des
commandes, leur réception, la liquidation, le mandatement, le paiement) releve de la compétence
des établissements parties.

1. Objet du marché, dispositions générales

1.1. Objet

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),
concerne des travaux de :

Réfection partielle des locaux et amélioration des performances énergétiques pour les instituts de
formation du CHU Amiens Picardie

Le projet concerne les travaux de réfection partielle des locaux et d’amélioration des performances
énergétiques pour les instituts de formation du CHU Amiens Picardie.

Les travaux de réfection de la partie existante ont pour objet :

- La réfection des sanitaires
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- La réfection de salles de classe

- La réfection des bureaux

- La réfection des salles de démonstration.

Les travaux seront phasés en fonction des différentes contraintes d’occupation.

Les travaux sont définis au C.C.A.P. et aux C.C.T.P. (et dans les documents annexes) et sont répartis en
5 lots.

Lieu d’exécution : CHU Amiens Picardie — site Sud — 1 Rond-Point du Professeur Christian Cabrol —
80054 AMIENS.

1.2. Mode de passation et forme du contrat
La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée ouverte avec possibilité de
négociation librement définie par I'acheteur, en application des articles L. 2123-1-1°, R. 2123-1-1°, R.
2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique (C.C.P.).
Il s'agit d'un marché ordinaire, conclu a prix global et forfaitaire.

1.3. Décomposition du marché

1.3.1. Allotissement

Conformément aux dispositions de I’article L. 2113-10 du Code de la Commande Publique (C.C.P.), la
présente consultation est allotie.

Elle est décomposée en 5 lots comme suit :

Lot n° 1 : GROS-CEUVRE — DEMOLITION — PLATRERIE — FAUX PLAFOND — MENUISERIE INTERIEURE BOIS
— CARRELAGE - FAIENCE

Lot n° 2 : MENUISERIE EXTERIEURE

Lot n° 3 : PEINTURE — SOLS SOUPLES

Lot n° 4 : PLOMBERIE — SANITAIRE — CHAUFFAGE — VENTILATION
Lot n° 5 : ELECTRICITE CFO CFA

Chaque lot fera I'objet d'un marché distinct.

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots, ou pour tous les
lots.

1.3.2. Décomposition en tranches

Ce marché ne fait pas I'objet d’'une décomposition en tranches au sens des articles R. 2191-13 et R.
2191- 14 du C.C.P.
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1.4. Variantes

1.4.1 - Variantes autorisées
La proposition de variantes n'est pas autorisée dans le cadre du présent marché.
1.4.2 Variantes exigées

Le présent marché ne comporte aucune variante exigée.
1.5. Représentation des parties

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le titulaire"
sont précisées a l'acte d'engagement.

Le titulaire est soit un candidat individuel soit un groupement d’entreprises.

Les modalités spécifiques au groupement d’entreprises sont détaillées a I'article 1.8.1 du présent
C.C.A.P.

En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'’égard du pouvoir adjudicateur, jusqu’a
la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Dés la notification du marché, le titulaire et le maitre d'ouvrage désignent une personne physique
habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifient cette désignation a
|'autre partie.

Dans |'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de
I'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur ; ce changement doit alors étre
effectif sous deux semaines a compter de la demande.

1.6. Parties et intervenants a l'opération

1.6.1 Maitrise d’ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par le groupement :

- L’Architecte
L’Agence - Mathieu GOBE
32 bis rue Henri Barbusse
80330 CAGNY
- BET Electricité :
Vincent GUYOT
1, Rue de la Vigne
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60650 HODENC EN BRAY

Le mandataire étant le :
L’Agence - Mathieu GOBE
33 bis rue Henri Barbusse
80330 CAGNY
Les missions confiées sont :

Mission de base :

Elem'en.ts de Libellé
mission
AVP (APS/APD) Etudes d’Avant-Projet (sommaire et définitif) (y compris DP + ATA)
PRO / DCE Etudes de Projet
ACT Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
VISA Conformité et Visa d’exécution
DET Direction de I'Exécution des Travaux
AOR Assistance aux Opérations de Réception et de Garantie de Parfait
Achevement
Mission complémentaire :
Elem.en.ts de Libellé
mission
MC1 Opération pilotage coordination
1.6.2 Contréle technique

Les travaux du présent marché sont soumis au contréle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978
dans les conditions du C.C.A.P.

Le contréleur technique est :

SOCOTEC — Agence d’Amiens
1 All. de la Pépiniere, 80480 Dury

Ses missions sont : L, LE, SEI, RVRAT et VIELP.

1.6.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
le coordonnateur :

BUREAU VERITAS — Agence d’Amiens
1 Place Des Pins, 80480 Dury

Les remarques formulées au cours de I'exécution du marché par le C.S.P.S. ne pourront faire I'objet
d’aucune majoration de codts.
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1.6.4 Informations réciproques des parties

- Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché :

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.
Il s’agit notamment :

D De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piece
complémentaire,

D De toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

- Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage :

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

- Confidentialité :
Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, a I'occasion de I'exécution du présent marché, ont recu
Communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus de
maintenir confidentielle cette communication.
Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du Maitre d’Ouvrage, étre

communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s’interdit
d’utiliser les documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.

1.7. Réalisation de prestations similaires
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de l'article R. 2122-
7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations ou
travaux similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une

procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

1.8. Cotraitance et sous-traitance
1.8.1 Cotraitance
Le groupement peut étre solidaire ou conjoint.

Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n'est engagé que pour la
partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé pour la totalité du marché et doit pallier
une éventuelle défaillance de ses partenaires.
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La nature du groupement est précisée dans I'acte d’engagement.

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d’engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur
et coordonne les prestations des membres du groupement.

Le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du maitre d’ouvrage,
coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du
groupement et avec le maitre d’ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

D Remettre les offres initiales et complémentaires et de maniere générale coordonner

I’établissement de tous les documents contractuels, notamment :

- Faire signer le marché et les avenants par chacun des membres.

Ou

- Signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires.

D Transmettre au maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.

D Transmettre aux membres concernés du groupement les ordres de service et toutes instructions,
notes, plans, directives, etc. émanant du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

D Remettre, au maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché, les
documents dus au titre de ce marché et s’assurer de leur approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au maitre d’ouvrage apres
sa vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses
observations.

D Toute autre communication destinée au maitre d’ouvrage est transmise : Par le membre du
groupement concerné, a charge pour lui d’en informer préalablement le mandataire et les autres
membres du groupement.

Le pouvoir adjudicateur impose que le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne publique,
pour lI'exécution du marché.

1.8.2 Sous-traitance

Possibilité d’interdire la sous-traitance pour certaines « taches essentielles » pour les marchés publics
de services ou de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation.
Peuvent étre considérées comme des « taches essentielles » des missions qui sont au coeur méme du
marché ou de I'accord-cadre et qui ne sont donc pas des missions accessoires ou périphériques.

Les conditions de |'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du
C.C.A.G. Travaux.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le maitre d'ouvrage.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera I'acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé en y joignant les
pieces qui y sont demandées.

En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du
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bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du C.C.A.G. Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au
titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de
I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre
au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations
sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants devront faire accepter leur sous-traitant indirect
et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que |'acceptation du sous-traitant
direct.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article
L. 4532-9 du code du travail.

2. Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes :
= |’Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes :
- Annexe n°1: la répartition des paiements en cas de groupement,
- Annexe n°2 : la déclaration de sous-traitance (a compléter par le DC4 joint pouvant
étre utilisé) ;
= Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) commun a tous les lots ;
= Les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) propres a chaque lot et leurs
annexes :
- Les plans;
- Le diagnostic amiante avant travaux ;
= Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) des marchés publics applicable
aux marchés publics de travaux (approuvé par l'arrété du 30 mars 2021) ;
= Le planning prévisionnel des travaux ;
= La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) propre a chaque lot ;
= Le rapport du contrdleur technique ;
= Le mémoire technique du titulaire

En cas de contradiction entre leurs stipulations, les pieces contractuelles prévalent dans I'ordre de
priorité prévu ci-dessus.

En cas de contradiction entre la piece principale et son (ses) annexe(s), la piece principale prévaut, a
I’exception de I'éventuelle annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

Les documents et correspondances relatifs au marché sont rédigés en langue francaise. Les
exemplaires conservés par le pouvoir adjudicateur font seuls foi. Ces pieces seront appliquées dans
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leur version la plus récente intégrant ainsi les modifications qui pourraient étre apportées.

(*) La DPGF engage contractuellement le titulaire sur le prix global et forfaitaire. En revanche, les
quantités n’ont qu’une valeur indicative et servent pour I'établissement des situations mensuelles de
travaux.

Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément
d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition
de ce prix ne peuvent conduire a une modification de ce prix.

3. Forme des notifications et informations au titulaire

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un
délai, est faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques.

- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de
I'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers
du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un
autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I’'ensemble du groupement.

3.1. Ordres de service

Conformément a I'article 3.8.1 du C.C.A.G. Travaux, les travaux commenceront a compter de la date
de réception de I'ordre de service de démarrage.

Les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.
Le titulaire en accuse réception datée.

Un ordre de service comporte au moins :

- la référence au marché,

- la désignation des travaux (nature et quantité),
- le délai ou la date limite d’exécution.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre qui entrainent une modification du marché en termes
de délai d'exécution, de durée ou de montant sont accompagnés du justificatif de la validation
préalable par le maitre d'ouvrage.

3.2 Connaissance des lieux et des prestations a effectuer

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, le complet achevement de tous les travaux suivant les régles de I'art et Ia
parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de [l'ouvrage dans la
mesure ol ces renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de I’éventuelle
visite des lieux et des études qui ont été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition,
ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de
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demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit
nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations.

Il ne pourra arguer en aucune facon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou de
renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent
gue demeurer a sa charge.

L'Entreprise est réputée :

- avoir pris connaissance du plan masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, lieux, terrains d’'implantation des ouvrages, et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux susceptibles d’exercer une influence sur
leur exécution,

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
Totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité,

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,
notamment celles données par les plans, dessins d'exécution, devis descriptif, s'étre assurée qu’elles
sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourée de tous les renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre, avoir pris connaissance des dispositions
concernant le respect des reglements en matiere d'isolation acoustique et d'isolation thermique.

- avoir pris connaissance des prestations prévues aux autres lots.

3.3. Langue du marché
L’'ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail
et de fin de chantier (D.O.E., D.I.U.O....) seront rédigés en langue francaise. Les réunions seront tenues

en langue francaise.

Le titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maitrise de la langue francaise.

4. Durée et délai global d'exécution

4.1. Durée du marché

Le marché démarre a compter de sa date de notification jusqu’a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement (GPA) des travaux.

La notification intervient par tout moyen permettent de déterminer de fagon certaine la date et
I'heure de sa réception. L’avis de réception ou le recu donné par le destinataire fait foi de la
notification.

4.2, Délais d'exécution
Le délai global d’exécution des travaux est de 13 mois :

- 4 semaines de période de préparation (par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux) a compter
de la date de notification de I'Ordre de service de démarrage,

- 8.5 mois pour la réalisation des travaux, qui en vaudront 12 du fait du séquengage des travaux
prévus dans le planning prévisionnel. En application de I’article 18.1.1 du CCAG travaux, les travaux
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débutent a l'issue de la période de préparation et aprés réception de I'ordre de service de
démarrage des travaux.

Le délai comprend les intempéries, les congés payés, le repliement des installations et la remise en
état des lieux.

Le titulaire s’engage a respecter les délais sur lesquels il s’est lui-méme engagé sur la base du
planning remis au titre de son offre.

Le planning sera rendu contractuel sur décision du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, apres
ajustements lors de la période de préparation. Le planning définitif sera remis au titulaire par le
maitre d’ceuvre, pour signature.

Des pénalités pourront étre appliquées sur la base des échéances fixées dans ce dernier planning.

4.3. Prolongation des délais d'exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18.2.3 alinéa 1 du C.C.A.G.- Travaux.

Les prolongations de délais prévues par le C.C.A.G.-Travaux liées a des circonstances particulieres
(changement du montant des travaux, difficultés imprévues, ajournement, retard dans I’exécution
préalable d’opérations préliminaires et intempéries) sont régies par ces articles.

4.4, Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré a partir du calendrier prévisionnel par le responsable
de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés consultation aupres des titulaires
des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux.

Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution
qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant
aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre
a I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant |'expiration de la période de
préparation visée au présent C.C.A.P.

Durant la période de préparation et dans le cadre de son marché, le titulaire du marché devra
communiquer au Pilote, qui assure la mission d’OPC, les renseignements qui lui sont nécessaires pour
établir le calendrier détaillé d’exécution a partir des prestations définies ci-avant.

Le calendrier détaillé d’exécution fait apparaitre :

D’une part :

= |es délais d’études et d’approbation des plans

= |es présentations d’échantillons

= |es commandes et les délais d’approvisionnement
= les délais de fabrication hors chantier
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= |es dates de livraison des matériaux et matériels sur le chantier

D’autre part, en liaison avec les éléments cités ci-dessus :

= |estaches d’exécution détaillées de chaque lot, chaque tache, seront décomposées en sous-taches
détaillées d’'une durée de deux semaines maximums

= |a liaison des taches entre elles (enchainement), le chemin critique sera détaillé et représenté
graphiguement (liaisons et durées)

= |es essais, tests, mises en route des installations

= |es opérations préalables a la réception

= |es marges libres entre les taches

= Les délais de levée des réserves

= La date de passage de la commission de sécurité

L'OPC pourra demander aux entrepreneurs de fournir tout calendrier détaillé complémentaire,
comme par exemple :

= calendrier d’établissement et de production de plans et documents

= calendrier de présentations d’échantillons

= calendrier des travaux préparatoires, comme par exemple les installations de chantier

L'entrepreneur est tenu de respecter les dates, échéances et délais fixées au calendrier détaillé
d’exécution.

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d’exécution est tenu a jour par
I’OPC.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la
mission d'O.P.C. peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global
d'exécution de I'ensemble des lots fixé dans le présent C.C.A.P. Il est alors a nouveau notifié par ordre
de service a tous les titulaires.

La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
I'application des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du
retard constaté et ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre d’ouvrage. Toute
prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet d’une mention expresse
et I'ordre de service ou I'avenant, s’il y a lieu, devra en fixer 'importance.

D) Les variations des délais particuliers d’exécution d’ouvrage entre le calendrier prévisionnel et le
calendrier détaillé d’exécution ne pourront donner lieu a aucune indemnité, plus-value, ou sur-
location.

4.5. Contraintes liées aux intempéries

Les dispositions de I'article 18.2 du C.C.A.G.-Travaux seront appliquées.

Les délais pourront faire I'objet de prolongation si les conditions météorologiques (température,
neige, pluie) ne sont pas compatibles avec les conditions de mise en ceuvre fixées par des textes
réglementaires (DTU — avis technique). La constatation « journaliere » doit étre signalée au maitre
d’ceuvre par courriel, le jour ou le phénomeéne est constaté avec copie au maitre d’ouvrage.

L’entreprise ne pourra en aucun cas prétendre a une indemnité du fait de la prolongation des délais
pour raison d’intempéries validées par le maitre d’ceuvre.
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Pluie : 15mm entre 8h et 18h ;

Neige : 5 cm sur une journée Durée limite : 1 jour;
Gel :-2°Ca10h pendant 2h;

Vent : 50 Km/h au sol ;

Verglas : rendant impraticable le transport ;
Brouillard : visibilité 40m

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique
d’ABBEVILLE (Somme) - station météo France.

5.1. Contenu et caractéristiques des prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire
tel gu’indiqué dans I'acte d’engagement et détaillé dans la D.P.G.F du lot concerné.

La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) présente les prix unitaires ayant seuls une
valeur contractuelle. Le titulaire s’engage a effectuer les travaux et prestations nécessaires pour le
forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées et exécutées.

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les ouvrages ou prestations seront réglés selon les stipulations de I'acte d’engagement en tenant
compte notamment :

» des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de
la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

e des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I'’évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la Iégislation en vigueur.

¢ des sujétions liées a l'intervention dans le contexte existant et particulier du chantier.

¢ des sujétions de protection des ouvrages existants conservés et de confinement des nuisances.

¢ des sujétions que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés dans
le présent document.

Les prix tiennent notamment compte des interventions des ouvriers hors heures ouvrées.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a I'article 9.1 du C.C.A.G.
Travaux.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire du marché porté a l'acte d'engagement du titulaire s'entend pour
|'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans
les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant dans
les pieces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a I'achevement complet des
ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.
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- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de I'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les pieces contractuelles.

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(C.C.T.P.), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit I'installation d’un appareil ou d’un
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie
ces méthodes ou procédés de construction uniquement apres s’étre assuré de leur exactitude, de leur
fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

- Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

- Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents
de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou
omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de
son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement
nécessaires pour |'usage auquel ces ouvrages sont destinés (prestations annexes et détails nécessaires
a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents du marché).

- Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apreés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que |'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de lI'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient

aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

5.2. Variation des prix
Le présent marché est passé a prix révisable par application de la formule.

Mois d’établissement des prix :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede
celui de la date limite de réception des offres finales* du titulaire. Ce mois est appelé mois zéro (Mo).

* Dans I’hypotheése ol il aurait été procédé a des négociations avec les entreprises et que ces derniéres
auraient remis une nouvelle offre, la date limite de réception prise en compte pour définir le mois zéro

sera celle de leur derniere offre (= offre finale).

Index de référence :

L'index de référence | est distinct selon les lots, tel qu’il suit :

Lotn°1: GROS-CEUVRE — DEMOLITION — PLATRERIE — FAUX PLAFOND — MENUISERIE
INTERIEURE BOIS — CARRELAGE - FAIENCE
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Index du batiment - BTO1
Tous corps d’état - Base 2010
Identifiant 001710986
Lot n® 2 : MENUISERIE EXTERIEURE
Index du batiment - BT43
Menuiserie en alliage d’aluminium - Base 2010
Identifiant 001710976
Lot n® 3 : PEINTURE — SOLS SOUPLES
Index du batiment - BT46
Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
Identifiant 001710978
Lot n° 4 : PLOMBERIE - SANITAIRE — CHAUFFAGE — VENTILATION
Index du batiment - BT38
Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
Identifiant 001710972
Lot n°5 : ELECTRICITE CFO CFA
Index du batiment - BT47
Electricité - Base 2010
Identifiant 001710979

Révision :

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :

P=PoxCn
Ou: Cn=selon la formule ci-aprés : Cn = (BT m / BT m0)

selon les dispositions suivantes :

- P = Prix révisé au mois m

- Po = prix révisé au mois m0

- m = mois de réalisation des travaux

- m0 = mois de la date limite de réception de I’offre finale

- Cn : coefficient de révision.

- Index BT (m) : derniére valeur publiée* de I'index de référence le 1er jour du mois m.
- Index BT (mQ) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Cm étant arrondi au milliéme supérieur.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

* La date de publication de la valeur de I'indice de référence s’entend comme étant la date de mise en
ligne sur le site du Moniteur des TP ».

5.3. Arrondis

Lors de la mise en ceuvre de la formule d’actualisation des prix, les calculs seront effectués avec au
maximum deux décimales. Pour chacun des calculs, les arrondis seront traités de la maniére suivante:
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- Si la troisieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est
inchangée (arrondi par défaut).

- Si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est
augmentée d'une unité (arrondi par exces).

Le prix sera donc arrété a deux décimales.

5.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur.

5.5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du C.C.A.G. Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du marché préalable
ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maftre de I'ouvrage.

6. Clauses de financement et de slreté

6.1. Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € H.T. et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Conformément a l'article B.10.1. du C.C.A.G. Travaux (option B), le montant de I'avance sera égal a 10
% du montant initial du marché, si la durée de son exécution est égale ou inférieure a un an.

Si ce délai est supérieur a un an, le montant de I'avance est fixé a 10% d'une somme égale a douze fois
le montant initial - toutes taxes comprises - du marché, divisé par cette durée exprimée en mois.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal de I'avance est porté a 10%.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé

lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités

détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

6.2. Garanties financieres de l'avance

Il sera exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance, sauf si le titulaire est un
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organisme public. La garantie demandée en contrepartie du versement de I’avance couvrira la totalité
de celle-ci.

L'acheteur n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiere
demande.

Les slretés seront libérées a la fin de la résorption de I'avance.

6.3. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.
L'acheteur n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. La mise en ceuvre de la retenue de
garantie est encadrée par les articles R. 2191-34 a R. 2191-42 du code de la commande publique.

7. Reglement des comptes

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé comme il est
indiqué a l'article 12 du C.C.A.G. Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés pour les marchés a prix forfaitaire. Le solde sera réglé a I'achevement de |'ouvrage.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

7.1. Présentation des factures au format dématérialisé

Conformément au décret 2019-748 du 18 juillet 2019 concernant la facturation électronique dans la
commande publique, l'utilisation de la facture électronique est obligatoire et exclusive de tout autre
mode de transmission.

Le dép6t d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’une facture
papier.

Dépot des factures sur CHORUS PRO

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel
de I'Etat « Chorus Pro (https://choruspro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dép6bt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I’émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.
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Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, 'acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

Conformément a l'article 1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation
électronique, les factures déposées sur CHORUS PRO a I'encontre de I'établissement concerné du GHT
Somme Littoral Sud doivent comporter les mentions suivantes :

1° La date d’émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d’information financiére et
comptable de I'entité publique ;

5° Le code d’identification du service en charge du paiement (Code Service);

6° La date d’exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Le SIRET de I'établissement a utiliser lors de ces dépots est :

ETABLISSEMENT N° SIRET
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens Picardie 268 000 148 00125
7.2. Demandes de paiement

7.2.1 Demande de paiement d'acomptes
Les modalités de I'article 12.2.2 du C.C.A.G. Travaux.
7.2.2 Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.2 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :
= date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 12.3.2 du
C.CA.G,
= date de remise des documents demandés en application de I'article 40 du C.C.A.G. et du
présent C.C.A.P.,
= date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous

Par dérogation a l'article 12.4.4 du C.C.A.G. Travaux :
= |'acheteur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du projet de
décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.
= Lorsque le titulaire notifie au représentant de I'acheteur, avec copie au maitre d’ceuvre, un
projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire
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application des dispositions de I'article 12.4.4 du C.C.A.G. et qu’en I'absence de notification
du décompte général par le maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours de la réception des
documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A
défaut de cette indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai,
le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et
définitif.

7.2.3 Réception avec réserve

Par dérogation a l'article 12.4.2 du C.C.A.G. Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves
et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le maitre
d'ouvrage ne signe le projet de décompte général qu’aprés la levée de la derniere des réserves.

Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de
décompte général n’interviendra qu’apres reglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le
montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la
réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le maitre
d'ouvrage a la plus tardive des dates ci-apres :

= 30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves.

= 30 jours a compter du reglement définitif du nouveau du marché.

7.2.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a |'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement
indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au donneur d'ordre la répartition des
paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants
solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions
prévues aux articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par I'acheteur sur la base de I'acceptation
totale ou partielle de la facture du sous-traitant, I'acheteur procédera au paiement des factures sur la
base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant. Ces dispositions sont applicables
aux demandes de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de sous-traitance.
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7.2.5 Présentation des factures
La facturation devra rappeler les références du marché et mentionner les éléments de calculs des prix.

Les décomptes, factures et mémoires afférents au paiement porteront, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

"  Les nom et adresse du créancier,

= Le numéro et la date de notification du marché et de chaque avenant,

= La prestation exécutée ou livrée,

= Le cas échéant le numéro du bon de commande ou de I'ordre de service,

= La période sur laquelle porte la facturation,

= Le montant hors TVA de la prestation exécutée ou livrée,

= Le taux et le montant de la TVA.

7.3. Délai global de paiement et intéréts moratoires

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jour(s) a compter de la
réception de la demande d’acompte par le maitre d’ceuvre ou, pour le solde, a compter de la date de
réception du décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

8. Pénalités

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 52.1 du C.C.A.G.-Travaux, les pénalités sont dues dés le 1¢" euro
sans mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

8.1. Retard dans I’exécution des travaux
Non-respect des délais d’exécution

En cas de retard dans les délais d’'exécution, une pénalité journaliere est opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, le montant de cette pénalité est fixé comme suit
: 1/100e du montant du marché par jour calendaire de retard

Par ailleurs, en cas de non-respect des jalons intermédiaires figurant dans le planning contractuel, le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de : 1/100e du montant du marché par jour calendaire de
retard.
8.2. Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et
apres exécution
Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de
préparation, une pénalité journaliére sera opérée.
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Le montant de cette pénalité est fixé a 50 € par jour calendaire de retard.

Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la
personne publique et démarre a l'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

Pendant I’exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre
d'ceuvre, une pénalité journaliére sera opérée.

Le montant de cette pénalité est fixé a 50 € par jour calendaire de retard.

Cette pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la
personne publique et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

Apres I’exécution des travaux

L'ensemble des documents prévus a cet article sera remis dans les conditions de I'article 40 du
C.C.A.G.-Travaux.

En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité journaliere de 100 € par jour
calendaire de retard sera appliquée tant que l'intégralité de ces documents ne sera pas remise.

8.3. Réunions de chantier

En cas d'absence non excusée d’un représentant qualifié de I'entreprise a la réunion de chantier, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 100 € par occurrence.

8.4. Hygiéne et sécurité

Sanctions pour non-respect des conditions d’hygiéne et de sécurité, dans le cas de :

- non-présentation d’un sous-traitant avant son intervention,

- non-respect des clauses du P.G.C., convocations, consignes, notifications du Registre Journal,

- non-respect des exigences concernant la mise en place des locaux vestiaires et armoires, la
restauration sur le chantier...

- présence de personnes non déclarées,

- carence de protection efficace de zones d’intervention et isolement de la zone de chantier
(notamment vis-a-vis des équipements maintenus en exploitation...), des matériels de chantier,
permis feu, etc...

- et plus généralement, non-respect de la réglementation en la matiere, le montant de la sanction
prévue est de 500 € par défaillance.

8.5. Non repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Lorsque le titulaire n’a pas replié les installations de chantier et/ou remis en état les lieux dans le délai
imparti, ces prestations seront mises en ceuvre a ses frais, sans préjudice d'une pénalité journaliére
qui lui sera opposable de 1000 € par jour calendaire de retard.

8.6. Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la
propreté du chantier

Une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou
de non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier.
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8.7. Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le titulaire encourt une pénalité de 1/3000°™ du montant du marché par jour calendaire de retard,
pour toute sous-traitance constatée sur le chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une
acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur et de I'agrément de ses conditions de paiement.
Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre
de service sans mise en demeure préalable.

8.8. Pénalité pour retard lors de la réception des travaux

Dans le cas ou la réception est assortie de réserves, si le titulaire ne remédie pas aux malfagons dans
le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur, une pénalité égale a 1/100e du montant du
marché par jour calendaire de retard sera appliquée.

8.9. Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

9. Provenance, vérification, prise en charge et implantation du ou des

ouvrages

9.1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cas échéant, le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de la
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou
déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la tragabilité
de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

9.2. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les éventuels compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G.
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par un laboratoire ou un organe de contréle, agréé
par le maitre de I'ouvrage, a la charge du titulaire.

Le C.C.T.P. précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet de

vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrieres de
|'entrepreneur.
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Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par la consultation :
= <'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils lui seront rémunérés conformément aux
dispositions de I'article 13 du C.C.A.G. Travaux.
= s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre d'ouvrage.

10. Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot 1. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

11. Préparation, coordination et exécution des travaux

11.1. Coordination des travaux et gestion des dépenses communes
Lorsque les marchés sont séparés, chaque marché comportera le présent C.C.A.P. et un acte

d’engagement particulier auquel sera annexé un calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
lorsque ce calendrier sera nécessaire pour assurer I'exécution coordonnée des travaux.

11.2. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de 4 semaines (par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G.
Travaux) comprise dans le délai global d’exécution du marché.

Cette période débute a compter de la date de réception de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire propre
a chaque lot.

Il est prévu par la section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, |'établissement d’un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), apres inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai
de 30 jours a compter du début de la période de préparation, depuis I'inspection commune.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

Par les soins du maitre d’ceuvre et en concertation avec la maitrise d’ouvrage
e délivrance des autorisations d’accés au site ;
e désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
e moyens et installations mis a disposition ;
e approbation du calendrier détaillé d’exécution ;

e déclaration de travaux (DT) préalable a I'opération, conformément au décret n° 2011-1241 du
5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité d’ouvrages de réseaux.
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Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

e établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a I'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux ;

e réalisation de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) dans les délais
nécessaires a I'intervention de I'entreprise et/ou de ses sous-traitants.

Par dérogation a l'article 28.2.2 dernier alinéa du C.C.A.G.-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) expresse du maitre d'ceuvre.

Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

e fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées dans le présent
C.CA.P.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur
indépendant.

Documents relatifs a I’'hygiéne et la sécurité

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par
la section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le maitre
d’ceuvre. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-
traitants). Ce plan particulier doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 10 jours ouvrés a
compter du début de la période de préparation.

L'absence de remise du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

11.3. Plans d'exécutions, notes de calculs, études de détails
Il est précisé que le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d’exécution seront réalisées par le titulaire.

Ces études seront soumises au maitre d’ceuvre pour visa, s’il y a lieu, préalablement a la réalisation
des travaux dans les conditions définies a I'article 29 du C.C.A.G. Travaux.

La diffusion de ces documents doit impérativement intervenir au plus tard 2 semaines avant
intervention sur le chantier. Le maitre d’ceuvre devra émettre son visa et le renverra au titulaire avec
ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études

d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.
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11.4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

11.4.1. Emplacement des installations de chantier
Pendant la période de préparation et en concertation avec la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre
et le titulaire du lot définiront les emplacements qui pourront étre mis gratuitement a la disposition

de l'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépo6ts provisoires de
matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

11.4.2. Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

11.4.3. Signalisation des chantiers

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter
les instructions réglementaires en la matiére.

La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions prévues aux C.C.T.P.

11.4.4. Plan d’assurance qualité

Il nest pas prévu |'établissement d’un plan d’assurance qualité.

11.4.5. Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre, conformément a l'article 28.5 du C.C.A.G.
Travaux.

11.4.6. 11.5.6 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé

Conformément aux articles L.4531-1 a L.4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le titulaire doit travailler en liaison
avec le coordonnateur « sécurité et protection de la santé » retenu par le maitre d’ouvrage,
notamment suivant ce que prévoit son contrat pour ce qui concerne la participation a la définition des
mesures d’organisation générale nécessaires a I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la
mise en place de mesures de planification, de coordination et de pilotage des entreprises respectant
les principes généraux de prévention et les dispositions particulieres définies par le coordonnateur
« sécurité et protection de la santé ».

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
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11.5. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution

En complément de l'article 35 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-
traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des
travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre
exercé a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

11.6. Gestion des déchets de chantier

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a
défaut dans un délai d’'un mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion
des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode
de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la tragabilité des
déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui
sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets
pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui
concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

12.Dispositions particulieres a I'achevement du chantier

12.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution.

12.2. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, dans le délai défini ci-dessous, les éléments constitutifs du D.O.E.
et les éléments nécessaires a I'établissement du D.1.U.O. qui le concerne.

Le contenu du D.O.E. est fixé comme suit :

= Les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire,
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= Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou
collectés par l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements.

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au moins quinze jours avant la réception des
ouvrages.

L'ensemble des documents a remettre par |'entrepreneur au maitre d'ceuvre, dans le délai fixé ci-
dessus, seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, sauf les

stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier d'interventions
ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format PDF.

Les plans et les autres documents conformes a I'exécution seront fournis aux formats REVIT & DWG.

Ces documents seront fournis en 3 exemplaires papier et un exemplaire sur support électronique (ex :
clé USB) au CHU. Un exemplaire des documents nécessaires a I’établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

13.Controles et réception des travaux

13.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G.oule C.C.T.P.

Les dispositions de I'article 24.4 du C.C.A.G. Travaux et de I'article relatif aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et controles objet du

présent article.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis
par le présent marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage, seront a la charge du maitre
d'ouvrage.

Tous les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants, seront a la

charge de l'entreprise ; le programme étant dans chaque cas défini par les maitres d’ceuvre et
d'ouvrage, de méme que I'organisme chargé de les réaliser.

13.2. Réception

13.2.1- Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux dans les conditions de I'article 41 du
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C.C.A.G.-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les
opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action
la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de non-respect
de ces délais une pénalité journaliere sera appliquée.

Au cours de la Garantie de parfait achevement ou de nouveaux désordres seraient signalés par le
représentant du pouvoir adjudicateur par voie de notification écrite, des délais seront fixés d’un
commun accord par le représentant du pouvoir adjudicateur et I’entrepreneur concerné. En I'absence
d’un tel accord, les travaux apres mise en demeure infructueuse seront exécutés aux frais et risques
de I'entrepreneur défaillant selon I’article 1792-6 du Code civil.

13.2.2- Réception partielle et prise de possession anticipée

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations, est réalisée
conformément aux dispositions du C.C.A.G.

14.Garantie des prestations

14.1. Délai de garantie

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an a compter de la date de
notification de la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du
C.C.A.G. Travaux.

Les éventuels constats d’achevement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qu’a
compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par
son obligation contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

Les équipements installés dans le cadre des travaux feront I'objet d’une garantie de bon
fonctionnement de 2 ans. Il est précisé que la période de garantie des équipements ne commencera
gu’a compter du jour de la réception des installations sans réserve ou du jour de la levée de toutes les
réserves (si réception avec réserves).

Les délais de garantie, dont le point de départ correspond a la date d’effet de la réception des travau,
sont d’'une durée de :
= 1 an pour la garantie de parfait achévement des travaux (article 44.1 du C.C.A.G. Travaux),
= 2 ans pour la garantie de bon fonctionnement des équipements des batiments dissociables
des ouvrages de structure clos couvert,

Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une réception
partielle, le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

14.2. Garanties particulieres
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Garantie particuliére pour des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit le mafitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures
mis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande par les
matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage aprés avis du maitre d'ceuvre.

15.Assurances

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code
civil.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du C.C.A.G. Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire des contrats
d’assurances, au moyen d’une attestation établissant I’étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

®  une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par |'exécution des
travaux.

®  une attestation d’assurance décennale (lot 1) découlant des articles 1792, 1792-1, 1792-1
et 2270 du Code civil en cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a
I’obligation d’assurance.

®  une assurance garantie biennale découlant de I'article 1792 du Code civil, garantissant au
maitre d’ouvrage le remplacement ou la réparation des équipements défectueux.

Le titulaire s’engage formellement a avertir le pouvoir adjudicateur de tout changement d’assureur
ou de police, en cours de contrat, pour quelque motif que ce soit et, a lui remettre immédiatement
une nouvelle attestation.

16.Clauses de réexamen

Conformément a Iarticle R. 2194-1 du code de la commande publique, il est convenu la mise en ceuvre
des clauses de réexamen suivantes :

- Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution :

Le titulaire pourra proposer a I'acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

= Cessation d’activité,

" Cession de contrat,

= Déces,

= Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéeres

empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,
= Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.
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L'acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des
mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, I'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant proposé
pourra étre :
= Dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
= Dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

17.Différends et litiges

Conformément a I'article 55 du C.C.A.G.-Travaux, le CH d’Amiens et le titulaire s'efforceront de régler
al'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution
des prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le CH d’Abbeville doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un
mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes
réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au CH d’Abbeville dans le délai de deux mois, courant

a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le CH d’Abbeville dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire de
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont les seuls compétents.

Instance de réglement amiable des litiges :

- Comité Consultatif de Réglement Amiable des litiges (CCRA) de Nancy- Préfecture de Meurthe-et-
Moselle
1, rue du Préfet Claude Erignac —53 038 NANCY Cedex

Instance chargée des procédures de recours :

- Tribunal administratif d’Amiens

14 rue Lemerchier

BP 14 - CS 81114

80011 AMIENS CEDEX 01

Tél : 03.22.33.61.70 / Télécopie : 03.22.33.61.71

Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Adresse internet (U.R.L) : http://amiens.tribunal-administratif.fr

Service auprés duguel des renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des
recours :
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Greffe du Tribunal Administratif d'Amiens

14 rue Lemerchier

BP 14 -CS 81114

80011 AMIENS CEDEX 01

Tél : 03.22.33.61.70 / Télécopie : 03.22.33.61.71

Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Adresse internet (U.R.L) : http://amiens.tribunal-administratif.fr

18.Résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies au chapitre 7 du C.C.A.G. Travaux.

Résiliation pour motif d’intérét général :

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

Résiliation pour faute du titulaire :

Le maitre d’ouvrage pourra résilier le marché selon les dispositions de I'article 50.3 du C.C.A.G.
Travaux.

Notamment, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-
3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

Résiliation aux frais et risques du titulaire

L'acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire. La décision de résiliation le mentionnera expressément.

Dans ce cas, et par dérogation a Il'article 51.2.3 du C.C.A.G. Travaux, la notification du décompte de
résiliation par le maitre d'ouvrage au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois aprés le reglement
définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des prestations.

19. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

24TE0221 — Réfection partielle des locaux et amélioration des performances énergétiques pour les instituts de formation

du CHU Amiens Picardie



mailto:greffe.ta-amiens@juradm.fr
http://amiens.tribunal-administratif.fr/

Groupe Hospitalier de Territoire
Somme Littoral Sud

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de |'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

20. Droit et Langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Amiens est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a l'original par
un traducteur assermenté.

21.Dérogations au CCAG applicables

Liste des articles du C.C.A.G. Travaux auxquels il est dérogé et numéros des articles par lesquels sont
introduites ces dérogations :

Articles du C.C.A.P. Articles du C.C.A.G.
2 4.1
4.2 28.1
55 14.4.3
7.2.2 12.3.2et12.4.4
7.23 12.4.2
8et8.1 19.2.1,52.1,19.2.3
11.2 28.1et28.2.2
12.2 40
18 51.2.3

Il est expressément stipulé que la liste des dérogations au C.C.A.G.-Travaux n’a qu’une valeur
indicative.

Cette liste n’est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent, les dispositions dérogatoires

au C.C.A.P.-Travaux qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessous conserveraient néanmoins toute
leur valeur contractuelle pour I'exécution du présent accord-cadre.
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