PLANNING PREVISIONNEL D'INTERVENTIONS

CHU AMIENS PICARDIE

Ind A. du 01/08/2024

N° |Nom de la tache Durée S-1 S2 S3 S4 S5 S6
Limimlglvisipliimimiglvisipliimimiglvisipliimimiglvis|ipliimimiglvisiplitiMmiMmislvisioliimimMislvis]|o
1 | CHANTIER 23 jours? 23 US| _HANTIER
2 | ZONE PRO 05 23 jours? 23 Jours? e ONE PRO 05
3 Dépose / Démolition 2 jours 2 jours j Dépose / Démolition
4 Electricité
5 Consignation / Dépose 5 jours 5 jours j Consignation / Dépose
6 Passage des réseaux 5 jours 5 jours | Passage des réseaux
7 Appareillage 3 jours 3 jours Appareillage
8 Plomberie - Chauffage - Ventilation Plomberie - Chauffage - Ventilation
9 Consignation / Dépose 5 jours 5 jours j Consignation / Dépose
10 Passage / Modification des réseaux 5 jours 5 jours | Passage / Modification des réseaux
1 Appareillage 3 jours 3 jours | Appareillage
12 Platrerie 5 jours 5jours 1 Platrerie
13 Faux plafond 3 jours 3 jours § Faux plafond
14 Pose plinthe 3 jours 3 jours | | Pose plinthe
15 Peinture -Sol souple 12 jours 12 jours 1 Peinture -Sol souple
16 Peinture 5 jours 5 jours | Peinture
17 Sol souple 5 jours 5jours | | Sol souple
18 Protection murale 2 jours 2 jours | | Protection murale
19 Nettoyage 2 jours 2 jours | | Nettoyage
20
21 ZONE PRO 06 23 jours? 23 OIS ? | ~ONE PRO 06
22 Dépose / Démolition 2 jours 2 jours j Dépose / Démolition
23 Electricité
24 Consignation / Dépose 5 jours 5 jours j Consignation / Dépose
25 Passage des réseaux 5 jours 5 jours | Passage des réseaux
26 Appareillage 3 jours 3 jours | Appareillage
27 Plomberie - Chauffage - Ventilation Plomberie - Chauffage - Ventilation
28 Consignation / Dépose 5 jours 5 jours | Consignation / Dépose
29 Passage / Modification des réseaux 5 jours 5 jours 1 Passage / Modification des réseaux
30 Appareillage 3 jours 3 jours | Appareillage
31 Platrerie 4 jours 4 jOUrs  pr—— Platrerie
32 Faux plafond 3 jours 3 jours § Faux plafond
33 Pose plinthe 3 jours 3 jours | | Pose plinthe
34 Peinture -Sol souple 12 jours 12 jours 1 Peinture -Sol souple
35 Peinture 5 jours 5 jours | Peinture
36 Sol souple 5 jours 5 jours | | Sol souple
37 Protection murale 2 jours 2 jours | Protection murale
38 Nettoyage 2 jours 2 jours | j Nettoyage
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