PLANNING PREVISIONNEL D'INTERVENTIONS

CHU AMIENS PICARDIE

Ind A. du 01/08/2024

N° |Nom de la tache Durée - S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
LM v[slplLiMm vlsiplLiMml vlsiplLiMmiy vlsiplLiMml lvisipiLiMiMl lvisipiLimiMl lvisiplLiMiMl lvis piL MMl lvis Dl UMMl lv]s Dl UMMl lvis Dl UMMl lv]s D
1 | CHANTIER 40 jours? 40 OIS | CHANTIER
2 ZONE PRO 01 40 jours 40 OIS | ~ONE PRO 01
3 Dépose / Démolition 3 jours 3 jours 1 Dépose / Démolition
4 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours 7 jours | 1 Dépose Menuiseries extérieures
5 Pose Menuiseries extérieures 10 jours 10 jours | | Pose Menuiseries extérieures
6 Electricité 40 jours 40 jours 1 Electricité
7 Consignation / Dépose 2 jours 2 jours j Consignation / Dépose
8 Passage des réseaux 10 jours 10 jours | Passage des réseaux
9 Appareillage 5 jours 5jours | | Appareillage
10 Plomberie - Chauffage - Ventilation 40 jours 40 jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation
11 Consignation / Dépose 2 jours 2 jours j Consignation / Dépose
12 Passage / Modification des réseaux 10 jours 10 jours | Passage / Modification des réseaux
13 Appareillage 5 jours 5jours | | Appareillage
14 Platrerie 10 jours 10 jours 1 Platrerie
15 Doublage 10 jours 10 jours j Doublage
16 Faux plafond 3 jours 3 jours | 1 Faux plafond
17 Pose plinthe 3 jours 3 jours | | Pose plinthe
18 Peinture -Sol souple 17 jours 17 jours I 1 Peinture -Sol souple
19 Peinture 15 jours 15 jours | | Peinture
20 Sol souple 10 jours 10 jours 1 Sol souple
21 Protection murale 2 jours 2 jours gy Protection murale
22 Nettoyage 2 jours 2 jours pmm Nettoyage
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