
N° Nom de la tâche Durée Début

1 CHANTIER 185 jours Lun 27/11/23

2 ZONE  PRO 01 40 jours Lun 27/11/23

3 Dépose / Démolition 3 jours Lun 27/11/23

4 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 30/11/23

5 Pose Menuiseries extérieures 10 jours Lun 04/12/23

6 Electricité 40 jours Lun 27/11/23

7 Consignation / Dépose 2 jours Lun 27/11/23

8 Passage des réseaux 10 jours Lun 11/12/23

9 Appareillage 5 jours Lun 15/01/24

10 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 40 jours Lun 27/11/23

11 Consignation / Dépose 2 jours Lun 27/11/23

12 Passage / Modification des réseaux 10 jours Lun 11/12/23

13 Appareillage 5 jours Lun 15/01/24

14 Platrerie 10 jours Lun 18/12/23

15 Doublage 10 jours Lun 18/12/23

16 Faux plafond 3 jours Lun 25/12/23

17 Pose plinthe 3 jours Lun 25/12/23

18 Peinture ‐Sol souple 17 jours Jeu 28/12/23

19 Peinture 15 jours Lun 25/12/23

20 Sol souple 10 jours Lun 08/01/24

21 Protection murale 2 jours Jeu 18/01/24

22 Nettoyage 2 jours Jeu 18/01/24

23

24 ZONE  PRO 02 40 jours Lun 22/01/24

25 Dépose / Démolition 3 jours Lun 22/01/24

26 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 25/01/24

27 Pose Menuiseries extérieures 10 jours Lun 29/01/24

28 Electricité 40 jours Lun 22/01/24

29 Consignation / Dépose 2 jours Lun 22/01/24

30 Passage des réseaux 10 jours Lun 05/02/24

31 Appareillage 5 jours Lun 11/03/24

32 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 40 jours Lun 22/01/24

33 Consignation / Dépose 2 jours Lun 22/01/24

34 Passage / Modification des réseaux 10 jours Lun 05/02/24

35 Appareillage 5 jours Lun 11/03/24

36 Platrerie 10 jours Lun 12/02/24

37 Doublage 10 jours Lun 12/02/24

38 Faux plafond 3 jours Lun 19/02/24

39 Pose plinthe 3 jours Lun 19/02/24

40 Peinture ‐Sol souple 17 jours Jeu 22/02/24

41 Peinture 15 jours Lun 19/02/24

42 Sol souple 10 jours Lun 04/03/24

43 Protection murale 2 jours Jeu 14/03/24

44 Nettoyage 2 jours Jeu 14/03/24

45

46 ZONE  PRO 03 40 jours Lun 18/03/24

47 Dépose / Démolition 3 jours Lun 18/03/24

48 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 21/03/24

49 Pose Menuiseries extérieures 10 jours Lun 25/03/24

50 Electricité 40 jours Lun 18/03/24

51 Consignation / Dépose 2 jours Lun 18/03/24

52 Passage des réseaux 5 jours Lun 01/04/24

53 Appareillage 5 jours Lun 06/05/24

54 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 40 jours Lun 18/03/24

55 Consignation / Dépose 2 jours Lun 18/03/24

56 Passage / Modification des réseaux 5 jours Lun 01/04/24

57 Appareillage 5 jours Lun 06/05/24

58 Platrerie 10 jours Lun 08/04/24

59 Doublage 10 jours Lun 08/04/24

60 Faux plafond 3 jours Lun 15/04/24

61 Pose plinthe 3 jours Lun 15/04/24

62 Peinture ‐Sol souple 17 jours Jeu 18/04/24

63 Peinture 15 jours Lun 15/04/24

64 Sol souple 10 jours Lun 29/04/24

65 Protection murale 2 jours Jeu 09/05/24

66 Nettoyage 2 jours Jeu 09/05/24

67

68 ZONE  PRO 04 40 jours Lun 13/05/24

69 Dépose / Démolition 3 jours Lun 13/05/24

185 jours CHANTIER

40 jours ZONE  PRO 01

3 jours Dépose / Démolition

7 jours Dépose Menuiseries extérieures

10 jours Pose Menuiseries extérieures

40 jours Electricité

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage des réseaux

5 jours Appareillage

40 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage / Modification des réseaux

5 jours Appareillage

10 jours Platrerie

10 jours Doublage

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

17 jours Peinture -Sol souple

15 jours Peinture

10 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage

40 jours ZONE  PRO 02

3 jours Dépose / Démolition

7 jours Dépose Menuiseries extérieures

10 jours Pose Menuiseries extérieures

40 jours Electricité

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage des réseaux

5 jours Appareillage

40 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage / Modification des réseaux

5 jours Appareillage

10 jours Platrerie

10 jours Doublage

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

17 jours Peinture -Sol souple

15 jours Peinture

10 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage

40 jours ZONE  PRO 03

3 jours Dépose / Démolition

7 jours Dépose Menuiseries extérieures

10 jours Pose Menuiseries extérieures

40 jours Electricité

2 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage des réseaux

5 jours Appareillage

40 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

2 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage / Modification des réseaux

5 jours Appareillage

10 jours Platrerie

10 jours Doublage

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

17 jours Peinture -Sol souple

15 jours Peinture

10 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage

40 jours ZONE  PRO 04

3 jours Dépose / Démolition
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N° Nom de la tâche Durée Début

70 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 16/05/24

71 Pose Menuiseries extérieures 10 jours Lun 20/05/24

72 Electricité 40 jours Lun 13/05/24

73 Consignation / Dépose 2 jours Lun 13/05/24

74 Passage des réseaux 10 jours Lun 27/05/24

75 Appareillage 5 jours Lun 01/07/24

76 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 40 jours Lun 13/05/24

77 Consignation / Dépose 2 jours Lun 13/05/24

78 Passage / Modification des réseaux 10 jours Lun 27/05/24

79 Appareillage 5 jours Lun 01/07/24

80 Platrerie 10 jours Lun 03/06/24

81 Doublage 10 jours Lun 03/06/24

82 Faux plafond 3 jours Lun 10/06/24

83 Pose plinthe 3 jours Lun 10/06/24

84 Peinture ‐Sol souple 17 jours Jeu 13/06/24

85 Peinture 15 jours Lun 10/06/24

86 Sol souple 10 jours Lun 24/06/24

87 Protection murale 2 jours Jeu 04/07/24

88 Nettoyage 2 jours Jeu 04/07/24

89

90 ZONE  PRO 05 23 jours Lun 08/07/24

91 Dépose / Démolition 2 jours Lun 08/07/24

92 Electricité 23 jours Lun 08/07/24

93 Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24

94 Passage des réseaux 5 jours Lun 08/07/24

95 Appareillage 3 jours Lun 05/08/24

96 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 23 jours Lun 08/07/24

97 Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24

98 Passage / Modification des réseaux 5 jours Lun 08/07/24

99 Appareillage 3 jours Lun 05/08/24

100 Platrerie 5 jours Lun 15/07/24

101 Faux plafond 3 jours Lun 15/07/24

102 Pose plinthe 3 jours Mer 17/07/24

103 Peinture ‐Sol souple 12 jours Lun 22/07/24

104 Peinture 5 jours Lun 22/07/24

105 Sol souple 5 jours Lun 29/07/24

106 Protection murale 2 jours Jeu 01/08/24

107 Nettoyage 2 jours Lun 05/08/24

108

109 ZONE  PRO 06 23 jours Lun 08/07/24

110 Dépose / Démolition 2 jours Lun 08/07/24

111 Electricité 23 jours Lun 08/07/24

112 Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24

113 Passage des réseaux 5 jours Lun 08/07/24

114 Appareillage 3 jours Lun 05/08/24

115 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 23 jours Lun 08/07/24

116 Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24

117 Passage / Modification des réseaux 5 jours Lun 08/07/24

118 Appareillage 3 jours Lun 05/08/24

119 Platrerie 5 jours Lun 15/07/24

120 Faux plafond 3 jours Lun 15/07/24

121 Pose plinthe 3 jours Mer 17/07/24

122 Peinture ‐Sol souple 12 jours Lun 22/07/24

123 Peinture 5 jours Lun 22/07/24

124 Sol souple 5 jours Lun 29/07/24

125 Protection murale 2 jours Jeu 01/08/24

126 Nettoyage 2 jours Lun 05/08/24

7 jours Dépose Menuiseries extérieures

10 jours Pose Menuiseries extérieures

40 jours Electricité

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage des réseaux

5 jours Appareillage

40 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage / Modification des réseaux

5 jours Appareillage

10 jours Platrerie

10 jours Doublage

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

17 jours Peinture -Sol souple

15 jours Peinture

10 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage

23 jours ZONE  PRO 05

2 jours Dépose / Démolition

23 jours Electricité

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage des réseaux

3 jours Appareillage

23 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage / Modification des réseaux

3 jours Appareillage

5 jours Platrerie

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

12 jours Peinture -Sol souple

5 jours Peinture

5 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage

23 jours ZONE  PRO 06

2 jours Dépose / Démolition

23 jours Electricité

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage des réseaux

3 jours Appareillage

23 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

5 jours Consignation / Dépose

5 jours Passage / Modification des réseaux

3 jours Appareillage

5 jours Platrerie

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

12 jours Peinture -Sol souple

5 jours Peinture

5 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage
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