
N° Nom de la tâche Durée

1 CHANTIER 40 jours?

2 ZONE  PRO 01 40 jours

3 Dépose / Démolition 3 jours

4 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours

5 Pose Menuiseries extérieures 10 jours

6 Electricité 40 jours

7 Consignation / Dépose 2 jours

8 Passage des réseaux 10 jours

9 Appareillage 5 jours

10 Plomberie ‐ Chauffage ‐ Ventilation 40 jours

11 Consignation / Dépose 2 jours

12 Passage / Modification des réseaux 10 jours

13 Appareillage 5 jours

14 Platrerie 10 jours

15 Doublage 10 jours

16 Faux plafond 3 jours

17 Pose plinthe 3 jours

18 Peinture ‐Sol souple 17 jours

19 Peinture 15 jours

20 Sol souple 10 jours

21 Protection murale 2 jours

22 Nettoyage 2 jours

40 jours? CHANTIER

40 jours ZONE  PRO 01

3 jours Dépose / Démolition

7 jours Dépose Menuiseries extérieures

10 jours Pose Menuiseries extérieures

40 jours Electricité

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage des réseaux

5 jours Appareillage

40 jours Plomberie - Chauffage - Ventilation

2 jours Consignation / Dépose

10 jours Passage / Modification des réseaux

5 jours Appareillage

10 jours Platrerie

10 jours Doublage

3 jours Faux plafond

3 jours Pose plinthe

17 jours Peinture -Sol souple

15 jours Peinture

10 jours Sol souple

2 jours Protection murale

2 jours Nettoyage
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