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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXTENSION DE LA BASE DES ERIS DE LA DISP DE DIJON

Travaux daménagement et d'extension des locaux destinés a l'usage de 'Equipe Régionale d'Intervention et
de Sécurité (ERIS) de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire de Dijon (DISP 21)

Lieu(x) d'exécution :

Domaine de la D.1.S.P. DIJON GRAND CENTRE
72A, Rue d'Auxonne BP 13331

21000 Dijon

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 9 lots :

Lot(s) Désignation
01 DEMOLITION - GROS CEUVRE
02 CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
03 FACADES
04 MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE
05 PLATRERIE - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
06 MENUISERIES INTERIEURES
07 REVETEMENTS INTERIEURS
08 ELECTRICITE
09 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'Acte d'engagement (AE) et ses annexes,
- Le Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses 2 annexes (annexes 1 et 1 bis) portant
confidentialité et sécurité en milieu pénitentiaire,
- Les Cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) et leur annexe,
- Le Calendrier détaillé d'exécution notifié par OS a l'issue de la période de préparation,
- Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuve par l'arrété du 30 mars 2021, non matériellement joint au marché,
- La série de plans établis par le Maltre d'ceuvre et par les bureaux d'études,
- L'Etude géotechnique G2,
- Le Rapport Initial de Contréle Technique,
- Le Plan général de coordination sécurité (PGC),
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- Les Diagnostics amiante et plomb avant travaux,
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

BAU/BED/DAVENTURE

16 RUE DE LA BUTTE CHAUMONT
21240 TALANT

Tél. : 03.80.57.25.15

Courriel : bau-architecte@wanadoo.fr

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est Mission de base : APS / APD / PRO / ACT
/ VISA / DET / AOR

3.2 - Contréle technique
Le controle technique est assuré par :

92 APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 Courbevoie

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

92 APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 Courbevoie

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

L'attention des candidats est particulierement attirée sur les dispositions contenues dans les annexes 1 et 1 bis du
CCAP qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait des obligations de confidentialité et
de sécurité inhérentes a I'exécution de travaux dans une enceinte pénitentiaire.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives ou réglementaires
suivantes :

L'attention des candidats est particulierement attirée sur les dispositions contenues dans les annexes 1 et

1 bis du CCAP qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait des obligations
de confidentialité et de sécurité inhérentes a l'exécution de travaux dans une enceinte pénitentiaire.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations est de 15 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 07/04/2025.
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5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution. L'ordre
de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des travaux est porté a la
connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Maitre d’ceuvre apres consultation auprés des
titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le Maitre d’ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au
moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le Maitre d’ceuvre peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé a l'Acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 02/2025 ; ce
mois est appelé " mois zéro .

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules
01 Cn =15.0% + 85.0% [(0.6 BTO6 (n) / BT06 (0)) + (0.4 BTO1 (n) / BTO1 (0))]

02 | Cn=15.0% + 85.0% [(0.4 BT16b (n) / BT16b (0)) + (0.15 BT32 (n) / BT32 (0)) + (0.45 BT53 (n)
/ BT53 (0))]

03 | Cn=15.0% + 85.0% [(0.6 BT49 (n) / BT49 (0)) + (0.4 BT52 (n) / BT52 (0))]
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04 | Cn=15.0% + 85.0% [(0.55 BT42 (n) / BT42 (0)) + (0.45 BT51 (n) / BT51 (0))]

05 | cn=15.0% + 85.0% (BTO8 (n) / BTO8 (0))

06 | cn=15.0%+ 85.0% (BT18a (n) / BT18a (0))

07 | Cn = 15.0% + 85.0% [(0.4 BT10 (n) / BT10 (0)) + (0.3 BT46 (n) / BT46 (0)) + (0.3 BT09 (n) /
BT09 (0))]

08 | Cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0))

09 | Cn=15.0% + 85.0% [(0.6 BT38 (n) / BT38 (0)) + (0.25 BT40 (n) / BT40 (0)) + (0.15 BT41 (n) /
BT41 (0))]

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index mois n : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniére valeur d'index publiée a la date de la
demande de paiement. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

01 |BTO06 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010

01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

02 |BT16b Index du batiment - Charpente bois - Base 2010

02 |BT32 Index du batiment - Couverture en tuiles en terre cuite - Base 2010

02 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010

03 |BT49 Index du batiment - Couverture et bardage en téles d’acier nervurés avec
revétement étanchéité - Base 2010

03 |BT52 Index du batiment - Imperméabilité de facades - Base 2010

04 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010

04 |BT51 Index du batiment - Menuiserie en PVC - Base 2010

05 |BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010

06 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010

07 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010

07 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010

07 |BT09 Index du batiment - Carrelage et revétement céramique - Base 2010

08 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

09 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010

09 |BT40 Index du batiment - Chauffage central (a U'exclusion du chauffage électrique) -
Base 2010

09 |BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d‘air - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :
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Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux deau, délectricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement
des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de
chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées
de chaque entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le role
d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un
différend qui se serait élevé entre eux.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a larticle R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypotheése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 DEMOLITION - GROS CEUVRE
03 FACADES
07 REVETEMENTS INTERIEURS
08 ELECTRICITE
09 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée

est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Consultation n°: DISPDIJ25001 Page 9 sur 18



Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéeme dinformation
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : cette information sera communiquée lors de la notification
des marchés
- Numéro d'engagement juridique : L'EJ sera communiqué lors de la notification des marchés.

La facturation se fera sur Chorus Pro. Le numéro d'engagement juridique et le SIRET de la DISP seront
communiqués au moment de la notification du marché. Des instructions de paiement seront transmises aux
titulaires qui veilleront, sous Chorus Pro, a respecter le circuit de facturation transitant par le MOE en
utilisant les cadres de facturation prévus a cet effet. Les décomptes devant nécessairement transiter par
le MOE, les identifiants de la structure publique communiqués ci-dessus ne devront pas étre utilisés dans
les conditions normales de facturation.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

DISP de Dijon

72A rue d'Auxonne
BP 13331

21033 DIJON

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

La qualité des ouvrages est détaillée au CCTP 00.

Normes européennes :

Normes estampillées CE : L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour
'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé
CE.

Normes Européennes EN : Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la
collection des normes francaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes
nationales en contradiction.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer a tout moment, aux frais de ’entrepreneur, les
prélevements, essais et analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par tout
organisme agrée.

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite, seront refusés et

remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux décisions du Maitre
d’ceuvre.
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10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de larticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a larticle « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
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les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis 'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliéere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a l'établissement et a lentretien des installations de
chantier dans les conditions suivantes :

Les conditions d'installations du chantier sont décrites aux articles 1.1.1 et suivants du CCTP 00 et déclinées
dans les différents CCTP.

10.5.2 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables :
Le titulaire veillera au respect scrupuleux des exigences et réglementations spécifiques a toute intervention
en milieu pénitentiaire.

10.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.
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La gestion des déchets de chantier est décrite au CCTP 00.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux est décrit a l'article 0.2.3.13 du
CCTP 00 et dans les différents CCTP le cas échéant.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

A défaut, les pénalités fixées a l'article 14.3 du présent CCAP sont dues.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Ces documents seront remis en trois
(3) exemplaires papiers par lot et un (1) exemplaire dématérialisé reproductible sous format numérique
courant par lot (pour le Maitre d’Ouvrage) et un (1) exemplaire dématérialisé reproductible (pour le Maitre
d’ceuvre).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 150,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 l'alliance du label égalité professionnelle et du label
diversité décernée par l'Association francaise de normalisation (AFNOR). Ce double label vient récompenser
’engagement de la chancellerie dans les domaines de I’égalité entre les femmes et les hommes, de la
promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le ministére est attentif dans
le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations, au respect des dispositions
législatives et reglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces dispositions, le ministére est sensible
aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au sein de leur entreprise. Dés lors, le titulaire
doit s’engager au titre de l’exécution du marché, dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
de ses pratiques sociales en matiére de prévention des discriminations, ainsi que la promotion de ’égalité
des chances et de la diversion notamment [’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, le titulaire
s’engage a renseigner le questionnaire disponible via ’URL ci-dessous, 1 mois avant la fin du marché :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-
JUSTICE/Diversite_Discriminations_Egalite_2021/questionnaire.htm

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné a ’attribution du présent marché.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Au-dela des propositions faites par le candidat dans son offre et acceptée par le pouvoir adjudicateur en
matiere de politique de développement durable appliquée a l'opération, l'attention des candidats est plus
particulierement appelée sur le strict respect de la réglementation sur les déchets attendu par le pouvoir
adjudicateur dans le cadre de cette opération.

Gestion et valorisation des déchets de chantier :

Le titulaire s’engage a adopter une démarche respectueuse de I’environnement dans le cadre de I’exécution
des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et la valorisation des déchets sur le chantier et doit
ainsi mettre en place un process permettant :

1/ de réduire la production des déchets de |’opération,
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2/ d’optimiser la gestion des déchets,

3/ de favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage.

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de connaitre la quantité et la
typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les bordereaux de suivi du traitement et de
valorisation des déchets. En effet, pendant toute |’exécution du marché, ’acheteur public se réserve le
droit de vérifier le process de gestion des déchets proposé par le titulaire et de demander les justificatifs
afférents a la tracabilité des déchets.

Transport des matiéres dangereuses (dont ’amiante) :

Par ailleurs, le titulaire doit se conformer a U’arrété du 11 décembre 2018 relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres, « arrété TMD», et ses annexes dans la réglementation ADR
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Les sacs
contenant les déchets amiantés doivent étre redirigés vers un centre de traitement autorisé a recevoir ce
type de déchets.

Par ailleurs, il est strictement interdit de briler les déchets, d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en
dehors, les déchets, de recourir a des filieres collectrices ou des sites de traitement non réglementaires ou
non autorisés de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

Une réception globale (tous lots confondus) est prévue par phase de travaux. Deux réceptions partielles et
une réception finale seront ainsi prononcées.

La réception a lieu a lachévement de l'ensemble des travaux afférents a la phase et se déroule
simultanément pour tous les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 01 avise le Pouvoir adjudicateur et le Maitre d'oeuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

12.1.2 - Réception partielle

Les réceptions partielles des ouvrages ou parties d'ouvrages sont réalisées conformément aux dispositions
de larticle 42 du CCAG-Travaux.

12.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 € pendant 7 jours, puis 300,00 € au-dela.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.
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Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
400,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Manquement aux  obligations | o rpaliere 150,00 € | Par manquement constaté
dentretien et de propreté du
chantier
Documents a fournir durant | q,maligre 150,00 € | Par document manquant
’exécution et apres exécution
des travaux, avant OPR, y compris
documents listés a ’article 10.3.2
du présent CCAP.
Présentation des demandes de Forfaitaire 100.00 € Tout défaut de facturation du titulaire
décompte mensuel non conforme ’ qui sera constaté dans la premiére
aux pieces marché vérification d'un projet de décompte

parvenant au maitre douvrage par
lintermédiaire du MOE dans le cadre
des marchés de travaux fera lobjet
d'une pénalité forfaitaire de 100 euros
et dun renvoi du document pour
correction. En outre, a partir du
troisieme renvoi d'une méme facture,
une pénalité sera prononcée pour tout
nouveau renvoi.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux (dérogation au délai), tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 5 jours a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil, le cas échéant.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 1,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemniteé.

17 - Réglement des litiges et langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17.1 - Recours a un tiers conciliateur ou a un médiateur

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a l’amiable tout différend éventuel relatif a ’interprétation
des stipulations du présent contrat ou a l’exécution des prestations.

Lorsque lacheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

o Outre le Médiateur des entreprises prévu a larticle R.2197-23 du Code de la Commande Publique, le
titulaire et l'acheteur peuvent faire appel au Médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs, dont l'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a l’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs

3 place Vendome
75042 Paris Cedex 01
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Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministere de la justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

« En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent :

Comité Consultatif Interrégional de Réglement des Différends ou des litiges en matiére de marchés publics
(C.C.LR.A).

53 Boulevard Vivier

69003 LYON CEDEX 03

Tél : 04 72 77 05 20 ou Fax : 04 78 92 83 16

17.2 - Voie contentieuse

En cas d'échec de la procédure amiable, la juridiction compétente pour connaitre des litiges est le Tribunal
Administratif de Dijon. La juridiction peut étre saisie par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr

18 - Clauses complémentaires

18.1 - Engagement achats responsables

le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en matiére d'achats responsables,
et notamment :

la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

et/ou toute norme ou tout label équivalent.

19 - Dérogations

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a l'article 31.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a larticle 8.1.3 du CCAG - Travaux
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Le titulaire sera réputé connaitre toutes les contions d’interventions propres aux établissement
pénitentiaires a la signature de l'acte d’engageménll renoncera donc a faire état ultérieuremen

des difficultés provenant des contraintes en miliegarcéral pour modifier la nature ou le montant de

ses prestations.

S



1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article D 265 du code de procédure pénale

“Le chef d’établissement doit veiller a une stricke application des instructions relatives au miaimtde I'ordre et de
la sécurité dans I'établissement.”

Article D 268 du code de procédure pénale

“A ce titre, il prendra les dispositions nécessaiten vue de prévenir les évasions, notamment guicgncerne la
disposition du chantier, la fermeture des portegpassages, les circuits de circulation, ainsi qeugr léclairage.”

Article D 277 du code de procédure pénale

“Une autorisation spéciale est nécessaire pour atffer a l'intérieur d'un établissement pénitentair des
photographies, croquis, prises de vue et enregistrgs sonores, se rapportant a la détention. Caiterisation peut étre
délivrée par le Directeur Régional des Servicesifeatiaires pour les établissements se rapportasd aompétence territoriale,
et par le Ministre de la Justice lorsque I'autorigan concerne des établissements sur I'étenduenditdire national.

2 - CONTACTS AVEC LES DETENUS

Article D 220 du code de procédure pénale

“Il est interdit aux personnes ayant acces dandégention :

- de se livrer a des actes de violence sur leséte

- d'user a leur égard, soit de dénominations irguises, soit de tutoiement, soit de langage grossier
familier ;

- de fumer «dans les lieux fermés et couvertstafecun usage collectif, sous réserve de ceuxaspdent
aménageés a cet effet» ou de boire a l'intérieufad@étention ou d'y paraitre en état d’ébriété ;

- d’occuper sans autorisation les détenus pour krrvice particulier ;

- de recevoir des détenus ou des personnes agigsantux aucun don ou avantage quelconque ;

- de se charger pour eux d’aucune commission oahafger ou vendre quoi que ce soit pour le compte de
Cceux-ci ;

- de faciliter ou de tolérer toute transmissionaberespondance, tous moyens de communication iligkgu
des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsitautes attributions d’objets quelconques hors des
conditions et cas strictement prévus par le regleme

- d'agir de facon directe ou indirecte aupres désethus pour influer sur leurs moyens de défensarde
choix de leur défenseur.”

Article D 274 du code de procédure pénale

“L’entrée ou la sortie de sommes d’argent, corresgances ou objets quelconques doit étre expresséautmrisée
par le chef d’'établissement et étre soumis au ébmtde I'administration. Le non-respect de ces dssfions entraine la
communication de l'infraction a I'autorité judiciag en vue de I'application éventuelle des poursuigales prévues a l'article
248 du Code Pénal.”

Article D 430 du code de procédure pénale

“La sortie des écrits faits par un détenu en vudeale publication ou de leur divulgation, sous que forme que ce
soit, ne peut étre autorisée que par décision riérielle.”

A ce titre, une fiche de consignes de sécuritéviddelle sera signée par chaque personne. Un medéknnexé a ce
document.

3 - MODALITES D'OBTENTION DES AUTORISATIONS D’ACCES AUX ETABLISSEMENTS

Article D 278 du code de procédure pénale

“Les personnes étrangeres au service d'un étahliese pénitentiaire ne peuvent pénétrer a l'intéride celui-ci
gu’apres avoir justifié de leur identité et de lapralité. La piece d’identité produite par les pmmaes peut étre retenue pour
leur étre restituée seulement au moment de lediesbr

En vue de I'obtention des autorisations d’'accésgl#treprises devant intervenir dans I'établissépegtiresseront au



chef d'établissement, au minimum 15 jours avamtdlut du chantier, une liste nominative de touteskrsonnes appelées a
travailler du site ou a 'y pénétrer.

Chacune de ces personnes devra fournir au préaatibef d’établissement :

- Une attestation de domicile datée de moins de® mQuittance de loyer, facture EDF GDF, FRANCE
TELECOM ou autres
- Deux photographies
- Une photocopie recto-verso de la carte d’identitttomale, avec photo, en cours de validité et pi@ci
des noms des pére et mere.

L’administration Pénitentiaire se réserve le ddgitrefuser I'accés a certains personnels de I'prige sans que cette
derniére ne puisse prétendre a une indemnité oe &uelconque compensation.

4 - CONDITIONS D’ACCES AUX ETABLISSEMENTS

A I'entrée, la piéce d’'identité sera déposée ldepet sera rendue au moment de la sortie. Sgpibsitions contraires
de I'établissement, un laissez-passer pour leggnges intervenant ponctuellement sera donnéteange. Il sera a remettre a
chaque sortie.

Toute personne entrant dans I'établissement semaisau contrdle d’un portique de détection. Lasspochettes...
devront étre ouverts aux fins de vérification. dnantaire complet des trousses a outils devra@trai.

Il est interdit & toute personne pénétrant dan&taiplissement pénitentiaire de garder sur elléléphone portable, ou
un appareil récepteur de messages alphanumériglpbsyfage ou autres...)

Le personnel de I'entreprise ne pourra circuler grele lieu méme du chantier et toujours soustdréle d’un agent
de I'établissement désigné a cet effet.

Toutes ces dispositions - listes nominatives, foutare préalable des documents, vérification d’identé, contrble
- sont applicables aux conducteurs et passagers deshicules.

Outre le contrble concernant les personnes, tchitule entrant ou sortant sera effectué. Les ensepfourniront la
liste des véhicules devant intervenir dans I'éslgiment, avec la marque, la couleur et leurs inienédtions ainsi que la nature
et caractéristiques des engins et des gros matéeelessaires aux travaux. A cet effet la copila darte grise des véhicules
doit étre fournie a I'établissement.

Les mesures suivantes de contréle sont effectugssur arrété, sur tous les véhicules entrant darso:
- contrble du fret
- contr6le du dessus du véhicule.

Aucun mouvement de véhicule ne sera autorisé bta termeture du portail d’acces au chantier olédablissement
en cas d’alarmes.

Les véhicules accédant au chantier sont achemimdssslieux du chantier dans les mémes conditipresles autres
véhicules (prise en charge par un agent de I'é&sdainent désigné a cet effet).

Aucun véhicule ne doit circuler hors de la présateéagent de I'établissement désigné a cet effet.

Tous les véhicules des entreprises ou toutes perses qui se présenteront a I'entrée de I'établissemie sans que
les responsables de I'établissement en soient avgrine seront pas autorisés a pénétrer a l'intérigude I'établissement.

Le titulaire prendra ses dispositions pour avertirses fournisseurs. Il ne pourra pas prétendre a désdemnités
ou a des compensations pour les retards que cetituation pourrait engendrer.

5 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Les horaires de chantier seront décidés lors geclaiére réunion avec I'OPC :
Toutes les entrées et sorties se feront de mani@@llective sauf autorisation spéciale du directeur.

Toute modification des horaires, en fonction de laature de certains travaux particuliers, devra étreautorisée
par le chef d’établissement.
Les sorties ne seront autorisées qu'aprées controtie 'effectif des détenus.

Dispositions communes :




En regle générale, I'administration Pénitentiaieenmet aucun outillage a disposition des entrepriRas conséquent,
les entreprises intervenant dans I'établissemernbde prévoir tout I'outillage nécessaire a la beméalisation du chantier.

Pour les entreprises de travaux, 'emplacemenbdesques de chantier ou de tout autre entrepoa ditra
décidé avec le Directeur d'établissement.

Toute les formalités - voirie, autorisation de istatement a I'extérieur de I'établissement, évaomatles gravats,
stockage, etc... - sont a la charge de I'entreprise

En dehors des heures de service, rien ne doitadés® sur le chantier qui ne puisse étre enledils ou véhicules.
Toutes les fouilles et excavations devront impeeatient étre rebouchées tous les soirs ou recosverte
La circulation devra étre maintenue en toutes ostances.

Outillage :

Un inventaire exhaustif est remis au responsab@Etention, a 'économe et a I'agent de I'établisset préalablement
désigné. Il est minutieusement tenu a jour paoledacteur de travaux ou le chef de chantier qui sBponsables également
de I'outillage des ouvriers appartenant aux eniseprsous-traitantes. A cet égard, ils sont regies des manquements qui
pourraient survenir.

Une copie de cet inventaire est tenue a disposikims le bureau du chantier pour que les gradésgnitieffectuer leur
contrble.

En tout état de cause, I'agent de I'établissemieatge de suivre le chantier effectue chaque scoiérdle complet de
I'outillage. Les ouvriers ne pourront quitter I'btessement qu’aprés ce contrdle.

L’outillage doit étre entreposé en sdreté, en en Gui est déterminé par le responsable de détergioconcertation
avec le conducteur de travaux. Quant au petitlagél il est enfermé dans des caisses cadenass#dsgiclefs sont conservées
par le chef de chantier.

Le remisage de l'outillage est obligatoire a chaupterruption de chantier, méme de courte duréagpaafé ou de
midi par exemple).

Tous les autres objets dangereux (échelles, comgshes d'échafaudage,...) doivent demeurer sousontrle
permanent et hors de portée de la population pénale

Cordages et échelles :

D’une maniere générale, les cordages et les éstdtigent faire I'objet d’'une surveillance permateeiCes éléments
ne doivent en aucun cas étre laissées négligemeoeaire ou au pied d’'un mur pendant leur utilisatibes échelles seront
systématiqguement attachées et cadenassées a tfixgpinéme si il y a une personne dessus.

Midi et soir, elles seront entreposées dans ur fmrades soins de I'agent de I'établissement dé&sg cet effet.

Dans la matinée ou dans I'aprés-midi, lorsqu’ellessont pas utilisées, les échelles sont enchaindes pattes de
scellement dont la localisation est déterminée @alpble par le conducteur de travaux en accord Bveesponsable de
détention.

Quant aux cordages, ils sont enfermés dans dessaiadenassées.

Echafaudages :

Toute installation d'échafaudage doit faire I'obgfune autorisation du chef d'établissement ou, ékaat, du
responsable de détention.

Tant que leur utilisation est nécessaire, ils soférmés a I'intérieur d’'une paroi lisse, conguerpiyiter toute escalade.
Une porte d’acces a cet échafaudage sera prédaesdta solide et devra comporter une serrure cleisé

Aprés démontage, tout élément d’échafaudage deitéigné de I'abord des murs et entreposé aagglement que
possible dans une aire de stockage ou ils sordileurs enchainés.

La procédure est identique pour ce qui concernbdesdu coffrage, les éléments préfabriqués otidatre matériau
susceptible de favoriser une escalade.

Véhicules et Engins de levage :

Ceux-ci ne doivent circuler ou stationner a I'intér de I'établissement que le temps strictemenéssrire puis étre
conduits hors de I'établissement. En tout étatalese, les véhicules seront reconduits a I'extédeulrétablissement tous les
Soirs.

Indépendamment des consignes de sécurité qui edgibatilisation de ces engins, il est impératibluserver les
consignes spécifiques au milieu pénitentiaire.



Pour les travaux a lintérieur de I'établissemeitt,est expressément précisé que les engins devi@ster
continuellement occupés pendant les heures norrdaleavail.

- pendant 'utilisation :

- le conducteur ne doit jamais quitter sa cabine,

- si une épreuve de force venait a étre tentéarpdétenu ou un groupe de détenus, il conviens alabaisser
aussitdt la fleche, de couper le moteur et, évdletuent, de jeter les clés de I'engin en un liewples
inaccessible possible (par exemple, au-dessus dd’enceinte).

- en dehors de son utilisation :

- le véhicule a 'arrét doit étre impérativementrogillé et les clés conservées par I'utilisateur.

- les engins de levage, ne pouvant étre recond@ki@rieur de I'établissement, doivent étre gaggsun lieu
qui sera préalablement déterminé par le Directéérablissement, le responsable de la détentioreet |
conducteur de travaux. Les clés doivent étre edigt conservées par les conducteurs. Enfin, Egiengins
ne doivent pas pouvoir étre manceuvrable apréspartddes ouvriers. Les clés de ces derniers deétoat
remises au Poste d’Entrée Principale (PEP).

Divers :

Un double des clés d'une éventuelle baraque detiehalevra étre remis au chef d’établissementateérhéant.

Le personnel pénitentiaire est habilité a effectles rondes et des contréles a l'intérieur du ¢hiast a faire des
observations, concernant la sécurité pénitentaireouvriers de I'entreprise et au chef d’équipe.

Les entreprises devront prendre toutes disposititiles afin de préserver les conduites de gazpetable, etc..., ainsi
que les circuits d'alarmes (souterrains) reliastdatiments.

L'entreprise sera tenue d'intervenir sur simpleomgtion du chef d'établissement sans pouvoir pdera des
indemnités.

Le Directeur d’établissement devra pouvoir joindriout moment, y compris les samedis, dimanch@sues fériés,
chdémés, un responsable de I'entreprise travaiflante chantier.

A ces dispositions générales s’ajoutent des diposipropres a I'établissement que I'entreprismgage a respecter
et une notice de consignes particulieéres rappklamhesures d’ordre intérieur en vigueur danshlé&sement destiné au titulaire
du marché. Celui-ci s’engagera a respecter lesetade confidentialité qui y figurent.

Par ailleurs, le Chef d’équipe recevra des consigiteesécurité en cas d’alarme pénitentiaire. Agehaour lui de
rappeler ces informations aux membres de son équipe

Une réunion rappelant ces régles se déroulera hut dki chantier avec le chef d’équipe et un repitase de
I'établissement.

Le Chef d'établissement pourra interdire I'accés a'établissement des personnes qui ne respecterona ces régles,
indépendamment des poursuites judiciaires qu'il pora engager a I'encontre de ces personnes, sans oentreprise
puisse prétendre & une indemnité ou une quelconqeempensation. \
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Consigne de sécurité individuelle

(A faire signer par chague personne intervenant sur le chantier)

N

Les personnes autorisées a pénétrer a l'intérieurédablissement & l'occasion des travaux conéés
entreprises auxquelles elles appartiennent sooeted’'observer une stricte neutralité a I'égardadeopulation pénale
et de s’abstenir avec elle de toute communicatigrilg qu’elle soit.

En particulier, il est interdit de remettre ou @érd remettre a un détenu, de sortir ou de fairérgmur le
compte d’'un détenu, des sommes d’argent, corresppaed ou objets quelconques.

D’une fagcon générale, les personnes bénéficiamtedautorisation d’accés a l'intérieur de I'étaldisent ne
doivent en aucun cas quitter leur lieu de traEles se conforment en tout point aux instructiqusleur sont données
par le Personnel de I'’Administration. Elles s’engiaich respecter le reglement intérieur de I'établizent et les consignes
qui leur seront données par les agents de I'étahent.

Leur comportement, leur attitude a l'intérieur dedétention ainsi que leurs relations avec les mesndu
personnel de I'établissement ne doivent donnerdiaucune remarque défavorable.

L’introduction de boissons alcoolisées est formmeé#at interdite.

Il est interdit & toute personne pénétrant dangtablissement pénitentiaire de garder sur elleéléphone
portable, ou un appareil récepteur de messagearalpiériques (alphapage ou autres...)

Chaque intervenant est responsable de 'outillag&iga été remis ; il doit en faire I'inventaia@ moins quatre
fois par jour (au début et a la fin de la matinéa début et a la fin de I'aprés-midi). Cet ougi#adoit rester en permanence
sous contrble en particulier, celui réputé dangeréicie a métaux, coupe-boulons, burins, martg¢agui est
immédiatement placé dans un coffre fermé a clégd@kn’est plus utilisé.

En ce qui concerne plus particulierement le britadees de scie, la procédure est impérative :

- reconstitution compléte a I'identique de la ladeescie d’origine

- remise de cette lame de scie reconstituée @omsable, désigné par le Directeur de I'établisseroleargé
de son élimination

- modification de I'inventaire en conséquence.

Chaque outil perdu devra faire I'objet d’'un rappodiquant le type d’outil et éventuellement la gauw.
Extrait du code de procédure pénale

ART D 220: Indépendamment des défenses résultant de la laigéhest interdit aux agents des services
extérieurs de I'administration pénitentiaire ebapersonnes ayant acces dans la détention :
- de se livrer a des actes de violence sur lesdigte
- d'user a leur égard, soit de dénomination injuises, soit de tutoiement, soit de langage grossidamilier

- de fumer ou de boire a l'intérieur de la détentiou d'y paraitre en état d’ébriété ;

- d’occuper sans autorisation les détenus pour kmrvice particulier ;

- de recevoir des détenus ou des personnes agissantux aucun dont ou avantage quelconque ;

- de se charger pour eux d’aucune commission oohdger ou vendre quoi que ce soit pour le compte de
Ceux-ci :

- de facilité ou de tolérer toute transmission derespondance, tous moyens de communication irémgul
des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsitauies attributions d’objets quelconques hors des
conditions et ou strictement prévus par le réglemen

- d’agir de facon directe ou indirecte aupres désetius pour influer sur leur moyen de défenserdesanoix
de leur défenseur.



