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0 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le présent chapitre 00 compléte les autres chapitres composant le descriptif de chaque corps d’état. Il a pour but
de renseigner les diverses entreprises sur ’ouvrage dans ses généralités et de fixer certaines conditions sur la
conduite des travaux et I’organisation du chantier.

Ces conditions générales sont applicables a tous les contrats de constructions accordés a toute entreprise sous la
direction du cabinet BAU (Maitrise d’Euvre et Ordonnancement Pilotage Coordination) sauf mentions contraires
expresses portées sur un autre document contractuel particulier a I'opération et prioritaire au présent document

0.1. CONNAISSANCE DU PROJET

0.1.1. Textes de référence

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales

(CCTG), complété par le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et des Cahiers des Clauses

Techniques Particuliéres (CCTP). En plus de tous les documents techniques et prescriptions diverses valables a la

date de remise des offres, sont également applicables :

- L’ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs.

- Les cahiers de prescriptions techniques des fabricants et les avis techniques des produits utilisés.

- Les entreprises se conformeront aux exigences des compagnies concessionnaires locales (ENEDIS, EAU et
ASSAINISSEMENT, FRANCE TELECOM...) ainsi qu’aux services de sécurité et de police (POMPIERS,
SERVICES MUNICIPAUX) qu’elles s’engagent & consulter avant 1’exécution des ouvrages, chacune pour ce
qui les concernent. Toutes démarches ou déclarations auprées des services dELECTRICITE, de GAZ, de
TELECOMMUNICATION, Compagnie des Eaux, Services Techniques de la Ville, etc. sont a la charge de
I'entreprise, y compris les travaux demandés par ces mémes services pour permettre le bon déroulement et
I'achévement complet de la réalisation. Les frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont a
la charge de I'entreprise. Ces démarches sont a effectuer dés le début des travaux.

Si pour une raison quelconque, 1’entrepreneur proposait des matériaux ou des techniques ne se rattachant a aucune
norme, seuls la Maitrise d’Euvre et le bureau de contréle pourraient décider de leur utilisation.

La terminologie employée au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est conforme a la norme NF EN
ISO 6707-1 ‘Batiment et ouvrage de génie civil” - Vocabulaire - Partie 1 : Termes généraux.

0.1.2. Responsabilité de I'entrepreneur

Les entrepreneurs devront des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes et reglementations
Francaises et Européenne en vigueur et les régles de ’art.

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier de Consultation des Entreprises ne dégagent en rien la responsabilité
de I’entrepreneur qui doit la parfaite réalisation de 1’ouvrage, conformément aux normes et régles énoncées dans
les pieces du dossier d’appel d’offre.

Les entrepreneurs ayant suppléé, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes, aucune
réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétes.

Les entrepreneurs se soumettront pleinement aux ordres de la Maitrise d’Euvre en vue de rectifier les éventuelles
inexactitudes.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d’Euvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de
constructeur, s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

0.1.3. Complémentarité des documents

Les CCTP et les plans techniques ou d’Architectes du DCE sont réputés &tre complémentaires les uns par rapport
aux autres et réciproquement. Ainsi, I’entrepreneur ne pourra arguer un manque de précision des CCTP ou des
plans si des ouvrages sont décrits aux CCTP et non figurés sur les plans ou figurés aux plans et non décrits aux
CCTP. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P. est implicitement d{ par
I’entrepreneur et vice-versa. Ces ouvrages qualifiés d’ouvrages divers sont, le cas échéant a indiquer dans le DPGF
du DCE a renseigner au moment de 1’appel d’offre.
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Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d’(Euvre, ont pour but de renseigner 1’entrepreneur sur
la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement d’exécution, 1I’Entrepreneur devra
s’assurer de I’exactitude et de la concordance entre les différents plans d’ensemble ou de détails et le DCE, de la
bonne conformité des documents en rapport avec les relevés du terrain existant fait par la Maitrise d’Euvre, et
soumettre ses éventuelles observations. Les divergences d’interprétation que pourraient soulever éventuellement
certaines dispositions des plans ou C.C.T.P. seront réglées par référence aux regles de I’art, aux dispositions des
documents techniques de référence et conformément aux décisions de la Maitrise d’Euvre. En cas de divergence
entre les différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.

0.1.4. Connaissance des travaux des autres corps d'état

Les clauses générales du C.C.T.P. concernent I’ensemble des lots, constituant un seul et unique document dont
chaque entreprise devra prendre pleinement connaissance. Il convient de signaler que les descriptions figurant aux
pieces écrites n’ont pas un caractére limitatif et que 1’entrepreneur doit, comme étant compris dans ses prix, sans
exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la réalisation et a I’achévement complet de 1’ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, I’entreprencur et I’ensemble de ses éventuels sous-traitants sont réputés avoir
consultés les C.C.T.P. de tous les autres corps d’état de 1’opération et avoir pris connaissance de 1’ensemble des
piéces du DCE. Pour son propre lot, il ne peut se prévaloir d’une omission dans les piéces écrites du dit lot si celles
d’un autre lot donnent des indications sur 1’ouvrage ou la partie d’ouvrage omis. Cet ouvrage ou partie d’ouvrage
est dli et exécuté par I’entrepreneur pour lequel 1’ouvrage ou la partie d’ouvrage est traditionnellement du ressort
et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d’ouvrages décrits. En conséquence, I’entrepreneur doit tous les
travaux, fourniture et prestations mémes non explicitement désignées nécessaires a 1’exécution normale et parfaite
au sens habituel du terme et des Régles de I’Art, celui-ci étant réputé avoir une connaissance de 1’ensemble du
dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des autres lots sur ses propres travaux. Les entrepreneurs ne
pourront prétendre ignorer les sujétions dues par les autres corps d’état, qu’ils devront considérer comme
contractuelles. 1ls ne pourront prétendre a indemnité ou refuser ’exécution de travaux nécessaires a la mise en
ccuvre des ouvrages des autres corps d’état.

0.1.5. Vérifications

Les entrepreneurs seront tenus de vérifier les documents qui leur seront remis de méme que les cotes indiquées sur
les plans, ils seront pleinement responsables des erreurs qui pourraient se produire, soit de leur fait, soit par manque
de vérification. Il devra immédiatement signaler au Maitre d’Euvre les erreurs qu'il constaterait, et proposer les
adaptations permettant de réaliser I’ouvrage dans des régles susvisées, par rapport aux performances décrites dans
le DCE.

Il ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’(Euvre, mais devra signaler toutes modifications qu’il
croirait utile d’y apporter. En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements sur tout ce qui lui semblerait
douteux ou incomplet, et devra compléter les dessins qui lui seront remis par le Maitre d’Euvre.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours
de I’exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

0.1.6. Qualité des ouvrages

0.1.6.1.

Conformité des produits mis en ceuvre avec les performances exigées dans le C.C.T.P.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au
minimum aux spécifications de ces documents. Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus
dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :

- faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

- étre admis a la marque « NF » ;

- étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de I'« Avis technique » devra étre lancée par I'entrepreneur ;

- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis technique » exigerait un délai trop long, I'entrepreneur
pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEX » (Appréciation technique d'expérimentation),
qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.
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A défaut, dans le cas o le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contrdle, le cas échéant, I'accord sur le matériau ou
le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son
équivalence.

En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait
pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout prét » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombera de choisir les
matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de chantier, dont
notamment :

- pose en intérieur ou en extérieur ;

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;

- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

- compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'Euvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au Maitre d'Euvre
les observations qu'il jugera utiles. Le Maitre d'(Euvre prendra alors les décisions a ce sujet.

Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant leur mise en ceuvre. Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une
certification, le controle se bornera a la vérification du marquage et au controle de I'aspect et de l'intégrité des
produits. En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité. Dans le cas contraire, le Maitre d'(Euvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un
organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur. Les contrdles de conformité et le cas échéant les essais, se
feront dans les conditions définies par les normes les concernant.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de toute
nature seront toujours de premiére qualité et exempts de toutes détériorations pouvant remettre en cause leur
résistance et leur apparence.

La description des ouvrages fait état de matériaux et d’articles de fabrication dont le nom du fournisseur est indiqué
dans le texte, cette référence est donnée pour préciser la nature, le type et I’effet des éléments qu’il y aura lieu de
mettre en ceuvre.

D'une fagon générale, tous les matériaux et fournitures seront conformes aux indications du C.C.T.P.

L’entrepreneur pourra proposer a I’agrément du Maitre d'(Euvre un article ou un matériau d’un autre fournisseur

aux conditions suivantes :

a) qu’il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou a Iarticle propose et d'un
aspect proche.

b) qu’il soit nettement défini dans la proposition de I’entrepreneur.

Si la substitution d'un matériau quelconque par I'entrepreneur modifie les dispositifs des autres lots, de fagon a
provoquer une plus-value pour I'un des marchés, le supplément restera a sa charge.

Dans le cas d'un silence du C.C.T.P. sur la référence d'une fourniture, I'entrepreneur fournira une liste de gammes
de matériel qu'il pourrait proposer au Maitre d'Euvre avec son offre, afin que le Maitre d’Buvre puisse en apprécier
les qualités.

Les normes européennes
Normes estampillées CE : L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour I'exécution de
ses ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN : Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la
collection des normes francaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en
contradiction.

Controles de la qualité
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Le Maitre d’(Euvre se réserve le droit d’effectuer a tout moment, aux frais de I’entrepreneur, les prélévements,
essais et analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par tout organisme agrée.

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite, seront refusés et remplacés,
en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux décisions du Maitre d’Euvre.

0.1.7. Visite des lieux

Il est spécifié que par le fait du dépdt de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent implicitement :

- S’étre rendus sur place, avoir fait toutes constatations de I’importance des travaux a exécuter, de la disposition
des lieux, des conditions d’intervention et d’accessibilité, de toutes les sujétions d'adaptation d’exécution que
peut comporter I’opération envisagée, avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir pris connaissance de I’ensemble des piéces du dossier (pi¢ces écrites et plans), et avoir demandé toutes
indications complémentaires qu’ils auront jugées nécessaires.

0.1.8. Contenu de la proposition de I'entrepreneur

Les prix du marché sont des prix globaux et forfaitaires. Aprés remise de son offre, I’entrepreneur ne peut prétendre
a réclamation sur les quantités portées au DPGF, ces quantités n’étant pas contractuelles et les prix d’ceuvre qu’elles
contiennent servant seulement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels
ou les déductions pour les ouvrages non réalisés. Les soumissionnaires devront remplir la DPGF type joint au DCE,
complétée par les prix unitaires et les éléments techniques demandés, avec cachet et signature de ’entreprise. Le
soumissionnaire devra vérifier ce document, éventuellement le modifier et le compléter pour le rendre conforme
aux documents contractuels, sans toutefois procéder a une nouvelle frappe, respectant la décomposition établie par
le C.C.T.P. La DPGF ainsi arrétée sous I'entiere responsabilité de I'entreprise sera jointe a I'acte d'engagement en
justification du prix global forfaitaire. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des
imprécisions de détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans ou CCTP pour se soustraire
ou se limiter dans I'exécution des travaux et des sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une demande de
supplément de prix.

Il est laissé la possibilité a I’entreprise, dans la D.P.G.F. toutes les remarques, compléments et/ou ajustements qu'il
jugera nécessaire a la bonne compréhension de son offre. Il y fera notamment apparaitre tous les ouvrages divers
non décrits mais figurant aux plans ou indispensables pour 1’exécution des travaux suivant les régles de I’Art,
Normes, D.T.U. et Avis Techniques, déterminés a partir des spécifications régissant les ouvrages essentiels, les
prestations étant considérées dues dans leur intégralité sans qu'il puisse étre fait réclamation d'une imprécision dans
la description des prestations nécessaires pour I'exécution totale et parfaite des ouvrages mentionnés au présent
descriptif de I'opération, dont I'entrepreneur devra avoir pris connaissance dans son intégralité, y compris pour les
prescriptions communes et les lots des autres corps d'état afin de prévoir toutes les prestations et les ouvrages
annexes nécessaires a la parfaite finition des autres corps de métiers. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront
considérés implicitement compris dans la proposition de 1’entreprise.

Outre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les dépenses indispensables a la bonne exécution des ouvrages, la

proposition de 1’entrepreneur comprendra :

- Le cott des études, dessins et détails d’exécution nécessaires pour approbation par le Maitre d’Ouvrage.

- Les frais d’implantations et de tracés.

- Le contrdle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des autres corps
d’état ainsi que la fourniture et pose des produits prescrits par les fabricants et agrées, pour éviter les désordres
de toutes natures.

- Les frais nécessités par le contréle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, expériences, analyses,
essais, etc...

- Les frais d’assurance de chantier et de gardiennage éventuel.

- Les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier et leur enlévement.

- Les dispositions a mettre en place pour assurer la protection et la sécurité et leur enlévement.

- Tous les travaux annexes nécessaires, d’une part a une parfaite construction des ouvrages du corps d’état en
eux-mémes, et d’autre part avec les ouvrages contigus des autres lots, sont compris implicitement dans le prix
des ouvrages de chaque lot.

- Tous les moyens de stationnement, de livraison, d’accés et de levage, les échafaudages et les sujétions qui y
sont liées, et toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’approvisionnement sur site telles que : livraison en
piéces détaches, manutention, etc...

- Lafourniture de tous les dispositifs de fixation a incorporer (notamment dans les ouvrages en béton armé).

- Le nettoyage des ouvrages réalisés et de leurs abords et I’enlévement de tous déchets, chutes, débris de toutes
sortes, gravois provenant des travaux.
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- Laremise en état de tous les ouvrages dégradés par I’entrepreneur lors de I’exécution de ses travaux.
- La gestion des eaux d’exhaure en phase chantier si leur rejet provisoire a I’égout est soumis a autorisation et
redevance.

0.1.9. Options et Variantes

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (Options) demandées au CCTP sont OBLIGATOIRES.

Sauf mention contraire aux documents contractuels du dossier d’appel d’offre (Réglement de la Consultation, Acte
d’Engagement, Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, etc.), tout mode de construction concurrentiel
autre que celui défini au CCTP (Type et nature de matériaux, procédés techniques constructifs, références de
matériel, ouvrages annexes et complémentaires, etc.) pourra étre chiffré par I’entrepreneur au chapitre
« VARIANTES (Propositions de I’entreprises) » de la D.P.G.F. Il devra alors tenir compte des sujétions et frais
créés par I’incidence de son offre (études techniques, cotation des plans, ouvrages des autres lots, etc.).

Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP.

0.2. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

0.2.1. Hyagiene, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

0.2.1.1.

0.2.1.2.

0.2.1.3.

Autorité du coordinateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer
le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au coordinateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur
S.PS.:

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. 1l tient & sa disposition leurs
contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au C.C.A.P.

L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou

mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Obligation générales de I’entrepreneur
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Le contractant respectera les normes et les régles de prévention et de la santé en vigueur.

Pour rappel, le contractant est contractuellement tenus de respecter les dispositions concernant la prévention et la
sécurité sur les chantiers, dont notamment :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention.

- Rédiger et tenir & jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M.,, et
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de la
réception de I’ouvrage.

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (P.G.C.S.P.S.).

- Respecter les obligations issues du code du travail et répondre aux observations ou notifications du
coordonnateur.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'nygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en répondant
a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur
le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou
charger de ces Vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter
tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, & quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux
personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a éventuellement garantir
le maitre de l'ouvrage et le maitre d'oeuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
I'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une
entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expres.

Travaux soumis a déclaration préalable

Les opérations de batiment ou de génie civil, soumises a I'obligation de déclaration préalable prévue a l'article L.
4532-1, sont celles pour lesquelles I'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs a un
moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume
prévu des travaux doit étre supérieur a 500 hommes-jours.

College interentreprises de sécurité et de santé et des conditions de travail

L'entrepreneur est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera constitué
par le maitre de I'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux. L'entrepreneur qui envisage de sous-

traiter est tenu d'informer chacun des sous-traitants que l'opération est soumise a la constitution d'un CISSCT, et
qu'en conséquence ils seront tenus de participer aux réunions de ce Collége.

Responsabilité de I'entrepreneur

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants éventuels en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiere SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Protections collectives

Les garde-corps de trémies et de réservations sont a la charge de I’entreprise du lot concerné par la réalisation de
cette trémie dans le cadre de son prix global et forfaitaire, y compris leur entretien. La mise en place de ces
protections se fait au fur et a mesure de I’avancement des travaux.

Dans le cas ou une entreprise est amenée & déplacer certaines protections pour ’exécution de ses propres travaux,
il lui appartient de réaliser de nouvelles protections qui respectent les normes et reglements de sécurité en vigueur
au moment des travaux. Les frais d’exécution de ces protections sont a la charge unique de I’entreprise concernée.
Toutefois, ces prescriptions ne dérogent pas a la loi qui fait obligation a chaque entreprise d’assurer la protection
collective de son personnel intervenant sur le chantier. Chaque entreprise doit donc, avant toute intervention,
veérifier que la protection collective existe pour son travail particulier. Dans le cas contraire, elle doit la prévoir et
la mettre en place.
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Protections individuelles

Chaque entreprise a I’obligation de mettre a la disposition de son personnel les protections individuelles suivantes :
chaussures de sécurité, casque, masque, gants, lunettes et masque pour soudure, etc.

Sécurité des tiers sur le chantier

En particulier toutes précautions seront a prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes de chantier soit
par un agent de I’entreprise en poste a cet effet (au pied d’échelle en particulier) soit par la mise en place de
protections fixes et stables (voir palissade de chantier).

Danger grave et imminent

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur
SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant,
a la connaissance des entreprises.

Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination, sécurité et protection de la santé

L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de
Coordination.

- L'entrepreneur laisse libre acces au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communique directement au

coordonnateur SPS :

a- le PPSPS et ses mises a jour ;

b- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;

c- la liste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d- dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e- dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants au sein de ce

collége ;

f- les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

g- les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants.
- L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la
sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indiquent leur objet.
- L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins
équivalente.
- Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de lI'ouvrage.

L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Plan général de coordination sécurité

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis dans le dossier de
consultation des entreprises et comprendra :
- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la
déclaration préalable ;
- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'oeuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.
- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent,
concernant notamment :
a- Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
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b- Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne
I'interférence des appareils de levage sur le chantier ou & proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;
c- La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en
particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;
d- Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e- Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés ;
f- L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de I'installation électrique générale ;
g- Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site ;
- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a I'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier ;
- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles que
les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en
matieres de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;
7 Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

Plan particulier de sécurité

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au
coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apres inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de I'entrepreneur
(entreprise générale, cotraitant, sous-traitant) qui exécute une tache sur le chantier.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, I'opération étant
soumise a I'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé.

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au coordonnateur dans
les délais fixés par le décret du 26 décembre 1994. Les PPSPS sont remis au coordonnateur SPS dans le cas ou
I'opération est classée en 1re et 2éme catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers.

PPSPS 1:

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnant ;

Les noms et adresse de I'entrepreneur

L'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier,

Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

PPSPS 2 :

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de maniére détaillée :

Les dispositions en matiere de secours et d'évacuation, et notamment :

Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont recu I'instruction nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d'urgence ;

L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute
victime d'accident semblant présenter des Iésions graves.

Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé, mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

Les mesures prises pour assurer I'hygiéne des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en
application des dispositions réglementaires. 1l mentionne pour chacune des installations prévues leur
emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

PPSPS 3:

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne également, en les distinguant :

Les mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques spécifiques découlant :

De I'exécution par d'autres entrepreneurs de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliére sur la
sécurité et la santé des travailleurs de I'entrepreneur ou du travailleur indépendant ;

Des contraintes propres au chantier ou & son environnement, en particulier en matiére de circulations ou
d'activités d'exploitation particulierement dangereuses ;
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La description des travaux et des processus de travail de I'entrepreneur pouvant présenter des risques pour la
sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier ;

Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés
de I'entrepreneur lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de I'analyse préalable des risques menée par I'entrepreneur
qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent 111 n‘ont pas a étre prises du fait de I'absence de risques,
I'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

0.2.2. Protection et respect de ’environnement

0.2.2.1.

0.2.2.2.

Bonnes pratiques environnementales

La mise en place d’un « chantier vert » constitue le prolongement des efforts de qualité environnementale réalisés
pendant la phase de conception. L’organisation du chantier devra étre étudiée avec soin. Le chantier devra se
dérouler sans perturber le fonctionnement des activités qui ont lieu sur le site. L’état du chantier sera la premiére
vitrine de la démarche environnementale engagée sur le batiment. Les efforts demandés a 1’équipe de Maitrise
d’GEuvre, en phase conception pour diminuer ’impact environnemental global du projet doivent étre poursuivis
lors des travaux. La qualité environnementale de I’opération se jugera également par les dispositions prises en phase
chantier pour limiter les nuisances qu’il génére, et s’assurer de sa propreté et du respect de la réglementation en
vigueur pour le tri des déchets, et participe autant a I’image donnée qu’a la qualité des conditions de travail pour
les ouvriers.

Les candidats s’engageront sur la mise en place et le suivi d’un chantier a faibles nuisances et présenteront les
grandes lignes de la méthodologie envisagée. Ils préciseront en particulier les moyens organisationnels et
contractuels qu’ils se proposent de mettre en ceuvre (charte de chantier vert, analyse des filiéres d’élimination des
déchets du BTP, répartition des responsabilités, etc.) et pourront présenter quelques solutions techniques qu’ils
envisagent de mettre en ceuvre pour réduire les nuisances vis-a-vis des usagers présents durant le chantier, du
voisinage et de I’environnement.

Recommandations pour une bonne pratique environnementale

- Usage de produits ou procédés peu consommateurs de matiéres premieres non renouvelables, faiblement
consommateur d’énergie et de fluides dans leur fabrication et leur mise en ceuvre.

- Recherche d’emballages recyclables ou reprise par le fournisseur.

- Utilisation optimisée des produits entrants sur le chantier (calepinage), gestion de I’cau et de 1’électricité

- Interdiction de polluer les sols, sous-sols et de provoquer des dégagements intempestifs pouvant provoquer
pollutions et nuisances

- Réduction au maximum des bruits pendant les travaux (ex : vis et non marteau avec clous, forer et non battre,
adapter les horaires pour marteaux piqueurs, perforateurs, compresseurs, rotation des camions)

- Limiter les encombrements et nuisances visuelles

- Trides emballages a la réception (valorisation et recyclage)

- Trides déchets des leur production permettant leur valorisation par recyclage

- Bordereaux hebdomadaires d’utilisation des produits et équipements (bordereau a définir & la phase chantier
suivant modele type)

- Coordination avec les autres intervenants en vue du respect des régles ci-dessus

Les performances environnementales se rapportant a la structure, ’enveloppe, le cloisonnement, et les revétements
intérieurs relatifs a leur lot, sont en référence a ’application de la norme.

A défaut si elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues des entreprises et
disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme.

Limitation des risques et des nuisances causés aux riverains du chantier

En phase de préparation de chantier, seront définies les différentes mesures permettant de réduire les nuisances du
chantier. Des dispositions seront prises pour organiser le chantier de sorte & en minimiser les impacts pour
I’entourage.

- Nuisances sonores : il sera nécessaire de limiter les modes constructifs faisant appel a des techniques bruyantes.
Utiliser des engins ou des outils conformes a la réglementation en vigueur concernant la limitation du niveau
sonore. Les équipements hydrauliques seront privilégiés par rapport aux équipements électriques, eux-mémes
préférés a leur équivalent pneumatiques. Planifier les taches pour minimiser les impacts sur les utilisateurs et le
voisinage (horaires, durée, simultanéité, information des riverains).
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- Nuisances visuelles : les installations de chantier seront disposées autant que possible hors des vues directes.
L’aire de stockage des déchets sera grillagée et les abords du chantier seront nettoyés quotidiennement.

- Nuisances dues au trafic : S’assurer que les travaux n’induiront qu’un minimum de perturbations sur le trafic.
Adapter les horaires de livraisons, de départ et d’arrivée du personnel pour ne pas accroitre le flux de circulation
notamment aux périodes de pointes. Rechercher des places de parking pour le personnel & proximité chantier. Des
acces adaptés et des espaces de retournement seront prévus pour les camions de livraisons et d’enlévement des
déchets.

- Poussiéres et boues : Les voies de circulation et les engins seront balayés réguliérement et une zone de lavage des
roues sera mise en place en sortie de chantier. Le nettoyage se fera a ’aide de matériel évitant la propagation des
poussiéres. Les matériaux fins et pulvérulents seront stockés a 1’abri du vent (sable, ciment). Le site sera débarrassé
quotidiennement de tous les déchets légers qui pourraient étre emportés par le vent.

Gestion des ressources

Afin de surveiller les dérives et sensibiliser les acteurs du chantier, un suivi des consommations d'eau et d'énergie
pendant le chantier sera réalisé.

Le contenu énergetique (énergie nécessaire pour passer de la matiére premiére au produit fini) des matériaux
employés sera étudié et recherché le plus faible possible. La proximité d’approvisionnement des matériaux mis en
ceuvre sera favorisée et recherchée dans un souci d’économies d’énergie et de ressources (€écobilan).

Le choix des matériaux mis en ceuvre doit faire I’objet d’une approche multicritéres intégrant les aspects
environnementaux (favoriser le recyclage, stockage de CO2, consommation de matiére premiere, contenu
énergétique, provenance et approvisionnement, savoir-faire local, etc.), les objectifs de confort et de santé (inertie
thermique, réflexion de la lumiére naturelle, qualité de I’air, etc.) et les caractéristiques techniques, fonctionnelles
et économiques du matériau (durabilité, entretien, codt, etc.).

Pour I’utilisation du matériau bois, les exigences suivantes sont a appliquer : Les bois mis en ceuvre seront issus
d’essences locales, avec des distances d’approvisionnement limitées. Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement
issus de foréts gérées durablement, sous label d’éco-certification FSC, ou équivalent. Les bois mis en ceuvre seront
de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée, a
défaut, ils devront bénéficier d'un traitement par un produit certifié CTB P+ adapté (sans excés) a la classe de risque
concernée. IIs devront obligatoirement étre accompagnés d’une notice mentionnant des informations relatives a
I’essence (nom scientifique et appellation commerciale), le cas échéant a la certification F.S.C. (Forest Stewardship
Council), a ’impact de 1’exploitation sur I’environnement, au développement des populations locales, ainsi qu’au
cycle de vie du produit.

Prévention des pollutions

Afin de limiter les pollutions, seront interdits les produits toxiques et nocifs, cancérigénes et mutagénes pour
I’environnement comme pour les personnes.

Des fiches « composants, produits, matériaux » sont a élaborer pour tous les produits et matériaux de construction
proposés. Dans ces fiches, les entrepreneurs devront en particulier fournir des informations sur les caractéristiques
physiques, les caractéristiques fonctionnelles, 1’adaptabilité, la durabilité, I’impact sur les différentes composantes
de confort et de santé et sur les caractéristiques environnementales des produits et matériaux proposés. Par le choix
des matériaux de construction et la vérification des fiches de sécurité, nous nous assurerons qu’aucun produit mis
en ceuvre sur le chantier ne sera étiqueté toxique, nocif ou dangereux, sauf nécessité technique diiment justifiée.
Tous les matériaux et contenants (cuves, fits, bidons, pots, palettes, cartons, emballages, etc.) seront clairement
étiquetés, avec indication de la provenance, du type de produit et des précautions d’utilisation.

Les entreprises devront fournir au Maitre d’Ouvrage les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires
(FDES) des produits de construction se rapportant & la structure, a I’enveloppe, au cloisonnement et aux
revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a I’application de la norme NF EN 15978 et les Profils
Environnementaux de Produits (PEP) conformes a la norme 1SO 14025 pour les équipements électriques. Au maoins
6 FDES (collectives ou individuelles) conformes & la norme NF EN 15804+A2 doivent étre fournies au Maitre
d’Ouvrage parmi les produits choisis dans 1’opération.

De fagon préférentielle, 1 FDES (collective ou individuelle) pour chaque famille énumérée ci-dessous sera fournie

+ Cloisons-Faux-plafonds / Doublage - isolation

« Couverture-Etanchéité

* Revétements des sols et murs — peinture — produits de décoration
* Fagades

* Menuiseries
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« Structure — magonnerie — charpente

Pour les produits n’ayant pas fait I’objet d’une transmission de fiche, les informations concernant les impacts
sanitaires, doivent au moins étre connues des entreprises. De plus, elles doivent étre disponibles sous une forme les
situant par rapport aux exigences de la norme NF EN 15804+A2.

L’évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :

— la contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs ;

— la contribution a la qualité sanitaire de 1’eau.

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé
par le Maitre d’Ouvrage, en la matiere.

L’emploi de produits correspondants a certaines phrases R de la CE, comme les produits toxiques et nocifs (R20 a
33), les produits cancérogénes ou mutagenes (R45 a 49) et les produits toxiques pour la reproduction (R60 et 62),
comme les produits visés par une interdiction réglementaire (plomb, amiante) est proscrit dés lors qu’il existe une
alternative présentant les mémes caractéristiques techniques et fonctionnelles. Sont interdits les produits a base de
créosote et pentachlorophénol (PCP). Les produits a base de Cuivre Chrome Arsenic (CCA) et Cuivre Chrome
Bore (CCB) sont interdits.

Les entreprises devront mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et
particules cancérogenes classées CMR1(1) des produits et matériaux utilisés dans 1’opération et en contact avec
I’air intérieur des locaux, tout en respectant I’arrété DEVP0908633A du 30 avril 2009. Les fibres minérales mises
en ceuvre devront justifier des tests de cancérogénicité (taille et bio solubilité des fibres) prévus par la Directive
Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit frangais le 28/8/98).

La réduction des concentrations de polluants dans I’air sera recherchée a la source, lors du choix des matériaux.

Les revétements de facade, les menuiseries extérieures, les revétements de sols et de murs seront choisis en tenant
compte des produits et techniques nécessaires a leur entretien, sans recours a des produits pouvant contenir des
substances toxiques (marquage T ou T+). Les méthodes permettant de déterminer la toxicité et I'écotoxicité des
produits d'entretien seront exposées et feront partie intégrante du DIU.

Le choix des peintures et des revétements de surface devra se faire dans des gammes émettant peu de composés
organiques volatiles (COV) —garanti par le respect de la réglementation européenne COV 2010 —et ne nécessitant
pas 1'usage de produits d’entretien pouvant générer des nuisances olfactives, ni de risque sanitaire. Des produits
bénéficiant d’écolabels (Ecolabel européen, Ange bleu, Cygne, blanc, Naturplus, NF Environnement, etc.) seront
recherchés. Sont interdits les produits comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol, les pigments a
base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome). Dans tous les cas, ces revétements devront répondre au niveau
d’exigence 2010 de la directive 2004/42/CE relative a la réduction des émissions de COV.

Les matériaux et produits sélectionnés ne doivent pas émettre un niveau de TCOV et/ou formaldéhyde au-dela des
limites fixées par le protocole choisi par 1’industriel parmi ceux de la liste suivante : AgBB, AFSSET, GUT, M1,
EMICODE.

Les données sur les émissions dans [’air sont établies conformément aux normes ISO 16000 a partir d’essais
effectués par un laboratoire accrédité ou en cours d’accréditation suivant la norme ISO 17025.

Les bois reconstitués et agglomérés de bois devront satisfaire les exigences suivantes :

- Pour les panneaux de particules de bois collés, on exigera la classe d'émissions E1 de la norme EN 312-1
(émissions en formaldéhydes).

- Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. A
défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe d'émissions E1
de la norme EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).

- Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme NF EN 636+A1 ou justifier du
niveau E1, voire EO de la classification européenne des produits (¢émissions en formaldéhydes).

- Le bois traité par des procédés alternatifs (type oléo-thermie ou rétification) peut étre employé.

Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 636+A1.

Les panneaux de fibres et les panneaux de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et
devront étre testés en fabrication selon la norme NF EN 1SO 12460-5 définissant le contenu en formaldéhyde du
panneau

La durabilité naturelle ou conférée du bois doit étre adaptée a la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN
335). En cas de traitement de finition du bois, ces derniers devront respecter le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006.

Sont a éviter les produits susceptibles d'émettre des gaz toxiques en cas d'échauffement et d'incendie tels que PVC,
polystyrénes, etc. Cela concerne les revétements de sol souples, tuyaux et canalisations, cablage électrique, etc. des
lors qu’il existe des produits de substitution a besoin d’entretien, durabilité et colt global équivalents.
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En cas de mise en ceuvre de béton, les huiles de décoffrage utilisées seront nécessairement de nature végétale a plus
de 80%, non nocives (Xn) et de ce fait biodégradables rapidement (> 60% a 28 jours selon la norme NF EN ISO
9408 OCDE 301 F). Elles devront comporter 5 gouttes (Tres bon) dans la classification Synad Produits de
Démoulage dans les rubriques « environnement » et « santé » ou équivalent. L’utilisation de polystyréne pour les
réservations sera proscrite.

Nettoyage et évacuation des gravois

Chaque entrepreneur assure lui-méme avec le plus grand soin les nettoyages dont il a I’entiére responsabilité.
Chaque entreprise doit le nettoyage parfait des locaux qu’elle exécute ou qu’elle occupe. Tous les gravois seront
mis en dépot a un endroit bien défini du chantier avant évacuation aux décharges publiques au fur et a mesure de
leur production par I’entreprise pendant toute la durée du chantier. Cette zone de tri comportera une palissade
limitant la pollution visuelle et des baches sur les bennes pour la pollution olfactive, un film polyane étanche
résistant au sol recouvert d’une couche de béton maigre pour freiner les infiltrations en sol et une cuve de
récupération des eaux de lavage des bennes. Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien de ses lieux
d’intervention afin de laisser le chantier dans un état général de propreté qui ne retarde pas I’intervention des autres
corps d’état et favorise I’hygiéne et la prévention des accidents.

La gestion des déchets consiste a évacuer ou a traiter les déchets sur place conformément au Plan Départemental
d’Elimination des déchets Ménagers et Assimilés et a la réglementation en vigueur. L’entrepreneur devra valoriser
ou éliminer les déchets du lot pour lequel il soumissionne, conformément a la loi du 15 juillet 1975, modifiée par
la loi du 13 juillet 1992, dans des conditions propres a éviter tout effet préjudiciable et conformément aux
stipulations du présent CCTC. Il incombe a I’entreprise de définir lors de I’exécution des prestations, les modes,
ainsi que les filiéres locales d’élimination et de valorisation des déchets relatifs au chantier, suivant la
réglementation en vigueur au moment des travaux. Le briilage a I’air libre sur le chantier, ’abandon ou le mélange
de catégorie de déchets est interdit.

Afin d’assurer une valorisation des déchets de chantier, ceux-ci seront triés et quantifiés par catégorie. Chaque
entreprise devra établir la liste et les quantités de déchets produits selon 1’avancement du chantier et renseignera
les filiéres de valorisation et d’élimination retenue avec son offre de prix. Sur la base de cette quantification seront
mis en place des outils de suivi et de gestion permettant de privilégier la valorisation des déchets genérés et de
maitriser les déchets réglementés.

Les zones de tri et de stockage des déchets sur le chantier seront identifiées préalablement au démarrage des travaux.
Les déchets seront triés par type (a minima : inerte, bois, ferraille, emballage) et suivant les potentialités des filiéres
locales de valorisation. Les différents contenants seront repérés grace a des pictogrammes avec une signalétique
simple. Les conteneurs doivent étre facilement accessibles afin de limiter la circulation du véhicule de collecte sur
le chantier. L’ensemble du personnel intervenant sur le chantier sera formé et sensibilisé au tri des déchets de
chantier de fagon a limiter le nombre de bennes refusées / déclassées.

Les déchets seront classés selon les trois grandes catégories suivantes :

Les déchets inertes : (D.1.), ce sont des déchets d’origine minérale,
> Pierres naturelles,
» Terre et matériaux de terrassement,
» Céramiques, briques, tuiles terre cuite,
» Matériaux de démolition non mélangés,
> Laines minérales.

Les déchets industriels banals : (D.1.B.), ce sont des déchets ne présentant pas un caractére polluant et qui ne sont
pas de nature minérale mais qui doivent étre récupéres par des organismes agréés, afin d’étre recyclés,

» Les emballages,

> Les bois non traités,

> Les plastiques,

> Les métaux,

> Laserrurerie, etc.

Les déchets industriels spéciaux : (D.l.S.), ce sont des déchets qui entrent dans la catégorie des polluants et qui
doivent étre éliminés selon des filiéres spécifiques,

Les déchets dangereux,

Les peintures,

Les bois traités aux oxydes de métaux lourds,

L’amiante libre,

Les hydrocarbures, etc.

YVVVYY
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Les filieres de valorisation seront clairement identifiées et les filieres les plus satisfaisantes sur le plan
environnemental et économique seront sélectionnées parmi les filiéres locales. 1l sera demandé en phase préparation
de chantier, 1’établissement d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) tenant compte du
contexte local (filieres de valorisation et installations de collecte). Les matériaux issus des déblais seront au
maximum réemployés in situ.

La sécurité du transport sera conforme a la réglementation en vigueur, et les bennes seront équipées de baches ou
de filets pour éviter les dispersions. Le remplissage des bennes sera réalisé sans « bourrage ». Le contrdle du respect
de I’¢limination des déchets de chantier sera assuré au moyen du bordereau de suivi des déchets indiquant entre
autre la catégorie de déchets, la destination et la date d’enlévement. Les différents bordereaux, remis lors de la
préparation du chantier a I’entreprise, seront a fournir au Maitre d’Ouvrage en cours d’exécution et avant la
réception définitive des travaux. La non remise des bordereaux de suivi fera obstacle a la réception des travaux.

I1 appartient au Maitre d’Euvre de constater le respect de ces obligations. Au cas ou celles-ci viendraient & ne pas

étre tenues, le Maitre d’Euvre pourra sur simple constatation du non-respect de ces obligations :

- Attribuer a chaque corps d’état, en le notifiant a I’entrepreneur titulaire du marché, des zones de chantier, a
nettoyer d’une maniére ponctuelle ou définitive,

- dans le cas d’un non-respect des instructions données, faire intervenir une société spécialisée dans le nettoyage
; le colt de cette intervention étant ensuite reparti entre les entreprises fautives en fonction d’un degré de
responsabilité qu’il déterminera.

Pour les gravois d’origine indéterminée, le Maitre d’Euvre établira une répartition de leur enlevement par les
entreprises présentes sur le site.

ENTREPRISES CONCERNEES :

Prestation a la charge de tous les lots, chaque entreprise gére ses propres déchets, pour la
fourniture et la gestion des bennes, pour le tri, la mise en bennes des déchets et
I’évacuation des déchets.

A la charge du lot « DEMOLITION-GROS-OEUVRE » pour le nettoyage du bureau de
chantier et des installations communes d’hygiéne.

Suivi des engagements

Une charte de chantier a faibles nuisances sera rédigée en phase préparatoire du chantier et mise en application,
grace a la mise en place de groupes de travail sur le sujet, & l'organisation de réunions de sensibilisation et
d'implication et a des contréles sur chantier. Cette charte présentera les différentes typologies de déchets a traiter,
les dispositions mises en ceuvre par ’entreprise pour traiter les emballages, et pour traiter les différentes familles
de déchets.

Un référent « chantier vert » sera désigné au sein de I’entreprise, et animera la démarche de chantier vert dans son
ensemble. Le référent « chantier vert » sera chargé de contrdler I’application de la charte de chantier a faibles
nuisances et garantir la mise en pratique de dispositions prévues.

0.2.3. Travaux préparatoires et annexes

0.2.3.1.

Sécurité sanitaire en période de CORONAVIRUS COVID-19

Pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19. La priorité des
entreprises est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs, conformément aux
responsabilités des employeurs, de les inciter & veiller sur leur santé, leur sécurité et a celle de leur entourage suivant
les recommandations de ’OPPBTP COVID-19 et les recommandations du P.G.C.S.P.S. Seul le respect des mesures
préventives permet de limiter les risques d’infection.

Prévenir la contagion dans les activités du BTP exige de porter une attention soutenue aux mesures barriéres dans
les activités de chantier et annexes (bureaux, fournisseurs...). Les entreprises doivent respecter strictement les
préconisations du guide de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de CORONAVIRUS COVID-19. Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques & mettre en
ceuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels appelés a travailler en bureaux, ateliers,
dépbts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics, qui
ont approuvé ces mesures spécifiques.

Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en ceuvre de ces mesures est une
condition incontournable des activités. Il appartient & chaque entreprise d’évaluer sa capacité a s’y conformer et de
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prendre les dispositions nécessaires. Ce guide a regu ’agrément des ministéres de la transition écologique et
solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail.

Ces éléments sont mis a jour régulierement sur le site www.preventionbtp.fr.
ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots.

Clotures de chantier
Le chantier sera installé sur une aire délimitée par le Maitre d’Euvre.

Les clotures de protection seront fixes, d’une hauteur de 2,00m minimum, munie de portes et d’un portail d’acces
fermant a clé, avec poteaux et traverses de raidissement assurant une stabilité parfaite. Cette palissade ne devra pas
présenter de discontinuité dans son périmétre. Elle sera exempte d’aspérités, de clous, vis et échardes, et devra
présenter aux usagers passant a proximité un aspect lisse, sans risque d’un quelconque danger. La nuit, elle sera
éventuellement pourvue d’un éclairage réglementaire en fonction de son implantation. Un portail équipé d’une
serrure fermera I’acces au chantier.

L’entreprise sera également chargée de la fourniture d’un trousseau de clefs comprenant les clefs des bungalows et
de la cl6ture du chantier. Ce jeu de clefs sera a récupérer chaque matin a 1I’ouverture du chantier par le responsable
du chantier 4 la porte d’entrée principale (PEP) et déposer en fin de journée par le responsable du chantier a la porte
d’entrée principale (PEP).

Pour chague entreprise intervenant sur le chantier, les clefs des engins seront a déposées a la porte d’entrée
principale (PEP) en fin de journée et récupéré le matin par le responsable de I’entreprise

L’entrepreneur installera les échafaudages qui lui seront nécessaires, les sapines, treuils, poulies, plans inclines etc.
a ’intérieur de la palissade de chantier. Les panneaux réglementaires d’interdiction d’accés sur le chantier a toute
personne non autorisée seront fixés sur cette cloture.

ENTREPRISES CONCERNEES :

Prestation a la charge de I’entreprise adjudicataire du lot « DEMOLITION-GROS-
OEUVRE »

Panneaux de chantier

L’entrepreneur devra la fourniture et pose d’un panneau de chantier, permettant I’ information du public, notamment
sur la nature des travaux, les dates prévisionnelles de début et de fin de travaux, etc. ; les dimensions, la présentation
et la rédaction seront définies par le Maitre d’Ouvrage (par défaut, 4.00 x 3.00 m en I’absence d’indications
contraires au CCTP). Le panneau devra étre conforme a la charte graphique du Maitre d'GEuvre et du Maitre
d'Ouvrage

Ce panneau sera réalisé en PVC Robuste d’épaisseur 10mm minimum, sur ossature en bois dans plots béton pour
support d’accroche. L’entrepreneur doit inclure dans sa proposition le cofit de la fourniture d’un bromure et de la
digitalisation des logos.

Panneau installé pendant la préparation de chantier et déposé a la réception des travaux.
ENTREPRISES CONCERNEES :

Prestation a la charge de I’entreprise adjudicataire du lot « DEMOLITION-GROS-
(EUVRE »

Cantonnements et bungalows

Les installations communes d’hygiéne pour les différents lots conformes a la réglementation en vigueur seront
installées a I’extérieur du batiment (Vestiaires, Réfectoires, Sanitaires avec douches et lavabos), en conformité avec
le PGC du coordonateur SPS de I’opération.

Les locaux seront éclairés, isolés, chauffés et raccordés aux réseaux d’alimentation et d’évacuation des fluides. Le
réfectoire sera équipé de tables avec revétement lavable, de chaises et de chauffe-plats en nombre suffisant pour
recevoir I’ensemble des équipes travaillant sur le chantier.

Chaque entreprise aura a sa charge l'installation d'armoires métalliques a double compartiments pour son personnel.

Les réunions de chantier seront organisées dans le réfectoire prévu des installations de chantier.
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Une zone de stockage balisée et cl6turée pour le matériel et les matériaux sera également prévue. Les magasins de
stockage de petits matériels mis en place et devront étre munis d'extincteurs.

L'entrepreneur devra confirmer ses besoins en surface pour I'établissement du plan définitif d'installation de
chantier, au coordonateur SPS. L’ensemble des locaux devra étre maintenu pendant toute la durée du chantier.

Une air de retournement sera maintenu et défini avec la MOA. Elle sera laissée accessible durant toute la période
des travaux pour les diverses livraison de fonctionnement de la maison d’arrét.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot « DEMOLITION-GROS-OEUVRE »

Alimentation électrique du chantier, comprenant :

- Branchement électrique provisoire avec installation d’un comptage chantier, comprenant le cas échéant toutes
tranchées pour passage enterre des cables électriques. Ces travaux s’entendent compris reprise des voiries a
I’existant en fin de travaux.

- Raccordement des installations provisoires de chantier.

- Fourniture et mise en place d’armoires de chantier.

- Mise en place d’éclairage de chantier des circulations.

- Maintenance des installations provisoires d’électricité et repliement en fin de chantier.

ENTREPRISES CONCERNEES :

Prestation a la charge des entreprises adjudicataires du lot « DEMOLITION-GROS-
OEUVRE », pour le branchement et le coffret de comptage et du lot « ELECTRICITE »,
pour la distribution, I’éclairage et la maintenance

Alimentation et évacuation des fluides du chantier, comprenant :

- Branchement d’eau potable provisoire avec installation d’un comptage chantier, comprenant le cas échéant
toutes tranchées pour passage enterre des canalisations. Ces travaux s’entendent compris reprise de voiries a
I’existant en fin de travaux. Raccordement en eau potable des installations provisoires de chantier.

- Raccordement EU / EV des installations provisoires de chantier, comprenant le cas échéant toutes tranchées
pour passage enterre des canalisations. Ces travaux s’entendent compris reprise des voiries a 1’existant en fin
de travaux.

- Maintenance des installations provisoires d’eau potable et d’évacuation et repliement en fin de chantier.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge des entreprises adjudicataires du lot « DEMOLITION-GROS-

OEUVRE », pour les branchements et les raccordements et du lot « PLOMBERIE », pour
la maintenance

Chauffage - Préchauffage de chantier

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température minimale ou de degré
hygrométrique limité, I’entrepreneur ne pourra refuser 1’exécution ou la continuité de ces travaux s’il peut étre
satisfait aux dites conditions par un préchauffage approprié.

Chaque entreprise prévoira ses installations si besoin sur demande du Maitre d’ceuvre dans le cadre de ses travaux.
Les frais correspondants seront a la charge de I’entreprise. Le Maitre d’ouvrage prendra en charge la consommation
¢électrique. Tout autre moyen de chauffage (hors électrique) sera a la charge de 1’entreprise.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots

Trait de niveau et tracé

Le trait de niveau a +1.00m du niveau de sol fini des locaux, destines a servir aux autres corps d’état est trace sur
les murs bruts, les murs une fois enduit avant peintures et ce dans toutes les piéces, locaux, paliers, escaliers... & la
demande du Maitre d’Euvre et des entrepreneurs des autres lots. Si pour une raison quelconque, le trait de niveau
est effacé prématurément, I’entrepreneur ayant la charge de son tracé le reprend & nouveau a ses frais.

ENTREPRISES CONCERNEES :

Prestation a la charge de I’entreprise adjudicataire du lot « DEMOLITION-GROS-
OEUVRE »
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Protection des ouvrages

Pendant toutes la durée des travaux, et jusqu’a la réception, les entrepreneurs sont responsables de la conservation
et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillage et
installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages. lls sont tenus de se garantir de tous les vols,
détournement, dégradations et avaries, dommages, pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des
intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloue aucune indemnité.
Ils devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du
chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant le cours
des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui auraient pu
s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des matériaux, des maticres
premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectues, d’en rechercher et
poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

L’entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation a I'état
neuf jusqu'a la réception des ouvrages. Il doit aussi la protection par tout moyen approprie des ouvrages existants
ou réalisés précédemment. Ces protections devront assurer la protection esthétique et mécanique de tous éléments
qui présentent une fragilité : revétements de sols, revétements muraux, équipements de menuiserie et de serrurerie,
appareillages de plomberie ou d’¢lectricité, et aussi la protection de tous ouvrages ou appareils susceptibles d’étre
détériorés, rayes, ternis, etc. par des projections superficielles de toute nature.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur négligence,
leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent protéger les
constructions et ouvrages réalisés contre les dégéts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaire pour le Maitre
d’Ouvrage.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots

Réservations et percements

L’entrepreneur devra remettre, pendant la période de préparation de chantier, des plans cotés sur lesquels
apparaitront I'implantation et les dimensions des réservations et des percements nécessaires aux travaux des
différents lots et assurera la coordination des études d’exécution de I’ensemble des lots dont il est mandataire. Ces
plans indiqueront également I'encombrement des canalisations, des gaines, des conduits, des profils et des pieces,
qui occuperont les emplacements réservés. Le jeu a prévoir a la périphérie des pénétrations pour le scellement et le
calfeutrement ne devra pas excéder 5 cm. Ces plans seront également remis au Maitre d’Euvre pour Vérification
de leur conformité par rapport au dossier DCE de la part du Maitre d’Euvre avant exécution des travaux.

Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaitre en temps utile leurs besoins ou auront fourni des indications
erronées supporteront la charge des travaux nécessaire qui seront effectués par I’entrepreneur concerné, ainsi que
toutes les incidences éventuelles sur les prestations des autres corps d’état.

Les trous et saignées dans les murs en magonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent a la charge des
entrepreneurs de chaque lot. 1l sera dii également a la charge des entrepreneurs de chaque lot tous les rebouchages
et ragréages dans les ouvrages de Gros (Euvre, y compris les garnissages au pourtour des batis d’ouvertures
extérieures et intérieures.

Les rebouchages réalisés par les entreprises devront obligatoirement restituer les degrés de tenue au feu et
d’isolation thermique et acoustique avec incorporation des fourreaux et matériaux résilients nécessaire.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots

Scellements, bouchements et calfeutrements

Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ses ouvrages. Les scellements devront permettre
I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots

Incorporation d'éléments
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La fourniture des éléments divers a incorporer dans les bétons, dans les bétons armes et dans les magonneries, tels
que huisseries bois, conduits, gaines, tubes, fourreaux, boites d'encastrement, douilles, taquets, rails, pattes,
incombe aux entreprises utilisatrices de ces éléments. Pour les huisseries bois, la mise en place s’effectuera a I’aide
des mannequins en bois ou en métal destinés a assurer la protection et la bonne tenue des huisseries dans les
coffrages lors du coulage des bétons.

Tout encastrement d’élément devra étre indiqué au stade de I’¢tablissement des plans de coffrage. Tout passage
d’une canalisation ou d’une gaine au travers d’un plancher, d’un mur, d’une cloison, d’un faux plafond en plaques
de platre, s’effectuera sous fourreau.

Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaitre en temps utile leurs besoins ou auront fourni des indications
erronées supporteront la charge des travaux nécessaire qui seront effectués par ’entrepreneur concerné, ainsi que
toutes les incidences éventuelles sur les prestations des autres corps d’état.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots

Démontage et repli des installations de chantier

En fin de chantier, et sur ordre du Maitre d’Euvre, les installations provisoires seront déposées et enlevées par
I’entrepreneur qui les aura installées, avec toute remise en état des lieux, ceci dans le cadre de son marche. Le
démontage des installations de chantier comprendra outre le démontage du matériel et des baraquements, le
nettoyage soigne des emprises du chantier. Les voiries empruntées pendant la durée des travaux devront étre
remises en état au cas ou elles auraient été détériorées.

ENTREPRISES CONCERNEES :
Prestation a la charge de tous les lots

0.2.4. Pilotage, ordonnancement et coordination entre lots

0.2.4.1.

0.2.4.2.

0.24.3.

0.2.4.4.

L’entrepreneur titulaire d'un marché de travaux du présent projet doit assurer entre autre les éléments suivants :

- Coordination avec les différentes entreprises intervenant sur le chantier,

- Etre présent aux réunions de chantier lorsqu’il est convoqué,

- Réaliser les éléments de synthése techniques entre ses travaux en propre ainsi que les travaux de ses sous-
traitants et ceux des autres entreprises intervenants sur le site.

Réunions de chantier
Les réunions de chantier seront organisées dans le bungalow réfectoire des installations de chantier.

Les réunions de chantier devront étre suivies réguliérement par tous les entrepreneurs qui devront y donner les
suggestions ou les problémes qu’ils auraient pu rencontrer dans la préparation de leur lot (voir CCG et CCAP),
sous peine d’une pénalité forfaitaire pour chaque absence non justifiée (voir CCG et CCAP chapitre Pénalités).

Plan d'organisation et d’installation de chantier

Le plan d’organisation et installation du chantier proposant I’emplacement des acces, des dép6ts de matériel et de
matériaux, des échafaudages, matériel de levage, etc.... devra étre soumis a I’approbation du Maitre d’(Euvre en
méme temps que le calendrier d’exécution. Ces deux documents calendriers détaillant d’intervention et plan
d’organisation de chantier devront étre établis par I’entreprise dans un délai de 10 Jours maximum a compter de la
réception de I’ordre de service de démarrage des prestations a ’entreprise et de 5 jours au moins avant la date de
démarrage des travaux.

Interférences des taches
En regle générale, chaque entreprise devra s’assurer que son activité ne sera pas une géne ou un risque pour les
autres entreprises. Dans le cas contraire, elle doit prévoir et mettre en place les moyens de protections nécessaires.

Accrochage sur I'ouvrage des moyens de levage

Dans le cas d’accrochage de treuil, de recette en fagade, de console, I’entreprise concernée devra s’assurer aupres
du Maitre d’Euvre et de ’entreprise titulaire du marché concerné de la résistance des éléments de structure
auxquels elle souhaite s’accrocher. Tout projet sera soumis a 1’accord du Maitre d’Ouvrage avant installation.
L’entreprise restant responsable de toutes dégradations éventuelles.
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Relations avec les services officiels et les concessionnaires

L’entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements de réseaux de gaz, eau, électricité, eaux usées,...
qui pourraient exister. Aucune canalisation ne doit étre endommagée ou démolie sans enquéte et approbation du
service concessionnaire. Tout préjudice causé sera a la charge de 1’entrepreneur. Les déviations de canalisations,
de quelque nature qu’elles soient sont a la charge de ’entrepreneur. Il est rappelé que les plans fournis le sont a
titre indicatif et qu’ils ne comportent pas a priori le recensement exhaustif des réseaux.

L’entrepreneur devra :

- Se mettre en rapport avec tous les Services intéressés et en obtenir tous les renseignements utiles pour
I’exécution des travaux,

- Se soumettre a toutes les Vérifications et visites des agents de ces services ou des organisations désignés par
eux (CONSUEL par exemple),

- Fournir en temps et heure toutes les piéces justificatives demandées,

- Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les
installations intérieures,

- Transmettre au Maitre d’Ouvrage tous les renseignements qu’il a recueillis au cours de contacts et qui
concernent soit la construction, soit I’exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I’exploitation des
installations,

- Obtenir tous les certificats de conformité, de contrdle ou de vérifications nécessaires,

- Signaler aux Services intéresses et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de terminaison
de chacune de ses interventions,

- Effectuer en temps opportun et de son propre chef, toutes les démarches nécessaires auprés des services
compétents afin d’obtenir en temps voulu, la mise en service des installations,

- Se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre d’Ouvrage et les remettre aux
services intéressés. Il est rappelé que I’entreprencur est responsable des contraventions de toute nature qu’il
peut encourir du fait de la non observation des lois et qu’il doit en conséquence faire toutes les démarches
utiles et nécessaires auprés des Services compétents.

0.2.5. Documents a fournir par l'entreprise

0.2.5.1.

Avant exécution des travaux

L’ensemble des plans et documents a la charge du Maitre d’Euvre dans le cadre de sa mission MOP base ont été

remis aux entreprises dans le présent dossier de consultation. L’entrepreneur est tenu d’exécuter tous les plans

d’exécution des ouvrages, détails et notes de calculs complémentaires nécessaires a la bonne réalisation du projet.

L’entrepreneur sera tenu également de procéder a la diffusion aprés approbation, et ce sans supplément de prix,

cette prestation étant réputée incluse dans le cadre de son prix global et forfaitaire. Les documents seront les

suivants :

- notes de calculs permettant les dimensionnements,

- études de détails et plans relatifs a I’exécution des ouvrages sur la base du D.C.E,

- recherche d'éventuelles d'incompatibilité entre des composants de construction techniquement liés du point de
vue de leur mise en ceuvre,

- D’analyse des interactions entre les travaux de son lot avec ceux des autres corps d'état intervenant sur le chantier
de fagon a pouvoir assurer la synthése des plans de tous les corps d’état,

- les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs dont 1’établissement commande 1’exécution de
I’ouvrage,

- les instructions techniques,

- Notes et PV relatifs a I’acoustique

- les plans de réservations, socles, etc.

Les plans techniques du dossier de Consultation des Entreprises constituent un guide technique de référence et en
aucun cas ne peuvent &tre considérés comme des plans d’exécution. L’entrepreneur doit établir ses propres plans
d’exécution sous sa responsabilité et les soumettre a 1’approbation du Maitre d’Euvre avant toute exécution.
Chaque entrepreneur a pour obligation d'établir ses documents d'exécution (plans, détails, notes de calculs, fiches
techniques...), en complément de ceux fournis dans le dossier de consultation des entreprises.

Ces plans seront cotés avec le plus grand soin et devront distinguer trés nettement les diverses natures d’ouvrages
et les qualités de matériaux prévus mis en ceuvre. Sur ces documents devra figurer I’implantation précise des fluides
souhaites électricité, plomberie, tableaux électriques secondaires, ceci afin d’éviter tout changement de technique
ou de second ceuvre lors de la mise en place des équipements. Les attentes types devront étre obligatoirement
reprises sur le principe de celles indiquées dans le corps du descriptif particulier a chaque lot. Il devra figurer
également sur ces plans toutes les cotes d’encombrement des matériels en élévation.
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Ces documents devront étre soumis a l'approbation du Maitre d’Euvre et du Bureau de contrdle en temps opportun,
et au plus tard 20 jours avant que ne commence I'exécution sur le chantier ou la fabrication en atelier. Quand ces
documents auront une incidence sur la conception d'ouvrages a réaliser par d'autres corps d'état, leur transmission
au Maitre d’Euvre et au Bureau de Controle devra également intervenir 30 jours au plus tard avant que ne soient
entrepris les dits ouvrages, ceci pour permettre toute adaptation en temps utile.

Echantillons et modéles

L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’Euvre tous les échantillons des matériaux prévus et de les laisser a
disposition du Maitre d’Euvre durant toute la durée du chantier. Aucune commande de matériel ou de matériau ne
peut étre passée par ’entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I’acceptation de I’échantillon
correspondant n’a pas été matérialisée par un accord du Maitre d’Euvre.

Apreés exécution des travaux - Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

Dans le délai de quinze jours avant les opérations préalables a la réception, les documents suivants seront fournis

par I’entrepreneur :

- lacollection en vue de I’exploitation des ouvrages, des notices de fonctionnement d’exploitation et d’entretien
des ouvrages, ainsi que les plans d’ensemble et de détails conformes a 1’exécution,

- les documents contractuels nécessaires a la réception des ouvrages (les documents des matériels mis en oeuvre,
essais, PV de classement au feu, etc.) et dans la mesure ou leur connaissance est utile a 1’exploitation et a
I’entretien des ouvrages, les pi€ces établies par I’entrepreneur conformes a 1’exécution,

- les séries de plans conformes a I’exécution a I’échelle de 1/50e,

- les schémas, notices d’entretien, 1’exploitation et maintenance par appareils,

- tous les documents particuliers spécifiés au CCTP de chaque lot pour détail éventuel (attestation de
fonctionnement, PV d’essais au feu, etc.),

- Notes et PV acoustique.

- Pour chaque local technique, un schéma de principe détaillé avec repérage des équipements conforme a
I'étiquetage mis en place. Format Al environ sur support plastique a afficher dans le local concerné, les
références des couleurs, matériels, tous les PV d’essais ou de classement, et notamment : Les Procés-verbaux
d’essais, les certificats NF et CE des matériels normalisés. Les Proceés-verbaux des épreuves des appareils a
pression. . Les Procés-verbaux des essais d’étanchéité des réseaux. Les Procés-verbaux de mise en service par
les constructeurs. La nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs : nom, adresse,
téléphone. Le descriptif fonctionnel des installations. La notice d’exploitation et les consignes détaillées de
fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de la maintenance d'intervenir sans erreur
ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en oeuvre. L'état des interventions
obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité. Une liste des piéces de rechange de
premiére nécessité & approvisionner par le Maitre d'Ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels
mis en oeuvre (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).

- Eten particulier pour I'électricité et la régulation : Plans de cablage des armoires, avec identification des fils et
des borniers. Carnets de cables avec tenants et aboutissants, nature du cable, nombre de paires utilisées. Plans
de cablage indiquant le cheminement précis des cables dans le batiment et la localisation des équipements
techniques. Listing des points physiques avec leur code, leur repére de bornier et leur localisation.

Ces documents seront remis dans le délai de 15 jours avant les opérations préalables a la réception en deux
(2) exemplaires papiers par lot et un (1) exemplaire dématérialisé reproductible sous format numérique
courant par lot (pour le Maitre d’Ouvrage) et un (1) exemplaire dématérialisé reproductible (pour le Maitre
d’GEuvre).

0.2.6. Répartition des dépenses

Les dépenses définies ci-apres sont portées au débit du compte spécial dit « compte prorata » établi, géré et réglé
par les entrepreneurs :
- communication téléphonique non facturée,
- dépenses d’entretien des installations d’hygiéne communes,
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable,
- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
contournés, dans les cas suivants :
» L’auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert,
» Les défauts de nettoyage, les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a 1’entrepreneur
titulaire d’un lot déterminé,
» La responsabilité de I’auteur, insolvable, n’est pas recouverte par un tiers.
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L’entrepreneur titulaire du lot « DEMOLITION-GROS-OEUVRE », procéde au réglement des dépenses visées
ci-dessus, mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

De plus, I’eau et 1’électricité sont fournies par la D.1.S.P, sans facturation aux entreprises.

Dans cette répartition, I’action du Maitre d’Euvre se limite a jouer le role d’aimable compositeur, dans le cas ou
les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d un différend qui se serait élevé entre eux.

0.2.7. Mesures coercitives

Si I’entrepreneur titulaire du marché ne respectait pas les dispositifs et les délais ci-dessus décrits, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit, aprés mise en demeure et constat de carence, de faire exécuter les obligations de
Pentrepreneur défaillant par tous moyens a sa convenance et ce aux risques, périls et frais de I’entrepreneur
défaillant.

0.3. DONNEES PARTICULIERES DE I’OPERATION

0.3.1. Classements réglementaires de I’opération

0.3.1.1.

0.3.1.2.

0.3.1.3.

Catégorie de batiment

Les ouvrages devront respecter le code de la construction et de I’habitation et les reglements de sécurités incendie
pour les ERP.

RAPPEL DE LA CATEGORIE DE BATIMENT CONCERNEE

Le batiment de I’ERIS est soumis aux regles du code du travail, le batiment est classé en Etablissement Recevant
des Travailleurs (ERT), pour un effectif de 42 agents et défini par le code du travail du 13 janvier 2025.

Le réglement de sécurité dans les ERT est composé des textes réglementaires suivants :
1. Le Code du Travail
2. L’arrété du 04/11/1993 modifié, relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail
3. Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.
4. Lacirculaire DRT n° 2003-07 du 02/04/2003 concernant ’application de I’arrété du 26/02/2003 relative aux

circuits et installations de sécurité
5. Le décret n°2011-1461 du 07/11/2011 relatif a I’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail

en cas d’incendie

6. L’arrété du 14/12/2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité

De plus, larticle 1 de I’arrété du 14/12/2011 précise que : L’on peut considérer que le réglement ERP est

applicable dans la majeure partie des cas d’ERT.
« Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de
réunions, 1’éclairage de sécurité de ces locaux doit étre réalisé conformément a la réglementation relative aux
établissements recevant du public lorsque celle-ci s’avére plus contraignante. »

Les ouvrages devront respecter le code de la construction et de ’habitation, notamment ses articles R. 111-13, R.
121-1 a R. 121.13 et R. 122.2. et les réglements de sécurités incendie pour les ERP et notamment prendre en
compte la mise a disposition de locaux d’aisance et de repos (R4228-1), et I’accessibilité aux PMR (R4214-26).

Données géographiques du site

Suivant la réglementation Eurocodes, le projet est situé en zone urbaine dense en région Al pour la neige, zone 2
pour le vent, & une altitude de 225 m environ.

Catégorie de chantier
Les opérations de batiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

- 1re catégorie : opérations soumises a l'obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail ;

- 2e catégorie : opérations soumises a I'obligation de déclaration préalable prévue a l'article L. 235-2 ;
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- 3e catégorie : opérations soumises a l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des
articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories.

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de I'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir, le
chantier est classé cette opération en Catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.
Performances acoustiques

Rappel de la réglementation en vigueur a respecter :
- Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) applicable a partir du ler janvier 2000.
- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.

0.3.2. Données, informations et prescriptions spécifiques particuliéres

0.3.2.1.

0.3.2.2.

0.3.2.3.

Travaux concernant des ouvrages existants

L’opération concernant un batiment existant qu’il est prévu de modifier partiellement, il est impératif que
I’entreprise se rende sur place pour constater 1’étendue des ouvrages, les conditions d’acces, I’organisation des
travaux, les ouvrages annexes nécessaires au parfait achévement des travaux, les cotes dimensionnelles des
ouvrages a réaliser qui sont données a titre indicatif au dossier d’appel d’offres et non contractuelles et toutes autres
informations utiles et nécessaires avant de remettre son offre.

Une attestation de visite sera a demander lors de cette visite et & joindre obligatoirement avec la proposition
sous peine de rejet de I’offre.

Consignes particuliéres sur site

Les entreprises devront communiquer la liste nominative de tous les personnels travaillant sur site et fournir
avant le démarrage des travaux la copie de leurs cartes nationales d’identité et fourniront la liste des véhicules
devant intervenir dans 1’établissement, avec la marque, la couleur et leurs immatriculations ainsi que la nature et
caractéristiques des engins et des gros matériels nécessaires aux travaux.

Toute personne entrant dans 1’établissement sera soumis & un controle a ’entrée de 1’établissement. La procédure
d’acces a I’établissement a partir de la barriére automatique a 1’entrée de 1’établissement, par I’interphone :
Présentation de la personne conduisant le véhicule et des accompagnants (nom, entreprise, vehicule).

Toutes ces dispositions - listes nominatives, fourniture préalable des documents, vérification d’identité,
contrdle - sont applicables a I’ensemble des personnels intervenant sur le domaine.

Les Entrepreneurs doivent apporter un soin tout particulier a la protection de 1’environnement et du bati existant
et prendre toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées situées dans les environs
immédiats du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

Modalités de fonctionnement du chantier

Les horaires de chantier seront décidés lors de la premiére réunion.

L’entreprise chargée de I’ouverture et de fermeture du chantier, devra déposée les clefs de chantier a la porte
d’entrée principale (P.E.P.) en fin de journée. Pour I’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, les clefs
des engins laissés sur place devront étre déposées aussi au poste d’entrée principale (P.E.P.) en fin de journée.

Dispositions communes :

Les entreprises intervenant dans 1’établissement devront prévoir tout 1’outillage nécessaire a la bonne réalisation
du chantier.

Pour les entreprises de travaux, I’emplacement des baraques de chantier ou de tout autre entrep6t devra étre
validé par le maitre d’ceuvre et le controler SPS. Le stationnement a I’intérieur uniquement sur autorisation et
zone prédéfini.

Toute les formalités, voirie, autorisation de stationnement a I’extérieur de 1’établissement, évacuation des
gravats, stockage, etc... sont a la charge de I’entreprise.
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En dehors des heures de service, rien ne doit étre laissé sur le chantier qui ne puisse étre enlevé : outils ou
véhicules. Toutes les fouilles et excavations devront impérativement étre rebouchées tous les soirs ou
recouvertes.

La circulation devra étre maintenue en toutes circonstances.

Intervenants

0.3.3.1.

0.3.3.2.

0.3.3.3.

0.3.3.4.

0.3.3.5.

0.3.3.6.

0.3.3.7.

0.3.3.8.

Maitre d’Ouvrage

D.1.S.P. DIJON
72A rue d’Auxonne — 21000 Dijon

Maitre d’Euvre

BAU Architectes
16, rue de la butte Chaumont - 21 240 TALANT
Tel : 03.80.57.25.15 - Mail : bau-architecte@wanadoo.fr

Controéle technique

Le contréle technique sera conforme au décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978, articles L. 111-23 a L. 111-26 et
R. 111-29 a R. 111-42 du code de la construction et de [’habitation.

Les principes généraux relatifs au contréle technique de la construction et les modalités de réalisation des missions
seront conformes & la norme NF P 03-100.

Les honoraires afférents au contréle technique sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Les travaux tous corps d’état seront soumis au contréle d’'un organisme spécialisé.

Pour la présente opération, le contréle technique est assuré par :

APAVE — Agence de Dijon
4 rue de Broglie — 21000 Dijon
Tel : 03.80.78.74.50 - Mail : aurelien.jacque@apave.com

Coordination SPS (sécurité et protection de la santé)

APAVE — Agence de Dijon
4 rue de Broglie — 21000 Dijon
Tel : 03.80.78.74.50 - Mail : christophe.babinski@apave.com

Bureau d’études géotechniques

Fondasolution
1 rue des Fontaines - 25870 Chevroz
Tel : 07.86.29.55.52

Bureau d’études structure

Bureau d’Etude Dijonnais

6 rue du Cap Vert — 21800 Quetigny

Tel : 03.80.45.21.52 - Mail : bedijonnais@orange.fr

Les honoraires du bureau d’études structures sont a la charge de I’entreprise

Bureau d’études thermiques et fluides

Bureau d’études Techniques Daventure
107 rue Maréchal Foch — 71200 Le Creusot
Tel : 03.85.55.25.82 - Mail : contact@be-daventure.fr

Bureau d’études électricité

Bureau d’études Techniques Daventure
107 rue Maréchal Foch — 71200 Le Creusot
Tel : 03.85.55.25.82 - Mail : contact@be-daventure.fr
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0.3.4. Liste des lots

LOT N° 01 : DEMOLITION — GROS-(EUVRE

LOT N° 02 : CHARPENTE — COUVERTURE & ETANCHEITE

LOT N° 03 : TRAITEMENT DE FACADES

LOT N° 04 : MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

LOT N° 05 : PLATRERIE, CLOISONS, DOUBLAGES & FAUX-PLAFONDS
LOT N° 06 : MENUISERIES INTERIEURES

LOT N° 07 : REVETEMENTS INTERIEURS

LOT N° 08 : ELECTRICITE

LOT N° 09 : CHAUFFAGE - VENTILATION & PLOMBERIE SANITAIRE

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (obligatoires, a chiffrer impérativement sous
peine de rejet de I’offre) :

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 01 : Démolition de revétements de sols de toutes natures dans les
circulations

Concerne le lot n°01 : DEMOLITION — GROS-(EUVRE

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 02 : Démolition de revétements de sols de toutes natures dans les
escaliers

Concerne le lot n°01 : DEMOLITION — GROS-OEUVRE

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 03 : Démolition de revétements de sols de toutes natures dans les
alvéoles

Concerne le lot n°01 : DEMOLITION — GROS-OEUVRE

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 04 : Changement type 5 allége sur menuiserie PVC
Concerne le lot n°04 : MENUISERIES EXTERIEURES & SERRURERIE

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 05 : Changement des revétements muraux
Concerne le lot n°07 : REVETEMENTS INTERIEURS

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 06 : Carrelage dans les circulations
Concerne le lot n°07 : REVETEMENTS INTERIEURS

- Prestation supplémentaire éventuelle N° 07 : Carrelage dans les escaliers
Concerne le lot n°07 : REVETEMENTS INTERIEURS

VARIANTES (obligatoires, a chiffrer impérativement sous peine de rejet de I’offre)

- Variante N° 01 : Remplacement des revétements de sols souples dans les alvéoles par du carrelage
Concerne le lot n°07 : REVETEMENTS INTERIEURS

- Variante N°02 : Remplacement des revétements de sols souples dans la salle d’opération et moyens spéciaux
par du carrelage

Concerne le lot n°07 : REVETEMENTS INTERIEURS
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