N°  |Nom de la tache Durée Début Fin 12025 2026 12027 12028 12029 203
Auvril Novembre ‘ Juin Janvier Aot Mars Octobre Mai Décembre Juillet
1 | Programmation 91 jours Ven 29/11/24 Ven 04/04/25 Dp—
2 Demande OS - commande 11 jours Ven 29/11/24 Ven 13/12/24 |
3 Préprogramme 40 jours Lun 06/01/25 Ven 28/02/25 (B
4 Programme 20 jours Lun 03/03/25 Ven 28/03/25 (]
5 Diagnostics techniques 65 jours Lun 06/01/25 Ven 04/04/25 [ |
6 | Concours 261 jours Lun 09/12/24 Lun 08/12/25 [N e P
7 Appel a candidature 28 jours Lun 23/12/24 Mer 29/01/25 I F
8 CLAO d'ouverture 1 jour Jeu 06/02/25 Jeu 06/02/25 t
9 Analyse des candidatures 26 jours Ven 07/02/25 Ven 14/03/25 [ i
10 Jury de sélection des candidatu5 jours Lun 17/03/25 Ven 21/03/25 ]
11 | Envoi du DCE et consultation 45 jours  Lun 31/03/25 Ven 30/05/25 —
des 3 candidats i
12 CLAO d'ouverture des offres 4 jours Lun 02/06/25 Jeu 05/06/25 I¢
13 Analyse 61 jours Ven 06/06/25 Ven 29/08/25 [ i
14 Jury de sélection du lauréat 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 Ii
15 négocation avec le lauréat 15 jours Lun 08/09/25 Ven 26/09/25 ]
16 ccp 1jour Lun 03/11/25 Lun 03/11/25 I
17 CF 20 jours Lun 10/11/25 Ven 05/12/25 (]
18 Notification 1jour Lun 08/12/25 Lun 08/12/25 ®
19 | Etudes 266 jours Lun 08/12/25 Lun 14/12/26 _
20 DIAGNOSTIC 25 jours Mar 09/12/25 Lun 12/01/26 (]
21 APS 30 jours Lun 05/01/26 Ven 13/02/26 [ i
22 Validation APS 20 jours Lun 16/02/26 Ven 13/03/26 (N
23 APD 35 jours Lun 16/02/26 Ven 03/04/26 Oy i
24 Validation APD 20 jours Lun 06/04/26 Ven 01/05/26 It
25 Dépbdt du permis de construire 1 jour Lun 04/05/26 Lun 04/05/26 I
26 Instruction du permis de 132 jours Lun 04/05/26 Mar 03/11/26 [ I
construire
27 PRO 25 jours Lun 04/05/26 Ven 05/06/26 [ i
28 Validation PRO 20 jours Lun 08/06/26 Ven 03/07/26 I
29 DCE 20 jours Mer 04/11/26 Mar 01/12/26 (N85
30 Validation DCE 10 jours Mer 02/12/26 Mar 15/12/26 #
31 | Consultations Travaux 111 jours Mer 16/12/26 Mer 19/05/27 b
32 Consultation 30 jours Mer 16/12/26 Mar 26/01/27 [
33 CLAO ouverture 7 jours Mer 27/01/27 Jeu 04/02/27 il
34 Analyse 17 jours Jeu 04/02/27 Ven 26/02/27 i
35 CLAO 5 jours Ven 26/02/27 Jeu 04/03/27 Ii
36 ccp 42 jours Ven 05/03/27 Lun 03/05/27 [ i
37 CF 20 jours Lun 03/05/27 Ven 28/05/27 [ i
38 Notification 1jour Mar 01/06/27 Mar 01/06/27 F
39 | Travaux 24 mois Mar 01/06/27 Lun 02/04/29 —
Tache Récapitulatif du projet I I Tache manuelle I I Début uniquement C Echéance
Projet : Calendrier prévisionnel | Fractionnement oo Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement ] Avancement
Date : Ven 27/12/24 Jalon L 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel = Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif I [ Récapitulatif manuel 1 Jalons externes 14
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