
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Programmation 91 jours Ven 29/11/24 Ven 04/04/25

2 Demande OS - commande 11 jours Ven 29/11/24 Ven 13/12/24

3 Préprogramme 40 jours Lun 06/01/25 Ven 28/02/25

4 Programme 20 jours Lun 03/03/25 Ven 28/03/25

5 Diagnostics techniques 65 jours Lun 06/01/25 Ven 04/04/25

6 Concours 261 jours Lun 09/12/24 Lun 08/12/25

7 Appel à candidature 28 jours Lun 23/12/24 Mer 29/01/25

8 CLAO d'ouverture 1 jour Jeu 06/02/25 Jeu 06/02/25

9 Analyse des candidatures 26 jours Ven 07/02/25 Ven 14/03/25

10 Jury de sélection des candidatures5 jours Lun 17/03/25 Ven 21/03/25

11 Envoi du DCE et consultation 

des 3 candidats

45 jours Lun 31/03/25 Ven 30/05/25

12 CLAO d'ouverture des offres 4 jours Lun 02/06/25 Jeu 05/06/25

13 Analyse 61 jours Ven 06/06/25 Ven 29/08/25

14 Jury de sélection du lauréat 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

15 négocation avec le lauréat 15 jours Lun 08/09/25 Ven 26/09/25

16 CCP 1 jour Lun 03/11/25 Lun 03/11/25

17 CF 20 jours Lun 10/11/25 Ven 05/12/25

18 Notification 1 jour Lun 08/12/25 Lun 08/12/25

19 Etudes 266 jours Lun 08/12/25 Lun 14/12/26

20 DIAGNOSTIC 25 jours Mar 09/12/25 Lun 12/01/26

21 APS 30 jours Lun 05/01/26 Ven 13/02/26

22 Validation APS 20 jours Lun 16/02/26 Ven 13/03/26

23 APD 35 jours Lun 16/02/26 Ven 03/04/26

24 Validation APD 20 jours Lun 06/04/26 Ven 01/05/26

25 Dépôt du permis de construire 1 jour Lun 04/05/26 Lun 04/05/26

26 Instruction du permis de 

construire

132 jours Lun 04/05/26 Mar 03/11/26

27 PRO 25 jours Lun 04/05/26 Ven 05/06/26

28 Validation PRO 20 jours Lun 08/06/26 Ven 03/07/26

29 DCE 20 jours Mer 04/11/26 Mar 01/12/26

30 Validation DCE 10 jours Mer 02/12/26 Mar 15/12/26

31 Consultations Travaux 111 jours Mer 16/12/26 Mer 19/05/27

32 Consultation 30 jours Mer 16/12/26 Mar 26/01/27

33 CLA0 ouverture 7 jours Mer 27/01/27 Jeu 04/02/27

34 Analyse 17 jours Jeu 04/02/27 Ven 26/02/27

35 CLAO 5 jours Ven 26/02/27 Jeu 04/03/27

36 CCP 42 jours Ven 05/03/27 Lun 03/05/27

37 CF 20 jours Lun 03/05/27 Ven 28/05/27

38 Notification 1 jour Mar 01/06/27 Mar 01/06/27

39 Travaux 24 mois Mar 01/06/27 Lun 02/04/29
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