Mission de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

75-PARIS-UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS-REMPLACEMENT DES ASCENSEURS DUPLEX,
BIBLIOTHEQUE ET AMPHITH

92 rue d'ASSAS
75006 Paris
Dossier n° : 2411204C1000001

Plan Général Simplifié de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Mission CSPS : Catégorie 3

/\

PANTHEON-ASSAS
UNIVERSITE

Indice Date Modifications Rédaction
0 26/11/2024 PGSC du 26/11/2024 Christophe ACCARY

N/Réf : CSPS/204C1/1124/1150
Page 1/15



75-Paris-UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS-Remplacement des ascenseurs Duplex, Bibliotheque et Amphith

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants
1.1.1. Liste des intervenants
1.2. Liste des lots

1.2.1. Liste des lots

2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)
2.1.1. Amiante
2.1.2. Plomb

3. MESURES ET SUJETIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRETEES EN
CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’CUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier
3.2.1. Projet de plan d'installation

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Branchement en électricité

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier
3.4.1. Plan d'installation de chantier

3.4.2. Clbture de chantier intérieure et signalisation

3.4.3. Identification du personnel

3.4.4. Visites de chantier par des tiers.

3.4.5. Panneau de chantier

3.4.6. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"
3.4.7. Base vie - Modalités d'organisation

3.4.8. Base vie - Entretien des installations

3.4.9. Sécurité incendie des installations

3.4.10. Installations de distribution électrique

3.4.11. Vérification réglementaire des installations électriques

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier
3.5.1. Planification et organisation des livraisons

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

3.6. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives
3.6.1. Protection de gaine d'ascenseur

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets
3.7.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

3.7.2. Bennes a gravois et déchets

3.7.3. Acheminement des déchets vers les bennes

3.7.4. Nettoyage et évacuation des déchets

3.7.5. Evacuation des matiéres dangereuses

3.8. Mise en commun des moyens - Organisation des secours
3.8.1. Moyen d’alerte des secours

3.8.2. Consignes de sécurité

3.8.3. Sauveteurs secouristes du travalil

3.8.4. Matériel de secours

4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques et CMR - Silice cristalline
4.1.2. Travaux des lots technigues

4.1.3. Travaux d'ascenseurs et monte-charges

4.1.4. Prévention du risque incendie

N/Réf : CSPS/204C1/1124/1150
Page 2 /15



75-Paris-UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS-Remplacement des ascenseurs Duplex, Bibliotheque et Amphith

5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération

5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

5.1.2. Désignation des entreprises

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

5.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

5.1.5. Présence de personnel étranger

5.1.6. Inspection Commune

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié
5.1.8. Rdle du coordonnateur

5.1.9. Registre journal

6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS

N/Réf : CSPS/204C1/1124/1150
Page 3/15



75-Paris-UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS-Remplacement des ascenseurs Duplex, Bibliotheque et Amphith

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT

LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Maitre d'ouvrage

UNIVERSITE PARIS Il PANTHEON ASSAS

SERVICE IMMOBILIER 12 place du Panthéon
75005 PARIS 5

Coordonnateur de
référence

SOCOTEC

11 Cours Valmy
92800 PUTEAUX

Inspection du travail

DRIEETS 75 S3 UC5

210 quai de Jemmapes - CS 70103
75468 Paris Cedex 10

CARSAT ou CRAMIF

CRAMIF 75

17/19 PLACE DE L'ARGONNE
75019 PARIS

OPPBTP

OPPBTP

1 rue Heyrault
92660 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué

Adresse

Contact

1 - Ascenseur

Entreprise
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU
SITE

2.1. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

2.1.1. Amiante

Dispositions prévues Ala charge de

Les rapports en recherche d'amiante avant travaux, n'ont pas été transmis au coordonnateur au
moment de I'élaboration du présent Plan Général de Coordination.

Il est rappelé au maitre d'ouvrage I'obligation d'effectuer des diagnostics amiante avant travaux.
Les diagnostics devront étre transmis au coordonnateur préalablement au démarrage des travaux.
Les travaux ne pourront démarrer qu'apres la production des diagnostics et la mise a jour du
présent Plan Général de Coordination.

Maitre d'ouvrage

2.1.2. Plomb

Dispositions prévues A la charge de

Les diagnostics en recherche de plomb avant travaux, n'ont pas été transmis au coordonnateur au
moment de I'élaboration du présent Plan Général de Coordination.

Il est rappelé au maitre d'ouvrage I'obligation d'effectuer les diagnostics en plomb avant travaux.
Les diagnostics devront étre transmis au coordonnateur préalablement au démarrage des travaux.
Les travaux ne pourront démarrer qu'aprés la production des diagnostics et la mise a jour du
présent Plan Général de Coordination.

Maitre d'ouvrage
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3. MESURES ET SUJE:I'IC,)NS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’(EUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le planning de réalisation, a établir au démarrage de I'opération, fera apparaitre chaque phase de
travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’état.

Les risques d'interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones,

- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,
- En facilitant les interventions en matiére de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre planifiés).

Maitre d'ceuvre

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues

A la charge de

Le Projet de plan d'installation de chantier n'a pas été transmis au coordonnateur a la date de
rédaction du présent PGC.

Maitre d'ceuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Branchement en électricité

Dispositions prévues

A la charge de

Utilisation du point de raccordement en électricité présent sur site.

1 - Ascenseur

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord du maitre
d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire pendant toute
la durée du chantier.

1 - Ascenseur

3.4.2. Cléture de chantier intérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées par des
cloisons provisoires.

1 - Ascenseur

Des pancartes d'interdiction d'acces seront affichées sur les portes éventuelles de communication
de ces cloisons. Les portes devront fermer a clé pour interdire I'accés des tiers au chantier.

1 - Ascenseur
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3.4.3. Identification du personnel

Dispositions prévues A la charge de

En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-
traitantes, amené a travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat, Tous Corps d'état
devront étre porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP.

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les

o \ . A . Tous Corps d'état
vétements, des badges ou avec le nom de I'entreprise sur les vétements de travail ou autre.

3.4.4. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre d'Ouvrage. Les

. o, ) N \ Maitre d'ouvrage
visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

A l'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra s'assurer de l'absence de

- . . . J 1 - Ascenseur
stockage de matériaux, de gravats ou de matériels dans les circulations empruntées.

3.4.5. Panneau de chantier

Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information.
Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise 1 - Ascenseur
devra la mise a jour réguliere des informations portées sur le panneau.

3.4.6. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues Ala charge de

Cloisons de chantier intérieures :
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux. 1 - Ascenseur
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

3.4.7. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues A la charge de

Sanitaires — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:

. . , . 1 - Ascenseur
Les Installations seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

Les installations communes de chantier seront aménagées dans le batiment existant. 1 - Ascenseur

3.4.8. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations
sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau des bureaux et salle de
réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique,
savon, essuie-mains).

1 - Ascenseur
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3.4.9. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues A la charge de

Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques. 1 - Ascenseur

3.4.10. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises. Tous Corps d'état

3.4.11. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues A la charge de

Les installations électriques communes feront I'objet d'une vérification initiale aprés réalisation de
I'alimentation générale (branchement basse tension, poste de transformation, groupe
électrogene...) et de la mise en place de son infrastructure (tableaux principaux de distribution, 1 - Ascenseur
centrale a béton, grues et autres équipements de travail, cantonnements) par un organisme
accrédité. Une copie du rapport de vérification sera transmise au coordonnateur.

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues A la charge de

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces

. 1 - Ascenseur
accordés pour les stockages.

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des entreprises. Tous Corps d'état

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces

. 1 - Ascenseur
accordés pour les stockages.

Les zones de stockages de longue durée seront balisées et identifiées par les entreprises

L Tous Corps d'état
utilisatrices.

Les matériaux avec risques particuliers seront stockés a I'écart dans la limite des besoins

- . s . 1 - Ascenseur
guotidiens avec une signalétique adaptée.

3.6. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.6.1. Protection de gaine d'ascenseur

Dispositions prévues A la charge de

Une protection toute hauteur de type grille sera installée. Cette protection doit permettre, en cas

" - N . . 1 - Ascenseur
de besoin I'évacuation de la gaine & chaque palier par les ascensoristes.
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Dispositions prévues

A la charge de

Les platelages mis en protection horizontale de chaque niveau a l'intérieur de la gaine
d'ascenseur ne seront déposés que pour étre relayés par les protections collectives sur baies
d'ascenseurs mises en place avant l'intervention de I'ascensoriste.

1 - Ascenseur

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.7.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise évacuera ses déchets du site

Tous Corps d'état

3.7.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Des bennes a gravois et déchets seront mises en place pour I'ensemble des intervenants du
chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du chantier.

1 - Ascenseur

3.7.3. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne
seront pas stockés a l'intérieur des batiments.

Tous Corps d'état

3.7.4. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravats, chutes,
emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise
veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de I'enceinte du
chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant.

Tous Corps d'état

3.7.5. Evacuation des matieres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matiére dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
amenés pour mise en ceuvre.

1 - Ascenseur

3.8. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.8.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

Ala charge de

Les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont a afficher
dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone
fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.

Maitre d'ouvrage
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3.8.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.
En cas d’'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour Tous Corps d'état
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'TOPPBTP et le coordonnateur sécurité.

Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent étre transmises a toutes les

: A L . Maitre d'ouvrage
entreprises par le maitre d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises. d

3.8.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs x
Tous Corps d'état

équipes.

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. Tous Corps d'état
3.8.4. Mateériel de secours

Dispositions prévues Ala charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. Tous Corps d'état
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques et CMR - Silice cristalline

Dispositions prévues A la charge de

Les zones de travaux intérieurs avec risque d'émission de poussiéres a silice cristalline devront
étre interdites d'accés aux autres intervenants.

Cette condamnation se fera a I'aide d’'un moyen physique et d'un affichage interdisant I'accés a la
zone présentant un risque.

Tous Corps d'état

Les entreprises réalisant des travaux a risque d'‘émission de poussiére de silice cristalline devront
effectuer des mesures de la concentration de I'atmospheére en silice de fagon réguliere et lors de
tout changement dans des conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des
salariés.

Tous Corps d'état

4.1.2. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives provisoires

P s 1 - Ascenseur
ou définitives le cas échéant.

4.1.3. Travaux d'ascenseurs et monte-charges

Dispositions prévues Ala charge de

Avant intervention I'entreprise s'assurera de la protection de la gaine a tous les étages.

, L ) . , . ~ A . 1 - Ascenseur
L'approvisionnement ne se fera que lorsque l'installation de I'appareil est sdre d’'étre faite.

La zone de montage sera balisée et le passage condamné dans les zones a risque. 1 - Ascenseur

L'entreprise doit consigner les portes pour en empécher toute tentative de manceuvre si le

e . , . . 1 - Ascenseur
montage définitif n’est pas achevé lorsqu’elle quitte le chantier.

La dépose des protections provisoires se fera a I'avancement de la pose des portes paliéres ou de
la mise en place des protections provisoires de I'entreprise installatrice.

Les zones a risque de chute de hauteur et chutes d'objets, seront interdites d'acces aux autres
intervenants a l'aide d'un dispositif physique.

1 - Ascenseur

4.1.4. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des

P 1 - Ascenseur
batiments.

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,
disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a 1 - Ascenseur
I'environnement.

Tous les travaux par point chaud (soudure, brasure, disqueuse, ...) doivent étre réalisés sous
couvert d'un permis de feu. Le permis de feu est a demander a chaque intervention et sera délivré 1 - Ascenseur
par I'établissement.
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses différents
additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des
entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dés l'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront & une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de I'entreprise utilisatrice.
lIs ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise
donneuse d'ordre.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le frangais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’'un interpréte pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser.

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le
chantier.

5.1.8. Role du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel & 'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises
concernées).
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Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de I'opération ou des organismes de contrble et de
prévention.
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Christophe ACCARY

Tél: 0661379419
Email : christophe.accary@socotec.com

Etabli le : 26/11/2024

Adresse chantier :
92 rue d'ASSAS
75006 Paris

Contraintes horaires de livraisons :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Autres renseignements utiles : (contraintes administratives, etc..)

. : le client( ise d Y

Nom de I'entreprise :

Adresse siége :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire

Tél:
Plages horaires de livraisons Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au
camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :

Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

O] Grue de chargement
[0 Appareil propre au chantier
(] Appareil a la charge du forunisseur

(Type)

Autres renseignements utiles :

* Acces

N/Réf : CSPS/204C1/1124/1150
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75-Paris-UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS-Remplacement des ascenseurs Duplex, Bibliotheque et Amphith

* Voies de circulation

* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie
 Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage

» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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