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Il sera fait application, pour I'exécution du présent marché, des dispositions prévues par
I'arrété interministériel du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux, sous réserve des compléments
et dérogations énoncées ci-apres.

Les sommes indiquées dans le présent CCAP sont entendues hors taxes (HT) sauf
stipulations conftraires.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent les marchés de travaux pour le relogement du Tribunal de commerce (TC)
de Chaumont dans les locaux du Palais de justice de Chaumont. Ce déménagement
entraine la réorganisation des espaces des deux batiments judiciaires, ainsi que la
création d’'un Service d’'accueil unique du justiciable (SAUJ).

AAIESSE ES TTAVOIUX & ettt ettt ettt et e e e e e te e tee e e e e eteeeae e eeaeennenns Rue du Palais
Code POSTAI = VIllE & oottt aeaeaeeaeaees 52 000 CHAUMONT

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) commun et par lof.

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur , les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites au maitre d'ouvrage
jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

La visite des lieux étant obligatoire en phase de consultation, I'entrepreneur est réputé
avoir une parfaite connaissance des lieux, des conditions de desserte, de livraison,
d’intervention en site occupé et donc faire son affaire des conditions d’amenée et de
repli des matériaux et matériels.

Le titulaire ne pourra arguer qu'un manque d'information sur le site puisse le dispenser
d'exécuter tout ou partie des prestations ou fasse I'objet d'une demande de
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supplément.

Les fravaux font I'objet d'un marché passé en lots séparés, comme suit :
LOT N°1 : DESAMIANTAGE
LOT N°2 : DEMOLITION - GROS CEUVRE
LOT N°3 : CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
LOT N°4 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
LOT N°5 : MENUISERIES INTERIEURES
LOT N°6 : PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION
LOT n°7 : ELECTRICITE
LOT n°8 : CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION - PLOMBERIE
LOT N°9 : REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE
LOT N°10 : PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES

Les prestations, objet du présent CCAP, relevent de la catégorie 2 au sens du Code du
travail (Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et le cas échéant, I'additif aux CCTP
initiaux tenant compte des modifications issues de la phase des négociations, ainsi que
dans les documents techniques y afférents, plans, notices, etc.

Les conditions de desserte du chantier sont précisément encadrées par les pieces du
marché et donc constituent une obligation confractuelle & laquelle il ne saurait éfre
dérogeé.

Le présent marché prévoit le recours possible & des modifications du contrat (clause de
réexamen) dans les conditions prévues aux articles R. 2194-1 a R. 2194-10 du Code de la
commande publique. Toute modification sera actée par voie d'avenant (voir ci-
dessous).

La durée prévisionnelle d'exécution est de vingt-six (26) mois auxquels s'ajoutent les
delais de garantie conformément a I'article 44 du CCAG-Travaux.

Sans objet.
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Sans objet.

Nom de l'organisme : Ministere de la Justice - Département Immobilier - Délégation
interrégionale Grand Centre (DIR Grand Centre)

AGIESSE ettt ettt e et e e e e 4, rue Léon Mauris
COAE POSTAl = Vil & e 21000 DIJON
LEE]1ST o) aTe] 1= PR 06 68322176
(@ e 1U] (4TI £ PP perrine.donolo@justice.gouv.fr
AAresse INTErNEt (URL) & .euueuee s Justice / Portail
Profil AChEeTeUr @..cooiiii e www.marches-publics.gouv.fr
Point de contact & ..o, AEDIFICEM, Assistant a Maitrise d'Ouvrage

Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage désigne son ou ses
représentants a fout moment, des la noftification du marché ou en cours de son
exécution.

NOM AE I"OFGANISINE & ..eeiiiiiieeeiee ettt ettt e e e e e e et aeeeeeeeeeeteabaseaeeeeeeesannnns AEDIFICEM
AIESSE & oeiiiiiee e ettt e e e e e e e e e e e e e e et e eeee e e e e b ataeaeeee e e ntaaaaaaaaeaaann 4 rue Henri Loilier
Code POSTAI = VIllE & oot ae e aeeaeaees 51370 CHAMPIGNY
L] 1T o] gTo) =S R POOUPRRRRRR 03 52 62 67 58
COUITIEI () & ettt et ee e aeeeeaeaeeaeaesesaesesesseaessseseeaeaees operations@aedificem.fr
Adresse INternNet (URL) & ..uuueeeeieiei e http://www.aedificem.fr/
Point de contacCt @ .o benjamin.lagneaux@aedificem.fr
Nom de I'organisSMme & ..o ATELIER ARCHITECTURE 52
AQIESSE & it e e e et e e e aeeaa i —————_ 1 Rue Raymond Savignac
COdE POSTAI = VIllE & et aaaveaenens 52 000 CHAUMONT
TEIEPNONE & e e e e e et e e et e e e e trae e e e traeaeea 03.25.35.39.45
CoUImIEL () & i e s atelier-architecture52@orange.fr
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« Les termes « I'entrepreneur » et « I'opérateur économique » employés dans les pieces
constitutives du marché désignent le « titulaire » au sens de l'article 2 du CCAG-Travaux,.

Dés la nofification du marché, le représentant légal de I'entreprise titulaire indique la
personne physique, habilitée a le représenter aupres du maitre d’ouvrage, du maitre
d’'ceuvre, du coordonnateur OPC, du coordonnateur SPS, etc., pour les besoins de
I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
titulaire en cours d’exécution du marché.

Les nofifications de décisions ou d'informations se rapportant au marché seront
valablement faites a I'adresse figurant dans I'acte d’engagement.

Des la noftification du marché, le titulaire indiquera au maitre d’ouvrage |'adresse
électronique sur laquelle le représentant du pouvoir adjudicateur pourra lui notifier les
décisions et informations visées au présent cahier des clauses administratives
particulieres, ainsi que tout courriel nécessaire d la bonne exécution du marché.

En cas de modification de I'adresse électronique de référence, il devra en aviser le
maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais.

Lorsque la notification intervient par échanges dématérialisés, la date d'accusé de
réception du message électronique est retenue comme date de notification et fait qui
sert de point de départ a ce délai, au sens de I'arficle 2 du CCAG-Travaux.

Les fravaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les
conditions prévues par les artficles L. 111-23 a L. 111-26 du Code de la construction et de
I'habitation.

Le fitulaire de la mission est la societé SOCOTEC. Le chargé d'affaires est Mathieu
JEHOULET (06.17.57.73.32 - mathieu.jehoulet@socotec.com).

La mission confiée sera de type L + LE + SEl + F + HAND + VIEL + CONSUEL

Remarque :

Les coordonnées du chargé d'affaires sont données & fitre informatif. En cas de
modification du chargé d’'affaires, le titulaire sera informé par voie électronique, sans
nécessité de modifier le présent CCAP.

Une coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir
les risques résultant des interventions simultanées ou successives des enfreprises et de
prévoir, lorsqu'elles simposent, [utilisation des moyens communs tels que les
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infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (voir Code du travail,
arficles R. 4532-11 et suivants).

L'opération est de classe 2 au sens de la coordination SPS.

Elle est confiee a la société APAVE. Le chargé d’affaires est Samir LAMRI (06.50.03.33.74 —
samirlamri@apave.com).

Remarque :

Les coordonnées du chargé d'affaires sont données & fitre informatif. En cas de
modification du chargé d’'affaires, le titulaire sera informé par voie électronique, sans
nécessité de modifier le présent CCAP.

La mission est confiée & la société PREVOT INGENIERIE. Les chargés d'affaires sont Sandy
CHARLIER et Jérémie PREVOT- contact@prevot-ingenierie.com

Remarque :

Les coordonnées du chargé d'affaires sont données & fitre informatif. En cas de
modification du chargé d'affaires, le fitulaire sera informé par voie électronique, sans
nécessité de modifier le présent CCAP.

La mission est interne & la maitrise d'oeuvre.

L'acceptation d'un sous-fraitant ainsi que l'agrément des conditions de paiement
correspondantes sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux
articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique et & I'article 3.6 du
CCAG-Travaux.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiement agréées par le maitre d'ouvrage. Toute sous-fraitance occulte pourra étre
sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du
marché (article 50.3 du CCAG-Travaux).

II est précisé que sont considérées comme des tdches essentielles au sens de
I'article L. 2193-3 du Code de la commande publique, les prestations suivantes qui
devront étre effectuées directement par le fitulaire du marché :
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Lot Taches essentielles

Sans objet Sans objet

L'acceptation d'un sous-traitant et 'lagrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé (DC4) par le représentant du
pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si
cet entrepreneur est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupés.

L'acte spécial contfient tous les renseignements mentionnés aux articles R.2193-1 et
suivants du Code de la commande publique et a I'article 3.6.1 du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le fitulaire devra
joindre les pieces mentionnées aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 et le cas échéant L. 2141-
7 4 L.2141-10 du Code de la commande publique concernant les interdictions de
soumissionner, la déclaration sur I'nonneur pour justifier qu'il ne fait pas I'objet d'une
mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-
10 et R.8272-11 du Code du travail (exclusion temporaire d'un opérateur économique
des confrats administratifs, des lors qu'une infraction pour travail dissimulé,
marchandage, prét de main d’ceuvre lllicite ou emploi d’'étrangers sans fitre de tfravail,
non-respect des regles protectrices des travailleurs détachés), ainsi que les certificats de
qualifications professionnelles et relative aux qualifications attendues par le maitre
d'ouvrage (la preuve de la capacité de tous ses sous-tfraitants peut étre apportée par
tout moyen).

L'acte spécial indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
Les renseignements mentionnés a l'arficle 3.6.1 du CCAG-Travaux ;
Le compte & créditer ;

Le comptable assignataire des paiements.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) de la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus a
I'article R. 2191-3 du Code de la commande publique ou, d défaut si cet exemplaire ou
ce certificat a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances, de la
justification apportée par le fitulaire du marché soit que la cession ou le nantissement de
créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au
paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce
paiement soit possible ;

b) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part
avec le délai légal d'établissement du Plan Général de Coordination de Securité et de
Protection de la Santé (P.P.S.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date
prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;
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c) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur
Sécurité dans les délais requis, a défaut, 'agrément prononcé sera caduc. En tout état
de cause, le titulaire demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de
son sous-traitant pour I'établissement du P.P.S.S.P.S. ;

d) le cas échéant, que les prestations sous-traitées ne contreviennent pas aux taches
essentielles effectuées directement par le fitulaire ;

e) que dans le cas ou le montant des prestations sous-traitées semble anormalement
bas, et apres vérifications des justifications fournies, il est établi que le montant des
prestations sous-traitées n'est pas anormalement bas (voir les arficles L. 2193-8, L. 2193-9
et R. 2193-9 du Code de la commande publique).

Le fitulaire est en oufre fenu, le cas échéant, au respect des condifions particulieres a la
sous-fraitance visées a l'article 3 E du présent CCAP (Sécurité et protection de la santé
des travailleurs sur le chantier).

Dés la signature de l'acte spécial constatant 'acceptation du sous-tfraitant et 'agrément
des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur noftifie au titulaire I'exemplaire de
l'acte spécial qui revient au sous-traitant. Des réception de cette noftification, le fitulaire
du marché fait connaitre le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
tfraitant.

Lorsque le montant des prestations sous-fraitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le
sous-fraitant est payé directement par le maitre d’ouvrage selon les modalités prévues
par I'acte spécial de sous-tfraitance et par les stipulations de I'article 2 E du présent
CCAP.

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 et au 18.2 du CCAG-Travaux, les points
suivants sont précisés :

L'ordre de service, moyen normal de communication avec l'entreprise dans les cas
formellement exigés par le CCAG-Travaux, est

Un document écrit, signé par le maitre d'oceuvre, daté et envoyé par lettre
recommandée avec AR ou remise contre récépissé en format papier,

ou

Un document écrit, signé électroniquement par le maifre d'ceuvre, daté et
envoyé par voie électronique avec AR,

Qui sera employé dans la conduite du chantfier.
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Le maitre d'ceuvre fiendra & jour un fichier des ordres de service par ordre
chronologique.

L'ordre de service noftifiant la date de commencement de la période de préparation ne
peut étre émis par le maitre d'ceuvre qu’'au vu d'une décision écrite préalable prise par
le maitre d'ouvrage.

Par dérogation & I'article 3.8 du CCAG-Travaux, I'ordre de service nofifiant la date de
commencement des fravaux ne peut éfre émis par le maitre d'ceuvre qu’'au vu d'une
décision écrite préalable prise par le maitre d'ouvrage.

Les dispositions de I'article 3.8 Ordre de service du CCAG-Travaux s'appliquent.

Pour préserver ses droits par rapport d un ordre de service qui lui est notifié, I'entreprise
devra le signer « avec réserves » et expliciter celles-ci, sous 15 jours, délais de poste inclus,
& compter du lendemain de la réception de I'ordre de service. A défaut de respecter ce
délai I'entrepreneur sera réputé avoir accepté l'ordre de service et renoncé
définitivement a toute réclamation de ce chef.

Concernant la prolongation des délais d’exécution, les dispositions des articles 18.2.2 et
18.2.3 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Conformément & l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service noftifiant &
I'entrepreneur des modifications de la nature ou du coUt des prestations ne peuvent étre
émis par le maitre d'ceuvre qu'au vu d'une décision écrite préalable prise par le maitre
d'ouvrage (validation préalable).

Par dérogation a [I'article 18.2.1 du CCAG-Travaux, la prolongation des délais
d'exécution suite a des modifications de la nature ou du coUlt des prestations peut
résulter d'ordres de service notifiés a I'entrepreneur et émis par le maitre d'ceuvre apres
réception d'une décision écrite préalable prise par le maitre d'ouvrage.

Le processus d'élaboration de cette décision (dite fiche de travaux modificatifs) et de
l'ordre de service associe est le suivant :

Le maitre d'ceuvre modifie, si nécessaire, le dossier d'études de projet afin d'intégrer les
conséquences de la demande de modification.

Le maitre d'ceuvre consulte l'enfreprise concernée pour I'établissement d'un devis
descriptif — estimatif. Ce dernier a prix global et forfaitaire est réputé couvrir I'ensemble
des charges supplémentaires éventuellement supportées par I'entreprise, conformément
a I'article 13.3 du CCAG-Travaux en tenant compte des frais d'études nécessaires d sa
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réalisation et des frais supplémentaires de chantier, y compris la conséquence des
travaux modificatifs sur les délais correspondants.

Le maitre d'ceuvre vérifie, et si nécessaire corrige, le devis de tfravaux modificatifs établi a
sa demande par I'entrepreneur. Puis il fransmet ce devis, éventuellement assorti des
observations qu'il jugerait opportunes (justification de [I'opportunité des travaux
modificatifs et prolongation de délai), au maitre d'ouvrage ou son représentant.

Le maitre d'ceuvre établit une fiche de travaux modificatifs comprenant les données
indiquées ci-apres afin d’obtenir I'avis du maitre d’ouvrage, qui décide du principe de
réadlisation des fravaux modificatifs en fonction de leurs incidences (financiere,
technique, délai, autres lots, efc.).

Le maitre d'ceuvre établit, enregistre, signe et notifie la décision de réalisation des
travaux modificatifs et le prix global et forfaitaire correspondant a l'entrepreneur par
ordre de service en vy joignant la fiche de fravaux modificatifs validée par le maitre
d'ouvrage.

Pour préserver ses droifs par rapport a un ordre de service qui lui est noftifie, I'entreprise
devra le signer « avec réserves » et expliciter celles-ci, sous 15 jours, délais de poste inclus,
a compter du lendemain de la réception de I'ordre de service, par dérogation a I'article
13.5 du CCAG-Travaux.

A défaut de respecter ce délai, I'enfrepreneur sera réputé avoir accepté I'ordre de
service et renoncé définitivement a toute réclamation de ce chef.

Dans le cas d'une urgence impérieuse indispensable a la réalisation des ouvrages, un
prix provisoire est arrété par le maitre d'ceuvre aprés consultation de l'entrepreneur
conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux. Conformément a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux, l'entrepreneur est réputé avoir accepté ces travaux modificatifs, si dans le délai
de quinze jours qui suit la réception de I'ordre de service, il n'a pas présenté d'observation
au maitre d'ceuvre.

Par dérogation & I'arficle 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les
documents contractuels énumérés ci-apres et par ordre de priorité décroissante et dont
les exemplaires conservés par le maitre d’ouvrage font seuls foi :

L'acte d’engagement et ses éventuels annexes (dont la DPGF) ;
Le présent CCAP et ses annexes ;

Le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) ;

Le dossier de la déclaration préalable/ permis de construire ;
Les CCTG Travaux

Les normes francaises homologuées ou normes équivalentes
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Les CCTP

Le Rapport Initial de Contréle Technique ;
Le Plan Général de Coordination ;

Les diagnostics amiante plomb (DAT)

Le planning ;

Les plans ainsi que les annexes ;

Les actes spéciaux de sous-fraitance et leurs avenants, postérieurs A la notification
du marché ;

Le contenu de I'offre hors acte d’engagement, DPGF et éventuelles annexes.

Lorsque les prestations qui font I'objet du marché sont scindées en plusieurs phases et/ou
tfranches, le montant de chaque phase ou tranche est spécifié dans les cadres réservés
a cet effet dans I'Acte d’engagement ou le Cadre de Décomposition du Prix.

Toute modification de cette décomposition fait I'objet d’'un avenant au marché, sauf
stipulations contraires du présent CCAP.

Lorsque le ftitulaire est un groupement momentané d’entreprises non-solidaires ayant
opté pour une domiciliation des paiements sur des comptes séparés ouverts au nom de
chaque enfreprise cofraitante, I'Acte d’Engagement précise la répartition du forfait de
rémunération enfre les cotraitants, membres du groupement.

En cas de modification en cours de marché de la répartition initiaclement établie, le
mandataire notifie au maitre d’ouvrage la nouvelle grile de répartition revétue de la
signature des personnes habilitées a engager chacune des enfreprises membres du
groupement.

Le montant des sommes G verser par paiement direct d chaque sous-tfraitant est spécifié
dans I'Acte Spécial de Sous-Traitance (DC4) mentionné aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4
du Code de la commande publique et constatant I'acceptation du sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-tfraitants
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payés directement ou entre les sous-fraitants eux-mémes exige |'établissement d’'Actes
Spéciaux de Sous-Traitance modificatifs.

Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et
ses modifications ultérieures précisent la nature et la répartition des dépenses communes
de chantier.

Les déepenses d'investissement, du fait de leur caractere prévisible, sont normalement
imputables & un lot déterminé.

Les dépenses suivantes sont réputées rémunérées par les prix du marché conclus avec le
titulaire du Lot Gros-ceuvre sauf précisions particulieres du CCTP ou du Plan Général de
Coordination :

> Protection du chantier par la mise en place de fermetures extérieures provisoires
pour chaque bdatiment & réhabiliter a partir du démarrage des corps d'état
secondaires jusqu’d la remise des clés au maitre d’ouvrage, dispositif anti-intrusion
par blocs portes et cylindres provisoires et panneaux bois fixés sur une ossature
jusqu’d la pose des menuiseries extérieures et cylindres définitifs.

> Protection du chantier par I'ouverture et fermeture de chaque batiment jusqu’a la
remise des clés au maitre d’ouvrage a l'issue des OPR et des acces aux zones de
chantier jusqu’au repliement des installations de chantier.

> Moyens complémentaires a mettre en ceuvre pour le respect des mesures
d’organisation du chantier et en matiere de sécurité et santé et les sujétions qui en
découlent a partir du Plan Général de Coordination joint au dossier de
consultation.

Sont a la charge de I'entreprise titulaire du lot gros ceuvre sauf précisions particulieres du
CCTP ou du PGC :

Les charges temporaires de voirie et de police,

Le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets non concernés par les
aufres lofts.

Chaqgue entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres I'exécution des travaux dont il est chargé,

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déchets jusqu'd une
décharge publique en tri sélectif sauf organisation particuliere de la gestion et tri des
déchets de chantier, se reporter a I'article 2 B IV du CCAP,

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état
des installations qu'il aura salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel
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derobé.

En matiere de protection de I'environnement, les dispositions de I'article 7 du CCAG-
Travaux sont applicables. Chaque entreprise veillera a ce que les prestations qu’elle
effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage.

En cas de non-respect des exigences de nettoyage, le maitre d’'oeuvre se réserve la
possibilite, apres simple demande en rendez-vous de chanfier non suivie d’effet la
semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise
de nettoyage extérieure.

Un compte interentreprises (prorata) sera exigé. La gestion du compte est assurée par le
titulaire du lot gros ceuvre.

Ce compte sera obligatoirement et systématiquement conduit selon les prescriptions de
la norme NFP 03-001 et selon les obligations indiquées au Plan Général de Coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé. Dans le cas ou le gestionnaire du
compte ne verrait pas I'exécution de ses propres ouvrages se réaliser du début a la fin du
calendrier des fravaux, il aura I'obligation de présence du début jusqu'a la fin du
chantier dans le cadre de la gestion de ce compte.

En cas de défaillance de I'entreprise gestionnaire du compte Interentreprises, la gestion
du compte sera reprise par I'entreprise dont le montant du marché suit par ordre de
décroissance le montant du marché de I'entreprise défaillante.

Dans le cas oU une dépense d'intérét commun ne peut étre imputée a un entrepreneur
déterminég, elle est portée au débit du compte Interentreprises.

Toutes les entreprises participant & la réalisation de I'ouvrage doivent en prendre
connaissance et signer une conventfion relative a I'établissement, la gestion et le
reglement du compte interentreprises.

Sont portées au débit du compte, les dépenses suivantes :
Consommation d'eau et d'électricité et d'énergies diverses,
Consommation d’'énergie pour le chauffage de chantier,

Dépenses afférentes au fonctionnement de la cellule de synthése et a
I'organisation du suivi de chantier (réunions, états confradictoires, suivi de
contréles, frais d'établissement et de reproduction des pieces graphiques ou
techniques),

Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre
et détériorés si le responsable des dégradations n’est pas connu. Ces dépenses
pourront étre affectées en compte prorata restreint aux entreprises présentes sur
chantier,

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux détériorés,
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Frais de vérification des installations électriques ou de sécurité,

Nettoyage de chantier en cours de fravaux sur simple demande du maitre
d'ceuvre, de I'OPC ou du maitre d'ouvrage. Ces dépenses pourront étre
affectées en compte prorata restreint aux entreprises présentes sur chantier,

Nettoyage général et soigné des zones hors tfravaux sur simple constat du maitre
d'ceuvre, de I'OPC ou du maitre d’ouvrage s'il est avéré que ces zones ont été
salis par le chantier (espace extérieur et intérieur),

Toutes dépenses se rapportant a la bonne mise en ceuvre du chantier,

Dépenses afférentes au fonctionnement du compte interentreprises sur la base de
la Norme NF P03-001 et en s’assurant de la participation et de I'agrément de tous
les entrepreneurs. Il assistera a toutes les réunions nécessaires, en établira un
compte-rendu qu'il diffusera.) Il sera arrété par accord entre les entrepreneurs un
budget prévisionnel pour ce compte de maniere a fixer le pourcentage
permettant de déterminer 'acompte a verser d la personne chargée de la tenue
du compte prorata. Il sera fixé également les modalités de ce versement.

Les frais de remplacement ou de réfection du matériel ou des ouvrages réalisés par
I'entreprise et afférents a son propre lot ne s'imputent pas au compte interentreprises. Les
frais de remplacement en cas de vol ou de dégradation des équipements communs
sont en revanche imputés au compte interentreprises.

Les frais de gardiennage sont imputés au compte interentreprises dés lors que la mise en
place du dispositif a été décidée en comité de contrdle.

Dés lors que le maitre de I'ouvrage décide unilatéralement de la mise en place d’'un
gardiennage, il en supportera seul les frais.

Toutes les demandes qui résultent du Plan Général de coordination Sécurité et santé sont
de la responsabilité du maitre d'ouvrage et seront imputées aux lots concernés.

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d'une attention particuliere au
niveau de :

La signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

L'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des
aires de dépdts des déchets ;

L'état de propreté des zones accessibles aux personnels ;
L'information des entreprises et de leur personnel.

L'entreprise devra respecter les obligations indiquées au CCTP, au Plan Général de
Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et prendre
connaissance du plan d'installation de chantier joint au dossier.

En fonction de la nature des déchets, chaque entreprise aura a sa charge I'évacuation
de ses propres déchets ou des contenants seront attribués & un certain nombre de lots
qui généerent les mémes types de déchets. Ces lots seront responsables de la surveillance
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des lieux de stockage. Dans le cas d'un mélange non conforme de déchets, ils
assumeront les frais supplémentaires qui en découlent. Il est nécessaire qu'au moins un
responsable des contenants attribués soit présent en permanence sur la durée de
présence des confenants et dans les horaires d’ouverture du chantier. Les lots déesignés
devront assumer la gestion financiere de I'élimination réglementaire des deéchets
contenus dans les contenants.

L'organisation de la gestion des déchets de chantier devra éfre mise en place au plus
tard 15 jours avant le démarrage effectif des travaux. Le non-respect des dispositions
retenues par le Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
entrainera une pénalité par jour calendaire de retard appliquée suivant les stipulations
prévues a I'article 3 C Il Infractions aux prescriptions de chantier du CCAP.

L'absence de communication du schéma d'organisation et de gestion des déchets
donnera lieu en application de I'article 36.2 du CCAG-Travaux a une péndalité d'un
montant de deux cents (200,00) euros.

Si I'entfreprise a a sa charge I'évacuation de ses propres déchets, elle remettra une note
sur les modes opératoires au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé indiquant le suivi de la gestion et de I'élimination des déchets.

Sans objet.

Ce compte est géré entre les entreprises sans intervention de la maitrise d’ouvrage, de la
maitrise d’oeuvre ou de I'assistant & maitrise d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage pourra décider de suspendre le chantier du fait des contraintes
pouvant découler d'un évenement extérieur aux parties, irrésistible, imprévu, et
suscepftible de mettre en danger la santé publique, jusqu’au respect des préconisations
de sécurité sanitaire permettant la continuité des activités de construction.

Cefte décision sera prise apres consultation des entreprises, du coordonnateur de
sécurité et de la santé, et de la maitrise d'ceuvre ou pourra étre prise unilatéralement par
le maitre d’'ouvrage s'il I'estime nécessaire.

Un avenant de suspension du chantier sera émis des lors qu'il sera constaté que le plan
de confinuité des activités n'est pas susceptible d'étre respecté, compte tenu
notamment de la nature des tfravaux & réaliser et de la multiplicité des entreprises
infervenantes en co-activite.

Le CSPS définira les conditions selon lesquelles le plan de continuité des activités pourra
étre respecté sur le chantfier afin de garantir la parfaite mise en ceuvre des
préconisations de sécurité sanitaire préalablement d la notification d'un ordre de service
de reprise de chantier.

Le maitre d’ouvrage assurera la prise en charge des préconisations de sécurité sanitaire
d'ordre collectif suivant les stipulations de I'arficle Gestion des ordres de services du
présent CCAP en sollicitant I'entreprise concernée par les dépenses d'investissement
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décrites a I'article 2 B | installation de sécurité et d'hygiene (sanitaires, vestiaires).

Dés lors que le maitre d’ouvrage ne fait que se soumettre au respect des prescriptions
légales et reglementaires en notifiant une suspension du chantier, aprées s'étre assuré qu'il
ne soit pas possible de garantir le respect des préconisations de sécurité sanitaire,
I'entreprise ftitulaire ne pourra solliciter une indemnisation d'un éventuel préjudice
découlant du différé d'exécution de ses travaux, du fait de la suspension du chantier
pour mesures sanitaires.

Le délai confractuel d'execution sera reporté, sans application de penalitées de retard,
pour une durée équivalente a celle de la suspension.

Le titulaire qui n'aurait pas respecté 'ordre de service de reprise du chantier, devra
justifier trés précisément les raisons pour lesquelles il ne lui aura pas été possible de
prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des mesures de sécurité
sanitaires sur le chantier.

Les prix du marché sont hors TVA et en complément de I'article 9.1 du CCAG-Travauy, ils
tiennent compte des sujétions suivantes :

Des sujétions que sont susceptibles d’entrainer I'exécution simultanée de plusieurs
lots,

Des dépenses communes de chantier dont la répartition est mentionnée a I'article
2 B du présent CCAP,

De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,
Des coUts résultant de I'élimination des déchets de chanfier,

Du temps de présence de I'entrepreneur pour les réunions de chantier, les
réunions de préparation du chantier,

Du temps de présence de l'entrepreneur (personne diment désignée) pour
participer a la cellule de synthése.

L'entrepreneur est réputé avoir fait une reconnaissance de tous les éléments afférents a
l'exécution des travaux Iui incombant. Les prix sont réputés avoir été établis en
considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre de I'ouvrage.

Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour
I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés & ceux-ci par les documents de
consultation et cela, dans les conditions suivantes :

Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces,
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I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auqguel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires & une parfaite
finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

L'entrepreneur est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

L'entrepreneur aura vérifié les obligations réglementaires en vigueur au jour de
I'exécution des fravaux.

Les prix comprennent les études de syntheses, les notes de calcul, les détails et les plans
d'exécution d'atelier et de chantier a présenter au visa du maitre d'ceuvre, la
préparation de chantier, I'approvisionnement des matériaux et I'exécution des travaux
pour veiller en particulier au respect du calendrier. Toute difficulté inhabituelle
d'approvisionnement devra étre diment justifitce comme étant irésistible, imprévue et
extérieure aux parties, pour faire I'objet d'une autorisation d’augmentation de délai. i
devra également étre dU0ment justifié que les commandes ont été réalisées des que
possible.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie infégrante de ses
aléas et il lui appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son
prix.

S'il en éprouve le besoin, le candidat devra intégrer dans son offre I'ensemble des
prestations qu'il estimerait nécessaire, sur présentation d'une offre financiere annexe, qui
restera a I'approbation de la maitrise d'ouvrage.

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire.

Dans les cing (5) jours & compter de la date de notification du marché, le titulaire devra
fournir sur demande du maitre d'ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage
d'avoir des informations complémentaires sur les prix proposés par le titulaire (sous-détail
de chacun des prix du bordereau des prix unitaires, décomposition de I'état de certains
prix, de I'état des prix forfaitaires).

Se reporter aux articles 8 B | Réception (Gestion des réceptions des travaux) et 8 F
Mesures coercitives du présent CCAP.
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Les dispositions de I'article 10.4 du CCAG-Travaux sont applicables.

Si le délai d'exécution des travaux est supérieur a 3 mois, les prix du marché sont
révisables dans les conditions définies ci-dessous.

Les prix du présent marché sont révisés par application aux prix du marché d'un
coefficient Cn donné par la formule suivante :

Cn=15% + 85% (ln-3 mois/ l0-3 mois)

Dans laguelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au
mois zéro — 3 mois et au mois n - 3 Mois.

L'(les) index de référence | choisi(s) en fonction de sa(leur) structure pour représenter
I'évolution du prix des prestations faisant I'objet du présent marché figure(nt) en annexe
au présent CCAP (annexe n°1).

Le mois mO est défini dans I'acte d’engagement du marché (mois de DLRO initiales ou
finales en cas de négociation).

A titre, indicatif, I'offre du titulaire est réputée avoir été établie sur la base des conditions
économiques en vigueur au mois mO.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondis au millieme supérieur.

Le calcul des effets de révision des prix interviendra a l'occasion de chaque demande
de paiement.

Si, lors de I'établissement par le maitre d'ceuvre de I'état d’acompte, les index de
référence ne sont pas tous connus, l'effet de la révision des prix est déterminé
provisoirement a I'aide du dernier index paru a la date d'établissement par I'entreprise
de fravaux de sa demande de reglement et il est fait mention du caractere provisoire de
I'effet de révision ainsi calculé dans I'état d’acompte.

La révision définitive intervient des la parution des index définitifs au moment des
demandes d'acomptes.
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Le calcul des révisions se fait donc « au fil de I'eau ».

Les montants des pénalités et primes éventuelles prévues au présent marché sont réputés
fermes, non soumis aux mémes conditions de variation que les prix du marché. lis sont
ainsi invariables pendant toute la durée du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur au moment de lI'exécution des prestations. Ces montants sont
éventuellement rectifiés lors de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de 'exécution des prestations.

Le reglement des sommes dues au titulaire a titre d’avance, d’acompte, ou de solde,
s'effectuera aux conditions d’avancement et échéances indiquées ci-apres.

Avance (option B du CCAG-Travaux article 10.1)

Sauf renoncement du titulaire porté a I' Acte d’'Engagement, une avance lui sera versée
si le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 euros HT
et si le délai d'exécution est supérieur d deux mois. Ce méme droit O avance est ouvert,
dans les mémes conditions, a I'occasion de la reconduction du marché (lorsque celui-ci
prévoit une telle possibilité de reconduction) ou de I'affermissement d'une tranche
optionnelle (lorsqu’une telle franche est prévue au marché).

Lorsque le fitulaire du marché est un groupement momentané d'entreprises :

En cas de domiciliation des paiements sur des comptes séparés ouverts au nom
de chaque entreprise cofraitante : Chagque membre du groupement peut
individuellement prétendre au versement d'une part de I'avance calculée au
prorata du montant des prestations dont la réalisation lui incombe, des lors que
celui-ci aura constitué une garantie & hauteur de ce montant.

En cas de domiciliation des paiements sur un compte unique ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire: L'avance sera versée sur
production par le mandataire d'une garantie établie d hauteur du montant de
I'avance.

Le maitre d'ouvrage a la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur
garantie.

Le délai de paiement de I'avance court O compter de la nofification de I'acte qui
emporte commencement de I'exécution du marché (si un tel acte est prévu ; a défaut,
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a partir de la date de nofification du marché) ou de la tranche affermie, et de la
réception par le maitre d'ouvrage de la garantie financiére susvisée ainsi que d'une
facture.

Le montant de I'avance est compris entre 5 et 30 % du montant de contrat initial, toutes
taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou
égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est comprise
entre 5 et 30 % d’'une somme égale & douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

En I'espéce, le montant de I'avance est fixé a 10 %.

Pour les marchés publics conclus entre I'Etat et les PME, le montant de I'avance est de
30 %.

En oufre, pour les marchés publics passés par I'Etat, la garantie & premiére demande
n'est pas exigée.

Le montant de I'avance versée n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au fitulaire lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché, ou de la franche atteint 65 % du montant du
marché ou de la tranche affermie. Il doit, en tout état de cause, éfre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes
comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche
affermie. Un titre de recette, pour le solde restant d0, sera en conségquence émis si la
totalité de I'avance n'est pas récupérée des lors que I'avancement des prestations
atteint 80 %. Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté de précompter en une fois, lorsque
la somme due au titulaire au fitre des prestations réalisées le permet, le montant
d’'avance a rembourser, ou de précompter la totalité de la somme due au titulaire au
titre des prestations réalisées.

L'avance n'est toutefois due au fitulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait
pas I'objet de sous-traitance. Lorsqu’'une partie du marché est sous-traitée, I'assiette de
I'avance est ainsi réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui
incombant. Si le fitulaire du marché sous-traite une part du marché postérieurement au
versement & son profit de I'avance, il rembourse la part de I'avance percue
correspondant au montant des prestations sous-traitées, ce méme dans le cas ou le sous-
traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement par le
fitulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage dés la
notification de I'acte spécial.

Acompte(s) :

Les prestations qui ont donné lieu d un commencement d’exécution du marché ouvrent
droit & des acomptes.
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Prix : variation et reglement

N° d’ordre Taux ou Conditions de présentation de

Montant (a peine de non recevabilité)

Date ou Conditions

Périodicit d’avancem
é ent
Acomptes Taux Mensuelle Inférieur a
périodiques d'avancement 926 %
des travaux,
avec

plafonnement

* conditions cumulatives (sauf mention confraire)

Solde :

la demande d’acompte*

Justificatifs a joindre a la demande de
paiement

Uniquement pour la premiére demande
d’acompte : copie de l'ordre de service de
démarrage de la période de préparation du
chantier et copie de l'ordre de service de
démarrage des travaux lorsque ceux-ci sont
prévus par le marché

Justificatifs prévus & I'article 12.1 CCAG
Travaux :

Les calculs des quantités prises en compte,
effectués a partir des éléments contenus dans
les constats contfradictoires ;

Le calcul, avec justifications & I'appui, des
coefficients d'actualisation ou de révision des
prix ;

Le cas échéant, les pieces justifiant les
débours, effectués au titre de I'article 26.4,
dont il demande le remboursement ;

Les copies des demandes de paiement des
sous-traitants acceptées par le titulaire.

Solde - Achévement des
fravaux qui font
I'objet du marché
ou de la franche
affermie

Copie du procés-verbal de
réception des fravaux (ou preuve
de leur réception tacite)

Justificatifs prévus a I'article 12.1
CCAG Travaux (voir ci-dessus) s'ils
n'ont pas déja été fournis

I. Contenu et modalités de présentation des demandes de paiement

Pour la présentation de ses demandes de paiement, et afin de permettre leur instruction
par le maitre d'ceuvre puis par le maitre d’ouvrage, le fitulaire se conformera aux

CCAP - MINISTERE JUSTICE - Relogement du TC de Chaumont
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modalités ci-apres détaillées, a peine de non-recevabilité de la demande.

Le titulaire établit ses demandes de paiement selon les modalités fixées ci-apres.

La demande de paiement est datée est fransmis via CHORUS au maitre d'ceuvre de
I'opération.

Elle porte I'ensemble des mentions leégales, dont celles prévues par I'article 242 nonies A
de I'annexe Il au Code Général des Impobts :

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

Le numéro d’'engagement juridique, le numéro de marche et le numéro de
lot ;

Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou au
répertoire des métiers ;

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

La date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation
de la collectivité debitrice ;

Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas
les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires ;

Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ovu,
le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de
l'opération et directement liés & cette opération.

Elle mentionne en outre les références du présent marché (numéro complet et objet).
La demande de versement de I'avance n'est assortie d'aucun formalisme particulier.

La production de la garantie financiere en remboursement de I'avance vaut demande
de versement de cette derniere.

La forme et le contenu des demandes d’acomptes sont régis par I'article 12.1 du CCAG-
Travaux.

La demande d'acompte est présentée sous la forme d’'un projet de décompte. Celui-ci
établit, a partir des prix de base hors TVA du marché, le montant total des sommes
auxqguelles le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début.

En dérogation a I'article 12.1 du CCAG-Travauy, il est indiqué que :
Pour le paiement d’acomptes jusqu’a 80 % du montant initial du marché TIC :

Le projet de décompte établi par le titulaire comporte le pourcentage
d’exécution de I'ouvrage (ou de la partie de I'ouvrage rémunérée a prix
forfaitaire).

Le relevé des travaux exécutés n'est pas obligatoire.

Pour le paiement d’acomptes au-dela de 80% du montant initial du marché TTC :
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Le projet de décompte établi par le titulaire comporte le relevé des fravaux
exécutés.

Ce relevé peut étre présenté par renvoi a une facture annexée au projet
de décompte.

Le pourcentage d'exécution de I'ouvrage (ou de la partie de I'ouvrage
rémunérée a prix forfaitaire) déterminé par référence & la décomposition
du prix forfaitaire figurant dans le Cadre de Décomposition Global et
Forfaitaire.

Pour le solde du marché ou de la franche affermie :

La forme et le contenu de la demande de paiement finale sont régis par I'article 12.3 du
CCAG-Travaux.

Apres I'achevement des tfravaux, un projet de décompte final est établi concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécutfion des
prestations ou d la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant
le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché
dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations
réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initicux du marché comme les
projets de décomptes mensuels.

En cas de rectification du projet de décompte final et par dérogation a I'artficle 12.3.3 du
CCAG-Travaux, il n'y aura pas lieu a paiement sur la base des sommes provisoires
admises.

Pour les demandes de paiement d’'un groupement d'entreprises :

Le mandataire est seul habilité a présenter au maitre d'ouvrage la demande de
paiement.

En cas de groupement solidaire, le paiement sera réalisé sur un compte unique.

La signature de la demande de paiement par le mandataire vaut, pour chaque
cofraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde & lui payer directement.

Si, en application des articles ci-dessus la demande de paiement peut étre présentée
par le groupement sous forme de factures, le mandataire est autorisé a présenter, en lieu
et place d'une facture unique établie par le groupement, la liasse des factures délivrées
par chague membre du groupement. Dans ce cas, chaque facture doit étre revétue de
la mention « bon pour paiement » d0ment signée par le mandataire et du cachet de ce
dernier.

Demandes de paiement en cas de sous-tfraitance :

Sous-fraitance directe (de premier rang) :
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Lorsqu’un sous-traitant direct est payé directement par le maitre
d'ouvrage, il adresse sa demande de paiement selon les modalités prévues
aux articles R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande publique.

Le paiement direct du sous-traitant par le maitre d'ouvrage intervient sur la
base de la facture du sous-traitant libellée au nom de [|'entreprise
principale, et de I'autorisation de paiement du sous-traitant délivrée par
I'entreprise principale.

Cette autorisation peut étre formalisée :

= Par I'apposition par I'entreprise principale, sur sa propre facture, de
la mention spéciale “dont........ccceiiiiiiiinl euros, a payer
directement a I'entreprise « ... ... ..» sous-traitante” (cachetée et
signée en cas d'apposition manuscrite) ;

= Par I'apposition par I'entreprise principale, sur la facture du sous-
traitant ou une copie, de la mention « bon pour paiement » ainsi que
de son cachet et de sa signature ;

= Sur une aftestation séparée comportant I'indication par I'entreprise
principale de la somme a régler directement au sous-fraitant,

En cas de groupement d'entreprises titulaire du marché, cette autorisation
est co-délivrée par I'entreprise principale ayant conclu le contrat de sous-
traitance et le mandataire du groupement.

Sous-fraitance indirecte (de second rang ou de rang supérieur) : Lorsque le maitre
d'ouvrage a accepté une délégation de paiement donnée par un sous-traitant
direct (le délégant) & un sous-traitant indirect (le délégataire), le paiement du
sous-traitant indirect intervient sur la base :
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De la facture du sous-traitant indirect, libellée au nom du délégant (sous-
traitant direct), et de I'autorisation de paiement du sous-traitant indirect
délivrée par le sous-traitant direct ;

Cette autorisation peut étre formalisée :

= Par|'apposition par le sous-traitant direct, sur sa propre facture, de la
mention spéciale  “dont.......cccoiiiiiiiiiil euros, a payer
directement a I'entreprise «... ... ..» sous-traitante indirecte”
(cachetée et signée en cas d'apposition manuscrite) ;

= Par I'apposition par le sous-fraitant direct, sur la facture du sous-
traitant indirect ou une copie, de la mention « bon pour paiement »
ainsi que de son cachet et de sa signature ;

= Sur une attestation séparée comportant I'indication par le sous-
traitant direct de la somme a régler directement au sous-fraitant
indirect ;

= Etf de la facture du sous-traitant direct, libellée au nom de I'entreprise
principale, et de I'autorisation de paiement du sous-traitant direct
délivrée par I'entreprise principale. Cette autorisation peut étre
formalisée :



e Par 'apposition par I'enfreprise principale, sur sa propre
facture, de la mention spéciale “dont.........cccccoviiiinnnn.
euros, a payer directement a I'entreprise « ... ... ..» SOUS-
fraitante " (cachetée et signée en cas d'apposition
manuscrite) ;

e Par I'apposition par I'entreprise principale, sur la facture du
sous-fraitant direct ou une copie, de la mention « bon pour
paiement » ainsi que de son cachet et de sa signature ainsi
que ;

e Sur une attestation séparée comportant l'indication par
I'entreprise principale de la somme a régler directement au
sous-traitant direct.

En cas de groupement d'entreprises fitulaire du marché, cette autorisation est co-
délivrée par I'entreprise principale ayant conclu le contrat de sous-traitance et le
mandataire du groupement.

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint
les pieces nécessaires A la justification du paiement telles qu'énoncées sous les articles 2
E IV et suivants. Lorsque le fitulaire ne réclame pas d’acompte au titre des prestations
déja réalisées, il joint, a I'appui de sa demande, les seules pieces nécessaires a la
justification du paiement du solde.

La fransmission des justificatifs requis en appui de la demande de paiement conditionne
la recevabilité de cefte derniere, méme dans le cas ou ceux-ci auraient déja fait I'objet
d’une fransmission anterieure.

Lorsque le marché est conclu a prix révisable ou actualisable, le titulaire joint a sa
demande de paiement le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision
ou d'actualisation des prix.

En sus des justificatifs qui auraient été normalement requis du fitulaire, la demande de
paiement est assortie des pieces suivantes :

> Pour le paiement d'une avance : attestation du fitulaire indiquant le montant des
prestations que le sous-traitant doit réaliser au cours des douze mois suivant la
date de commencement de leur exécution,

> Pour le paiement d’un acompte ou du solde : néant
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Dates de remise :

La remise d'une demande de paiement intervient aux conditions de date, de périodicité
et/ou d’avancement précisées sous I'article 2 E | Rythme des reglements.

Pour les acomptes dits « périodiques», a défaut d'indication de date de remise sous
I'article 2 E |, la présentation de la demande intervient au début de chaque période
pour les prestations effectuées la période précédente. La périodicité des versements est
fixée au maximum & frois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise
ou un artisan au sens de I'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, une
société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une
société coopérative d’'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise
adaptée, ce maximum est ramené d un mois sur demande motivée du titulaire.

Adresse de facturation :

Le fitulaire du marché et/ou ses sous-traitants admis au paiement direct, devront
fransmettre leurs factures sous format électronique sur le portail public de facturation
Chorus Pro accessible a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr.

Le portail permettra également le suivi des factures. Le service est gratuit. Le Titulaire ne
pourra exiger de supplément de prix ni d'indemnité.

Les conditions d’'application de I'obligation de transmission des factures par voie
électronique sont encadrées par les artficles L. 2192-1 a L. 2192-7, D. 2192-1 et suivants du
Code de la commande publique.

Les demandes de paiement comporteront les mentions prévues a I'arficle D. 2192-2 du
Code de la commande publique.

Les modalités de fransmission des documents concourant a I'exécution des marchés de
fravaux sont explicitées dans I'instruction ministérielle du 22 février 2017 et relative au
développement de la facturation électronique, consultable a I'adresse suivante :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir 41872.pdf (demandes de paiement
des marchés de travaux, demandes de paiement des sous-fraifants ou des co-
fraitants...).

Les factures dématérialisées adressées au maitre d’'ouvrage devront impérativement
comporter les informations suivantes :

Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage ;

Le code service indiqué sur I'acte d'engagement ou le confrat ou disponible
directement dans la bibliotheque des services dans CHORUS PRO.

Le renseignement du code engagement sur CHORUS n’est pas indispensable pour
tfransmettre une facture au maitre d'ouvrage.
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Circuit de circulation des demandes d’acomptes :

Les demandes d'acomptes sont transmises au maitre d'oeuvre pour validation. Si la
demande est conforme, I'entrepreneur pourra déposer sa facture et le maitre d'osuvre y
apportera son visa. En revanche, si le maitre d'oceuvre estime la demande non-conforme,
I'entrepreneur devra reprendre sa demande d'acompte avant tout dépdt sur la
plateforme.

Le paiement par le maitre d'ouvrage inferviendra dans la limite du délai global
maximum de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande
publique, soit 30 jours (articles L.2192-10 et R.2192-10 du Code de la commande
publique).

Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de paiement par le
maitre d'oceuvre.

Toutefois :

Lorsque, pour un marché de travaux, la demande de paiement finale doit donner
lieu a I'établissement d’'un décompte général soumis a I'acceptation du titulaire,
le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception
du décompte général et définitif par le maitre d’ouvrage ;

Le délai de paiement des sous-fraitants court & compter de la réception par le
maitre d’ouvrage de I'accord du ftitulaire sur le paiement demandé, ou a
compter de I'expiration du délai imparti au fitulaire pour donner au maitre
d’ouvrage son accord ou lui nofifier un refus.

A I'expiration du délai de paiement, le défaut de mise en paiement des sommes dues en
principal ouvre droit au versement d'intéréts moratoires et d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement (article L. 2192-13 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque cenfrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage (article R. 2192-31 du Code
de la commande publique).

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé & 40 euros
(arficle D. 2192-35 du Code de la commande publique).

Si la demande de paiement n'est pas conforme aux spécifications énoncées dans le
present marche, et nofamment si elle n'est pas assortie des pieces justificatives
nécessaires ou si elle est présentée avant terme, le délai de paiement est suspendu.

Conformément aux dispositions de I'article R.2192-29 du Code de la commande
publique, cette suspension fait I'objet d'une notfification au titulaire par tout moyen
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permetftant d'attester une date certaine de réception. Cette nofification précise les
raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pieces a fournir
ou a compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le
titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique
confractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde
restant & courir a la date de la suspension si ce solde est supérieur a 30 jours.

Donnent lieu a reglement définitif, non susceptibles d’étre remis en cause apres leur
paiement, les demandes de paiement identifiees comme tel.

En tout état de cause :

A valeur de réglement définitif le paiement du solde du marché ou d'une franche
affermie, ou en cas de résiliation anticipée, le paiement des sommes encore dues
par la partie contractante débitrice ;

Les paiements d'acomptes n'ont pas le caractere de reglement définitif ;

Les marchés de travaux ne donnent pas lieu a des reglements partiels définitifs.

Les dispositions de I'article 12.4 du CCAG-Travaux s’ appliquent.

Par dérogation audit article 12.4.4, le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de quinze (15)
jours de septembre a juillet et de trente (30) jours en aoUt pour notifier au titulaire le
décompte général.

Par dérogation a I'article 15.1 du CCAG-Travaux, la diminution du montant des fravaux
limite est de :

20 % du montant contractuel pour un marchée a prix forfaitaires ;

40 % du montant contractuel pour un marché a prix unitaires.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des
pénalités ne dépassant pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Les péndlités ne sont pas libératoires.
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Le délai d'exécution du marché comprend une période de préparation définie au
CCAP et éventuellement un calendrier prévisionnel d’'exécution des travaux.

Il est prévu une période de préparation avant I'exécution des travaux. Cette période de
préparation est incluse dans le délai d'exécution du marché. Elle a une durée de 2
(deux) mois & compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur de commencer I'exécution des prestations de préparation du chantier,
sauf mention contre au CCTP et/ou au PGC.

Le délai global d'exécution de la période de préparation du chantfier comprend les
études nécessaires a I'exécution de la totalité des fravaux.

Un calendrier détaillé de la préparation du chantier qui précise la durée d'exécution,
des dispositions préparatoires qui doivent étfre prises et certains documents nécessaires d
la réalisation des ouvrages qui doivent étre établis, est notifieé a I'entrepreneur avec
I'ordre de service.

L'entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées par le calendrier
détaillé de la période de préparation du chantier. Tout retard ou perturbation de la
bonne marche de la préparation du chantier est sanctionné par I'application de
pénalités dans les conditions définies au présent CCAP, voire de résiliation du marché.

Conformément & l'article 18.1.4 (tfravaux allotfis) du CCAG-Travaux, un calendrier
prévisionnel d’'exécution précisant le délai d’exécution des travaux incombant au
titulaire au sein du délai global d’exécution de I'ensemble des fravaux allofis et les dates
d’intervention relatives a chaque lot figure en annexe du marché.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du
chantier dans les conditions prévues a I'article 28.2.3 (fravaux allotis) du CCAG-Travaux
et précisé a I'article 7 A du CCAP.

Le délai global d'exécution de I'ensemble des fravaux est fixé a 26 (vingt-six) mois, hors
période de préparation, intempéries,  compter de la date de démarrage noftifiee par
ordre de service a I'entreprise qui intervient la premiere sur le chantier et qui vaut point
de départ du délai global d’exécution des travaux de I'ensemble des lofs.

Le delai global d'exécution de I'ensemble des tfravaux comprend dans le délai susvisé en
fonction de la composition des fravaux a rédliser, le repliement des installations de
chantier, la remise en etat des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur.

Les délais d'exécution partent de la premiéere intervention de l'entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention
de l'entrepreneur sur le chantier fait 'objet d'un délai particulier ; la durée cumulée de
ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d'exécution propre au lot
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considére.
Des réceptions partielles auront lieu a I'issu de chaque phase permettant la restitution
des locaux aux utilisateurs.

Le calendrier détaillé de la désignation des sous-traitants est élaboré par le titulaire du
marché en cohérence avec le calendrier détaillé des travaux, suivant les modalités
identiques a celui-ci.

Au plus tard & la fin de la période de préparation de chantier :

Les titulaires des marchés de gros ceuvre, VRD devront avoir désigné les sous-
traitants relatifs aux fondations et au terrassement au maitre d'ouvrage en vue de
leur acceptation et agrément et produit une copie des contrats de droit privé de
sous-fraitance pour chaque lot au maitre d'ceuvre ; la désignation des sous-
traitants se fera conformément a l'article 1 J du présent CCAP ;

Les fitulaires des autres lots devront avoir établi le calendrier détfaille de
désignation de tous les aufres sous-traitants qui résultera du calendrier détaillé
d'exécution des travaux. Il fera apparaitre les dates limites de désignation de
chaque sous-fraitant rétroactivement a la date de démarrage des lots concernés
en prenant en compte la durée nécessaire pour I'agrément par le maitre
d'ouvrage et I'anficipation due & la validation des premiers plans, documents
techniques et de I|'étendue des obligations qui incombent au fitulaire en
application des dispositions du Code du travail (et qui ne sont pas modifiées par
lintervention du coordonnateur en matiere de sécurité).

L'importance de la prolongatfion des délais d'exécution sera arrétée par le maitre
d’ouvrage au vu d'un état justificatif détaillé présenté par le maitre d'ceuvre sur la base :

De la nature des prestations supplémentaires
D'un recalage du planning d'exécution

Par dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-Travaux, les modifications décidées et leur
incidence financiére sur le marché de fravaux considéré pourront étre notfifiées par ordre
de service.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'infempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais
d'exécution des fravaux effectués a I'extérieur ou dans les locaux ni clos, ni couverts,
seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui ou les conditions de travail auront été
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rendues impossibles de facon dument justifiee par un DTU, une fiche technique une
norme applicable ou tfout autre document technique faisant foi.

Les journées d’inftempéries ne seront décomptées qu'au recu de I'état mensuel de la
période considérée, en fonction de la constatation des phénomenes naturels
mentionnés ci-dessus et selon les conséquences qu'ils ont entrainées pour entraver ou
rendre impossible I'exécution de fravaux par corps d'état.

Le maitre d’ouvrage formulera un avis sur la prolongation de délais réellement constatés
pour infempéries au vu d'un état justificatif détaillé présenté par le maitre d'ceuvre.

La prolongation de délai décidée sur chaque marché de travaux considéré devra étfre
notifiée par ordre de service précisant la durée retenue.

Il est précisé que la base du décompte est le nombre de journées réellement constaté
au cours desquelles le travail a été arrété du fait des infempéries et que la prolongation
s'effectue en jours calendaires. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdémés compris
dans la période d'infempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d’exécution.

Les stipulations du présent article 3 C précisent, completent et/ou dérogent aux
dispositions de I'article 19 du CCAG Travaux.

Les pénalités et primes éventuelles prévues au présent marché ne sont pas assujetties a
la taxe sur la valeur agjoutée. Leur montant est exprimé en euros, net de TVA.

Les montants des pénalités et primes éventuelles sont réputés fermes, non soumis aux
mémes conditions de variation que les prix du marché et sont ainsi invariables pendant
toute la durée du marché.

Le montant des pénalités éventuellement dues par le titulaire est prélevé sur les sommes
dues a titre d'acompte ou de solde, ou en cas d'impossibilité font I'objet de I'émission
par le maitre d’ouvrage d'un titre de recettes.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire, indications qui
pourront étre confredites par le maitre d'ceuvre.

Dans I'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont
retenues en tfotalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération
engage la responsabilité du maitre d'ouvrage a I'égard des autres entrepreneurs.

Les samedis, les dimanches et les jours féries ou chdmés ne sont pas deduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

Les stipulations suivantes sont appliquées, lot par lot, pendant I'exécution des tfravaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
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comme il a été indiqué ci-dessus.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre et/ou de I'OPC, sans
mise en demeure préalable, I'entrepreneur encourt une retenue journaliere provisoire
fixée a 1/1 000 du montant du marché (montant considéré a la date d’expiration du
délai contractuel d’exécution) sans étfre inférieur a 250,00 euros par jour calendaire, en
dérogation de I'arficle 19.2 et plus particulierement 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Cette retenue est fransformée en pénalité définitive si 'une des trois conditions suivantes
est remplie :

L'enfrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai
d'exécution ;

L'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses fravaux dans ce délai, a perturbé la
marche du chantier ;

En cas d'absence de I'entreprise dont la présence est requise apres notification
écrite sur le chanfier ou par mail du maitre d'ceuvre pour une intervention &
exécuter dans un délai d'exécution déterminé.

Les retenues transformées en pénalité définitive feront I'objet, soit de déductions des
situations mensuelles, soit de I'émission d'un titre de recettes, accompagnées d'un état
liquidatif des pénalités de retard.

En dérogation de I'article 19.2 du CCAG-Travaux et du simple fait de la constatation d'un
retard par le maitre d'oceuvre et/ou de I'OPC, sans mise en demeure préalable,
I'entrepreneur encourt une pénalité provisoire en cas d'absence aux rendez-vous de
chantier, aux réunions de préparation, a la réception des travaux et & toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre ou le coordonnateur OPC ou par le coordonnateur
de sécurité SPS. Cette pénalité provisoire sera appliquée pour un montant fixé a :

Deux cent cinquante (250,00) euros pour les personnes chargées du
pilofage du chantier absentes et dOment convoquées ;

Deux cent cinquante (250,00) euros pour tout autre intervenant absent et
dUment convoqué.

Sera considéré comme absent fout enfrepreneur représenté par une personne
incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, sans mise en
demeure préalable, I'entrepreneur encourt une pénalité provisoire en cas de retard de
plus de trente minutes aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et d toute
réunion provoquée par la maitrise d'oeuvre ou par le coordonnateur SPS. Cette pénalité
sera appliquée pour un montant fixé a :

Cent (100,00) euros pour les personnes chargees de representer I'entreprise
sur le chantier « conducteur de fravauxy / « responsable qualité » d0ment
CoNnvoqués ;
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Cent (100,00) euros pour tout autre intervenant dOment convoqué.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'entrepreneur a perturbé par son
retard le bon déroulement de la réunion de chantier ou provoqué des retards dans le
déroulement de la réception des travaux ou toutes autres réunions.

Les comptes rendus de chantfier qui sont adressés a l'enfreprise précisent la date et
I'neure de convocation et celles dont la présence est requise.

Les retenues transformées en pénalité définitive feront I'objet, soit de déductions des
situations mensuelles, soit de I'émission d'un titre de recettes, accompagnées d'un état
liquidatif des pénalités de retard.

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait
application de pénalités provisoires ci-apres indépendantes de celles visées ci-dessus et
avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre
d'ceuvre ou du coordonnateur OPC ou du coordonnateur SPS des infractions, et apres
notification écrite sur le chantier ou par mail d'avoir & exécuter la prestation au plus tard
le lendemain.

Percement, carottages, demolitions, ou toute activite pouvant constfituer une
nuisance sonore pour le voisinage en dehors des heures ouvrées ou le weekend :
cing cents (500) euros par infraction constatée ;

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité tant des hommes que des
biens présents sur le chantier, a I'nygiene, a la signalisation générale du chantier
suivant les dispositions du Plan Général de Coordination simplifie en matiere de
sécurité et de protection de la santé et ses modifications ultérieures : cent (100,00)
euros par jour de retard ;

Dépdt de matériaux, matériel, terres, gravois en dehors des zones prescrites : cent
(100,00) euros par jour ;

Retard dans la production, la remise ou la diffusion de documents nécessaires &
I'exécution des fravaux y compris ¢ la demande de la cellule de synthese (plans
d’'atelier ou de détails qui sont & la charge de I'entreprise) : cent (100,00) euros
par jour de retard ;

Retard dans la désignation d'un sous-traitant suivant les stipulations de 'artficle 3 A
Il du présent CCAP : cent (100,00) euros par jour de retard ;

Retard dans la production de plans et de documents demandés explicitement
par I'équipe de maitrise d'ceuvre et I'architecte : cent (100,00) euros par jour de
retard ;

Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages
non prévus : cent (100,00) euros par jour de retard ;

Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de
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construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux
témoins : cent (100,00) euros par jour de retard ;

Retard dans la remise de la demande de paiement mensuelle suivant les
stipulations de l'article 2 E | du présent CCAP : cent (100,00) euros par jour de
retard ;

Retard dans le nettoyage du chantier : cent cinquante (150,00) euros par jour de
retard ;

Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : cent cinquante (150,00)
euros par jour de retard ;

Non-respect des consignes de circulation des engins de chantier et/ou de
livraison : cing cents (500) euros par infraction constatée ;

Dépdt d'ordures ou de matériel de chantier en dehors des zones balisées a cet
effet : mille (1000) euros par infraction constatée, pour chaque société identifiée
comme responsable ou coresponsable par le maitre d'ceuvre et/ou I'OPC.

Cette retenue est transformée en péndalité définitive si I'entrepreneur, bien qu'ayant
terminé ses travaux dans le delai, a perfurbé la marche du chantier ou si I'entrepreneur
n'a pas acheveé les tfravaux lui incombant dans le délai d'exécution

Les retenues transformées en pénalité définitive feront l'objet, soit de déductions des
situations mensuelles, soit de I'émission d'un titre de recettes, accompagnées d'un état
liquidatif des pénalités de retard.

Sans objet

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et & mesure de
'avancement des travauy, le titulaire proceéde au dégagement, au nettoiement et a la
remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour
I'exécution des fravaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté
sans effet, selon les stipulations de I'article 8 F Mesures coercitives ci-apres, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de quinze jours apres la mise en demeure et en dérogation a I'article 30.2 du
CCAG-Travaux, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des
sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire,
ou étre vendus aux encheres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres
qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du fitulaire.

En cas de non remise dans les déelais, des documents D.O.E a fournir par I'enfrepreneur
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conformément a I'article 40 du CCAG-Travaux et suivant la liste des pieces a fournir qui
figure dans le C.C.T.P de chaque lot, une retenue égale a mille euros (1 000,00) euros
sera opérée sans mise en demeure préalable en dérogation a l'article 19.3 du CCAG-
Travaux. Cette retenue sera prélevée sur le dernier acompte.

Cefte retenue concerne également I'ensemble des documents demandés par le
coordonnateur SPS et enfrant dans la composition du DIUO (dossier d'intervention
ultérieur sur I'ouvrage).

En application de I'arficle 40.2 du CCAG-Travaux, tout document manquant sera
considéré comme une prestation prévue au marché non exécutée, et de fait fera I'objet
de laretenue susvisee.

Cette retenue sera remboursée, des que les documents manguants seront fournis.

Conditions Particulieres de la Gestion des documents D.O.E et DIUO & fournir par
I'entreprise :

Si I'entrepreneur n'a pas fourni les documents complets dans le délai qui lui était imparti,
le maitre d'ouvrage réitéra, par mise en demeure, a l'enfrepreneur d'effectuer les
prestations completes dans un délai de quinze jours maximumes.

Passé, ce délai, les plans des dossiers des ouvrages exécutés D.O.E. et DIOU sur fichiers
informatisés, format D.W.G ou D.X.F non remis par l'entreprise concernées pourront étre
effectués en régie selon les stipulations de I'article 8 F Mesures coercitives ci-apres, par un
géometre agrée ou un prestataire spécialisé au choix du maitre d'ouvrage, aux frais et
risques et pour le compte de I'entrepreneur défaillant.

Le reglement fera l'objet, soit d'une déduction sur la retenue prélevée sur le dernier
acompte complété par I'émission d'un fitre de recettes si nécessaire, accompagnées
d'un état liquidatif du montant des frais d’établissement total ou partiel du dossier D.O.E.
et DIOU.

Par dérogation a I'article 11 du CCAG-Travaux, dans le cas ou le maitre d'oeuvre n'a pas
opéré les constatations contfradictoires prévues audit article 11 dans les huit jours de la
demande qui lui a été faite par le titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur met
en demeure le maitre d'ceuvre de procéder aux constatations des prestations &
exécuter dans les cing jours O compter de la réception de la demande qui lui a été faite
par le fitulaire.

En cas d'urgence impérieuse (sujétions imprévues, constat de blocage de travaux) et si
le maitre d'ceuvre, d0ment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, les Parties conviennent de faire réaliser, les constatations contradictoires, &
un expert indépendant & la charge du maitre d’'ceuvre.
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Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait
application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 3 C et suivants du
présent CCAP et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces péndalités inferviendront de plein droit, sur la simple constatafion par le
coordonnateur SPS des infractions, et apres notification écrite sur le chantier ou par mail
d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

En cas de non-respect par l'entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés au
présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale
a cing cents (500,00) € par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues d
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 19.2 du CCAG
- Travaux.

Lorsque le maitre d'ouvrage a connaissance du non-respect par I'entrepreneur des
dispositions mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail - relatives a
la déclaration de I'activité de I'entreprise et la déclaration des salariés de I'entreprise — |l
lui enjoint par écrit de s’acquitter, dans un délai d’'1 (un) mois, des formalités qui y sont
mentionnées.

A défaut de régularisation par I'entrepreneur dans le délai susmentionné, une pénalité,
egale a 10 % du montant du marche, sera opéree sur les sommes dues a I'entfrepreneur,
sans mise en demeure préalable complémentaire et par dérogation a l'article 52.1 du
CCAG-Travaux.

Le montant de la pénalité ne saurait toutefois excéder celui des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

L'application de cette péndalité sera indépendante :

De I'application des autres pénalités viseées aux articles précédents du présent
CCAP et avec lesquelles elle se cumule. A ce titre, elle est applicable dés le 1er
euro, nonobstant toute clause fixant un éventuel seuil plancher d'application de
penalités ; par ailleurs, elle n'est pas comptabilisee dans le montant des pénalitées
soumis a plafonnement, nonobstant toute clause fixant un éventuel montant
plafond de pénalités imputables ;

Du signalement de I'absence de correction des irégularités signalées aux
instances de contrdle visees a I'arficle L. 8226-1 du Code du travail ;

De la possibilité, pour le maitre d'ouvrage, de prononcer la résiliation pour faute
du marché en application des stipulations prévues a I'article 8 H II du présent
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CCAP, dans I'hypothese ou la situation litigieuse venait O étre répétée ou a
perdurer sur une période incompatible avec les impératifs de lutte contre le travail
dissimulé.

Par dérogation a larticle 14 du CCAG-Travaux, lorsque le montant des ouvrages
exécutés atteint le montant contractuel des travaux, tel que défini a l'article 14.1 du
CCAG-Travaux, le titulaire doit les arréter s'il n'a pas recu un avenant a son contrat, lui
notifiant la décision de les poursuivre, prise préalablement par le représentant du pouvoir
adjudicateur

Cefte décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les
ouvrages pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant
donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui
sont définies ci-aprés pour le dépassement du montant contractuel des fravaux.

Le ftitulaire est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date
probable a laquelle le montant des ouvrages afteindra le montant contfractuel des
fravaux. L'ordre de poursuivre les ouvrages au-delda du montant contractuel des fravaux,
s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-deld du montant
contractuel ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le
maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé
I'avis prévu ci-dessus.

Une refenue de garantie, a la charge du fitulaire, est prélevée par fractions sur chacun
des versements - autres qu'une avance - effectué au bénéfice du titulaire.

Le montant de la retenue de garantie est égal a 5 % du montant initial TTC du marché
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Pour les PME, cette retenue de garantie est égale a 3 % du montant initial TTC du marché
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Dans I'hypothese ou le montant des sommes dues au fitulaire ne permettrait pas de
procéder au prélevement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une
garantie a premiere demande selon les modalités fixées aux articles R. 2191-36 a R. 2191-
42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut éfre remplacée au gré du fitulaire par une garantie a
premiere demande, établie selon un modele fixé par arrété du ministre chargé de
I'’économie (voir arrété NOR : ECOM1830225A du 22 mars 2019) et indiquant la date
indicative de réception de ou des ouvrages.
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Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le
mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit
une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du
groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie
peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Une caution personnelle et solidaire pourra également étre acceptée en remplacement
de la retenue de garantie.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le ftitulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le fitulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie
a premiere demande. Cette garantfie a premiere demande est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la
retfenue de garantie sont reversés au fitulaire apres constitution de la garantie de
substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur
garantie sont libérés, un mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été nofifiees au titulaire du marché ou aux etablissements
ayant accordé leur garantie pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un
mois au plus tard apres la date de leur levée.

Le CCITP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé d I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux stipulations des dites pieces.

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a ufiliser dans les fravaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur, la mission du contréleur
technique peut le conduire & s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction est appropriée au projet. Dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires et la preuve par tout moyen admis par
la reglementation, des qualités des matériaux et des éléments de construction ou celle
de leur conformité aux regles de I'art qui leur sont applicables.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet
de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu enfre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur, les vérifications de
qualité sont assurées par le Bureau de Contrdle.

Les essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché sont rémunérés par le
maitre d'ouvrage apres accord.

Par dérogation a I'article 27.1 du CCAG-Travaux, le plan général d'implantation des
ouvrages est fourni dans les documents de consultation des entreprises.

En application de I'article 27.2 du CCAG-Travaux, le piquetage général des ouvrages
sera effectué par un géometre expert, en présence du maitre d'ceuvre et
conformément a l'arrété de permis de construire.

Cette prestation est a la charge du lot démolition/gros-oeuvre suivant les stipulations du
CCTP du lot considéré.

Ces points et niveaux devront étre positionnés en dehors de toute emprise de batiments
et devront éfre protégés et enfretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas
contraire, le maitre d'oceuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de
l'entreprise.

Le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés existants, tels que canalisations ou
cd@bles (canalisation existante d'eau, de gaz, d'égouts et cdbles électriques ou
téléphone & conserver) situés au droit et au voisinage des fravaux G exécuter sera
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effectué par I'entreprise en présence d'un représentant du Maitre d’oeuvre suivant les
stipulations du CCTP du lot considéré.

Lorsqu’un piquetage spécial doit étre effectué en application de I'article 27.3 du CCAG-
Travaux, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des fravaux au droit ou au
voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants par une déclaration
officielle (D.I.C.T. par exemple).

Le ftitulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le
décret n®2011-1241 du 5 octobre 2011 et ses annexes.

Si des réseaux enterrés non repérés initialement sont découverts en cours d’exécution
des travaux, I'entrepreneur en informe immédiatement le maitre d'oeuvre et il est
procédé contradictoirement a leur relevé.

Elle débutera d compter de la date fixée dans l'ordre de service de « Démarrage de la
période de préparation ».

Le délai d'exécution des fravaux propre a chacun des lofs ne pourra commencer
qu’apres visa du maitre d'ceuvre des documents a réaliser par chague entreprise titulaire
pour permetire le démarrage du chantier.

A la fin de la période de préparation, le maitre d’ceuvre doit avoir procédé & la
validation des opérations suivantes, sur la base des documents remis par le fitulaire du
marche :

Mise au point des solutions techniques concernant I'organisation du chantier,

Choix définitif des échantillons des matériaux ou des équipements techniques
permettant le démarrage des fravaux,

Commande et approvisionnement permettant le démarrage des travaux,

Visa des études de synthese sur les plans et détails d’exécution détaillés de
chacun des ouvrages et des composants en équipements techniques avec toutes
les précisions nécessaires pour le démarrage des fravaux,

Calendrier détaillé d'exécution.

Au cours de la période de préparation et avant tout démarrage des travaux chantier, |l
est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

AEDIFICEM, juin 2024



Programme d'exécution des fravaux et plan de gestion de la qualité,
Visa du coordonnateur OPC,

Visa du coordonnateur SPS,

Coordination technique,

Etablissement par I'entrepreneur et présentation au visa du maitre d'ceuvre et
du coordonnateur SPS, dans les conditions prévues & l'article 28-2 du CCAG-
Travaux, du programme d'exécution des fravaux auquel est annexé le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévues au PGC,

Visa du maitre d'ceuvre et du SPS du projet d'installation de chantier et des
ouvrages provisoires,

Ftablissement par I'entrepreneur et présentation au visa du maitre d'ceuvre, de
I'OPC et du SPS des calendriers détaillés de réalisation des études d’exécution
d'atelier et de chantier, d'élaboration des plans de synthése et de désignation
des sous-fraitants selon les stipulations de I'article 1 J du présent CCAP,

Etablissement par 'entreprise des plans d'exécution d'atelier et de chantier des
ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les conditions prévues G
l'article 29 du CCAG-Travaux,

Les documents préciseront les plans de scellement et de réservation. En cas de
manguements les frous seront exécutés par le titulaire du lot démolition/gros
ceuvre, A la charge de I'entreprise défaillante.

Constat initial des lieux par huissier, en présence du maitre d'ouvrage et du
maitre d’ceuvre,

Obtention des autorisations diverses et occupation de voiries,
Gestion, participation et coordination de la cellule de synthese,

Désignation des sous-traitants conformément aux articles 3-6-1du CCAG-
Travaux et 1 J du présent CCAP.

Le ftitulaire du lot gros ceuvre aura d sa charge la fourniture et la pose du panneau
obligatoire de chantier et d'un panneau d'information selon modele fourni par le maitre
d’'ceuvre y compris assise et fondation.

Les échantillons doivent étre présentés au maitre d'ceuvre afin de retenir les choix en
concertation avec le maitre d'ouvrage, dans le respect du délai demandé par le maitre
d’'ceuvre et/ou I'OPC.
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Les entreprises ont I'obligation de garder les acces au chantier fermés en leur absence.
Elles devront trouver en collaboration une organisation permettant d'assurer la sécurité
des personnes et des biens sur le chantier en I'absence de leurs équipes (en semaine, de
nuit et le week-end).

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications
du marché peut étre établie suivant les dispositions de l'article 24.1 du CCAG-Travaux.

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP seront assurés sur le chantier par I'entrepreneur a sa
charge et sous le contréle du maitre d'ceuvre.

Les dispositions de I'arficle 24.4 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables d ces essais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de
ceux deéfinis par le marché. lis seront a la charge du maitre d'ouvrage si celui-ci ne peut
apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de l'ouvrage ; dans le cas
contraire, ces essais et contréles sont pris en charge par I'enfrepreneur.

Au cas ou il serait constaté que I'entrepreneur n’est pas en mesure de procéder d'une
facon satisfaisante aux essais de confréle qui lui sont imposés, le maitre d'ceuvre se
chargerait de la réalisation de ces essais par un laboratoire de son choix et aux frais de
I'entrepreneur.

Tous les proces-verbaux des essais demandés seront rassemblés par le contrbleur
technique et remis au maitre d’ouvrage.

Conformément aux dispositions de I'article 28.4 du CCAG-Travaux, pour obtenir la qualité
requise des ouvrages, le fitulaire remettra au maitre d'ceuvre, lors de la période de
préparation, une note indiquant le suivi de la gestion d'un plan qualité permettant
d’identifier certaines étapes des tfravaux comme des étapes sensibles, des points d'arréts
ou des vérifications particulieres seront ufiles.
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Par dérogation aux dispositions de I'arficle 41 du CCAG-Travaux, la réception des
fravaux a lieu a I'achevement de I'ensemble des tfravaux nécessaires a la réalisation des
ouvrages composants I'opération définie a I'article 1 A du présent CCAP. Elle prend effet
d la date de cet achevement.

Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a réception partielle, le délai
de garantie court a partir de la date d'effet de la réception partielle.

La réception constitue le point de départ du délai des garanties légales.

II convient de préciser que le maitre d'ouvrage ne procédera a la réception des
ouvrages que lorsqu'il sera possible d'en prendre possession et que les tfravaux faisant
I'objet de réserves dans la décision de réception doivent étre de nature telle qu'ils
puissent éfre exécutés sans apporter de géne importante aux ufilisateurs et usagers des
ouvrages.

Une méthodologie de réception sera mise au point avec I'entreprise en accord avec le
maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage.

La réception définitive a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux. Le maiire
d'ceuvre procédera au constat d’achevement des fravaux par lots par rapport au
calendrier d'exécution détaillé.

Ce constat délivré par ordre de service et assorti éventuellement de réserves, ne vaut
pas réception.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves prévues au C.C.T.G. ou au CCTP.

En application de I'article 41.6 du CCAG-Travaux, le délai fixé & compter de la date de
réception avec réserves retenue par le maitre d'ouvrage pour remédier aux
imperfections et malfacons correspondantes sera nofifié a l'entrepreneur en méme
temps que la décision prise au vu du proces-verbal des opérations préalables a la
réception et des propositions du maitre d'ceuvre.

Si I'enfrepreneur n'a pas levé les réserves a la réception dans le délai qui lui était imparti,
le maitre d'ouvrage mettra en demeure l'entrepreneur d'effectuer les travaux dans un
délai de quinze jours maximums. Ce délai est assorti des pénalités de retard fixée a
1/1000 du montant HT du marché par jour de retard non compris lincidence financiere
de foutes les mesures conservatoires a prendre qui seront & sa charge, par dérogation a
I'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Passé, ce délai, les travaux pourront étre effectués suivant la position 8 F Mesures
coercitives par une entreprise au choix du maitre d'ouvrage, aux frais et risques et pour le
compte de I'entrepreneur défaillant.
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Dans un délai maximal de 10 jours & compter de la date de réception des travaux, le
maitre d’'ceuvre prend l'initiative de la mise en place d'un cahier de suivi de parfait
achevement.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d’'ceuvre invite I'entrepreneur a effectuer les
fravaux, reprises ou modifications dus en application des dispositions de |'article 44 du
CCAG-Travaux.

Si 15 jours avant I'issue du délai de parfait achevement, I'entrepreneur n’a pas procédé
a I'exécution des travaux et prestations qu'il doit en application des dispositions de
I'article 44 du CCAG-Travaux, le maitre d’'ceuvre le convoque en vue d'un constat de
non-achevement des ouvrages.

Le constat de non-achevement des ouvrages fait I'objet d’un procées-verbal dressé sur le
champ par le maitre d’ceuvre et signé par lui et par I'entrepreneur.

Si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention audit proces-verbal.

Passé ce délai, par ordre de service, une prolongation de la garantie de parfait
achevement pourra étre nofifiée par le pouvoir adjudicateur et les fravaux pourront étre
effectués suivant la position 8 F Mesures coercitives par une entreprise au choix du maitre
d'ouvrage, aux frais et sous la responsabilité de I'entreprise fitulaire du marché.

Sans objet.

Les dispositions de l'article 40 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Le fitulaire remet au maitre d'ceuvre, en trois exemplaires dont un sur support en
permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques (s'ils sont fournis
sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par
le marché) :

Au plus tard lorsqu'il demande la réception des fravaux conformément a l'article
41.1 du CCAG-Travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement,
les prescripfions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets ;

Dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception
des fravaux : les autres eéléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO).
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Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
fransmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Fourniture des plans informatisés

L'enfrepreneur fournit I'ensemble de ses documents graphiques sous forme de fichiers
aux formats WORD 2000, EXCEL 2000 et les plans sous AUTOCAD 2000.

Les plans de récolement et mis en conformité avec I'exécution seront sur fichiers
informatisés format DWG ou DXF.

Les plans de récolement de VRD seront établis en DAO & partir d'un levé topographique
assuré par le Titulaire du lot concerné en (X, Y) Lambert et (Z) NGF normal ;

SiI'entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et des fournitures de type
nouveau, il doit s’engager a garantir le maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue des
produits mis en ceuvre, et ce, pendant dix (10) ans a partir de la date d'effet de la
réception des travaux.

Cette garantie, qui devra également étre couverte par une assurance spéciale, engage
I'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la fenue des matériaux et fournitures ne
serait pas satisfaisante, a les remplacer, a ses frais, sur simple demande du maitre
d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, par des matériaux ou des fournitures faisant I'objet
d'un agrément réglementaire.

Ce matériau devra étre préalablement soumis a I'avis du Contréleur technique et de la
maitrise d'ceuvre.

Se reporter aux CCTP par loft.

Par application de I'article 52.1 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur défaillant est mis en
demeure de se conformer a ses obligations par écrit, cet écrit peut étre fransmis par voie
électronique.

S'il ne se conforme pas a ses obligations apres cette unique mise en demeure, la mise en
régie peut, sur simple décision du maitre d'ouvrage, étre remplacée par une exécution
des prestations par une entreprise tierce, aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.
Cette exécution peut n'étre que partielle et n'implique pas nécessairement la résiliation
du marché correspondant par dérogation de I'article 52 du CCAG-Travaux.
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Quelles que soient la nature et I'importance de leur marché, toutes les entreprises
participant aux travaux devront éfre fitulaire des garanties énoncées ci-apres, ces
garanties devront étre adaptées a la consistance et aux caractéristiques de I'ouvrage
ainsi qu’'aux risques eNcourus.

Il est en outre, rappelé que chaque entreprise s'engage a fournir la justification des
qualifications professionnelles dont elle dispose lesquelles doivent impérativement
correspondre aux travaux qui lui sont confiés.

L'entrepreneur s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non
fraditionnelles on non agrées par les assureurs, sans avoir suivi préalablement la
procédure dite "Appréciation Technique d'Expérimentation” ATEX et obtenu I'avis
favorable du contréleur technique.

Par ailleurs, sera supportée par I'entreprise concernée, toute surprime qui serait
appliguée a I'une ou I'autre des polices souscrites par le maitre d'ouvrage, en raison
notamment :

D'absence ou d'insuffisance de qualification,

De mise en ceuvre de technique non ftraditionnelle on non agrées par les
assureurs,

De non-respect des exigences posées par le présent marché en termes de
plafond de garantie au fitre de la police RC décennale,

De validité des attestations présentées par I'entreprise sur la base des criteres
posés par le présent marché,

De réserves non levées du bureau de contrble ou et/ou figurant au PV de
réception.

En outre, la fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux
obligations imposées par le présent article Assurances, constituent une clause
déterminante du marché.

A la date de nofification du contrat et au plus tard & la date d’ouverture du chantier, le
titulaire ainsi que les cofraitants, sous-fraitants, désignés dans le marché doivent justifier
qu'ils sont fitulaires d'une assurance garantissant leur responsabilité décennale et risques
annexes, pour les dommages causés pendant la construction ou apres réception des
fravaux par I'exécution de leur mission.

Conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives a I'assurance obligatoire
dans le domaine de la construction et notamment les articles L. 241-1, L. 243-1 et A 243-1
du code des assurances, la police de responsabilité décennale et risques annexes doit
au minimum comporter la garantie :
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> De responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792, 1792-1,1792-2 et 2270 du Code civil ;

> De bon fonctionnement minimal de 2 ans des éléments d’équipement au sens de
I'Article 1792-3 du Code civil ;

> Des dommages immatériels consécutifs a sinistres découlant des alinéas 1 et 2 ci-
dessus.

Avec une extension aux dommages consécutifs aux tfravaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction, hormis celles qui totalement incorporés dans I'ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles couvertes au fitre des garanties
obligatoires (travaux sur existants)

Application des garanties aux fravaux donnés en sous-traitance, qu'ils relevent ou non
des activités garanties par la police de base.

Au plus tard dans un délai de quinze jours O compter de la nofification du marché et
avant tout commencement d'exécution des fravaux, le titulaire ainsi que les co-traitants,
sous-traitants, désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires d'une
assurance de responsabilité de droit commun a I'égard du maitre d’ouvrage, et des fiers
en cas d'accidents ou de dommages causés pendant la construction ou apres
réception des travaux par lI'exécution de leur mission.

Cette police doit garantir au minimum :

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs
sont susceptibles d’encourir vis-Q-vis des fiers et du maitre de I'ouvrage, d la suite
de tous dommage corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou
apres les travaux, conformément au Code des assurances ;

Avec une extension aux dommages causés avant réception aux matériaux et
éléements d'équipement destinés a étre incorporés dans la consfruction ainsi
qu’'aux ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou eau, y compris
ceux subis par les enfrepreneurs eux-mémes, méme si ces dommages ont été
causés par des évenements fortuits ou de force majeure ;

Avec une extension aux dommages causés aux parties anciennes de la
construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi
qu’'aux biens mobiliers s'y tfrouvant, notamment par accident, incendie, explosion,
eau ou vol (fravaux sur existants).

Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la
couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité.

Dés lors que I'estimation prévisionnelle du chantier dans lequel s'insere le présent
marché, est supérieure au montant visé dans la police de responsabilité décennale,
comme étant le plafond des garanfies ou bien encore, le montant maximum des
chantiers sur lequel I'assuré est autoris€é & intervenir, chaque entreprise devra
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impérativement obtenir de sa societé d'assurance, pour le chantier objet du marché et
au ftitre de la police précisément désignée, I'abrogation de I'application de la regle
proportionnelle en cas de sinistre.

Le titulaire du marché ainsi que, le cas échéant, le(s) mandataire(s), cocontractant(s),
sous-fraitant(s), devront produire - au plus tard dans un délai de quinze jours  compter
de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution des travaux,
une fois par an en début d’année civile pendant la durée du chantier, et & tout moment
sur simple demande du maitre d'ouvrage - une aftestation d'assurance pour la
responsabilité civile générale et professionnelle, et une attestation d'assurance pour la
responsabilité civile décennale, correspondant aux criteres définis ci-dessus, comportant
les informations suivantes :

Identité de la compagnie d'assurance
Numéros de police et date d’effet, période de validité
Objet de la police

Activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est
titulaire

Franchises et montants des garanties accordées par nature (en précisant si le
montant de garantie s’applique par sinistre, par année, par opération...)

Absence ou insuffisance de la couverture d’'assurance
Le montant du marché déclaré a I'assureur

En I'absence ou en cas de couverture insuffisante, le maitre d’ouvrage se réserve
le droit d’exiger la souscription d’'une assurance complémentaire et I'abrogation
de la regle proportionnelle dans I'hypothese visée ci-dessus (montants de
garanties)

Inopposabilité des franchises

Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le ou les
responsables.

Du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage et sans mise en demeure
préalable, le fitulaire du marché encourt une péndalité fixée a 100,00 euros par jour
calendaire en cas de retard dans la production des polices d'assurance garantissant les
risques précités.

En tout état de cause, le maitre d'ouvrage pourra, 5 jours apres mise en demeure restée
sans résultat, soit prendre les polices prévues aux frais du titulaire, soit prononcer la
résiliation du marché aux frais et risques de celui-ci.
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Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire un contrat d’'assurance
dommages ouvrage, dont il réglera la prime.

L'enfrepreneur s'engage a fournir au maitre d'ouvrage tous les éléments qui pourraient
étre demandés par son assureur pour la souscription de la police dommage—ouvrage. En
cas de sous-traitfance acceptée par le maitre d'ouvrage, I'entrepreneur s’engage a
obtenir des sous-fraitants tous les éléments demandés.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, sans y étre nullement tenu, de souscrire tant
a son profit qu'da celui de I'ensemble des enfreprises : une police de type Tous Risques
Chantier (TRC) garantissant I'ensemble des risques accidentels fortuits en cours de
construction et éventuellement la responsabilité vis-a-vis des tiers pendant cette période
(I'entrepreneur devra néanmoins conserver sa police individuelle de responsabilité de
droit commun telle que décrite ci-avant).

La police comportera une franchise qui ne sera pas supérieure a mille (1000,00) euros et
qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par I'entreprise responsable de
celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités
déterminées.

Dans le cas oUu aucune responsabilité ne pourrait étre déterminée, la franchise sera
imputée au(x) titulaire(s) du (ou des) lot(s)concerné(s), au prorata du colt de la
réparatfion des dommages affectant le (ou les) lot(s).

Si I'entreprise responsable du sinistre, & défaut I'entreprise titulaire du lot sinistré, ne prend
pas en charge la réparation du sinistre, la franchise, ou son prorata, sera prélevee sur sa
demande de paiement de chantier.

S'agissant du versement des indemnités au fitre de la police Tous Risques Chantier (TRC),
il est d'ores et déja convenu, que les indemnités seront versées par I'assureur au seul
maitre d'ouvrage a charge pour lui de les verser ensuite, aux entreprises concernées sur
présentation de situations de fravaux de réparation ou de reconstruction
correspondantes.

Par dérogation a I'article 8.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage n'a pas I'obligation
d’indiquer dans les documents du marché les assurances obligatoires ou facultatives
gu'il entend souscrire ou qu'il a souscrites dans le cadre de la réalisation de I'opération.

Les clauses des articles 49 a 51 du CCAG-Travaux sont applicables, avec les précisions ci-
dessous.
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Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a ftitre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5 %.

Par dérogation audit article 50.4 du CCAG-Travaux, le titulaire devra déposer sa
demande écrite dans un délai de un (1) mois.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues
par le marché aux frais et risques du fitulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier
d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du
marché prononcée pour faute du fitulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 50.3.1 du CCAG-Travaux, une mise en
demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiee au
titulaire et éfre restée infructueuse.

Par ailleurs, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis par le
titulaire tels que prévus aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du Code de la commande
publique, ou lorsque le Titulaire se trouve dans I'un des cas d’exclusion mentionné a ces
arficles, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra mettre fin a I'exécution des
prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci par une décision
de résiliation du marché. La résiliation sera alors prononcée aux torts du Titulaire, sans
mise en demeure préalable et sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque
indemnite.

Dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique du fitulaire
(article 50.1 du CCAG-Travaux), les prestations sont réglées sans abattement.

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans
une des situations prévues aux articles 50.1.1 a 50.1.3 du CCAG-Travaux, les dispositions
de ces articles sont applicables.

Par dérogation a I'article 50.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra déposer sa demande
écrite dans un délai de un (1) mois.

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage :

Une attestation sur I'nonneur indiquant son infention ou non de faire appel pour
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l'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité
étrangeére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés
a exercer une activité professionnelle en France.

Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que
le titulaire est a jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6
mois.

Conformément a l'article 6 du CCAG-Travaux, les obligations qui simposent au titulaire
sont celles prévues par les lois et reglements relatifs & la protection de la main-d’ceuvre
et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est
également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois
et reglements du pays ou cette main-d’'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d'en
justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, le maitre d'oceuvre n'est pas tenu de
tenir un registre de chantier retracant le déroulement du chantier.

En application de I'article 5.2 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur encourt une pénalité de
deux cenfs (200) euros en cas de non-respect des obligations légales et/ou
contractuelles relative a la protection des données a caractere personnel.

Il est prévu une clause de rendez-vous entre les parties.

En cas de difficulté importante rencontrée dans I'exécution du marché, les parties
pourront prévoir d'une rencontre afin de frouver les solutions les plus adaptées pour
permettre la poursuite de I'exécution du marché.

Cette clause de rendez-vous est nofamment un préalable & I'application de la clause
de réexamen.
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En application des dispositions de I'article 54 du CCAG-Travaux, une clause de
réexamen est prévue au marché.

Cette clause permettra notamment de pouvoir adapter le marché :
En cas de fortes fluctuations des matieres premieres ;

Afin de pouvoir ajouter des prestations ou des fravaux supplémentaires non-
prévus dans le marché initial ;

En cas de modifications des prestations prévues initialement au marché
(modification, ajout ou suppression de prestations ou de travaux).

Ces clauses de réexamen sont applicables apres mise en ceuvre de la clause de rendez-
VOUS.

II sera fait application des dispositions de I'article 55 du CCAG-Travaux en cas de
différents entre les parties.

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent
a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir relatif & son existence, son interprétation ou a son exécution.

L’'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

Rappels quant aux processus de reglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux
problemes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du ministere
avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothese ou le différend n'aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s'y croit fondée, de
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saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
inferrompus et les prescriptions sont suspendues d compter de la date d'acceptation des
deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur
« Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du reglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours confentieux jusqu'da la notification de
la décision prise apres la tentative de reglement amiable, ou de la constatation de
I'échec de la démarche.

Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de
confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole,
I’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recuellies dans le cadre du
reglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations
qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de
protection qui peuvent les concerner.

Lorsque l'acheteur et le fitulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une
procédure de réclamation, ils priviégient, avant foute saisine de la juridiction
compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les
relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs, dont l'indépendance est
garantie par le fait qu'il n‘intervient dans aucune phase de la commande publique, peut
étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

OuU par courrier recommandé avec avis de réception 4 :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
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13 place Vendbme
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministere de la justice et ses
fournisseurs peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs n'intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le
ministere.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
doit comporter :

le nom de I'entreprise a I'origine de la demande,

son numéro de SIRET,

I'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s),

I'objet de sa sollicitation,
le service concerné au sein du ministere de la Justice,

les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au
sein de I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entfre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse
dans les meilleurs délais.

Des lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations
entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de I'autre partie. Siles deux
parties acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministere
de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel d'ouverture aux deux parties, précisant
la date d'acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiere réunion.

Le recours au service de la médiation est enfierement gratuit.

Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de é mois maximum
a compter de la date d’entrée en médiation.

AEDIFICEM, juin 2024



La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre
le ministere de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant
I'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond & la date
de la premiere réunion de médiation, conformément & I'article L.213-6 du code de
justice administrative.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au
Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-
24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Téledoc 353
75703 PARIS Cedex 13

Le ministere de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 I'alliance du label égalite
professionnelle et du label diversité décernée par I'Association francaise de normalisation
(AFNOR). Ce double label vient recompenser I'engagement de la chancellerie dans les
domaines de I'égalité entre les femmes et les hommes, de la promotion de la diversité et
de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le ministére est attentif dans le choix de
ses contfractants comme dans la réalisation des prestations, au respect des dispositions
legislatives et reglementaires en la matiere. Au-deld du respect de ces dispositions, le
ministere est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au sein
de leur entreprise.

Des lors, le titulaire doit s’engager au titre de I'exécution du marché, dans une démarche
d’'amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiere de prévention
des discriminations, ainsi que la promotion de I'égalité des chances et de la diversion
notamment I’'égalité entre les femmes et les hommes.
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Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire via I'URL ci-apres, 1 (un) mois
avant la fin du marché :

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETESJUSTICE/Diversite Discriminations Egal
ite 2021 /guestionnaire.htm

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné lors de a ['attribution du
présent marché.

Dans le cadre des objectifs de développement durable et nofamment d’insertion sociale
et professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de
I'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges une condifion d'exécution relative a I'insertion professionnelle des publics en
difficulte.

Le titulaire devra réaliser une action d'insertion permettant 'acces ou le retour a I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles

Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser au minimum le nombre d’heures d'insertion
porté ci-dessous :

Lotn°1=0h

Lotn°2=245h
Lotn°3=70h
Lotn°4=105h
Lotn°6=210h
Lotn®7 =490 h
Lotn°8=105h
Lotn°92=70h
Lotn®10=35h

Le dispositif d'insertion vise a favoriser I'acces ou le retour a l'emploi durable de
personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et qui se trouvent
notamment dans I'une des situations suivantes.

Personnes répondant a des criteres d’éloignement du marché du fravail :

Jeunes de moins de 26 ans sortis du systeme scolaire sans qualification

Jeunes diplémés de moins de 26 ans justifiant d'une période d’'inactivité de 6 mois
depuis leur sortie du systeme scolaire

Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en Contrat Engagement
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Jeune (CEJ)
Demandeurs d’emploi séniors (plus de 50 ans)

Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au
chémage) sans activité ou en activité partielle

Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)
Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)

Personnes prises en charge dans une structure d'insertion par ['activité
économique (SIAE, régies de quartier ou de territoire agréée)

Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
Bénéficiaires d’'un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné préalablement a la mise
en ceuvre du dispositif et a la réalisation des heures d'insertion.

L'attributaire s'engage & réaliser une action d'insertion, au minimum 4 hauteur des
objectifs fixés, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

Embauche directe par I'entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en
alternances)

Recours G un organisme de mise a disposition de salariés (ETT, EETI, GEIQ, Al, etc.)

Recours a la sous-traitance ou d la cotraitance avec une structure d’insertion par
I'activité économique, du secteur adapté et du secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution
du marché. Les heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées
durant I'exécution du marché a compter de la date d'embauche et pour une période
maximale de deux ans.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le fitulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres
marchés comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter aupres du
facilitateur désigné la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours
d'insertion des personnes éloignées de I'emploi.

A lissue du marché, le fitulaire s'engage & étudier foutes les possibilités d'embauche
ultérieure des personnes en insertion.

Afin de faciliter la mise en ocesuvre de la démarche d'insertion, le fitulaire bénéficie de
'accompagnement d'un facilitateur désigné ci-apres :
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Florence Piqué
Facilitatrice Clause Insertion
Mission Locale
2 Bis rue de Bourgogne
52000 Chaumont
03.25.32.23.00/06.86.44.92.36

clause-insertion-chaumont@orange.fr

Dans le cadre du marché, les missions du facilifateur sont nofamment les suivantes :

Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du
poste, compeéetence ...), proposer les modalités les plus appropriees de mise en
ceuvre de la clause d'insertion

Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire
Organiser le suivi des publics

Le titulaire s’engage a faciliter I'intervention du facilitateur et désigne un correspondant
opérationnel pour le suivi des actions d'insertion.

Le fitulaire tfransmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le contréle et le
suivi de I'exécution de la clause d'insertion sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : date d'embauche, type de
contfrat, poste occupé, justificatif de I'éligibilité des personnes recrutées, attestation
d'heures d'insertion. Ces renseignements doivent éfre fransmis trimestriellement au
facilitateur.

A linitiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action dinsertion
peut éfre organisée en présence du fitulaire et du facilitateur. Durant toute la période
d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la
clause d'insertion.

AU terme du marché, un bilan des réalisations obtenues dans le cadre du marché est
produit par le facilitateur. Ce bilan porte sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action
d'insertion.

Le fitulaire notifie au maitre d'ouvrage et au facilitateur toute difficulté pour assurer son
engagement. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage et le facilitateur étudient avec le fitulaire
les moyens  mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques établies par un faisceau d'indices (recours a I'activité
partielle, licenciement économique, redressement judiciaire, etc.) le maifre d'ouvrage
peut suspendre ou supprimer la clause sociale inscrite au présent marché.
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En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale & 100 euros par heure
d’'insertion non réalisée.

En cas de retard de fransmission des renseignements utiles permettant le contréle et le
suivi de l'exécution de la clause d'inserfion sociale au facilitateur, le fitulaire encourt,
apres mise en demeure préealable, une penalité forfaitaire de100 euros.

Le ftitulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la
bonne remontée d'information. En cas de recours a la sous-traitance, il appartient au
titulaire du marché de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui
permettront de responsabiliser son sous-fraitant.

, - . Par heure
Non-respect du nombre d'heures d'insertion i’ .
o : 100 euros d'insertion
prévu a lI'acte d’'engagement L s
non realisee

Non-remise des documents prescrits au point 100 eUros Par fjéfOUT
9.E.VIIl du présent CCAP constate

Le titulaire du marché doit respecter I'obligation de confidentialité de tous les éléments
et de tous les documents dont il a connaissance a I'occasion de I'exécution de la
mission objet du présent marché public.

Le fitulaire du marché garantit de faire respecter cette confidentialité au sein de sa
société s'il est un candidat seul ou au sein du groupement dont il est mandataire.

Le fitulaire du marché doit également garantir le respecter de cette obligation de
confidentialité par ses éventuels sous-traitants.

Le ministere de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et
achats Responsables » (RFAR) avec la signature le Ter juin 2023 de la charte du méme
nom.
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Par cet engagement, le ministere encourage notamment ses fournisseurs :

A s'intéresser au parcours national des achats responsables,

A construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d'une
politique achats responsables, en y associant I'ensemble des directions
concernées,

Au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d'approvisionnement,

A s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR
voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du
Label RFAR.

A cet effet, le fitulaire s'engage & informer le ministére de toute démarche
entreprise/réalisée en la matiere, et notfamment :
La signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
L’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),
Et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de
vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Articles du CCAG Travaux Articles du CCAP
auxquels il est dérogé dérogeant au CCAG Travaux
1EI 3.3
3.8
1K
18.2
1Kl 3.8
1KIV 18.2.1
1KV 13.5
1L 4.1
12.1
2EI
12.3.3
2EX 12.4.4
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2EXI 15.1
3 19.2.1
3BI 18.2.2
3C 19
sc 19.2
19.2.3
3CI 19.2
3CV 30.2
3CVI 19.3
3D 11
3E 19.2
3F 52.1
3G 14
6 A 27.1
85| 19.2
41
8F 52
8 G VI 8.2
8HI 50.4
8HYV 50.2
8J 28.5
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1 DESAMIANTAGE BT O1
2 DEMOLITION - GROS CEUVRE BT 06
3 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE BT 32
4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - BT 27
SERRURERIE
5 MENUISERIES INTERIEURES BT 18a
) PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION BT 08
7 ELECTRICITE BT 47
8 CHAUFFAGE — VENTILATION - BT 40
CLIMATISATION - PLOMBERIE

REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE BT 10

10 PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES BT 46

Le présent CCAP est accompagné de pieces complémentaires.
Il s’agit des pieces suivantes :

La liste des pieces nécessaires a I'agrément d’'un sous-fraitant avec des modeles de
déclaration sur I'honnevur ;

Un schéma expliquant le processus de facturation applicable au marché ;
Un tableau type de calcul des révisions.
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