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Jalons européens

Activité 1

GA - Av5 - MS6-Act.1 Approbation PRO S1, , 30-sep-22

GA - Av5 - MS10-Act.1 Réception Etudes PRO S5, , 30-sep-22

GA - Av5 - MS11-Act.1 Dépôt DAE S2/3/4/5/6, , 31-mar-22

GA - Av5 - MS12-Act.1 Publication COREA, , 02-Mai-22

GA - Av5 - MS14-Act.1 Réception Etudes PRO 2/3/4, , 30-sep-22
Activité 2

GA - Av5 - MS17-Act.2 Fin travaux anticipés S1, , 01-déc-22

GA - Av5 - MS18-Act.2 Démarrage rescindement Oise S1, 13-oct-22, 

GA - Av5 - MS19-Act.2 Mise en eau du rescindement Oise S1, 01-jan-24*, 

IA - Act.2 - Sector 1 - End of work, , 01-jui-26*

IA - Act.2 - Sector 1 - Canal commissioning, 01-jui-27*, 

IA - Act.2 - Sectors 2/3/4/5/6 - Start of main work, 01-déc-23*, 

IA - Act.2 - Sectors 2/3/4/5/6 - End of work, , 01-jui-28*

IA - Act.2 - Sectors 2/3/4/5/6 - Canal commissioning, 01-déc-28*, 
Dossier MIE 2.2

MS3.2-T3.1 Fin du rescindement Oise S1, 31-déc-24*, 

MS3.3.-T3.2 Notification TOARC S1, 01-jul-24*, 

MS4.1-T4.1 Notification écluse de Montmacq S1, 02-oct-23*, 

MS4.2-T4.1 Début du terrassement de la fouille écluse S1, 01-jul-24*, 

MS4.4-T4.2 Notification des marchés d'aménagements écologiques et paysagers, 31-jan-24*, 
Secteur 1

Maîtrise Foncière

S1 - Maîtrise foncière
Archéologie préventive

Diagnostics archéologiques S1

Fouilles S1
Dévoiement de réseaux

GRT Gaz S1 - Etudes détaillées et travaux de dévoiement

RTE S1 - Etudes détaillées et travaux de dévoiement

GRDF S1 - Etudes détaillées et travaux de dévoiement

S1 - AVP, PRO, DCE Marché principaux
Passation des marchés

AMT Ecluse Montmacq

AMT TOARC
Travaux principaux S1

Travaux - Rescindement de l'Oise

Travaux - Ecluse Montmacq

Travaux - TOARC
Mise en service

Mise en service S1
Secteurs 2, 3, 4, ECLUS et PCS

Procédures

 Dossier d'autorisation environnementale unique

DAEU: Production du DAE

Dépôt en préfecture pour phase d'instruction, , 25-mar-22

Phase d'examen

Instruction EDD

Phase d'enquête publique

Rapport de recevabilité EDD, , 10-jul-23

Rapport commissaire enquêteur, , 16-nov-23

Phase de décision

Signature de l'arrêté environnemental, , 22-mar-24
S2 à 6 : Dossier CTPBOH

CTPBOH Barrage Louette (S3) - Avis, , 18-avr-24

CTPBOH Barrage Allaines (S3) - Avis, , 01-jul-24*

CTPBOH bief 4S (S2) - Avis, , 17-jul-24

CTPBOH Barrage Marquion Bourlon (S4) - Avis, , 02-Mai-24

CTPBOH PCS - Avis, , 02-sep-25
Maîtrise foncière

AMOF - Secteurs techniques 2 à 6

Procédures expropriation emprises AVP et PRO

Procédures expropriation emprises PRO final (hypothèse)
Archéologie préventive

Archéologie préventive S2 à 6 - Diagnostics

Archéologie préventive S2 à 6 - Fouilles
Dévoiement de réseaux

RTE S4 Marquion - Etudes détaillées et travaux de dévoiement

GRT Gaz S2 Nesle - Etudes détaillées et procédures administratives

GRT Gaz S2 Nesle - Travaux de dévoiement
Etudes - Secteurs 2 à 6

AVP et PRO S2 à 5 - Etudes et validations

Etudes COREA - Secteur 6
Passation Contrats Travaux (DCE + AMT)

ACT marchés principaux S2 à 5 (hors systèmes)

Notification 1er marché principal

Notification dernier marché principal (hors systèmes)

Remise pièces communes DCE S2 à 5 (GT08)

ACT S6 - Passation des marchés
MOA tiers

SANEF S4 - A2

SANEF - A2 : Etudes de conception

SANEF - A2 : Travaux de rétablissement
SNCF S2

SNCF : Etudes de conception et ACT

SNCF : Travaux de rétablissement
Travaux principaux

Travaux

Travaux principaux  S2 à 5 - TOARC et Ecluses

Travaux - Secteur 6

Coupure CDN 01-mar-29*, 
Mise en eau

Mise en eau Secteur 2, 3, 4 et 6
Essais et mise en service

Fin des essais de navigation 18-jui-30*

Mise en service S2 à 6
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