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1. PLANNINGS TYPES DES PROCEDURES DE
CONSULTATION

1.1. AOO

Echéance
Offres et analyses MOA Publication/Envoi AAPC/DCE 0,0 lundi 2 janvier 2023
Offres et analyses Candidats Remise des plis 6,0 30 lundi 13 février 2023
Offres et analyses MOE Analyse des candidatures et formalisation des éventuelles demandes de compléments 2,0 10 lundi 27 février 2023
Offres et analyses COPIL Partage de I'analyse des candidatures 0,6 3 jeudi 2 mars 2023
Offres et analyses MOA Envoi des demandes de compléments 0,4 2 mercredi 1 mars 2023
Offres et analyses Candidats Réponses des candidats aux éventuelles demandes de compléments 1,4 7 vendredi 10 mars 2023
Offres et analyses MOE Analyse des réponses 1,0 5 vendredi 17 mars 2023
Offres et analyses MOE An’a Iyge ¢Eles . offres tephnlques et préparation des  demandes  de 1,6 8 mercredi 29 mars 2023
précisions/régularisation techniques
Offres et analyses COPIL Partage de l'analyse des offres techniques 1,0 5 mercredi 5 avril 2023
@i i arslyEss MOE Analy§e des. offre§ flqan0|§res gt préparation des demandes de 16 8 lundi 17 avril 2023
précisions/régularisation financieres
Offres et analyses COPIL Partage de l'analyse des offres financiéres 1,0 5 lundi 24 avril 2023
Offres et analyses MOE Finalisation des courriers de régularisation/demande de précisions 0,6 3 jeudi 27 avril 2023
Offres et analyses MOA Envoi des éventuelles demandes de précisions ou de régularisation 0,4 2 lundi 1 mai 2023
@i i arslyEes Candidats Rgpgqse des. candvldan concernés par d'éventuelles questions, demandes de| 14 7 mercredi 10 mai 2023
précisions ou régularisation
Offres et analyses MOE Analyse des réponses des candidats 1,0 5 mercredi 17 mai 2023
@i i arslyEss COPIL P’artagle dg l'analyse des reponse§ gt décision quant aux réponses aux demandes de 10 5 mercredi 24 mai 2023
régularisation / demandes de précisions
Offres et analyses MOE Mise au point du rapport de présentation 1,0 5 mercredi 31 mai 2023
Offres et analyses AMO/MOA Veérification du rapport de présentation 2,0 10 mercredi 14 juin 2023
MOA Validation Directoire 1,0 5 mercredi 21 juin 2023
MOA Avis de la cc ission des contrats 1,0 5 mercredi 28 juin 2023
MOA Envoi du courrier d’attribution 0,6 3 lundi 3 juillet 2023
MOA Réception des attestations et certificats attendus de l'attributaire 1,0 5 lundi 10 juillet 2023
Mise au point 3,0 15 mercredi 19 juillet 2023
Envoi des courriers de rejet 0,4 2 mercredi 12 juillet 2023
Délai de stand-still (11 jours calendaires) 1,6 8 lundi 24 juillet 2023
Signature du marché 0,4 2 mercredi 26 juillet 2023
Transmission au contréle de légalité 0,6 3 lundi 31 juillet 2023
Notification 0,2 1 mardi 1 ao(t 2023
Durée Procédure (mois) 7,033333333 211




Nom du

durée en

Durée en

Echéance

urespon saln -] semainn jour ouuﬁ .
Publication de I'avis de marché mardi 2 janvier 2024
Remise des candidatures 4,4 2 jeudi 1 février 2024
Analyse des candidatures et formalisation des demandes de compléments 20 10 jeudi 15 février 2024
Partage de fanalyse des candidatures 0,6 3 mardi 20 février 2024
Envoi des demandes de compléments 0,4] 2 jeudi 22 février 2024
Réponses des canddats concernés par les demandes de compléments 2,0 10 jeudi 7 mars 2024
Transmission du rapport d'analyse des candidatures 0.6 3 mardi 12 mars 2024
IApprobation de la sélection des candidatures 2,0 10 mardi 26 mars 2024
|Offres intiales MOA Envoi des invitations 3 soumissionner 0.8 4 lundi 1 avril 2024
|Offres initiales f:: missionnal Remise des offres initiales 9,0 45 lundi 3 juin 2024
|Offres intiales MOE lAnalyse des offres techniques (MOE) 4.0 20 lundi 1 juillet 2024
Partage de lanalyse des offres techniques, élaboration des questions techniques en o
Offres intiales COPIL Vue du fer tour de négociations 0,6 3 jeudi 4 juillet 2024
Analyse des offres financiéres (MOE) 2,0 10 jeudi 18 juillet 2024
Partage de l'analyse des offres financiéres, élaboration des questions financiéres en N
lvue du 1er tour de négociation 0.6 3 mardl 23 ket 2024
Ervoi des questions avec convocation au 1er tour de némddims 0.6 3 vendredi 26 juillet 2024
Préparation des réponses aux questions 2,0 10 vendredi9 aolit 2024
A::haUse des rt'ipor!se_s et élaboration des questions complémentaires en vue des 16 s mereredi 21 aoit 2024
séances de négociation (1er tour)
|Séa'wes de négociations (1er tour) 1.0 5 mercredi 28 aoit 2024
REX 1er tour de négos, décision quant 3 l'intérét dun 2nd tour ; si oui, élaboration des )
" , : v 4|
questions principales en vue du 2nd tour de négociation 1.9 2 mercredi S septembne 30
Envoi des questions avec corvocation au 2nd tour de négociations 0,6 3 lundi 9 septembre 2024
Préparation des réponses aux questions 1,0 5 lundi 16 septembre 2024
Analyse des réponses et élaboration des questions complémentaires en vue des i
|9éames de négociation (2éme tour) 10 5 lindi 25 septembre 2024
Séances de négociations (2éme tour) 1,0 5 lundi 30 septembre 2024
] : REX 2nd tour de négos, Ajustement du DCE final 4.0 20 lundi 28 octobre 2024
Offres finales Demande des offres finales 0.2] 1 mardi 29 octobre 2024
Offres finales f;““"“'“"“" Remise des offres finales 4,0 2 mardi 26 novembre 2024
Offresfinales MOE lAnalyse des offres techniques (MOE) 20 10 mardi 10décembre 2024
Offres finales COPIL Partage de analyse des offres techniques finales 0,6 3 vendredi 13 décembre 2024
Offres finales MOE lAnalyse des offres financiéres (M OE) 1,0 5 vendredi 20 décembre 2024
Offresfinales COPIL Partage de analyse des offres financiares finales (analyse technique et financiere) 0,6 3 mercredi 25 décembre 2024
Offres finales MOE Si nécessaire, préparation des courriers de régularisation/demande de précisions des 0.6 3 lundi 30 décembre 2024
offres finales
Offres finales MOA Aprés validation, envoi des courriers de régularisation/demandes de précisions 0,4 2 mercredi 1 janvier 2025
Soumissionnair Réponses des candidals concernés par les demandes de régularisation/demandes de s
Offres finales s récisions 1,0 5 mercredi 8 janvier 2025
Analyse des réponses apportées par les canddats aux demandes de ST
Offres finales MOE réaquiarisation/de fes do précisions 1,0 5 mercredi 15 janvier 2025
Offres finales COPIL Décision quant aux demandes de régularisation / demandes de précisions 1.0- mercredi 22 janvier zczsl
Offres finales MOE Préparation du rapport de présentation 1,0 5 mercredi 29 janvier 2025
Offres finales MOAAMO [V érffication du rapport de présentation 2.0 10 mercredi 12 février 2025|
\Validation Directoire 1,0 5 mercredi 19 février 2025'
Avis de la commission des contrats 1,0{ 5 mercredi 26 février 2025|
Ervoi du courrier d attribution 0.6 3 lundi 3 mars 2025
Réception des attestations et certificats attendus de I'attributaire 1,0 5 lundi 10 mars 2025
IMise au point du marché 3.0 15 mercredi 19 mars 2025]
[Envai des courriers de rejet 04 2 mercredi 12 mars 2025|
|Délai de stand-stil (11 jours calendaires) 16 8 lundi 24 mars 2025|
|Signature du marché 04 2 mercredi 26 mars 2025|
[Transmission au contréle de Iégalité 0,6 3 lundi 31 mars 2025|
[Notitication 02 1 mardi 1 avril 2025
Dur ée Procédure (mois/ jours) 15,166667 455
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