
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

0 MMD - PLANNING OPERATIONNEL PREVISIONNEL - AMO - 1157 jours Jeu 30/01/25 Lun 03/09/29

1 Phase 1 - Etudes préalables et programmation 155 jours Jeu 30/01/25 Jeu 25/09/25

2 Consultation  AMO HQE 5 semaines Jeu 30/01/25 Mer 05/03/25

3 Analyse des offres AMO HQE compris négociation et notification 4 semaines Jeu 06/03/25 Mer 02/04/25 2

4 Phase 1 - Programmation (TF AMO HQE / 
Commissionnement)

110 jours Jeu 03/04/25 Jeu 25/09/25

5 Réunion de cadrage avec les AMO et le MOA 1 semaine Jeu 03/04/25 Mer 09/04/25 3

6 Faisabilité / Pré programme 50 jours Jeu 10/04/25 Mer 18/06/25

7 Analyse de site et des enjeux / Diagnostic réglementaire, 
architectural, urbain et bâtimentaire

2 semaines Jeu 10/04/25 Mer 23/04/25 5

8 Diagnostic / enjeux HQE (AMO HQE / Commissionement) 2 semaines Jeu 10/04/25 Mer 23/04/25 7DD

9 Expression des besoins et objectifs du MOA 3 semaines Jeu 10/04/25 Mer 30/04/25 7DD

10 Synthèse de l'analyse de site et des enjeux et de l'expression des
besoins

1 semaine Jeu 01/05/25 Mer 07/05/25 7;9

11 Scenarii HQE (AMO HQE / Commissionement) 3 semaines Jeu 08/05/25 Mer 28/05/25 8;10;12DF-2 
semaines

12 Scénarii et étude de faisabilité 4 semaines Jeu 08/05/25 Mer 04/06/25 10

13 Présentation COTECH 0 semaine Mer 04/06/25 Mer 04/06/25 12

14 Mise à jour scénarii et étude de faisabilité suivant COTECH 2 semaines Jeu 05/06/25 Mer 18/06/25 13

15 Présentation COPIL 0 semaine Mer 18/06/25 Mer 18/06/25 14

16 Programme Technique Détaillé 55 jours Jeu 19/06/25 Jeu 25/09/25

17 Réunion de cadrage programmatique 1 semaine Jeu 19/06/25 Mer 25/06/25 15

18 Programme général et fonctionnel et fiches espaces 3 semaines Jeu 26/06/25 Mer 16/07/25 17

19 Programme technique environnemental et énergétique (AMO 
HQE / Commissionnement)

5 semaines Jeu 26/06/25 Mer 30/07/25 18DD

20 Programme technique détaillé 6 semaines Jeu 26/06/25 Mer 06/08/25 18DD

21 Cadrage opérationnel économique et calendaire 2 semaines Jeu 10/07/25 Mer 23/07/25 19DD+2 
semaines;20DD+2
semaines

22 Compilation programme 2 semaines Jeu 07/08/25 Jeu 11/09/25 18;19;20;21

23 Présentation COTECH 0 jour Jeu 11/09/25 Jeu 11/09/25 22

24 Mise à jour PTD suivant COTECH 2 semaines Ven 12/09/25 Jeu 25/09/25 23

25 Présentation COPIL 0 jour Jeu 25/09/25 Jeu 25/09/25 24

26 Phase 2 - Sélection MOE (TO1 AMO HQE / 
Commissionnement)

141 jours Jeu 19/06/25 Ven 06/02/26

27 Consultation MOE (Procédure avec négociation avec 
remise de prestations graphiques de type intention 
architecturale uniquement sans ESQ)

141 jours Jeu 19/06/25 Ven 06/02/26

28 Cadrage de la procédure et organisation de la consultation 
de maitrise d'oeuvre

15 jours Jeu 19/06/25 Mer 09/07/25

29 Elaboration des pièces marché MOE et compilation du DCC 2 semaines Jeu 19/06/25 Mer 02/07/25 15

30 Publication AAPC MOE 1 semaine Jeu 03/07/25 Mer 09/07/25 29

31 Phase candidatures MOE 47,5 jours Jeu 10/07/25 Mar 07/10/25

32 Candidatures MOE 4,5 semaines Jeu 10/07/25 Mar 02/09/25 30

33 Ouverture et analyse candidatures (base 40) 4 semaines Mar 02/09/25 Mar 30/09/25 32

34 Commission technique des candidatures 1 semaine Mar 30/09/25 Mar 07/10/25 33

35 Jury de sélection des candidatures 0 semaine Mar 07/10/25 Mar 07/10/25 34

36 Phase projets MOE (offres sur mémoire avec remise de 
prestations graphiques de type intention architecturale 
uniquement sans ESQ)

78,5 jours Mar 07/10/25 Ven 06/02/26

37 Envoi des invitations à soumissioner aux 3 candidats retenus 1 semaine Mar 07/10/25 Mar 14/10/25 35

38 Offres initiales MOE 4,5 semaines Mar 14/10/25 Jeu 13/11/25 37

39 Visite du site avec les candidats et présentation du PTD 0 jour Mar 21/10/25 Mar 21/10/25 38DD+1 semaine

40 Analyse des 3 offres initiales MOE 3 semaines Ven 14/11/25 Jeu 04/12/25 38

41 Commision technique des offres 0 jour Jeu 27/11/25 Jeu 27/11/25 40FF-1 semaine

42 Auditions des 3 candidats et négociation 1 semaine Ven 28/11/25 Jeu 04/12/25 41

43 Offres finales MOE 2 semaines Ven 05/12/25 Jeu 18/12/25 42

44 Analyse des offres finales MOE 2 semaines Ven 19/12/25 Jeu 15/01/26 43

45 Jury de sélection des offres 0 semaine Jeu 15/01/26 Jeu 15/01/26 44

46 Mise au point du marché de MOE avec le candidat attributaire 1 semaine Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 45

47 Courriers aux non retenus 1 semaine Ven 23/01/26 Jeu 29/01/26 46

MMD - PLANNING OPERATIONNEL PREVISIONNEL - AMO -

Phase 1 - Etudes préalables et programmation

Consultation  AMO HQE

Analyse des offres AMO HQE compris négociation et notification 

Phase 1 - Programmation (TF AMO HQE / Commissionnement)

Réunion de cadrage avec les AMO et le MOA

Faisabilité / Pré programme

Analyse de site et des enjeux / Diagnostic réglementaire, architectural, urbain et bâtimentaire

Diagnostic / enjeux HQE (AMO HQE / Commissionement)

Expression des besoins et objectifs du MOA

Synthèse de l'analyse de site et des enjeux et de l'expression des besoins

Scenarii HQE (AMO HQE / Commissionement)

Scénarii et étude de faisabilité

Présentation COTECH 04/06

Mise à jour scénarii et étude de faisabilité suivant COTECH

Présentation COPIL 18/06

Programme Technique Détaillé

Réunion de cadrage programmatique

Programme général et fonctionnel et fiches espaces

Programme technique environnemental et énergétique (AMO HQE / Commissionnement)

Programme technique détaillé

Cadrage opérationnel économique et calendaire

Compilation programme

Présentation COTECH 11/09

Mise à jour PTD suivant COTECH

Présentation COPIL 25/09

Phase 2 - Sélection MOE (TO1 AMO HQE / Commissionnement)

Consultation MOE (Procédure avec négociation avec remise de prestations graphiques de type intention architecturale uniquement sans ESQ)

Cadrage de la procédure et organisation de la consultation de maitrise d'oeuvre

Elaboration des pièces marché MOE et compilation du DCC

Publication AAPC MOE

Phase candidatures MOE

Candidatures MOE

Ouverture et analyse candidatures (base 40)

Commission technique des candidatures

Jury de sélection des candidatures 07/10

Phase projets MOE (offres sur mémoire avec remise de prestations graphiques de type intention architecturale uniquement sans ESQ)

Envoi des invitations à soumissioner aux 3 candidats retenus

Offres initiales MOE

Visite du site avec les candidats et présentation du PTD 21/10

Analyse des 3 offres initiales MOE

Commision technique des offres 27/11

Auditions des 3 candidats et négociation

Offres finales MOE

Analyse des offres finales MOE

Jury de sélection des offres 15/01

Mise au point du marché de MOE avec le candidat attributaire

Courriers aux non retenus
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DCC AMO HQE / Commissionnement



N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

48 Délai de standstil procédure formalisée 11 jours Ven 23/01/26 Ven 06/02/26 46

49 Notification du marché de MOE 0 jour Ven 06/02/26 Ven 06/02/26 48

50 Phase 3 - Etudes de conception (TO2 AMO HQE / 
Commissionnement)

285 jours Lun 09/02/26 Ven 02/04/27

51 Réunion de lancement des études de conception avec le MOE et les 
PI

1 semaine Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 49

52 Etudes de Diagnostic 50 jours Lun 16/02/26 Ven 24/04/26

53 DIAG MOE 6 semaines Lun 16/02/26 Ven 27/03/26 51

54 Analyse DIAG 3 semaines Lun 30/03/26 Ven 17/04/26 53

55 Validation DIAG 1 semaine Lun 20/04/26 Ven 24/04/26 54

56 Etudes d'Avant Projet Sommaire 50 jours Lun 27/04/26 Ven 03/07/26

57 APS MOE 6 semaines Lun 27/04/26 Ven 05/06/26 55

58 Analyse APS 3 semaines Lun 08/06/26 Ven 26/06/26 57

59 Validation APS 1 semaine Lun 29/06/26 Ven 03/07/26 58

60 Etudes d'Avant Projet Définitif 55 jours Lun 06/07/26 Ven 09/10/26

61 APD MOE 7 semaines Lun 06/07/26 Ven 11/09/26 59

62 Analyse APD 3 semaines Lun 14/09/26 Ven 02/10/26 61

63 Validation APD 1 semaine Lun 05/10/26 Ven 09/10/26 62

64 Permis de construire 125 jours Lun 12/10/26 Ven 02/04/27

65 Elaboration PC MOE 2 semaines Lun 12/10/26 Ven 23/10/26 63

66 Analyse et dépot PC 3 semaines Lun 26/10/26 Ven 13/11/26 65

67 Instruction PC 5 mois Lun 16/11/26 Ven 02/04/27 66

68 Etudes de Projet 65 jours Lun 12/10/26 Ven 08/01/27

69 PRO MOE 8 semaines Lun 12/10/26 Ven 04/12/26 63

70 Analyse PRO 4 semaines Lun 07/12/26 Ven 01/01/27 69

71 Validation PRO 1 semaine Lun 04/01/27 Ven 08/01/27 70

72 Phase 4 - ACT 131 jours Lun 11/01/27 Lun 12/07/27

73 Réunion de calage ACT 1 semaine Lun 11/01/27 Ven 15/01/27 71

74 Consultation entreprises 55 jours Lun 18/01/27 Ven 02/04/27

75 Constitution DCE 3 semaines Lun 18/01/27 Ven 05/02/27 73

76 Consultation entreprises 2 mois Lun 08/02/27 Ven 02/04/27 75

77 Analyse des offres entreprises 35 jours Lun 05/04/27 Ven 21/05/27

78 Ouverture et complétude des candidatures entreprises 1 semaine Lun 05/04/27 Ven 09/04/27 76

79 Analyse des offres et demandes de précisions entreprises 4 semaines Lun 12/04/27 Ven 07/05/27 78

80 Rapport d'analyse des offres 2 semaines Lun 10/05/27 Ven 21/05/27 79

81 Attribution des marchés de travaux 36 jours Lun 24/05/27 Lun 12/07/27

82 Commission d'appel d'offres 1 semaine Lun 24/05/27 Ven 28/05/27 80

83 Mise au point des marchés de travaux 2 semaines Lun 31/05/27 Ven 11/06/27 82

84 Informations non retenus 1 semaine Lun 14/06/27 Ven 18/06/27 83

85 Délai de standstil 11 jours Lun 21/06/27 Lun 05/07/27 84

86 Notification des marchés de travaux 1 semaine Mar 06/07/27 Lun 12/07/27 85

87 Phase 5 - Travaux (TO2 AMO HQE / 
Commissionnement)

560 jours Lun 12/07/27 Lun 03/09/29

88 Réunion de démarrage travaux 0 jour Lun 12/07/27 Lun 12/07/27 86

89 Réalisation des travaux 320 jours Mar 13/07/27 Lun 02/10/28

90 Période de préparation 2 mois Mar 13/07/27 Lun 06/09/27 88

91 Travaux 14 mois Mar 07/09/27 Lun 02/10/28 90

92 Réception 10 jours Mar 19/09/28 Lun 02/10/28

93 OPR 2 semaines Mar 19/09/28 Lun 02/10/28 91FF

94 Réception 0 jour Lun 02/10/28 Lun 02/10/28 93

95 Année de garantie de parfait achèvement 12 mois Mar 03/10/28 Lun 03/09/29 94

Délai de standstil procédure formalisée

Notification du marché de MOE 06/02

Phase 3 - Etudes de conception (TO2 AMO HQE / Commissionnement)

Réunion de lancement des études de conception avec le MOE et les PI

Etudes de Diagnostic

DIAG MOE

Analyse DIAG

Validation DIAG

Etudes d'Avant Projet Sommaire

APS MOE

Analyse APS

Validation APS

Etudes d'Avant Projet Définitif

APD MOE

Analyse APD

Validation APD

Permis de construire

Elaboration PC MOE

Analyse et dépot PC

Instruction PC

Etudes de Projet

PRO MOE

Analyse PRO

Validation PRO

Phase 4 - ACT

Réunion de calage ACT

Consultation entreprises

Constitution DCE

Consultation entreprises

Analyse des offres entreprises

Ouverture et complétude des candidatures entreprises

Analyse des offres et demandes de précisions entreprises

Rapport d'analyse des offres

Attribution des marchés de travaux

Commission d'appel d'offres

Mise au point des marchés de travaux

Informations non retenus

Délai de standstil

Notification des marchés de travaux

Phase 5 - Travaux (TO2 AMO HQE / Commissionnement)

Réunion de démarrage travaux 12/07

Réalisation des travaux

Période de préparation

Travaux

Réception

OPR

Réception

Année de garantie de parfait achèvement
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