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1   PREAMBULE 

 

1.1 AVERTISSEMENT PREALABLE 

 

LE PRESENT DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES PIECES FIGURANT DANS LE DCE 

 

Le planning communiqué doit servir de base pour l’établissement du planning de l’entreprise Titulaire en se 

devant de respecter les dates jalons. 

 

 

 

1.2 OBJET DU PLANNING 

 
L’objet du planning est une analyse des opérations qui porte à la fois sur l’ordre de succession 
(enclenchement) des diverses tâches élémentaires et sur la durée de chacune d’entre elles. 
Le planning vise à : 
 

• Assurer la continuité des équipes pour le gros-œuvre ; 

• Assurer la continuité des corps d’état secondaires pour le programme général ; 

• Penser aux périodes de ralentissement de l’activité (congés ou intempéries) ; 

• Penser aux étapes clefs : mise hors d’eau, hors d’air (le clos et le couvert). 
 
Le planning prévoit, dans le respect du délai contractuel, le jalonnement des étapes d'exécution, 
l'ordonnancement des phases de travaux, la durée et l'enclenchement des interventions de chaque lot. 
 

Les levées de réserves seront planifiées en fonction de la réception des travaux. 
 
 
Contraintes spécifiques : 
 

• Les terrasses refuge devront être traitées lors de la période estivale (juillet / août) ; 

• Les terrasses végétalisées devront être libres pour leurs exploitations le 01 mars 2026 ; 

• La fermeture des Ateliers pour mise à disposition de l’occupant le 01 juin 2025 et une ouverture au 
01 janvier 2026. 
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1.3 PLANNING PREVISIONNEL 

 

 

 
 

  

Nombre de 
semaines

Durées

Pose Ascenseur / Base vie 4 semaines

Dépose Ascenseur / Base vie 4 semaines

Pose échafaudages Verrière 6 semaines

Dépose échafaudage Verrière 7 semaines

Pose filets Sheds 4 semaines

Dépose filets Sheds 7 semaines

Pose échafaudages couverture 

elliptique
2 semaines

Dépose échafaudages couverture 

elliptique
2 semaines

Pose échafaudages Couverture 

Studio
4 semaines

Pose échafaudages Couverture 

Studio
3 semaines

Les Sheds des Ateliers Peinture

Les Sheds des ateliers Sculture

La couverture Elliptique

Le Studio

La verrière

Les menuiseries

Travaux Préparatoires 52 semaines

Travaux Neufs 55 semaines

Lot 05 - Serrurerie

Lot 06 - Gros Œuvre

Lot 07 - Aménagements 

paysagers

Lot 08 - Electricité et 

éclairage

Lot 09 - Panneaux 

photvoltaïques

Réception 1 jour

août-25 sept-25 oct-25 nov-25

Lot 01 - Installation de 

chantier et moyens de 

levage

12 semaines

Durée globale des travaux 72 semaines / 18 mois

53 semaines

18 semaines

10 semaines

8 semaines

16 semaines

28 semaines / 7 mois

60 semaines / 14 mois

10 semaines / 2,5 mois

56 semaines

22 semaines

Opération Préalable à la réception 4 semaines

OPR RéceptionDesignation

Période de préparation de chantier

Lot 02 - Etancheité

Lot 04 - Menuiseries / 

Verrières

Lot 03 - Couverture

28 semaines / 7 mois

22 semaines

17 semaines

6 semaines

4 semaines

17 semaines

11 semaines / 2,5 mois

mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 mai-26 juin-26 juil-26déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26
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1.4 PLAN DE PHASAGE 
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