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0  PREAMBULE 

0.1 GENERALITES 

Ce document a pour objet de fournir à l’Entreprise Générale, Titulaire unique du Marché, les informations 

provoquant une obligation ou créant une sujétion au déroulement des travaux ainsi que les contraintes 

d'organisation de toute nature attachées à la réalisation des travaux de tous les lots. 

La sécurité sur le chantier étant étroitement liée aux conditions d'exécution (délais, organisation du chantier, 

contraintes dues au site...), 

LE PRESENT DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES PIECES FIGURANT DANS LE DCE 

en particulier des plans concernant l’installation du chantier ainsi que du calendrier prévisionnel des travaux, 

documents annexés au C.C.A.P. 

Confer :  

 CCAP ANNEXE2 Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux ; 

 CCAP ANNEXE 3 Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé ; 

 CCAP ANNEXE 8 Plan d’Installation de Chantier ; 

 CCAP ANNEXE 11 Limite des prestations. 

Le présent document a pour but d'exposer les principes d'organisation du chantier retenus au stade du D.C.E. 

Confer : 

 CCTP Lot 1 Installation de chantier ; 

Toute proposition d'aménagement de l'organisation du chantier faite par l’Entreprise Générale et tendant à 

faciliter la bonne marche et l’organisation des travaux, pourra être proposée, pour autant qu’elle soit 

accompagnée d’un mémoire justificatif et des plans correspondants et qu’elle prenne en compte : 

⎯ Le respect des délais de l’opération précisés dans l’acte d’engagement ; 

⎯ La compatibilité et le respect des délais de chaque phase et du délai global de l’opération précisés 

dans le calendrier prévisionnel des travaux ; 

⎯ La compatibilité avec les contraintes d’exploitation, notamment (sans que cette liste soit 

exhaustive) : 

o Site occupé : maintien des accès et des circulations (public et personnel) et réduction voire 

annulation complète de tout croisement des flux de chantier avec ces des activités normales 

de l’Opéra ; 

o Maintien sans exception des conditions de sécurité actuelles (public et personnel) ; 

o Maintien des chemins d’évacuation en cas d’incendie et des points de rassemblement ; 

o Maintien des chemins d’intervention des services de secours, aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du bâtiment ; 

o Nuisances sonores : des mesures particulières de gestion des nuisances sonores seront prises 

en concertation avec le Maître d’Ouvrage et l’Acousticien et ce dans le respect des 

préconisations et directives de l’Acousticien formulées dans la notice acoustique spécifique 

annexée au CCAP (annexe n°10). 
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⎯ La conformité avec les documents contractuels, notamment en matière de stabilité des ouvrages et 

des conditions de sécurité des personnes ; 

⎯ Les modalités de prise en charge financière des dépenses résultant de l’organisation sont décrites 

dans le présent document. 

En cas de non-respect des directives indiquées dans cette note, la Maîtrise d’œuvre et/ou le représentant de 

la Maîtrise d’ouvrage, sur la base d’un simple constat dûment verbalisé par tout moyen opportun (procès-

verbaux de réunion, courrier, e-mail) : 

⎯ Demandera l'application des pénalités prévues au CCAP ; 

⎯ Fera exécuter les travaux, conformément aux dispositions prévues dans le CCAP, par une entreprise 

extérieure à la charge financière de l’Entreprise. 

 

Cette note est indicative, la responsabilité de l’Entreprise reste par ailleurs complètement engagée. 

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les services de l’immigration et de l’inspection du travail 

sont susceptibles d’opérer des visites de contrôle de façon impromptue.  Aucune entreprise et sous-traitant 

ne pourra s’y opposer. 

0.2  DOMAINE D’APPLICATION ET ALLOTISSEMENT 

Ce document s’applique au Titulaire unique du marché en entreprise générale pour les travaux de 

Rénovation de l’étanchéité et amélioration thermique des toitures de l’Opéra Bastille, comprenant la 

réfection de la verrière des ateliers de production des décors (situés dans la Zone 5 du bâtiment, cf. plans de 

repérage) sis place de la Bastille, 75012 Paris. 

Le marché est décomposé en dix lots, à savoir : 

1) LOT N° 1 Installation de chantier ; 

2) LOT N° 2 Etanchéité ; 

3) LOT N° 3 Couverture ; 

4) LOT N° 4 Menuiserie - Verrière ; 

5) LOT N° 5 Serrurerie – Garde-corps ; 

6) LOT N° 6 Gros-Œuvre ; 

7) LOT N° 7 Aménagements paysagers ; 

8) LOT N° 8 Electricité et éclairage ; 

9) LOT N° 9 Panneaux photovoltaïques. 
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0.3  ORGANISMES EN PRESENCE 

0.3.1  MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Le maître d’ouvrage est : 
OPERA NATIONAL DE PARIS 

Représenté par :  M. NEEF Alexander 
120 rue de Lyon, 75012 Paris 
tél. +33 (0) 1 40 01 19 40 

0.3.2  MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

Le maître d’ouvrage délégué est : 
OPERATEUR DU PATRIMOINE 
ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE 

Représenté par :  M. MOUROUGANE Christian 
30 Rue du Château des Rentiers, 75013 Paris 
tél. 07 63 45 16 34 

0.3.3  MAITRISE D’ŒUVRE 

La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution est assuré par le groupement formé par : 

BET mandataire SECC Ingénierie de l’enveloppe 

Monsieur COTRIC Nicolas 

Bâtiment Le Libeccio, 43 avenue Louis Luc, 94600 Choisy-Le-Roi 

tél. + 33 (0) 1 43 75 95 16 

Architecte CLÉ MILLET Architectes 

Monsieur KÜTKÜT Umut 

21 bis rue de Bièvre, 75005 Paris 

tél. 01 53 10 11 66 

0.3.4  AUTRES ORGANISMES 

La maîtrise d’ouvrage s’est entourée des organismes suivants, intervenant en coordination étroite avec la 

maîtrise d’œuvre : 

Acousticien LASA 

Monsieur CARDIN Sébastien 

26 rue Bénard, 75014 Paris 

tél. +33 (0) 1 43 13 34 00 

Coordonnateur SPS DEGOUY COORDINATION SPS 

Monsieur DISPOT Philippe 

16 rue de la Maison Rouge, 77185 LOGNES 

tél. + 33 (0) 6 29 11 50 86 

 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47e6722f49a15045:0x5aa8f7c5661706?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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Bureau de Contrôle POINT CONTRÔLES  

Monsieur KOUEMO Bruno 

(Missions de base : L + S 

Missions complémentaires : LE + P1 + Ph + Th + HAND + Etat récapitulatif 

des avis émis) 

1 allée Emile Cohl, 77200 Torcy 

tél. +33 (0) 1 87 75 10 10 

0.4  SUJETIONS A OBSERVER POUR LE MAINTIEN EN EXPLOITATION DU SITE 

0.4.1  PRESENCE DES UTILISATEURS 

L’organisation du chantier tiendra compte des contraintes induites par la présence sur site du public et des 

utilisateurs de l’Opéra National de Paris à l’intérieur du bâtiment dans les parties hors travaux et dans toutes 

les zones adjacentes ou à l’aplomb des locaux et espaces intérieurs et extérieurs en travaux, ainsi que des 

celle des visiteurs de l’Opéra Bastille et, plus en général, du quartier. 

Compte tenu du zonage des travaux, les circulations verticales (escalier et ascenseur) et horizontales, 

intérieures et extérieures en dehors du périmètre des travaux, qu’elles soient fonctionnelles ou de secours, 

doivent impérativement rester libres, propres et en fonctionnement pendant toute la durée des travaux et 

ce sans exceptions. 

Les différents accès et sorties de secours de l’Opéra Bastille doivent être maintenus. Ils respecteront les 

dimensions de passage découlant des normes en matière d’accessibilité et de sécurité incendie. 

Les organes de sécurité, tels que dispositifs de désenfumage, colonnes sèches, accès aux parking et accès 

techniques (aires de livraison, quais de déchargement, etc.) seront conservées et accessibles. 

La Tour d’incendie accessible depuis la cage de scène de la salle doit rester libre de tout passage. 

 Confer  Plan d’installation de chantier 

0.4.2  RIVERAINS 

L’Entreprise Générale prendra toutes dispositions pour ne pas générer une quelconque nuisance vis-à-vis des 

riverains en périphérie du chantier. 

En particulier, tous les accès de l’Opéra Bastille doivent maintenus lors des travaux et ne doivent être 

condamnés, même de manière temporaire. 

L’Entreprise Générale prendra aussi toutes dispositions pour minimiser les nuisances pour les piétons dans 

l’emprise de l’Opéra Bastille et ses abords. 

 Confer  Plan d’installation de chantier 

0.5  OBJET DES TRAVAUX 
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A cause de son vieillissement normal et malgré les actions de maintenance entreprises au fil des années, 

aujourd’hui le bâtiment est confronté à un défi majeur : ses couvertures et toitures-terrasses requièrent une 

réfection complète de l’étanchéité et, plus généralement, des modifications et adaptations de manière à 

améliorer la conformité des ouvrages aux normes en vigueur.  

Plus particulièrement, certains des complexes d’étanchéité des toitures-terrasses, couvrant la plupart du 

bâti, sont fuyards comme le sont les couvertures en zinc des sheds, couvrant les grands volumes hébergeant 

les ateliers de sculpture et de peinture et d’autres espaces de dimensions plus contenues. Ceci rend 

indispensable la réalisation d’une campagne organique de réfection complète des toitures, ce qui constitue 

l’objectif principal de l’opération. 

Ce travail poursuivra les objectifs corollaires suivants :  

1. La réfection de l’étanchéité et l’amélioration de l’isolation thermique des toitures, actuellement 

insuffisante en épaisseur, dans le but d’accroître le confort thermique et l’efficacité énergétique du 

bâtiment, ce qui passe également par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les sheds 

couvrant le volume hébergeant les ateliers de peinture et de sculpture ; 

2. La réfection de la verrière de l’Atelier de peinture, s’inscrivant dans la même perspective de 

rénovation des toitures ci-dessus et incluant l’installation de panneaux photovoltaïques ; 

3. La sécurisation des toitures-terrasses et des couvertures présentant l’absence de protections 

collectives adéquates, ce qui comprend l’installation de dispositifs conformes et la modification des 

moyens d’accès (échelles, échelles à crinoline, sauts-de-loup, ouvrants de toiture,  ouvrants 

normalisés pour accès de plain-pied, etc.) ainsi que l’installation de systèmes d’éclairage technique 

dans les zones nécessitant un accès fréquent (plus d’une fois par an) pour l’entretien de certains 

équipements techniques ; 

4. La révision de certains accès au toiture et la création d’un escalier formant un accès normalisé aux 

toitures-terrasses T90 et T91, végétalisées par l’association Topager ; 

5. Le changement d’affectation de certaines toitures-terrasses, conforme à la nouvelle distribution des 

toitures cultivées définie par le Maître d’Ouvrage. Pour ce faire et pour garantir la possibilité de 

changements de destination dans le futur, il sera choisi un complexe d’étanchéité adapté aussi bien 

à la végétalisation qu’à l’aménagement de terrasses en dalles sur plots ; 

6. Le réaménagement des patios intérieurs, tels que le Patio Central (T29), la Patio du CSE (T106) et le 

Patio symétrique des loges (T57), afin d’améliorer le confort des usagers internes à l’établissement 

et, pour le Patio Central, à en augmenter la fréquence d’usage grâce à la mise en place d’une pergola 

à lames rétractables. 

Les prestations et les ouvrages faisant l’objet du présent marché sont décrits dans le détail dans les CCTP 

relatifs aux lots énumérés ci-dessus. 

Les travaux se dérouleront en milieu exploité en présence de personnel, d’artistes et de public, la pleine 

exploitation du bâtiment est donc un objectif également prioritaire. 
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Uniquement les toitures, les patios et les ateliers de sculpture et de peinture sont directement investis par la 

présente opération. Les ateliers, en particulier, seront fermés pendant la réalisation des ouvrages dans les 

limites temporelles indiquées dans le calendrier prévisionnel annexé au DCE. La période de fermeture de ces 

derniers sera donc limitée au stricte indispensable suivant les prévisions du calendrier prévisionnel annexé 

au CCAP (annexe n°2). Cette période est fixe et ne peut subir de variations en aucun cas, hors imprévus 

majeurs non prévisibles. 

Dans ce but, les dispositions suivantes sont à prendre : 

⎯ Installation de chantier limitant les croisements des flux avec les Utilisateurs du site et les 

compagnons ; 

⎯ Mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores ; 

⎯ Maintien de tous les accès et circulations des autres parties du bâtiment en dehors du périmètre des 

travaux ; 

⎯ Maintien des circulations d’évacuation au titre du Règlement de Sécurité des autres parties en 

dehors du périmètre des travaux. 

L’installation de chantier et la mise en place des cheminements de chantier, aussi bien intérieurs qu’extérieur 

dans l’emprise de l’Opéra Bastille que sur les abords, doivent être réalisés en prenant toutes les mesures 

nécessaires pour réduire la gêne pour les exploitations tout en garantissant le respect des normes en matière 

de sécurité incendie et de sécurité et protection de la santé. 

Des nettoyages fins réguliers doivent être effectués toutes les fois qu’il s’avérera nécessaire. 

 Confer   CCAP ANNEXE 1 Notice de présentation du projet 

0.6  PHASAGE DES TRAVAUX 

Le chantier se déroulera sur une seule phase suivant un zonage d’avancement progressif correspondant à 

des zones d’intervention définies de manière cohérente avec la configuration du bâtiment et, en particulier, 

par rapport aux contraintes de transmission des nuisances sonores (transmissions solidiennes). 

L’Entreprise Générale prendra toutes dispositions pour permettre la réalisation de ses ouvrages suivant le 

phasage et le planning annexés au DCE et tiendra compte dans l’organisation des études et de l’exécution 

des contraintes qui en découlent. 

 Confer   CCAP ANNEXE 8 Plan d’installation de chantier (P.I.C.) 

 Confer  CCAP ANNEXE 2 Calendrier Prévisionnel des travaux 

Les différentes équipes partageront les mêmes cantonnements et installations de chantier. 
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0.7  ZONAGE 

Pendant les travaux (confer Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux), le site reste ouvert 

au public. Il s’agit donc de réaliser des travaux en milieu exploité aussi bien par le public de l’Opéra National 

de Paris que par le personnel de l’établissement. Le personnel de sécurité sera présent en permanence 

pendant les travaux. L’organisation du chantier tiendra compte de cette contrainte majeure. 

Les ouvriers accéderont uniquement aux zones concernées par les travaux et ce suivant les prévisions en 

matière de zonage, l’accès aux autres zones sera strictement interdit, qu’il s’agisse de zones complétement 

hors périmètre ou de zones progressivement impactées par les travaux (suivant l’avancement progressif 

prévu par le Maître d’œuvre). 

L’accès des ouvriers au bâtiment se fera via l’ascenseur de chantier qui sera mis en place à l’extérieur de 

l’Opéra (en façade côté rue de Charenton). 

La base-vie sera aménagée en hauteur, au-dessus des toitures indiquées dans le PIC. Elle sera donc accessible 

via l’ascenseur de chantier cité ci-dessus.  

 Confer   CCAP ANNEXE 8 Plan d’installation de chantier (P.I.C.) 

 Confer  CCAP ANNEXE 2 Calendrier Prévisionnel des travaux 

Le cheminement des matériels et des matériaux de petite taille se fera par ledit ascenseur de chantier mis 

en place côté rue de Charenton. 

Le cheminement des matériels et des matériaux de grande taille se fera via une grue de levage mobile qui 

aura été mise en place par l’Entreprise générale Lot 1 (en façade côté rue de Lyon), après avoir reçu les 

autorisations nécessaires par les organismes compétents (Direction de la Voirie ou autre), les démarches 

pour l’obtention de celles-ci étant à la charge de l’Entreprise Générale, les prévisions et contraintes indiquées 

dans le PIC annexé au CCAP (annexe n°8) n’ayant pas prétention d’exhaustivité. 

Le cheminement des matériels et des matériaux propres à la réfection de la verrière se fera par une sapine 

d’accès dotée d’un treuil implantée à proximité immédiate de l’échafaudage sur consoles qui sera installé le 

long du chéneau de celle-ci (façade nord du corps de bâtiment hébergeant les ateliers, Zone 5). Cette 

installation sera réalisée de manière à maintenir le passage des piétons et des véhicules le long de la voie 

interne reliant l’accès sis 38 rue de Lyon aux quais de déchargements.  

Ces dispositions sont décrites dans le détail dans les paragraphes spécifiques qui suivent. 

Toute autre disposition peut être admise, à condition qu’elle représente un avantage par rapport aux 

prévisions du Maître d’œuvre et qu’elle ne comporte pas de coûts complémentaires. Elle doit être donc 

dûment justifiée et soumise à l’approbation du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Ouvrage délégué, du Maître 

d’œuvre et du CSPS, qui ont le droit de refuser. 

0.8  CONTEXTE D’INTERVENTION  

 

L’Opéra Bastille est un établissement emblématique pour la vie culturelle de niveau mondial. Il est situé en 

plein centre-ville, dans une zone très fréquentée par tout type de personnes. 

Compte tenu de la particularité du site et de sa localisation, l’Entreprise Générale prendra toutes les 

dispositions et précautions nécessaires pour minimiser les nuisances pour : 

⎯ Les piétons ; 
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⎯ Les véhicules desservant l’Opéra ; 

⎯ Les véhicules autres (trafic routier). 

Il prendra aussi toutes les précautions nécessaires à garantir le respect de l’environnement construit et 

planté. 

Plus généralement, les travaux doivent se dérouler sans perturbation sur le fonctionnement du site (Opéra 

Bastille) et des équipements publics et privés (Hôpital des Quinze-Vingt, Promenade Verte, salle de sport, 

restaurant et autres) à proximité de celui-ci, ainsi que sur l’environnement immédiat (voirie, espaces verts) 

ni sur les autres interventions ou événements qui pourraient se dérouler simultanément autour de l’Opéra 

et en particulier sur la place de la Bastille. 

Horaires de fonctionnement 

Les horaires de fonctionnement de l’Opéra Bastille sont les suivants : 

Ouverture au personnel : du lundi au dimanche 24h sur 24 

Ouverture au public :   en fonction des représentations 

Il n’y pas de jour de fermeture.  

 

Aucune circulation d’ouvriers et matériels dans les espaces non compris dans le périmètre de l’opération et 
ne suivant pas les aires de circulation indiquées dans le PIC n’est possible et ne sera pas autorisée (sauf 
demande spécifique communiquée à la maîtrise d’ouvrage). Les approvisionnements et transports à 
l’intérieur se feront uniquement à l’intérieur du périmètre des travaux en accédant directement depuis 
l’extérieur via les moyens d’accès mentionnés dans le présent document et dans le CCTP de l’Entreprise 
Générale Lot 1 Installation de chantier. 

0.9  INSTALLATIONS EXTERIEURES 

Est décrit synthétiquement dans la suite le fonctionnement général du chantier. Cet article a vocation à 

donner un aperçu général de l’organisation ainsi que des principales contraintes et obligations. Les thèmes 

traités seront détaillés dans les chapitres suivants. 

Besoins 

Les besoins principaux sont (liste non exhaustive) : 

⎯ Accès des ouvriers ; 

⎯ Évacuation des gravats ; 

⎯ Approvisionnement de matériaux et matériels ; 

⎯ Installation de la base-vie et raccordements en fluides. 

L’accès des ouvriers se fera via l’ascenseur de chantier qui sera installé, entretenu et déposé à la fin des 

travaux par l’Entreprise Générale Lot 1 au niveau de la chaussée dans une emprise extérieure rentrant dans 

la limite cadastrale de la parcelle. Cet ascenseur permettra d’atteindre la base-vie, qui sera aménagée en 

toiture. Les approvisionnements et l’évacuation des matériaux et matériels de petite taille se feront par ce 

même moyen.  

Les approvisionnements et l’évacuation des matériaux et matériels de grosse taille se feront par une grue de 

levage mobile qui stationnera sur la chaussée, rue de Lyon, côté sud du bâtiment dans l’emprise provisoire 

prévue dans le PIC. 
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Un échafaudage en encorbellement sera installé en pourtour des deux façades sur la place de la Bastille et 

sur la rue de Charenton du bâtiment Studio.  

Pour la base-vie, des bungalows ou des structures préfabriquées similaires, seront mis en place, entretenus 

et déposés à la fin des travaux par l’Entreprise Générale Lot 1 en toiture selon la localisation indiquée dans 

le PIC. Ils seront dûment dimensionnés en fonction de l’effectif prévisionnel de pointe communiqué en phase 

de préparation de chantier et dans le respect des normes en matière de Sécurité et Protection de la Santé, 

des directives du Coordonnateur SPS et du Maître d’œuvre et, plus, en général, toutes les normes concernées 

du Code du Travail. 

Contraintes patrimoniales et diverses 

Les principales contraintes liées aux aménagements de chantier à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment sont 

les suivantes : 

1. Annulation de toute activité susceptible d’endommager les lieux, en particulier aux abords de l’Opéra 

Bastille (surcharge max. sera définie par le DICT les plantations et en général tout élément paysager 

et aménagement urbain. Il est rappelé que le bâtiment de l’Opéra Bastille est protégé au titre du 

Code du Patrimoine (Label Architecture Contemporaine Remarquable) ; 

2. Minimisation de l’impact visuel du chantier à l’extérieur du bâtiment : les aires au droit de l’ascenseur 

de chantier et de la grue de levage à l’extérieur du bâtiment ne constituent pas des zones de 

stockage, mais uniquement des aires de passage (ouvriers, petit matériel) et de chargement-

déchargement (gros matériel, matériaux, déchets). De la même manière, même si disposée en 

toiture, l’emprise des bungalows hébergeant la base-vie sera dûment aménagée et entretenue de 

manière à respecter les requis normaux en matière d’ordre, propreté, sureté et sécurité sur la voie-

publique ; 

3. Maintien du trafic routier : nécessité de prévoir un parcours d’accès des véhicules ayant un impact 

réduit aux abords de l’Opéra. 

Pour répondre à ces besoins et à ces contraintes, seront prises les mesures illustrées dans la suite. 

Accès des véhicules 

L’approchement des véhicules de chantier au site se fera depuis la voie publique : rue de Charenton et rue 

de Lyon. 

Le stationnement des véhicules en dehors du pur chargement/déchargement est strictement interdit. 

Toutefois, il est précisé qu’un parking Indigo est situé sous l’Opéra (53 Bd de la Bastille, 75012 Paris). Les frais 

de stationnement éventuels seront à la charge de l’Entreprise Générale. 

Le stationnement provisoire nécessaire pour effectuer les opérations de chargement et déchargement : 

⎯ Sera limité au temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et déchargement ; 

⎯ Sera fait de manière à ne pas engendrer de limitations, même temporaires, de la circulation de 

véhicules sur la voie publique considérant non seulement le trafic normal mais aussi et surtout les 

voies d’accès des services de secours, qui doivent rester toujours libres. 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47e672023aa7c101:0x1c23116938c7b008?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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Quant à la voie logistique intérieure au site, celle-ci fonctionne en sens unique depuis la rue de Charenton 

vers la rue de Lyon. L’Accès se fait depuis le 22 rue de Charenton. Tout accès est soumis à un délai de 

prévenance de 48 heures minimum (demande à faire au Maître d’Ouvrage). Il peut être ponctuellement et 

exceptionnellement autorisé un accès via la rue de Lyon. Dans ce cas, le délai de prévenance est de 2 

semaines. 

La voie logistique longe par le nord-est le bâtiment des ateliers (Zone 5). Les véhicules s’arrêteront 

provisoirement, uniquement pour les opérations de chargement et déchargement et après avoir reçu 

l’autorisation d’accès, au droit de la sapine desservant la zone d’intervention liée à la réfection de la toiture 

et de la verrière des Ateliers. 

Dans tous les cas, le stationnement des véhicules de chantier sera limité au temps strictement nécessaire aux 

opérations de chargement et déchargement. 

Aires extérieures de chantier : approvisionnement et cheminements logistiques 

Rue de Charenton 

Une aire extérieure de chantier sera aménagée en façade Nord-Est sur la rue de Charenton, à l’intérieur des 

limites cadastrales du site. Elle comprendra l’installation d’un ascenseur de chantier permettant l’accès des 

ouvriers et des matériaux et matériels de petite taille.  

Ladite aire de service sera protégée par : 

- Une clôture de chantier permanente (palissades respectant les préconisations de la Direction de la 

Voirie de la Ville de Paris et du Commissariat de Police d’arrondissement), à l’intérieure de laquelle 

sera aménagé un accès avec contrôle d’accès et une guérite. Il s’agira d’un tourniquet avec dispositif 

de lecture de badge ou autre dispositif de contrôle d’accès similaire équivalent. Un portail, pouvant 

être fermé en dehors des horaires de travail, sera installé dans l’axe de la sortie de secours existante 

le tourniquet. Il sera doté d’un dispositif d’ouverture d’urgence (barre anti-panique) à utiliser en cas 

d’urgence (évacuation) ; 

- Des protections des sols adaptés pour toute la durée du chantier à la charge de l’Entreprise Générale 

Lot 1.  

Elle sera toujours présidée par un Homme de Trafic mis à disposition par l’Entreprise Générale Lot 1 pendant 

toute la durée des interventions journalières (présence d’ouvriers sur site).  

Tout stockage permanent y est interdit. 

Rue de Lyon 

Une aire extérieure, non permanente, sera aménagée sur le domaine public sur la rue de Lyon. A l’intérieur 

de celle-ci sera installée une grue de levage mobile permettant l’approvisionnement en toiture des matériaux 

et matériels de grosse taille ainsi que l’évacuation de tous les déchets de chantier. Il s’agit du moyen de 

levage principal. 

Y sera aménagée également une aire de chargement et déchargement dûment sécurisée : il s’agira d’une 

zone de stockage permanente aménagée selon besoin sur le terre-plein existant et servant uniquement au 

repli des balisages de sécurité pour les opérations de levage. 

Ladite aire de service sera protégée par : 
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- Une clôture de chantier permanente (palissades respectant les préconisations de la Direction de la 

Voirie de la Ville de Paris et du Commissariat de Police d’arrondissement), fixe côté trottoir par 

barriérage de 1 ou 2 mètres de haut (suivant prescriptions) et par balisage d’alignement par plots et 

chaîne pastique. 

- Des protections de sols adaptées pour toute la durée du chantier à la charge de l’Entreprise Générale 

Lot 1.  

Elle sera toujours présidée par un Homme de Trafic mis à disposition par l’Entreprise Générale Lot 1 pendant 

la durée des interventions de chargement et déchargement. 

Tout stockage permanent est interdit en dehors de cette zone. 

Voie logistique (22 rue de Charenton / 38 rue de Lyon) 

Une troisième aire extérieure de chantier sera aménagée le long de la voie interne longeant en façade Nord-

Est le corps de bâtiment des ateliers (Zone 5). Cette aire ne pourra en aucun cas empiéter sur la zone normale 

de circulation des véhicules. 

Y sera aménagée également une aire de chargement et déchargement dûment sécurisée. 

Ladite aire de service sera protégée par : 

- Une clôture de chantier permanente, à l’intérieure de laquelle sera aménagé un portail d’accès de 

dimensions adéquates ; 

- Des protections de sols adaptés pour toute la durée du chantier à la charge de l’Entreprise Générale 

Lot 1.  

Elle sera toujours présidée par un Homme de Trafic mis à disposition par l’Entreprise Générale Lot 1 pendant 

la durée des interventions de chargement et déchargement. 

Tout stockage permanent y est interdit. 

Dans les trois cas, seront prises toutes les dispositions nécessaires en matière de sécurité et protection de la 

santé et en matière de sureté pour supprimer ou réduire là où il est démontrable qu’une suppression 

complète n’est pas possible (pour des raisons techniques, de disproportion financière ou pour incompatibilité 

entre normes, celles relevant de la sécurité des personnes étant toujours prioritaires) : 

⎯ Tous les risques à la santé des personnes (ouvriers, personnel de l’Opéra, public) ; 

⎯ Le risque d’intrusion. 

Dans les trois cas, la mise en œuvre de barrières provisoires amovibles sur demande du Coordonnateur SPS 

pour répondre à des obligations découlant de situations particulières doit être prise en compte et être 

forfaitairement comprise dans le marché (Cf. CCTP Lot 1 Installation de chantier et CCAP ANNEXE 8 PIC). 

Sûreté 

Toutes les aires extérieures de chantier seront dotées de dispositifs anti-intrusion (détecteurs volumétriques 

de présence) et de vidéo-surveillance 24h/24 comportant un déclenchement immédiat d’alarme en cas de 

détection de présence. 

Anti-intrusion 
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L’Entreprise Générale devra l’installation d’un système anti-intrusion adapté par détecteurs volumétriques 

de présence sur l’ensemble des accès du chantier et des aires extérieures de chantier ainsi que, plus en 

général, sur tous les parcours verticaux et horizontaux exposés aux intrusions. 

L’installation, le raccordement, la mise en fonction, les essais et la dépose à la fin des travaux dudit système 

sont à la charge de l’Entreprise Générale. 

En cas d’intrusion de personnes étrangères aux travaux par les aires extérieures de chantier découlant d’un 

mauvais comportement ou d’un mauvais choix des dispositifs installés, d’une mauvaise installation, d’une 

mauvaise implantation ou d’une mauvaise gestion de dispositifs anti-intrusion appropriés (hors 

dysfonctionnements non imputables à l’Entreprise Générale), la responsabilité de l’Entreprise Générale peut 

être engagée. 

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage délégué auront un droit de validation des propositions qui seront 

faite par l’Entreprise Générale dans la définition des moyens de sureté qui seront mis en œuvre, l’objectif 

étant de répondre aux objectifs de sûreté minimaux suivants : 

⎯ Détection de présence suite à intrusion d’individus étrangers au chantier ; 

⎯ Déclenchement immédiat d’alarme avec report au centre de sûreté de l’Opéra. 

 

La technologie choisie doit impérativement être compatible avec celle du système de sureté installé à 

demeure dans le site. L’Entreprise Générale fera son affaire de l’obtention de tous les renseignements 

nécessaires auprès du PC Sureté du site ainsi que des relevés et repérage nécessaires pour assurer les liaisons 

de l’installation avec l’installation existante. 

Vidéo-surveillance 

L’installation, le raccordement, la mise en fonction, les essais et la dépose à la fin des travaux d’un système 

de vidéo-surveillance des aires extérieures de chantier ainsi que, plus en général, de tous les parcours 

verticaux et horizontaux exposés aux intrusions sont à la charge de l’Entreprise Générale. 

Le système aura un report au centre de sûreté de l’Opéra. 

Il aura les caractéristiques suivantes : technologie HIK pour intégration au système de surveillance existant. 

La technologie choisie doit impérativement être compatible avec celle du système de sureté installé à 

demeure dans le site. L’Entreprise Générale fera son affaire de l’obtention de tous les renseignements 

nécessaires auprès du PC Sureté du site ainsi que des relevés et repérage nécessaires pour assurer les liaisons 

de l’installation avec l’installation existante. 

Base vie et accès des travailleurs au site et au chantier 

La base vie, mise en place et maintenue par l’Entreprise Générale Lot 1, prendra place dans des bungalows 

disposés à l’extérieur du bâtiment en hauteur, au-dessus des toitures au droit de l’ascenseur de chantier 

implanté côté rue de Charenton, servant d’accès de chantier pour les travailleurs.  

Cette aire extérieure de chantier en hauteur, dédiée aux locaux de cantonnement, sera délimitée et sécurisée 

par tous les moyens de protections collectifs nécessaires pour annuler tous les risques prévisibles et ce 

conformément aux normes, suivant le PGC défini par le CSPS et les indications qu’il donnera en phase de 

préparation du chantier. 
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L’Entreprise Générale Lot 1 prendra toutes les précautions en termes de sécurité et sureté ainsi que de 

maintien de l’ordre et de la propreté sur l’espace public et ce aussi bien au niveau de la chaussée (aires 

extérieures de chantier) qu’au niveau des toitures (arrivée ascenseur de chantier, locaux de cantonnement).  

L’attention de l’Entreprise Générale est portée sur la proximité de la base-vie (installée en toiture) aux salles 

de répétition de l’Opéra ainsi qu’à des logements : tout type de nuisance et, en particulier, les nuisances 

sonores engendrées par le comportement normal des ouvriers lors des moments de détente (écouter de la 

musique, parler à haute voix, etc.) doivent impérativement être évités.  

Depuis les locaux de cantonnement, les travailleurs accéderont aux postes de travail via les cheminements 

sécurisés et balisés qui seront aménagés en toiture et à l’intérieur du site par l’Entreprise Générale Lot 1. 

Les cheminements extérieurs des travailleurs en toiture, menant aux zones d’intervention intéressées suivant 

le phasage, seront isolés (barrières fixes mises en place par l’Entreprise Générale Lot 1) et balisés par rapport 

au reste des zones qui se trouveront hors travaux suivant l’avancement progressif du chantier et ce dans le 

but d’éviter la dispersion des travailleurs sur le site ainsi que dans un souci de réduction des risques en 

matière de sécurité et protection de la santé des travailleurs. 

Les cheminements intérieurs, menant strictement aux zones d’interventions qui sont inaccessibles par 

l’extérieur (notamment les terrasses-refuge en façade principale sur la place de la Bastille et les patios), tels 

qu’identifiés dans le PIC, seront également protégés et balisés. 

Les travaux se déroulant en milieu exploité avec une forte co-activité dans les zones d’intervention à 

l’intérieur du site (y compris les cheminements menant à celles-ci), l’attention de l’Entreprise Générale est 

portée sur l’obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire la gêne pour les Exploitants 

du site (personnel et public) dans toutes les zones du bâtiment et, plus particulièrement, à l’intérieur du 

bâtiment. Tous les ouvriers et intervenants seront dûment sensibilisés à ce sujet, comportant : 

⎯ L’obligation de limiter le plus possible leur présence le long des cheminements intérieurs (présence 

strictement limitée aux déplacements) ; 

⎯ Le respect strict de toutes les règles indiquées dans le chapitre « Comportement »). 

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre auront le droit d’éloigner du chantier avec effet immédiat toute 

personne contrevenante à ces indications sur simple constat d’un manquement quelconque aux règles de 

conduites.  

 Confer   Plan d’installation de chantier (P.I.C.) 

 

Stockage à l’extérieur 

Le stockage à l’extérieur du bâtiment au niveau de la chaussée est strictement interdit : les emprises de 

chantier étant limitées et soumises aux contraintes d’exploitation de l’Opéra ainsi qu’aux contraintes de 

circulation (véhicules et piétons), le stockage sur site se fera uniquement à l’intérieur du bâtiment (seulement 

dans l’Atelier de Peinture) et en toiture à proximité des zones d’intervention. 

Il sera limité aux surfaces disponibles dans le périmètre des travaux et tiendra compte des surcharges 

admissibles de structures sollicitées. 

 

0.10  INSTALLATIONS INTERIEURES 

Installations provisoires 
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Seront à la charge de l’Entreprise Générale Lot 8 Électricité et éclairage les prestations nécessaires pour 

garantir le fonctionnement du chantier en termes d’éclairage (normal et de sécurité) et alimentation des 

outils et engins de chantier. Le Système de Sécurité Incendie sera le cas échéant temporairement inhibé 

uniquement dans les zones en travaux, et ce uniquement durant les horaires de travail et en présence de 

travailleurs sur site. 

La mise en place de Permis Feu quotidien pour les travaux par point chaud, ainsi que pour l’éventuelle 

inhibition temporaire de détecteurs incendie et toute autre activité susceptible d’engendrer un risque 

d’incendie ou une détérioration du niveau de sécurité du site, est obligatoire. 

Approvisionnements internes 

Les approvisionnements se feront : 

⎯ Petit outillage et matériel de petite taille → via l’ascenseur de chantier rue de Charenton et 

les circulations intérieures préciser dans l’Annex 8 PIC ; 

⎯ Tout le reste :     → levage par grue rue de Lyon.  
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1  GENERALITES 

1.1   PRESENTATION DE L’OPERATION 

 Confer Notice de Présentation 

1.2   CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 

L’Entreprise est tenue au respect des prescriptions de la charte faibles nuisances/chantier vert fournie par 

le Maître d’Ouvrage délégué répondant aux enjeux environnementaux du programme de l’opération. 

Celle-ci sera intégrée aux pièces contractuelles du marché de travaux. 

Un comité de pilotage assurant la vérification du respect des prescriptions de ladite charte sera mis en place.  

Ce comité sera formé par : 

- Le représentant du Maître d’Ouvrage ; 

- Le représentant du Maître d’Ouvrage délégué ; 

- Le représentation du Maître d’œuvre ; 

- Le représentant de l’Entreprise Générale. 

La fréquence des réunions du Comité est mensuelle. Le calendrier des réunions spécifiques du Comité sera 

établi en phase de préparation par le représentant de l’Entreprise Générale, qui le proposera au Maître 

d’Ouvrage, au Maître d’Ouvrage délégué et au Maître d’œuvre pour approbation. 

Il assurera la vérification du respect de l’ensembles des prescriptions de la Charte faibles nuisances / chantier 

vert annexé au DCE, ayant valeur contractuel. 

A l’initiative du Maître d’Ouvrage et/ou du Maître d’Ouvrage délégué et/ou du Maître d’œuvre pourront être 

proposées et imposées à l’Entreprise Générale les mesures jugées opportunes pour garantir le respect de 

ladite Charte. 

Les mesures coercitives prévues dans le CCAP pourront être appliquées en cas de défaillance de l’Entreprise 

Générale.     

1.3   CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER 

Le chantier étant sur un domaine très fréquenté où se trouvent plusieurs équipements publics, l’Entreprise 

devra pour l'organisation du chantier prendre en compte toutes les mesures adaptées pour éviter le 

développement de nuisances, et tout particulièrement concernant les éléments suivants : 

- Matériel insonorisé et horaires d'utilisation adaptés ; 

- Dispositifs propres à éviter la propagation des poussières et des fumées dans l'atmosphère ; 

- Traitement approprié des effluents ; 

- Consignes pour éviter l'emploi de sirènes ou Klaxons d'une manière intempestive ; 

- Mesure de protection des éléments construits et plantés aux abords ; 

- Nettoyage et maintenance constante des abords permettant le maintien des contours du chantier et 

des circulations dans un état de propreté irréprochable ; 

- Maintien de la circulation routière sur tous les axes entourant le chantier, sauf dérogation express ; 
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- Maintien de la circulation piétonne sur tous les abords entourant le chantier ; 

- Tous dispositifs nécessaires à la protection permanente des piétons et riverains devront être mis en 

place. 

1.4   HORAIRES D’INTERVENTION 

Du lundi au vendredi les horaires usuels de chantier sont limités dans une fourchette comprise entre 6h et 

22h00, 

Le samedi il est éventuellement possible d’intervenir de 7h00 à 20h00 sur autorisation écrite du Maître 

d’Ouvrage et/ou du Maître d’Ouvrage délégué (par e-mail ou annotation explicite dans les procès-verbaux 

des réunions de chantier). 

Dans tous les cas, les interventions s’inscrivant dans ces fourchettes horaires doivent respecter interdictions 

et prescriptions générales fixés par les arrêtés ministériels et municipaux ainsi que les contraintes spécifiques 

indiquées dans le présent document au paragraphe 2.3.1.  

Les horaires usuels ci-dessus peuvent si nécessaire être étendus (travail de nuit), sous réserve du respect des 

deux conditions suivantes : 

⎯ Respect des interdictions générales et spécifiques relatives au travaux bruyants (cf. paragraphe 

2.3.1) ; 

⎯ Validation écrite de la Maîtrise d’ouvrage, de la Maîtrise d’ouvrage déléguée, de la Maîtrise d’œuvre 

et du CSPS. 

Des travaux bruyants en dehors des horaires d’intervention usuels peuvent être réalisés sur autorisation à 

condition qu’ils soient limités à des zones / lieux suffisamment éloignés des tiers et des locaux sensibles pour 

qu’ils ne produisent aucune nuisance sonore vis-à-vis des tiers ni des éventuels utilisateurs du site (p.ex. les 

Patios). 

Il est précisé que des agents SSIAP (sécurité incendie) sont présents sur site 24h/24. 

Les travaux doivent se dérouler sans perturbation sur le fonctionnement du site, sur l’environnement 

immédiat et sur les autres travaux ou événements qui pourraient se dérouler simultanément autour de 

l’emprise projet sur l’espace public (place de la Bastille, rue de Lyon, rue de Charenton). 

Les livraisons, chargements et déchargements etc. pourront éventuellement avoir lieu en dehors des horaires 

normaux ci-dessus suivant les contraintes propres au chantier, les contraintes liées au trafic, les contraintes 

ponctuelles imposées par les utilisateurs du site et les indications des services publics sans que cela donne 

droit à des coûts supplémentaires. 

Dans le cas où, pour assurer le respect de ses engagements contractuels, les entreprises seront amenées, en 

accord avec la Maîtrise d’œuvre et la Maîtrise d’ouvrage et/ou la Maîtrise d’ouvrage déléguée à travailler 

hors horaires usuels ou bien les samedis ou dimanches, l’ensemble des services de sécurité, gardiennage, 

trafic devra être assurée (se référer aux horaires de fonctionnement de l’établissement). Les entreprises 

et/ou leurs sous-traitants concernés feront leurs affaires de l’obtention des différentes des autorisations 

administratives. Les organismes de sécurité seront également informés suivant les directives du 

Coordonnateur SPS (Inspection du Travail, CRAM, OPPBTP et Mairie, DDE, Police, Pompiers-Sapeurs si 

nécessaire). 
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1.5  ASTREINTE 

 

L’Entreprise devra désigner un représentant interlocuteur unique pour tous les lots qui pourra être joint en 

dehors des heures d’ouverture du chantier (téléphone portable), aussi bien la nuit que les jours fériés ou 

chômés, pour parer d’une façon rapide et efficace à tout incident survenant du fait du chantier pendant 

l’exécution des travaux. 

Ce représentant prendra toutes les dispositions nécessaires, en accord avec le représentant du CSPS et avec 

un représentant du Maître d'œuvre, pour procéder immédiatement à la remise en situation normale des 

ouvrages tant sur le plan de la sécurité que sur la pérennité des ouvrages. 

En cas d’anomalie ou d’avaries survenant sur le chantier, l’entreprise est tenue de maintenir sur le chantier 

un représentant qualifié chargé d’assurer la surveillance de la tenue des ouvrages et d’aviser le Maître 

d'œuvre et le Maître d’Ouvrage délégué. 

Ce représentant aura l’autorité nécessaire pour regrouper de manière immédiate les moyens humains et 

matériels compatibles avec l’urgence des mesures décidées et ne devra pas avoir un niveau de qualification 

inférieur à celui de chef de chantier. 

Le délai d’intervention à compter de l’avis reçu, doit être en rapport avec l’urgence et la gravité effective et 

potentielle des conséquences de l’incident. 

De plus, lors d’intervention en dehors des horaires normaux de chantier (nuit ou week-end), une présence 

de l’encadrement de l’Entreprise Générale sera nécessairement prévue pour l’encadrement de ses sous-

traitants et/ou fournisseurs. 

1.6  COMPORTEMENT 

Le personnel de l’Entreprise Générale et de ses sous-traitants le cas échéant doit observer les règles de tenue 

et de comportement propres à l’établissement dans lequel il effectue les travaux. Le maître d’ouvrage se 

réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne respectant pas les 

qualités morales et/ou techniques nécessaires indiquées ci-dessous, comme notamment : 

Les règles suivantes doivent être respectées : 

- Interdiction de fumer dans tous les locaux de l’établissement sans exception, y compris à l’extérieur, 

notamment en toiture ; 

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y pénétrer 

en état d'ivresse, 

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles à tenir dans le cadre du présent marché, dans 

l'enceinte des bâtiments de l’établissement, 

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées à la vente, 

- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque, 

- Interdiction d’utiliser les téléphones, les imprimantes, fax … sans y avoir été autorisés. 

- Obligation de port du badge d’identification et d’une tenue permettant de reconnaître aisément 

l’entreprise dont le travailleur est salarié (Entreprise mandataire et Entreprise sous-traitante). 
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Le Maître d’Œuvre se réserve le choix de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans des actes 

belliqueux, ou pour le non-respect des règles de sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le choix de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans des actes 

belliqueux, ou pour le non-respect des règles de sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés. 

1.7   CONDITIONS CLIMATIQUES 

 

Il s'agit des conditions de la région Île de France et tout particulièrement sur le territoire de Paris. 

Les entreprises devront prendre dans le cadre de leurs forfaits toutes dispositions pour que les conditions de 

sécurité et le délai du chantier ne soient aucunement affectés. 

L’Entreprise Générale Lot 1 aura à sa charge au titre du marché à prix forfaitaire et pour toute la durée de 

l’opération : 

- La collecte et la diffusion au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre des relevés journaliers des 

températures (cf. CCAP) ;  

- Les relevés journaliers seront obligatoirement transmis en réunion de chantier hebdomadaire à la 

Maîtrise d’œuvre en cas de conditions climatiques empêchant le travail sur le site ; 

- L’abonnement à la station météorologique la plus proche (station METEO FRANCE). Les relevés 

journaliers seront communiqués avec la même fréquence. 

1.8   AUTRES CONTRAINTES 

 

L’Entreprise Générale tiendra en compte dans la planification des interventions que tous les premiers 

mardis du mois entre 6h et 7h se dérouleront des interventions de maintenance (installations secourues). 
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2  OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

2.1   ETAT DES LIEUX 

Avant tout début de travaux, pendant la période de préparation et autant de fois que nécessaire et à la 

demande de la Maîtrise d’ouvrage et/ou de la Maîtrise d’ouvrage déléguée ou de la Maîtrise d’œuvre ou du 

Pilote, un état des lieux contradictoire de tous les ouvrages impactés (infrastructure, superstructure, 

équipements techniques, etc.) du bâtiment, des façades et des abords (et dans les bâtiments mitoyens au 

chantier) se trouvant à proximité des emprises du chantier sera établi en présence : 

- Du représentant de la Maîtrise d'ouvrage et/ou de la Maîtrise d’ouvrage déléguée ; 

- Du représentant de la Maîtrise d'œuvre ; 

- Des représentants des services publics concernés (cf. ci-dessous) ; 

- Des représentants des concessionnaires éventuellement concernés ; 

- Des représentants des avoisinants éventuellement concernée ; 

- Du représentant de l’Entreprise. 

L’état des lieux écrit et photographique avant la prise de possession du chantier par les entreprises et la mise 

en place des installations de chantier par l’Entreprise Générale Lot 1 sera établi aux frais de l’Entreprise 

Générale par un huissier de justice missionné par l’Entreprise Générale Lot 1, la Maîtrise d'œuvre, la Maîtrise 

d’ouvrage et la Maîtrise d’ouvrage déléguée se réservant le droit de son agrément. 

Les zones extérieures de chantier seront elles aussi concernées par cette procédure. Plus en détail, dès 

réception de l’Ordre de Service de démarrage, le représentant du LOT 1 prendra possession des zones de 

chantier extérieures et de ses abords en l’état.  Un procès-verbal d’état des lieux sera dressé avec constat 

d’huissier en présence des représentants de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’ouvrage déléguée, des 

services de Voiries pour les zones du domaine public concernées, Police, Pompiers-Sapeurs, Préfecture et du 

Maître d’œuvre, des architectes, des concessionnaires et des avoisinants éventuellement concernés et de 

l’Entreprise, aux frais de l’Entreprise. De même, dès réception de l’OS de démarrage, le représentant du LOT1 

prendra possession de la zone chantier intérieure et en toiture.  Un procès-verbal d’état des lieux sera 

également dressé avec constat d’huissier en présence du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué, 

du Maître d’œuvre, des architectes, et de l’Entreprise, aux frais de l’Entreprise. 

L’attention de l’entreprise est portée sur la présence d’équipements techniques à proximité des ouvrages 

(notamment, les nacelles en terrasse). Tous les équipements rentrant dans le périmètre des travaux ou 

susceptibles d’être endommagés même s’ils se trouvent en dehors des emprises d’intervention doivent être 

vérifiés (état et fonctionnement). 

2.2   INSTALLATIONS PROVISOIRES 

Les installations techniques provisoires à prendre en compte, dues par chaque lot concerné dans le cadre du 

marché à prix forfaitaire sont : 

- L’alimentation et le raccordement des réseaux de plomberie, de CVC et électriques nécessaires pour 

permettre aussi bien la pleine l’exploitation des parties du bâtiment hors travaux ainsi que le bon 

déroulement du chantier, ainsi que les coupures, les dévoiements, les raccordements temporaires : 

lots techniques ; 
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- La mise en place d’un ascenseur de chantier (à la charge de l’Entreprise Générale Lot 1) et son 

alimentation électrique (à la charge du LOT8) suivant les prévisions du PIC. 

En particulier pour les travaux de dépose, démolition et maçonnerie : 

- L’Entreprise Générale Lot 1 devra s’assurer que tous les réseaux (eau, gaz, électricité basse et haute 

tension, courants faibles, informatique, réseaux téléphones, etc.) ont été coupés, isolés ou déviés 

par les corps d’état techniques et/ou les prestataires que l’Entreprise aura expressément missionnés 

dans ce sens et ce dans le cadre du marché à prix forfaitaire ; 

- L’Entreprise Générale Lot 1 devra s’assurer que tous les réseaux (EU, EV, etc. …) aient été coupés, 

isolés ou déviés dans le cadre du marché à prix forfaitaire ; 

- L’Entreprise Générale Lot 1 devra l’évacuation des tous les matériels (tables, chaises, machines…) 

restant dans chaque local / zone intérieure et extérieure après le déménagement effectué par 

l’Exploitant, dans le cadre du marché à prix forfaitaire ; 

- Dans le cas de démolition ou de réhabilitation la coupure, l’isolement ou la déviation des différents 

réseaux seront exécutés par les corps d’état techniques et/ou les prestataires que l’Entreprise aura 

expressément missionnés dans ce sens et ce dans le cadre du marché à prix forfaitaire. 

2.3   CONDITIONS LIMITATIVES RELATIVES A LA PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Les modalités applicables en matière de périodes d’exécution des travaux immobiliers et 

l’approvisionnement des chantiers sont fixés par différents Arrêtés communautaires, ministériels, régionaux 

et municipaux. 

L’Entreprise Générale Lot 1 devra afficher à l’entrée du chantier les Arrêtés précités, ainsi que celui 

réglementant les horaires de circulation des poids lourds et plus en général les indications nécessaires en 

accord avec la Direction de l’Opéra Bastille et de la Direction de la Voirie de la ville de Paris (si concernée). 

2.3.1   BRUITS DE CHANTIER 

Les modalités applicables en matière de bruit de chantier sont également fixées par des Arrêtés Ministériels 

et municipaux 

La Ville de Paris interdit les travaux bruyants à l’intérieur des immeubles comme sur le domaine public, en 

tous lieux et aux horaires suivants : 

⎯ Avant 7 heures et après 22 heures les jours de semaine ; 

⎯ Avant 8 heures et après 20 heures le samedi ; 

⎯ Les dimanches et jours fériés 

L’Entreprise Générale Lot 1 assurera le respect desdites modalités. 

Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et/ou l’OPC Interface Acoustique se réservent le droit de suspendre 

les interventions du simple constat du manque de respect des règles en question, sans que la suspension des 

travaux puisse constituer une justification pour le décalage du planning.  

L’Opéra étant un établissement régulièrement fonctionnant dans toutes les zones hors travaux, les travaux 

bruyants sont autorisés selon les périodes ci-dessous : 

- Pendant la saison (du 1er septembre au 15 juillet) : 
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o Les activités artistiques démarrant à 10h, en règle générale, les travaux bruyants devront 

s’arrêter à 10h au plus tard (voire 9h45 au droit de la salle Liebermann)  

o De rares cas particuliers pourront amener l’ONP à demander l’arrêt des travaux bruyants 

plus tôt, dans le respect des dispositions prévues au CCAP.  

o A l’inverse, les travaux bruyants pourront ponctuellement dépasser 10h si le planning 

d’occupation le permet.  

- En inter-saison (du 16 juillet au 31 août), les travaux bruyants seront généralement autorisés en 

journée. Toutefois, certains évènements ponctuels pourront amener l’ONP à demander l’arrêt des 

travaux bruyants, dans le respect des dispositions prévues au CCAP.  

Chaque entreprise par rapport à ses ouvrages doit mettre en place à ses frais toutes les mesures nécessaires 

pour limiter les nuisances sonores en cas de travaux bruyants à réaliser après 10h. Toutefois, il est à 

considérer que cette heure limite pourra être décalée par le Maître d’Ouvrage en fonction de la planification 

des activités sensibles. 

C’est dans ce sens, que le planning mensuel d’exploitation, définissant les activités sensibles de l’Opéra, sera 

communiqué à l’Entreprise Générale par le Maître d’Ouvrage environ un mois à l’avance par le biais de l’OPC 

Interface Acoustique, afin que l’Entreprise Générale puisse ajuster la planification des activités de chantier 

comportant des travaux bruyants dans le but d’étendre le plus possible la durée de ceux-ci (tout en 

respectant les interdictions de la Ville de Paris) même au-delà de 10 heures quand cela est possible. 

D’autres plus précises prescriptions spécifiques et contractuelles en matière de gestion des nuisances 

sonores sont formulées dans le Notice Acoustique intégrant le présent DCE. 

 Confer  Notice Acoustique 

Cf. aussi paragraphe 1.4 Horaires d’intervention. 

2.3.2   ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX 

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux seront assurés, pour toute la durée du chantier 

ainsi que pendant la période de la GPA, par l’Entreprise Générale qui désignera un Conducteur de Travaux 

expressément attaché à ces fonctions. Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Ouvrage délégué et le Maître 

d’œuvre se réservent le droit d’agrément et de remplacement éventuel de la personne désignée.  

Conformément au CCAP, quinze jour calendaires après réception de l’OS de démarrage, l’Entreprise Générale 

proposera au visa du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage délégué un calendrier d’exécution des travaux 

définitif, comprenant la période de préparation, l’installation de chantier, la formalisation des éventuelles 

demandes d’autorisation administratives et les délais prévisionnels d’obtention, les études d’exécution et de 

synthèse. Ce calendrier doit obligatoirement être compatible avec le Calendrier Prévisionnel d’exécution 

annexé au CCAP, et doit tenir compte des directives du présent document. 

 CCAP ANNEXE 2 Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux   

Dans ce but, maximum une semaine après la réception de l’OS de démarrage, les représentants de chaque 

lot et de chaque corps d’état transmettront à l’Entreprise Générale les renseignements suivants, 

indispensables à la planification des études et à l’exécution de ses travaux et de ceux de ses sous-traitants :  

- Les calendriers et délais d’exécution des travaux ; 

- Les temps élémentaires, les contraintes, les cadences, les moyens et les effectifs envisagés ;  
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- La liste détaillée des plans d’exécution, note de calcul, avec date de remise (la page de garde et la 

numérotation de chaque document pouvant être imposées par le Maître d’œuvre) ; 

- Les calendriers et délais d’établissement et de fourniture des plans d’exécution ;   

- Les calendrier et délais de présentation d’échantillons et de prototypes ;  

- Les délais unitaires de commande, approvisionnement, fabrication et pose ;   

- Les délais relatifs aux formalités administratives ; 

- Les délais de décision (choix - options).  

Ces documents doivent être remis suivant les délais précisés dans le CCAP. 

L’Entreprise fournira aussi la courbe prévisionnelle d’effectifs. 

L’Entreprise a pour obligation de présenter au Maître d’œuvre ainsi qu’au Coordonnateur SPS une note 

explicative / de phasage relative à la méthodologie de réalisation des ouvrages. La méthodologie utilisée pour 

l'exécution des travaux de chaque lot devra être décrite de manière détaillée dans les programmes 

d'exécution (art. 28.2 du CCAG). 

Tous les documents transmis par l’Entreprise devront se conformer au Calendrier prévisionnel d’exécution 

des études et des travails annexés aux pièces du marché.  

 CCAP ANNEXE 2 Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux  

Ces informations seront consolidées par l’OPC pour l’établissement du calendrier détaillé des études et 

travaux TCE. 

L’Entreprise décrira notamment avec précision : 

- Les différentes phases et zones ; 

- Les engins, matériels et outillages utilisés ; 

- Les rythmes de rotation, les cinématiques de travail ; 

- La circulation des engins et véhicules ; 

- Les effectifs par jour et par postes ; 

- La mise en place et l’approvisionnement du gros matériel (centrales, groupe électrogène si 

nécessaire, etc.). 

2.3.3   RISQUES PARTICULIERS 

L’attention des entreprises est attirée sur les risques particuliers propre au travail en hauteur et par 

l’implantation de l’aire extérieure de chantier à l’extérieur de l’Opéra. 

Plus en général, les travaux à risques particuliers feront l’objet d’une notice méthodologique avec plan et 

d’un PPSPS spécifique. 

2.4   SOUS-TRAITANCE ET INTERIM 

2.4.1   SOUS-TRAITANCE (ART. 3.4 DU CCAG) 

Confer les dispositions contenues dans les documents suivants : 
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 CCAG, art. 3.6  

 CCAP ANNXE 3 Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 

2.4.2   EMPLOI DE PERSONNEL PROVENANT DE SOCIETES D’INTERIMAIRES 

L’Entreprise Générale et les sous-traitants employant du personnel intérimaire doivent s'assurer que : 

- Le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné ; 

- Le certificat d'aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré ; 

- L’intéressé est en règle du point de vue “carte de travail et carte de séjour” ; 

- L’intéressé a reçu le matériel de protection individuelle ; 

- Sa mission doit être conforme à l’article L. 124 du Code du Travail et déterminée clairement dans son 

ordre de mission ; 

- L’intéressé devra avoir reçu le livret d’accueil, dès son arrivée sur le site ; 

- L’intéressé devra être informé des modalités de tri sélectif et propreté du chantier. 

2.5   ORGANISATION DES REUNIONS, VISITES DE CHANTIER ET ETAT DES LIEUX 

Le représentant de l’Entreprise Générale est tenu d’assister à toutes les réunions, visites ou états des lieux 

auxquels il est convoqué et/ou convié. La liste des réunions prévues, non exhaustive, est la suivante : 

1. Réunions de chantier TCE, hebdomadaire (maître d’œuvre) ; 

2. Réunions d’études et de coordination technique, hebdomadaire (coordonnée par l’OPC désigné par 

l’Entreprise) ; 

3. Visite de chantier hebdomadaire ou plus suivant besoin ; 

4. Réunions particulières de synthèse ; 

5. Réunions mensuelles de pointage des travaux réalisés en vue de l’établissement des décomptes 

mensuels ; 

6. Visites d’état des lieux ponctuelles. 

La présence de l’entreprise générale est obligatoire pour les réunions listées du point 1 au point 3. 

Il est précisé que les dates et horaires des réunions seront fixés par le Maître d’œuvre seul. 
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3  INSTALLATIONS GENERALES DU CHANTIER 

3.1  GENERALITES 

L'organisation du chantier est coordonnée par l'organisme chargé de l'OPC, à la charge de l’Entreprise 

Générale. Le Maître d’œuvre et le Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) 

s'assurent toutefois du respect par les entreprises et les sous-traitants le cas échéant des règles de sécurité, 

chacun dans le cadre de sa mission. 

Toutes les installations de chantier d'intérêt commun seront définies lors de la phase préparation de chantier 

TCE suivant les directives données dans le dossier de consultation des entreprises, au travers de la présente 

note et des autres pièces marché du DCE. 

Ces directives ont valeur contraignante tout en restant des indications en phase DCE. Elles ne prétendent pas 

à l’exhaustivité, mais fixent des objectifs minimaux à respecter auxquels l’Entreprise Générale doit donner 

suite dans le cadre de la réalisation des études d’exécution qui lui incombent entièrement.  

Les installations et stockages sur le site du chantier seront étudiés avec la Maîtrise d’œuvre, l’OPC de 

l’Entreprise et le CSPS et devront tenir compte des charges admissibles des surfaces et sols désignés. 

Les installations de chantier communes et les moyens de levage communs ne pourront être installés, utilisés 

et déposés qu'avec l'accord dûment formalisé du CSPS. 

Production du béton : il n’est pas prévu d’installation de centrale sur le site ou à proximité du chantier. 

3.2  PRODUITS TOXIQUES OU INFLAMMABLES 

Avant l'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique, 

explosive), il y a lieu obligatoirement d'en informer le CSPS. Les fiches toxicologiques des produits devront 

obligatoirement être transmises au coordonnateur SPS. 

L’emploi de substances ou préparations dangereuses est réglementé : voir P.G.C.S.P.S. 

3.3  PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 

Pendant la période de préparation le représentant de l’Entreprise Générale Lot 1, tenant compte des besoins 

particuliers qui lui auront été obligatoirement transmis par tous les corps d’état, devra rédiger un cahier de 

plans d’installation de chantier qui fera apparaître : 

a) Des plans d’installation de chantier pour les installations communes TCE précisant : 

o La délimitation des aires de chantier (tous niveaux) ; 

o La nature et l’implantation des clôtures, portails, barrières et panneaux de chantier ;  

o Les voiries et plateformes de chantier, ainsi que leur assainissement le cas échéant ; 

o Les engins et les moyens de levage (échafaudages, sapines, ascenseurs de chantier, grues de 

levage, etc.)  Ainsi que les dates d’installation et le repli de ces engins ; 

o L’emplacement et les différentes caractéristiques d’emprise des engins de manutention et 

de levage ; 

o L’emplacement des accès aux voies principales de chantier des camions et de tous les 

véhicules de chantier ; 
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o L’emplacement des accès et des circulations piétons et personnels qui devront être 

indépendants ou compatibles avec ceux des véhicules lourds ; 

o L’emplacement et la surface au sol des zones de stockage, même provisoires, de matériaux 

ou matériel pour l’ensemble des corps d’état, à niveau de la chaussée comme en hauteur ; 

o L’emplacement des fosses de décantation de laitance et les dispositifs d’évacuation des eaux 

résiduelles le cas échéant ; 

o L’indication des dispositifs prévus pour garantir la propreté de ces accès et des voies du 

domaine public ; 

o L’emplacement et les différentes caractéristiques d’emprise des installations propres aux 

lots techniques.  

o Le plan des cheminements intérieurs et extérieurs des ouvriers ; les emplacements, bureaux, 

réfectoire, vestiaires, douches, sanitaires et tous les locaux d’hygiène réglementaires ; 

o Les emplacements du personnel fixe et de l’agent de sécurité  

o Les emplacements de stockage provisoire des différents corps d’état à proximité dans les 

zones d’intervention ; 

o Les emplacements des téléphones d’appel des secours ; 

o L’emplacement de l’infirmerie ; 

o Les emplacements des bouches incendies, raccord ZAG, RIA (conservés et à maintenir 

accessibles pour toute la durée des travaux). 

b) Des plans d’installation de chantier, de circulations et de signalisation pour chaque phase de travaux 

(intérieurs et extérieurs) ; 

c) La mention des démarches faites pour vérifier l’existence des réseaux enterrés (DICT) pouvant 

éventuellement être impactés par les travaux, notamment pour l’implantation de la grue de levage 

côté rue de Lyon ; 

d) Les mesures de nature à éviter le développement des nuisances selon les recommandations de la 

CRAM n°17 ; 

L’Entreprise devra, pour l'organisation du chantier, prendre en compte, en outre, toutes les mesures de 

nature à éviter des dégradations aussi bien dans l’emprise de l’Opéra Bastille que sur les abords extérieurs 

et dans toutes les zones impactées par le chantier. 

Ce plan tiendra compte des indications du Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS et 

plus en général : 

- De la réglementation en vigueur relative aux dégagements et issues de secours (dans les 

cantonnements, notamment) ; 

- Des dispositions imposées par le Maître d'Ouvrage, l’OPC à la charge de l’Entreprise Générale et le 

Maître d'œuvre ; 

- Des prescriptions édictées par les services de police et de voirie ; 

- Des indications fournies par les différents concessionnaires (électricité, eau, gaz, téléphone, câble, 

etc.). 

La base-vie prendra place dans la zone chantier comme indiqué dans le document CCAP ANNEXE 8 Plan 

d’Installation de Chantier annexé au présent DCE. 
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Après avoir recueilli par tous les lots les informations nécessaires, l’Entreprise Générale Lot 1 rédigera et 

diffusera pour avis au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Ouvrage délégué, au Maître d’œuvre, à l’OPC à la charge 

de l’Entreprise Générale et au Coordonnateur SPS le Cahier des plans d’installation de chantier d’exécution.  

En particulier pour ce qui concerne l’installation de chantier à l’extérieur, ce cahier de plans devra 

impérativement respecter les emprises et directives négociées avec la Direction de l’Opéra, la Direction de 

la Voirie, si concernée, et des représentants des établissements riverains si concernés (notamment l’Hôpital 

des Quinze-Vingt) et figurant dans le document CCAP ANNEXE 8 Plan d’Installation de Chantier. Ces directives 

ont valeur contraignante tout en restant des indications en phase DCE, la rédaction des Plans d’installation 

de chantier d’exécution restant à la charge de l’Entreprise Générale Lot 1. 

Il appartient au LOT 1 d’organiser toutes les réunions et de produire les pièces nécessaires pour recueillir 

l’avis de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Ouvrage déléguée, de la Direction de la Voirie, si concernée, 

et des représentants des établissements riverains (notamment l’Hôpital des Quinze-Vingt) au sujet de 

l’implantation de l’aire extérieure de chantier. 

Le plan des emprises de chantier, après avoir obtenu les accords du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Ouvrage 

délégué, du Maître d’œuvre et du CSPS devra être adressé à la Ville, pour l’obtention de l’autorisation de 

s’implanter sur le domaine public aux services administratifs compétents. L’entreprise générale sera 

responsable de la mise en place et du suivi de la DROC dans les délais impartis. 

L’Entreprise Générale Lot 1 aura à sa charge au titre de son marché les travaux de voirie préalables au 

démarrage des travaux d’aménagement des emprises de chantier situés sur le domaine public le cas échéant. 

Dans ce cas, les travaux devront être conformes aux prescriptions du 7ème protocole définissant les attendus 

voirie et devront être réalisés en coordination avec chacun des concessionnaires concernés. 

La nécessité d’exécuter, en conformité des besoins, les installations de chantier collectives conduit à 

demander à l’Entreprise de bien vouloir remettre, pendant la période de préparation, et au plus tard deux 

semaines après OS de démarrage, les informations suivantes : 

- Une prévision de leurs moyens humains et matériels pour les études d’exécution et de synthèse ; 

- Une prévision de leurs moyens humains pour les travaux ; 

- Un calendrier détaillé des travaux propres à ses ouvrages ; 

- Une prévision de ses moyens de levage ; 

- Une préfiguration de la cinématique (notamment en matière d’accès et de circulation, de moyens de 

levage, d’échafaudages, de besoins d’aire de stockage et d’atelier) ; 

- Une prévision de leur trafic et moyens d’approvisionnement vers le site ; 

- Une évaluation de leurs surfaces en magasins, containers et parcs de stockage ; 

- Un bilan estimatif de leur consommation électrique. 

3.4   INSTALLATIONS EXTERIEURES AUX BATIMENTS 

L’installation des aires extérieures de chantier se fera conformément aux prescriptions contenues dans le 

document CCAP ANNEXE 8 Plan d’Installation de Chantier intégrant le DCE et aux indications figurant dans le 

paragraphe ci-dessus pour ce qui concerne l’implantation sur le domaine public et l’obtention des 

autorisations nécessaires. 
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Les installations extérieures concernent essentiellement la mise en place de la base vie, décrite dans le 

paragraphe 0.9 Installations extérieures. 

Les emprises de chantier étant limitées, les stockages sur site doivent être limités aux stricts besoins de 

chaque entreprise. 

Le stockage sur site à l’extérieur du bâtiment n’est pas autorisé, sauf pour le balisage provisoire de grutage. 

3.4.1  BRANCHEMENTS PROVISOIRES D’EAU 

Les branchements provisoires du réseau d’eau potable pour les installations communes de chantier, sont 

réalisés par l’Entreprise Générale Lot 1 dans le cadre du marché à prix forfaitaire depuis les réseaux existants. 

L’ensemble des canalisations du réseau de distribution d’eau (pourvu de compteur, clapet anti-retour si 

nécessaires) sera hors gel et réalisé par l’Entreprise Générale Lot 1, y compris les ouvrages éventuellement 

nécessaires pour leur enfouissement. L’entretien des divers réseaux de distribution d’eau sera également à 

la charge de l’Entreprise Générale Lot 1 au titre du marché à prix forfaitaire pour toute la durée du chantier. 

Les abonnements et consommations d’eau depuis le démarrage du chantier jusqu’à la fin de l’opération sont 

à la charge du Maître d’Ouvrage pour tous les lots. 

L’Entreprise Générale Lot 1 devra l’installation de compteurs permettant de quantifier les consommations 

du chantier. 
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3.4.2  BRANCHEMENTS PROVISOIRES AUX RESEAUX D’EVACUATION (EP, EU ET EV) 

Les branchements provisoires d’égouts depuis les réseaux extérieurs et intérieurs et jusqu'aux installations 

communes de chantier, aires de lavage des véhicules sont réalisés par l’Entreprise Générale Lot 1 dans le 

cadre du marché à prix forfaitaire, y compris les ouvrages éventuellement nécessaires pour leur 

enfouissement. Les canalisations avec clapet anti-pollution seront hors gel. L’entretien des divers réseaux 

d’évacuation sera également à la charge de l’Entreprise Générale Lot 1 au titre du marché à prix forfaitaire. 

Des branchements et l’entretien de réseaux complémentaires d’égouts pour des installations 

complémentaires communes de chantier seront exécutés par l’Entreprise Générale Lot 1 depuis les réseaux 

situés à l’intérieur de l’emprise du chantier au titre du marché à prix forfaitaire. 

Tout raccordement des baraques de chantier devra être réalisé selon les prescriptions du règlement sanitaire 

départemental. 

Eaux pluviales 

Les branchements sur domaine public éventuellement nécessaires et en attente de raccordement devront 

être obturés. Les regards de visite recevront leur fermeture. Les rejets d’eaux pluviales en provenance du 

chantier devront être précédés de bassins de retenue suffisants pour permettre la décantation des éléments 

fins. 

⎯ Les eaux résiduelles rejetées dans le réseau public devront être claires et non chargées dans le 

respect des règles générales établies pour le dossier loi sur l’eau ; 

⎯ Le raccordement des eaux pluviales, si en dehors de l’aire de pertinence de l’Opéra, se fera aux 

conditions prescrites par le service d'assainissement, compris sujétions de tamponnement, débits 

contrôlés, etc. 

⎯ S’il y a lieu, la demande de raccordement sera faite pour les Eaux pluviales comme pour les Eaux 

usées et Eaux vannes auprès des concessionnaires. 

3.4.3  BRANCHEMENTS PROVISOIRES TELEPHONE ET INTERNET (HAUT DEBIT) 

Les branchements et installations provisoires de lignes téléphoniques et internet (min. ADSL haut débit) 

depuis les réseaux existants jusqu'aux installations communes de chantier seront réalisés par le LOT 8 

Electricité et Eclairage dans le cadre du marché à prix forfaitaire. 

L’entretien sera réalisé également par le LOT 8 au titre du marché à prix forfaitaire. 

Les abonnements et consommations téléphoniques, internet, etc. éventuellement nécessaires seront à la 

charge de l’Entreprise Générale. 

3.4.4  BRANCHEMENTS PROVISOIRES D’ELECTRICITE 

L’Entreprise Générale LOT 8 Electricité et Eclairage assurera par l’intermédiaire d’un ingénieur, ayant les 

compétences requises, l’étude complète de l’installation électrique du chantier – force, lumière et éclairage 

de sécurité dans le cadre du marché à prix forfaitaire.  
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Les raccordements provisoires d’électricité (compris installations de compteurs) pour chaque phase de 

travaux seront réalisés depuis les réseaux existantes, extérieurs ou intérieurs qu’ils soient, transformateur 

EDF, TGBT, poste de comptage ou sur le site (y compris les compteurs) jusqu'aux installations communes de 

chantier, aires de lavage des véhicules, par l’Entreprise Générale LOT 8dans le cadre du marché à prix 

forfaitaire. 

Des branchements complémentaires d’électricité pour des zones ou pour des installations complémentaires 

seront exécutés par l’Entreprise Générale LOT 8 (à l’intérieur de l’emprise chantier) au titre du marché à prix 

forfaitaire. 

L’éclairage général et spécifique de chantier et la distribution force seront distribués par des lignes séparées 

et seront exécutés par l’Entreprise Générale LOT 8 au titre du marché à prix forfaitaire. 

Depuis l’OS de démarrage des travaux jusqu’à fin de l’opération, le LOT 8 assurera dans la cadre du marché 

à prix forfaitaire l’entretien et l’extension des réseaux électriques de toutes les phases du chantier. 

Les abonnements et consommations électriques depuis le début du chantier jusqu’à fin de l’opération seront 

à la charge du Maître d’Ouvrage pour tous les lots. 

L’Entreprise Générale LOT 8 devra l’installation de compteurs permettant de quantifier les consommations 

du chantier. 

Les tranchées et réservations éventuellement nécessaires pour le cheminement des réseaux sont réalisées 

par l’Entreprise Générale Lot 1 en coordination avec le LOT 8 au titre du marché à prix forfaitaire, ainsi que 

la remise en l’état des lieux à la fin des travaux 

L’installation électrique de chantier sera vérifiée dans sa globalité par un organisme de contrôle agréé à la 

charge de L’Entreprise Générale LOT 8 dans le respect des normes en vigueur. 

3.4.5  ACCES AVEC SIGNALISATION D’APPROCHE DU CHANTIER ET VOIES DE CIRCULATION DANS 

L’EMPRISE DE L’OPERA 

3.4.5.1   ACCES ET SIGNALISATION POUR L’APPROCHE DU CHANTIER 

A OS + 15 jours calendaires l’Entreprise Générale Lot 1 transmet pour validation à la Maîtrise d’œuvre, les 

pompiers si concernés, et le Coordonnateur SPS un plan de signalisation et de circulation dans le cadre du 

marché à prix forfaitaire. 

Après validation du plan de signalisation et de circulation, l’Entreprise Générale Lot 1 exécutera, la 

signalisation par panneaux normalisés, du chantier afin de faciliter l’approche des fournisseurs, dans le cadre 

du marché à prix forfaitaire. 

Au niveau des accès, l’Entreprise Générale Lot 1 prévoira à sa charge au titre de son marché la mise en place 

de panneaux réglementaires : 

⎯ « Port des E.P.I. obligatoire » ; 

⎯ « Chantier interdit au public ». 

Elle mettra à disposition du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Ouvrage délégué et du Maître d’œuvre les EPI 

nécessaires pour entrer dans le chantier (chaussures de sécurité, casque de sécurité, blouson de chantier 

haute visibilité). Ces EPI seront privatifs et seront gardés sur site. 
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3.4.5.2   VOIES DE CIRCULATION DANS L’EMPRISE DU CHANTIER 

L’Entreprise Générale Lot 1 réalise dans l’enceinte du chantier les voies carrossables (avec protection des sols 

existants), rampes d’accès éventuelles, pour des véhicules routiers lourds de transport de marchandises, de 

secours et de sécurité, nécessaires à la desserte des aires de chantier et de stockage y compris les accès 

pompiers, les accès aux locaux de cantonnements communs, des vestiaires des entreprises, les bureaux de 

maîtrises devront être assurés depuis l’entrée du chantier au titre du marché à prix forfaitaire . 

L’Entreprise Générale Lot 1 réalisera aussi toutes les protections nécessaires pour la protection des lieux et 

la sauvegarde des plantations dans les abords du chantier et le long des circulations dans l’emprise du parc. 

Il en assurera l’entretien pendant toute la durée des travaux. 

L’Entreprise Générale Lot 1 exécutera l’entretien de toutes les voiries, aires de chantier, trottoirs au titre du 

marché à prix forfaitaire pour la durée de l’opération. 

L’Entreprise Générale Lot 1 aura l’entretien des abords au titre du marché à prix forfaitaire à partir de l’OS 

de démarrage jusqu’à fin de l’opération. 

L’Entreprise Générale Lot 1 sera amené à compléter les voies et aires de chantier autant que de besoin pour 

ses interventions propres dans le cadre du marché à prix forfaitaire. 

3.4.5.3   LAVAGES DES CAMIONS ET VEHICULES DE CHANTIER 

A réaliser autant de fois que nécessaires en dehors du site à la charge de l’Entreprise Générale. 

3.4.6  AIRES DE CHANTIER ET DE STOCKAGE COMMUNS A TOUS LES CORPS D’ETAT 

L’Entreprise Générale Lot 1 aura à sa charge la réalisation et les modifications des aires de chantier et de 

stockage TCE, au titre du marché à prix forfaitaire. Il est précisé que tout stockage ou installation irrégulière 

pourra être évacuée sans mise en demeure préalable par une entreprise extérieure aux frais du 

contrevenant. 

L’entretien sera assuré par l’Entreprise Générale Lot 1 depuis la fin de leur réalisation des aires de chantier 

et de stockage au titre du marché à prix forfaitaire. 

3.4.7  AIRES DE STOCKAGE EXTERIEURES AU CHANTIER 

Aucun stockage n’est possible à l’extérieur au niveau du rez-de-chaussée sauf pour le balisage provisoire de 

grutage. 
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3.4.8  CLOTURES 

En protection des aires de chantier extérieures indiquée dans le PIC, est prévue la mise en place de : 

⎯ Clôture fixe, formée d’éléments d’un seul tenant opaque ou semi-opaque, stablement liés entre eux 

et de toute façon dans le respect des directives de la Direction de la Voirie de la Ville de Paris et du 

Commissariat de Police d’arrondissement, respectant les indications du Coordonnateur SPS.  

⎯ Hauteur 3 mètres ; 

⎯ Pare-gravois en protection du passage piétons entre l’issue de secours existante en façade et le bloc-

porte servant d’issue de secours installé dans la clôture ; 

⎯ Concertina en partie haute ; 

⎯ Tourniquet sur contrôle d’accès ; 

⎯ Bloc porte métalliques à deux vantaux (type portillon), doté de barre anti-panique, de serrure de 

condamnation, dispositif de contrôle d’accès et vidéo-surveillance, servant en même temps de :  

o Accès pour la Femme / l’Homme de Trafic et/ou pour la Cheffe / le Chef de chantier qui devra 

se rendre au PC Sécurité pour la rédaction des Permis Feu journaliers ; 

o Issue de secours en cas d’évacuation (la largeur de passage sera donc identique ou 

supérieure à celle de la porte-issue de secours côté rue de Lyon ; 

Des dispositions particulières, concernant notamment le type de clôture, sa forme et couleur ainsi 

que son hauteur et la dotation éventuelle de dispositifs anti-intrusion (concertina ou autre) en partie 

haute, peuvent être demandées par le Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’Ouvrage Délégué et/ou 

par les services publics. L’Entreprise Générale fera son affaire de la prise en charge de ces dispositions 

dans le cadre de son marché forfaitaire.  

En protection des locaux de cantonnement hébergeant la base-vie, implantés en hauteur (en toiture) seront 

mis en œuvre des garde-corps ainsi que tous les moyens de protection nécessaires (protections collectives). 

Les sols sont à protéger de manière permanente durant toute la durée des travaux (à la charge de l’Entreprise 

Générale Lot 1 au titre du marché à prix forfaitaire). 

Les barrières et les éléments de clôture seront fournies et mises en place par l’Entreprise Générale Lot 1, qui 

en assurera jusqu’à la fin du chantier l'entretien, le remplacement des éléments endommagées et la 

modification suivant besoin. 

L’Entreprise Générale Lot 1 est tenu à effectuer un nettoyage des aires extérieures de chantier périodique 

et autant que de besoin. 
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3.4.8.1  ACCES AU SITE DES PIETONS 

Accès normal 

Se fera via l’entrée de chantier aménagée au droit du départ de l’ascenseur de chantier installé en façade sur 

rue de Charenton.  

Les Travailleurs devront registrer leur arrivée et leur sortie du chantier.  

Accès particulier 

L’accès des travailleurs aux zones d’intervention situées en façade principale (terrasses-refuge donnant sur 

la place de la Bastille) – et uniquement à celles-ci – se fera via un des accès existants à la zone publique de 

l’Opéra (130 / 130 bis rue de Lyon). Les cheminements, ainsi que le/les ascenseur/s emprunté/s sera/seront 

protégé/s quotidiennement. Les protections doivent être déposées et les lieux doivent résulter parfaitement 

nettoyés chaque jour à 17 heures.   

Confer les dispositions contenues dans le paragraphe Base vie et accès des travailleurs au site et au chantier 

ci-dessus et dans les documents suivants : 

 CCAP ANNXE 6 Plan d’Installation de Chantier 

3.4.8.2  ACCES VEHICULES 

L’accès véhicule se fera depuis la rue de Charenton et la rue de Lyon, selon les indications données ci-dessus. 

Le stationnement permanent sur site est interdit. 

Le stationnement provisoire doit être limité aux opérations de chargements et déchargements et ce sans 

créer de contraintes au trafic routier et au trafic piéton. 

Confer les dispositions contenues dans les documents suivants : 

 CCAP ANNXE 8 Plan d’Installation de Chantier 

3.4.8.3  CONTROLE DES ACCES 

L’Entreprise Générale a à sa charge la gestion de toutes les interventions de chargement et de déchargement 

sur la totalité du site.  

Il assurera aussi la fonction de gardiennage dans la limite des aires extérieures de chantier et des accès 

traversant celles-ci. 

L’Entreprise Générale gérera pour tous les lots le contrôle d’accès à niveau des aires de livraison (aires 

extérieures de chantier) sous la tutelle d’un ou plusieurs responsable/s unique/s dépendant directement de 

l’Entreprise Générale, appelé/s Homme/s de Trafic. 

L’Homme de Trafic assurera la gestion des accès et effectuera la tenue du Registre des entrées/sorties des 

travailleurs, à remettre de manière journalière au PC Sûreté de l’Opéra Bastille. 

Il assurera la gestion des autorisations d’accès et la création / modification des badges pour les dispositifs de 

contrôle d’accès installés par l’Entreprise Générale Lot 1 dans le cadre du marché. 



OPÉRA BASTILLE NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER ind. 0 du 09/09/24 

Clé Millet | SECC   page 37 

Il assurera également l’interface avec le PC Sureté / Sécurité pour la création / modification des badges pour 

les dispositifs de contrôle d’accès existants (accès particuliers par des portes existantes). La rédaction et la 

gestion des Permis Feu et la surveillance après travaux (personne habilitée SSIAP) seront assurées par le 

personnel de Sécurité de l’Opéra (Maître d’Ouvrage). 

Sauf intervention d’urgence, l’accès et la sortie des travailleurs doit impérativement se faire par l’entrée côté 

rue de Charenton en passant par la guérite qui sera aménagée à proximité pour enregistrement sur le 

Registre des entrées/sorties des travailleurs. 

L’Entreprise Générale mettra en place le personnel nécessaire pour rendre compte de la survenance de 

quelconque situation méritant une prise en compte immédiate (secours, défauts de signalisation, risque 

potentiel, gravois en circulation, trappes et trémies non sécurisées et plus en général toute situation 

dangereuse pour les personnes présentes sur site quel qu’en soit le titre). Les moindres informations, y 

compris celles pouvant être anodines, devront être consignées par écrit dans un Registre de Chantier prévu 

à cet effet.  

L’Entreprise Générale, via l’Homme de Trafic, ainsi que les responsables sur site de chaque lot, intervenant 

sous la coordination de l’Homme de Trafic aux fins ci-dessous, devront constater ou veiller à tous actes de 

malveillance et le cas échéant aider à l’évacuation sans panique des personnels en lieu et place, si ordre était 

donné en ce sens par les responsables compétents ou devant une situation manifeste. 

L’Entreprise Générale vérifiera l’état de propreté et de sécurité du chantier, de la base vie et de ses abords, 

signalera toute situation anormale au Pilote et au Maître d’œuvre et y remédiera immédiatement. 

Les véhicules de livraison ou d’évacuation doivent respecter les accès spécifiques protégés et les consignes 

données par le Pilote et le Maître d’Ouvrage. 

Le personnel de l’Opéra Bastille aura autorité de refuser tout accès si celui-ci n’a pas été communiqué par 

l’entreprise concernée 48h à l’avance et autorisé par le personnel de l’Opéra. Chaque responsable 

d’entreprise s’adressera à l’Entreprise Générale pour planifier ses besoins de livraison, qui en transmettra la 

demande au personnel de l’Opéra Bastille (Service Bâtiment). 

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à 

des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Les points d’attente seront clairement précisés 

pour éviter toutes nuisances aux riverains. 

Compte-tenu de l’environnement du chantier, le stockage d’attente des véhicules est impossible. Les 

approvisionnements devront donc être programmés en flux tendu, avec, le cas échéant des colisages 

adaptés. 

L’autorisation d’accès sur le chantier ne sera donnée que par le personnel de Sûreté/Sécurité de l’Opéra, 

sous réserve que la zone de déchargement soit libre, et l’outil de manutention désigné soit disponible.  

Tout véhicule qui dérogerait à cette instruction s’expose à un refus d’accès.  

Les livraisons au chantier devront être suivies très rigoureusement par l’Entreprise Générale. 

Toute dégradation sera réparée aux frais de l’Entreprise Générale. 

Les dépassements d’horaires et les interventions le samedi/dimanche et jours fériés nécessiteront l’accord 

du Maître d’Œuvre, du Maître d’Ouvrage et/ou du Maître d’Ouvrage délégué et la prise en charge des 

éventuels frais annexes par l’entreprise demandeuse. 
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Pour des raisons exceptionnelles des livraisons qui ne respecteraient pas ces contraintes pourront être 

autorisé uniquement par le Maître d’Ouvrage. 

3.4.9  PANNEAUX DE CHANTIER 

Le panneau de chantier sera imprimé (sur support adéquat résistant aux intempéries) et installé par 

l’Entreprise Générale Lot 1 sur le site au plus tard un mois après la notification du marché et sera complété 

et entretenu suivant les indications de la Maîtrise d'Ouvrage, du Maître d’œuvre, au titre du marché à prix 

forfaitaire. 

L’entreprise Générale Lot 1 mettra en place et entretiendra, face au domaine public, le panneau de chantier 

suivant le modèle fourni par la Maîtrise d’Ouvrage délégué (dim. env. 1 x 2 m) portant les renseignements 

propres à l’opération : Opération, Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, Ingénieries, Bureau de contrôle, CSPS, 

références des autorisations éventuelles, entreprises responsables de chaque lots/corps d’état, etc.  

Le panneau de chantier sera produit en deux exemplaire et affiché au droit des deux aires extérieures de 

chantier (rue de Lyon et rue de Charenton).  

L’Entreprise Générale Lot 1 produira et mettra en place et entretiendra, sur le domaine public, un panneau 

pédagogique suivant le modèle fourni par la Maîtrise d’Ouvrage délégué (dim. env. 1 x 2 m). 

L’Entreprise Générale Lot 1 doit aussi : 

⎯ La pose et la maintenance des panneaux, ainsi que et la mise à jour des intervenants, et plus en 

général des données susceptibles de modifications, pendant  toute  la  durée  du  chantier ; 

⎯ Le nettoyage (retrait des affichages sauvages, des salissures, graffitis, etc.) des panneaux, comme 

pour la palissade ; 

⎯ L’entretien (maintien d’un bon état), remplacement immédiat des éléments endommagés, avec prise 

en charge des frais en cas de responsable non identifié ; 

⎯ La dépose et l’évacuation en fin de chantier. 

3.4.10  PANNEAU D’AFFICHAGE DES AUTORISATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

Sur le panneau de chantier mentionné ci-dessus figureront aussi les références des autorisations de travaux 

et de la déclaration d’ouverture de chantier. Les données à afficher seront transmises par le Maître 

d’Ouvrage, titulaire des autorisations administratives. 
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3.4.11  DIVERS 

La mise en place en nombre suffisant l’entretien et le remplacement d’extinctrices multifonctions dans la 

zone de chantier est due par l’Entreprise Générale Lot 1 au titre son marché à prix forfaitaire. Il sera mis à 

disposition des visiteurs éventuels des casques et des paires de chaussures de chantier en accord avec les 

recommandations du CSPS. 

3.4.12  INSTALLATIONS COMMUNES POUR LES ENTREPRISES 

3.4.12.1 CANTONNEMENTS 

Dans le cadre de son prix forfaitaire l’Entreprise Générale Lot 1 aura à sa charge l’ensemble des installations 

communes TCE (fourniture, pose, entretien, nettoyage et dépose) et plus particulièrement l’aménagement 

des cantonnements suivant le Plan d’Installation de Chantier et dans le respect des réglementations 

d’hygiène et de sécurité sur les chantiers fixes sont inscrites dans la loi du 31/12/1993 modifiée le 01/01/1997 

et ses décrets d’application et suivants. 

Les installations communes TCE devront être opérationnelles avant le démarrage des interventions suivant 

le Calendrier prévisionnel d’exécution. 

3.4.12.2 TELEPHONES DE CHANTIER ET RESEAUX INFORMATIQUES 

L’Entreprise Générale mettra à disposition du chantier une infrastructure mobile pour la connexion à Internet 

à haute vitesse (modem-router, acces points, etc.).  

Le réseau et les équipements (modem-router, acces points, répéteurs éventuels et, plus en général, tous les 

équipements nécessaires à fournir un accès Internet en tout point du chantier), le raccordement, 

l’abonnement et les consommations à la charge de l’Entreprise Générale. 

Le raccordement sur les réseaux existants est interdit. 

3.4.13  INSTALLATIONS PRIVATIVES POUR LES ENTREPRISES 

Les emplacements des aires et baraquements de stockage sont toujours attribués par le Pilote et/ou par le 

Maître d’œuvre sous réserve d’autorisation du Maître d’Ouvrage. 

3.5  INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE 

3.5.1  EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES 

Les descentes et ouvrages provisoires d'évacuation des eaux pluviales seront dimensionnés, fournis et mis 

en place par l’Entreprise Générale Lot 1, le cas échéant. 
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3.5.2  RESEAUX SPRINKLER 

Le bâtiment est doté d’un système fixe d'extinction automatique à eau de type Sprinkler. 

En cas de mise à l’arrêt provisoire du réseau de sprinklage dans les Ateliers (autorisation préalable à obtenir 

par le Maître d’Ouvrage), l’Entreprise Générale doit prévoir des mesures compensatoires, telles que la mise 

en place de 3 à 5 extincteurs sur roues de capacité 30L ou toute autre mesure équivalente et adaptée.  

3.5.2  ELECTRICITE 

3.5.2.1  GENERALITES 

 

Les installations seront évolutives en fonction de la réglementation et des effectifs présents sur chantier. 

Elles seront alimentées par les réseaux de distributions provisoires. 

3.5.2.2  INSTALLATIONS PROVISOIRES 

Prestations dues par le LOT 8 Electricité et éclairage depuis l’OS de démarrage jusqu’à la fin de l’opération 

TCE au titre du marché à prix forfaitaire. 

⎯ L’éclairage et le courant force seront distribués par des lignes séparées. Les extrémités de câbles 

devront posséder une isolation à l'endroit de la jonction aux appareils. 

⎯ L'alimentation de l'outillage portatif équipé en tension inférieure à 50 volts devra être fournie par un 

transformateur de sécurité comportant des enroulements séparés, le secondaire étant isolé de la 

terre et conforme à la norme NF C-210. 

⎯ Aucune alimentation ne sera faite ailleurs que depuis les armoires électriques conçues à cet effet et 

protégées par des différentiels de départ. 

⎯ Un plan d'installation électrique de chantier sera présenté par le Lot 8 Electricité et éclairage et 

soumis pour approbation avant exécution aux Maître d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et au Contrôleur 

Technique. 

⎯ Les installations d'éclairage y compris blocs de secours devront être adaptées à l'évolution des 

travaux afin d'assurer l'éclairage des circulations et des zones aveugles. 

⎯ Les tableaux électriques seront implantés à chaque niveau altimétrique tous les 150 m2 environ. Il 

sera prévu plusieurs tableaux de prises de courant de type AP 160 dans le bâtiment existant et 

ouvrages extérieurs. 

⎯ L’alimentation des moyens de levage mécanique mis en place par l’Entreprise Générale Lot 1 ou par 

d’autres lots. 

⎯ Régime des neutres de l’établissement : information à transmettre par le Maître d’Ouvrage en phase 

de préparation. 

Chaque tableau de prises comprendra au moins : 

⎯ 1 prise   3 x 63 A + T 

⎯ 1 prise   3 x 32 A + T 

⎯ 2 prises  4 x 32 A + T 



OPÉRA BASTILLE NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER ind. 0 du 09/09/24 

Clé Millet | SECC   page 41 

⎯ 1 prise   3 x 20 A + T 

⎯ 6 prises  2 x 16 A + T 

Ils seront protégés par des différentiels instantanés (30 MA). 

Dans les étages et locaux techniques, il y aura un tableau par local technique, les tableaux seront en plus 

équipés de prises 24 volts. 

La fourniture, l’installation, l’extension, l’entretien seront réalisées par le LOT 8 Electricité et éclairage au 

titre du marché à prix forfaitaire. Le LOT 8 en assurera aussi la modification suivant l’avancement du chantier 

et l’évacuation à la fin des travaux. 

Les consommations énergétiques sont à la charge de l’Entreprise Générale pour tous les lots. Il réalisera la 

mise en place de compteurs électriques sur les points de raccordement existants sur site. 

Les nécessités particulières des différents lots restent à prendre en compte. Confer CCTP correspondants et 

besoins exprimés par tous les lots pendant la période de préparation. 

3.5.3  ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES 

OU POUR LA CIRCULATION DES GRANDES ZONES 

Le LOT 8 Electricité et Eclairage depuis l’OS de démarrage jusqu’à la fin de l’opération TCE au titre du marché 

à prix forfaitaire, devra une installation d'éclairage sur le chantier (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, 

tous niveaux, suivant les zones comprises dans le périmètre des travaux). 

L’éclairage des zones de circulation se fera au moyen de guirlandes LED à 24 Volts ou de tubes d’éclairage. 

Le LOT 8 réalisera cette installation et la complétera ou la modifiera, l’entretiendra au tant que de besoin 

jusqu'à la réception des travaux au titre du marché à prix forfaitaire. 

Ce repli des installations sera à la charge du LOT 8 au titre du marché à prix forfaitaire. 

3.6  HORS D’EAU / HORS D’AIR PROVISOIRE DES BATIMENTS 

3.6.1  MISE HORS D’EAU PROVISOIRE 

Confère au CCTP des lots concernés 

3.6.2  MISE HORS D’AIR PROVISOIRE 

 Confère au CCTP des lots concernés 

3.7  PRECHAUFFAGE  

Sans objet. 

3.7.1  PRECHAUFFAGE AVEC INSTALLATIONS PROVISOIRES 
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Si nécessaire par rapport aux conditions du site, l’Entreprise Générale devra le préchauffage avec des 
installations provisoires au titre du marché à prix forfaitaire. Ce préchauffage sera assuré par des 
GENERATEURS D'AIR CHAUD "TOUT ELECTRIQUE" type POLY-COMBUS ou similaire, modèle à "marche 
automatique" et de caractéristiques suivantes : 

- Puissance électrique de 1 kW à 18 kW (à adapter suivant les zones) ; 

- Puissance calorifique 15480 kcal/h maximum ; 

- Volume d'air soufflé 1000 m3/h maximum ; 

- Ventilation par extracteurs ou par déshumidificateurs. 

L’Entreprise Générale assurera l'entretien, le gardiennage et la maintenance de ses installations au titre du 

marché à prix forfaitaire. 

Dans le même temps, des déshumidificateurs pourront être installés pour obtenir une hygrométrie 

permettant la réalisation de travaux à la charge du lot concerné. 

3.7.2  PRECHAUFFAGE ET VENTILATION AVEC L’INSTALLATION DEFINITIVE 

Si nécessaire, compatible avec le Calendrier prévisionnel d’exécution et avec l’accord du Maître d'œuvre : 

L’Entreprise Générale aura la responsabilité du préchauffage du bâtiment avec les installations définitives 

après repose. Dans cette mission, il devra assurer l’entretien jusqu’à la réception de l’opération au titre du 

marché à prix forfaitaire. 

L’Entreprise Générale prendra en charge l’ensemble des frais de la mission. 

L'arrêt du préchauffage sera programmé à la réception ou par décision du Maître d’œuvre. 

3.8  APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT 

3.8.1  MOYENS COMMUNS AUX ENTREPRISES 

L’Entreprise Générale Lot 1 devra l’installation et l’entretien des appareils de levage, de manutention et de 

transport communs à tous les lots. 

3.8.2  MOYENS DE LEVAGE 

Le Maître d’Ouvrage ne met pas à disposition des lots de moyens de levage de manière permanente. 

Toutefois, suivant le phasage, le zonage et l’avancement des travaux, certains élévateurs existants 

(ascenseurs) pourront être empruntés par les ouvriers pour joindre les postes de travail depuis la base-vie et 

ce dans les limites des prévisions du PIC, notamment pour joindre les zones d’intervention suivantes : 

- Certains patios ; 

- Ensemble des terrasses-refuge sur la façade principale (place de la Bastille). 

L’attention de l’Entreprise Générale est portée sur l’obligation des restituer l’ascenseur quotidiennement, 

soit en fin de journée (17h max) et avant l’arrivée du public. 

L’Entreprise Générale doit l’installation, la gestion, l’entretien et la dépose à la fin des travaux de ses propres 

moyens de levage. 
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Le bon état de propreté des élévateurs et des aires à proximité de ceux-ci sera assuré par l’Entreprise 

Générale Lot 1 de façon quotidienne.  

Pour toute la durée du chantier les élévateurs seront sous la responsabilité de l’Entreprise Générale. Tout 

dommage occasionné à l’appareil sera réparé à ses frais. 

Il est demandé au LOT 1 la mise à disposition, pour toute la durée nécessaire pour réaliser toutes les 

interventions à sa charge, des dispositifs de levage suivants : 

1. Rue de Charenton : ascenseur de chantier 

⎯ Protections ; 

⎯ Mise en place d’une structure de répartition des charges, dûment calculée, sur le support identifié 

dans le PIC (NDC à fournier) ; 

⎯ Mise en place de dispositifs de protection collective suivant les indications contraignantes du 

Coordonnateur SPS ; 

⎯ Installation, vérification par un contrôleur technique agréé à la charge de l’Entreprise Générale, 

entretien, gestion et dépose à la fin des travaux d’un ascenseur de chantier pour personnes  

2. Rue de Lyon : grue de levage mobile 

⎯ Protections ; 

⎯ Mise en place d’un platelage de répartition des charges, dûment calculée, sur le support identifié 

dans le PIC ; 

⎯ Mise en place de dispositifs de protection collective déplaçables suivant les indications 

contraignantes du Coordonnateur SPS ; 

⎯ Installation, vérification, entretien, gestion et dépose d’une grue de levage mobile  

3. Voie interne (façade Nord-Est des Ateliers en Zone 5) : sapine de levage 

⎯ Protections ; 

⎯ Mise en place d’une structure de répartition des charges, dûment calculée, sur le support identifié 

dans le PIC ; 

⎯ Mise en place de dispositifs de protection collective suivant les indications contraignantes du 

Coordonnateur SPS. 
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3.8.3  MOYENS PROPRES 

L’Entreprise Générale est tenue de mettre en place au titre de son forfait, tous les moyens de de manutention 

nécessaires, qui sont communs. Il fera son affaire de l’éventuelle mise à disposition de moyens propres par 

les entreprises sous-traitantes. 

Quoi qu’il en soit, les moyens doivent : 

⎯ Faire l’objet d’une information et d’un avis du CSPS ; 

⎯ Être conformes à leur PPSPS ; 

⎯ Être soumis à l’accord de la Maîtrise d’œuvre. 

La préparation de la surface permettant la mise en place de ces moyens est à la charge de l’Entreprise 

Générale quel que soit l’avancement du chantier. 

L’Entreprise Générale ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une insuffisance des moyens pour justifier une 

réclamation financière. 

Installation, vérification, entretien, gestion et dépose à la fin des travaux d’un treuil de levage. 

3.8.4  SECURITE DES APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT 

3.8.4.1  GENERALITES 

Tout appareil de levage, avant d'être mis en service devra faire l’objet d’une vérification de la part d’un 

organisme agrée. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au CSPS 

Tout appareil de levage mobile est soumis à la même obligation. 

Les appareils de manutention devront être correctement entretenus ; les chargements devront respecter les 

consignes d'utilisation de ces engins. Tous ces engins roulant au sol seront guidés dans leurs manœuvres. 

Les consignes de sécurité doivent être établies, affichées et suivies par le personnel. 

Les appareils de levage devront faire l’objet d’un certificat de conformité. 

Des recettes pourront être exécutées à la demande des entreprises après accord du lot Gros- Œuvre et de la 

Maîtrise d’œuvre sur les modes de fixation. 

3.8.4.3  GRUES MOBILES  

Confère au PIC et au CCTP de l’Entreprise Générale Lot 1 

3.9  APPROVISIONNEMENT SUR LE CHANTIER 

VOIR CI-DESSUS. 
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3.9.1  ACCES CHANTIER TCE 

L’Entreprise Générale, assurera l’établissement de la liste générale des personnels affectés au chantier et son 

actualisation si évolution permanente des effectifs et la transmettra au personnel de Sûreté et de Sécurité 

de l’Opéra. 

Les personnels doivent être équipés de tenues personnalisées à l’identité de l’entreprise. 

Chaque personne doit être porteuse de ses papiers d’identité. 

Un chef d’équipe ou de chantier référent doit être désigné par l’entreprise et présent sur site à chaque 

intervention de l’entreprise. 

Chaque personne est tenue de s’enregistrer à l’accès des travailleurs rue de Charenton pour l’accès au 

chantier présentant chaque matin à son arrivée ses documents d’identité. Le personnel de Sécurité et/ou de 

Sûreté de l’Opéra Bastille pourra à tout moment effectuer un contrôle d’identité sur la base de la liste 

générale établie par le Pilote et des listes particulières des personnels remises par l’’Entreprise Générale au 

Maître d’Ouvrage au moins 24 heures à l’avance en cas de modification de la liste générale. 

L’Entreprise Générale notera sur le Registre des entrée/sorties des travailleurs les généralités du travailleur, 

l’entreprise d’appartenance, ainsi que l’heure d’entrée et celle de sortie. 

L’Entreprise et ses sous-traitants devront respecter les consignes et contraintes particulières concernant les 

accès et les circulations à l'intérieur du site. 

Sauf intervention d’urgence, l’accès et la sortie des travailleurs doit impérativement se faire par l’entrée 

expressément aménagée en façade nord côté rue de Charenton pour enregistrement sur le Registre des 

entrées/sorties des travailleurs. 

3.9.2  ACCES CHANTIER BETON 

Le cas échéant, le béton prêt à l’emploi pourra être approvisionné par camion malaxeur sous réserve du 

respect des contraintes de circulation et de nuisance rappelées ci-dessus et suivant l’accord de la Direction 

de l’Opéra Bastille et de la Direction de la Voirie si concernées. Une voie d’accès (signalisation et protections 

adaptées) sera aménagée si nécessaire et restera en place uniquement pendant la durée de l’intervention. 

Le curage se fera régulièrement et autant que de besoin. 

Toutes les démarches visant à l’obtention des autorisations nécessaires sont à la charge entière de 

l’Entreprise Générale. 

3.10  REPLI DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER 

Les entreprises qui ont installé, complété ou modifié les équipements et installations provisoires de chantiers 

en assureront le repli, qui reste sous la responsabilité de l’Entreprise Générale. 

Le repli comprend la dépose et récupération y compris tous les travaux nécessaires de démolition des 

fondations et autres massifs en béton éventuellement réalisés ainsi que la remise en état de toutes les zones 

dans l’emprise des équipements et installations provisoires de chantier. 

 

3.11  PROPRETE DU CHANTIER 
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3.11.1  GENERALITES 

 

L’Entreprise Générale et ses sous-traitants devront respecter les modalités de gestion du chantier définies 

dans la charte Chantier Faibles Nuisances. 

3.11.1.1 CONTENEURS A GRAVOIS – TRI SELECTIF SUR CHANTIER 

 

Le tri sélectif est obligatoire. Il sera réalisé en respectant les indications de la charte Chantier Vert. 

Chaque entreprise reste responsable du nettoyage quotidien de ses zones du travail avec transport des 

déchets dans les conteneurs à gravois. 

Les manquements au nettoyage du chantier seront réalisés par un tiers aux frais du/des entreprises 

défaillantes sans mise en demeure préalable. 

3.11.1.2  ORGANISATION DU NETTOYAGE 

En raison de l’interdiction de stockage à l’extérieur, il n’y aura pas de bennes à gravois. 

Des conteneurs à gravois de petite taille de tri sélectif sont mises à disposition dans l’emprise du chantier par 

l’Entreprise Générale Lot 1. 

Les frais de location, mise à disposition suivant les besoins du chantier, évacuation quotidienne et repli des 

conteneurs à déchets (tri sélectif) sont à la charge de l’Entreprise Générale, le gestionnaire de la rotation des 

conteneurs restant l’Entreprise Générale Lot 1. Il est rappelé que les conteneurs : 

– Doivent être adéquatement signalées ; 

– Ne doivent pas gêner les circulations internes et externes au chantier ; 

– Doivent respecter les largeurs de passage minimales pour le passage de piétons et ouvriers et plus 

en général les prescriptions du coordonnateur SPS ; 

– Doivent être vidées autant de fois que nécessaire considéré les surfaces de stockage très réduites ; 

– Il sera pris toute mesure utile pour limiter la propagation de la poussière. 

3.11.2  NETTOYAGE DU CHANTIER 

3.11.2.1 NETTOYAGE POUR LES O.P.R. 

Un nettoyage général de toutes les surfaces intérieures et extérieures, même vitrées sera fait avant état des 

lieux ou opérations préalables à la réception. 

Ce nettoyage sera confié à une entreprise spécialisée mandaté par l’Entreprise Générale. 

La Maîtrise d’œuvre et la Maîtrise d’ouvrage déléguée devront donner leur agrément sur cette entreprise. 

Il sera réalisé avant les Opérations Préalables à la Réception par la Maîtrise d’œuvre dans la zone concernée 

et en accord avec le calendrier de réception. 
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Il sera repris suite aux demandes de la Maîtrise d’œuvre à la fin des Opérations Préalables pour la Réception 

ou mise à disposition de la zone et / ou service concernée. 

Cette opération pourra être répétée autant de fois qu'il le faudra afin d’effectuer les OPR dans des locaux 

parfaitement propres. 

3.11.2.2 NETTOYAGE QUOTIDIEN DE LA BASE VIE ET DU CHANTIER 

Le nettoyage quotidien du chantier est à la charge de l’Entreprise Générale Lot 1. 

L’Entreprise Générale Lot 1 doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant l'exécution de ses 

travaux et ce à titre permanent. 

L’attention de l’Entreprise Générale est portée sur l’obligation de maintenir tous les lieux à l’intérieur de 

l’Opéra en parfait état de propreté : un nettoyage fin doit être fait tous les jours à la fin des interventions, en 

particulier dans les zones ouvertes au public où la moindre défaillance ne sera pas tolérée. 

L’Entreprise Générale doit procéder au nettoyage, à la réparation et remise en état des installations qu'il aura 

détériorées.  

3.11.2.3 NETTOYAGE DE RECEPTION DE LOCAUX APRES LES O.P.R. 

ET DE MISE A DISPOSITION 

Un nettoyage général de toutes les surfaces intérieures et extérieures sera fait avant les Opérations 

Préalables ou réception partielle ou réception et mise à disposition au Maître d’ouvrage. 

Ce nettoyage sera confié à une entreprise spécialisée mandaté par l’Entreprise Générale.  

La Maîtrise d’œuvre et la Maîtrise d’ouvrage devra donner leur agrément sur cette entreprise. 

Il sera réalisé après les levées de réserves ou après les Opérations Préalables à la Réception avant la mise à 

disposition des locaux ou services au maître d’ouvrage. 

Cette opération pourra être répétée suite aux demandes de la Maîtrise d’ouvrage autant de fois qu'il le faudra 

afin de livrer au client un ouvrage parfaitement propre. 

3.11.2.4 NETTOYAGE APRES LA LEVEE DES RESERVES 

Les nettoyages du site durant la phase de levée des réserves, engendrant des interventions probablement 

ponctuelles, seront réalisés par les entreprises effectivement intervenant sur site immédiatement après 

chaque intervention, la responsabilité restant de toute façon à la charge de l’Entreprise Générale. 

S'il y avait défaillance de l’entreprise concernée par la levée de réserve, un constat serait fait et un ordre 

d'exécution serait donné par la Maîtrise d’œuvre à une entreprise spécialisée dans les 24 heures qui 

suivraient ce constat. Les frais engagés seront payés par l’Entreprise Générale. 

3.11.2.5 NETTOYAGE DES INSTALLATIONS COMMUNES  

Ce nettoyage sera assuré de façon journalière, par l’Entreprise Générale Lot 1. 

Les prestations suivantes sont obligatoirement assurées par une entreprise extérieure spécialisée mandatée 

par le comité de gestion du compte Prorata à soumettre à l’agrément de la Maîtrise d’ouvrage : 
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⎯ Cantonnement communs, vestiaires, sanitaires, douches, bureaux de maîtrise d’œuvre qui seraient 

éventuellement aménagés dans l’établissement (ces derniers même hors emprise de chantier) : 

nettoyage quotidien ; 

⎯ Les parties privatives extérieures les locaux communs et bureaux TCE éventuellement affectées à 

chaque entreprise seront entretenus par leurs soins. 

3.11.2.6 NETTOYAGE DES VEHICULES, PROPRETE DES ABORDS 

Les entreprises devront assurer : 

⎯ Le nettoyage régulier de la voirie autant que nécessaire et au moins une fois par jour ; 

⎯ L’arrosage ou la pulvérisation d’eau en cas de poussière importante lors des travaux de démolition 

ou de tous autres travaux occasionnant de l’empoussièrement ; 

⎯ L’enlèvement systématique avant chaque fin de semaine pour éviter les fouilles et dépôts 

intempestifs ; 

⎯ L’ordre et la propreté des zones de dépôt et de stockages ; 

⎯ Le respect de la stricte interdiction de brûler quelque déchet que ce soit sur le chantier ; 

⎯ Le respect de l’Article 84 du Règlement sanitaire Départemental1 (RSD) et les dispositions du 

Règlement de Police Municipale. 

Toutes les mesures utiles seront prises afin de garder les voies publiques et l’ensemble des espaces adjacents 

de ces voies ou du chantier en parfait état de propreté. 

Toutes les dispositions pour éviter toutes dégradations des voies publiques, respect des itinéraires 

obligatoires, des limitations de charge et de vitesse, etc. seront prises. 

Il sera prévu un système de nettoyage et de décrottage des véhicules efficace afin d’empêcher toute salissure 

des voiries. 

En cas de défaillance de l’Entreprise Générale Lot 1 quant aux prescriptions ci-dessus, la Maîtrise d’ouvrage 

se réserve le droit de faire procéder aux frais de l’Entreprise Générale Lot 1, des travaux de nettoyage des 

chaussées souillées cela 8 heures après mise en demeure par écrit (courrier ou courriel) restée sans effet. 

 
1 Art. 84 du Règlement sanitaire départemental 

a) Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont 

interdits. 

b) Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le code de la santé publique. 

c) Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est également interdit. 

d) Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur. 

e) La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite. 

f) Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil 

départemental d’hygiène. 

g) Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les 

déchets produits par le pétitionnaire. 

h) Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage. 

i) Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de 

leurs rejets. 
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En cas d’urgence, de présence de risque pour les riverains et les usagers, le Maîtrise d’ouvrage fera procéder 

au nettoyage avant la nuit et en avertira les entrepreneurs par fax ou courriel ; ce dernier en supportera tous 

les frais engagés commandés par l’urgence. 

3.12  GARDIENNAGE 

3.12.1  GENERALITES 

Sans objet. 

3.12.2  STATIONNEMENT 

Le stationnement permanent des véhicules est interdit. Cf. Accès chantier TCE ci-dessus. 

3.12.3  ACCES AU PUBLIC 

L'accès du chantier est formellement interdit au public et au personnel de l’Opéra (hors service bâtiment et 

Direction à la demande ainsi qu’en tout moment aux services de sureté et sécurité).  

L’Entreprise Générale Lot 1 assurera la mise en place, l’entretien et la fourniture de l’ensemble de la 

signalisation appropriée (panneaux, etc.) au titre du marché à prix forfaitaire. 
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3.13  PROTECTION ET SECURITE SUR LE CHANTIER 

3.13.1  GENERALITES 

Les entreprises titulaires et sous–traitantes s'engagent à faciliter la mission des Contrôleurs de Sécurité 

(personnel de l’Opéra), notamment à l'occasion des visites de chantier ou des enquêtes effectuées à la suite 

d'accidents. L’Entreprise Générale titulaire du marché et les entreprises sous-traitantes fournissent 

mensuellement au CCSPS, le nombre d'heures travaillées sur le chantier, le nombre d'accidents déclarés avec 

arrêt et le nombre de jours perdus correspondants. Les dispositifs de sécurité et systèmes de protection, 

seront mis en œuvre conformément aux PPSPS approuvés. Les informations provoquant des obligations ou 

créant des sujétions au déroulement des travaux pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité sont 

rassemblées dans le PGC. 

L'objet du présent chapitre est donc de développer certains thèmes relatifs à la sécurité qui sont liés à 

l'organisation de chantier sans pour cela se substituer au PGC (cf. CCAP : ANNXE 5 Plan Général de 

Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé). 

3.13.2  DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE 

L’Entreprise Générale Lot 1 fournira et mettra en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux les 

dispositifs de sécurité communs du chantier, notamment protection des ouvertures extérieures, des 

escaliers, des trémies, des gaines et des trémies d'ascenseurs, réservations diverses, etc. jusqu’à la réception 

de l’ouvrage au titre du marché à prix forfaitaire. 

L’Entreprise Générale titulaire du marché et/ou le sous-traitant qui, pour son intervention, devra déplacer 

un dispositif de sécurité collectif, aura l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement sous 

le contrôle et la responsabilité de l’Entreprise Générale Lot 1. 

Les dispositifs de sécurité mis en place par un sous-traitant pour son intervention personnelle (échafaudage, 

filet de protection etc.) ne pourront être déplacés ou modifiés que par ce dernier. 

Au cas où une entreprise et/ou un sous-traitant ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, 

l’Entreprise Générale Lot 1 aura l'obligation de le faire après constat du CSPS et aux frais de l’Entreprise 

Générale, si le responsable est inconnu au titre du compte prorata. 

3.13.3  PROTECTIONS DES TREMIES, ETC. 

Toute zone en surplomb sera protégée par un garde-corps réglementaire. 

Tous les forages et fouilles seront signalés et protégés par un garde-corps réglementaire en retrait de 50 cm 

du bord de fouille qui sera tenu en place jusqu'au bétonnage. Les aciers laissés en attente seront protégés. 

Toutes les baies et trémies seront munies de garde-corps provisoires réglementaires au fur et à mesure de 

l'avancement de la structure. Ces protections seront réalisées avec des éléments spécifiques de couleur 

facilement repérable. 

La mise en place et l'entretien des dispositifs de protections collectives, seront assurés par Le LOT XX en ce 

qui concerne la mise en place des protections sur ses ouvrages ainsi que pour la mise en place de protections 

diverses et leur entretien. Les dispositions de sécurité et systèmes de protection seront mis en œuvre 

conformément aux PPSPS approuvés. 
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3.13.4  PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET EQUIPEMENTS PERSONNELS 

Chaque entreprise précisera l'affectation des équipements personnels destinés à prévenir contre les risques 

d'accidents conformément au PGC et aux règles en vigueur, tels que : 

⎯ Casque ; 

⎯ Chaussures ou bottes de sécurité ; 

⎯ Harnais de sécurité (pour opérations ponctuelles) ; 

⎯ Lunettes ; 

⎯ Masque ; 

⎯ Gants de manutention, etc. 

Sur indications du Maître d’œuvre et du CSPS, les entreprises prendront si besoin toute disposition adaptée 

contre l’exposition à l’amiante. 

Il est également précisé : 

⎯ Il est interdit d'introduire, de stocker et de consommer des boissons alcoolisées dans l'enceinte du 

chantier. 

⎯ Il est interdit de fumer dans les bungalows de chantier et sur les zones de travaux à l'intérieur du 

bâtiment. 

Le Maître d’œuvre, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage délégué se réservent le droit de renvoyer du 

chantier toute personne impliquée dans des actes belliqueux, ou pour le non-respect des règles de sécurité 

ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés. 

3.13.5  SIGNALISATION DE CHANTIER POUR LA SECURITE 

Les plans de signalisation intérieure et extérieure seront soumis à l'accord du CSPS et seront réalisés par 

l’entreprise générale. 

La signalisation sera évolutive pendant la durée du chantier. 

La signalisation extérieure facilitera l'approche des fournisseurs. 

L’Entreprise Générale Lot 1 devant dans cadre du marché à prix forfaitaire des prestations de signalisations, 

il en devra l’entretien et les modifications nécessaires. 

3.13.6  PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Les feux seront interdits sur le site et tout travail par point chaud sera soumis à l’obtention de permis feu. 

Une équipe de SSIAP de l’Opéra Bastille est présente en permanence sur le site (24/24 et 7/7). Cette équipe 

sera chargée de la gestion des permis feu et effectuera des rondes préventives. 

L’entreprise effectuant des travaux en « point chaud » devra s’équiper des extincteurs adaptés. Les travaux 

par "point chaud" devront être suspendus au moins deux heures avant le départ des ouvriers. 

Les rondes en début et en fin de journée sont assurées par le personnel de Sécurité de l’Opéra   

A titre préventif, le nettoyage de chantier devra être effectué de façon journalière. 
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L’Entreprise Générale Lot 1 prévoira la mise en place d'extincteurs appropriés aux différents risques, et 

notamment la mise en place des extincteurs à tout emplacement nécessaire en particulier au titre du marché 

à prix forfaitaire. 

⎯ Dans des locaux communs de cantonnement du personnel ; 

⎯ Dans les bureaux communs de chantier, entreprises, Maîtrise d’œuvre, etc. ; 

⎯ Dans les aires de stockage, qu’elles soient permanentes ou provisoires (stockage tampon) ; 

⎯ Dans la salle de réunion ; 

⎯ À proximité des postes de travail dans les zones d’intervention. 

3.13.7  SECURITE ELECTRIQUE 

3.13.7.1 SECURITE ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS 

Les installations électriques communes de chantier devront faire l'objet d'un contrôle périodique par un 

bureau de contrôle à la charge du LOT 8 Electricité et Eclairage au titre du marché à prix forfaitaire. 

3.13.7.2 SECURITE ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS 

Les câbles utilisés correspondront aux normes actuellement en vigueur et seront protégés par des dispositifs 

présentant toute garantie de tenue. 

Les réseaux devront être parfaitement protégés et signalés comme il se doit et spécialement au niveau des 

circulations. 

Toutes les prises de courant seront reliées au circuit de mise à la terre. 

Les câbles électriques seront du type et/ou caractéristiques réglementaires. 

Les baladeuses seront conformes aux dispositions de la norme en vigueur. Elles comporteront une poignée 

isolante et un panier. 

Les prises et fiches domestiques seront interdites, seuls les bouchons s'adaptant aux prises montées sur les 

armoires de branchements sont autorisés. 

L’outillage portatif électrique devra être en bon état, il sera obligatoirement : 

⎯ Ou de classe III TBT (tension nominale inférieure à 50 volts) ; 

⎯ Ou de classes II à double isolation. 

3.13.8  MESURES DE PROTECTION LIEES AUX CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT 

L’entreprise générale et les sous-traitants devront prendre toute mesure de nature à éviter le 

développement des nuisances dans l'environnement et respecter la réglementation en vigueur plus 

particulièrement : 

⎯ Dispositifs propres à éviter la propagation des poussières et des fumées dans l'atmosphère ; 

⎯ Traitement approprié des effluents avant rejets ; 

⎯ Nettoyage et maintenance des abords (se reporter au PGC et aux articles précédents de la présente 

note). 
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Les foyers de chantier sont rigoureusement interdits (braseros) ainsi que les barbecues, plaques de cuisson 

gaz, etc. 

Elles devront se rapprocher le plus possible des modalités de gestion de chantier définies dans la charte 

Chantier à faibles nuisances... 

3.13.9 PROTECTIONS DU PATRIMOINE 

Seront prises toutes les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des éléments 

susceptibles d’être endommagés, qu’il s’agisse d’éléments patrimoniaux ou pas. En particulier il s’agira de 

protéger les parements de façade et les sols des voies de circulation sur les aires extérieures de chantier et, 

si nécessaire, en proximité du chantier et en général tous les abords et les zones concernées par les travaux 

et les opérations de transport et manutention. 

Seront protégés les lampadaires ainsi que tout autre dispositif d’éclairage, les éléments architecturaux et 

décoratifs éventuellement susceptibles d’être endommagés. 

3.13.10  PROTECTION DES OUVRAGES 

Jusqu’à la réception de l’ouvrage, l’Entreprise Générale assume la garde de tous les ouvrages. Il en doit en 

assurer la protection.  

En cas de dégradations ou de destructions par suite du fait d’un tiers, d’un cas fortuit ou d’une circonstance 

de force majeure, l’entreprise doit assurer à ses frais la remise en état de ses ouvrages, sans pouvoir 

rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage. Ces dispositions concernent également les ouvrages 

existants. 

Il lui appartient en pareille circonstance d’exercer toute action contre le ou le(s) responsable(s) des 

dommages, sans que ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage et le délai d’exécution des travaux ne s’en 

trouvent affectées. 
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 4  MAINTENANCE, CONSOMMATIONS, REPARATIONS ET 

REMPLACEMENTS 

4.1  MAINTENANCE 

Le maintien en état de fonctionnement de toutes les installations de chantier sera effectué à la charge et aux 

frais de l’Entreprise Générale. 

Les exceptions à cette règle ne peuvent résulter que de mentions expresses inscrites dans les documents 

particuliers du marché. 

4.2  ETAT DES FAÇADES 

Les façades de l’édifice, en pierre agrafée, ont été récemment sécurisées par la pose de filets. 

Ces dispositifs de sécurisation doivent rester en place pendant toute la durée des travaux. 

Toutefois, pour permettre la réfection des relevées d’étanchéité, il est prévu la dépose et la repose 

ponctuelle des parements en pieds de façades. Dans ce cas les filets seront provisoirement éloignés pour 

permettre l’intervention.  

4.3  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, CONSOMMATIONS 

L’ensemble des dépenses de fonctionnements est pris en charge financière par l’Entreprise Générale. 

Les consommations seront à la charge de l’ONP 

4.4  REPARATIONS ET REMPLACEMENTS 

Les réparations et remplacements d’installations provisoires de chantier seront effectués par l’Entreprise 

Générale. 

Les exceptions à cette règle ne peuvent résulter que de mentions expresses inscrites dans les documents 

particuliers du marché, le cas échéant. 

4.5  REMISE EN ETAT APRES DEGRADATION PAR DES AUTEURS NON IDENTIFIES 

La remise en état sera exécutée et prise en charge financière l’Entreprise Générale. 

4.6  REMISE EN ETAT APRES DEGRADATION PAR DES AUTEURS IDENTIFIES 

La remise en état sera exécutée et prise en charge financière par l’Entreprise Générale. 
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5  GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 

5.1  SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS 

Au titre de son marché forfaitaire, l’Entreprise Générale mettre à disposition du Maître d’Ouvrage, du Maître 

d’Ouvrage Délégué et des prestataires dont ils se seront entourés ainsi que du Maître d’œuvre un système 

de gestion électronique des documents de type plateforme collaborative pour le suivi en phase travaux, 

comprenant à minima les fonctionnalités de base suivantes : 

⎯ Espace de gestion et stockage données sur serveur cloud sécurisé de taille adaptée à l’opération ; 

⎯ Suite logicielle interface supervision / interface utilisateurs user friendly ; 

⎯ Module VISAS/SYNTHESE paramétrable fournissant à minima les services suivants : 

o Visualisation des fichiers sur la plateforme ; 

o Gestion de l’organigramme et des droits d’accès/modification des utilisateurs ; 

o Versioning : permet de gérer les différents indices des documents ; 

o Validations : les différents interlocuteurs sont notifiés de l’arrivée d’un document sur la GED 

et doivent les consulter ou encore les valider selon leur rôle dans l’organigramme du projet. 

Ils peuvent également les commenter s’ils ont des remarques et apposent un statut sur le 

document ; 

o  Workflows de validation et de diffusion : ordre de validation des documents permettant de 

définir : 

▪ Qui valide quel type de document 

▪ Dans quel ordre les valideurs valident 

▪ S’il y a des valideurs dont le visa est obligatoire ou optionnel 

o Visas : statuts des visas : 

▪ HM : Hors Mission 

▪ SO : Sans Objet  

▪ VSO : Validé Sans Observation/s 

▪ VAO : Validé Avec Observation/s 

▪ REF : Refusé 

o Export des fichiers (documents d’exécution, des bordereaux de diffusion et des visas).  

 


