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0 PREAMBULE

0.1 GENERALITES

Ce document a pour objet de fournir a I'Entreprise Générale, Titulaire unique du Marché, les informations
provogquant une obligation ou créant une sujétion au déroulement des travaux ainsi que les contraintes
d'organisation de toute nature attachées a la réalisation des travaux de tous les lots.

La sécurité sur le chantier étant étroitement liée aux conditions d'exécution (délais, organisation du chantier,
contraintes dues au site...),

LE PRESENT DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES PIECES FIGURANT DANS LE DCE

en particulier des plans concernant I'installation du chantier ainsi que du calendrier prévisionnel des travaux,
documents annexés au C.C.A.P.
Confer :
<= CCAP ANNEXE2 Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux ;
<~ CCAP ANNEXE 3 Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;
<= CCAP ANNEXE 8 Plan d’Installation de Chantier ;
< CCAP ANNEXE 11 Limite des prestations.

Le présent document a pour but d'exposer les principes d'organisation du chantier retenus au stade du D.C.E.

Confer:

< CCTP Lot 1 Installation de chantier ;

Toute proposition d'aménagement de |'organisation du chantier faite par I'Entreprise Générale et tendant a
faciliter la bonne marche et I'organisation des travaux, pourra étre proposée, pour autant qu’elle soit
accompagnée d’'un mémoire justificatif et des plans correspondants et qu’elle prenne en compte :

— Le respect des délais de I'opération précisés dans |'acte d’engagement ;

— La compatibilité et le respect des délais de chaque phase et du délai global de I'opération précisés
dans le calendrier prévisionnel des travaux ;

— La compatibilité avec les contraintes d’exploitation, notamment (sans que cette liste soit
exhaustive) :

o Site occupé : maintien des accés et des circulations (public et personnel) et réduction voire
annulation complete de tout croisement des flux de chantier avec ces des activités normales
de I'Opéra ;

o Maintien sans exception des conditions de sécurité actuelles (public et personnel) ;

o Maintien des chemins d’évacuation en cas d’incendie et des points de rassemblement ;

o Maintien des chemins d’intervention des services de secours, aussi bien a I'intérieur qu’a
I'extérieur du batiment ;

o Nuisances sonores : des mesures particuliéres de gestion des nuisances sonores seront prises
en concertation avec le Maitre d’Ouvrage et I'Acousticien et ce dans le respect des
préconisations et directives de I’Acousticien formulées dans la notice acoustique spécifique
annexée au CCAP (annexe n°10).
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— La conformité avec les documents contractuels, notamment en matiére de stabilité des ouvrages et
des conditions de sécurité des personnes ;

— Les modalités de prise en charge financiere des dépenses résultant de I'organisation sont décrites
dans le présent document.

En cas de non-respect des directives indiquées dans cette note, la Maitrise d’ceuvre et/ou le représentant de
la Maitrise d’ouvrage, sur la base d’un simple constat diment verbalisé par tout moyen opportun (proces-
verbaux de réunion, courrier, e-mail) :

— Demandera l'application des pénalités prévues au CCAP ;

— Fera exécuter les travaux, conformément aux dispositions prévues dans le CCAP, par une entreprise
extérieure a la charge financiéere de I'Entreprise.

Cette note est indicative, la responsabilité de I'Entreprise reste par ailleurs complétement engagée.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les services de I'immigration et de I'inspection du travail

sont susceptibles d’opérer des visites de contréle de facon impromptue. Aucune entreprise et sous-traitant

ne pourra s’y opposer.

0.2 DOMAINE D’APPLICATION ET ALLOTISSEMENT

Ce document s’applique au Titulaire unique du marché en entreprise générale pour les travaux de
Rénovation de I'étanchéité et amélioration thermique des toitures de I’'Opéra Bastille, comprenant la
réfection de la verriére des ateliers de production des décors (situés dans la Zone 5 du batiment, cf. plans de
repérage) sis place de la Bastille, 75012 Paris.

Le marché est décomposé en dix lots, a savoir :

1) LOTN°1 Installation de chantier ;

2) LOTN°2 Etanchéité ;

3) LOTN°3 Couverture ;

4) LOTN°4 Menuiserie - Verriéere ;

5) LOTN°5 Serrurerie — Garde-corps ;
6) LOTN°6 Gros-CEuvre ;

7) LOTN°7 Aménagements paysagers ;
8) LOTN°8 Electricité et éclairage ;

9) LOTN°9 Panneaux photovoltaiques.
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0.3 ORGANISMES EN PRESENCE
0.3.1 MAITRISE D’OUVRAGE

Le maftre d’ouvrage est :

Représenté par:

OPERA NATIONAL DE PARIS

M. NEEF Alexander
120 rue de Lyon, 75012 Paris
tél. +33 (0) 1 40 01 19 40

0.3.2 MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

Le maitre d’ouvrage délégué est :

Représenté par:

OPERATEUR DU PATRIMOINE
ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE

M. MOUROUGANE Christian
30 Rue du Chateau des Rentiers, 75013 Paris
tél. 07 63 45 16 34

0.3.3 MAITRISE D’GEUVRE

La maftrise d’ceuvre de conception et d’exécution est assuré par le groupement formé par :

BET mandataire

SECC Ingénierie de I’enveloppe

Monsieur COTRIC Nicolas
Batiment Le Libeccio, 43 avenue Louis Luc, 94600 Choisy-Le-Roi
tél. +33(0) 143759516

Architecte CLE MILLET Architectes
Monsieur KUTKUT Umut
21 bis rue de Bievre, 75005 Paris
tél. 0153101166

0.3.4 AUTRES ORGANISMES

La maitrise d’ouvrage s’est entourée des organismes suivants, intervenant en coordination étroite avec la

maitrise d’ceuvre :

Acousticien

Coordonnateur SPS

LASA

Monsieur CARDIN Sébastien
26 rue Bénard, 75014 Paris
tél. +33 (0) 143133400

DEGOUY COORDINATION SPS

Monsieur DISPOT Philippe
16 rue de la Maison Rouge, 77185 LOGNES
tél. + 33 (0) 629 11 50 86
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Bureau de Contréle POINT CONTROLES

Monsieur KOUEMO Bruno
(Missions de base : L+ S

Missions complémentaires : LE + P1 + Ph + Th + HAND + Etat récapitulatif
des avis émis)

1 allée Emile Cohl, 77200 Torcy

tél. +33 (0) 187 75 10 10

0.4 SUJETIONS A OBSERVER POUR LE MAINTIEN EN EXPLOITATION DU SITE

04.1 PRESENCE DES UTILISATEURS

L’organisation du chantier tiendra compte des contraintes induites par la présence sur site du public et des
utilisateurs de I'Opéra National de Paris a I'intérieur du batiment dans les parties hors travaux et dans toutes
les zones adjacentes ou a I'aplomb des locaux et espaces intérieurs et extérieurs en travaux, ainsi que des
celle des visiteurs de I'Opéra Bastille et, plus en général, du quartier.

Compte tenu du zonage des travaux, les circulations verticales (escalier et ascenseur) et horizontales,
intérieures et extérieures en dehors du périmétre des travaux, qu’elles soient fonctionnelles ou de secours,
doivent impérativement rester libres, propres et en fonctionnement pendant toute la durée des travaux et
ce sans exceptions.

Les différents accés et sorties de secours de I'Opéra Bastille doivent étre maintenus. lls respecteront les
dimensions de passage découlant des normes en matiere d’accessibilité et de sécurité incendie.

Les organes de sécurité, tels que dispositifs de désenfumage, colonnes séches, acces aux parking et acces
techniques (aires de livraison, quais de déchargement, etc.) seront conservées et accessibles.

La Tour d’incendie accessible depuis la cage de scéne de la salle doit rester libre de tout passage.

< Confer Plan d’installation de chantier

04.2 RIVERAINS

L’Entreprise Générale prendra toutes dispositions pour ne pas générer une quelconque nuisance vis-a-vis des
riverains en périphérie du chantier.

En particulier, tous les acces de I’Opéra Bastille doivent maintenus lors des travaux et ne doivent étre
condamnés, méme de maniére temporaire.

L’Entreprise Générale prendra aussi toutes dispositions pour minimiser les nuisances pour les piétons dans
I’emprise de I'Opéra Bastille et ses abords.

< Confer Plan d’installation de chantier

0.5 OBJET DES TRAVAUX
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A cause de son vieillissement normal et malgré les actions de maintenance entreprises au fil des années,
aujourd’hui le batiment est confronté a un défi majeur : ses couvertures et toitures-terrasses requiérent une
réfection complete de I'étanchéité et, plus généralement, des modifications et adaptations de maniére a
améliorer la conformité des ouvrages aux normes en vigueur.

Plus particulierement, certains des complexes d’étanchéité des toitures-terrasses, couvrant la plupart du
bati, sont fuyards comme le sont les couvertures en zinc des sheds, couvrant les grands volumes hébergeant
les ateliers de sculpture et de peinture et d’autres espaces de dimensions plus contenues. Ceci rend
indispensable la réalisation d’'une campagne organique de réfection compléte des toitures, ce qui constitue
I’objectif principal de I'opération.

Ce travail poursuivra les objectifs corollaires suivants :

1. La réfection de I'étanchéité et 'amélioration de I'isolation thermique des toitures, actuellement
insuffisante en épaisseur, dans le but d’accroitre le confort thermique et I'efficacité énergétique du
batiment, ce qui passe également par l'installation de panneaux photovoltaiques sur les sheds
couvrant le volume hébergeant les ateliers de peinture et de sculpture ;

2. La réfection de la verriere de I'Atelier de peinture, s’inscrivant dans la méme perspective de
rénovation des toitures ci-dessus et incluant I'installation de panneaux photovoltaiques ;

3. La sécurisation des toitures-terrasses et des couvertures présentant |'absence de protections
collectives adéquates, ce qui comprend l'installation de dispositifs conformes et la modification des
moyens d’accés (échelles, échelles a crinoline, sauts-de-loup, ouvrants de toiture, ouvrants
normalisés pour accés de plain-pied, etc.) ainsi que l'installation de systémes d’éclairage technique
dans les zones nécessitant un acces fréquent (plus d’une fois par an) pour I'entretien de certains
équipements techniques ;

4. La révision de certains acces au toiture et la création d’un escalier formant un acces normalisé aux
toitures-terrasses T90 et T91, végétalisées par |’association Topager ;

5. Le changement d’affectation de certaines toitures-terrasses, conforme a la nouvelle distribution des
toitures cultivées définie par le Maitre d’Ouvrage. Pour ce faire et pour garantir la possibilité de
changements de destination dans le futur, il sera choisi un complexe d’étanchéité adapté aussi bien
a la végétalisation qu’a 'aménagement de terrasses en dalles sur plots ;

6. Le réaménagement des patios intérieurs, tels que le Patio Central (T29), la Patio du CSE (T106) et le
Patio symétrique des loges (T57), afin d’améliorer le confort des usagers internes a I'établissement
et, pour le Patio Central, a en augmenter la fréquence d’usage grace a la mise en place d’une pergola
a lames rétractables.

Les prestations et les ouvrages faisant I'objet du présent marché sont décrits dans le détail dans les CCTP
relatifs aux lots énumérés ci-dessus.

Les travaux se dérouleront en milieu exploité en présence de personnel, d’artistes et de public, la pleine
exploitation du batiment est donc un objectif également prioritaire.
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Uniguement les toitures, les patios et les ateliers de sculpture et de peinture sont directement investis par la
présente opération. Les ateliers, en particulier, seront fermés pendant la réalisation des ouvrages dans les
limites temporelles indiquées dans le calendrier prévisionnel annexé au DCE. La période de fermeture de ces

derniers sera donc limitée au stricte indispensable suivant les prévisions du calendrier prévisionnel annexé
au CCAP (annexe n°2). Cette période est fixe et ne peut subir de variations en aucun cas, hors imprévus
majeurs non prévisibles.

Dans ce but, les dispositions suivantes sont a prendre :

— Installation de chantier limitant les croisements des flux avec les Utilisateurs du site et les
compagnons ;

— Mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores ;

— Maintien de tous les acceés et circulations des autres parties du batiment en dehors du périmetre des
travaux ;

— Maintien des circulations d’évacuation au titre du Réglement de Sécurité des autres parties en
dehors du périmetre des travaux.

L'installation de chantier et la mise en place des cheminements de chantier, aussi bien intérieurs qu’extérieur
dans I'emprise de I’'Opéra Bastille que sur les abords, doivent étre réalisés en prenant toutes les mesures
nécessaires pour réduire la géne pour les exploitations tout en garantissant le respect des normes en matiere
de sécurité incendie et de sécurité et protection de la santé.

Des nettoyages fins réguliers doivent étre effectués toutes les fois qu’il s’avérera nécessaire.

< Confer CCAP ANNEXE 1 Notice de présentation du projet

0.6 PHASAGE DES TRAVAUX

Le chantier se déroulera sur une seule phase suivant un zonage d’avancement progressif correspondant a

des zones d’intervention définies de maniere cohérente avec la configuration du batiment et, en particulier,
par rapport aux contraintes de transmission des nuisances sonores (transmissions solidiennes).

L’Entreprise Générale prendra toutes dispositions pour permettre la réalisation de ses ouvrages suivant le
phasage et le planning annexés au DCE et tiendra compte dans I'organisation des études et de I'exécution
des contraintes qui en découlent.

- Confer CCAP ANNEXE 8 Plan d’installation de chantier (P.1.C.)
< Confer CCAP ANNEXE 2 Calendrier Prévisionnel des travaux

Les différentes équipes partageront les mémes cantonnements et installations de chantier.
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0.7 ZONAGE

Pendant les travaux (confer Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux), le site reste ouvert
au public. Il s’agit donc de réaliser des travaux en milieu exploité aussi bien par le public de I'Opéra National
de Paris que par le personnel de I'établissement. Le personnel de sécurité sera présent en permanence
pendant les travaux. L'organisation du chantier tiendra compte de cette contrainte majeure.

Les ouvriers accéderont uniquement aux zones concernées par les travaux et ce suivant les prévisions en
matiere de zonage, I'acces aux autres zones sera strictement interdit, qu’il s’agisse de zones complétement
hors périmetre ou de zones progressivement impactées par les travaux (suivant I'avancement progressif
prévu par le Maitre d’ceuvre).

L'acces des ouvriers au batiment se fera via I'ascenseur de chantier qui sera mis en place a |'extérieur de
I’Opéra (en fagade c6té rue de Charenton).

La base-vie sera aménagée en hauteur, au-dessus des toitures indiquées dans le PIC. Elle sera donc accessible
via I'ascenseur de chantier cité ci-dessus.

= Confer CCAP ANNEXE 8 Plan d’installation de chantier (P.1.C.)
> Confer CCAP ANNEXE 2 Calendrier Prévisionnel des travaux

Le cheminement des matériels et des matériaux de petite taille se fera par ledit ascenseur de chantier mis
en place c6té rue de Charenton.

Le cheminement des matériels et des matériaux de grande taille se fera via une grue de levage mobile qui

aura été mise en place par I'Entreprise générale Lot 1 (en fagade c6té rue de Lyon), aprés avoir recu les
autorisations nécessaires par les organismes compétents (Direction de la Voirie ou autre), les démarches
pour I'obtention de celles-ci étant a la charge de I'Entreprise Générale, les prévisions et contraintes indiquées
dans le PIC annexé au CCAP (annexe n°8) n’ayant pas prétention d’exhaustivité.

Le cheminement des matériels et des matériaux propres a la réfection de la verriére se fera par une sapine
d’acces dotée d’un treuil implantée a proximité immédiate de I'’échafaudage sur consoles qui sera installé le
long du chéneau de celle-ci (fagade nord du corps de batiment hébergeant les ateliers, Zone 5). Cette
installation sera réalisée de maniére a maintenir le passage des piétons et des véhicules le long de la voie
interne reliant I'accés sis 38 rue de Lyon aux quais de déchargements.

Ces dispositions sont décrites dans le détail dans les paragraphes spécifiques qui suivent.

Toute autre disposition peut étre admise, a_condition gu’elle représente un avantage par rapport aux

prévisions du Maitre d’ceuvre et qu’elle he comporte pas de colits complémentaires. Elle doit étre donc

diment justifiée et soumise a I'approbation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Ouvrage délégué, du Maitre
d’ceuvre et du CSPS, qui ont le droit de refuser.

0.8 CONTEXTE D’INTERVENTION

L'Opéra Bastille est un établissement emblématique pour la vie culturelle de niveau mondial. Il est situé en
plein centre-ville, dans une zone trés fréquentée par tout type de personnes.

Compte tenu de la particularité du site et de sa localisation, I'Entreprise Générale prendra toutes les
dispositions et précautions nécessaires pour minimiser les nuisances pour :

— Les piétons;
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— Les véhicules desservant 'Opéra ;
— Les véhicules autres (trafic routier).

Il prendra aussi toutes les précautions nécessaires a garantir le respect de I'environnement construit et
planté.

Plus généralement, les travaux doivent se dérouler sans perturbation sur le fonctionnement du site (Opéra
Bastille) et des équipements publics et privés (Hopital des Quinze-Vingt, Promenade Verte, salle de sport,
restaurant et autres) a proximité de celui-ci, ainsi que sur I'environnement immédiat (voirie, espaces verts)
ni sur les autres interventions ou événements qui pourraient se dérouler simultanément autour de I'Opéra
et en particulier sur la place de la Bastille.

Horaires de fonctionnement
Les horaires de fonctionnement de I’Opéra Bastille sont les suivants :

Ouverture au personnel : du lundi au dimanche 24h sur 24

Ouverture au public : en fonction des représentations

Il n’y pas de jour de fermeture.

Aucune circulation d’ouvriers et matériels dans les espaces non compris dans le périmétre de I'opération et
ne suivant pas les aires de circulation indiquées dans le PIC n’est possible et ne sera pas autorisée (sauf
demande spécifigue communiquée a la maitrise d’ouvrage). Les approvisionnements et transports a
I'intérieur se feront uniquement a l'intérieur du périmeétre des travaux en accédant directement depuis
I’extérieur via les moyens d’accés mentionnés dans le présent document et dans le CCTP de I'Entreprise
Générale Lot 1 Installation de chantier.

0.9 INSTALLATIONS EXTERIEURES

Est décrit synthétiquement dans la suite le fonctionnement général du chantier. Cet article a vocation a

donner un apercu général de I'organisation ainsi que des principales contraintes et obligations. Les themes
traités seront détaillés dans les chapitres suivants.

Besoins
Les besoins principaux sont (liste non exhaustive) :
— Acces des ouvriers ;
— Evacuation des gravats ;
— Approvisionnement de matériaux et matériels ;

— Installation de la base-vie et raccordements en fluides.

L’acces des ouvriers se fera via I'ascenseur de chantier qui sera installé, entretenu et déposé a la fin des
travaux par I'Entreprise Générale Lot 1 au niveau de la chaussée dans une emprise extérieure rentrant dans
la limite cadastrale de la parcelle. Cet ascenseur permettra d’atteindre la base-vie, qui sera aménagée en
toiture. Les approvisionnements et I’évacuation des matériaux et matériels de petite taille se feront par ce
méme moyen.

Les approvisionnements et I’évacuation des matériaux et matériels de grosse taille se feront par une grue de
levage mobile qui stationnera sur la chaussée, rue de Lyon, c6té sud du batiment dans I'emprise provisoire
prévue dans le PIC.
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Un échafaudage en encorbellement sera installé en pourtour des deux facades sur la place de la Bastille et
sur la rue de Charenton du batiment Studio.

Pour la base-vie, des bungalows ou des structures préfabriquées similaires, seront mis en place, entretenus
et déposés a la fin des travaux par I’Entreprise Générale Lot 1 en toiture selon la localisation indiquée dans
le PIC. lls seront diment dimensionnés en fonction de I'effectif prévisionnel de pointe communiqué en phase
de préparation de chantier et dans le respect des normes en matiére de Sécurité et Protection de la Santé,
des directives du Coordonnateur SPS et du Maitre d’ceuvre et, plus, en général, toutes les normes concernées
du Code du Travail.

Contraintes patrimoniales et diverses

Les principales contraintes liées aux aménagements de chantier a I'extérieur et a I'intérieur du batiment sont
les suivantes :

1. Annulation de toute activité susceptible d’endommager les lieux, en particulier aux abords de I'Opéra
Bastille (surcharge max. sera définie par le DICT les plantations et en général tout élément paysager
et aménagement urbain. Il est rappelé que le batiment de I'Opéra Bastille est protégé au titre du
Code du Patrimoine (Label Architecture Contemporaine Remarquable) ;

2. Minimisation de I'impact visuel du chantier a I'extérieur du batiment : les aires au droit de I’ascenseur
de chantier et de la grue de levage a I'extérieur du batiment ne constituent pas des zones de
stockage, mais uniquement des aires de passage (ouvriers, petit matériel) et de chargement-
déchargement (gros matériel, matériaux, déchets). De la méme maniére, méme si disposée en
toiture, I'emprise des bungalows hébergeant la base-vie sera diment aménagée et entretenue de
maniere a respecter les requis normaux en matiere d’ordre, propreté, sureté et sécurité sur la voie-
publique ;

3. Maintien du trafic routier : nécessité de prévoir un parcours d’acces des véhicules ayant un impact
réduit aux abords de I'Opéra.

Pour répondre a ces besoins et a ces contraintes, seront prises les mesures illustrées dans la suite.
Acces des véhicules

L'approchement des véhicules de chantier au site se fera depuis la voie publique : rue de Charenton et rue
de Lyon.

Le stationnement des véhicules en dehors du pur chargement/déchargement est strictement interdit.

Toutefois, il est précisé qu’un parking Indigo est situé sous I'Opéra (53 Bd de la Bastille, 75012 Paris). Les frais
de stationnement éventuels seront a la charge de I'Entreprise Générale.

Le stationnement provisoire nécessaire pour effectuer les opérations de chargement et déchargement :
— Sera limité au temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et déchargement ;

— Sera fait de maniére a ne pas engendrer de limitations, méme temporaires, de la circulation de
véhicules sur la voie publique considérant non seulement le trafic normal mais aussi et surtout les
voies d’acces des services de secours, qui doivent rester toujours libres.
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Quant a la voie logistique intérieure au site, celle-ci fonctionne en sens unique depuis la rue de Charenton
vers la rue de Lyon. L'Acces se fait depuis le 22 rue de Charenton. Tout acces est soumis a un délai de
prévenance de 48 heures minimum (demande a faire au Maitre d’Ouvrage). Il peut étre ponctuellement et
exceptionnellement autorisé un accés via la rue de Lyon. Dans ce cas, le délai de prévenance est de 2
semaines.

La voie logistique longe par le nord-est le batiment des ateliers (Zone 5). Les véhicules s’arréteront
provisoirement, uniqguement pour les opérations de chargement et déchargement et apres avoir recu
I"autorisation d’acces, au droit de |la sapine desservant la zone d’intervention liée a la réfection de la toiture
et de la verriére des Ateliers.

Dans tous les cas, le stationnement des véhicules de chantier sera limité au temps strictement nécessaire aux

opérations de chargement et déchargement.

Aires extérieures de chantier : approvisionnement et cheminements logistiques

Rue de Charenton

Une aire extérieure de chantier sera aménagée en facade Nord-Est sur la rue de Charenton, a l'intérieur des
limites cadastrales du site. Elle comprendra l'installation d’un ascenseur de chantier permettant I'acces des
ouvriers et des matériaux et matériels de petite taille.

Ladite aire de service sera protégée par :

- Une cl6ture de chantier permanente (palissades respectant les préconisations de la Direction de la
Voirie de la Ville de Paris et du Commissariat de Police d’arrondissement), a l'intérieure de laquelle
sera aménagé un acces avec controle d’accés et une guérite. Il s’agira d’un tourniquet avec dispositif
de lecture de badge ou autre dispositif de contrdle d’acces similaire équivalent. Un portail, pouvant
étre fermé en dehors des horaires de travail, sera installé dans I’axe de la sortie de secours existante
le tourniquet. Il sera doté d’un dispositif d’ouverture d’urgence (barre anti-panique) a utiliser en cas
d’urgence (évacuation) ;

- Des protections des sols adaptés pour toute la durée du chantier a la charge de I'Entreprise Générale
Lot 1.

Elle sera toujours présidée par un Homme de Trafic mis a disposition par I'Entreprise Générale Lot 1 pendant
toute la durée des interventions journalieres (présence d’ouvriers sur site).

Tout stockage permanent y est interdit.

Rue de Lyon

Une aire extérieure, non permanente, sera aménagée sur le domaine public sur la rue de Lyon. A I'intérieur
de celle-ci sera installée une grue de levage mobile permettant I'approvisionnement en toiture des matériaux
et matériels de grosse taille ainsi que I’évacuation de tous les déchets de chantier. Il s’agit du moyen de
levage principal.

Y sera aménagée également une aire de chargement et déchargement diiment sécurisée : il s’agira d’une
zone de stockage permanente aménagée selon besoin sur le terre-plein existant et servant uniquement au
repli des balisages de sécurité pour les opérations de levage.

Ladite aire de service sera protégée par :
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- Une cl6ture de chantier permanente (palissades respectant les préconisations de la Direction de la
Voirie de la Ville de Paris et du Commissariat de Police d’arrondissement), fixe c6té trottoir par
barriérage de 1 ou 2 métres de haut (suivant prescriptions) et par balisage d’alignement par plots et
chaine pastique.

- Des protections de sols adaptées pour toute la durée du chantier a la charge de I'Entreprise Générale
Lot 1.

Elle sera toujours présidée par un Homme de Trafic mis a disposition par I'Entreprise Générale Lot 1 pendant
la durée des interventions de chargement et déchargement.

Tout stockage permanent est interdit en dehors de cette zone.

Voie logistique (22 rue de Charenton / 38 rue de Lyon)

Une troisiéme aire extérieure de chantier sera aménagée le long de la voie interne longeant en facade Nord-
Est le corps de batiment des ateliers (Zone 5). Cette aire ne pourra en aucun cas empiéter sur la zone normale
de circulation des véhicules.

Y sera aménagée également une aire de chargement et déchargement diment sécurisée.
Ladite aire de service sera protégée par :

- Une cl6ture de chantier permanente, a l'intérieure de laquelle sera aménagé un portail d’acces de
dimensions adéquates ;

- Des protections de sols adaptés pour toute la durée du chantier a la charge de I'Entreprise Générale
Lot 1.

Elle sera toujours présidée par un Homme de Trafic mis a disposition par I'Entreprise Générale Lot 1 pendant
la durée des interventions de chargement et déchargement.

Tout stockage permanent y est interdit.

Dans les trois cas, seront prises toutes les dispositions nécessaires en matiére de sécurité et protection de la
santé et en matiére de sureté pour supprimer ou réduire la ou il est démontrable qu’une suppression
compléte n’est pas possible (pour des raisons techniques, de disproportion financiére ou pour incompatibilité
entre normes, celles relevant de la sécurité des personnes étant toujours prioritaires) :

— Tous les risques a la santé des personnes (ouvriers, personnel de I'Opéra, public) ;
— Lerisque d’intrusion.

Dans les trois cas, la mise en ceuvre de barrieres provisoires amovibles sur demande du Coordonnateur SPS
pour répondre a des obligations découlant de situations particuliéres doit étre prise en compte et étre
forfaitairement comprise dans le marché (Cf. CCTP Lot 1 Installation de chantier et CCAP ANNEXE 8 PIC).

Sdreté

Toutes les aires extérieures de chantier seront dotées de dispositifs anti-intrusion (détecteurs volumétriques

de présence) et de vidéo-surveillance 24h/24 comportant un déclenchement immédiat d’alarme en cas de

détection de présence.

Anti-intrusion
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L’Entreprise Générale devra l'installation d’un systeme anti-intrusion adapté par détecteurs volumétriques
de présence sur I'ensemble des acceés du chantier et des aires extérieures de chantier ainsi que, plus en
général, sur tous les parcours verticaux et horizontaux exposés aux intrusions.

L'installation, le raccordement, la mise en fonction, les essais et la dépose a la fin des travaux dudit systéeme
sont a la charge de I'Entreprise Générale.

En cas d’intrusion de personnes étrangeres aux travaux par les aires extérieures de chantier découlant d’un
mauvais comportement ou d’un mauvais choix des dispositifs installés, d’'une mauvaise installation, d’'une
mauvaise implantation ou d’une mauvaise gestion de dispositifs anti-intrusion appropriés (hors
dysfonctionnements non imputables a I'Entreprise Générale), la responsabilité de I'Entreprise Générale peut
étre engagée.

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Ouvrage délégué auront un droit de validation des propositions qui seront
faite par I'Entreprise Générale dans la définition des moyens de sureté qui seront mis en ceuvre, 'objectif
étant de répondre aux objectifs de slreté minimaux suivants :

— Détection de présence suite a intrusion d’individus étrangers au chantier ;

— Déclenchement immédiat d’alarme avec report au centre de s(ireté de I'Opéra.

La technologie choisie doit impérativement étre compatible avec celle du systéme de sureté installé a
demeure dans le site. L'Entreprise Générale fera son affaire de I'obtention de tous les renseignements
nécessaires auprés du PC Sureté du site ainsi que des relevés et repérage nécessaires pour assurer les liaisons
de l'installation avec l'installation existante.

Vidéo-surveillance

L'installation, le raccordement, la mise en fonction, les essais et la dépose a la fin des travaux d’un systeme
de vidéo-surveillance des aires extérieures de chantier ainsi que, plus en général, de tous les parcours
verticaux et horizontaux exposés aux intrusions sont a la charge de I'Entreprise Générale.

Le systéme aura un report au centre de slreté de I'Opéra.
Il aura les caractéristiques suivantes : technologie HIK pour intégration au systeme de surveillance existant.

La technologie choisie doit impérativement étre compatible avec celle du systéme de sureté installé a
demeure dans le site. L'Entreprise Générale fera son affaire de I'obtention de tous les renseignements
nécessaires aupres du PC Sureté du site ainsi que des relevés et repérage nécessaires pour assurer les liaisons
de l'installation avec I'installation existante.

Base vie et acces des travailleurs au site et au chantier

La base vie, mise en place et maintenue par I'Entreprise Générale Lot 1, prendra place dans des bungalows
disposés a I'extérieur du batiment en hauteur, au-dessus des toitures au droit de I'ascenseur de chantier
implanté coté rue de Charenton, servant d’acces de chantier pour les travailleurs.

Cette aire extérieure de chantier en hauteur, dédiée aux locaux de cantonnement, sera délimitée et sécurisée
par tous les moyens de protections collectifs nécessaires pour annuler tous les risques prévisibles et ce
conformément aux normes, suivant le PGC défini par le CSPS et les indications qu’il donnera en phase de
préparation du chantier.
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L’Entreprise Générale Lot 1 prendra toutes les précautions en termes de sécurité et sureté ainsi que de
maintien de I'ordre et de la propreté sur I'espace public et ce aussi bien au niveau de la chaussée (aires
extérieures de chantier) qu’au niveau des toitures (arrivée ascenseur de chantier, locaux de cantonnement).

L’attention de I'Entreprise Générale est portée sur la proximité de la base-vie (installée en toiture) aux salles
de répétition de I'Opéra ainsi qu’a des logements : tout type de nuisance et, en particulier, les nuisances
sonores engendrées par le comportement normal des ouvriers lors des moments de détente (écouter de la
musique, parler a haute voix, etc.) doivent impérativement étre évités.

Depuis les locaux de cantonnement, les travailleurs accéderont aux postes de travail via les cheminements
sécurisés et balisés qui seront aménagés en toiture et a I'intérieur du site par I'Entreprise Générale Lot 1.

Les cheminements extérieurs des travailleurs en toiture, menant aux zones d’intervention intéressées suivant
le phasage, seront isolés (barriéres fixes mises en place par 'Entreprise Générale Lot 1) et balisés par rapport
au reste des zones qui se trouveront hors travaux suivant I'avancement progressif du chantier et ce dans le
but d’éviter la dispersion des travailleurs sur le site ainsi que dans un souci de réduction des risques en
matiere de sécurité et protection de la santé des travailleurs.

Les cheminements intérieurs, menant strictement aux zones d’interventions qui sont inaccessibles par
I’extérieur (notamment les terrasses-refuge en facade principale sur la place de la Bastille et les patios), tels
gu’identifiés dans le PIC, seront également protégés et balisés.

Y

Les travaux se déroulant en milieu exploité avec une forte co-activité dans les zones d’intervention a
I'intérieur du site (y compris les cheminements menant a celles-ci), I'attention de I'Entreprise Générale est
portée sur I'obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire la géne pour les Exploitants
du site (personnel et public) dans toutes les zones du batiment et, plus particulierement, a I'intérieur du
batiment. Tous les ouvriers et intervenants seront diiment sensibilisés a ce sujet, comportant :

— L’obligation de limiter le plus possible leur présence le long des cheminements intérieurs (présence
strictement limitée aux déplacements) ;

— Le respect strict de toutes les regles indiquées dans le chapitre « Comportement »).

Le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre auront le droit d’éloigner du chantier avec effet immédiat toute
personne contrevenante a ces indications sur simple constat d’'un manquement quelconque aux régles de
conduites.

- Confer Plan d’installation de chantier (P.1.C.)

Stockage a I’extérieur

Le stockage a I'extérieur du batiment au niveau de la chaussée est strictement interdit : les emprises de

chantier étant limitées et soumises aux contraintes d’exploitation de I’'Opéra ainsi qu’aux contraintes de
circulation (véhicules et piétons), le stockage sur site se fera uniquement a I'intérieur du batiment (seulement
dans I’Atelier de Peinture) et en toiture a proximité des zones d’intervention.

Il sera limité aux surfaces disponibles dans le périmétre des travaux et tiendra compte des surcharges
admissibles de structures sollicitées.

0.10 INSTALLATIONS INTERIEURES

Installations provisoires
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Seront a la charge de I'Entreprise Générale Lot 8 Electricité et éclairage les prestations nécessaires pour
garantir le fonctionnement du chantier en termes d’éclairage (normal et de sécurité) et alimentation des
outils et engins de chantier. Le Systéme de Sécurité Incendie sera le cas échéant temporairement inhibé
uniqguement dans les zones en travaux, et ce uniqguement durant les horaires de travail et en présence de
travailleurs sur site.

La mise en place de Permis Feu guotidien pour les travaux par point chaud, ainsi que pour I'éventuelle

inhibition temporaire de détecteurs incendie et toute autre activité susceptible d’engendrer un risque

d’incendie ou une détérioration du niveau de sécurité du site, est obligatoire.

Approvisionnements internes
Les approvisionnements se feront :

— Petit outillage et matériel de petite taille — via I'ascenseur de chantier rue de Charenton et
les circulations intérieures préciser dans I’Annex 8 PIC;
— Tout le reste : — levage par grue rue de Lyon.
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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DE L’OPERATION
- Confer Notice de Présentation

1.2 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

L’Entreprise est tenue au respect des prescriptions de la charte faibles nuisances/chantier vert fournie par
le Maitre d’Ouvrage délégué répondant aux enjeux environnementaux du programme de I'opération.

Celle-ci sera intégrée aux pieces contractuelles du marché de travaux.

Un comité de pilotage assurant la vérification du respect des prescriptions de ladite charte sera mis en place.

Ce comité sera formé par :
- Lereprésentant du Maitre d’Ouvrage ;
- Lereprésentant du Maitre d’'Ouvrage délégué ;
- Lereprésentation du Maitre d’ceuvre ;
- Lereprésentant de I'Entreprise Générale.
La fréquence des réunions du Comité est mensuelle. Le calendrier des réunions spécifiques du Comité sera

établi en phase de préparation par le représentant de I'Entreprise Générale, qui le proposera au Maitre
d’Ouvrage, au Maitre d’Ouvrage délégué et au Maitre d’ceuvre pour approbation.

Il assurera la vérification du respect de I'ensembles des prescriptions de la Charte faibles nuisances / chantier
vert annexé au DCE, ayant valeur contractuel.

Al'initiative du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’Ouvrage délégué et/ou du Maitre d’ceuvre pourront étre
proposées et imposées a I'Entreprise Générale les mesures jugées opportunes pour garantir le respect de
ladite Charte.

Les mesures coercitives prévues dans le CCAP pourront étre appliquées en cas de défaillance de I'Entreprise
Générale.

13 CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

Le chantier étant sur un domaine tres fréquenté ol se trouvent plusieurs équipements publics, I'Entreprise
devra pour l'organisation du chantier prendre en compte toutes les mesures adaptées pour éviter le
développement de nuisances, et tout particulierement concernant les éléments suivants :

- Matériel insonorisé et horaires d'utilisation adaptés ;

- Dispositifs propres a éviter la propagation des poussieres et des fumées dans |I'atmosphere ;
- Traitement approprié des effluents ;

- Consignes pour éviter I'emploi de sirenes ou Klaxons d'une maniére intempestive ;

- Mesure de protection des éléments construits et plantés aux abords ;

- Nettoyage et maintenance constante des abords permettant le maintien des contours du chantier et
des circulations dans un état de propreté irréprochable ;

- Maintien de la circulation routiere sur tous les axes entourant le chantier, sauf dérogation express ;
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- Maintien de la circulation piétonne sur tous les abords entourant le chantier ;

- Tous dispositifs nécessaires a la protection permanente des piétons et riverains devront étre mis en
place.

14 HORAIRES D’INTERVENTION

Du lundi au vendredi les horaires usuels de chantier sont limités dans une fourchette comprise entre 6h et
22h00,

Le samedi il est éventuellement possible d’intervenir de 7h00 a 20h00 sur autorisation écrite du Maitre

d’Ouvrage et/ou du Maitre d’Ouvrage délégué (par e-mail ou annotation explicite dans les proces-verbaux

des réunions de chantier).

Dans tous les cas, les interventions s’inscrivant dans ces fourchettes horaires doivent respecter interdictions
et prescriptions générales fixés par les arrétés ministériels et municipaux ainsi que les contraintes spécifiques
indiquées dans le présent document au paragraphe 2.3.1.

Les horaires usuels ci-dessus peuvent si nécessaire étre étendus (travail de nuit), sous réserve du respect des
deux conditions suivantes :

— Respect des interdictions générales et spécifiques relatives au travaux bruyants (cf. paragraphe
2.3.1);

— Validation écrite de la Maitrise d’ouvrage, de la Maitrise d’ouvrage déléguée, de la Maitrise d’ceuvre
et du CSPS.

Des travaux bruyants en dehors des horaires d’intervention usuels peuvent étre réalisés sur autorisation a
condition qu’ils soient limités a des zones / lieux suffisamment éloignés des tiers et des locaux sensibles pour
gu’ils ne produisent aucune nuisance sonore vis-a-vis des tiers ni des éventuels utilisateurs du site (p.ex. les
Patios).

Il est précisé que des agents SSIAP (sécurité incendie) sont présents sur site 24h/24.

Les travaux doivent se dérouler sans perturbation sur le fonctionnement du site, sur I'environnement
immédiat et sur les autres travaux ou événements qui pourraient se dérouler simultanément autour de
I’emprise projet sur I'espace public (place de la Bastille, rue de Lyon, rue de Charenton).

Les livraisons, chargements et déchargements etc. pourront éventuellement avoir lieu en dehors des horaires
normaux ci-dessus suivant les contraintes propres au chantier, les contraintes liées au trafic, les contraintes
ponctuelles imposées par les utilisateurs du site et les indications des services publics sans que cela donne
droit a des co(ts supplémentaires.

Dans le cas ou, pour assurer le respect de ses engagements contractuels, les entreprises seront amenées, en
accord avec la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage et/ou la Maitrise d’ouvrage déléguée a travailler
hors horaires usuels ou bien les samedis ou dimanches, I'ensemble des services de sécurité, gardiennage,
trafic devra étre assurée (se référer aux horaires de fonctionnement de I'établissement). Les entreprises
et/ou leurs sous-traitants concernés feront leurs affaires de 'obtention des différentes des autorisations
administratives. Les organismes de sécurité seront également informés suivant les directives du
Coordonnateur SPS (Inspection du Travail, CRAM, OPPBTP et Mairie, DDE, Police, Pompiers-Sapeurs si
nécessaire).
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1.5 ASTREINTE

L'Entreprise devra désigner un représentant interlocuteur unique pour tous les lots qui pourra étre joint en
dehors des heures d’ouverture du chantier (téléphone portable), aussi bien la nuit que les jours fériés ou
chomés, pour parer d’une facon rapide et efficace a tout incident survenant du fait du chantier pendant
I’exécution des travaux.

Ce représentant prendra toutes les dispositions nécessaires, en accord avec le représentant du CSPS et avec
un représentant du Maitre d'ceuvre, pour procéder immédiatement a la remise en situation normale des
ouvrages tant sur le plan de la sécurité que sur la pérennité des ouvrages.

En cas d’anomalie ou d’avaries survenant sur le chantier, I'entreprise est tenue de maintenir sur le chantier
un représentant qualifié chargé d’assurer la surveillance de la tenue des ouvrages et d’aviser le Maitre
d'ceuvre et le Maitre d’Ouvrage délégué.

Ce représentant aura |'autorité nécessaire pour regrouper de maniere immédiate les moyens humains et

matériels compatibles avec I'urgence des mesures décidées et ne devra pas avoir un niveau de qualification

inférieur a celui de chef de chantier.

Le délai d’intervention a compter de I'avis recu, doit étre en rapport avec I'urgence et la gravité effective et
potentielle des conséquences de I'incident.

De plus, lors d’intervention en dehors des horaires normaux de chantier (nuit ou week-end), une présence
de I'encadrement de I'Entreprise Générale sera nécessairement prévue pour I'encadrement de ses sous-
traitants et/ou fournisseurs.

1.6 COMPORTEMENT

Le personnel de I'Entreprise Générale et de ses sous-traitants le cas échéant doit observer les regles de tenue
et de comportement propres a |'établissement dans lequel il effectue les travaux. Le maitre d’ouvrage se
réserve le droit d’interdire I'acces ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne respectant pas les
qualités morales et/ou techniques nécessaires indiquées ci-dessous, comme notamment :

Les regles suivantes doivent étre respectées :

- Interdiction de fumer dans tous les locaux de I’établissement sans exception, y compris a I'extérieur,
notamment en toiture ;

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y pénétrer
en état d'ivresse,

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché, dans
I'enceinte des batiments de I’établissement,

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,
- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque,
- Interdiction d’utiliser les téléphones, les imprimantes, fax ... sans y avoir été autorisés.

- Obligation de port du badge d’identification et d’'une tenue permettant de reconnaitre aisément
I’entreprise dont le travailleur est salarié (Entreprise mandataire et Entreprise sous-traitante).
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Le Maitre d’CEuvre se réserve le choix de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans des actes
belliqueux, ou pour le non-respect des regles de sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le choix de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans des actes
belliqueux, ou pour le non-respect des regles de sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

1.7 CONDITIONS CLIMATIQUES

Il s'agit des conditions de la région Tle de France et tout particulierement sur le territoire de Paris.

Les entreprises devront prendre dans le cadre de leurs forfaits toutes dispositions pour que les conditions de
sécurité et le délai du chantier ne soient aucunement affectés.

L'Entreprise Générale Lot 1 aura a sa charge au titre du marché a prix forfaitaire et pour toute la durée de
|'opération :
- La collecte et la diffusion au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre des relevés journaliers des
températures (cf. CCAP) ;
- Les relevés journaliers seront obligatoirement transmis en réunion de chantier hebdomadaire a la
Maitrise d’ceuvre en cas de conditions climatiques empéchant le travail sur le site ;
- L’abonnement a la station météorologique la plus proche (station METEO FRANCE). Les relevés
journaliers seront communiqués avec la méme fréquence.

1.8 AUTRES CONTRAINTES

L’Entreprise Générale tiendra en compte dans la planification des interventions que tous les premiers
mardis du mois entre 6h et 7h se dérouleront des interventions de maintenance (installations secourues).
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2 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

2.1 ETAT DES LIEUX

Avant tout début de travaux, pendant la période de préparation et autant de fois que nécessaire et a la
demande de la Maitrise d’ouvrage et/ou de la Maitrise d’ouvrage déléguée ou de la Maitrise d’ceuvre ou du
Pilote, un état des lieux contradictoire de tous les ouvrages impactés (infrastructure, superstructure,
équipements techniques, etc.) du batiment, des facades et des abords (et dans les batiments mitoyens au
chantier) se trouvant a proximité des emprises du chantier sera établi en présence :

- Dureprésentant de la Maitrise d'ouvrage et/ou de la Maitrise d’ouvrage déléguée ;
- Dureprésentant de la Maitrise d'ceuvre ;
- Des représentants des services publics concernés (cf. ci-dessous) ;
- Des représentants des concessionnaires éventuellement concernés ;
- Des représentants des avoisinants éventuellement concernée ;
- Dureprésentant de I'Entreprise.
L’état des lieux écrit et photographique avant la prise de possession du chantier par les entreprises et la mise

en place des installations de chantier par I'Entreprise Générale Lot 1 sera établi aux frais de I'Entreprise
Générale par un huissier de justice missionné par I'Entreprise Générale Lot 1, la Maitrise d'ceuvre, la Maitrise

d’ouvrage et la Maitrise d’ouvrage déléguée se réservant le droit de son agrément.

Les zones extérieures de chantier seront elles aussi concernées par cette procédure. Plus en détail, des
réception de I'Ordre de Service de démarrage, le représentant du LOT 1 prendra possession des zones de
chantier extérieures et de ses abords en I'état. Un proces-verbal d’état des lieux sera dressé avec constat
d’huissier en présence des représentants de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ouvrage déléguée, des
services de Voiries pour les zones du domaine public concernées, Police, Pompiers-Sapeurs, Préfecture et du
Maitre d’ceuvre, des architectes, des concessionnaires et des avoisinants éventuellement concernés et de
I’Entreprise, aux frais de I'Entreprise. De méme, des réception de I'OS de démarrage, le représentant du LOT1
prendra possession de la zone chantier intérieure et en toiture. Un proces-verbal d’état des lieux sera
également dressé avec constat d’huissier en présence du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage délégué,
du Maitre d’ceuvre, des architectes, et de I'Entreprise, aux frais de I'Entreprise.

L'attention de I'entreprise est portée sur la présence d’équipements techniques a proximité des ouvrages
(notamment, les nacelles en terrasse). Tous les équipements rentrant dans le périmeétre des travaux ou
susceptibles d’étre endommagés méme s’ils se trouvent en dehors des emprises d’intervention doivent étre
vérifiés (état et fonctionnement).

2.2 INSTALLATIONS PROVISOIRES

Les installations techniques provisoires a prendre en compte, dues par chaque lot concerné dans le cadre du
marché a prix forfaitaire sont :

- L’alimentation et le raccordement des réseaux de plomberie, de CVC et électriques nécessaires pour
permettre aussi bien la pleine I'exploitation des parties du batiment hors travaux ainsi que le bon

déroulement du chantier, ainsi que les coupures, les dévoiements, les raccordements temporaires :
lots techniques ;
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- La mise en place d’un ascenseur de chantier (a la charge de I'Entreprise Générale Lot 1) et son

alimentation électrique (a la charge du LOT8) suivant les prévisions du PIC.

En particulier pour les travaux de dépose, démolition et magonnerie :

- LEntreprise Générale Lot 1 devra s’assurer que tous les réseaux (eau, gaz, électricité basse et haute
tension, courants faibles, informatique, réseaux téléphones, etc.) ont été coupés, isolés ou déviés
par les corps d’état techniques et/ou les prestataires que I'Entreprise aura expressément missionnés
dans ce sens et ce dans le cadre du marché a prix forfaitaire ;

- LEntreprise Générale Lot 1 devra s’assurer que tous les réseaux (EU, EV, etc. ...) aient été coupés,
isolés ou déviés dans le cadre du marché a prix forfaitaire ;

- L’Entreprise Générale Lot 1 devra I"évacuation des tous les matériels (tables, chaises, machines...)
restant dans chaque local / zone intérieure et extérieure aprés le déménagement effectué par
I’Exploitant, dans le cadre du marché a prix forfaitaire ;

- Dans le cas de démolition ou de réhabilitation la coupure, I'isolement ou la déviation des différents
réseaux seront exécutés par les corps d’état techniques et/ou les prestataires que I'Entreprise aura
expressément missionnés dans ce sens et ce dans le cadre du marché a prix forfaitaire.

2.3 CONDITIONS LIMITATIVES RELATIVES A LA PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les modalités applicables en matiere de périodes d’exécution des travaux immobiliers et
I"approvisionnement des chantiers sont fixés par différents Arrétés communautaires, ministériels, régionaux
et municipaux.

L'Entreprise Générale Lot 1 devra afficher a I'entrée du chantier les Arrétés précités, ainsi que celui
réglementant les horaires de circulation des poids lourds et plus en général les indications nécessaires en
accord avec la Direction de I'Opéra Bastille et de la Direction de la Voirie de la ville de Paris (si concernée).

2.3.1 BRUITS DE CHANTIER

Les modalités applicables en matiére de bruit de chantier sont également fixées par des Arrétés Ministériels
et municipaux

La Ville de Paris interdit les travaux bruyants a I'intérieur des immeubles comme sur le domaine public, en
tous lieux et aux horaires suivants :

— Avant 7 heures et apres 22 heures les jours de semaine ;

— Avant 8 heures et apres 20 heures le samedi ;

— Les dimanches et jours fériés

L’Entreprise Générale Lot 1 assurera le respect desdites modalités.

Le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et/ou I’OPC Interface Acoustique se réservent le droit de suspendre
les interventions du simple constat du manque de respect des regles en question, sans que la suspension des
travaux puisse constituer une justification pour le décalage du planning.

L'Opéra étant un établissement régulierement fonctionnant dans toutes les zones hors travaux, les travaux
bruyants sont autorisés selon les périodes ci-dessous :

- Pendant la saison (du ler septembre au 15 juillet) :
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o Les activités artistiques démarrant a 10h, en regle générale, les travaux bruyants devront
s’arréter a 10h au plus tard (voire 9h45 au droit de la salle Liebermann)

o De rares cas particuliers pourront amener I'ONP a demander l'arrét des travaux bruyants
plus tot, dans le respect des dispositions prévues au CCAP.

o A l'inverse, les travaux bruyants pourront ponctuellement dépasser 10h si le planning
d’occupation le permet.

- En inter-saison (du 16 juillet au 31 ao(t), les travaux bruyants seront généralement autorisés en
journée. Toutefois, certains évenements ponctuels pourront amener 'ONP a demander |'arrét des
travaux bruyants, dans le respect des dispositions prévues au CCAP.

Chaque entreprise par rapport a ses ouvrages doit mettre en place a ses frais toutes les mesures nécessaires
pour limiter les nuisances sonores en cas de travaux bruyants a réaliser aprés 10h. Toutefois, il est a
considérer que cette heure limite pourra étre décalée par le Maitre d’Ouvrage en fonction de la planification
des activités sensibles.

C’est dans ce sens, que le planning mensuel d’exploitation, définissant les activités sensibles de I'Opéra, sera
communiqué a I'Entreprise Générale par le Maitre d’Ouvrage environ un mois a I'avance par le biais de 'OPC
Interface Acoustique, afin que I'Entreprise Générale puisse ajuster la planification des activités de chantier
comportant des travaux bruyants dans le but d’étendre le plus possible la durée de ceux-ci (tout en
respectant les interdictions de la Ville de Paris) méme au-dela de 10 heures quand cela est possible.

D’autres plus précises prescriptions spécifiques et contractuelles en matiére de gestion des nuisances

sonores sont formulées dans le Notice Acoustique intégrant le présent DCE.

= Confer Notice Acoustique

Cf. aussi paragraphe 1.4 Horaires d’intervention.

2.3.2 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux seront assurés, pour toute la durée du chantier
ainsi que pendant la période de la GPA, par I'Entreprise Générale qui désignera un Conducteur de Travaux
expressément attaché a ces fonctions. Le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Ouvrage délégué et le Maitre
d’ceuvre se réservent le droit d’agrément et de remplacement éventuel de la personne désignée.

Conformément au CCAP, quinze jour calendaires apres réception de I'OS de démarrage, I'Entreprise Générale
proposera au visa du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage délégué un calendrier d’exécution des travaux
définitif, comprenant la période de préparation, l'installation de chantier, la formalisation des éventuelles
demandes d’autorisation administratives et les délais prévisionnels d’obtention, les études d’exécution et de
synthése. Ce calendrier doit obligatoirement étre compatible avec le Calendrier Prévisionnel d’exécution
annexé au CCAP, et doit tenir compte des directives du présent document.

- CCAP ANNEXE 2 Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux

Dans ce but, maximum une semaine aprées la réception de I’OS de démarrage, les représentants de chaque
lot et de chaque corps d’état transmettront a I’'Entreprise Générale les renseignements suivants,
indispensables a la planification des études et a I'exécution de ses travaux et de ceux de ses sous-traitants :

- Les calendriers et délais d’exécution des travaux ;

- Les temps élémentaires, les contraintes, les cadences, les moyens et les effectifs envisagés ;

Clé Millet | SECC page 25




OPERA BASTILLE NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER ind. 0 du 09/09/24

- La liste détaillée des plans d’exécution, note de calcul, avec date de remise (la page de garde et la
numérotation de chaque document pouvant étre imposées par le Maitre d’ceuvre) ;

- Les calendriers et délais d’établissement et de fourniture des plans d’exécution ;
- Les calendrier et délais de présentation d’échantillons et de prototypes ;
- Les délais unitaires de commande, approvisionnement, fabrication et pose ;
- Les délais relatifs aux formalités administratives ;
- Les délais de décision (choix - options).
Ces documents doivent étre remis suivant les délais précisés dans le CCAP.

L’Entreprise fournira aussi la courbe prévisionnelle d’effectifs.

L’Entreprise a pour obligation de présenter au Maitre d’ceuvre ainsi qu’au Coordonnateur SPS une note
explicative / de phasage relative a la méthodologie de réalisation des ouvrages. La méthodologie utilisée pour
I'exécution des travaux de chaque lot devra étre décrite de maniere détaillée dans les programmes
d'exécution (art. 28.2 du CCAG).

Tous les documents transmis par I'Entreprise devront se conformer au Calendrier prévisionnel d’exécution
des études et des travails annexés aux pieces du marché.

< CCAP ANNEXE 2 Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux

Ces informations seront consolidées par I'OPC pour I'établissement du calendrier détaillé des études et
travaux TCE.
L’Entreprise décrira notamment avec précision :

- Les différentes phases et zones;

- Les engins, matériels et outillages utilisés ;

- Les rythmes de rotation, les cinématiques de travail ;

- Lacirculation des engins et véhicules ;

- Les effectifs par jour et par postes ;

- La mise en place et I'approvisionnement du gros matériel (centrales, groupe électrogene si
nécessaire, etc.).

2.3.3 RISQUES PARTICULIERS

L'attention des entreprises est attirée sur les risques particuliers propre au travail en hauteur et par
I'implantation de I'aire extérieure de chantier a I'extérieur de I'Opéra.

Plus en général, les travaux a risques particuliers feront I'objet d’une notice méthodologique avec plan et
d’un PPSPS spécifique.

24 SOUS-TRAITANCE ET INTERIM

24.1 SOUS-TRAITANCE (ART. 3.4 DU CCAG)

Confer les dispositions contenues dans les documents suivants :
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o CCAG, art. 3.6
o= CCAP ANNXE 3 Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.
2.4.2 EMPLOI DE PERSONNEL PROVENANT DE SOCIETES D’INTERIMAIRES

L’Entreprise Générale et les sous-traitants employant du personnel intérimaire doivent s'assurer que :

2.5

Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné ;

Le certificat d'aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré ;
L'intéressé est en regle du point de vue “carte de travail et carte de séjour” ;
L'intéressé a recu le matériel de protection individuelle ;

Sa mission doit étre conforme a I'article L. 124 du Code du Travail et déterminée clairement dans son
ordre de mission ;

L'intéressé devra avoir recu le livret d’accueil, dés son arrivée sur le site ;

L'intéressé devra étre informé des modalités de tri sélectif et propreté du chantier.

ORGANISATION DES REUNIONS, VISITES DE CHANTIER ET ETAT DES LIEUX

Le représentant de I'Entreprise Générale est tenu d’assister a toutes les réunions, visites ou états des lieux

auxquels il est convoqué et/ou convié. La liste des réunions prévues, non exhaustive, est la suivante :

1.
2.

6.

Réunions de chantier TCE, hebdomadaire (maitre d’ceuvre) ;

Réunions d’études et de coordination technique, hebdomadaire (coordonnée par I'OPC désigné par
I’'Entreprise) ;

Visite de chantier hebdomadaire ou plus suivant besoin ;

Réunions particulieres de synthése ;

Réunions mensuelles de pointage des travaux réalisés en vue de I'établissement des décomptes
mensuels ;

Visites d’état des lieux ponctuelles.

La présence de I'entreprise générale est obligatoire pour les réunions listées du point 1 au point 3.

Il est précisé que les dates et horaires des réunions seront fixés par le Maitre d’ceuvre seul.
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3 INSTALLATIONS GENERALES DU CHANTIER

3.1 GENERALITES

L'organisation du chantier est coordonnée par |'organisme chargé de I'OPC, a la charge de I'Entreprise
Générale. Le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
s'assurent toutefois du respect par les entreprises et les sous-traitants le cas échéant des regles de sécurité,
chacun dans le cadre de sa mission.

Toutes les installations de chantier d'intérét commun seront définies lors de la phase préparation de chantier
TCE suivant les directives données dans le dossier de consultation des entreprises, au travers de la présente
note et des autres piéces marché du DCE.

Ces directives ont valeur contraignante tout en restant des indications en phase DCE. Elles ne prétendent pas
a I'exhaustivité, mais fixent des objectifs minimaux a respecter auxquels I'Entreprise Générale doit donner
suite dans le cadre de la réalisation des études d’exécution qui lui incombent entiérement.

Les installations et stockages sur le site du chantier seront étudiés avec la Maitrise d’ceuvre, I'OPC de
I’Entreprise et le CSPS et devront tenir compte des charges admissibles des surfaces et sols désignés.

Les installations de chantier communes et les moyens de levage communs ne pourront étre installés, utilisés
et déposés qu'avec I'accord diment formalisé du CSPS.

Production du béton : il n’est pas prévu d’installation de centrale sur le site ou a proximité du chantier.

3.2 PRODUITS TOXIQUES OU INFLAMMABLES

Avant l'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique,
explosive), il y a lieu obligatoirement d'en informer le CSPS. Les fiches toxicologiques des produits devront
obligatoirement étre transmises au coordonnateur SPS.

L’'emploi de substances ou préparations dangereuses est réglementé : voir P.G.C.S.P.S.

33 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation le représentant de I'Entreprise Générale Lot 1, tenant compte des besoins
particuliers qui lui auront été obligatoirement transmis par tous les corps d’état, devra rédiger un cahier de
plans d’installation de chantier qui fera apparaitre :

a) Des plans d’installation de chantier pour les installations communes TCE précisant :
o La délimitation des aires de chantier (tous niveaux) ;
o La nature et I'implantation des cl6tures, portails, barriéres et panneaux de chantier ;
o Lesvaoiries et plateformes de chantier, ainsi que leur assainissement le cas échéant ;

o Lesengins et les moyens de levage (échafaudages, sapines, ascenseurs de chantier, grues de
levage, etc.) Ainsi que les dates d’installation et le repli de ces engins ;

o L'emplacement et les différentes caractéristiques d’emprise des engins de manutention et
de levage ;

o L'emplacement des accés aux voies principales de chantier des camions et de tous les
véhicules de chantier ;
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L'emplacement des acces et des circulations piétons et personnels qui devront étre
indépendants ou compatibles avec ceux des véhicules lourds ;

L'emplacement et la surface au sol des zones de stockage, méme provisoires, de matériaux
ou matériel pour I'ensemble des corps d’état, a niveau de la chaussée comme en hauteur ;

L’'emplacement des fosses de décantation de laitance et les dispositifs d’évacuation des eaux
résiduelles le cas échéant ;

L'indication des dispositifs prévus pour garantir la propreté de ces acces et des voies du
domaine public ;

L'emplacement et les différentes caractéristiques d’emprise des installations propres aux
lots techniques.

Le plan des cheminements intérieurs et extérieurs des ouvriers ; les emplacements, bureaux,
réfectoire, vestiaires, douches, sanitaires et tous les locaux d’hygiéne réglementaires ;

Les emplacements du personnel fixe et de I'agent de sécurité

Les emplacements de stockage provisoire des différents corps d’état a proximité dans les
zones d’intervention ;

Les emplacements des téléphones d’appel des secours ;
L’'emplacement de l'infirmerie ;

Les emplacements des bouches incendies, raccord ZAG, RIA (conservés et a maintenir
accessibles pour toute la durée des travaux).

b) Des plans d’installation de chantier, de circulations et de signalisation pour chaqgue phase de travaux

(intérieurs et extérieurs) ;

c) La mention des démarches faites pour vérifier I'existence des réseaux enterrés (DICT) pouvant

éventuellement étre impactés par les travaux, notamment pour I'implantation de la grue de levage

cOté rue de Lyon ;

d) Les mesures de nature a éviter le développement des nuisances selon les recommandations de la
CRAM n°17 ;

L’Entreprise devra, pour l'organisation du chantier, prendre en compte, en outre, toutes les mesures de

nature a éviter des dégradations aussi bien dans I'emprise de I'Opéra Bastille que sur les abords extérieurs

et dans toutes les zones impactées par le chantier.

Ce plan tiendra compte des indications du Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS et

plus en général :

- De la réglementation en vigueur relative aux dégagements et issues de secours (dans les

cantonnements, notamment) ;

- Des dispositions imposées par le Maitre d'Ouvrage, 'OPC a la charge de I'Entreprise Générale et le

Maitre d'ceuvre ;

- Des prescriptions édictées par les services de police et de voirie ;

- Des indications fournies par les différents concessionnaires (électricité, eau, gaz, téléphone, cable,

etc.).

La base-vie prendra place dans la zone chantier comme indiqué dans le document CCAP ANNEXE 8 Plan

d’Installation de Chantier annexé au présent DCE.
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Aprés avoir recueilli par tous les lots les informations nécessaires, I'Entreprise Générale Lot 1 rédigera et
diffusera pour avis au Maitre d’'Ouvrage, au Maitre d’Ouvrage délégué, au Maitre d’ceuvre, a ’'OPCa la charge
de I'Entreprise Générale et au Coordonnateur SPS le Cahier des plans d’installation de chantier d’exécution.

En particulier pour ce qui concerne linstallation de chantier a I'extérieur, ce cahier de plans devra
impérativement respecter les emprises et directives négociées avec la Direction de I'Opéra, la Direction de
la Voirie, si concernée, et des représentants des établissements riverains si concernés (notamment I’'Hopital
des Quinze-Vingt) et figurant dans le document CCAP ANNEXE 8 Plan d’Installation de Chantier. Ces directives
ont valeur contraignante tout en restant des indications en phase DCE, la rédaction des Plans d’installation
de chantier d’exécution restant a la charge de I'Entreprise Générale Lot 1.

Il appartient au LOT 1 d’organiser toutes les réunions et de produire les piéces nécessaires pour recueillir
I"avis de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’Ouvrage déléguée, de la Direction de la Voirie, si concernée,
et des représentants des établissements riverains (notamment I'"Hopital des Quinze-Vingt) au sujet de
I'implantation de I'aire extérieure de chantier.

Le plan des emprises de chantier, aprés avoir obtenu les accords du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'Ouvrage
délégué, du Maitre d’ceuvre et du CSPS devra étre adressé a la Ville, pour I'obtention de I'autorisation de
s'implanter sur le domaine public aux services administratifs compétents. L’entreprise générale sera
responsable de la mise en place et du suivi de la DROC dans les délais impartis.

L'Entreprise Générale Lot 1 aura a sa charge au titre de son marché les travaux de voirie préalables au
démarrage des travaux d’aménagement des emprises de chantier situés sur le domaine public le cas échéant.
Dans ce cas, les travaux devront étre conformes aux prescriptions du 7™ protocole définissant les attendus
voirie et devront étre réalisés en coordination avec chacun des concessionnaires concernés.

La nécessité d’exécuter, en conformité des besoins, les installations de chantier collectives conduit a
demander a I'Entreprise de bien vouloir remettre, pendant la période de préparation, et au plus tard deux
semaines aprés OS de démarrage, les informations suivantes :

- Une prévision de leurs moyens humains et matériels pour les études d’exécution et de synthése ;
- Une prévision de leurs moyens humains pour les travaux ;

- Un calendrier détaillé des travaux propres a ses ouvrages ;

- Une prévision de ses moyens de levage ;

- Une préfiguration de la cinématique (notamment en matiére d’acces et de circulation, de moyens de
levage, d’échafaudages, de besoins d’aire de stockage et d’atelier) ;

- Une prévision de leur trafic et moyens d’approvisionnement vers le site ;
- Une évaluation de leurs surfaces en magasins, containers et parcs de stockage ;

- Un bilan estimatif de leur consommation électrique.

34 INSTALLATIONS EXTERIEURES AUX BATIMENTS

L'installation des aires extérieures de chantier se fera conformément aux prescriptions contenues dans le
document CCAP ANNEXE 8 Plan d’Installation de Chantier intégrant le DCE et aux indications figurant dans le
paragraphe ci-dessus pour ce qui concerne l'implantation sur le domaine public et I'obtention des
autorisations nécessaires.
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Les installations extérieures concernent essentiellement la mise en place de la base vie, décrite dans le
paragraphe 0.9 Installations extérieures.

Les emprises de chantier étant limitées, les stockages sur site doivent étre limités aux stricts besoins de
chaque entreprise.

Le stockage sur site a I'extérieur du batiment n’est pas autorisé, sauf pour le balisage provisoire de grutage.

34.1 BRANCHEMENTS PROVISOIRES D'EAU

Les branchements provisoires du réseau d’eau potable pour les installations communes de chantier, sont
réalisés par I'Entreprise Générale Lot 1 dans le cadre du marché a prix forfaitaire depuis les réseaux existants.

L’ensemble des canalisations du réseau de distribution d’eau (pourvu de compteur, clapet anti-retour si
nécessaires) sera hors gel et réalisé par I'Entreprise Générale Lot 1, y compris les ouvrages éventuellement
nécessaires pour leur enfouissement. L'entretien des divers réseaux de distribution d’eau sera également a
la charge de I'Entreprise Générale Lot 1 au titre du marché a prix forfaitaire pour toute la durée du chantier.

Les abonnements et consommations d’eau depuis le démarrage du chantier jusqu’a la fin de I'opération sont

a la charge du Maitre d’Ouvrage pour tous les lots.

L'Entreprise Générale Lot 1 devra l'installation de compteurs permettant de quantifier les consommations
du chantier.
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3.4.2 BRANCHEMENTS PROVISOIRES AUX RESEAUX D’EVACUATION (EP, EU ET EV)

Les branchements provisoires d’égouts depuis les réseaux extérieurs et intérieurs et jusqu'aux installations
communes de chantier, aires de lavage des véhicules sont réalisés par I'Entreprise Générale Lot 1 dans le
cadre du marché a prix forfaitaire, y compris les ouvrages éventuellement nécessaires pour leur
enfouissement. Les canalisations avec clapet anti-pollution seront hors gel. L'entretien des divers réseaux
d’évacuation sera également a la charge de I'Entreprise Générale Lot 1 au titre du marché a prix forfaitaire.

Des branchements et [I'entretien de réseaux complémentaires d’égouts pour des installations
complémentaires communes de chantier seront exécutés par I'Entreprise Générale Lot 1 depuis les réseaux
situés a l'intérieur de I'emprise du chantier au titre du marché a prix forfaitaire.

Tout raccordement des baraques de chantier devra étre réalisé selon les prescriptions du reglement sanitaire
départemental.

Eaux pluviales

Les branchements sur domaine public éventuellement nécessaires et en attente de raccordement devront
étre obturés. Les regards de visite recevront leur fermeture. Les rejets d’eaux pluviales en provenance du
chantier devront étre précédés de bassins de retenue suffisants pour permettre la décantation des éléments
fins.

— Les eaux résiduelles rejetées dans le réseau public devront étre claires et non chargées dans le
respect des regles générales établies pour le dossier loi sur I'eau ;

— Le raccordement des eaux pluviales, si en dehors de I'aire de pertinence de I'Opéra, se fera aux
conditions prescrites par le service d'assainissement, compris sujétions de tamponnement, débits
controlés, etc.

— S’ily alieu, la demande de raccordement sera faite pour les Eaux pluviales comme pour les Eaux
usées et Eaux vannes aupres des concessionnaires.

343 BRANCHEMENTS PROVISOIRES TELEPHONE ET INTERNET (HAUT DEBIT)

Les branchements et installations provisoires de lignes téléphoniques et internet (min. ADSL haut débit)
depuis les réseaux existants jusqu'aux installations communes de chantier seront réalisés par le LOT 8
Electricité et Eclairage dans le cadre du marché a prix forfaitaire.

L’entretien sera réalisé également par le LOT 8 au titre du marché a prix forfaitaire.

Les abonnements et consommations téléphoniques, internet, etc. éventuellement nécessaires seront a la

charge de I'Entreprise Générale.

3.4.4 BRANCHEMENTS PROVISOIRES D’ELECTRICITE

L'Entreprise Générale LOT 8 Electricité et Eclairage assurera par l'intermédiaire d’un ingénieur, ayant les
compétences requises, I’étude compléte de I'installation électrique du chantier — force, lumiere et éclairage
de sécurité dans le cadre du marché a prix forfaitaire.
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Les raccordements provisoires d’électricité (compris installations de compteurs) pour chaque phase de
travaux seront réalisés depuis les réseaux existantes, extérieurs ou intérieurs qu’ils soient, transformateur
EDF, TGBT, poste de comptage ou sur le site (y compris les compteurs) jusqu'aux installations communes de
chantier, aires de lavage des véhicules, par I'Entreprise Générale LOT 8dans le cadre du marché a prix
forfaitaire.

Des branchements complémentaires d’électricité pour des zones ou pour des installations complémentaires
seront exécutés par I'Entreprise Générale LOT 8 (a I'intérieur de I'emprise chantier) au titre du marché a prix
forfaitaire.

L’éclairage général et spécifique de chantier et la distribution force seront distribués par des lignes séparées
et seront exécutés par I'Entreprise Générale LOT 8 au titre du marché a prix forfaitaire.

Depuis I'OS de démarrage des travaux jusqu’a fin de I'opération, le LOT 8 assurera dans la cadre du marché
a prix forfaitaire I’entretien et I'extension des réseaux électriques de toutes les phases du chantier.

Les abonnements et consommations électriques depuis le début du chantier jusqu’a fin de I'opération seront

a la charge du Maitre d’Ouvrage pour tous les lots.

L’Entreprise Générale LOT 8 devra l'installation de compteurs permettant de quantifier les consommations
du chantier.

Les tranchées et réservations éventuellement nécessaires pour le cheminement des réseaux sont réalisées
par I'Entreprise Générale Lot 1 en coordination avec le LOT 8 au titre du marché a prix forfaitaire, ainsi que
la remise en I'état des lieux a la fin des travaux

L’'installation électriqgue de chantier sera vérifiée dans sa globalité par un organisme de contrdle agréé a la

charge de L’Entreprise Générale LOT 8 dans le respect des hormes en vigueur.

3.4.5 ACCES AVEC SIGNALISATION D’APPROCHE DU CHANTIER ET VOIES DE CIRCULATION DANS
L’EMPRISE DE L'OPERA

3.4.5.1 ACCES ET SIGNALISATION POUR L’APPROCHE DU CHANTIER

A OS + 15 jours calendaires I'Entreprise Générale Lot 1 transmet pour validation a la Maitrise d’ceuvre, les
pompiers si concernés, et le Coordonnateur SPS un plan de signalisation et de circulation dans le cadre du
marché a prix forfaitaire.

Aprés validation du plan de signalisation et de circulation, I'Entreprise Générale Lot 1 exécutera, la
signalisation par panneaux normalisés, du chantier afin de faciliter I'approche des fournisseurs, dans le cadre
du marché a prix forfaitaire.

Au niveau des acces, I'Entreprise Générale Lot 1 prévoira a sa charge au titre de son marché la mise en place
de panneaux réglementaires :

— « Port des E.P.I. obligatoire » ;

— « Chantier interdit au public ».
Elle mettra a disposition du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Ouvrage délégué et du Maitre d’ceuvre les EPI

nécessaires pour entrer dans le chantier (chaussures de sécurité, casque de sécurité, blouson de chantier
haute visibilité). Ces EPI seront privatifs et seront gardés sur site.
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3.4.5.2 VOIES DE CIRCULATION DANS L'EMPRISE DU CHANTIER

L’Entreprise Générale Lot 1 réalise dans I’enceinte du chantier les voies carrossables (avec protection des sols
existants), rampes d’acces éventuelles, pour des véhicules routiers lourds de transport de marchandises, de
secours et de sécurité, nécessaires a la desserte des aires de chantier et de stockage y compris les acces
pompiers, les accés aux locaux de cantonnements communs, des vestiaires des entreprises, les bureaux de
maitrises devront étre assurés depuis I'entrée du chantier au titre du marché a prix forfaitaire .

L'Entreprise Générale Lot 1 réalisera aussi toutes les protections nécessaires pour la protection des lieux et
la sauvegarde des plantations dans les abords du chantier et le long des circulations dans I’'emprise du parc.
Il en assurera I’entretien pendant toute la durée des travaux.

L’Entreprise Générale Lot 1 exécutera I'entretien de toutes les voiries, aires de chantier, trottoirs au titre du
marché a prix forfaitaire pour la durée de I'opération.

L'Entreprise Générale Lot 1 aura I'entretien des abords au titre du marché a prix forfaitaire a partir de I'OS
de démarrage jusqu’a fin de I'opération.

L’Entreprise Générale Lot 1 sera amené a compléter les voies et aires de chantier autant que de besoin pour
ses interventions propres dans le cadre du marché a prix forfaitaire.

3.4.5.3 LAVAGES DES CAMIONS ET VEHICULES DE CHANTIER

A réaliser autant de fois que nécessaires en dehors du site a la charge de I'Entreprise Générale.

3.4.6 AIRES DE CHANTIER ET DE STOCKAGE COMMUNS A TOUS LES CORPS D’ETAT

L’Entreprise Générale Lot 1 aura a sa charge la réalisation et les modifications des aires de chantier et de
stockage TCE, au titre du marché a prix forfaitaire. Il est précisé que tout stockage ou installation irréguliére
pourra étre évacuée sans mise en demeure préalable par une entreprise extérieure aux frais du
contrevenant.

L’entretien sera assuré par I'Entreprise Générale Lot 1 depuis la fin de leur réalisation des aires de chantier
et de stockage au titre du marché a prix forfaitaire.

3.4.7 AIRES DE STOCKAGE EXTERIEURES AU CHANTIER

Aucun stockage n’est possible a I’'extérieur au niveau du rez-de-chaussée sauf pour le balisage provisoire de

grutage.
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3.4.8

CLOTURES

En protection des aires de chantier extérieures indiquée dans le PIC, est prévue la mise en place de :

Cloture fixe, formée d’éléments d’un seul tenant opaque ou semi-opaque, stablement liés entre eux

et de toute facon dans le respect des directives de la Direction de la Voirie de la Ville de Paris et du
Commissariat de Police d’arrondissement, respectant les indications du Coordonnateur SPS.

Hauteur 3 meétres ;

Pare-gravois en protection du passage piétons entre |'issue de secours existante en facade et le bloc-
porte servant d’issue de secours installé dans la cl6ture ;

Concertina en partie haute ;
Tourniquet sur controle d’accés ;

Bloc porte métalliques a deux vantaux (type portillon), doté de barre anti-panique, de serrure de
condamnation, dispositif de controle d’acces et vidéo-surveillance, servant en méme temps de :

o Acceés pour la Femme /I’THomme de Trafic et/ou pour la Cheffe / le Chef de chantier qui devra
se rendre au PC Sécurité pour la rédaction des Permis Feu journaliers ;

o Issue de secours en cas d’évacuation (la largeur de passage sera donc identique ou
supérieure a celle de la porte-issue de secours co6té rue de Lyon ;

Des dispositions particulieres, concernant notamment le type de cloture, sa forme et couleur ainsi
gue son hauteur et la dotation éventuelle de dispositifs anti-intrusion (concertina ou autre) en partie
haute, peuvent étre demandées par le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et/ou
par les services publics. L'Entreprise Générale fera son affaire de la prise en charge de ces dispositions
dans le cadre de son marché forfaitaire.

En protection des locaux de cantonnement hébergeant la base-vie, implantés en hauteur (en toiture) seront

mis en ceuvre des garde-corps ainsi que tous les moyens de protection nécessaires (protections collectives).

Les sols sont a protéger de maniére permanente durant toute la durée des travaux (a la charge de I'Entreprise

Générale Lot 1 au titre du marché a prix forfaitaire).

Les barrieres et les éléments de cloture seront fournies et mises en place par I'Entreprise Générale Lot 1, qui

en assurera jusqu’a la fin du chantier I'entretien, le remplacement des éléments endommagées et la

modification suivant besoin.

L’Entreprise Générale Lot 1 est tenu a effectuer un nettoyage des aires extérieures de chantier périodique

et autant que de besoin.
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3.4.8.1 ACCES AU SITE DES PIETONS

Accés normal

Se fera via I'entrée de chantier aménagée au droit du départ de I'ascenseur de chantier installé en facade sur
rue de Charenton.

Les Travailleurs devront registrer leur arrivée et leur sortie du chantier.
Acces particulier

L’acces des travailleurs aux zones d’intervention situées en facade principale (terrasses-refuge donnant sur
la place de la Bastille) — et uniquement a celles-ci — se fera via un des accés existants a la zone publique de
I’Opéra (130 / 130 bis rue de Lyon). Les cheminements, ainsi que le/les ascenseur/s emprunté/s sera/seront
protégé/s quotidiennement. Les protections doivent étre déposées et les lieux doivent résulter parfaitement
nettoyés chaque jour a 17 heures.

Confer les dispositions contenues dans le paragraphe Base vie et accés des travailleurs au site et au chantier
ci-dessus et dans les documents suivants :

s CCAP ANNXE 6 Plan d’Installation de Chantier

3.4.8.2 ACCES VEHICULES

L’acces véhicule se fera depuis la rue de Charenton et la rue de Lyon, selon les indications données ci-dessus.
Le stationnement permanent sur site est interdit.

Le stationnement provisoire doit étre limité aux opérations de chargements et déchargements et ce sans
créer de contraintes au trafic routier et au trafic piéton.

Confer les dispositions contenues dans les documents suivants :

~ CCAP ANNXE 8 Plan d’Installation de Chantier

3.4.8.3 CONTROLE DES ACCES

L’Entreprise Générale a a sa charge la gestion de toutes les interventions de chargement et de déchargement
sur la totalité du site.

Il assurera aussi la fonction de gardiennage dans la limite des aires extérieures de chantier et des acces
traversant celles-ci.

L’Entreprise Générale gérera pour tous les lots le contréle d’accés a niveau des aires de livraison (aires

extérieures de chantier) sous la tutelle d’un ou plusieurs responsable/s unique/s dépendant directement de

I'Entreprise Générale, appelé/s Homme/s de Trafic.

L’'Homme de Trafic assurera la gestion des accés et effectuera la tenue du Registre des entrées/sorties des
travailleurs, a remettre de maniére journaliere au PC Sireté de I'Opéra Bastille.

Il assurera la gestion des autorisations d’acces et la création / modification des badges pour les dispositifs de
controle d’accés installés par I'Entreprise Générale Lot 1 dans le cadre du marché.
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Il assurera également I'interface avec le PC Sureté / Sécurité pour la création / modification des badges pour
les dispositifs de contréle d’acces existants (acces particuliers par des portes existantes). La rédaction et la
gestion des Permis Feu et la surveillance aprés travaux (personne habilitée SSIAP) seront assurées par le
personnel de Sécurité de I'Opéra (Maitre d’Ouvrage).

Sauf intervention d’urgence, I'accés et la sortie des travailleurs doit impérativement se faire par I'entrée c6té
rue de Charenton en passant par la guérite qui sera aménagée a proximité pour enregistrement sur le
Registre des entrées/sorties des travailleurs.

L'Entreprise Générale mettra en place le personnel nécessaire pour rendre compte de la survenance de
guelconque situation méritant une prise en compte immédiate (secours, défauts de signalisation, risque
potentiel, gravois en circulation, trappes et trémies non sécurisées et plus en général toute situation
dangereuse pour les personnes présentes sur site quel qu’en soit le titre). Les moindres informations, y
compris celles pouvant étre anodines, devront étre consignées par écrit dans un Registre de Chantier prévu
a cet effet.

L’Entreprise Générale, via 'Homme de Trafic, ainsi que les responsables sur site de chaque lot, intervenant
sous la coordination de ’'Homme de Trafic aux fins ci-dessous, devront constater ou veiller a tous actes de
malveillance et le cas échéant aider a I'évacuation sans panique des personnels en lieu et place, si ordre était
donné en ce sens par les responsables compétents ou devant une situation manifeste.

L'Entreprise Générale vérifiera I'état de propreté et de sécurité du chantier, de la base vie et de ses abords,
signalera toute situation anormale au Pilote et au Maitre d’ceuvre et y remédiera immédiatement.

Les véhicules de livraison ou d’évacuation doivent respecter les acces spécifiques protégés et les consignes
données par le Pilote et le Maitre d’Ouvrage.

Le personnel de I'Opéra Bastille aura autorité de refuser tout accés si celui-ci n’a pas été communiqué par
I’entreprise concernée 48h a lI'avance et autorisé par le personnel de I'Opéra. Chaque responsable
d’entreprise s’adressera a I'Entreprise Générale pour planifier ses besoins de livraison, qui en transmettra la
demande au personnel de I'Opéra Bastille (Service Batiment).

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou a
des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Les points d’attente seront clairement précisés
pour éviter toutes nuisances aux riverains.

Compte-tenu de I'environnement du chantier, le stockage d’attente des véhicules est impossible. Les
approvisionnements devront donc étre programmés en flux tendu, avec, le cas échéant des colisages
adaptés.

L’autorisation d’accés sur le chantier ne sera donnée que par le personnel de Streté/Sécurité de I'Opéra,
sous réserve que la zone de déchargement soit libre, et I'outil de manutention désigné soit disponible.

Tout véhicule qui dérogerait a cette instruction s’expose a un refus d’accés.
Les livraisons au chantier devront étre suivies trés rigoureusement par I’Entreprise Générale.
Toute dégradation sera réparée aux frais de I'Entreprise Générale.

Les dépassements d’horaires et les interventions le samedi/dimanche et jours fériés nécessiteront I’accord
du Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’Ouvrage délégué et la prise en charge des
éventuels frais annexes par I'entreprise demandeuse.
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Pour des raisons exceptionnelles des livraisons qui ne respecteraient pas ces contraintes pourront étre
autorisé uniguement par le Maitre d’Ouvrage.

3.4.9 PANNEAUX DE CHANTIER

Le panneau de chantier sera imprimé (sur support adéquat résistant aux intempéries) et installé par
I’Entreprise Générale Lot 1 sur le site au plus tard un mois aprés la notification du marché et sera complété
et entretenu suivant les indications de la Maitrise d'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, au titre du marché a prix
forfaitaire.

L'entreprise Générale Lot 1 mettra en place et entretiendra, face au domaine public, le panneau de chantier
suivant le modele fourni par la Maitrise d’Ouvrage délégué (dim. env. 1 x 2 m) portant les renseignements
propres a I'opération : Opération, Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, Ingénieries, Bureau de contréle, CSPS,
références des autorisations éventuelles, entreprises responsables de chaque lots/corps d’état, etc.

Le panneau de chantier sera produit en deux exemplaire et affiché au droit des deux aires extérieures de
chantier (rue de Lyon et rue de Charenton).

L'Entreprise Générale Lot 1 produira et mettra en place et entretiendra, sur le domaine public, un panneau
pédagogique suivant le modele fourni par la Maitrise d’Ouvrage délégué (dim. env. 1 x 2 m).
L'Entreprise Générale Lot 1 doit aussi :

— La pose et la maintenance des panneaux, ainsi que et la mise a jour des intervenants, et plus en
général des données susceptibles de modifications, pendant toute la durée du chantier;

— Le nettoyage (retrait des affichages sauvages, des salissures, graffitis, etc.) des panneaux, comme
pour la palissade ;

— L’entretien (maintien d’un bon état), remplacement immédiat des éléments endommagés, avec prise
en charge des frais en cas de responsable non identifié ;

— La dépose et I'évacuation en fin de chantier.

3.4.10 PANNEAU D’AFFICHAGE DES AUTORISATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES

Sur le panneau de chantier mentionné ci-dessus figureront aussi les références des autorisations de travaux
et de la déclaration d’ouverture de chantier. Les données a afficher seront transmises par le Maitre
d’Ouvrage, titulaire des autorisations administratives.
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3.4.11 DIVERS

La mise en place en nombre suffisant I'entretien et le remplacement d’extinctrices multifonctions dans la
zone de chantier est due par I'Entreprise Générale Lot 1 au titre son marché a prix forfaitaire. Il sera mis a
disposition des visiteurs éventuels des casques et des paires de chaussures de chantier en accord avec les
recommandations du CSPS.

3.4.12 INSTALLATIONS COMMUNES POUR LES ENTREPRISES

3.4.12.1 CANTONNEMENTS

Dans le cadre de son prix forfaitaire I'Entreprise Générale Lot 1 aura a sa charge I'ensemble des installations
communes TCE (fourniture, pose, entretien, nettoyage et dépose) et plus particulierement I'aménagement
des cantonnements suivant le Plan d’Installation de Chantier et dans le respect des réglementations
d’hygiéne et de sécurité sur les chantiers fixes sont inscrites dans la loi du 31/12/1993 modifiée le 01/01/1997
et ses décrets d’application et suivants.

Les installations communes TCE devront étre opérationnelles avant le démarrage des interventions suivant
le Calendrier prévisionnel d’exécution.

3.4.12.2 TELEPHONES DE CHANTIER ET RESEAUX INFORMATIQUES

L’Entreprise Générale mettra a disposition du chantier une infrastructure mobile pour la connexion a Internet
a haute vitesse (modem-router, acces points, etc.).

Le réseau et les équipements (modem-router, acces points, répéteurs éventuels et, plus en général, tous les
équipements nécessaires a fournir un acces Internet en tout point du chantier), le raccordement,
I'abonnement et les consommations a la charge de I'Entreprise Générale.

Le raccordement sur les réseaux existants est interdit.

3.4.13 INSTALLATIONS PRIVATIVES POUR LES ENTREPRISES

Les emplacements des aires et baraguements de stockage sont toujours attribués par le Pilote et/ou par le
Maitre d’ceuvre sous réserve d’autorisation du Maitre d’Ouvrage.

3.5 INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE

3.5.1 EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

Les descentes et ouvrages provisoires d'évacuation des eaux pluviales seront dimensionnés, fournis et mis
en place par I'Entreprise Générale Lot 1, le cas échéant.
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3.5.2

RESEAUX SPRINKLER

Le batiment est doté d’un systeme fixe d'extinction automatique a eau de type Sprinkler.

En cas de mise a I'arrét provisoire du réseau de sprinklage dans les Ateliers (autorisation préalable a obtenir

par le Maitre d’Ouvrage), I'Entreprise Générale doit prévoir des mesures compensatoires, telles que la mise

en place de 3 a 5 extincteurs sur roues de capacité 30L ou toute autre mesure équivalente et adaptée.

3.5.2

ELECTRICITE

3.5.2.1

GENERALITES

Les installations seront évolutives en fonction de la réglementation et des effectifs présents sur chantier.

Elles seront alimentées par les réseaux de distributions provisoires.

3.5.2.2

INSTALLATIONS PROVISOIRES

Prestations dues par le LOT 8 Electricité et éclairage depuis I'OS de démarrage jusqu’a la fin de I'opération

TCE au titre du marché a prix forfaitaire.

L'éclairage et le courant force seront distribués par des lignes séparées. Les extrémités de cables
devront posséder une isolation a I'endroit de la jonction aux appareils.

L'alimentation de I'outillage portatif équipé en tension inférieure a 50 volts devra étre fournie par un
transformateur de sécurité comportant des enroulements séparés, le secondaire étant isolé de la
terre et conforme a la norme NF C-210.

Aucune alimentation ne sera faite ailleurs que depuis les armoires électriques congues a cet effet et
protégées par des différentiels de départ.

Un plan d'installation électrique de chantier sera présenté par le Lot 8 Electricité et éclairage et
soumis pour approbation avant exécution aux Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Contréleur
Technique.

Les installations d'éclairage y compris blocs de secours devront étre adaptées a I'évolution des
travaux afin d'assurer I'éclairage des circulations et des zones aveugles.

Les tableaux électriques seront implantés & chaque niveau altimétrique tous les 150 m? environ. ||
sera prévu plusieurs tableaux de prises de courant de type AP 160 dans le batiment existant et
ouvrages extérieurs.

L'alimentation des moyens de levage mécanique mis en place par I'Entreprise Générale Lot 1 ou par
d’autres lots.

Régime des neutres de I'établissement : information a transmettre par le Maitre d’Ouvrage en phase
de préparation.

Chaque tableau de prises comprendra au moins :

1 prise 3x63A+T
1 prise 3x32A+T
2 prises 4x32A+T
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— 1 prise 3x20A+T
— 6 prises 2X16 A+T

lIs seront protégés par des différentiels instantanés (30 MA).

Dans les étages et locaux techniques, il y aura un tableau par local technique, les tableaux seront en plus
équipés de prises 24 volts.

La fourniture, 'installation, I'extension, I'entretien seront réalisées par le LOT 8 Electricité et éclairage au
titre du marché a prix forfaitaire. Le LOT 8 en assurera aussi la modification suivant I'avancement du chantier
et I’évacuation a la fin des travaux.

Les consommations énergétigues sont a la charge de I'Entreprise Générale pour tous les lots. |l réalisera la

mise en place de compteurs électriques sur les points de raccordement existants sur site.

Les nécessités particulieres des différents lots restent a prendre en compte. Confer CCTP correspondants et
besoins exprimés par tous les lots pendant la période de préparation.

3.5.3 ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES
OU POUR LA CIRCULATION DES GRANDES ZONES

Le LOT 8 Electricité et Eclairage depuis I'OS de démarrage jusqu’a la fin de I'opération TCE au titre du marché
a prix forfaitaire, devra une installation d'éclairage sur le chantier (aussi bien a I'intérieur qu’a I'extérieur,
tous niveausx, suivant les zones comprises dans le périmétre des travaux).

L'éclairage des zones de circulation se fera au moyen de guirlandes LED a 24 Volts ou de tubes d’éclairage.

Le LOT 8 réalisera cette installation et la complétera ou la modifiera, I'entretiendra au tant que de besoin
jusqu'a la réception des travaux au titre du marché a prix forfaitaire.

Ce repli des installations sera a la charge du LOT 8 au titre du marché a prix forfaitaire.

3.6 HORS D’EAU / HORS D’AIR PROVISOIRE DES BATIMENTS

3.6.1 MISE HORS D’EAU PROVISOIRE

Confeére au CCTP des lots concernés

3.6.2 MISE HORS D’AIR PROVISOIRE

Confére au CCTP des lots concernés

3.7 PRECHAUFFAGE
Sans objet.
3.71 PRECHAUFFAGE AVEC INSTALLATIONS PROVISOIRES
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Si nécessaire par rapport aux conditions du site, I'Entreprise Générale devra le préchauffage avec des
installations provisoires au titre du marché a prix forfaitaire. Ce préchauffage sera assuré par des
GENERATEURS D'AIR CHAUD "TOUT ELECTRIQUE" type POLY-COMBUS ou similaire, modele a "marche
automatique" et de caractéristiques suivantes :

- Puissance électrique de 1 kW a 18 kW (a adapter suivant les zones) ;
- Puissance calorifique 15480 kcal/h maximum ;

- Volume d'air soufflé 1000 m3/h maximum ;

- Ventilation par extracteurs ou par déshumidificateurs.

L'Entreprise Générale assurera |'entretien, le gardiennage et la maintenance de ses installations au titre du
marché a prix forfaitaire.

Dans le méme temps, des déshumidificateurs pourront étre installés pour obtenir une hygrométrie
permettant la réalisation de travaux a la charge du lot concerné.

3.7.2 PRECHAUFFAGE ET VENTILATION AVEC L'INSTALLATION DEFINITIVE

Si nécessaire, compatible avec le Calendrier prévisionnel d’exécution et avec I’accord du Maitre d'ceuvre :

L'Entreprise Générale aura la responsabilité du préchauffage du batiment avec les installations définitives
apres repose. Dans cette mission, il devra assurer I'entretien jusqu’a la réception de I'opération au titre du
marché a prix forfaitaire.

L’Entreprise Générale prendra en charge I'ensemble des frais de la mission.

L'arrét du préchauffage sera programmé a la réception ou par décision du Maitre d’ceuvre.

3.8 APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT

3.8.1 MOYENS COMMUNS AUX ENTREPRISES

L’Entreprise Générale Lot 1 devra l'installation et I’entretien des appareils de levage, de manutention et de
transport communs a tous les lots.

3.8.2 MOYENS DE LEVAGE

Le Maitre d’Ouvrage ne met pas a disposition des lots de moyens de levage de maniére permanente.

Toutefois, suivant le phasage, le zonage et I'avancement des travaux, certains élévateurs existants
(ascenseurs) pourront étre empruntés par les ouvriers pour joindre les postes de travail depuis la base-vie et
ce dans les limites des prévisions du PIC, notamment pour joindre les zones d’intervention suivantes :

- Certains patios ;
- Ensemble des terrasses-refuge sur la fagade principale (place de la Bastille).

L'attention de I'Entreprise Générale est portée sur I'obligation des restituer I'ascenseur quotidiennement,
soit en fin de journée (17h max) et avant I'arrivée du public.

L’Entreprise Générale doit I'installation, la gestion, I'entretien et la dépose a la fin des travaux de ses propres
moyens de levage.
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Le bon état de propreté des élévateurs et des aires a proximité de ceux-ci sera assuré par |'Entreprise

Générale Lot 1 de facon quotidienne.

Pour toute la durée du chantier les élévateurs seront sous la responsabilité de I'Entreprise Générale. Tout

dommage occasionné a I'appareil sera réparé a ses frais.

Il est demandé au LOT 1la mise a disposition, pour toute la durée nécessaire pour réaliser toutes les

interventions a sa charge, des dispositifs de levage suivants :

1.

Rue de Charenton : ascenseur de chantier
Protections ;

Mise en place d’une structure de répartition des charges, diment calculée, sur le support identifié
dans le PIC (NDC a fournier) ;

Mise en place de dispositifs de protection collective suivant les indications contraignantes du
Coordonnateur SPS ;

Installation, vérification par un contréleur technique agréé a la charge de I'Entreprise Générale,
entretien, gestion et dépose a la fin des travaux d’un ascenseur de chantier pour personnes

Rue de Lyon : grue de levage mobile

Protections ;

Mise en place d’un platelage de répartition des charges, diiment calculée, sur le support identifié
dansle PIC;

Mise en place de dispositifs de protection collective déplacables suivant les indications
contraignantes du Coordonnateur SPS;

Installation, vérification, entretien, gestion et dépose d’une grue de levage mobile

Voie interne (fagade Nord-Est des Ateliers en Zone 5) : sapine de levage
Protections ;

Mise en place d’une structure de répartition des charges, diment calculée, sur le support identifié
dansle PIC;

Mise en place de dispositifs de protection collective suivant les indications contraignantes du
Coordonnateur SPS.
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3.83 MOYENS PROPRES

L’Entreprise Générale est tenue de mettre en place au titre de son forfait, tous les moyens de de manutention
nécessaires, qui sont communs. Il fera son affaire de I’éventuelle mise a disposition de moyens propres par
les entreprises sous-traitantes.
Quoi gu'’il en soit, les moyens doivent :

— Faire I'objet d’'une information et d’un avis du CSPS ;

— Etre conformes a leur PPSPS ;

— Etre soumis a I'accord de la Maitrise d’ceuvre.

La préparation de la surface permettant la mise en place de ces moyens est a la charge de I'Entreprise
Générale quel que soit I'avancement du chantier.

L'Entreprise Générale ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une insuffisance des moyens pour justifier une
réclamation financiére.

Installation, vérification, entretien, gestion et dépose a la fin des travaux d’un treuil de levage.

3.84 SECURITE DES APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT

3.84.1 GENERALITES

Tout appareil de levage, avant d'étre mis en service devra faire I'objet d’une vérification de la part d’un
organisme agrée. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au CSPS

Tout appareil de levage mobile est soumis a la méme obligation.

Les appareils de manutention devront étre correctement entretenus ; les chargements devront respecter les
consignes d'utilisation de ces engins. Tous ces engins roulant au sol seront guidés dans leurs manceuvres.

Les consignes de sécurité doivent étre établies, affichées et suivies par le personnel.
Les appareils de levage devront faire I'objet d’un certificat de conformité.

Des recettes pourront étre exécutées a la demande des entreprises apres accord du lot Gros- (Euvre et de la
Maitrise d’ceuvre sur les modes de fixation.

3.8.4.3 GRUES MOBILES

Confére au PIC et au CCTP de I'Entreprise Générale Lot 1

3.9 APPROVISIONNEMENT SUR LE CHANTIER

VOIR CI-DESSUS.
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3.9.1 ACCES CHANTIER TCE

L'Entreprise Générale, assurera I’établissement de la liste générale des personnels affectés au chantier et son
actualisation si évolution permanente des effectifs et la transmettra au personnel de Slreté et de Sécurité
de I'Opéra.

Les personnels doivent étre équipés de tenues personnalisées a I'identité de I'entreprise.
Chaque personne doit étre porteuse de ses papiers d’identité.

Un chef d’équipe ou de chantier référent doit étre désigné par I'entreprise et présent sur site a chaque
intervention de 'entreprise.

Chaque personne est tenue de s’enregistrer a I'accés des travailleurs rue de Charenton pour 'acces au
chantier présentant chaque matin a son arrivée ses documents d’identité. Le personnel de Sécurité et/ou de
Slreté de I'Opéra Bastille pourra a tout moment effectuer un contréle d’identité sur la base de la liste

III

générale établie par le Pilote et des listes particuliéres des personnels remises par I”’Entreprise Générale au

Maitre d’Ouvrage au moins 24 heures a |I'avance en cas de modification de la liste générale.

L’Entreprise Générale notera sur le Registre des entrée/sorties des travailleurs les généralités du travailleur,
I’entreprise d’appartenance, ainsi que I’heure d’entrée et celle de sortie.

L’Entreprise et ses sous-traitants devront respecter les consignes et contraintes particuliéres concernant les
acces et les circulations a l'intérieur du site.

Sauf intervention d’urgence, I'acces et la sortie des travailleurs doit impérativement se faire par I'entrée
expressément aménagée en facade nord coté rue de Charenton pour enregistrement sur le Registre des
entrées/sorties des travailleurs.

3.9.2 ACCES CHANTIER BETON

Le cas échéant, le béton prét a I'emploi pourra étre approvisionné par camion malaxeur sous réserve du
respect des contraintes de circulation et de nuisance rappelées ci-dessus et suivant I'accord de la Direction
de I'Opéra Bastille et de la Direction de la Voirie si concernées. Une voie d’accés (signalisation et protections
adaptées) sera aménagée si nécessaire et restera en place uniquement pendant la durée de l'intervention.
Le curage se fera régulierement et autant que de besoin.

Toutes les démarches visant a I'obtention des autorisations nécessaires sont a la charge entiére de
I’Entreprise Générale.

3.10 REPLI DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

Les entreprises qui ont installé, complété ou modifié les équipements et installations provisoires de chantiers
en assureront le repli, qui reste sous la responsabilité de I'Entreprise Générale.

Le repli comprend la dépose et récupération y compris tous les travaux nécessaires de démolition des
fondations et autres massifs en béton éventuellement réalisés ainsi que la remise en état de toutes les zones
dans I'emprise des équipements et installations provisoires de chantier.

3.11 PROPRETE DU CHANTIER
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3.11.1 GENERALITES

L'Entreprise Générale et ses sous-traitants devront respecter les modalités de gestion du chantier définies
dans la charte Chantier Faibles Nuisances.

3.11.1.1 CONTENEURS A GRAVOIS — TRI SELECTIF SUR CHANTIER

Le tri sélectif est obligatoire. Il sera réalisé en respectant les indications de la charte Chantier Vert.

Chaque entreprise reste responsable du nettoyage quotidien de ses zones du travail avec transport des
déchets dans les conteneurs a gravois.

Les manquements au nettoyage du chantier seront réalisés par un tiers aux frais du/des entreprises
défaillantes sans mise en demeure préalable.

3.11.1.2 ORGANISATION DU NETTOYAGE

En raison de l'interdiction de stockage a I'extérieur, il n’y aura pas de bennes a gravois.

Des conteneurs a gravois de petite taille de tri sélectif sont mises a disposition dans I’'emprise du chantier par
I’Entreprise Générale Lot 1.

Les frais de location, mise a disposition suivant les besoins du chantier, évacuation quotidienne et repli des
conteneurs a déchets (tri sélectif) sont a la charge de I'Entreprise Générale, le gestionnaire de la rotation des
conteneurs restant I'Entreprise Générale Lot 1. Il est rappelé que les conteneurs :

— Doivent étre adéquatement signalées ;
— Ne doivent pas géner les circulations internes et externes au chantier ;

— Doivent respecter les largeurs de passage minimales pour le passage de piétons et ouvriers et plus
en général les prescriptions du coordonnateur SPS ;

— Doivent étre vidées autant de fois que nécessaire considéré les surfaces de stockage tres réduites ;

— Il sera pris toute mesure utile pour limiter la propagation de la poussiere.

3.11.2 NETTOYAGE DU CHANTIER

3.11.2.1 NETTOYAGE POUR LES O.P.R.

Un nettoyage général de toutes les surfaces intérieures et extérieures, méme vitrées sera fait avant état des
lieux ou opérations préalables a la réception.

Ce nettoyage sera confié a une entreprise spécialisée mandaté par I'Entreprise Générale.

La Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage déléguée devront donner leur agrément sur cette entreprise.

Il sera réalisé avant les Opérations Préalables a la Réception par la Maitrise d’ceuvre dans la zone concernée
et en accord avec le calendrier de réception.
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Il sera repris suite aux demandes de la Maitrise d’ceuvre a la fin des Opérations Préalables pour la Réception
ou mise a disposition de la zone et / ou service concernée.

Cette opération pourra étre répétée autant de fois qu'il le faudra afin d’effectuer les OPR dans des locaux
parfaitement propres.

3.11.2.2 NETTOYAGE QUOTIDIEN DE LA BASE VIE ET DU CHANTIER

Le nettoyage quotidien du chantier est a la charge de I'Entreprise Générale Lot 1.

L'Entreprise Générale Lot 1 doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant I'exécution de ses
travaux et ce a titre permanent.

L'attention de I'Entreprise Générale est portée sur I'obligation de maintenir tous les lieux a I'intérieur de
I’Opéra en parfait état de propreté : un nettoyage fin doit étre fait tous les jours a la fin des interventions, en
particulier dans les zones ouvertes au public ol la moindre défaillance ne sera pas tolérée.

L’Entreprise Générale doit procéder au nettoyage, a la réparation et remise en état des installations qu'il aura
détériorées.

3.11.2.3 NETTOYAGE DE RECEPTION DE LOCAUX APRES LES O.P.R.
ET DE MISE A DISPOSITION

Un nettoyage général de toutes les surfaces intérieures et extérieures sera fait avant les Opérations
Préalables ou réception partielle ou réception et mise a disposition au Maitre d’ouvrage.

Ce nettoyage sera confié a une entreprise spécialisée mandaté par I'Entreprise Générale.
La Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage devra donner leur agrément sur cette entreprise.

Il sera réalisé apres les levées de réserves ou aprés les Opérations Préalables a la Réception avant la mise a
disposition des locaux ou services au maitre d’ouvrage.

Cette opération pourra étre répétée suite aux demandes de la Maitrise d’ouvrage autant de fois qu'il le faudra
afin de livrer au client un ouvrage parfaitement propre.

3.11.2.4 NETTOYAGE APRES LA LEVEE DES RESERVES

Les nettoyages du site durant la phase de levée des réserves, engendrant des interventions probablement
ponctuelles, seront réalisés par les entreprises effectivement intervenant sur site immédiatement apres
chaque intervention, la responsabilité restant de toute fagon a la charge de I'Entreprise Générale.

S'il y avait défaillance de I'entreprise concernée par la levée de réserve, un constat serait fait et un ordre
d'exécution serait donné par la Maitrise d’ceuvre a une entreprise spécialisée dans les 24 heures qui
suivraient ce constat. Les frais engagés seront payés par |I'Entreprise Générale.

3.11.25 NETTOYAGE DES INSTALLATIONS COMMUNES

Ce nettoyage sera assuré de fagon journaliére, par I'Entreprise Générale Lot 1.

Les prestations suivantes sont obligatoirement assurées par une entreprise extérieure spécialisée mandatée
par le comité de gestion du compte Prorata a soumettre a I'agrément de la Maitrise d’ouvrage :
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— Cantonnement communs, vestiaires, sanitaires, douches, bureaux de maitrise d’ceuvre qui seraient

éventuellement aménagés dans I'établissement (ces derniers méme hors emprise de chantier) :
nettoyage quotidien ;

Les parties privatives extérieures les locaux communs et bureaux TCE éventuellement affectées a
chaque entreprise seront entretenus par leurs soins.

3.11.2.6 NETTOYAGE DES VEHICULES, PROPRETE DES ABORDS

Les entreprises devront assurer :

Le nettoyage régulier de la voirie autant que nécessaire et au moins une fois par jour ;

L'arrosage ou la pulvérisation d’eau en cas de poussiere importante lors des travaux de démolition
ou de tous autres travaux occasionnant de I'empoussierement ;

L'enléevement systématique avant chaque fin de semaine pour éviter les fouilles et dépots
intempestifs ;

L'ordre et la propreté des zones de dépot et de stockages ;
Le respect de la stricte interdiction de brller quelque déchet que ce soit sur le chantier ;

Le respect de I'Article 84 du Réglement sanitaire Départemental® (RSD) et les dispositions du
Réglement de Police Municipale.

Toutes les mesures utiles seront prises afin de garder les voies publiques et I'ensemble des espaces adjacents
de ces voies ou du chantier en parfait état de propreté.

Toutes

les dispositions pour éviter toutes dégradations des voies publiques, respect des itinéraires

obligatoires, des limitations de charge et de vitesse, etc. seront prises.

Il sera prévu un systeme de nettoyage et de décrottage des véhicules efficace afin d’empécher toute salissure
des voiries.

En cas de défaillance de I'Entreprise Générale Lot 1 quant aux prescriptions ci-dessus, la Maitrise d’ouvrage

se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'Entreprise Générale Lot 1, des travaux de nettoyage des

chaussées souillées cela 8 heures aprés mise en demeure par écrit (courrier ou courriel) restée sans effet.

1 Art. 84 du Réglement sanitaire départemental

a)

—
= D O O T

Tout dépdt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménageres sont
interdits.

Aprés mise en demeure, les dépdts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le code de la santé publique.

Le brlilage a I'air libre des ordures ménageéres et de tous autres déchets est également interdit.

Le traitement des ordures ménagéres collectées doit étre réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.

La destruction des ordures ménagéres et autres déchets a I'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.

Des dérogations a la régle pourront cependant étre accordées par le préfet sur proposition de I'autorité sanitaire et apres avis du conseil
départemental d’hygiéne.

Ces dérogations ne peuvent étre accordées que dans le cas ou il n'est pas possible d'utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les
déchets produits par le pétitionnaire.

Ce type d’élimination ne doit entrainer aucune géne ou insalubrité pour le voisinage.

Les incinérateurs utilisés doivent étre conformes a la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de
leurs rejets.
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En cas d’urgence, de présence de risque pour les riverains et les usagers, le Maitrise d’ouvrage fera procéder
au nettoyage avant la nuit et en avertira les entrepreneurs par fax ou courriel ; ce dernier en supportera tous
les frais engagés commandés par I'urgence.

3.12 GARDIENNAGE
3.12.1 GENERALITES
Sans objet.

3.12.2 STATIONNEMENT

Le stationnement permanent des véhicules est interdit. Cf. Accés chantier TCE ci-dessus.

3.12.3 ACCES AU PUBLIC

L'acces du chantier est formellement interdit au public et au personnel de I'Opéra (hors service batiment et
Direction a la demande ainsi qu’en tout moment aux services de sureté et sécurité).

L'Entreprise Générale Lot 1 assurera la mise en place, I'entretien et la fourniture de I'ensemble de la
signalisation appropriée (panneaux, etc.) au titre du marché a prix forfaitaire.
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3.13 PROTECTION ET SECURITE SUR LE CHANTIER

3.13.1 GENERALITES

Les entreprises titulaires et sous—traitantes s'engagent a faciliter la mission des Contréleurs de Sécurité
(personnel de I’'Opéra), notamment a I'occasion des visites de chantier ou des enquétes effectuées a la suite
d'accidents. L’Entreprise Générale titulaire du marché et les entreprises sous-traitantes fournissent
mensuellement au CCSPS, le nombre d'heures travaillées sur le chantier, le nombre d'accidents déclarés avec
arrét et le nombre de jours perdus correspondants. Les dispositifs de sécurité et systemes de protection,
seront mis en ceuvre conformément aux PPSPS approuvés. Les informations provoquant des obligations ou
créant des sujétions au déroulement des travaux pour ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité sont
rassemblées dans le PGC.

L'objet du présent chapitre est donc de développer certains thémes relatifs a la sécurité qui sont liés a
I'organisation de chantier sans pour cela se substituer au PGC (cf. CCAP : ANNXE 5 Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé).

3.13.2 DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE

L’Entreprise Générale Lot 1 fournira et mettra en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux les
dispositifs de sécurité communs du chantier, notamment protection des ouvertures extérieures, des
escaliers, des trémies, des gaines et des trémies d'ascenseurs, réservations diverses, etc. jusqu’a la réception
de I'ouvrage au titre du marché a prix forfaitaire.

L’Entreprise Générale titulaire du marché et/ou le sous-traitant qui, pour son intervention, devra déplacer
un dispositif de sécurité collectif, aura I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement sous
le contréle et la responsabilité de I'Entreprise Générale Lot 1.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un sous-traitant pour son intervention personnelle (échafaudage,
filet de protection etc.) ne pourront étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

Au cas ou une entreprise et/ou un sous-traitant ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité,
I’Entreprise Générale Lot 1 aura l'obligation de le faire aprés constat du CSPS et aux frais de I'Entreprise
Générale, si le responsable est inconnu au titre du compte prorata.

3.13.3 PROTECTIONS DES TREMIES, ETC.

Toute zone en surplomb sera protégée par un garde-corps réglementaire.

Tous les forages et fouilles seront signalés et protégés par un garde-corps réglementaire en retrait de 50 cm
du bord de fouille qui sera tenu en place jusqu'au bétonnage. Les aciers laissés en attente seront protégés.

Toutes les baies et trémies seront munies de garde-corps provisoires réglementaires au fur et a mesure de
I'avancement de la structure. Ces protections seront réalisées avec des éléments spécifiques de couleur
facilement repérable.

La mise en place et I'entretien des dispositifs de protections collectives, seront assurés par Le LOT XX en ce
qui concerne la mise en place des protections sur ses ouvrages ainsi que pour la mise en place de protections
diverses et leur entretien. Les dispositions de sécurité et systemes de protection seront mis en ceuvre
conformément aux PPSPS approuvés.
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3.134 PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET EQUIPEMENTS PERSONNELS

Chaque entreprise précisera |'affectation des équipements personnels destinés a prévenir contre les risques
d'accidents conformément au PGC et aux régles en vigueur, tels que :

— Casque;

— Chaussures ou bottes de sécurité ;

— Harnais de sécurité (pour opérations ponctuelles) ;
— Lunettes;

— Masque;

— Gants de manutention, etc.

Sur indications du Maitre d’ceuvre et du CSPS, les entreprises prendront si besoin toute disposition adaptée
contre I'exposition a I'amiante.

Il est également précisé :

— |l est interdit d'introduire, de stocker et de consommer des boissons alcoolisées dans |'enceinte du
chantier.

— Il est interdit de fumer dans les bungalows de chantier et sur les zones de travaux a l'intérieur du
batiment.

Le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Ouvrage délégué se réservent le droit de renvoyer du
chantier toute personne impliquée dans des actes belliqueux, ou pour le non-respect des régles de sécurité
ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

3.13.5 SIGNALISATION DE CHANTIER POUR LA SECURITE

Les plans de signalisation intérieure et extérieure seront soumis a l'accord du CSPS et seront réalisés par
I’entreprise générale.

La signalisation sera évolutive pendant la durée du chantier.
La signalisation extérieure facilitera I'approche des fournisseurs.

L’Entreprise Générale Lot 1 devant dans cadre du marché a prix forfaitaire des prestations de signalisations,
il en devra I'entretien et les modifications nécessaires.

3.13.6 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Les feux seront interdits sur le site et tout travail par point chaud sera soumis a I'obtention de permis feu.

Une équipe de SSIAP de I'Opéra Bastille est présente en permanence sur le site (24/24 et 7/7). Cette équipe
sera chargée de la gestion des permis feu et effectuera des rondes préventives.

L’entreprise effectuant des travaux en « point chaud » devra s’équiper des extincteurs adaptés. Les travaux
par "point chaud" devront étre suspendus au moins deux heures avant le départ des ouvriers.

Les rondes en début et en fin de journée sont assurées par le personnel de Sécurité de 'Opéra

A titre préventif, le nettoyage de chantier devra étre effectué de fagon journaliére.
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L’Entreprise Générale Lot 1 prévoira la mise en place d'extincteurs appropriés aux différents risques, et

notamment la mise en place des extincteurs a tout emplacement nécessaire en particulier au titre du marché
a prix forfaitaire.

— Dans des locaux communs de cantonnement du personnel ;

— Dans les bureaux communs de chantier, entreprises, Maitrise d’ceuvre, etc. ;

— Dans les aires de stockage, qu’elles soient permanentes ou provisoires (stockage tampon) ;
— Dans la salle de réunion ;

— A proximité des postes de travail dans les zones d’intervention.

3.13.7 SECURITE ELECTRIQUE

3.13.7.1 SECURITE ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS

Les installations électriques communes de chantier devront faire I'objet d'un contréle périodique par un
bureau de contrdle a la charge du LOT 8 Electricité et Eclairage au titre du marché a prix forfaitaire.

3.13.7.2 SECURITE ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS

Les cables utilisés correspondront aux normes actuellement en vigueur et seront protégés par des dispositifs
présentant toute garantie de tenue.

Les réseaux devront étre parfaitement protégés et signalés comme il se doit et spécialement au niveau des
circulations.

Toutes les prises de courant seront reliées au circuit de mise a la terre.
Les cables électriques seront du type et/ou caractéristiques réglementaires.

Les baladeuses seront conformes aux dispositions de la norme en vigueur. Elles comporteront une poignée
isolante et un panier.

Les prises et fiches domestiques seront interdites, seuls les bouchons s'adaptant aux prises montées sur les
armoires de branchements sont autorisés.

L'outillage portatif électrique devra étre en bon état, il sera obligatoirement :

— Qude classe lll TBT (tension nominale inférieure a 50 volts) ;
— Ou de classes Il a double isolation.

3.13.8 MESURES DE PROTECTION LIEES AUX CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT

L'entreprise générale et les sous-traitants devront prendre toute mesure de nature a éviter le
développement des nuisances dans l'environnement et respecter la réglementation en vigueur plus
particulierement :

— Dispositifs propres a éviter la propagation des poussiéres et des fumées dans I'atmosphére ;
— Traitement approprié des effluents avant rejets ;

— Nettoyage et maintenance des abords (se reporter au PGC et aux articles précédents de la présente
note).
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Les foyers de chantier sont rigoureusement interdits (braseros) ainsi que les barbecues, plaques de cuisson
gaz, etc.

Elles devront se rapprocher le plus possible des modalités de gestion de chantier définies dans la charte
Chantier a faibles nuisances...

3.13.9 PROTECTIONS DU PATRIMOINE

Seront prises toutes les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des éléments
susceptibles d’étre endommagés, qu’il s’agisse d’éléments patrimoniaux ou pas. En particulier il s’agira de
protéger les parements de facade et les sols des voies de circulation sur les aires extérieures de chantier et,
si nécessaire, en proximité du chantier et en général tous les abords et les zones concernées par les travaux
et les opérations de transport et manutention.

Seront protégés les lampadaires ainsi que tout autre dispositif d’éclairage, les éléments architecturaux et
décoratifs éventuellement susceptibles d’étre endommagés.

3.13.10 PROTECTION DES OUVRAGES

Jusqu’a la réception de I'ouvrage, I'Entreprise Générale assume la garde de tous les ouvrages. Il en doit en
assurer la protection.

En cas de dégradations ou de destructions par suite du fait d’un tiers, d’un cas fortuit ou d’une circonstance
de force majeure, I'entreprise doit assurer a ses frais la remise en état de ses ouvrages, sans pouvoir
rechercher la responsabilité du maitre d’ouvrage. Ces dispositions concernent également les ouvrages
existants.

Il lui appartient en pareille circonstance d’exercer toute action contre le ou le(s) responsable(s) des
dommages, sans que ses obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage et le délai d’exécution des travaux ne s’en
trouvent affectées.
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4 MAINTENANCE, CONSOMMATIONS, REPARATIONS ET
REMPLACEMENTS
4.1 MAINTENANCE

Le maintien en état de fonctionnement de toutes les installations de chantier sera effectué a la charge et aux
frais de I'Entreprise Générale.

Les exceptions a cette régle ne peuvent résulter que de mentions expresses inscrites dans les documents
particuliers du marché.

4.2 ETAT DES FACADES

Les facades de I'édifice, en pierre agrafée, ont été récemment sécurisées par la pose de filets.
Ces dispositifs de sécurisation doivent rester en place pendant toute la durée des travaux.

Toutefois, pour permettre la réfection des relevées d’étanchéité, il est prévu la dépose et la repose
ponctuelle des parements en pieds de facades. Dans ce cas les filets seront provisoirement éloignés pour
permettre l'intervention.

4.3 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, CONSOMMATIONS

L'ensemble des dépenses de fonctionnements est pris en charge financiere par I'Entreprise Générale.

Les consommations seront a la charge de 'ONP

4.4 REPARATIONS ET REMPLACEMENTS

Les réparations et remplacements d’installations provisoires de chantier seront effectués par I’Entreprise
Générale.

Les exceptions a cette regle ne peuvent résulter que de mentions expresses inscrites dans les documents
particuliers du marché, le cas échéant.

4.5 REMISE EN ETAT APRES DEGRADATION PAR DES AUTEURS NON IDENTIFIES

La remise en état sera exécutée et prise en charge financiére I'Entreprise Générale.

4.6 REMISE EN ETAT APRES DEGRADATION PAR DES AUTEURS IDENTIFIES

La remise en état sera exécutée et prise en charge financiére par I'Entreprise Générale.
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5 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS

5.1 SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

Au titre de son marché forfaitaire, I'Entreprise Générale mettre a disposition du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’Ouvrage Délégué et des prestataires dont ils se seront entourés ainsi que du Maitre d’ceuvre un systéeme
de gestion électronique des documents de type plateforme collaborative pour le suivi en phase travaux,
comprenant a minima les fonctionnalités de base suivantes :

— Espace de gestion et stockage données sur serveur cloud sécurisé de taille adaptée a I'opération ;
— Suite logicielle interface supervision / interface utilisateurs user friendly ;
— Module VISAS/SYNTHESE paramétrable fournissant a minima les services suivants :

o Visualisation des fichiers sur la plateforme ;

o Gestion de I'organigramme et des droits d’accés/modification des utilisateurs ;

o Versioning : permet de gérer les différents indices des documents ;

o Validations : les différents interlocuteurs sont notifiés de I’arrivée d’un document sur la GED
et doivent les consulter ou encore les valider selon leur réle dans I'organigramme du projet.
lls peuvent également les commenter s’ils ont des remarques et apposent un statut sur le
document ;

o  Workflows de validation et de diffusion : ordre de validation des documents permettant de
définir :

= Quivalide quel type de document

= Dans quel ordre les valideurs valident

= S’ily a des valideurs dont le visa est obligatoire ou optionnel
o Visas : statuts des visas :

=  HM : Hors Mission

= SO :Sans Objet

= VSO : Validé Sans Observation/s

= VAO : Validé Avec Observation/s

= REF : Refusé

o Export des fichiers (documents d’exécution, des bordereaux de diffusion et des visas).
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