
AMENAGEMENT DE 3 ZONES DANS LE  BATIMENT A2 DE L’IUT
HENRI POINCARE  COSNES-ET-ROMAIN (54) 14 janv. 2025

Diagramme de Gantt 4

Nom Date de début Date de fin Durée

ETUDES ET TRAVAUX 17/01/2025 03/07/2025 120.... 

ETUDES et VALIDATIONS (y compris Consultations) 17/01/2025 13/03/2025 40.0 day

Assistance pour la passation des contrats de travaux ( A.C.T. ) 17/01/2025 13/03/2025 40.0 day

- Consultation des entreprises 17/01/2025 27/02/2025 30.0 day

- Rapport d'analyse des offres 28/02/2025 13/03/2025 10.0 day

- Notification Travaux 14/03/2025 14/03/2025 0.0 day

EXECUTION DES TRAVAUX 14/03/2025 12/06/2025 65.0 day

- Ordre de service 14/03/2025 14/03/2025 0.0 day

- Préparation et installation de chantier - Visa Synthèse 14/03/2025 03/04/2025 15.0 day

Zone A – Salle d’éducation physique, l’espace d’éducatio... 14/03/2025 02/05/2025 36.0 day

- Démolition curage 14/03/2025 20/03/2025 5.0 day

- Cloisons - Menuiseries Intérieures 04/04/2025 10/04/2025 5.0 day

- Electricité 04/04/2025 17/04/2025 10.0 day

- Sanitaires 28/03/2025 17/04/2025 15.0 day

- Peinture, finitions 11/04/2025 01/05/2025 15.0 day

- Ragréages 18/04/2025 18/04/2025 1.0 day

- Carrelage Faïence 21/04/2025 25/04/2025 5.0 day

- Sols sportifs 28/04/2025 28/04/2025 1.0 day

- Terrassements, Aménagements extérieurs 04/04/2025 02/05/2025 21.0 day

Zone B – Cafétéria Etudiants 21/03/2025 05/06/2025 55.0 day

- Démolition curages 21/03/2025 27/03/2025 5.0 day

- Cloisons - Menuiseries Intérieures 11/04/2025 17/04/2025 5.0 day

- Electricité 18/04/2025 01/05/2025 10.0 day

- Peinture, finitions 02/05/2025 15/05/2025 10.0 day

- Sols Souples - Carrelages - Faïences 16/05/2025 29/05/2025 10.0 day

- Pose Meuble Bar et Raccordement 30/05/2025 05/06/2025 5.0 day

Zone C – Salle de pause du personnel et réaménagement des sanitaires en face. 28/03/2025 12/06/2025 55.0 day

- Démolition curages 28/03/2025 03/04/2025 5.0 day

- Cloisons et menuiseries intérieures 18/04/2025 01/05/2025 10.0 day

- Peinture et finitions 16/05/2025 29/05/2025 10.0 day

- Electricité 02/05/2025 15/05/2025 10.0 day

- Ventilation Plomberie 16/05/2025 29/05/2025 10.0 day

- Sols souples 30/05/2025 05/06/2025 5.0 day

- Sols durs 06/06/2025 12/06/2025 5.0 day

- Cuisine compris branchement 06/06/2025 09/06/2025 2.0 day

MISE EN SERVICE - AOR 13/06/2025 03/07/2025 15.0 day

- OPR 13/06/2025 13/06/2025 0.0 day

- DOE + Levée des réserves 13/06/2025 03/07/2025 15.0 day
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