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L - Ordre de service
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3/01/2025 20/01/2025 27/01/2025 03/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 03/03/2025 10/03/2025 17/03/2025 24/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 21/04/2025 28/04/2025 05/05/2025 12/05/2025 19/05/2025 26/05/2025 02/06/2025 09/06/2025 16/06/2025 23/06/2025 30/06/2025 07/07/2025 14/07/2025 21/07/2025 28/07/2025 0

Nom Date de début Date de fin Durée
ETUDES ET TRAVAUX 17/01/2025  03/07/2025  120....
ETUDES et VALIDATIONS (y compris Consultations) 17/01/2025 ~ 13/03/2025 40.0 day P |
Assistance pour la passation des contrats de travaux ( A.C.T.) 17/01/2025 13/03/2025 40.0 day 4 q
- Consultation des entreprises 17/01/2025  27/02/2025 30.0 day [z e e )
- Rapport d'analyse des offres 28/02/2025  13/03/2025 10.0 day I':I]
- Notification Travaux 14/03/2025 14/03/2025 0.0 day !
EXECUTION DES TRAVAUX 14/03/2025  12/06/2025 65.0 day |
- Ordre de service 14/03/2025  14/03/2025 0.0 day *
- Préparation et installation de chantier - Visa Synthése 14/03/2025 03/04/2025 15.0 day [ b
Zone A — Salle d’éducation physique, I'espace d’éducatio... 14/03/2025 02/05/2025 36.0 day |
- Démolition curage 14/03/2025  20/03/2025 5.0 day [
- Cloisons - Menuiseries Intérieures 04/04/2025  10/04/2025 5.0 day !-]
- Electricité 04/04/2025  17/04/2025 10.0 day *
- Sanitaires 28/03/2025  17/04/2025 15.0 day *l
- Peinture, finitions 11/04/2025 01/05/2025 15.0 day | h
- Ragréages 18/04/2025  18/04/2025 1.0 day E]—|
- Carrelage Faience 21/04/2025 25/04/2025 5.0 day b—|
- Sols sportifs 28/04/2025  28/04/2025 1.0 day [y_'l
- Terrassements, Aménagements extérieurs 04/04/2025 02/05/2025 21.0 day [ 1
Zone B — Cafétéria Etudiants 21/03/2025  05/06/2025 55.0 day
- Démolition curages 21/03/2025 27/03/2025 5.0 day %
- Cloisons - Menuiseries Intérieures 11/04/2025  17/04/2025 5.0 day l-1
- Electricité 18/04/2025  01/05/2025 10.0 day —1
- Peinture, finitions 02/05/2025 15/05/2025 10.0 day [ ———
- Sols Souples - Carrelages - Faiences 16/05/2025  29/05/2025 10.0 day :I]
- Pose Meuble Bar et Raccordement 30/05/2025  05/06/2025 5.0 day _—
Zone C — Salle de pause du personnel et réaménagement des sanitaires en face. 28/03/2025 12/06/2025 55.0 day N
- Démolition curages 28/03/2025  03/04/2025 5.0 day [ ——
- Cloisons et menuiseries intérieures 18/04/2025 01/05/2025 10.0 day [ N
- Peinture et finitions 16/05/2025  29/05/2025 10.0 day [ R B
- Electricité 02/05/2025  15/05/2025 10.0 day _1
- Ventilation Plomberie 16/05/2025  29/05/2025 10.0 day —1
- Sols souples 30/05/2025  05/06/2025 5.0 day I':I
- Sols durs 06/06/2025  12/06/2025 5.0 day i
- Cuisine compris branchement 06/06/2025 09/06/2025 2.0 day (=]
MISE EN SERVICE - AOR 13/06/2025  03/07/2025 15.0 day
-OPR 13/06/2025  13/06/2025 0.0 day ¢ 3
- DOE + Levée des réserves 13/06/2025 03/07/2025 15.0 day [




