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1.1 Contexte

Les évolutions de la prise en charge obligent les structures de santé & s'inscrire dans une
démarche permanente d'adaptation, intégrant des mises en conformité organisationnelle,
au profit de la qualité de la prise en charge du patient et de I'amélioration des conditions
de travail des personnels des établissements.

L'atteinte de ces objectifs amene I'EPSM Morbihan & réaliser un investissement immobilier
se traduisant par la rénovation des locaux désaffectés de I'EPSM Morbihan & Vannes pour
accueillir 'unité d'hospitalisation de jour du Centre psychothérapeutique pour adolescents
(CPPA) et une partie de I'équipe mobile d'intervention et de gestion de crise adolescent
(EMIGCA).

1.2 Objet du contrat

Le présent marché désigne un maitre d'ceuvre ou une équipe de maitrise d'oeuvre chargé
de la rédlisation d'une opération de travaux de rénovation et de construction d'une
extension au R+1 des anciens locaux du CMPS de Vannes situés au 3-5 rue Constant Reynier.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments suivants :

- Etude de Diagnostic

- Esquisse et études d'avant-projet, de projet

- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

- Ftudes d'exécution

- Direction de I'exécution de marchés de travaux

- Assistance au maitre d'ouvrage pour la réception des travaux et durant la période
de parfait achévement de ceux-ci

- OPC

Ce projet a fait I'objet d'une note d’éléments de programmation (annexe 1)

1.3 Schéma Directeur Immobilier et Environnemental a énergie positive de 'EPSM Morbihan

L'EPSM Morbihan a validé en 2023 son Schéma directeur immobilier définissant de maniere
prospective les orientations stratégiques du patrimoine immobilier et de transition
écologique, les objectifs cibles, leur priorisation et leur articulation dans I'espace et dans le
tfemps.

En synthése, les principales orientations du SDIE+ sont les suivantes :

- Proposer des parcours patients simples et lisibles

- Disposer d’une offre de soin alliant prises en charge sectorielles et spécialisées dans
des environnements fonctionnels et sécurisés,

- Construire sobre et durable, bas carbone a énergie positive

- Intégrer I'évolutivité et la modularité dans les batiments

- Cibler le SMART building au service de la transition énergétique

- Protéger I'environnement et la biodiversité locale en intégrant la mobilité
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L'EPSM s'engage dans une démarche de transition écologique forte. Il souhaite des
batiments rénovés ayant pour objectif d’étre passif et bas carbone. La production d'énergie
sera bien sur un plus et nous souhaitons nous engager dans le mix énergétique.

La Direction de I'EPSM est en attente d'un projet innovant, alternatif, incluant des matériaux
biosourcés avec une qualité de vie intérieure renforcée.

En concordance avec le SDIE+ de I'ESPM, le présent marché doit répondre aux
engagements pris dans le schéma directeur.

1.4 Enveloppe financiére

L'enveloppe financiere prévisionnelle de I'opération s'éléve a 1.26 M€ TDC, incluant
I'ensemble des services liés, le VRD, les raccordements et espaces verts. La partie affectée
aux travaux s'éleve a 828 000 € HT.

ARTICLE 2. INTERVENANTS

Le maitre d'ceuvre ou I'équipe de maitrise d'ceuvre doit réunir les compétences suivantes :

- Architecture

- Architecture d'intérieur

- Structure

- Fluides/thermique/énergie

- Qualité environnementale (développement durable et transition écologique)
- Economie de la construction

- Management et conduite d’opération

- Acoustique

- OPC

Son role est :

- D’analyser le fonctionnement des locaux et les contraintes exprimées par les acteurs
du projet,

- De concevoir les orientations et plans d'aménagement en respectant les objectifs du
présent cahier des charges,

- De préparer les dossiers de consultations des entreprises,

- De coordonner et contréler la bonne exécution des marchés de travaux,

- De proposer leur réception.

Un des membres de I'équipe de maitre d'oeuvre désigné dans I'Acte d'Engagement
remplira le réle de mandataire de I'équipe.

En outre, la personne habilitée a représenter le Maitre d'ceuvre et apte d prendre sur-le-
champ toute décision nécessaire, est désignée dans I'Acte d'Engagement. Cette personne
est en particulier chargée durant toute la durée de l'exécution du marché :

- D'assurer la coordination effective de toutes les études, du suivi financier et du suivi
des travaux.

- D'assister a toutes les réunions de mise au point et de suivi de 'opération organisées
par le Maitre d'ceuvre ou le Mditre d'ouvrage et & tous les rendez-vous de chantier.

Le Maditre d'ouvrage portera une grande attention a la sensibilité environnementale de
I'équipe de maitrise d'osuvre qui sera engagée a ses cotés pour ce projet. De méme, la
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mission d'architecture d'intérieur devra étre prise en main afin de co-concevoir avec
I’équipe soignante les espaces et les mobiliers le plus adaptés aux patients et au personnel.

L'équipe de maitrise d'oeuvre sera emmenée d fravailler en collaboration étroite avec un

conseil en éclairage dans le but est de créer des concepts, des spécifications et établir un
plan de mise en lumiére pour le projet.

Le Contréleur Technique :

Le contréleur technique est un organisme agréé qui a pour mission de contribuer 4 la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d’étre rencontrés dans la réalisation
des ouvrages (Loin® 78.12 du 4 janvier 1978).

Le Coordonnateur SPS :

Le Coordonnateur SPS est la personne chargée de vérifier I'application des dispositions
légales en matiere de sécurité et Protection et Santé des travailleurs intervenant sur le
chantier ou ayant d intervenir ultérieurement.

La mission confiée au coordonnateur SPS sera de catégorie 2.

ARTICLE 3. MISSIONS

3.1- Mission de base

La mission confiée au maitre d'ceuvre est celle définie comme mission de base pour les
opérations de réhabilitation et de construction neuve avec les différentes phases de la
mission précisées ci-dessous :

3.1.0- Etudes de Diagnostic (DIA)

Cette phase a pour but de renseigner a la maitrise d'ouvrage I'état du batiment existant.
Cette mission démarra a la notification du marché de Maitrise d'ceuvre.

Les études ont pour objet :

- D'établir un état des lieux

- D'étudier et de proposer une faisabilité technique, coUt, contraintes d'exploitation

- A lissue de I'étude des différentes solutions, le titulaire et la maitrise d'ouvrage
arrétent en concertation la solution la plus adaptée.

Les études de diagnostics produites répondront aux questions suivantes :

- Description des travaux a réaliser

- Justification de leur nécessité

- Analyse des conftraintes opérationnelles a la réalisation de I'opération
- Proposition d'un mode opératoire le cas échéant

- Calendrier prévisionnel de réalisation de I'opération

- CoUt prévisionnel « toutes dépenses confondues » de I'opération
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3.1.1- Esquisse (ESQ)

La phase Esquisse, ou étude de faisabilité, vise a établir des propositions imagées en
traduisant les éléments majeurs du programme, d’'en indiquer les délais de réalisations,
d'examiner leur comptabilité avec I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
maitre d'ouvrage et affectée aux travaux.

Il est attendu la production de plans, certains détails (hotamment locaux d'activités, de
I'office, des aménagements extérieurs, de I'extension au R+1) permettant d'exprimer la
volumétrie d'ensemble.

3.1.2- Etudes d'Avant-projet

Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés
par le maitre de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études
d'avant-projet définitif.

A. Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées aqinsi
qu'éventuellement les performances techniques a atteindre ;

- Préciser un calendrier de réalisation et le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

- Etablir une estimation provisoire du co0t prévisionnel des travaux des différentes
solutions étudiées ;

- Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en
fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales,
technigues et économiques proposées.

Il est rappelé que le projet doit répondre aux engagements de le SDIE+ de I'EPSM Morbihan.

Sile projet présenté ne rentre pas dans I'enveloppe budgétaire prévue ou s'il ne correspond
pas techniqguement au programme, le Mdaitre d'ouvrage a la possibilité de demander un
nouveau projet au Maitre d'ceuvre. Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans
rémunération supplémentaire conformément aux CCAP.

= Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

¢ Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

¢ Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle de
1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)

¢ Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel

¢ Indication d'un délai global de rédlisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tfranches techniques ou fonctionnelles

« Estimation provisoire du coUt prévisionnel des travaux

Les études d'APS sont présentées en COPIL au maitre d'ouvrage pour approbation.
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B. Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue & lissue des
études d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives &
I'hygiene et a la sécurité ;

- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

- Définir les matériaux ;

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques ;

- Etablir l'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux, décomposés en lots
séparés ;

- Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'oeuvre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et & mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il
effectue les démarches et consultations préalables nécessaires d l'obtention du permis de
construire, constitue le dossier et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage & communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance
avec l'administration. Dés réception du permis de construire, il lui en fransmet copie et
procede d l'affichage réglementaire sur le terrain. Il veille & son affichage en mairie.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de
leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers
correspondants.

= Liste indicative des documents a remetire au maitre d’ouvrage :

* Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et de ses abords
extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m)

¢ Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des
zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.)

e Tableau des surfaces détaillées

¢ Notice descriptive précisant les matériaux

» Descripftif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques

* Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

¢ Estimation définitive du coUt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

3.1.3- Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet
approuvées par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du
permis de construire, définissent la conception générale de I'ouvrage.
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Les études de projet ont pour objet de :

Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de
leur mise en ceuvre

Déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction
du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes
nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages

Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension
du projet

Etablir un co0t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un
avant métré

Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coUts de son exploitation
Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

=> Liste indicative des documents a remetire au maitre d’ouvrage :

 Formallisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage & I'échelle de 1/50,
incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages
de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale d une échelle variant de 1/20
al/2

¢ Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

¢ Documents écrits

¢ Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de
mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

¢ Présentation du co0t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état et de I'avant-métré sur la base
duquel il a été établi

¢ Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

3.1.4- Assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

Préparer et rédiger le Dossier de Consultation des Entreprises(DCE) de maniére telle que
celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un
dossier constitué des piéces techniques élaborées par la maitrise d'ceuvre
correspondant & I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette
consultation et de certaines pieces administratives (DPGF - cadre de réponse
technique ...) qui seront rédigées également par la maitrise d'oeuvre (le CCAP et le RC
seront rédigé par la cellule juridique du CHBA et validés par le maitre d'ceuvre). Le
dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou & des
entreprises groupées ou d I'entreprise générale.

Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues

Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes & ces offres ;

Procéder & la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ;

Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de
l'art ;
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- Etablir un rapport d'analyse trés détaillé comparative proposant les offres susceptibles
d'étre retenues, conformément aux critéres d'attribution précisés dans le reglement de
la consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le coUt prévisionnel des travaux.

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats
de travaux par le maitre d'ouvrage.

=> Liste indicative des documents & remetire au maitre d’ouvrage :

Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

¢ Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de fravaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

¢ Le mditre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises,
qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier
des clauses techniques particulieres) qui comprend ainsi :

- les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (avec les quantités) établis par le
maitre d'ceuvre

- les éventuels autres documents produits par le maitre d'ouvrage

Consultation des entreprises

¢ Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification d insérer dans I'avis de publicité

* Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre d'ouvrage

¢ Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre
d'ouvrage

« Etablissement d'un rapport comparatif trés détaillé d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de
leurs variantes

¢ Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux-disante).

Mise au point des marchés de travaux

¢ Le maitre d'ceuvre met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre
d’ouvrage et I'entrepreneur

3.1.5- Visa des études d'exécution et de synthése

Le maitre d'ceuvre s'assure que les études d'exécution réalisées par les entreprises
respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. Ce visa est
préalable d tout commencement d'exécution.

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat
le précise, fondées sur le projet approuvé par le maitre de l'ouvrage, permettent la
réalisation de 'ouvrage ; elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls
lots concernés :

- L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier,
en cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux
dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études
complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier,
relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de
chantier

- La réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase
d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les
corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d’'exploitafion et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations

- L'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par
lots ou corps d'état

- L'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps
d'état.
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L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou
les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d'oeuvre ont pour objet d'assurer au maitre
d'ouvrage que les documents établis par'entrepreneur respectent les dispositions du projet
établi par le maitre d'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’'ceuvre participe aux travaux de
la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de I'art. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa
propre responsabilité.

Prestations incluses

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'oeuvre

- Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution

-  Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux
prescriptions arrétées dans le CCTP des marchés de travaux

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs & ces choix et aux éventuelles
variantes proposées par les entrepreneurs

- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution & établir par 'OPC

- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par
I'OPC ou les entrepreneurs

Pour les documents devant étre soumis au Confréleur Technique, le maitre d'oceuvre ne
pourra notifier son visa qu'aprés avoir recu instruction du maitre d'ouvrage sur les suites &
donner a I'avis du Contréleur Technique.

3.1.46- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

Le maitre d'ceuvre est l'unique responsable du contrble des ouvrages et l'unique
interlocuteur des entreprises. A ce ftitre, il est tenu de faire respecter par les entreprises
l'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification
sans l'accord préalable du Maitre d'ouvrage.

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées

- S'assurer que les documents d produire par le ou les entrepreneurs, en application du
ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni errevur,
ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art

- S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un

- Délivrer tout ordre de service et établir tout procées-verbal nécessaire d I'exécution du
ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser
et diriger les réunions de chantier

- Informer systématiguement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par
le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte
final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
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maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

TRAVAUX MODIFICATIFS

Le Maitre d'ceuvre est chargé de procéder d I'analyse technique et financiere de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value
et qu'elles soient établies suite & une demande du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage ou
spontanément par I'entrepreneur. Cette analyse prendra la forme de « Fiches Travaux
Modificatifs » (FTM).

Le Maitre d’ouvrage classera les travaux modificatifs ou supplémentaires dans I'une des
trois catégories suivantes :

1. Modifications qui résultent de modifications du programme ou de dispositions
techniques demandées par le Maitre d'ouvrage.

2. Modifications qui simposent au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre (aléas
résultant de la nature du sol, modification de réglementation...).

3. Modifications apportées par le Maitre d'ceuvre en cours d'exécution par suite
d'imprécisions ou d'imprévisions dans ses études, ou d'erreurs dans la conduite des
fravaux.

SOUS-TRAITANTS

Le maitre d'oeuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants et doit donner son visa. |l
s'oblige en outre & signaler au maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et
non déclaré par I'entreprise.

REUNIONS AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Une réunion hebdomadaire sera organisée entre le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre
pour faire le point de 'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques
et financiers rencontrés. Les compte-rendu de ces réunions seront établis et diffusés par le
maitre d'ceuvre.

Prestations incluses
Direction des travaux :
- Organisation et direction des réunions de chantier
- Etablissement et diffusion des comptes rendus
- Etablissement des ordres de service et rédaction des avenants pour la MOA
- Etat d'avancement général des fravaux & partir du planning général

Contréle de la conformité de la réalisation :
- Examen des documents complémentaires G produire par les entreprises, en
application de leurs contrats
- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
- Etablissement de comptes rendus d'observation
- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris & valider par le maitre
d'ouvrage

Gestion financiére :
- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablisssment des états d'acompte
par Lot et pour I'ensemble du marché
- Examen des devis de travaux complémentaires, proposition et suivi des FTM
- Rédaction des avenants pour la MOA
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-  Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et
économique) présentés au plus tard & la présentation du projet de décompte final.
- Etablissement du décompte général.

3.1.7- Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement a pour objet :

- D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux

- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des fravaux jusqu’a leur
levée

- De procéder d I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
I'ouvrage a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des
plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions
de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre

Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

* Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le maitre d'ceuvre établit la liste détaillée des documents constituant les D.O.E. Il lui
appartient de collecter, vérifier et remettre au maitre d'ouvrage les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs et notamment :

- Les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution :
- Les notices de fonctionnement et d'entretien :
- Les consignes d'exploitation des ouvrages.

En outre, le maitre d'ceuvre établit une attestation indiqguant que les ouvrages sont
conformes aux prescriptions techniques et administratives contenues dans I'arrété de Permis
de Construire.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d'ceuvre examine les

désordres apparus aprés la réception et signalés par le maitre d'ouvrage.

3.2. Autre mission: Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilofage du chantier ont pour objet :

- L'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant
sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi
que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des
mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition
appropriée des éventuelles pénalités

- La coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des
différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le
collége interentreprises d'hygiene et de sécurité

- Le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'd la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.
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Prestations incluses

» Pendant la phase de préparation des travaux :

- Deregrouper les listes des plans d’'exécution établis par les entrepreneurs,
- De mettre en place I'organisation générale de l'opération,

- De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

- De planifier les tfravaux.

* Pendant la période d'exécution des travaux :

- De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

- De mettre 4 jour la planification générale et de la compléter par une planification
détaillée par périodes et par élément d'ouvrage,

- De coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

- De velller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des
mesures correctives pour rattraper des retards

- D'apprécier I'origine des retards.

» Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception :
- D’établir la planification des opérations de réception
- De coordonner et piloter ces opérations,

- De pointer 'avancement des levées de réserves

ARTICLE 4. PLANNING

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie d l'acte d'engagement.
Durée prévisionnelle des études : 8 mois (y compris consultation des entreprises)

Durée prévisionnelle de réalisation des travaux : 12 mois

Période de GPA : 12 mois sauf prolongation éventuelle

L'exécution des prestations débute & compter de la date de notification du contrat.

ARTICLE 5. COMPETENCES DU PRESTATAIRE

L'équipe de maitrise d'oceuvre doit regrouper a minima les compétences suivantes :

- Architecture

- Architecture d'intérieur

- Structure

- Fluides/thermique/énergie

- Qualité environnementale (développement durable et transition écologique)
- Economie de la construction

- Management et conduite d'opération

- Acoustique

- OPC

La compétence en ergonomie des organisations, ergonomie de I'espace de travail et
étude des flux sera un plus pour la qualité de I'équipe de maitrise d'oeuvre.

Le Maditre d’'ouvrage portera une grande attention a la sensibilité environnementale de
I'équipe de maitrise d'ceuvre qui sera engagée a ses cotés pour ce projet.

De méme, en étroite collaboration avec I'équipe médical, la ou les intervenants portant la
compétence d'architecture d'intérieur doit créer des mobiliers et des ambiances qui
soutiennent le bien-étre mental et émotionnel des patients tout en répondant aux
exigences fonctionnelles et de sécurité.
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ARTICLE 6. PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE DE L'ETUDE

L'EPSM Morbihan est propriétaire de tous les documents techniques, administratifs,
financiers, juridiques qu'il fournit au titre de la présente consultation.

Toute reproduction, exploitation, utilisation et représentation sous quelque forme ou support
de toute nature sont strictement interdites. Toutefois, afin de satisfaire au nombre
d'exemplaires des documents & fournir, le titulaire pourra reproduire ces documents autant
de fois que nécessaire.

ARTICLE 7. ANNEXES AU CCTP

- Eléments de programmation (annexe 1)
- Plans de I'immeuble (annexe 2)

- Projection locaux UHJ CPPA (annexe 3)
- Présentatfion DD SDIE+ (annexe 4)
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