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TCE Notification, Prise de contact et demande d'autorisation d'accès au site, Réunion de démarrage et études d'exécution

Intervention Début d'intervention

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Repérage des réseaux souterrains

LOT 4 Éléctricité CFO-Cfa Dépose / déplacement / repose des éléments électriques concernés compris adaptations des réseaux (curage et prolongement)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Découpe du trottoir (bitume et bordures) + décaissement compris évacuation (extérieur)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Reprise du bitume extérieur compris scellement des bordures et finissions de propreté

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Pose cloisonnement de chantier (barrières HERAS)

LOT 4 Éléctricité CFO-Cfa Dépose / déplacement / repose des éléments électriques concernés compris adaptations des réseaux (curage et prolongement)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose de la porte d'accès existante + grille barreaudée

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Dépose du doublage et du plafond

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Découpe de la partie fixe du portail compris réalisation structure acier autour de l'ouverture côté intérieur

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Pose porte d'accès au futur couloir

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Découpe du sol (bitume et bordures) + décaissement (adapté aux réseaux souterrains) compris évacuation

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des fondations et adaptations en fonction de la position des réseaux

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage fondations

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation des deux premiers rangs de parpaings pour coffrage de la chape

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Grattage du sol et ponçage grossier de l'ensemble de la surface de résine + carottage siphon de sol

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Reprise du seuil, tableaux, linteau pour future porte 600kg

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réhausse des regards compris réalisation chape de nivellement

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Séchage chape compris test humidité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Réalisation mur de séparation compris enduit de finition de part et d'autre (adaptation au droit des réseaux existants)

LOT 4 Éléctricité CFO-Cfa Dépose / déplacement / repose des éléments électriques concernés compris adaptations des réseaux (curage et prolongement)

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Préparation support + mise en peinture du local sécurisé

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en œuvre de la résine au sol + vernissage

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Pose porte 600kg

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Réalisation paroi barreaudée + métal déployé toute hauteur 

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Aménagement du local

LOT 3 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la ventilation et du chauffage

LOT 3 CVC-Plomberie Installation et mise en œuvre de la plomberie/sanitaires

LOT 4 Éléctricité CFO-Cfa Installation et mise en œuvre de l'électricité

LOT 1 Démolition / Gros-Oeuvre Retouches de peintures

LOT 4 Éléctricité CFO-Cfa Installation des derniers équipement électriques et mise en service

LOT 3 CVC-Plomberie Installation des derniers équipement CVC-Plomberie/Sanitaires et mise en service

LOT 2 Serrurerie / Métallerie Installations des équipements de portes

LOT 4 Éléctricité CFO-Cfa Raccordement équipements de portes et mise en service

TCE Finitions des détails

Fin d'intervention Libération de la zone et réception du chantier

Détails de prestationsLots Sem 3 Sem 4 Sem 13
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