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LOT 4 Eléctricité CFO-Cfa

LOT 4 Eléctricité CFO-Cfa

LOT 4 Eléctricité CFO-Cfa

LOT 3 CVC-Plomberie

Période de
préparation

Notification, Prise de contact et demande d'autorisation d'acceés au site, Réunion de démarrage et études d'exécution

Début d'intervention

Repérage des réseaux souterrains

Dépose / déplacement / repose des éléments électriques concernés compris adaptations des réseaux (curage et prolongement)

Découpe du trottoir (bitume et bordures) + décai: 1t compris évacuation (extérieur)

Reprise du bitume extérieur compris scellement des bordures et finissions de propreté

Pose cloisonnement de chantier (barriéres HERAS)

Dépose / déplacement / repose des éléments électriques concernés compris adaptations des réseaux (curage et prolongement)

Dépose de la porte d'acces existante + grille barreaudée

Dépose du doublage et du plafond

Découpe de la partie fixe du portail compris réalisation structure acier autour de I'ouverture cdté intérieur

Pose porte d'accés au futur couloir

Découpe du sol (bitume et bordures) + décaissement (adapté aux réseaux souterrains) compris évacuation

Réalisation des fondations et adaptations en fonction de la position des réseaux

Séchage fondations

Réalisation des deux premiers rangs de parpaings pour coffrage de la chape

Grattage du sol et pongage grossier de I'ensemble de la surface de résine + carottage siphon de sol

Reprise du seuil, tableaux, linteau pour future porte 600kg

Réhausse des regards compris réalisation chape de nivellement

Séchage chape compris test humidité

Réalisation mur de séparation compris enduit de finition de part et d'autre (adaptation au droit des réseaux existants)

Dépose / déplacement / repose des éléments électriques concernés compris adaptations des réseaux (curage et prolongement)

Préparation support + mise en peinture du local sécurisé

Préparation support + sous couche d'étanchéité + mise en ceuvre de la résine au sol + vernissage

Pose porte 600kg

Réalisation paroi barreaudée + métal déployé toute hauteur

Aménagement du local

Installation et mise en ceuvre de la ventilation et du chauffage

LOT 3 CVC-Plomberie

Installation et mise en ceuvre de la plomberie/sanitaires

LOT 4 Eléctricité CFO-Cfa

LOT 4 Eléctricité CFO-Cfa

Installation et mise en ceuvre de I'électricité

Retouches de peintures

Installation des derniers équipement électriques et mise en service

LOT 3 CVC-Plomberie

Installation des derniers équipement CVC-Plomberie/Sanitaires et mise en service

Installations des équipements de portes

LOT 4 Eléctricité CFO-Cfa

Raccordement équipements de portes et mise en service

Finitions des détails

Libération de la zone et réception du chantier




