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ARTICLE1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent des marchés
de travaux dont I'objet est le suivant :

Desconstruction Serre N°16 — Création Espace Pépiniére Serre N°15 - lots 01 a 04

Il s’agit de marchés de travaux concernant la déconstruction de la serre n° 16 et la création d’un espace
pépiniére dans la serre n° 15 de I’'Unité expériementale Maraichage, basée au lieu-dit "Le Mas blanc" a Alénya
dans les Pyrénées orientales, unité expérimentale du Centre de recherche INRAE OCCITANIE MONTPELLIER.

La présente opération concerne les lots suivants :
e Lot N°01: Démolitions -Désamiantage — Nivellement
e Lot N° 02 : Structures métalliques — Couvertures — Bardage — Vitrages — Petites magonneries
e Lot N° 03 : Electricité — Plomberies — Réfection nourrice chauffage
e Lot N°04: Serre double peau remise en état

La description des ouvrages a réaliser et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP) spécifiques a chaque lot.

Lieu d’exécution des travaux :

INRAE Centre Occitanie-Montpellier

Unité expérimentale Maraichage

Lieu-dit "Le Mas blanc" — Route de Théza D39
66200 ALENYA

Durée prévisionnelle des travaux :
La durée prévisionnelle des travaux est indiquée a I'acte d’engagement.

Développement Durable

Les conditions d’exécution des prestations comportent :

> une CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE décrite en son article 7.2.

1.2 PROCEDURE

Les lots font I'objet d’une procédure adaptée en application des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-
13 R.2123-7 du Code de la commande publique (CCP).

1.2.1 Forme du marché

Chacun des lot est conclu sous la forme d’un marché public ordinaire. Le prix est forfaitaire et défini dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

1.2.2 Marchés similaires
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Le Maitre d'ouvrage (MOA) se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles de son marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés sans publicité ni mise en
concurrence préalable en application des dispositions de I'article R.2122-7 du CCP.

Tout nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.3 LoTs / TRANCHES / PSE / VARIANTE

1.3.1 Lots

Les travaux sont répartis en 4 lots traités par marché séparé.
Les soumissionnaires peuvent se présenter a un, plusieurs ou a I'ensemble des lots suivants :
e Lot N°01: Démolitions -Désamiantage — Nivellement
e Lot N° 02 : Structures métalliques — Couvertures — Bardage — Vitrages — Petites magconneries
e Lot N°03: Electricité — Plomberies — Réfection nourrice chauffage
e Lot N° 04 : Serre double peau remise en état

1.3.2 Tranche ferme / tranches optionnelles
Sans objet

1.3.3 Prestations supplémentaires éventuelles PSE
Sans objet.

134 Variante

Variantes a linitiative des candidats :
En application des dispositions de I'article R2151-8 du CCP, les variantes a l'initiative des candidats ne sont
pas autorisées.

Variantes a l'initiative de I’acheteur :
Aucune variante a l'initiative de I'acheteur n’est prévue.

14 NOTIFICATION ET ECHANGES DEMATERIALISES

La notification du marché et celle des autres documents contractuels, décisions et ordres de service signés
par le MOA s’effectuent par voie dématérialisée a I’adresse mail du titulaire indiquée a I'acte d’engagement,
notamment via PLACE sur le profil acheteur.

Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de délivrance du courrier de
notification affichée par I'application informatique.

1.5 INTERVENANTS

1.5.1 Maitrise d’ouvrage (MOA)

La maitrise d’ouvrage pour cette opération est assurée par INRAE :

INRAE Centre Occitanie Montpellier

Le Maitre d’ouvrage est le Président du centre INRAE Occitanie-Montpellier.
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Il est également le représentant du pouvoir adjudicateur et I'acheteur dans le cadre de cet achat.
Il est désigné dans le présent CCAP sous I'appellation « Maitre d’ouvrage », « MOA » ou « acheteur ».

> Le référent technique de la MOA est représenté par le Service mutualisé Patrimoine et Architecture
(SPA)
> Le référent administratif est représenté par le Service Achats-Marchés (SAM)

1.5.2 Assistance a maitrise d’ouvrage (AMO)

L’'Assistance a maitrise d’ouvrage pour cette opération est assurée par :

Sans objet |

1.5.3 Maitrise d'ceuvre (MOE)

La maitrise d’ceuvre pour cette opération est assurée par :

CBIT et INGEBAU

INRAE a confié a cette équipe de MOE une mission portant sur les éléments suivants :

Missions de base:
Réhabilitation : AVP-APD / PRO-DCE / ACT / DET / VISA / AOR

Mission complémentaire : OPC

1.5.4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination est assurée par la MOE.

1.5.5 Controle technique (CT)

Le contréle technique désigné par le MOA pour cette opération est assuré par :

APAVE IC Perpignan

pour une opération de réfection - Missions L-STI

1.5.6 Coordination Sécurité (CSPS)

La coordination Sécurité et protection de la santé (CSPS) désignée par le MOA pour cette opération est
assurée par :

APAVE IC Perpignan |

pour une opération de catégorie 3

1.5.7 Systéme de Sécurité Incendie (SSI)

Sans objet.

1.5.8 Le titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sont précisées a l'acte
d’engagement.

Le titulaire est soit une entreprise unique soit un groupement d’opérateurs économiques.
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Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-Travaux, des la notification du marché, le titulaire désigne une
personne physique habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette
désignation au MOA.

En I'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de |'acte
d’engagement sont seules habilitées a les engager. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
le titulaire et le MOA en cours d’exécution du marché.

1.5.9 Opérateurs économiques du groupement

En cas de groupement conjoint, il est précisé que le titulaire mandataire est solidaire des autres opérateurs
du groupement (cotraitants) dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre d’ouvrage,
jusgu’a la date a laquelle ses obligations prennent fin.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
I'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3.5 du
CCAG-Travaux sont applicables.

1.5.10 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Conformément aux dispositions des articles L.2193-1 a L.2193-14 et R.2193-1 a R.2193-22 du CCP et sous
réserve de se conformer strictement aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant.

La sous-traitance totale des prestations n’est pas reglementairement autorisée.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-Travaux.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé au représentant de
I'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de
sous-traitance diiment remplie et signée en original par le titulaire et le sous-traitant, au moyen du
formulaire :

0 DC4 ou équivalent, disponible au lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat

Pour apprécier ses capacités financiéres, professionnelles et techniques, le dossier de présentation du sous-
traitant doit comporter les éléments suivants :

0 DC2 (déclaration concernant le chiffre d'affaires global, déclaration indiquant les effectifs moyens annuels,
Certifications / Qualifications demandées) disponible au lien suivant :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

0 5 références des travaux exécutés au cours des cing derniéres années (montant, date et lieu d’exécution des
travaux)

0 son numéro unique d’identification (SIREN) permettant a INRAE d’accéder aux informations sur le site
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr ou un extrait d'immatriculation au registre ou au répertoire auquel il
est inscrit.

O Laliste des salariés étrangers soumis a autorisation de travail au sens de I’article D8254-2 du Code du travail.
0 L’attestation fiscale attestant du paiement des obligations fiscales.

0 L’attestation de fourniture des déclarations sociales attestant du paiement des cotisations et contributions
sociales.
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O Les attestations d’assurances de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle, en
cours de validité.

0 Sile candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés a cet effet, attestant de son
habilitation a poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

De plus, le sous-traitant doit fournir a INRAE lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé - PPSPS (article L4532-9 du Code du travail).

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation,
de restituer I'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré ou d’établir que le nantissement/cession de
créance dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Cette sous-traitance deviendra effective dés la notification du DC4 diiment signé par le Maitre d’ouvrage.
Ainsi le sous-traitant ne peut débuter sa prestation avant cette notification.

En cas de sous-traitance, le titulaire assure seul et personnellement, vis-a-vis de INRAE, la responsabilité
du marché qui lui a été confié.

1.6 ORDRE DE SERVICE

En complément de I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont formalisés par écrit, datés,
numérotés et signés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage et ils pourront étre transmis par voie
électronique via mail ou via le profil acheteur.

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, ils sont émis par le Maitre d’ceuvre apres validation du
Maitre d’ouvrage, excepté les suivants : ordres de service de démarrage du chantier précisant la date de
démarrage de la période de préparation, de démarrage des travaux ou entrainant une modification des
conditions d’exécution du marché notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montant
(travaux supplémentaires ou modificatifs).

Par dérogation de l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le titulaire doit notifier a I'acheteur ces observations
éventuelles dans un délai de 7 jours a compter de la date de réception de I'ordre de service, sous peine de
forclusion.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au titulaire, qui a seul
qualité pour présenter des observations.

1.7 CONVOCATIONS AUX REUNIONS DE CHANTIER

Conformément a I'article 3.9 du CCAG-Travaux, le titulaire, les membres du groupement et les sous-traitants
dlment convoqués, sont tenus d’assister aux réunions de chantier.

En cas de retard ou absence non justifiées, des pénalités sont applicables a I'article 10.2.2 du présent CCAP.

ARTICLE2 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

21 ORDRE DE PRIORITE DES PIECES CONTRACTUELLES
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Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre
de priorité ci-aprés défini. Ainsi en cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du
marché, elles prévalent dans I'ordre ci-apres énoncé :

a) Piéces particuliéres :

*» Acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes

% Avenant(s) au marché

% Présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe :

1. Convention d’interchange Service EDIFLEX travaux

¢ Le calendrier détaillé d’exécution
+«+ Cahier des clauses techniques communes a tous les lots

++» Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) spécifiques a chacun des lots et ses éventuelles
annexes

% Les pieces graphiques (plans et autres détails)

++ Le diagnostic amiante avant travaux (DAAT)

+ Le rapport initial de contréle technique

*» Le rapport de vérification des installations électriques

+* Les Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS)
+* Le plan général simplifié de coordination SPS (PGCSPS)

+» Le Diagnostic portant sur les produits équipements matériaux et déchets issus de la démolition de
bétiment — Diag PEMD

*» Le mémoire technique du titulaire (offre technique du titulaire) ainsi que les réponses aux questions et
les pieces complémentaires de nature technique présentées par le titulaire

+* La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chaque lot

++ Les actes spéciaux de sous-traitance (DC4) et leurs éventuels actes modificatifs.

Seuls font foi les documents conservés par la personne publique.

b) Pieces générales :

Le CCAG-Travaux applicable a ce marché est :

%+ Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 NOR : ECOM2106871A (publié au JORF du 1¢" avril 2021)

disponible a cette adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.

Toute clause portée dans la proposition du titulaire et contraire aux documents contractuels listés ci-dessus
est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

2.2 CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES

Lors de la notification du marché, I'acheteur délivre directement au titulaire une copie de l'acte
d’engagement.
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L’'exemplaire unique destiné a former titre en cas de nantissement sera fourni uniqguement sur demande
expresse du titulaire.

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances est le
Président du Centre Occitanie-Montpellier.

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable Secondaire du Centre Occitanie-Montpellier.

Les cessions de créances doivent étre notifiés a I'Agent Comptable Secondaire du Centre Occitanie-
Montpellier.

2.3 PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA NOTIFICATIONS DU MARCHE

Le marché pourra étre éventuellement modifié par avenant, signé des deux parties. Un avenant ne peut en
aucun cas bouleverser I'économie générale du marché ni en changer I'objet.

2.4 EXHAUSTIVITE DE LA LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES

Le marché constitué des documents contractuels définis supra, exprime l'intégralité des obligations
contractuelles des parties. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par
le titulaire ne peut s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux ainsi que de
I'ajout de toute clause administrative ou juridique.

ARTICLE 3 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

31 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

En complément de I'article 5.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire (et le cas échéant, cotraitants et sous-traitants)
a une obligation de confidentialité pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au
cours de ses prestations pendant toute la durée du présent marché.

Les documents a caractere confidentiel sont les suivants :
e |es comptes rendus de chantier

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes
que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent utiliser ces informations
confidentielles que pour I'accomplissement des prestations prévues au marché.

En aucun cas, il ne peut faire état d’informations qu’il aura été a méme de connaitre lors de I'exécution de la
prestation, notamment a aucun des candidats participant a la consultation de maitrise d’ceuvre, travaux ou

autres intervenants.

Toutefois, le titulaire ne saura étre tenu pour responsable de la divulgation de ces renseignements s’ils sont
du domaine public.

3.2 ZONES A REGIME RESTRICTIF (ZRR)
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Lorsque les prestations de services sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s’appliquent, le
titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées par la réglementation sur la protection du
potentiel scientifique et technique de la nation introduite par le décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011.

Cette réglementation prévoit des dispositions de contrdle de I'accés a des Zones a Régime Restrictif (ZRR). A
ce titre le titulaire peut étre soumis aux procédures correspondantes d'autorisations préalables d'acces
lorsque les prestations sont susceptibles de concerner de telles zones.

3.3 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre et de conditions de travail du pays,
ou cette main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de
I’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du
pays ol cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier le respect en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande de I'acheteur.

34 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SANTE

Conformément a l'article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte
a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore,
la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Il doit étre en mesure d’en justifier le respect en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande de I'acheteur.

3.5 ASSURANCES

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travau, le titulaire (et les cotraitants et sous-traitants éventuels)
doit justifier, avant notification du marché, qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités
suivantes :

35.1 Responsabilité civile décennale

Le titulaire est tenu de s'assurer pour garantir sa responsabilité civile décennale.
La police sera souscrite auprés d'une compagnie diment agréée par la Direction des Assurances et
comportera des garanties en rapport avec l'importance de I'opération.

3.5.2 Responsabilité civile professionnelle autre que décennale

Le titulaire devra étre titulaire d’une police d'assurance souscrite aupres d’une compagnie notoirement
solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un
montant en rapport avec l'importance de I'opération.
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En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de mandataire de
groupement.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du marché et le titulaire unique

du marché ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en justifier a chaque échéance annuelle.

3.5.3 Attestations d’assurances

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire ces attestations
d’assurance légales et éventuellement spécifiques, sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte pour solde.

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.

En cas de groupement, ces dispositions s’appliquent a chacun des cotraitants et sous-traitants.

ARTICLE4 PRIX-REGLEMENT

4.1 PRIX

Les prix sont établis hors taxes a la date prévue pour la remise des offres et pour les prestations définies dans
chaque CCTP, en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1.3.1 du présent CCAP.

Ces prix sont établis en conformité avec la réglementation des prix et sont indiqués a I'acte d’engagement.

41.1 Forme et contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

En complément de I'article 9.1 du CCAG-Travaux, le prix global et forfaitaire, outre les charges imposées par
le présent marché, comprend :
- Toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et
taxes, et celles visant a assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.
- Le travail a toutes hauteurs, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a
I'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, la livraison et le montage des matériels, quelles
gue soient les conditions de travail ou d’acceés, le lieu de mise en ceuvre et le genre de matériel a
employer ;
- Lesindications, les spécifications, les documents et services a fournir
- les frais résultant de la coordination entre cotraitants et de la défaillance éventuelle de membres du
groupement.

Le titulaire devra prévoir tous les travaux nécessaires au complet achevement des travaux. Il ne pourra, pour
déroger a cette obligation, se prévaloir d’aucune erreur, de lacune ou d’omission.

Pour toute erreur qui serait la conséquence d’un manque de contréle de I'entreprise titulaire lors de la mise

en concurrence, celle-ci ne pourra pas prétendre a une indemnité ou une majoration du prix global et
forfaitaire.
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4.1.2 TVA

Les prix du marché sont exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

4.2 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

4.2.1 Compte-prorata

L’organisation du chantier et les conditions de prise en charge des dépenses communes de chantier font
I’'objet du CCTP commun « Lot n° 00 Dispositions communes a tous les lots ».

Dans cette répartition, I'action du Maitre d’oeuvre se limite a jouer le role de médiateur dans le cas ou les
Entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Tous les lots participent au Compte Prorata, tenu par le lot principal : Lot N°01 MACROLOT Démolition —
Désamiantage — Nivellement

4.2.2 Dépenses d'entretien / nettoyage du chantier

Les dépenses d’entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution
des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par le titulaire des consignes de nettoyage, le
Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers aux frais du
titulaire.

- chaque titulaire a la charge de I'évacuation en décharge de ses propres déblais, gravats et déchets.

- chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il aura salies ou détériorées.

- chaque titulaire doit maintenir en état et assurer la propreté des voiries de circulation.

Tri des déchets :
Chaque titulaire est responsable du tri et de la bonne gestion de ses propres déchets.
A la fin du chantier, le nettoyage de livraison complet des locaux est a la charge du lot indiqué dans les CCTP.

En cas de non-respect du nettoyage de chantier, des pénalités sont applicables a I’article 10.2.7 du présent
CCAP.

4.2.3 Dépenses diverses

Les points d’acces a I'électricité et I'eau seront mis a disposition. La Maitrise d’ouvrage (MOA) prendra en
charge les consommations de ces deux postes.

Les entreprises devront néanmoins s’assurer d’une consommation raisonnable et justifiée. En cas de
gaspillage constaté (robinets de puisage non fermé, fuites dues au raccordement de matériels en mauvais
état, éclairage maintenu hors horaire de chantier, etc...), la MOA pourra résilier cet accord de fagon
unilatérale apres présentation des preuves des manquements observés.

Les entreprises devront alors gérer et prendre en charge les consommations propres au chantier aprés pose
de comptages également a leurs charges. Elles ne pourront plus prétendre a aucun dédommagement ou
renégociation de leurs prix de vente.
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4.2.4 Facilités données par le Maitre d'ouvrage

Les emplacements ci-apres désignés sont mis a la disposition des entrepreneurs, dés que commence a courir
le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et
matériaux :

- terrain a proximité du batiment a construire. Les lieux doivent étre remis en état, en fin de travaux,
dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier,

- les installations et fluides ci-apres désignés sont a la disposition des entrepreneurs pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

0 voie d'acces : Pour information et sur les autres entrées, le site est accessible par des barrieres
qui sont ouvertes, les jours ouvrés, de 8h00 a 18h en semaine. En dehors de ces horaires, I'acces
pourra étre autorisé par le Maitre d’ouvrage.

0 le Maitre d’ouvrage se réserve un droit de controle sur les installations complémentaires
réalisées par |'entreprise et raccordées a ses réseaux privés.

0 le Maitre d’ouvrage comptabilisera I'eau potable et I'énergie électrique nécessaires au chantier.

4.3 VARIATION DANS LES PRIX

43.1 Type de variation des prix :

REVISION

Les prix forfaitaires sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

4.3.2 Mois de calcul des prix du marché :

Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois précedent la date limite de remise des offres.

Ce mois appelé "mois zéro" (mo travaux) est indiqué a I'acte d’engagement.

43.3 Choix des index de référence :

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix est pour chacun des lots :

LOT INDICE

Lot n° 01 Macrolot 01 Démolitions — Désamiantage BT02 (20%)- BT 01 (80%0)
— Nivellement
Lot n° 02 Macrolot 02 Structures métalliques — BT 07 (70%) — BT 45 (30%)
Couvertures — Bardage — Vitrage — Petites
macgonneries
Lot n° 03 Macrolot 03 Electrivité — Plomberies — BT 38 (60%)- BT 47 (40%)
Réfection nourrice chauffage
Lot n° 04 Macrolot 04 Serre Double peau remise en BT 10 (60%) BTO1 (40%0)
état

43.4 Modalités de variation des prix :
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Le coefficient de révision « C, » applicable pour le calcul de I'acompte du mois « n » est donné par la formule
suivante :
C,=0,20+0,80(I./ lo)
Dans laquelle :
I : index de référence | du mois n d’exécution de la situation mensuelle
lo : index de référence | du mois « mg » (mois zéro)

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

435 Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, I'acheteur peut procéder a la révision définitive :
0 des que les index correspondants sont publiés sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant,
0 et/ou en fin de marché ou en fin de chaque année si I'exécution du marché s'échelonne sur plusieurs
années.

4.4 AVANCE

L’option B indiquée a I'article 10.1 du CCAG-Travaux s’applique.
Le titulaire bénéficie d’une avance, dans les conditions des articles R.2191-7 et suivants du CCP, si le montant
initial du marché est supérieur a 50000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf

renonciation expresse du titulaire/cotraitant a I'acte d’engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant TTC du marché (ou 10% si PME).

Le paiement de cette avance intervient dans le délai de 30 jours a partir de la notification du marché ou de
la décision d’affermissement d’une tranche optionnelle.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence lorsque
le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint soixante-cinq pour cent (65%). Le
remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint quatre-vingt pour cent (80 %).

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de I'avance.

Dans le cas d'un marché a tranche optionnelle, chaque avance est traitée indépendamment selon les mémes
modalités.

4.4.1 Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande et dans les mémes conditions décrites ci-avant, aux sous-
traitants dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 et R.2193-18 a-21 du CCP.

4.4.2 Caution exigée pour obtenir I'avance

Sans objet.

4.5 RETENUE DE GARANTIE
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Une retenue de garantie de 5 % correspondant a chaque acompte est prélevée par marché. Conformément
a l'article R 2191-33 du CCP, cette retenue de garantie est de 3 % lorsque le titulaire du marché public est
une petite ou moyenne entreprise mentionnée a I'article R 2151-13 du CCP.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191- 36 a R. 2191-42
du CCP.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'acheteur dans le mois suivant |'expiration
du délai de garantie de parfait achevement.

4.6 TRAITEMENT DES ACOMPTES

En complément de I'article 12.1.6 du CCAG-Travaux, |'acheteur précise que les demandes de paiement sont
traitées par acomptes de fagon dématérialisée selon les modalités définies dans le présent article.

Dans le cadre de la dématérialisation des situations de travaux, I'acheteur utilise un service d’échange
électronique de gestion financiere des marchés. Actuellement, I'acheteur a contracté un abonnement a
EDIFLEX pour le traitement des situations de travaux (acomptes) et la transmission des demandes de
paiement (factures) « depuis EDIFLEX vers ChorusPro ».

A ce titre, aucun projet de décompte mensuel ou final sous format papier n’est accepté par le pouvoir
adjudicateur.

La transmission de la situation par le titulaire s’effectue via EDIFLEX (acces internet sécurisé) et la date de sa
présentation vaut accusé réception par le Maitre d’oeuvre. Chaque situation est consultable sur EDIFLEX par
le titulaire du marché (et cotraitant éventuel) et ce, a toute étape de son traitement par les différents
valideurs.

Les modalités de fonctionnement d’EDIFLEX sont décrites dans la convention annexée au présent CCAP.

INRAE Centre Occitanie-Montpellier communique la procédure de mise en place a tous les intervenants de
I’opération.

En cas de mise en place d’EDIFLEX par le Maitre d’ouvrage, aucun décompte mensuel ou final sous format
papier n’est accepté et traité.

46.1 Périodicité du réglement

Le marché est réglé au prorata des prestations exécutées par acomptes mensuels et par un solde dans les
conditions et limites définies ci-aprés.

Les paiements par acomptes mensuels ne peuvent pas excéder 95% de I'avancement des travaux mensuels.

Le contréle des avancements de situations de travaux est réalisé en deux temps :
- les avancements de travaux sont vus lors des réunions de chantier avec le titulaire, I’OPC et la MOE.
- I'entreprise propose dans EDIFLEX un projet de décompte mensuel correspondant a I'avancement
de ses travaux validé au préalable.

4.6.2 Projet de décompte mensuel

Concernant les projets de décompte mensuel, le titulaire (et /ou cotraitants en paiement direct) crée et
présente leurs situations provisoires dans EDIFLEX.
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1. Via EDIFLEX : création de la situation mensuelle par le titulaire

= Sile titulaire est unigue ou en cas de groupement avec paiement unique :
0 Il crée une situation provisoire et propose un état d’avancement des travaux (y compris la
sous-traitance) et présente sa situation.
0 Deés présentation de sa situation, il peut déposer sa facture et sa situation directement
« depuis EDIFLEX vers ChorusPro ».

= En cas de groupement avec paiement direct des cotraitants :
0 les membres du groupement proposent leur état d’avancement via EDIFLEX en créant une
situation provisoire
0 le titulaire propose a son tour son état d’avancement en créant une situation provisoire
0 le titulaire valide ensuite via EDIFLEX I'ensemble des situations du groupement.
0 Deés présentation de la situation du groupement, il peut déposer les factures du groupement
et la situation correspondante directement « depuis EDIFLEX vers ChorusPro ».

2. Via EDIFLEX : visa, contrdle, rectification et validation de la situation par les vérificateurs

La situation provisoire est controlée, rectifiée si besoin et validée chronologiquement par les vérificateurs
suivants :

= MOE (visa de I'avancement et proposition d’acompte)

= INRAE-SPA (controle et visa du service fait)

= |INRAE-MOA (validation de la demande de paiement et transmission a I’Agent comptable secondaire
du certificat d’acompte valant ordre de paiement.)

En complément de I'article 12.2.2 du CCAG-Travaux concernant |'acceptation de la demande de paiement
par l'acheteur, les interventions sur la plateforme de dématérialisation EDIFLEX valent notification des
modifications de la demande de paiement d’acompte du titulaire.

La transmission des projets de décomptes pour des prestations effectuées au cours du mois N s’effectue
obligatoirement dans une plage de temps comprise entre le 24 et le dernier jour de ce mois N (bornes
incluses).

En cas de retard de transmission, le titulaire, indépendamment du report du point de départ du délai global
de paiement, verra la situation de travaux rejetée et traitée le mois suivant sous réserve de sa transmission
dans les délais indiqués ci-avant.

La date de réception par le Maitre d’ceuvre de la situation correspond dans EDIFLEX a la date de présentation
du projet de décompte mensuel par le titulaire.

Cette date constitue le point de départ du délai global de paiement pour le titulaire, les cotraitants et les
sous-traitants éventuels.

4.6.3 Projet de décompte final

1. Demande de paiement finale

En complément de l'article 12.3 du CCAG-Travaux, la transmission de la demande de paiement finale du
titulaire ou de I'ensemble du groupement s’effectue par voie dématérialisée via EDIFLEX.
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Cette demande de paiement correspond dans EDIFLEX au projet de décompte final présenté par le titulaire.

Par dérogation a I'article 12.3.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte final est transmis dans la mesure
ou les réserves ont été levées pour le lot concerné.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le délai maximum de 30 jours pour le transmettre
s’apprécie a compter de la date de notification de la décision de réception sans réserve.

Suite a la présentation de son projet de décompte, le titulaire peut déposer sa facture et son projet de
décompte final directement depuis EDIFLEX vers ChorusPro.

Le projet de décompte final est vérifié dans EDIFLEX par les différents intervenants comme indiqué a I'article
précédent, et notamment le maitre d’oeuvre.

Le projet de décompte général est transmis au Maitre d’ouvrage (I’acheteur) via EDIFLEX lors du visa du
Maitre d’ceuvre.

L'acheteur rectifie si besoin, valide, signe et notifie au titulaire le décompte général par voie dématérialisée
(notamment via PLACE plateforme dématérialisée de I'Etat).

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, |I'acheteur notifie au titulaire le décompte général a la plus
tardive des deux dates ci-apres :

= 45 jours a compter de la réception par le Maitre d'ouvrage de la demande de paiement finale ; cette
date correspondant dans EDIFLEX a la date de réception du MOE

= 12 jours a compter de la publication de I'index de référence permettant la révision définitive du
solde.

2. Décompte général définitif (DGD)

Le titulaire renvoie signé et en original le décompte général définitif (DGD) au Maitre d’ouvrage, pour
I’ensemble du groupement en cas de cotraitance.
= En cas de groupement en comptes multiples, chaque cotraitant signe son propre décompte général
et le transmet au mandataire en original pour signature du titulaire et transmission a I’acheteur.

= En cas de sous-traitance, le titulaire ou le mandataire joint au DGD en original I'attestation signée de
paiement direct d'un sous-traitant disponible dans EDIFLEX et la facture du sous-traitant
correspondante.

La date de réception par le Maitre d’ouvrage du décompte général et définitif signé en original constitue le
point de départ du délai de paiement.

Cette date est enregistrée dans EDIFLEX par le Maitre d’ouvrage avant de déposer la facture (ou factures du
groupement) et le DGD correspondant, directement « depuis EDIFLEX vers ChorusPro ».

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne

devient pas le décompte général définitif en cas de dépassement du délai de 10 jours imparti au maitre
d’ouvrage pour la notification du décompte général.

4.7 PAIEMENT DES COTRAITANTS / SOUS-TRAITANTS

Les dispositions de I'article 12.5 du CCAG-Travaux concernant le reglement en cas de groupement
d’opérateurs économiques ou de sous-traitants s’appliquent.
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4.7.1 Réglement en cas de groupement

En cas de groupement, le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement
et indique les modalités de cette répartition.

Seul le titulaire mandataire est habilité a présenter la situation globale du groupement a I’acheteur.

Par dérogation a l'article 10.7.2 du CCAG-Travaux, le groupement peut s’organiser, soit en compte unique
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, soit en comptes multiples. Dans ce cas,
chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a I’exécution de ses propres
prestations.

En cas de paiement direct a chague membre du groupement, chaque cotraitant doit transmettre via EDIFLEX
sa demande de paiement (projet de décompte) en créant une situation provisoire avant leur situation avant
le 22 de chaque mois.

Ensuite, I'entreprise mandataire du groupement vérifie les projets de décompte présentés par ses
cotraitants.

Dés gu'’il valide son propre projet de décompte, il présente la demande de paiement de I'ensemble du
groupement.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel par le cotraitant au titulaire, la
demande de paiement est traitée par le titulaire a la situation du mois suivant, sous réserve que le titulaire
ait déja transmis sa demande de paiement mensuel dans ses propres délais (cf. article 4.6.2 du CCAP).

4.7.2 Réglement en cas de sous-traitance

L'acte d'engagement ou le DC4 indique le maximum qui doit étre réglé aux sous-traitants éventuels.

Le sous-traitant de premier rang doit étre payé directement dés lors que le montant des prestations sous-
traitées est supérieur au seuil de 600 euros TTC défini aux articles L 2193-10 et R 2193-10 du CCP.

Le sous-traitant de 2eme rang ou davantage ne bénéficie pas du droit au paiement direct.

Avant le 20 de chaque mois, le sous-traitant en paiement direct transmet sa facture au titulaire qui la traite
et la joint a sa demande de paiement en piéce jointe dans EDIFLEX.

En cas de retard dans la présentation de la facture par le sous-traitant au titulaire (ou mandataire), la
demande de paiement est traitée le mois suivant, sous réserve que le titulaire ait déja transmis son projet de
décompte mensuel dans ses propres délais (cf. article 4.6.2 du CCAP).

Pour les sous-traitants en paiement direct, une attestation du titulaire indiquant la somme a régler par le
Maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné est disponible dans EDIFLEX.

4.8 DELAIS DE PAIEMENT

Par application de I'article R.2192-10 du CCP, les sommes dues en exécution du marché sont payées dans les
formes prescrites a I’article 4.6 du CCAP par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours :

0 acompter de la date de réception par le maitre d’ceuvre, soit la date de présentation par le titulaire
via EDIFLEX du projet de décompte mensuel

0 a compter de la date de réception par le Maitre d’ouvrage du décompte général et définitif (DGD)
signé en original par le titulaire
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sous réserve de la présentation dans CHORUS PRO de la facture du titulaire correspondant au décompte
EDIFLEX (ou facture du cotraitant en cas de groupement).

Dans le cas ol la date de présentation par le titulaire dans CHORUS PRO est plus tardive, le délai de paiement
s’effectue a compter de cette date.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité de
refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principale la
plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 €
correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

L'ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est le Président du Centre INRAE Occitanie-
Montpellier.

Le comptable chargé d’exécuter le reglement est I’Agent Comptable Secondaire du centre INRAE Occitanie-
Montpellier.

4.9 DEPOT DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le Maitre d’ouvrage a contracté un abonnement pour la transmission des factures (demande de paiement)
depuis EDIFLEX vers ChorusPro.

Cette interface entre la plateforme EDIFLEX et le serveur ChorusPro permet au titulaire et cotraitants du
marché de déposer directement « depuis EDIFLEX vers ChorusPro » leur facture des la présentation de leur
situation (ou projet de décompte final) via Ediflex.

Dés la validation par INRAE-MOA de leur situation via EDIFLEX, le Maitre d’ouvrage pourra a son tour déposer
« depuis EDIFLEX vers ChorusPro » la facture du titulaire correspondant au montant de I'acompte ainsi validé.

Concernant le projet de décompte final, le Maitre d’ouvrage pourra a son tour déposer « depuis EDIFLEX vers
ChorusPro » la facture du titulaire a réception du DGD signé en original.

En cas de contradiction, le montant a payer indiqué sur les certificats pour paiement, au vu des situations
validées dans EDIFLEX, prévalent sur le montant des factures déposées dans Chorus Pro.

4.10 MODALITES DE FACTURATION ELECTRONIQUE

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants
et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de
I’Etat Chorus Pro dés lors que cette obligation leur incombe en application des textes précités.

4.10.1 Interface EDIFLEX-ChrorusPro

Comme indiqué a l'article ci-avant, le dép6t de la facture s’effectue directement « depuis EDIFLEX vers
ChorusPro ».

Les données nécessaires dans ChorusPro énoncées a I'article 4.10.2 du CCAP sont a renseigner par le titulaire
dans EDIFLEX.

Un tutoriel est disponible sur la plateforme EDIFLEX.
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4.10.2 Modalités ChorusPro

Dans le cas ou la facture ne serait pas transmise « depuis EDIFLEX vers ChorusPro », la transmission par le
créancier de sa demande de paiement peut étre prise en compte par INRAE uniquement par dép6t au format
PDF sur le site https://chorus-pro.gouv.fr.

Informations suivantes nécessaires dans CHORUS PRO :

0 Numéro SIRET, 18007003901027, qui identifiera la structure INRAE OCCITANIE-MONTPELLIER en
tant que destinataire de la facture

0 Code TVA: FR57180070039

0 Numéro d’engagement: n° de bon de commande dans son intégralité (indiqué sur I'acte
d’engagement en page de garde ou le bon de commande transmis)

0 Numéro de marché : n° du marché (indiqué sur I'acte d’engagement en page de garde)

O Pour les factures travaux, dans le champ « Maitrise d’ceuvre » indiquer : INRAE OCCITANIE-
MONTPELLIER

Les factures seront établies selon les regles prévues par la comptabilité publique.

Mentions légales que doit porter la facture :

0 Le numéro SIRET du centre INRAE bénéficiaire : 18007003901027
Le Code TVA du centre INRAE bénéficiaire : FR57180070039

Le numéro du marché

Le numéro du bon de commande associé au marché (n° d’engagement)
Le numéro SIRET du titulaire

Le Code TVA intracommunautaire du titulaire

Les coordonnées bancaires (IBAN et BIC) du titulaire

Les prestations réalisées ou fournitures livrées

Le montant HT des prestations ou fournitures

Le taux et le montant de la TVA

Le montant total TTC

O O0O0OO0O0O0OO0OO0O0OO0

Conformément aux dispositions de I'article R.2192-3 alinéa 2 du CCP, I'utilisation du portail de facturation
est exclusive de tout autre mode de transmission.

Des fiches pratiques sont disponibles (notamment pour la création du compte et le téléchargement de la
facture) sur :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-pratiques/

Pour le dépot des factures travaux fournisseurs titulaires :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-
fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/

NB : Concernant l'identification des acteurs, dans le champ « maitrise d’ceuvre- structure », il convient
d’indiquer : INRAE Occitanie-Montpellier.
En effet, le Maitre d’ceuvre a déja procédé a la validation de la situation via Ediflex.

Des tutoriels sont également disponibles (en frangais) :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/tutoriels/

4.11 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES
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Conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux, |'acheteur peut pendant I'exécution du marché prescrire au
titulaire, par notification d’un ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives apres
consultation de ce dernier.

En cas de proposition de modifications de sa part, le titulaire ne doit apporter aucune modification aux
spécifications techniques sans autorisation préalable de |'acheteur.

Conformément a I'article 13.4 du CCAG-Travaux, I'ordre de service notifié par le Maitre d’ouvrage fixe les
prix provisoires nouveaux permettant une juste rémunération.

Par dérogation a I'article 13.5 et 13.6 du CCAG-Travaux, le titulaire dispose respectivement d’'un délai de 8
jours pour contester les prix provisoires de I'ordre de service ou pour opposer un refus d'exécuter un ordre
de service.

Si le titulaire ne conteste pas ces prix provisoires, ils deviennent tacitement définitifs.

En complément de I'article 13.5 du CCAG-Travaux, ces prestations supplémentaires ou modificatives font
I’objet d’un avenant pour I'établissement des décomptes concernés.

Si le titulaire conteste ces prix provisoires suivis d’un accord, ils deviennent définitifs par voie d’avenant.
Seule la notification de cet avenant permet le réglement des décomptes concernés.

Si le titulaire conteste ces prix provisoires non suivis d’un accord, le Maitre d’ouvrage regle les sommes qu’il
admet.

L’acheteur se réserve le droit de mettre en place une gestion dématérialisée des fiches modificatives et des
travaux supplémentaires. Si tel était le cas, I’'acheteur communiquera la procédure de mise en place a tous
les intervenants de I'opération.

411.1 Etablissement des prix des travaux non prévus au marché

Lorsque le marché ne prévoit pas le prix d'une prestation supplémentaire dont la réalisation est demandée
par le Maitre d'ouvrage, le ou les prix unitaires nouveaux sont établis sur les bases et dans les conditions de
I'article 13 du CCAG-Travaux.

Pour tout travail non prévu dans le marché initial de I'opération, le titulaire devra obtenir I'accord écrit du
Maitre d'ceuvre préalablement a toute exécution. Cet accord sera concrétisé par un avenant ou un ordre de
service contresigné par le Maitre d’ouvrage.

En I'absence d'un tel accord, les travaux seront rejetés au compte du titulaire.

4.11.2 Augmentation du montant des travaux

Pas de stipulations différentes de celles du CCAG-Travaux ou des autres piéces générales.

L'attention du titulaire est attirée sur I'importance de I'article 14 du CCAG-Travaux qui précise qu'il n'est
engagé que dans la limite du montant exact des travaux spécifiés a l'acte d'engagement. Ainsi, aucun
dépassement de la masse initiale des travaux ne peut lui étre réglé, sauf décision expresse et réguliere
contraire du Maitre d’ouvrage par voie d’avenant ou marché similaire.

4.11.3 Diminution dans la masse des travaux

Pas de stipulations différentes de celles du CCAG-Travaux ou des autres piéces générales.
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4.11.4 Changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrage

Pas de stipulations différentes de celles du CCAG-Travaux ou des autres piéces générales.

ARTICLE 5 DELAID'EXECUTION ET DUREE DU MARCHE

51 DELAI GLOBAL D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai global d’exécution du marché (pour I'ensemble des lots, en cas d’allotissement) est fixé a I'acte
d'engagement et comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travauy, il débute a compter la date de notification de démarrage
du chantier valant début de |la période de préparation.

Il se poursuit jusqu’a la réception des travaux de la tranche ferme et, le cas échéant, des tranches optionnelles
en cas d’affermissement.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux et terrains mis a la disposition du
titulaire par le Maitre d’ouvrage sont inclus dans ce délai global.

En cas d’allotissement, les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global,

conformément au calendrier prévisionnel d'exécution. Un ordre de service de démarrage des travaux
(compétence MOE) précise la date a partir de laquelle chacun des lots démarre I'exécution des travaux.

5.2 DELAIS DE LA PERIODE DE PREPARATION

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, le présent marché prévoit une période de préparation de
2 mois et débute a la date de notification de I'ordre de service de démarrage du chantier.

Elle est comprise dans le délai d’exécution du marché.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire ; le cas échéant, cet ordre de service prolonge le délai d'exécution du
marché de la méme durée.

5.3 DUREE DU MARCHE

La durée du marché débute a compter de la date de notification du marché.

Elle englobe le délai d’exécution prévu au marché et se termine a la fin de I'année de garantie de parfait
achevement toutes tranches confondues (en cas d’affermissement), sous réserve que les réserves signalées
lors de la réception ou les désordres constatés pendant ce délai de garantie soient tous levés a la fin de cette

période.

Dans le cas d’instructions des mémoires de réclamation, des différents recours en contentieux ou en
médiation, le marché s’acheve a la fin des instructions de ces litiges.

54 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION
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Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au marché.

Il est précisé dans le calendrier prévisionnel d’exécution, la liste et les dates d’achévement des taches clefs,
dont I’exécution, aux dates contractuelles ainsi fixées, doit étre impérativement respectée.

Ce calendrier fixe de maniere prévisionnelle le délai global d’exécution des travaux et s’applique jusqu’a
I"accord du titulaire et du Maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé d’exécution établi pendant la période de
préparation définie a I'article 5.2 du présent CCAP.

5.5 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION

Le calendrier détaillé d’exécution est établi par le Maitre d’ceuvre, en concertation avec le titulaire du lot,
dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution mentionné a I’article 5.4. du CCAP.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
0 ladurée et |la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
0 la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier.

Aprés mise au point avec le titulaire, le Maitre d’ceuvre remet le calendrier détaillé d'exécution des travaux
dans sa version définitive pour approbation de I'acheteur au plus tard 10 jours avant la fin de la période de
préparation. Il est ensuite notifié par ordre de service du Maitre d’ceuvre au titulaire du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution en tant que piece
constitutive du marché.

Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de |'ordre de service prescrivant au
titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Ce calendrier détaillé d’exécution une fois notifié par ordre de service permet la détermination des éventuels
retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues a
I"article 10 du présent CCAP.

5.5.1 Modification du calendrier détaillé d’exécution

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le Maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d'engagement.

Ce nouveau calendrier détaillé éventuellement modifié et obligatoirement validé par le Maitre d’ouvrage,
est notifié par ordre de service a tous les titulaires et devient piece contractuelle.

5.6 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution peut étre prolongé au-dela de la date d'achevement définie ci-avant dans les conditions
stipulées a I’article 18.2 du CCAG-Travaux.

En cas de tension sur les approvisionnements, le titulaire est exonéré de pénalités de retard et I'acheteur

peut envisager la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances échappant a la responsabilité
du titulaire et le mettant dans I'impossibilité de respecter les délais contractuels.
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En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux et évoqués ci-apres, la prolongation
du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

5.6.1 Prolongation des délais d'exécution

Conformément a I'article 18.2.2 du CCAG-Travaux, une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble
des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié
par :

— un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures
d’ouvrages ;

— une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

—la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

— un ajournement de travaux décidé par le Maitre d’ouvrage ;

— un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations
administratives liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du Maitre d’ouvrage, ou de travaux
préalables qui font I'objet d’un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, sur proposition du Maitre
d’ceuvre, aprés consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

5.6.2 Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles au sens de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux est
égal a 10 jours.
Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

ARTICLE 6 Conditions d’exécution des travaux

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché telles qu’elles sont décrites au CCTP.

6.1 CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG-Travaux, le marché ne se préte pas a l'insertion de clauses sociales.

6.2 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE
La présente clause environnementale s’applique a I'exécution de chaque lot. Elle porte sur la gestion des
déchets avec la production du schéma d’organisation et de gestion des déchets et des bordereaux de suivi

des déchets comme décrit a I’article 6.8 du présent CCAP.

En cas d’infraction a ces dispositions, des pénalités sont applicables a I'article 10.2.11 du présent CCAP.

6.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGES

Les dispositions de I'article 27 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Piquetage général
Sans objet

6.4 PERIODE DE PREPARATION
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Le délai de la période de préparation est indiqué a I'article 5.2 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, les taches indiquées par le Maitre d’ouvrage et a réaliser
pendant la période de préparation du chantier ne sont pas exhaustives.

Au cours de cette période de préparation, il est procédé aux opérations décrites dans le CCTP, notamment :

O Elaboration du calendrier d’exécution détaillé par le Maitre d’ceuvre aprés consultation du
titulaire ;

0 Etablissement et remise au Maitre d’ceuvre des plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a I'article 29 du
CCAG-Travaux.

0 Présentation du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article
31.1 du CCAG-Travaux.

0 Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Installation et organisation du chantier

Les installations de chantier doivent étre installées pendant la période de préparation.

Le titulaire du lot n° 01 supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier.

Utilisation des voies publiques et autorisations administratives
Sans objet.

Constat des lieux
Sans objet.

6.5 PLANS D’EXECUTION ET DE SYNTHESE, ETUDES D'EXECUTION

Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution, y compris les notes de calcul et les études de
détail, devront étre visés par le Maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent également étre visés par le
contrdleur technique.

Registre de chantier

Un registre de chantier est tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

6.6 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

En complément de 'article 31.4 du CCAG-Travaux, le titulaire doit se référer aux dispositions indiquées dans
le CCTP.

6.6.1 Hygiéne et sécurité

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect de la mise en place des principes généraux par référence
au Code du Travail et a I'ensemble des textes réglementaires relatifs a I’hygiéne et a la sécurité sur les
chantiers de construction.

Les mesures particulieres ci-apres sont a prendre par le titulaire :
0 installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au PGCSPS)
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0 respect des mesures de coordination prises suivant informations dans le DCE et les prescriptions
arrétées dans le PPSPS)

0 rédaction des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) effectuée par les
entreprises et a remettre au Coordinateur S.P.S. en deux exemplaires.

0 remise par le titulaire a la réception des ouvrages du D.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien
et d’utilisation). Ces dossiers seront remis au coordonnateur S.P.S. pour les annexer au Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I’'Ouvrage (DIUO).

En cas de non-respect du Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS), des
pénalités sont applicables a I'article 10.2.5 du présent CCAP.

6.6.2 Signalisation des chantiers

Sans objet.

6.6.3 Réglementations particulieres

Travail en site occupé

Le titulaire travaillant en site occupé prend les dispositions nécessaires a la protection des personnes, des
biens et équipements présents sur le lieu de son intervention. |l engage sa responsabilité en ce qui concerne
la sécurité des personnes et les dégradations occasionnées par ses interventions. Il se soumet aux conditions
d’acces aux locaux, s’engage a respecter les consignes de sécurité, et a appliquer le plan de prévention établi
pour certains travaux. Il est soumis a des obligations de discrétion et de confidentialité concernant tout
renseignement ou information qui pourrait étre porté a sa connaissance.

6.6.4 Restrictions des communications

A la demande du Maitre d'ouvrage :

0 les communications a travers le site des travaux seront restreintes dans les conditions suivantes : a
la zone de chantier et a I'acces aux sanitaires et autres installations mises a disposition par le Maitre
d’ouvrage.

0 laliste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, y compris sous-traitants
ou indépendants agrées par le Maitre d’ouvrage, devront étre tenues a jour sur un registre ou un
tableau et a la disposition du Maftre d’ouvrage, de I'OPC et du coordonnateur SPS et des organismes
de prévention pour controle.

0 lacirculation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les entreprises
y compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de I’entreprise
sur le casque et un badge nominatif.

En cas de non-respect du Port du badge et des équipements de sécurité, des pénalités sont applicables a
I"article 10.2.6 du présent CCAP.

6.7 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Les dispositions de I'article 31.5 du CCAG-Travaux s’appliquent.
Le titulaire ou chaque membre du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel de

son entreprise ou de la sous-traitance intervenant sur le chantier, sa carte d’identité professionnelle
sécurisée.
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En cas d’infraction a ses dispositions, des pénalités sont applicables a I'article 10.2.9 du présent CCAP.

6.8 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

6.8.1 Valorisation des déchets issus de la déconstruction des serres

Le titulaire du Lot n°01 « Démolition — Désamiantage — Nivellement » remet a la MOE, en dehors de la
plateforme Ediflex, au fil de I'exécution du marché, les bordereaux relatifs a la valorisation des déchets issus
de la déconstruction des serres.

La MOE verifie le tonnage des déchets valorisés et le respect par le titulaire de son engagement en la matiere
tel que prévu au CCTP. Elle transmet ces bordereaux et son contréle au MOA SPA également au fur et a
mesure de I'exécution du marché. La MOA valide, le cas échéant, I'opération.

Une fois la démolition terminée, I'ensemble des décisions validant la valorisation des déchets et tous les
bordereaux afférents serviront, in fine, de justificatifs, de fondements a INRAE pour I'émission d’un titre de
recette aupres du titulaire. Ce titre correspond alors au montant total de la valorisation des déchets issus de
la déconstruction des serres n° 16 et 15.

6.8.2 Shéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Les dispositions de I'article 36 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Le titulaire communique au Maitre d’ouvrage, pendant la période de préparation du marché a compter de
sa notification du marché, un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) ou équivalent avec
notamment :

- laméthode de prévention de la production des déchets

- latracabilité des déchets,

- les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets dont le nom du référent responsable
des déchets

Concernant les éléments de la tracabilité, le titulaire doit établir et remettre au Maitre d’ouvrage, avec copie
au Maitre d’ceuvre les bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-respect de la gestion des déchets du chantier et apres mise en demeure restée infructueuse,
des pénalités sont applicables a I'article 10.2.7 du présent CCAP.

6.9 REPLIEMENT DU CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a
sa disposition par le Maitre d’ouvrage pour I'exécution des travaux.

Le délai pour le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution du présent marché.

L'attention du titulaire est attirée sur I'exigence du Maitre d’ouvrage concernant la parfaite tenue des
clétures et des emprises et des installations de chantier ainsi que de leurs abords immédiats.
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Tout manquement a ces dispositions a la date de réception des ouvrages entraine une pénalité indiquée a
I'article 10.2.8 du présent CCAP.

6.10 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION DU MARCHE
Les dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Lors des Opérations Préalables a la Réception, le titulaire doit remettre au Maitre d’ceuvre pour vérification
un exemplaire du projet de DOE conformément aux dispositions du CCTP.

Apres les essais avérés concluants, le titulaire dispose de 1 semaine pour faire les compléments et la mise a
jour correspondant aux demandes du Maitre d’ceuvre, en relation avec I'OPC.

Le DOE (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation ou/et autres documents demandés dans le
CCTP du lot concerné) est fourni en 3 exemplaires en format papier (2 pour la MO +1 pour la MOE) et 2
exemplaires en clefs USB. Pour les plans établis par informatique, il est demandé un exemplaire des fichiers
de dessin compatibles Autocad version 2010 (DWG) et sous format PDF. 1 exemplaire papier supplémentaire
peut étre demandé par le bureau de contréle technique.

En I'absence de ces DOE complets et validés par la MOE, la maitrise d’Ouvrage est dans l'incapacité de
prononcer une réception sans réserve des ouvrages et de procéder au traitement des DGD.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le Maitre
d'ouvrage. A défaut, le Maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise

en demeure demeurée infructueuse.

En cas de non-respect du Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, des pénalités sont
applicables a I'article 10.2.4 du présent CCAP.

ARTICLE7 RECEPTION DES OUVRAGES ET GARANTIES

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages sont assurés par le titulaire a la diligence du Maitre
d'ceuvre.

71 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Conformément a I'article 40.1 du CCAG-Travaux, le titulaire doit transmettre les dossiers d’ouvrages exécutés
(DOE) dés lors gu’il demande la réception des travaux.

7.2 RECEPTION

La réception des travaux se déroule comme prévu aux articles 41 du CCAG-Travaux.

En complément de l'article 41.3 du CCAG-Travaux, la réception de I'ouvrage a lieu a I'achévement de
I’ensemble des travaux de I'ouvrage et cette date est la méme pour tous les lots de travaux. Elle prend effet
a la date fixée pour cet achévement.

Dans un délai de 30 jours suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception (OPR), le
Maitre d'ouvrage notifie au titulaire sa décision de prononcer ou non la réception, ou si elle est prononcée
avec réserves.
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73 DELAIS DE GARANTIE

+» Garantie de parfait achévement
Le délai de garantie de parfait achevement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet de la réception
des travaux.
Le délai de garantie peut étre prolongé conformément a I'article 44.2 du CCAG-Travaux.

++ Garantie de bon fonctionnement
Le titulaire garantit également le bon fonctionnement des équipements dissociables de I'ouvrage pendant 2
années a compter de la réception de I'ouvrage.

+ Garantie décennale
Les ouvrages sont couverts par la garantie décennale du constructeur, soit dix ans a compter de la réception
des travaux.
Comme indiqué a I'article 3.5.1 du présent CCAP, le titulaire a souscrit une assurance de responsabilité civile
décennale.

¢ Garantie des matériels
Sans objet.

ARTICLE8 PROPRIETE INTELLECTUELLE

81 UTILISATION DES RESULTATS

Sans objet.

ARTICLE9 REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES
DONNEES (RGPD)

En complément de I'article 5.2 du CCAG-Travaux, la clause RGPD pour les travaux a INRAE est la suivante :

9.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES DE CONFIDENTIALITE ET SECURISATION DES
DONNEES APPLICABLES AU TITULAIRE ET SES SOUS-TRAITANTS

La gestion des données par le titulaire doit répondre aux exigences posées par le reglement européen sur les
données personnelles, I'ANSSI et la DINUM.

La prestation doit étre conforme aux référentiels ainsi qu'au reglement et doit évoluer conformément a leurs
éventuelles révisions :

Le référentiel général d'interopérabilité fixe les régles techniques permettant d’assurer I'interopérabilité des
systemes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui
doivent étre utilisés par les autorités administratives.

La derniere version du RGI figure dans l'arrété en date du 20 avril 2016. (JORF n°0095 du 22 avril 2016 texte
n°1)

Informations concernant le RGI :
http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite
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L'article 47 de la loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour I’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées fait de I'accessibilité une exigence pour tous les services de
communication publique en ligne de I'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en
dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services doivent étre accessibles a tous.
Le RGAA, a forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des criteres d’accessibilité
issus des regles internationales ainsi qu’une méthodologie pour vérifier la conformité a ces criteres.

La version 3.0 du RGAA a été approuvée par I'arrété du 29 avril 2015.

Informations concernant le RGAA :
http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n® 2010-112 du 2 février 2010 pris pour
I"application des articles 9, 10 et 12 de I'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulierement parmi celles-ci :

Une obligation de chiffrement des flux de données entre I'INRAE et le prestataire ainsi que ses sous-traitants
éventuels,

Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données INRAE chez le prestataire. Cette
fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau des prix du titulaire dans
I'nypothese ol elle n'est pas prévue en standard dans la solution.

Informations concernant le RGS :
http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/

La Politique de Sécurité des Systemes d’information de I'Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014, qui fixe
les regles de protection applicables aux systemes d’information de I'Etat.

Informations concernant la PSSIE :
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-politique-de-securite-
des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

Il est relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données (https.//www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees ), et plus largement :

Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design prévues par le
réglement européen,

En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-Travaux et des exigences du reglement
européen quant au traitement des données a caractere personnel dont le titulaire est conjointement
responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de I'ensemble des données INRAE obtenues dans le
cadre de I'exécution du présent marché. La signature d’accords de confidentialité spécifiques, par les salariés
intervenant dans le cadre du traitement des données INRAE, pourra étre exigée par l'Institut aupres du
titulaire.

9.2 ENGAGEMENT DU TITULAIRE
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Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment a :

Ne pas utiliser ou copier les données traitées a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché,

Ne pas divulguer les données a d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou morales,
Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
données,

Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
données traitées dans le cadre du présent marché,

Mettre en ceuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systémes, services de traitement et des données,

Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données sensibles,
présenter a I'Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de ses salariés ou
aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi que celles des contrats
de sous-traitance établis pour I'exécution du présent accord-cadre,

Mettre en ceuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur acces en cas
d'incident physique ou technique dans des délais appropriés,

Mettre en ceuvre une procédure de test, analyse et évaluation réguliere de I'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles assurant la sécurité des données,

Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire I'ensemble des données INRAE
détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin de marché. Un mode de preuve de cette
destruction est proposé par le titulaire dans son offre,

Mettre a la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de ces
obligations et, a cette méme fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE.

Au titre de la sécurisation des prestations et du SI, le titulaire s’engage notamment a :

- La sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité
organisationnelles,

- L’hébergement des données et des services,

- La gestion des incidents de sécurité du titulaire,

- Le maintien en condition de sécurité,

- La politique de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet du
marché,

- La conformité et les démarches de contrdle interne.

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'ensemble des sous-traitants doit respecter I'ensemble des
obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir sa PAS au méme titre que le titulaire.

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére personnel a des
fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a respecter le reglement
européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données ainsi que les lois
nationales applicables relatives a la protection des données a caractére personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les parties
peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes impliquées dans la
gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone professionnel, adresse professionnelle,
fonction, identifiants de connexion.
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Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger et
sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non autorisé ou
illégal de ces données.

ARTICLE 10 PENALITES - PRIMES

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, et en cas de retard, I'acheteur se réserve le droit d’appliquer
au titulaire les pénalités détaillées aux articles ci-dessous.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, ces pénalités sont applicables sur simple constat du maitre
d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage, excepté en cas de mise en demeure préalable prévue par les articles
énoncés ci-apres.

10.1 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION PROPRE AU LOT CONSIDERE

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement
au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié comme il est indiqué au 5.5 du présent CCAP.

Le titulaire s’engage a respecter le délai d’exécution propre a son lot tel que fixé au calendrier détaillé
d’exécution.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, si le délai n'est pas respecté, le titulaire encourt sur ses
créances des pénalités selon le baréme suivant :

Montant du marché initial en €HT par tranche de 100 000€HT, le montant de la pénalité est de :

+* 100€ par jour de retard calendaire pour un marché jusqu’a 100 000€

» 200€ par jour de retard calendaire pour un marché de 100 000.01€ a 200 000€
» 300€ par jour de retard calendaire pour un marché de 200 000.01€ a 300 000€

Etc....

CR )
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10.2 AUTRES PENALITES

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités encourues sont les suivantes :

10.2.1 Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la
derniére du titulaire sur le chantier

Sur le simple fait de la constation d’un retard par 'OPC et le Maitre d’ceuvre, le titulaire encourt la retenue
journaliere de :

++ 100 € par jour de retard calendaire.
Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est remplie :

> Le ttulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son lot ;

> Le titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux, a provoqué des retards dans le déroulement des

marchés relatifs aux autres lots.

10.2.2 Absences et retards aux réunions de chantier

Le titulaire, ainsi que tout cotraitant ou sous-traitant, convoqués aux réunions de chantier, sont tenus d’y
participer.
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Sauf en cas de force majeure diment reconnue par le Maitre d’ceuvre, les pénalités encourues sont d’un
montant forfaitaire de :
+*» 100 € pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de chantier

@

«*» 50 € pour un retard supérieur a 1/2 heure non justifié

10.2.3 Délais et retard sur remise des documents du dossier d’exécution

Quinze (15) jours avant la fin de la période de préparation, le titulaire fournira a la maitrise d’ceuvre des
documents du dossier d’exécution (y compris le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
[PPSPS]).

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission de ces documents sont égales a :

@

«» 500 € par jour de retard calendaire aprés mise en demeure du titulaire restée sans effet.

10.2.4 Délais et retard sur remise des documents fournis apres exécution

Dans un délai d'un mois a compter de la date de réception des travaux, le titulaire remet au Maitre
d’ceuvre :
- les éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
- les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIVO).

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le ou les titulaires au vu des
délais indiqués ci-dessus, une retenue sera opérée dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du CCAG-
Travaux., sur les sommes dues au titulaire, d’'un montant égal a :

R/

+* 500 € par jour de retard calendaire

10.2.5 Non-respect du Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

En cas de non-respect des prescriptions du P.G.C.S.P.S. évoqué a l'article 6.6.1 du CCAP et décrites au PGC
simplifié joint au DCE, il sera appliqué au titulaire défaillant une pénalité d’'un montant de :
+* 200 € par jour de retard calendaire.

10.2.6 Equipements de Protection Individuelle (EPI) et préconisations de sécurité imposées par le
maftre d’ouvrage

Sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 200,00 € par infraction constatée :

e Le défaut de port de I'équipement général individuel de sécurité (Casque, chaussures de sécurité,
gants...);

e |’absence de port de I'équipement de sécurité individuel adapté au poste de travail (gants, lunettes,
masque, bouchons d’oreilles, combinaison, ...) ;

e Le non respect des préconisations de sécurité imposées par le Maitre d’ouvrage sur le chantier, telle
gue I'obligation d’identification de I'entreprise (badge, inscription sur vétement...) évoquée a I’article
6.6.4 du CCAP.

10.2.7 Nettoyage du chantier

En cas de non-respect des stipulations fixées aux CCTP et a I'article 4.2.2 du CCAP concernant le nettoyage
du chantier, il sera appliqué a I'entrepreneur défaillant une pénalité forfaitaire de :

R/

«+» 300 € par infraction constatée

10.2.8 Absence de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux
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Pour tout manguement au repliement des installations de chantier et remise en état des emplacements a la
date de réception des ouvrages, constaté par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre, il sera appliqué a
I’entrepreneur défaillant une pénalité d’'un montant de :

R/

< 300 € par jour de retard calendaire appliquée jusqu’a la parfaite remise en état des lieux ou des
installations.

10.2.9 Travail dissimulé

En cas de non-respect du port de la carte d’identité professionnelle sécurisée et de non-présentation par

I'intéressé ou I'entreprise employeure de ladite carte (cf. article 6.7 du présent CCAP), le montant de la

pénalité s’éleve a :

% 1000 € / homme / jour jusqu’a la présentation de la carte d’identité professionnelle sécurisée suivi, a
fortiori, de son port par l'intéressé.

10.2.10 Non-respect de clauses d’insertion sociale

Sans objet

10.2.11 Non-respect de clauses environnementales

L'article 6.2 du CCAP prévoit 2 clauses environnementales dans les caractéristiques techniques et I'exécution
du marché en ce qui concerne :
e La production du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) ou équivalent et des
bordereaux de suivi des déchets comme décrit a I’article 6.8.2 du présent CCAP.
e La valorisation des déchets issus de la déconstruction des serres comme décrit a I'article 6.8.1 du
présent CCAP.

En cas de non-respect des obligations environnementales du titulaire, il sera appliqué a I'entrepreneur
défaillant pour chaque clause une pénalité forfaitaire d’'un montant de :

R/

«» 300 € par jour de retard a compter de la mise en demeure restée infructueuse par le maitre d’ouvrage.

10.3 CONDITIONS D'APPLICATIONS DES PENALITES
On entend par jour calendaire, tous les jours du calendrier y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Lorsque le délai imparti au titulaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est
reportée au premier jour ouvrable suivant.

En cas de dépassement d’un délai, la période d'application des pénalités correspondantes commence le
jour suivant I'expiration dudit délai et s'achéve le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Les pénalités ne sont pas elles méme assujetties a la TVA.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros du montant total hors taxe du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités appliquées au titulaire ne
peut excéder 20% du montant total hors taxe du marché.

Par dérogation a 'article 19.2 du CCAG-Travaux, les pénalités / retenues provisoires sont précomptées sur
les acomptes versés au titulaire tout au long du marché.

104 PROCEDURE CONTRADICTOIRE
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Les dispositions de I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux s’appliquent.

10.5 CLAUSES INCITATIVES OU PRIMES

Par dérogation a l'article 19.4 du CCAG-Travaux, I'acheteur ne prévoit pas de prime en cas de réalisation
anticipée ou respect des délais.

ARTICLE 112 RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES
TRAVAUX

Seules les stipulations prévues aux articles 49 a 51 du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation d’un marché
forfaitaire, sont applicables.

Dans le cadre d’une résiliation en application de I’article 50 du CCAG-Travaux, les travaux déja exécutés et
admis par I'acheteur seraient alors rémunérés et le titulaire n'aurait droit a aucune indemnité.

Conformément a l'article 51.2 du CCAG-Travauy, il sera établi dans tous les cas un décompte de résiliation du
marché établi par I'acheteur.

Dans les cas de résiliation tels que précisés aux articles 50 du CCAG-Travaux, il est apporté les précisions
suivantes :

111 RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE

Conformément a I'article 50.1.2 du CCAG-Travaux, le marché peut étre résilié dans les cas suivants :

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure de
I"administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a I'article L. 622-13 du Code de commerce, ce dernier
indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure du liquidateur,
dans les conditions prévues a I'article L. 641-11-1 du Code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre
les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire,
a aucune indemnité.

11.2 RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

Dans le cas ou le titulaire du marché manquerait exclusivement de son fait a ses obligations légales,
réglementaires ou contractuelles, notamment dans les hypothéses prévues par l'article 50.3 du CCAG-
Travaux, une mise en demeure préalable assortie d’'un délai d’exécution, sera adressée au titulaire, précisant
les points sur lesquels il est défaillant et la sanction envisagée. Le délai accordé au titulaire pour présenter
ses observations ne pourra étre inférieur a 15 jours ni supérieur a 30 jours ouvrés.

Le titulaire devra mettre a profit ce délai pour prendre les dispositions qui s'imposent en accord avec le

Maitre d'ouvrage.
Celles-ci, feront en tant que de besoin, I'objet d'un avenant au présent marché.

CCAP Travaux 2025 — Serres Alénya 36


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid

Dans le cas ou le titulaire ne parviendrait pas a satisfaire aux obligations ayant fait I'objet de la mise en
demeure, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire par I'acheteur sur simple décision notifiée dans
les conditions de I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le Maitre d’ouvrage est rémunérée avec un
abattement de dix (10) %.

Si le titulaire se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ou commet dans |'exercice de
celles-ci des fautes graves, de nature a compromettre le bon déroulement de I'opération, le marché est alors
résilié sans indemnité.

Si le contrat est rompu de facon unilatérale par le titulaire, sans que puisse étre invoqué le cas de force
majeure, le marché est alors résilié sans indemnité et un abattement de dix (10) % est effectué sur la fraction
de la mission déja accomplie.

11.3 MESURES COERCITIVES / CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

Conformément a l'article 52.7.1 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance de membre d’un groupement, le
titulaire du groupement se substitue d’office au membre du groupement défaillant si ce dernier ne répond
pas favorablement a une mise en demeure préalable du Maftre d’ouvrage.

Conformément a l'article 52.7.2 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance du mandataire d’un groupement, les
autres membres du groupement doivent désigner un remplagant parmi eux, a défaut, le membre exécutant
la plus grosse part financiere de prestations deviendra d’office le nouveau mandataire.

114 GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR

Si le marché relatif a un lot autre que le lot n° 01 - est résilié par application de I'article 50 du CCAG-Travaux,
I’entrepreneur titulaire du lot n° 01 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations
réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du lot n° 01.

11.5 AJOURNEMENT DES TRAVAUX

Conformément a I'article 53.1 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de suspendre
I’exécution des travaux.

La décision prise précise si I'arrét est temporaire ou définitif.

Arrét temporaire

Par dérogation a I'article 53.1.2 du CCAG-Travaux, dans le cas ou l'arrét de I'exécution des travaux est
temporaire, il nentraine pas la résiliation du marché. Le Maitre d’ouvrage prend une décision d’ajournement
des travaux.

Dans le cas d'arrét momentané des travaux du titulaire, pour des causes non imputables a celui-ci, les délais
d'exécution seront aménagés en fonction des incidences de I'allongement des délais. Un avenant fixera les
nouvelles conditions d'exécution du marché.

Arrét définitif

Par dérogation a l'article 50.2.2 du CCAG-Travaux, l'arrét définitif de I'exécution des travaux entraine la
résiliation du marché sans indemnité.

Cette disposition s’applique a chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s’il y a lieu.

CCAP Travaux 2025 — Serres Alénya 37



11.6 SUSPENSION D’EXECUTION EN CAS DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

Les dispositions de I'article 53.3 du CCAG-Travaux s’appliquent en cas de suspension des travaux du titulaire
pour des raisons de circonstances imprévisibles (événement planétaire externe au marché, notamment
pandémie ou autres),

Les parties doivent se rapprocher pour convenir des dispositions a prendre pour permettre la reprise de
I’exécution et les modalités de répartition des surco(ts liés aux circonstances imprévisibles.

En cas de surcolts financiers liés a la suspension temporaire, un avenant fixera les nouvelles conditions
d'exécution du marché.

11.7 CLAUSE DE REEXAMEN
Les dispositions de l'article 54 du CCAG-Travaux s’appliquent en cas de circonstances que des parties

diligentes ne pouvaient pas prévoir dans sa nature ou son ampleur et modifiant de maniere significative les
conditions d’exécution du marché.

L'acheteur se réserve le droit d’activer une clause de réexamen pour des raisons a venir réglementaires,
techniques ou financieres qu’il n’est pas possible d’intégrer initialement au marché, notamment en cas de
dépassement de la durée du marché indiqué dans I'acte d’engagement.

Les parties examinent de bonne foi ces conséquences notamment financiéres.

Un avenant formalisera la prolongation du marché et la prise en charge (en totalité ou non) des éventuels
surcodts financiers induits par les évenements.

ARTICLE 12 MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE

12.1 GENERALITES

Toute modification affectant la situation administrative, financiere ou juridique du titulaire du marché est
portée impérativement a la connaissance de I'acheteur.

Le titulaire (ou cotraitant, le cas échéant) fournit dans les plus brefs délais, les justificatifs appropriés
mentionnant les changements I'affectant :
e extrait K-bis, copie de I'annoncé publiée dans un journal d’annonces légales, procés-verbal, nouveau
RIB, acte de cession ;

ainsi que les autres documents demandés au titre de I'attribution :
e DC1, DC2, liste des références similaires, liste des salariés étrangers, attestations d’assurances,
attestation fiscale, attestation de fourniture des déclarations sociales et, en cas de redressement
judiciaire, copie du ou des jugements.

12.2 MODIFICATIONS MINEURES

Sont considérées comme mineures les modifications suivantes :

= Modification des personnes ayant le pouvoir de I'engager

=  Modification de raison sociale ou dénomination sociale du titulaire

= Modification de I'adresse que le titulaire a renseignée dans I'acte d’engagement
= Modification des coordonnées bancaires
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Ces modifications doivent impérativement étre portées a la connaissance de I'acheteur dans les plus brefs
délais.

12.3 MODIFICATIONS MAJEURES

Sont considérées comme majeures les modifications suivantes :

= |aforme juridique sous laguelle il exerce son activité

= |e n° d’identification (SIREN, SIRET ou autres)

= un transfert, une cession

= Toute autre modification affectant la possibilité du titulaire d’exécuter le marché

Transfert — Cession

Le titulaire (ou cotraitant) doit alerter I'acheteur de tout projet de fusion ou d’absorption de I'entreprise
titulaire et de tout projet de cession du marché conclu avec INRAE, dans les plus brefs délais et produire les
documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le marché
est transféré ou cédé.

En cas d’acception par I'acheteur de la cession du marché, cette cession fait I'objet d’'une modification du
marché constatant son transfert au nouveau titulaire. Celle-ci sera matérialisée par un avenant établi par
I'acheteur.

Ces modifications doivent impérativement étre portées a la connaissance de I'acheteur dans les plus brefs

délais car elles peuvent en effet entrainer la renumérotation du marché et la transmission de ce nouveau
numeéro au titulaire.

ARTICLE 13 DIFFERENDS - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

13.1 REGLEMENT A L'AMIABLE DES DIFFERENDS
Conformément a I'article 55 du CCAG-Travaux, I'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable

tout différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations
objet du marché.

13.1.1 Mémoire de réclamation

L'article 55.1 du CCAG-Travaux s’appliquent.

En complément de I'article 55.1 du CCAG-Travaux, le mémoire de réclamation dans le cadre du décompte
général doit présenter notamment le décompte général signé et notifié par le maitre d’ouvrage.

Conformément a I'article 55.1.3 du CCAG-Travaux, I'absence de notification d'une décision dans le délai
imparti au maitre d’ouvrage équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

13.1.2 Réglement a I'amiable des différends
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Conformément a I'article 55.2 du CCAG-Travaux, lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler
le différend a l'issue de la procédure décrite a I'article 55.1 du CCAG-Travauy, ils privilégient le recours a un
comité consultatif de réglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment aupres du
médiateur des entreprises, ou a I'arbitrage, dans les hypotheses et les conditions prévues par le CCP.

13.2 JURIDICTION

A défaut d’accord amiable, le tribunal administratif de Montpellier est seul compétent en cas de litige.

Tribunal Administratif de Montpellier
6 RUE PITOT
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Téléphone :04 67 54 81 00
SIRET : 17340005200010
http://montpellier.tribunal-administratif.fr/

Le Droit Frangais est seul applicable.

ARTICLE 14 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles suivants dérogent aux articles du CCAG-Travaux de 2021 :

Articles CCAP Articles CCAG dérogés Objet

1.4 3.1.2 Notification et échanges dématérialisés
1.6 3.8.1et3.8.2 Ordre de service

2.1 4.1 Ordre de priorité des pieces contractuelles
3.5 8.1.3 Assurances

4.3.2 9.4.4 Mois d'établissement des prix du marché
4.6.3 12.3.1,12.3.2,12.4.2 et 12.4.4 | Projet de décompte final

4.7.1 10.7.2 Paiement en cas de groupement

4.11 13.5et 13.6 Prestations supplémentaires ou modificatives
5.1 18.1.1 Délai global d’exécution du marché

5.2 28.1 Délai de la période de préparation

6.1 20.1 Clause d’insertion sociale

6.4 28.1 Période de préparation

10,10.1et10.2 | 19,19.2.4et19.2.3 Pénalités

10.3 19.2,19.2.1et19.2.2 Conditions d’applications des pénalités
10.5 19.4 Clauses incitatives ou primes

11.5 53.1.2 et 50.2.2 Ajournement des travaux

Fait a Montpellier, le 12/11/2024
L’acheteur,

Maitre d’ouvrage,
Président du Centre Occitanie-Montpellier
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