Déconstruction de serres et création d'un espace pépiniere a Alénya 02/07/24

Nom de la tache Durée Mois 1 ‘ Mois 2‘ Mois 3 ‘ Mois 4‘ Mois 5 ‘ Mois 6‘ Mois 7‘ Mois 8‘
51| s1 /52 /s3] salss5|s6 57/ 58!l s9ls10/s11]s12]513/514 515]516/517 518]519] 520|521 | 522|523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 530 | 531 532 | 533 | 534 | 8%
1 - ACT 5jrs |
2 - Notification du marché 5jrs -L
3 -} OS Travaux Ojr L
4 L= Travaux 140 jrs I 1
5 - Travaux serre 15 36 jrs I 1
6 -} Délai de préparation 20 jrs T
7 - Travaux 16 jrs H
8 -} Dépose bache et équipements liés 2 jrs L
9 LA Travaux de peinture 3jrs L
10 - Réseau AEP 1jr l
11 - Pose bache et équipements liés 3jrs 1
12 - Essais 2 jrs l
13 [ -} OPR ojr ol
14 - Délais levée des observations 5jrs ¢
15 - Reception partielle Ojr *
16 - Travaux serre 16 140 jrs I 1
17 - Préparation 35jrs ! 1
18 - Période de préparation 35jrs = 4
19 - Elaboration du PRA 10 jrs P
20 - Instruction PRA 20 jrs
21 - Préparation en lien avec 'unité 5ijrs
22 -y Travaux 68 jrs I 1
23 - Déplacement des végétaux 5jrs [[D]]]]ﬁ
24 - Coupure et consignation des réseaux 3jrs A
25 ! Désamiantage équipements 5jrs
26 - Travaux de désamiantage extérieurs 3jrs
27 - Démolition des serres tunnels 10 jrs l
28 ! Dépose des panneaux en fibrociment 5jrs T
29 - Démolition des dallages et caniveaux 5jrs
30 - Curage du TN et mise en décharge 5jrs
31 L Confortement des charpentes conservées 5ijrs l
|32 - Pose de la couverture 10 jrs — ¢
33 - Pose du bardage double peau 5jrs
34 - Réalisation des soubassements 10 jrs 3
35 -} Pose du portail et du rideau 5ijrs i
36 - Equipement plomberie et éléctricité 10 jrs l
37 - Travaux de finition 5ijrs l
38 L Essais 5jrs ¢
39 [ -} OPR ojr 1
40 - Délais levée des observations 5jrs L
41 L Reception Ojr *
42 - Utilisation des serres par INREA pour culture de début d'année 66 jrs '
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