
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée

1 ACT 5 jrs

2 Notification du marché 5 jrs

3 OS Travaux 0 jr

4 Travaux 140 jrs

5 Travaux serre 15 36 jrs

6 Délai de préparation 20 jrs

7 Travaux 16 jrs

8 Dépose bache et équipements liés 2 jrs

9 Travaux de peinture 3 jrs

10 Réseau AEP 1 jr

11 Pose bache et équipements liés 3 jrs

12 Essais 2 jrs

13 OPR 0 jr

14 Délais levée des observations 5 jrs

15 Reception partielle 0 jr

16 Travaux serre 16 140 jrs

17 Préparation 35 jrs

18 Période de préparation 35 jrs

19 Elaboration du PRA 10 jrs

20 Instruction PRA 20 jrs

21 Préparation en lien avec l'unité 5 jrs

22 Travaux 68 jrs

23 Déplacement des végétaux 5 jrs

24 Coupure et consignation des réseaux 3 jrs

25 Désamiantage équipements 5 jrs

26 Travaux de désamiantage extérieurs 3 jrs

27 Démolition des serres tunnels 10 jrs

28 Dépose des panneaux en fibrociment 5 jrs

29 Démolition des dallages et caniveaux 5 jrs

30 Curage du TN et mise en décharge 5 jrs

31 Confortement des charpentes conservées 5 jrs

32 Pose de la couverture 10 jrs

33 Pose du bardage double peau 5 jrs

34 Réalisation des soubassements 10 jrs

35 Pose du portail et du rideau 5 jrs

36 Equipement plomberie et éléctricité 10 jrs

37 Travaux de finition 5 jrs

38 Essais 5 jrs

39 OPR 0 jr

40 Délais levée des observations 5 jrs

41 Reception 0 jr

42 Utilisation des serres par INREA pour culture de début d'année 66 jrs
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