
01 VRD 650 000 €HT

02 GROS ŒUVRE – DEMOLITIONS 1 834 000 €HT

03 STRUCTURE BOIS-PAILLE – CHARPENTE – COUVERTURE – 

BARDAGES 
874 000 €HT

04 ETANCHEITE 80 000 €HT

05 MENUISERIE ALU 508 000 €HT

06 MENUISERIE BOIS – AGENCEMENTS 662 000 €HT

07 PLATRERIE 767 000 €HT

08 PLAFONDS SUSPENDUS 144 000 €HT

09 CARRELAGE – SOLS SOUPLES 472 000 €HT

10 PEINTURES 305 000 €HT

11 SERRURERIE 30 000 €HT

12 ESPACES VERTS – CLOTURES 85 000 €HT

13 SIGNALETIQUE 15 000 €HT

14 ELECTRICITE – SSI – PHOTOVOLTAIQUE 741 000 €HT

15 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE 

SANITAIRE - DESENFUMAGE - EC SOLAIRE
1 180 000 €HT

16 RAILS LEVE-PERSONNES 140 000 €HT

17 NETTOYAGES 20 000 €HT

18 EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE BUANDERIE 245 000 €HT

19 ASCENSEURS 55 000 €HT

20 DESAMIANTAGE 
Rapport 23388-5375/DDP : pas 

d'amiante sur bâtiment éveil.

Attente rapport vestiaires.

TOTAL 8 807 000 €HT

Budget MO valeur mars 2024 8 537 830 €HT

269 170 €HT

3,15%

UGECAM – RECONSTRUCTION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL D'HERAURITZ – USTARITZ 

ESTIMATION APS n°2 de novembre 2024

Valeur juin 2024

Ecart

Pour rappel, la présente estimation APS n°2 comprend des modifications intervenues après juin 2024 (ajout 

laverie vaisselle, impact des nouvelles exigences BIM sur les lots GO, élec et CVC, modification des espaces 

communs et extérieurs, suppression des patios au profit d'espaces clos et chauffés, modification des chambres et 

salles de bains dans bâtiment éveil, modification systèmes de rails lève-personnes).
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