UGECAM — RECONSTRUCTION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL D'HERAURITZ — USTARITZ

ESTIMATION APS n°2 de novembre 2024

Valeur juin 2024

01 VRD 650 000 €HT
02 GROS (EUVRE — DEMOLITIONS 1834 000 €HT
gi:gilé(;URE BOIS-PAILLE — CHARPENTE — COUVERTURE — 874 000 €HT
04 ETANCHEITE 80000 €HT
05 MENUISERIE ALU 508 000 €HT
06 MENUISERIE BOIS — AGENCEMENTS 662 000 €HT
07 PLATRERIE 767 000 €HT
08 PLAFONDS SUSPENDUS 144 000 €HT
09 CARRELAGE — SOLS SOUPLES 472 000 €HT
10 PEINTURES 305000 €HT
11 SERRURERIE 30000 €HT
12 ESPACES VERTS — CLOTURES 85000 €HT
13 SIGNALETIQUE 15000 €HT
14 ELECTRICITE — SSI - PHOTOVOLTAIQUE 741 000 €HT
A SO SO PO o o
16 RAILS LEVE-PERSONNES 140 000 €HT
17 NETTOYAGES 20000 €HT
18 EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE BUANDERIE 245 000 €HT
19 ASCENSEURS 55000 €HT

20 DESAMIANTAGE

Rapport 23388-5375/DDP : pas
d'amiante sur batiment éveil.
Attente rapport vestiaires.

TOTAL

8807 000 €HT

Budget MO valeur mars 2024

8537830 €HT

Ecart

269 170 €HT

3,15%

Pour rappel, la présente estimation APS n°2 comprend des modifications intervenues aprés juin 2024 (ajout
laverie vaisselle, impact des nouvelles exigences BIM sur les lots GO, élec et CVC, modification des espaces
communs et extérieurs, suppression des patios au profit d'espaces clos et chauffés, modification des chambres et
salles de bains dans batiment éveil, modification systémes de rails léve-personnes).
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